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Resumen ejecutivo 
 
El grupo objetivo, su problemática  y la solución. 
Pallpata, se encuentra en la cuenca del rio Grande - rio Salado, a una altitud de 4,035 m.s.n.m. 
Presenta una superficie de 1,200 ha (1079.23 Km2) en donde se establecen 400 viviendas y la 
población al año 2,032 será de 2,350 habitantes. El clima es frió a templado y la Precipitaciones es 
variable, con periodos de intensas lluvias, de ausencia de lluvias y de lluvias ocasionales.Las 
Temperaturas alcanza la Alta Máxima: 16.3 º C, la Mínima: - 4.46º C y la Media Anual: 6.67º C. 
 
En la actualidad en Pallpata el suministro de agua es por pocas horas y se realiza a través de un 
sistema entubado provisto de un reservorio que no funciona y una red de distribución a nivel 
domiciliario sin micro medición. En general todo el sistema se halla deteriorado ya sea por la 
antigüedad de las estructuras, la falta de mantenimiento y una mala concepción de las obras 
realizadas y de la selección del tipo de material para las tuberías de conducción y aducción. Estas 
tuberías fueron de PVC y de forma frecuente se presenta rajaduras y fallas en los accesorios, por las 
altas presiones y las bajas temperaturas, lo que ocasiona fugas de agua. 
 
El servicio de alcantarillado cubre parcialmente la ciudad y presenta una interconexión ineficiente y 
presenta en varios lugares aguas servidas expuesta en la ciudad. Presenta un sistema de 
tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización – oxidación, el sistema no baja la 
carga, por las bajas temperaturas, por lo cual el sistema de tratamiento de aguas servidas no es 
eficiente. 
 
La deficiencia del saneamiento básico da origen al Incremento de la incidencia de enfermedades 
diarreicas agudas, parasitarias y de la piel en la población y con una especial incidencia en la 
población menor a 5 años. Para hacer frente a esta problemática se realiza un estudio básico y 
especializado, que comprenda el diseño, del abastecimiento de agua, el alcantarillado y la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
Existe muchos pueblos en los andes altos como Pallpata, en donde a pesar de tener obras de 
servicio de saneamiento básico, no tienen un servicio de agua potable continuo,  alcantarillas que 
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cubre parcialmente la ciudad y aguas servidas expuesta y plantas de tratamiento de agua residual, 
ineficiente, ya que la mayoría de esta plantas, son lagunas de estabilización  - oxidación.  
 
Descripción del Proyecto. 
 
El proyecto comprende un sistema integral que comprende el abastecimiento de agua, la  alcantarilla y una 
plata de tratamiento de aguas residuales. 
 
El sistema de abastecimiento de agua potable comprende la Captación  comprende por una Captación tipo 
1 (S/:14,271.59)  y la Captación tipo 2 (S/:14,046.96) con ambas captaciones se logra juntar hasta 7.20 l/seg, 
para lo cual se establece una Cámara de reunión (S/. 12,215.46).  
 
La línea de conducción de 22.089 km  de tubería HDPE (S/: 1,888,259.96), se diseñó dos Cámaras rompe 
presión (S/: 7,156.08) , también se diseñó  cámaras de válvulas (S/: 14,012.10) y se construirá un Reservorio 
de 100 m3, ( S/. 396,271.84). La línea de aducción es de 2.059 KM (S/: 161,940.10), la Red de distribución de 
agua es de PVC  de 14.877 KM  (S/.  762,829.87) y se realizaran 400 Conexiones domiciliarias (S/: 
526,327.26).  El costo total de agua potable es de S/: 3,831,245.74 nuevos soles.  
 
El sistema de alcantarillado esta compuesto por una red colectora a gravedad de 15.353 Km de tubería de 
PVC que van de 8” a 10” y la construcción de 155 buzones, la instalación de un emisor de 702 m  de PVC de 
10” de diámetro por un costo. El costo total de la alcantarilla es de S/:2,779,116.42 nuevos soles. 
 
El sistema de tratamiento de aguas residuales es un sistema dual con un tren de tratamiento biológico 
que puede bajar la carga del agua residual a pesar del clima adverso de la zona, y podrá ser vertido de 
acuerdo a la normatividad. Este sistema comprende una Cámara de rejas, disipador, aliviadero y partidor 
(S/: 6,229.59) Una Cámara de grasas, con tres compartimentos continuos ( S/: 38,233.07)  Un Desarenador 
tipo canal, con poza de sedimentación (S/ 30,217.77), Un medidor Parshall (S/ 7,293.53) Un Sedimentador 
anaerobio cerrado donde cumple la función de sedimentador y realiza un pre digestión,( S/ 92,877.59)  Se 
construye un  Reactor UASB de tercera generación ( S/ 214,064.62) y un Filtro percolador con lecho de 
empaques sintéticos de HDP es activado por gravedad (S/ 164,500.32) y un Filtro anaerobio lograr un 
aclarado de agua residual tratada ( S/ 190,692.33). El tratamiento se complementa con Un Humedal 
horizontal de flujo sub superficial, con dos líneas de tratamiento (S/. 479,767.45).  
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El tratamiento de Lodos se realiza bajo condiciones controladas en un lecho de Secado (S/ 17,849.85) luego 
de reducir la humedad y lograr un mayor concentrado del lodo para a un Digestor horizontal (S/ 54,932.52) en 
donde se alimenta bajo el sistema Bach completo. Los residuos son llevados a un  Deshidratador de lodos 
(S/. 19,077.85). Luego  el  lodo del deshidratador puede ser utilizado como abono para la agricultura. 
 
La PTAR Pallpata cuenta también con una línea de tubería de lodos (S/. 59,431.85) , una Línea de tubería de 
bayy pass (S/. 129,752.91). Para contrarrestar el clima adverso de Pallpata y las funciones biológicas de 
depuración funcionen de modo normal se construirá una Infraestructura de climatización C01 (S/.  
359,452.54) que albergara para el desarrollo de los tratamientos primario y secundario. También se construirá 
Una Infraestructura de climatización C02 (S/.  162,326.63) para que las funciones biológica se desarrollen el 
tratamiento biológico de los lodos. 
  
El PTAR se establece en una ladera y para establecer algunas unidades de depuración es necesario construir 
en parte la construcción de un muro de contención  que se ubica en el sedimentador (S/.  12,632.11) y un 
muro de contención  que se ubica en el filtro percolador,  por S/.  7,783.56.  
 
El costo total de la planta de tratamiento es de S/:2,049.137nuevos soles. 
 
La mitigación ambiental comprende. 
 
El impacto ambiental se debe realizar como una acción de prevención, intervención 
durante la ejecución de la obra. También los usuarios deben ser vigilantes después de 
ejecución de la obra a fin de disminuir y anular algún impacto que se pueda presentar. 
Para lo cual se debe realizar una Educación sanitaria y ambiental (S/:23,740.18), en  Mitigación 
ambiental, de las obras de agua potable (S/: 39,340.87)  en las obras de  Alcantarillado y tratamiento de 
aguas servidas (S/: 59,689.59)  
 
El costo total de mitigación ambiental es de  S/. 122,770.64 
 
El costo total del proyecto es de S/: 8,782,269.86 nuevos soles. 
 
Programación y Tiempos. 
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El periodo total de ejecución de proyecto es  de 472 días, dentro de lo que está comprendido para los trabajos 
de agua potable se requiere de 177 días, para la instalación de la alcantarilla se requiere de 126 días y para 
las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales es de 139 días. Para la mitigación ambiental se 
requiere 360 días. 
 
Modalidad de Ejecución. 
 
La modalidad de ejecución debe ser por contrata porque en este espacio se encuentra mayor especialización 
para la ejecución de obra de acuerdo a los estándares requeridos y proyectados en el proyecto. 
 
Se ha propuesto la ejecución de la obra por la modalidad “ Por  Contrata”. 
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COSTO DE OBRA POR INSTALACION DOMICILIARIA , POR BENEFICIARIO Y POR UNIDAD DE METRADO




 Costo / 
Instalacion  
domiciliaria 
 Porcentaje de 





Caseta de guardiania S/. 31,405.22 400.00                      78.51 0.36
Captacion tipo 1 S/. 14,271.59 400.00                      35.68 0.16
Captacion tipo 2 S/. 14,046.96 400.00                      35.12 0.16
Camara de reunion S/. 12,215.46 400.00                      30.54 0.14
Mantenimiento del pase aereo S/. 2,509.31 400.00                      6.27 0.03
Camara rompe presion S/. 7,156.08 400.00                      17.89 0.08
Linea de conduccion S/. 1,888,259.96 400.00                      4,720.65 21.50
Camara de valvulas S/. 14,012.10 400.00                      35.03 0.16
Reservorio de 100 m3 S/. 396,271.84 400.00                      990.68 4.51
Linea de aduccion S/. 161,940.10 400.00                      404.85 1.84
Red de distribucion de agua S/. 762,829.87 400.00                      1,907.07 8.69
Conexiones domiciliarias S/. 526,327.26 400.00                      1,315.82 5.99
Alcantarilla 31.64                
Alcantarillado 2,779,116.42          400.00                      6,947.79 31.64
Planta de Tratamiento 23.33
Obras preliminares 2,020.98                 400.00                      5.05 0.02
Camara de rejas, disipador, aliviadero y partidor 6,229.59                 400.00                      15.57 0.07
Camara de grasas 38,233.07               400.00                      95.58 0.44
Desarenador 30,217.77               400.00                      75.54 0.34
Parshall 7,293.53                 400.00                      18.23 0.08
Sedimentador 92,877.59               400.00                      232.19 1.06
Reactor UASB 214,064.62             400.00                      535.16 2.44
Filtro percolador 164,500.32             400.00                      411.25 1.87
Filtro anaerobio 190,692.33             400.00                      476.73 2.17
Humedal horizontal de flujo sub superficial 479,767.45             400.00                      1,199.42 5.46
Secado de lodos 17,849.85               400.00                      44.62 0.20
Digestor horizontal de lodos 54,932.52               400.00                      137.33 0.63
Deshidratador de lodos 19,077.85               400.00                      47.69 0.22
Linea de tuberia de lodos 59,431.85               400.00                      148.58 0.68
Linea de tuberia de bayy pass 129,752.91             400.00                      324.38 1.48
Infraestructura de climatizacion 01 359,452.54             400.00                      898.63 4.09
Infraestructura de climatizacion 02 162,326.63             400.00                      405.82 1.85
Muro de contecion / sedimentador 12,632.11               400.00                      31.58 0.14
Muro de contecion / filtro percoladro 7,783.56                 400.00                      19.46 0.09
Mitigacion Ambiental 1.40
Educacion sanitaria y ambiental 23,740.18               400.00                      59.35 0.27
Mitigacion ambiental Agua potable 39,340.87               400.00                      98.35 0.45
Mitigacion ambiental Alcantarillado y tratamiento de ag 59,689.59               400.00                      149.22 0.68
TOTAL 8,782,269.86          21,955.67 100.00 100.00
TOTAL _ PRESUPUESTO 8,782,269.86          400.00                      21,955.67 100.00
El costo para lograr el servicio en un domicilio tiene un valor de S/. 21,955.67 y costo por un poblador es de S/. 3,737.14 nuevos soles. 
Pallapata es un pueblo como muchos que existen en los andes del Peru, que requieren un apoyo para lograr los servicios basicos y sin este apoyo no se 
lograria brindar los servicios basicos. En caso que la poblacion asumiera el costo de la obra esta se podria pagar en 120 meses a un costo mensual de S/. 
182.93 nuevos soles y representa el 20% de un ingreso minimo vital, pero de acuerdo al diagnostico socieconomico realizado por la municipalidad 
representa el 52% ya que estima que su ingreso mensual de un poblador de pallpata es de S/. 350.00 nuevos soles por mes.
Costos de obra por instalacion domiciliaria
De los cuales el 43.62% corresponde a abastecimiento de agua, 31.64% corresponde al alcantarillado, el 23.33% es de la Planta de tartamiento y el 1.40 % 
es de mitigacion ambiental, lo que implica que el mayor costo para traer agua a la ciudad tiene que recorrer mas de 24 KM. Este valor llama la atencion por 
que para traer agua apta para consumo humano cada vez se trae de lugares mas lejanos: Existen diversas fuentes cerca a la ciudad pero estas estan 
contaminadas y no puede ser utilizada para el abastecimiento de agua potable.
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Costos de obra por poblador
Componente Costo Obra  Poblador  Costo/poblador    Porcentaje de 
Incidencia 
Agua potable 3,831,245.74 2,350.00 1,630.32 43.62
Alcantarilla 2,779,116.42 2,350.00 1,182.60 31.64
PTAR 2,049,137.07 2,350.00 871.97 23.33
Mitigacion 122,770.64 2,350.00 52.24 1.40
TOTAL _ PRESUPUESTO 8,782,269.86 2,350.00 3,737.14 100.00
Tuberia HDPE Costo Metrado ( ml )  Costo/ml        
Linea de conduccion S/. 1,888,259.96 22,089.31                 85.48                     
Linea de aduccion S/. 161,940.10 2,161.13                   74.93                     
Tuberia HDPE Cost. Direct Poblacion Costo/Poblador
Linea de conduccion 1,888,259.96          2,350.00                   803.51                   
Linea de aduccion 161,940.10             2,350.00                   68.91                     
Componente Cost. Direct Metrado ( ml )  Costo/ml        
Red colectora 1,453,917.31          15,353.16                 94.70                     
conexiones domiciliarias 155,942.40             1,920.00                   81.22                     
AGUA POTABLE : COSTO POR METRO LINEAL
AGUA POTABLE : COSTO POR POBLADOR
ALCANTARILLADO : COSTO POR METRO LINEAL
El costo del proyecto por un poblador tiene un valor de S/. 3,737.14 nuevos soles. 
De los cuales el 43.62% corresponde a abastecimiento de agua, 31.64% corresponde al alcantarillado, el 23.33% es de la Planta de tartamiento y el 1.40 % 
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Componente Cost. Direct Poblacion Costo/Poblador
Red colectora 1,453,917.31          2,350.00                   618.69                   
conexiones domiciliarias 155,942.40             2,350.00                   66.36                     
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Componentes  Cost. Total de la Obra 
 Porcentaje de 
Eficiencia 
(A) Planta de tren de tratamiento biologicos con climatizacion S/. 2,049,137.07  90 AL 98% 98%
(B) Planta de tratamiento con tanque Inhoff S/. 994,712.51 30 al 50% 50%
(C) Planta de tratamiento con Laguna de Estabilizacion S/. 1,410,015.83 10 al 30% 30%
Componentes  Cost. Total de la Obra 
 Instalaciones 
domiciliarias 
 Costo / 
Instalacion  
domiciliaria 
(A) Planta de tren de tratamiento biologicos con climatizacion. S/. 2,049,137.07 400.00               5,122.84
(B) Planta de tratamiento con tanque Inhoff. S/. 994,712.51 400.00               2,486.78
(C) Planta de tratamiento con Laguna de Estabilizacion. S/. 1,410,015.83 400.00               3,525.04
COMPARACION : COSTO DE PLANTA POR INSTALACION DOMICILIARIA
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Componentes Cost. Total de la Obra Poblacion Costo/poblador  
(A) Planta de tren de tratamiento biologicos con climatizacion. S/. 2,049,137.07 2,350.00            871.97
(B) Planta de tratamiento con tanque Inhoff. S/. 994,712.51 2,350.00            423.28
(C) Planta de tratamiento con Laguna de Estabilizacion. S/. 1,410,015.83 2,350.00            600.01
(a) Es el costo del proyecto
(b) Es el costo de una planta inmohj que esta en el perfil del proyecto propuesta de  La municipalidad de Pallpata
© Es el costo de una laguna de estabilizacion  que esta en el perfil del proyecto propuesta de  La municipalidad de Pallpata
(A) Es un tren de tratamientos que desarrolla una serie de procesos has ta bajar la carga del agua residual hasta un 90 a98% en condiciones de Pallpata.
(B) Es un solo tratamiento es un biodiogestor de 2da generacion  que desarrolla un solo proceso y llega a bajar la carga del agua residual hasta un 50%, 
       y en condiciones de 0°C los procesos biologicos se anulan en condiciones de Pallpata.
(C) Es un  proceso que según estudios no funciona  en condiciones de Pallpata, y para un funcionamiento optimo debe operarse en temperaturas de 20 a 25 °C.
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COMPARACION DE TUBERIA DE PVC Y HDPE
Diversos fabricantes de HDPE coinciden en establecer las siguientes Comparaciones entre la Tuberia PVC y la Tuberia HDPE.
Items Característica Tubería PVC Tubería HDPE
1 Vida útil 20 años 50 años
2
Certificación para estar en contacto con
alimentos (100% atoxico) NO SI
3
Tiempo de instalación ( D=63 mm, dos
operarios) 375 metros /día 1500 metros/día
4 Numero de Uniones 1 cada 6 metros 1 unión cada 100 metros
5 Flexibilidad Rígido Flexible
6 Resistencia a la abrasión Moderada Alta
7 Resistencia al impacto Sensible Gran resistencia al impacto
8
Resistencia a temperaturas Sensible a bajastemperaturas






TUBERIA  HDPE, SDR 26 PN 5 4" S/. 17.58 $7.03
TUBERIA  HDPE, SDR 26 PN 5 6" S/. 36.72 $14.69
TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  4" S/. 20.72 $8.29
TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  6" S/. 43.60 $17.44
TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  4" S/. 25.15 $10.06
TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  6" S/. 53.22 $21.29
COSTO POR METRO LINEAL DE TUBERIA DE PVC
5 m
TUBERIA ‐ PVC PRECIO 5 m Precio a 1 m Precio 1 m
TUBERIA PVC SAL CLASE 5 4" $12.75 $2.55 S/. 6.38
TUBERIA PVC SAL CLASE 5 6" $27.39 $5.48 S/. 13.70
TUBERIA PVC SAL CLASE 7.5 4" $18.43 $3.69 S/. 9.22
TUBERIA PVC SAL CLASE 7.5 6" $39.81 $7.96 S/. 19.91
TUBERIA PVC SAL CLASE 10 4" $23.34 $4.67 S/. 11.67
TUBERIA PVC SAL CLASE 10 6" $50.93 $10.19 S/. 25.47
TUBERIA ‐ HDPE Costo por ml TUBERIA ‐ PVC Costo por ml
HDPE PVC
TUBERIA  HDPE, SDR 26 PN 5 4" S/. 17.58 TUBERIA PVC SAL CLASE 5 4" S/. 6.38 S/. 17.58 S/. 15.94
TUBERIA  HDPE, SDR 26 PN 5 6" S/. 36.72 TUBERIA PVC SAL CLASE 5 6" S/. 13.70 S/. 36.72 S/. 34.24
TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  4" S/. 20.72 TUBERIA PVC SAL CLASE 7.5 4" S/. 9.22 S/. 20.72 S/. 23.04
TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  6" S/. 43.60 TUBERIA PVC SAL CLASE 7.5 6" S/. 19.91 S/. 43.60 S/. 49.76
TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  4" S/. 20.72 TUBERIA PVC SAL CLASE 10 4" S/. 11.67 S/. 20.72 S/. 29.18









De acuerdo a un estudio realizado el año 2002 (Environmental Impacts of Polyvinyl Chloride (PVC) Building Materials, Joe Thornton, Ph.D, 2002), pequeñas cantidades de 
plomo y cadmio pueden ser liberadas de productos vinílicos desde los tubos de PVC hacia el agua potable. Las estrictas regulaciones ambientales y de salud en Europa 
han hecho que el uso de materiales alternativos al PVC como el HDPE se masifique en los últimos años. A diferencia del PVC, el HDPE es calificado por la FDA (Food and 
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COSTO COMPARATIVO DE TENDIDO DE TUBERIA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE HDPE Y PVC 
Items Descripcion    Und.            Metrado
Precio S/.    Total S/. Precio S/.   Total S/. Costo HDPE Costo PVC
2.5
7 LINEA DE CONDUCCION 1,391,925.06 1,009,627.31 1,391,925.06 2,524,068.28 1,132,143.23
7.01 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 1,391,925.06 1,009,627.31 1,391,925.06 2,524,068.28 1,132,143.23
07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 35,342.90 35,342.90 35,342.90 88,357.24 53,014.34
07.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO LINEA DE CONDUCCION m 22,089.31 1.60 35,342.90 1.60 35,342.90 35,342.90 88,357.24 53,014.34
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 637,283.37 637,283.37 637,283.37 1,593,208.43 955,925.06
07.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO NORMAL m 17,977.73 13.40 240,901.58 13.40 240,901.58 240,901.58 602,253.96 361,352.37
07.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO SUELTO m 3,157.07 12.50 39,463.38 12.50 39,463.38 39,463.38 98,658.44 59,195.06
07.01.02.03 EXCAVACION MASIVA EN TERRENO ARCILLOSO m 789.07 15.06 11,883.39 15.06 11,883.39 11,883.39 29,708.49 17,825.09
07.01.02.04 REFINE, NIVELACION Y FONDO PARA TUBERIA HASTA 6" m 22,089.31 2.39 52,793.45 2.39 52,793.45 52,793.45 131,983.63 79,190.18
07.01.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENOR DE 6" m 22,089.31 4.78 105,586.90 4.78 105,586.90 105,586.90 263,967.25 158,380.35
07.01.02.06 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m 22,089.31 8.45 186,654.67 8.45 186,654.67 186,654.67 466,636.67 279,982.00
07.01.03 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA 680,639.95 315,267.47 680,639.95 788,168.66 107,528.72
07.01.03.01 TUBERIA HDPE, SDR26 PN5 110 mm (4") m 9,943.03 23.16 230,280.57 8.75 87,015.43 230,280.57 217,538.58 -12,741.99
07.01.03.02 TUBERIA HDPE, SDR26 PN5 160 mm (6") m 1,277.92 42.30 54,056.02 16.07 20,537.96 54,056.02 51,344.91 -2,711.11
07.01.03.03 TUBERIA HDPE, SDR17 PN8 110 mm (4") m 6,927.15 26.30 182,184.05 11.59 80,295.37 182,184.05 200,738.42 18,554.37
07.01.03.04 TUBERIA HDPE, SDR17 PN8 160 mm (6") m 2,393.46 49.18 117,710.36 22.28 53,329.64 117,710.36 133,324.10 15,613.74
07.01.03.05 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6") m 268.03 64.21 17,210.21 39.61 10,616.16 17,210.21 26,540.41 9,330.20
07.01.03.06 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (4") m 1,279.71 26.33 33,694.76 14.04 17,968.92 33,694.76 44,922.30 11,227.54
07.01.03.07 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE AGUA m 22,089.31 2.06 45,503.98 2.06 45,503.98 45,503.98 113,759.95 68,255.97
07.01.04 SUMINISTRO DE INSTALACION DE ACCESORIOS 38,658.84 21,733.58 38,658.84 54,333.95 15,675.11
07.01.04.01 CODO D=6" X 45° und 6.00 366.72 2,200.32 114.58 687.46 2,200.32 1,718.65 -481.67
07.01.04.02 CODO D=6" X 30° und 32.00 366.72 11,735.04 109.08 3,490.44 11,735.04 8,726.11 -3,008.93
07.01.04.03 CODO D=4" X 30° und 2.00 138.12 276.24 98.08 196.15 276.24 490.38 214.14
07.01.04.04 CODO D=4" X 45° und 177.00 138.12 24,447.24 98.08 17,359.52 24,447.24 43,398.81 18,951.57
Total Costo Directo S/. 1,391,925.06 S/. 1,009,627.31 S/. 1,391,925.06 S/. 2,524,068.28 S/. 1,132,143.23
Costo Generales, utilidad  y otros 26.29% S/. 496,334.90 26.29% S/. 360,014.55
Costo Total S/. 1,888,259.96 S/. 1,369,641.86 S/. 1,888,259.96 S/. 3,424,104.66 S/. 1,535,844.70
44.85%
COSTO COMPARATIVO DE TENDIDO DE TUBERIA DE LINEA DE CONDUCCION DE HDPE Y PVC  POR UN PERIODO DE VIDA DE 50 AÑOS
Costo de instalacion de tuberia de HDPE 
Costo de instalacion de tuberia de PVC 
Diferencia a favor de la Tuberia de HDPE  en 50 años
44.85% 44.85%
Aparentemente en un costo de instalacion de un tendido de tuberia de conduccion en una instalacion la tuberia de PVC es menor que la tuberia de HDPE, pero 
S/. 8,560.26 S/. 1,457.07
S/. 3,839.61 S/. 653.55
COSTO DE TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA COSTO DE UNA INSTALACION
 POR INSTALACION 
DOMICILIARIA
 POR POBLADOR
S/. 4,720.65 S/. 803.51
Costo HDPE Costo PVC Vida Util 50 años
Diferencia a favor 
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 TOMO III.    
 17.0.         CAPITULO XVII : PLANOS     
 17.1.          Tomo  III  :Lamina 1 al 27    
     
Ítems Descripción Plano Lamina 
1 Plano de ubicación del sistema PUS 01 1 
2 Plano topográfico - ( población : 20 + 080 ) PTG 01 2 
3 Plano topográfico - ( 20 + 080 : 15 + 500 ) PTG 02 3 
4 Plano topográfico - ( 15 + 500 : 12 + 960 ) PTG 03 4 
5 Plano topográfico - ( 12 + 960 : 09 + 180 ) PTG 04 5 
6 Plano topográfico - ( 09 + 180 : 03 +760 ) PTG 05 6 
7 Plano topográfico - ( 03 + 760 : 00 + 000 ) PTG 06 7 
8 Plano de ubicación del reservorio - guardianía arquitectura PGA 01 8 
9 Plano de arquitectura - estructura - eléctricas - sanitarias PGA 02 9 
10 Plano de cámara de captación PCT 01 10 
11 Plano de cámara de reunión PCU 01 11 
12 Plano de cámara rompe presión PRP 01 12 
13 Plano de válvula de aire PVA 01 13 
14 Plano de válvula de purga PVP 01 14 
15 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 0 + 000 : 1 + 000 ) PPP 01 15 
16 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 1 + 000 : 2 + 000 ) PPP 02 16 
17 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 2 + 000 : 3 + 000 ) PPP 03 17 
18 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 3 + 000 : 4 + 000 ) PPP 04 18 
19 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 4 + 000 : 5 + 000 ) PPP 05 19 
20 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 5 + 000 : 6 + 000 ) PPP 06 20 
21 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 6 + 000 : 7 + 000 ) PPP 07 21 
22 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 7 + 000 : 8 + 000 ) PPP 08 22 
23 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 8 + 000 : 9 + 000 ) PPP 09 23 
24 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 9 + 000 : 10 + 000 ) PPP 10 24 
25 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 10 + 000 : 11 + 000 ) PPP 11 25 
26 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 11 + 000 : 12 + 000 ) PPP 12 26 




Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.










TOMO IV.  
17.0.         CAPITULO XVII : PLANOS 
17.2.          Tomo IV  :Lamina 28 al 57 
Ítems Descripción Plano Lamina 
28 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 13 + 000 : 14 + 000 ) PPP 14 28 
29 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 14 + 000 : 15 + 000 ) PPP 15 29 
30 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 15 + 000 : 16 + 000 ) PPP 16 30 
31 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 16 + 000 : 17 + 000 ) PPP 17 31 
32 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 17 + 000 : 18 + 000 ) PPP 18 32 
33 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 18 + 000 : 19 + 000 ) PPP 19 33 
34 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 19 + 000 : 20 + 000 ) PPP 20 34 
35 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 20 + 000 : 21 + 000 ) PPP 21 35 
36 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 21 + 000 : 22 + 000 ) PPP 22 36 
37 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 22 + 000 : 23 + 000 ) PPP 23 37 
38 Plano de planta y perfil longitudinal - cota fondo y diámetro ( 23 + 000 : 24 + 000 ) PPP 24 38 
39 Plano de planta y perfil longitudinal - velocidad y presión ( 00 + 000 : 04 + 000 ) PPP 25 39 
40 Plano de planta y perfil longitudinal - velocidad y presión ( 04 + 000 : 07 + 000 ) PPP 26 40 
41 Plano de planta y perfil longitudinal - velocidad y presión ( 07 + 000 : 11 + 000 ) PPP 27 41 
42 Plano de planta y perfil longitudinal - velocidad y presión ( 11 + 000 : 15 + 000 ) PPP 28 42 
43 Plano de planta y perfil longitudinal - velocidad y presión ( 15 + 000 : 19 + 000 ) PPP 29 43 
44 Plano de planta y perfil longitudinal - velocidad y presión ( 19 + 000 : 21 + 420 ) PPP 30 44 
45 Plano de planta y perfil longitudinal - velocidad y presión ( 21 + 420 : 22 + 380 ) PPP 31 45 
46 Plano de planta y perfil longitudinal - velocidad y presión ( 22 + 380 : 23 + 300 ) PPP 32 46 
47 Plano de planta y perfil longitudinal - velocidad y presión ( 23 + 300 : 23 + 562.27 ) PPP 33 47 
48 Plano de gradiente hidráulico - abastecimiento de agua PGA 01 48 
49 Plano de reservorio - elevación principal PRE 01 49 
50 Plano de reservorio - planta PRP 01 50 
51 Plano de reservorio - corte y planta del techo  PCT 01 51 
52 Plano de reservorio - cimentaciones PRC 01 52 
53 Plano de reservorio - vigas PRV 01 53 
54 Plano de reservorio - vigas PRV 02 54 
55 Plano de red de distribución de agua - Long y ct. Fondo PRD 01 55 
56 Plano de red de distribución de agua - velocidad y pre PRD 02 56 
57 Plano de conexión- domiciliarias PCD 01 57 
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TOMO V.  
17.0.         CAPITULO XVII : PLANOS 
17.3.              Tomo V  : Lamina 58 al 90 
Ítems Descripción Plano Lamina 
58 Plano de planta general de distribución de redes de alcantarillado PRD 01 58 
59 Plano red de alcantarillado - ct : cf y pendiente PCP 01 59 
60 Plano de diagrama de flujos - velocidad y diámetro PDF 01 60 
61 Plano de perfil - alcantarillado  PFL 01 61 
62 Plano de perfil - alcantarillado  PFL 02 62 
63 Plano de perfil - alcantarillado  PFL 03 63 
64 Plano de perfil - alcantarillado  PFL 04 64 
65 Plano de perfil - alcantarillado  PFL 05 65 
66 Plano de perfil - alcantarillado  PFL 06 66 
67 Plano de perfil - alcantarillado  PFL 07 67 
68 Plano de perfil - alcantarillado  PFL 08 68 
69 Plano de alcantarillado - conexiones domiciliarias PAC 01 69 
70 Plano de topografía - planta de tratamiento PFC 01 70 
71 Plano general del sistema de tratamiento PST 01 71 
72 Plano de cámara de rejas, disipador, aliviadero y partidor PCR 01 72 
73 Plano de cámara de grasas PGA 01 73 
74 Plano de desarenador y parshall PDP 01 74 
75 Plano de sedimentador PST 01 75 
76 Plano de reactor uasb PDA 01 76 
77 Plano de filtro percolador PFP 01 77 
78 Plano de filtro percolador PFP 02 78 
79 Plano de filtro anaerobio PFA 01 79 
80 Plano de humedal horizontal de flujo sub superficial PHFS 01 80 
81 Plano de secado de lodos, digestor y deshidratador de lodos PSDL 01 81 
82 Plano de red de agua residual 01 - velocidad y pendiente PRAR 01 82 
83 Plano de red de agua residual 01 PRAR 02 83 
84 Plano de red de agua residual 02 PRAR  03 84 
85 Plano de gradiente hidráulico  PGH 01 85 
86 Plano de infraestructura de climatización PEC 01 86 
87 Plano de infraestructura de climatización PEC 02 87 
88 Plano de infraestructura de climatización PEC 03 88 
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89 Plano de fachada del climatización PFA 01 89 
90 Plano de muro de contención PMC 01 90 
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1. CAPITULO I: 
GENERALIDADES. 
 
1.1  Introducción. 
 
Existe necesidad de contribuir a mejorar las condiciones de Vida de la población de Pallpata, en lo 
que se refiere al Sistema de Infraestructura de Saneamiento Básico para, lo cual se desarrollara un 
sistema de infraestructura de saneamiento básico integral de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Que permitirá el abastecimiento de agua potable y el de proveer del servicio de alcantarillado de 
aguas domesticas residuales, con su respectiva planta de tratamiento. La infraestructura básica de 
saneamiento, permitirá mejorar las condiciones de vida de la población de Pallpata, con lo cual se 
contribuye con el desarrollo del Distrito de Pallpata  
 
A la culminación del Estudio, permitirá la realización de las diversas obras de Infraestructura de 
Saneamiento Básico y será en beneficio de una población pobre y donde la mayoría se encuentra 
en condiciones de extrema pobreza, con lo cual, se evitara, las enfermedades infectocontagiosas, 
que afectan a la población, por la falta de los servicios básicos fundamentales. Son las razones, por 
la cual me ha motivado a desarrollar esta tesis, es por ser un servicio prioritario para la población y 




El Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas agudas,  
parasitarias y de la piel en la población y con una especial incidencia en la 
población menor a 5 años del centro poblado de Pallpata”, por la falta de 
un eficiente Servicio de Agua Potable y el Inadecuado alcantarillado, 
tratamiento y descargas de Aguas residuales domésticas. 
 
1.3 . Problemática. 
 
1.3.1 Causas.- 
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Causas Directas  
 
° Consumo de agua contaminada y/o mala calidad. 
° Inadecuada Infraestructura de la eliminación de excretas e ineficiente conducción y falta de 
tratamiento de aguas residuales. 




° Inadecuada sistema y desinfección de agua potable. 
° Ausencia de Micro medición en el sistema de agua potable. 
° Deficiente cobertura del sistema de alcantarillado. 
° Inadecuado tratamiento de Aguas residuales. 
° Escasa Capacitación y Organización Sanitaria. 
 
1.3.2 Los efectos. 
 
Efectos Directos  
 
° Incremento de la tasa Morbilidad de la población. 
° Mayores gastos en atención de salud de la población. 








° Deterioro de las condiciones de vida de la población del centro poblado de Pallpata. 
 
 
1.4 . Objetivos. 
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1.4.1 Objetivo Principal. 
 
Disminuir el porcentaje de enfermedades diarreicas agudas, parasitarias y de la piel en la población, 
a través de un servicio eficiente de abastecimiento de agua y de un alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales domésticas, que responda positivamente a sus características y a sus condiciones 
climáticas. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos. 
 
Lograr el estudio básico y especializado, que comprenda el diseño, los cálculos, la memoria, las 
especificaciones técnicas, los planos y los costos de: 
 
a. El abastecimiento de agua: la captación, la línea de conducción, el reservorio para el 
almacenamiento y la distribución a los predios. 
 
b. El alcantarillado de aguas residuales domesticas: el alcantarillado de servicio local, 
colectores y emisor. 
 
c. La planta de tratamiento de aguas servidas: tratamiento previo, primario, secundario y  
descarga de las aguas tratadas. 
 
1.5  Justificación. 
 
Se justifica el estudio por lo siguiente: 
 
° •Consumo de agua potable de mala calidad, que ocasionan que el número de atención, de 
casos de enfermedades diarreicas agudas sea del 50%, según una fuente del Puesto de 
Salud Pallpata. 
 
° •Aumento de enfermedades relacionadas al consumo de agua, especialmente de 
enfermedades diarreicas agudas que afectan principalmente a la población menor a los 5 
años. 
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° •La falta de un buen servicio del sistema de alcantarillado (el sistema de alcantarillado 
existente tiene una cobertura domestica del 82.42% con 326 conexiones domesticas) el 
tratamiento de aguas servidas se encuentra colapsada. 
 
° •Inadecuadas prácticas de manejo e higiene de la población relacionados  al uso o 
disposición de excretas, que en algunos puntos está en contacto con el agua potable. 
 
° •Deterioro del medio ambiente, contaminación y malos olores de las plantas de tratamiento 
colapsadas que son potenciales focos infecciosos y contaminantes.  
 
Todos estos motivos nos conllevan al Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas 
agudas,  parasitarias y de la piel en la población y especialmente en la población menor a 5 años 
del centro poblado de Pallpata, por lo cual la población presenta un bajo nivel de salud e incide en el 
deterioro de la calidad de vida de la población. 
 
La importancia del proyecto está encaminada a mejorar las condiciones de Infraestructura de 
Saneamiento Básico para la población. Además para conseguir impactos positivos y sostenibles en 
la salud. 
 
Con la ejecución del proyecto se espera contribuir en: 
 
Ampliar, renovar y mejorar un servicio de abastecimiento de agua potable 
y la disposición de las aguas residuales en forma segura, por lo cual se 
mejora las condiciones de vida, cuidando el medio ambiente y 
consecuentemente prevenir las enfermedades y epidemias futuras en esta 
población,  
 




El proyecto está orientado a presenta un estudio que contribuya a resolver la problemática del 
abastecimiento de agua potable y la disposición de las aguas residuales domésticas, con su 
respectiva planta de tratamiento para la población de Pallpata. 
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Proponiéndose ser una fuente de consulta y de referencia de los involucrados en resolver esta 
problemática y les permita ser una opción para el análisis de alternativas y lineamientos que 
incorporen los componentes técnicos que potencien el desarrollo de los factores involucrados, y 
contribuya a mejorar la salud y calidad de vida de la población. Principalmente de la población 




Limitante de tiempo, en definir y aforar la fuente de agua, antes de que comience la temporada de 
lluvias  ya que se tiene que conocer cuál es el menor caudal de la fuente durante el año, para 
conocer el valor más crítico. 
 
1.7  Marco teórico: 
 
Este proyecto  dará  solución a dicho problema considerando las siguientes teorías: 
 
1.7.1. En cuanto al abastecimiento: 
 
° Formula de Hazen-Williams que  se utilizó  para el cálculo de  línea de conducción, 
aducción y red, que se encuentra a presión en tuberías cerradas. 
° Método para el cálculo de la población de diseño-método aritmético, método geométrico. 
° Norma técnica de abastecimiento de agua y saneamiento para poblaciones rurales y 
urbanas marginales del ministerio de salud del Perú. 
° Norma OS100 norma técnica de infraestructura sanitaria para poblaciones urbanas del 
reglamento nacional de construcciones  del Perú.  
° Reglamento de elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado para 
habilitaciones urbanas de Lima - Callao elaborado por SEDAPAL y aprobado por el capítulo 
de ingeniería sanitaria y ambiental. 
° Abastecimientos de agua, teoría y diseño de Simón Arocha R. 
° Relación de encuestas y censo poblacional 
° Uso de software de dibujo - AutoCAD 2012 
° Uso del software de topografía - civil 3D 2012 
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° Uso del Software para el cálculo de red de agua - WaterCAD realizando con la formula 
Hazen-Williams. 
° Uso del software de presupuesto – S10 presupuestos 2005 
° Uso del software de programación – Microsoft Project 2010 
 
1.7.2.  En cuanto a las aguas servidas. 
 
° Formula de Manning, se emplea para el cálculo de flujos que están sujetos solo a la presión 
atmosférica. 
° Norma técnica de abastecimiento de agua y saneamiento para poblaciones rurales y 
urbanas marginales del ministerio de salud del Perú. 
° Reglamento de elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado para 
habilitaciones urbanas de Lima - Callao elaborado por SEDAPAL y aprobado por el capítulo 
de ingeniería sanitaria y ambiental. 
° Norma OS100 Norma técnica de infraestructura sanitaria para poblaciones urbanas del 
reglamento nacional de construcciones del Perú. 
° Sistema de desinfección de aguas y alimentos a nivel domiciliario-CEPIS  
° Diseño de acueductos y alcantarillados de Ricardo Alfredo López Cualla. 
° Sistema de fortalecimiento de capacidades para el subsector saneamiento - Diseño de 
Alcantarillado de alta tecnología. 
° Relación de encuestas y censo poblacional 
° Uso de software de dibujo - AutoCAD 2012 
° Uso del software de topografía - Civil 3D 2012 
° Uso del Software para el cálculo de red de alcantarillado - SewerCAD según formula 
Manning 
° Uso del software de presupuesto – S10 presupuestos 2005 
° Uso del software de programación – Microsoft Project 2010. 
 
1.7.3. En cuanto a la  planta de tratamiento: 
 
° Tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones Crites – Tchobanoglous  
° Ingeniería de aguas residuales tratamiento, vertido y reutilización –Metclaf & Eddy,INC. 
° Norma OS. 090 plantas de tratamiento de aguas residuales 
° Selección de procesos de tratamiento de agua  
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° Realización de encuestas y censo poblacional 
° Uso de software de dibujo - AutoCAD 2010 
° Uso del software de topografía - Civil 3D 2010 
° Uso del software de presupuesto – S10 presupuestos 2005 
° Uso del software de programación – Microsoft Project 2010 
° Norma de concreto armado E.060 
° Norma Técnica Peruana de almacenamiento de agua para consumo humano OS.030. 
° Uso del software de estructuras – Sap 2000 v11. 
° Uso del software de estructuras – Etabs 9.2. 
° Diseño en forma estática y dinámica de reservorio elevado. 
 
1.7.4. En cuanto a la mecánica de suelo: 
 
° Norma E. 050 de suelos y cimentaciones. 
° Clasificación de suelos según SUCS 
° Capacidad portante del suelo según utilizado la fórmula de Karl Terzaghi 
 
1.7.5. En cuanto a la topografía: 
 
° Levantamiento topográfico longitudinal de la franja donde va a quedar emplazada la obra 
tanto en planta y elevación (planimetría y altimetría simultáneamente) 
° Autodesk – “User´s Guide AutoCAD civil 3d 2011” 
° Uso del software topográfico AutoCAD Civil 3D para obtener el perfil del terreno 
 
1.7.6.  Conceptos de saneamientos, abastecimiento de agua,  alcantarillado y planta de 
tratamiento de aguas servidas.  
 
Para muchos técnicos y especialistas el término “saneamiento” se refiere a todas la condiciones que 
afectan a la salud, especialmente cuando están relacionadas con la falta de higiene y en particular a 
la recolección y eliminación de aguas residuales y desechos de la vivienda. 
 
El abastecimiento de agua potable, lo definimos como el medio por el cual obstemos agua en 
cantidad suficiente que no contenga cuerpos extraños y sustancias químicas nocivas ,o 
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microorganismos en concentraciones tales que puedan causar enfermedades de cualquier índole 
que además sea del agrado de quien lo consume. 
 
La disposición de excretas como la forma de confirmar el excremento humano en forma segura ,de 
manera que no contamine el suelo ,agua o aire, y que además no entre en contacto con vectores 
que puedan  vehicular los microbios causantes de enfermedad que en ella existan. 
 
Conjunto de reservorios y estructuras a donde fluyen las aguas residuales para su tratamiento. 
También denominada Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), o planta de depuración, 
Cuando las aguas negras son conducidas hasta estas instalaciones especiales, a veces mezcladas 
con aguas pluviales, son tratadas mediante diferentes procedimientos físicos, químicos y 
biotecnológicos, consiguiendo así un agua efluente de mejores características de calidad y cantidad, 
tomando como base ciertos parámetros normalizados. 
 
1.8 Metodología y Procedimiento 
 
1.8.1 Toma de información directa e indirecta. 
 
Está dirigido a obtener la información necesaria para la realización del proyecto sea de fuente 
directa e indirecta. Entre ellas el número de habitantes, información del núcleo familiar y los factores 
relacionados al abastecimiento de agua y a la disposición de las aguas residuales domésticas, en 
base a las siguientes características: 
 
° Abastecimiento de agua para el consumo humano: 
° Fuentes de abastecimiento  
° Construcción y mantenimiento de la fuente de agua 
° Consumo de agua 
° Preferencia y posibilidad de pago por nuevo servicio 
° Percepción sobre el consumo de agua clorada y las vías de contaminación 
° Aguas residuales domesticas existente: 
° Disposición de aguas servidas 
° Participación en la construcción e información que maneja sobre el tema 
° Problemas en la construcción, uso, mantenimiento y tratamiento. 
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1.8.2 Trabajos de Campo. 
 
° El levantamiento topográfico se realizara con estación total, teodolito, nivel, wincha, brújula, 
equipo integrado por 7 personas. 
° Estudio de  mecánica de suelos para obtener una muestra y determinar la capacidad 
portante en laboratorio. 
° Estudio de Aforo de las aguas existentes. 
 
1.8.3 Trabajos de Laboratorio. 
 
° Datos de mecánica de suelos: 
° En el lugar donde se emplazara el reservorio y la planta de tratamiento. 
° Datos de calidad de agua: 
° Los análisis físicos químicos y bacteriológicos, serán realizados por una empresa. 
 




° Estrategia de ordenamiento:  
° Se clasificara ordenada y sistematizara la información obtenida: 
° Información bibliográfica 
° Información obtenida de las diferentes instituciones 
° Datos de laboratorio 
° Datos de campo 
° Estrategia del estudio de los datos: 
° Una vez ordenados los datos se procederá a su estudio para realizar los análisis y 
posteriormente los diseños siguientes: 
° Análisis de los datos de la población por diferentes métodos para hallar la población de 
diseño. 
° Análisis de los datos topográficos, procesados en Civil 3D para obtener las curvas de nivel. 
° Análisis de los datos hidrológicos 
° Análisis del suelo en laboratorio 
° Análisis del agua en laboratorio 
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° Análisis del agua tratada de las aguas servidas. 
° Con estos análisis y la información requerida se comenzara a realizar el proceso del diseño 
en sí, de los diferentes componentes del proyecto. 
 
1.8.5 Etapa de contrastación in situ. 
 
En el procesamiento de datos se realizara varios viajes para contrastar los datos analizados a fin de 
que el estudio se adecue a la realidad. 
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2. CAPITULO II:  
ASPECTOS GENERALES. 
 




Centro Poblado  : Pallpata 
Distrito  :  Pallpata 
Provincia  :  Espinar 




Región Natural  :  Sierra 
Latitud  :  14º 13´14,4´´ a 15º 9´ 40,2´´   
Longitud  :  71º 04´39´´ a 15º 0´ 37´´   
Superficie Tota  l:  1199.41Km 2.   
Altitud media  :  4420 m   
Altitud mínima  :  3940 m   
Altitud máxima  :  4900 m 
 
2.2. Acceso a la población. 
 
Desde la Ciudad del Cusco y de la ciudad de Arequipa se puede acceder hasta el centro poblado de 
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Cuadro N° 2-1: Acceso a la población. 




De Cusco a Sicuani Carretera Asfaltado Bueno 150km 2h 30min 
De Sicuani a Espinar Carretera Asfaltado Bueno 100 Km 1H 30min 




De Arequipa al desvió a 
Tintaya  
Afirmado Regular 175 km 3h 30min 
Del desvió a Tintaya a 
Pallpata 
Afirmado Regular 115 km 3h 30min 
 
2.3. Extensión territorial. 
 
El centro poblado de Pallpata, se encuentra localizada hidrográficamente en la cuenca del rio 
Grande (rio Salado) y  se encuentra a una altitud de 4,035 m.s.n.m. 
 
La extensión del centro poblado de Pallpata tiene una superficie de 1,200 ha que representa el 
0.09% del área total del Distrito de Pallpata. (1079.23 Km2). 
 
El centro poblado de Pallpata limita por él: 
 
Norte   : Con el Rio salado 
Sur       : Con la C.C. de Tacopata y Taipi pata 
Este      : Con el rio Pallpata 
Oeste   : Distritos de Yauri y Ocururo.  
 
2.4. Clima y Meteorología. 
 
La información meteorológica se tomó de la  estación  Yauri,  ubicada  a  3915  msnm está muy 
cerca al área de influencia del Proyecto. Yauri  tiene un periodo de registro de datos de 25 años, 
desde 1965 hasta 2004, en 1978  se  suspendió  el  registro  de  datos  hasta  el  año  1993,  por  
razones, propias del SENAMHI: Esta situación sucedió a nivel nacional en especial en casi todas las  
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provincias, por falta de  los  recursos  del  estado  para  poder  mantener  las  estaciones  y  al  
personal  
 
Estación Meteorológica de Yauri. 






Yauri Co SENAMHI 71°25´ 14°47´ 3,915 Espinar Yauri Rio Apurímac 
Co: Climatología ordinaria, 
 
El clima en Pallpata es frió a templado y con Precipitaciones Máxima: 900 a 950 mm, Mínima: 700 a 
750 mm y Media Anual: de  774  mm/año. La distribución de la precipitación del centro poblado se 
toma en referencia al distrito esta se define una estación corta con intensas lluvias desde diciembre 
a marzo, una estación con ausencia de lluvias entre mayo a agosto y una estación con lluvias 




Histograma de Precipitación Total Mensual (mm) 
Estación Yauri Periodo 1964 - 2007 
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Las Temperaturas se han caracterizado por: temperatura Alta Máxima: 15.7 º C, Mínima: - 6.3º C y 
























Resumen  Temperatura Mensual Maxima Promedio Minima     (°C)  
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La evaporación es un fenómeno físico que consiste en el paso del agua del estado líquido al estado 
gaseoso y depende de varios parámetros como la radiación solar, humedad y velocidad del viento 
que influyen directamente sobre la superficie evaporante para originar la evaporación y transportarla 
fuera de la superficie. 
 
A fin de tener un valor de la caracterización de la evaporación se ha considerado la estación de 
Antabamba, que se encuentra a aproximadamente a 60 kilómetros  y cuenta con registro desde el 
año 1966 hasta 1975. De los resultados del análisis podemos decir que la evaporación media 
mensual varía entre 53.96 mm/mes (febrero) y 131.99 mm/mes (julio). Asimismo se puede indicar 
que los mayores valores de la evaporación se presentan entre los meses de junio hasta noviembre y 
los menores valores en los meses de febrero a abril.  
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De acuerdo a la clasificación del sistema de Thornthwaite; empleando los datos de precipitación 
promedio mensual y temperatura media mensual según la estación de Yauri. Nos indica que el 
índice de humedad de Yauri está en 71.6 lo que le corresponde la provincia de humedad 
húmeda (B); esto se debe principalmente a su altitud y a la precipitación. El índice térmico de 
Yauri, está en 44 y le corresponde la provincia  de  temperatura  microtérmico  (C’). Según el 



























Resumen Evaporacion Promedio Mensual (mm) 
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Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Set Oct Nov Dic 
Yauri 3927 168.88 169.15 128.93 55.82 7.46 2.68 2.42 10.82 24.16 37.58 50.34 112.87 771.11 
 
Estación meteorológica Yauri, Humedad Relativa (%) Mensual Periodo 1993 a 2006. 
 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Σ Promedio 
Promedio  77.64 80.21 79.85 77.50 71.36 67.43 66.14 64.43 61.86 64.20 64.30 72.93 847.85 70.65 
Mínimo  69.00 69.00 72.00 66.00 57.00 53.00 52.00 44.00 54.00 43.00 51.00 60.00 690.00 57.50 
Máximo 84.00 87.00 91.00 92.00 88.00 80.00 82.00 75.00 72.00 79.00 75.00 79.00 984.00 82.00 
 
Estación meteorológica Yauri,  Temperatura promedio mensual máxima (ºC) 
 
Estación E F M A M J J A S O N D Anual 
Mínima -1.8 -1.5 -1.8 -4.7 -8.7 -12.3 -12.4 -11.1 -8.8 -5.9 -4.6 -2.1 -6.3 
Promedio 9.3 9.2 9.1 8.8 7.7 6.7 6.4 6.6 7.4 8.4 9.0 9.2 8.2 
Máxima 15.4 15.0 15.2 15.8 16.0 15.7 15.4 15.2 15.6 16.3 16.6 16.2 15.7 
 
Estación meteorológica Antabamba Evaporación mensual (mm). 
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Estación meteorológica Yauri Clasificación Climática basada en el Sistema de Thornthwaite 
 
Yauri   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic   
 
Precipitación 166.1 182.2 126.8 54.4 7.1 5.0 4.0 14.3 25.7 35.9 43.9 109.0 Índice P-E Prov de Humedad 
P-E 15.9 17.7 11.9 4.7 0.5 0.4 0.3 1.2 2.2 3.0 3.7 10.0 71.6 Húmedo B 
Temperatura 9.3 9.2 9.1 8.8 7.7 6.7 6.4 6.6 7.4 8.4 9.0 9.2 Índice T-E Prov de Temperatura 
T-E 4.2 4.1 4.1 4.0 3.5 3.0 2.9 3.0 3.3 3.8 4.1 4.1 44.0 Microtérmico C' 
 
 
Precipitación Efectiva (P-E)  Temperatura  Efectiva (T-E) 
Provincia de Humedad Índice P.E  Provincia de Temperatura Índice T.E 
A Muy Húmedo Mayor de 128  A ‘ Tropical Mayor de 128 
B. Húmedo 64 a 127  B´  Mesotermico 64 a 127 
C. Subhúmedo 32 a 63  C´  Micro térmico 32 a 63 
D. Semiárido 16 a 31  D´  Taiga 16 a 31 
E. Árido Menor de 16   E´ Tundra 1 a 15  
   F´  Glacial 0 
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2.5. Topografía y Suelos. 
 
La Fisiografía (Suelo): Superficie ondulada y lomadas semi redondeadas con pendientes moderadas 




En la actualidad el centro poblado de Pallpata cuenta con 1,652 habitantes (Cuadro Nº 2-2) que 
representa el 31.35% del distrito  (5,270 hab.censo-2007). De los cuales el 50.04% son varones 
(827) y el 49.96% son mujeres (825), concentrados en  un total de 396 viviendas domésticas y 04 
estatales (02 instituciones educativa, el puesto de salud y la municipalidad) y con un patrón de 
asentamiento semi disperso. La relación Viviendas y población es de 4.17 hab. /vivienda, el material 
de construcción predominante para las viviendas es de adobe, teja, calamina.  
 
Cuadro N°2-2: Habitantes del Centro poblado de Pallpata. 






Centro 50.04% 49.96% 100% 100%  
Pallpata 827 825 1,652 396 Semi disperso 
TOTAL 827 825 1,652 396 
 
 
La población por composición de grupos de edad y sexo se muestra en el cuadro siguiente, donde 
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Cuadro N° 2-3. Composición de la población por grupos de edad 
Grupos de edad Población 
total 
% Varón % Mujeres % 
Menores de 1 24 1.48% 9 1.10% 15 1.86% 
De 1 a 4 años 149 9.03% 81 9.78% 68 8.28% 
De 5 a 9 años 197 11.94% 111 13.39% 87 10.48% 
De 10 a 14 237 14.35% 125 15.17% 112 13.52% 
De 15 a 19 177 10.70% 92 11.19% 84 10.22% 
De 20 a 24 112 6.79% 50 6.03% 62 7.56% 
De 25 a 29 94 5.71% 45 5.42% 50 6.00% 
De 30 a 34 87 5.28% 39 4.78% 48 5.77% 
De 35 a 39 92 5.56% 45 5.42% 47 5.70% 
De 40 a 44 99 5.98% 49 5.95% 50 6.00% 
De 45 a 49 77 4.65% 36 4.40% 40 4.90% 
De 50 a 54 70 4.21% 31 3.79% 38 4.63% 
De 55 a 59 53 3.21% 26 3.19% 27 3.23% 
De 60 a 64 52 3.17% 24 2.92% 28 3.42% 
De 65 y más 131 7.95% 62 7.47% 70 8.43% 
TOTAL 1,652 100% 827 100% 825 100% 
 
La Población asentada al año 2,011 y que será beneficiada con el presente proyecto de 
Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral será de 1,652 habitantes, concentrada 
en 396 viviendas que en la actualidad cuentan con el servicio de agua de mala calidad y 
Alcantarillado construida con recursos propios sin ninguna especificación técnica. 
 
Como fuente de información el INEI CPV 2005 y 2007 todo el distrito de Pallpata tiene un 
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Cuadro N°2-4: Población  potencial proyectada 2005-2007-2011 - Distrito de Pallpata 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Poblacion 5,269 5,269 5,270 5,271 5,271 5,272 5,272 
TC(%) 0.01   
Fuente: INE Censos Nacionales de Población y Vivienda 2005-2007  
 
Cuadro N° 2-5: Población  potencial proyectada 2011-2021 - Distrito de Pallpata 
Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Población 5,272 5,273 5,273 5,274 5,274 5,275 5,275 5,276 5,276 5,277 5,277 
TC(%) 0.01   
Fuente: INE Censos Nacionales de Población y Vivienda 2005-2007 
 
Para proyectar la población del centro poblado de Pallpata durante el horizonte de vida del proyecto 
(2011, 2012-2031) se utiliza la tasa de crecimiento promedio anual del  distrito de Pallpata (0.01%). 
 
Cuadro Nº 2-6: Población  efectiva  proyectada 2011-2031 - centro poblado de Pallpata 
Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Población 
TC 0.01 
1,652 1,652 1,652 1,652 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,654 
            
  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
  1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 
Fuente: INE Censos Nacionales de Población y Vivienda 2005-2007 
 
2.7. Estructura económica. 
 
De acuerdo a las diferentes actividades que realizan los pobladores se puede distinguir las 
siguientes actividades económicas principales. 
Actividad Agropecuaria 
 
En el distrito los pobladores combinan sus trabajos eventuales con la actividad Pecuaria. La 
actividad pecuaria es la base económica del distrito y centro poblado de Pallpata y se sustenta en la 
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crianza de ovinos, vacunos y camélidos. Las unidades de producción familiar poseen en promedio 
77 has de pastos naturales y una ganadería compuesta en un promedio de 26 vacunos, 151 ovinos, 
47 camélidos entre llamas y alpacas; haciendo un cálculo de saca anual obtendrían un ingreso por 
UPF (Unidad de Producción Familiar) de 4,200 soles/año). 
 
La Actividad agrícola el 100% es para el autoconsumo, predomina en la zona el procesamiento de la 
papa amarga en chuño y moraya. La limitante para la ampliación de esta actividad es los periodos 




El centro poblado de Pallpata, la actividad económica, está asentada a la venta minorista de la 
producción agropecuaria al por menor. 
La comercialización de productos industriales, agropecuarios y artesanales se realiza principalmente 
en el mercado y/o feria local, los jueves. Además, se complementa con el mercado de Yauri los 
domingos.  
Los productos industriales proceden de Arequipa, Juliaca y Cusco, son canalizados por 
comerciantes mayoristas que tienen como espacio de operación las provincias de comandante 
Espinar, Chumbivilcas y Canas. Por otro lado, los productos agropecuarios son ofrecidos por 
rescatistas que compran de los productores en los caminos de acceso a los mercados locales y en 
los mismos centros de producción, y luego los venden a los mayoristas. Estos últimos son quienes 




En la zona, la pesquería y artesanía aún están en proceso de promoción que es dirigido por algunas 
instituciones como la ONG Caritas de Sicuani, el Ministerio de pesquería y la municipalidad de 
Pallpata.  
En el estudio de campo, se ha se constató la presencia de recursos (cuerpos de agua), y materia 
prima local como la lana de alpaca entre otros para el desarrollo de estas actividades; sin embargo, 
ahí se apreció también la necesidad de que los factores externos como los precios de mercado y la 
demanda deberían ser tomadas en cuenta para la realización de esta actividad.  
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Ingresos de la Población: 
 
En relación a los ingresos de la población y con fines de simplificación, es posible definir, las que en 
cierta manera se halla asociado con el lugar de residencia del poblador de Pallpata  y  cuyos 
ingresos referenciales son: 
 
Cuadro N°2-7: Ingreso promedio en el área del proyecto. 
 
Grupo Ingreso promedio mensual 
Agricultor y otros 350 
 
Los cuales relacionados con la PEA aparente y población de la localidad, nos permite señalar un 
ingreso familiar de S/ 350.00 por mes. 
 
Sobre la tierra y sus usos, El centro poblado de Pallpata tiene una superficie agrícola del 18%, el 
15% de los pastos naturales, el 21% de los montes y bosques y el 15% en otras clases de tierra, del 
total de tierras del distrito de Pallpata (Fuente: III Censo Nacional Agropecuario año 1994). 
 
Las principales actividades ocupacionales del padre son: agricultura, comercio, albañilería, 
carpintería, obrero, empleado público y ganadería.Los pobladores de Pallpata y sus sectores, como 
lo hacen los pobladores de otros distritos, se desplazan a la capital e distrito para asistir a las 
distintas ferias y mercados para efectuar sus transacciones comerciales. 
 
2.8. Estructura social. 
 
Organización de la sociedad civil. 
 
Entre las principales organizaciones e instituciones representativas en el centro poblado de Pallpata 
reconocidas por la población son las Juntas Vecinales, Vaso de Leche, Comedor Popular y Club de 
Madres.  
Características de las Viviendas 
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En la localidad de Pallpata al año 2010 existen 396 viviendas familiares y 04 viviendas estatales (02 
Institución educativa, 01 puesto de salud y 01 municipio), la mayoría de la población es propietaria 
de la vivienda que habita 95% y un pequeño porcentaje 5% alquila la vivienda. 
 
Sobre el uso de las casa, el 77.27% de las familias encuestadas manifestó que la utiliza para 
vivienda, mientras que el 22.73% para vivienda y otra actividad productiva. El tiempo promedio de 
residencia en sus viviendas es de 10 años. Con referencia al material predominante de las viviendas 
el 91% son de adobe, el 5% de piedra con barro, el 2% de ladrillo o bloqueta, el 1% de estera y 
otros. 
Características de la educación 
 
De acuerdo a los datos logrados la localidad de Pallpata, la Población adulta cuenta mayormente 
con primaria incompleta, y una minoría con secundaria incompleta. La niñez en su mayoría asiste a 
los centros educativos de la zona. Además cuentan con una Institución Educativa inicial hasta el 
sexto de primaria y 01 Pronoi con un total de 35 alumnos y 1 docente. El 80% sabe leer y escribir y 
el 20% no sabe leer y escribir (analfabeta). 
 
La tasa de analfabetismo alcanza un 25.5%, de ellos las mujeres representan el 33%, siendo mayor 
al 25.1% que arroja el total del departamento. Esta situación, hace que el servicio de educación sea 
caracterizado como deficiente. 
 
Respecto al nivel educativo el 31.10% tiene primaria incompleta, el 17.77% tiene secundaria 
incompleta, el 11.06% tiene secundaria completa y el 10.59% tiene primaria completa y sólo el 
0.90% tiene superior universitaria completa. 
 
Vías de Comunicación en el área de Influencia 
 
Vialmente el centro poblado de Pallpata se halla articulado con el resto de la Provincia, sobre todo, 
por la carretera afirmada Pallpata – Yauri. Cuenta también con infraestructura vial consistente en 
trochas carrozables que le permiten una articulación intra provincial. Pallpata cuenta con el servicio 
de transporte tanto de autos, camiones, combis, todos los días de la semana en la entrada y salida 
de Yauri.  
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3. CAPITULO III  : 




El período de diseño de los diferentes elementos del sistema se determina según las normas 
generales para proyectos de abastecimiento de agua potable del Ministerio de Salud. El cálculo de 
la población futura se realiza según los datos censales del crecimiento poblacional. 
 
3.2. Estimación de la Población. 
 
La población total estimada para el año 2007 fue de 1,486 habitantes. La proyección poblacional 
prevista para el año 2032 se estimó en un total de 2,350 habitantes. En el siguiente cuadro se 
presenta los datos de la población según el Instituto Nacional de estadística e informática – INEI; 
encuesta nacional de hogares, 2007. 
 
 
Datos de la población según  el Instituto Nacional de estadística e informática – 
INEI; encuesta nacional de hogares, 1981,1993 y 2007. 
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En el cuadro se presenta la población total, evaluados desde el año 1940 al 2007. 
 
Cuadro N° 3-1: Población de 1940 al 2007. 
N° AÑO POBLACIÓN P i+1 - P i t i+1 - t i r = (Pi+1 - Pi) / (Pi x (t i+1 - t i)) 
1 1940 508       
2 1961 601              93  21                          0.0087  
3 1981 814            213  20                                0.0177  
4 1993 1417            603  12                                0.0617  
5 2007 1486              69  14                                0.0035  
                                         0.0229  
 
3.3. Determinación del Periodo de Diseño.  
 
Los períodos de diseño de los diferentes elementos del sistema se determinarán considerando los 
siguientes factores: 
 
° Vida útil de las estructuras y equipos. 
° Grado de dificultad para realizar la ampliación de la infraestructura. 
° Crecimiento poblacional. 
° Capacidad económica para la ejecución de obras. 
 
Tomando en consideración los factores señalados se debe establecer para cada caso el periodo de 
diseño aconsejable. A continuación se indican algunos rangos de valores asignados para los 
diversos componentes de los sistemas de abastecimiento de agua potable: 
 
° Obras de captación: 20 años. 
° Conducción: 10 a 20 años. 
° Reservorio: 20 años. 
° Redes: 10 a 20 años (tubería principal 20 años, secundaria 10 años). 
° Planta de tratamiento de 10 a 20 años. 
 
Según las normas generales para proyectos de abastecimiento de agua potable del Ministerio de 
Salud  un periodo de diseño de 20 años con excepción de equipos de bombeo que es de 10 años.  
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3.4. Metodología de Estimar la Población Futura.  
 
3.4.1. Método Aritmético. 
 
El método se basa en la hipótesis que la tasa de crecimiento es constante. Esta hipótesis debe de 
ser contrastada examinando el crecimiento de la comunidad, para determinar si se han producido 
incrementos aproximadamente iguales entre los censos más recientes. 
 
Pf = Po (1 + r  (t - to)) Donde: 
Pf  = Población Futura 
 Po = Población Actual 
 r  =  Coeficiente de crecimiento anual 
 t  =  Periodo de diseño en años, 20 años 
 
N° AÑO POBLACIÓN P i+1 - P i t i+1 - t i r = (Pi+1 - Pi) / (Pi x (t i+1 - t i)) 
1 1940 508    
2 1961 601 93 21 0.0087 
3 1981 814 213 20 0.0177 
4 1993 1417 603 12 0.0617 
5 2007 1486 69 14 0.0035 
          0.0229 
Cálculo de la Población Futura: 
      
  Pf = Po [ 1 + r(t -to)]      
  Po= 1486 Año 2007    
  r = 2.29% 
 
    
  r = 0.0229 
 
    
  t o = 2007 Año     
  t = 2032 Año     
  t - to = 25 Años     
  Vida útil 20 Años     
  Pf(2032) = 2337.00 Hab.     
  P2032= 2,337 Hab. Con redondeo!!! 
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3.4.2. Método Geométrico 
 
La hipótesis del crecimiento, supone que la tasa de crecimiento es proporcional a la población 
 
N° AÑO POBLACIÓN P i+1 / P i t i+1 - t i r = (Pi+1 / Pi) ^ (1/(t i+1 - t i)-1) 
1 1940 508 
   2 1961 601 1 21 0.008 
3 1981 814 1 20 0.015 
4 1993 1417 2 12 0.047 
5 2007 1486 1 14 0.003 
          0.018 
 
      
   
Cálculo de la Población Futura    
    
Método Geométrico         
     
  
Pf = Po (1 + r)^(t -to) 
      
  Po= 1486 Año 2007     
  r = 1.8% 
 
    
    0.018 
 
    
  t o = 2007 
 
    
  t = 2032 
 
    
  t - to = 25 Años     
  Vida útil 20 Años     
  Pf(2032) = 2,349.76 
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Según los análisis de crecimiento de población realizados anteriormente, podemos notar que el 
método aritmético nos da una buena aproximación debido a que considera un crecimiento lineal con 
tendencia a la estabilización de la tasa de crecimiento. Mientras que con los métodos de crecimiento 
geométrico, se obtiene valores bastantes conservadores, dado que se asume un crecimiento rápido 
en los próximos años. 
 
Teniendo en cuenta los factores que podrían afectar el valor de la población futura, aceptamos el 
método geométrico  que arroja una población de diseño igual a 2350 para el año 2032, por ser el 
mayor valor. 
 
El área de desarrollo del proyecto considerando el área urbana total, se estima en 137.10 has, la 
línea de conducción y aducción abarcan en total 23,400 m., y la población estimada para el futuro 
del proyecto en el año 2032 es de 2,350 habitantes, con una densidad de 17.14 habitantes por 
hectárea. 
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4. CAPITULO IV: 
TOPOGRAFIA. 
 
4.1. Levantamiento Topográfico. 
 
El levantamiento topográfico se realizó con el fin de determinar la configuración del terreno y la 
posición sobre la superficie de la tierra, en el levantamiento topográfico se toman los datos 
necesarios para la representación gráfica para obtener la planimetría y altimetría del lugar para 
diseñar las obras del sistema de agua potable, alcantarillado y para la  planta de tratamiento. La 
información referente e inicial se tomó del Google Earth y de la Carta Nacional de 1:100000. 
 
El levantamiento topográfico se realizó con un equipo de estación total, se considera la mejor  
opción  cuando  se  pretende  tres  enfoques esenciales: calidad, precisión y eficiencia. La 
estación total integra en sí mismo otros instrumentos de gran utilidad para la medición de 
distancias y un procesador de cálculos con memoria para el almacenamiento de datos.   
 
Los Recursos Utilizados en el levantamiento topográfico fueron: 
 
°  Estación Total TopCon.  
°  Prismas y bastón para prisma.  
°  Cuaderno para apuntes.  
°  Software de corrección AutoCAD 2012.  
°  Software Microsoft Excel.  
°  Software Google Earth.  
 
El Procedimiento que se siguió para el levantamiento topográfico fue el siguiente: 
 
° Observación del terreno con la finalidad de identificar puntos para ubicar los BM e 
identificar posibles problemas que se pudiera presentar en el procedimiento de 
medición.  
° Se procedió a ubicar 2 puntos en campo visibles entre sí a una distancia entre 50 a 80 mts. 
de separación y en ubicación conveniente para comenzar a trabajar.  
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° Ubicando un punto fijo (natural o con concreto)  y utilizando pintura en espray se dejó una 
marca durable en los 2 puntos y Mediante GPS obtenemos las coordenadas corregidas de 
ambos puntos para luego Centrar y nivelar la Estación Total en uno de los puntos con 
coordenadas conocidas y se orienta con las coordenadas del punto “2”. Conocidas las 
coordenadas conocidas de los dos puntos, el aparato realiza un giro para observar el punto 
“3” obteniendo un ángulo “Ө” y una distancia “d”. A partir de toda esta información se 
realiza un cálculo matemático (algoritmo) para obtener las coordenadas del punto “3” 
° Para  las  mediciones  se  establecieron  cuatro  estaciones  desde  los  cuales  se  
extendería  las observaciones, estas se denominaron A, B, C y D, posicionados en los 
extremos conformando por una poligonal cerrada. Las mediciones se realizaron con una 
Estación Total. 
°  partir de la inspección previa, se decidió tomar la mayoría de las observaciones desde el la 
estación A, por poseer la mejor visibilidad de los puntos deseados, y por “tener” las 
coordenadas iniciales que son fijas y que al realizar la poligonal no sería modificable. Al 
mismo instante se procede  a crear  dos cuadernos de anotaciones,  uno con el croquis y 
observaciones de los procedimientos y el segundo con los valores de las medidas 
ordenados por cada punto    
° La triangulación no necesariamente se debe formar triángulos perfectos (isósceles)  Se 
debe realizar diferentes lecturas para diversos puntos de la franja donde va a quedar 
emplazada la obra tomando varias estaciones. La estación total calcula y almacena las 
coordenadas geográficas de cada punto observado (N, E, Z). 
 
Procedimiento en gabinete:  
  
° Los  datos  se procesan en  Microsoft  Excel  2010,  ingresando  cálculos previamente 
determinados y consultando apuntes realizados. El primer cálculo, determinó el error de 
cierre de la poligonal formada por las cuatro estaciones y su consecutiva corrección. A 
partir de las coordenadas de las cuatro estaciones, se procedió a determinar las 
coordenadas de todas las observaciones realizadas 
 
° El procedimiento que se realizó para llevar los puntos al plano, fue primero, determinar 
la escala en la que se iba a trabajar, una vez determinada la escala, se determinó la 
ubicación de las estaciones para comenzar la triangulación. En el desarrollo del plano 
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se presentaron algunos inconvenientes tales como los desplazamientos de las medidas 
las cuales fueron corregidas en terreno, con ayuda del Microsoft Excel  y con el 
programa Auto CAD 2012.  
 
4.2. Planos Topográficos. 
 
Se encuentran en el anexo de Planos. 
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5.0. CAPITULO V:  




El presente capitulo se basa en el Estudio de Geología y Geotecnia del Proyecto 
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL CENTRO 
POBLADO DE PALLPATA, DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO” 
realizado por la Municipalidad Distrital de Pallpata, del cual se presenta un extracto y es parte del 




El objetivo principal del estudio geológico es conocer sobre la geología de las unidades rocosas 
y de los suelos que conforman la región, donde se encuentran ubicadas las obras; se realiza una 
descripción de las unidades geomorfológicas de la zona, la descripción de las unidades 









El distrito de Pallpata presenta características geomorfológicas muy variadas y es común en la 
sierra peruana. Esta variedad de la forma de la superficie y de los procesos de erosión, se debe 
esencialmente a la presencia de la cordillera andina, el relieve a gran altitud y a la compleja 
constitución geológica, que atraviesa de rumbo generalizado SE-NW, condicionado por la 
existencia de diversos pisos altitudinales morfo climáticos. 
 
La historia morfo genética del distrito, está vinculada íntimamente a la evolución geológica 
de los andes del Sur, algunos de cuyos eventos pasados explican las formas actuales; la 
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formación de una gran superficie de erosión ocurrida en el Mioceno, fase de levantamiento 
Andino y la intensa actividad volcánica del periodo Terciario –Cuaternario, entre los hechos más  
antiguos, y en el tiempo más reciente, cuaternario los cambios climáticos más característicos los 
que han dejado profundas huellas en la morfología actual, principalmente por la ocurrencia de 
varios periodos glaciares. 
 
El área de estudio tiene un tipo de drenaje dendrítico, siendo el cauce principal el río salado que 
tiene como afluentes el rio Huichuma, Pallpata, Kasillo, y Jaruma, por lo cual presenta una 
topografía heterogénea, que en conjunto ofrecen un panorama que puede dividirse desde el punto 




La hidrografía está conformada por escorrentías superficiales controladas por  un colector 
principal denominado rio Salado, el cual posee un caudal considerable, discurriendo en general 
por un amplio valle de pendiente suave y de fondo pleno. 
 
La mayoría de los valles han tenido una historia complicada, la cual no siempre puede ser 
determinada en detalle, la historia geológica posterior de una valle usualmente es sugerida por su 
forma o por sus caracteres topográficos menores que hay dentro de ellos. El drenaje en este sector 
es dendrítico y ramificado de acuerdo al contenido litológico de los materiales por donde 
atraviesan los ejes de los ríos y riachuelos. 
 




La información geológica fue desarrollada sobre la base del estudio de los cuadrángulos de Yauri 
realizado por el instituto Geológico Minero Metalúrgico del Perú (INGEMMET). La zona está 
constituida por unidades sedimentarias y volcánicas, cuyas edades van desde el Terciario 
Superior, Hasta el Cuaternario reciente. La localidad de Pallpata, específicamente la zona de obra 
realizada se encuentra rodeada por la formación de Yauri que pertenece al Pleistoceno, 
rodeado por el Grupo Mitu y el Arcurquina. Puno, Casablanca, hasta el Cuaternario aluvial. 
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5.3.2.2. Estratigrafía.  
 
5.3.2.2.1. Grupo Mitu. 
 
Se presenta al norte del área de estudio, conformado las partes más elevadas con una dirección  
alargada de NW-SE. Este grupo se caracteriza por presentar: conglomerados, areniscos y 
volcánicos hipohabisales, volcánicos permianos, intrusivos y a menudo calizas grises azuladas. 
En cuanto el nivel volcánico tiene composición andesítica, presentado lavas pardas rojizas, 
raramente verdosas porfiriticas y acompañadas de brechas y tufos redepositados. 
 
5.3.2.2.2. Formación Arucurquina. 
 
Los afloramientos de calizas se encuentran en forma dispersa, conformando pequeños 
afloramientos, entre los más importantes tenemos: En las inmediaciones de Sairusa, 
Paccohuancco de la comunidad de Pallpata, en la parte alta de la hacienda Kasillo, en el 
sector de Huaracha ambos en la comunidad de Mamanocca, en la comunidad de Pirhuayani, 
sector de Aguas calientes y en la comunidad de Jaruma sector de Chaquella. Esta formación 
presenta una secuencia de areniscas calcáreas finas y algunas calizas grises a gris oscuras, 
dolomitas en capas medianas y margas. 
 
5.3.2.2.3. Grupo Puno. 
 
Los afloramientos correspondientes a este grupo presentan una morfología alargada y delgada, 
con dirección NNW-SSE, que cruza todo el área de estudio este grupo está conformado por 
areniscas arcósicas y tufáceas rojas a grises parduscas con intercalaciones de lutitas, gruesas 
niveles conglomerádicos heterogéneos y cuarcitas. El Grupo Puno es de ambiente continental, se 
le asigna una edad del terciario interior Paleogena (Eocena-Oligocena). 
 
5.3.2.2.4. Grupo Tacaza. 
 
Esta unidad aflora en el borde. del área de estudio, hacia el Sur inicia  con una dirección N-S 
para luego realizar un flexuramiento en la parte Norte, con una dirección  NW- SE. El Grupo 
Tacaza comprende una secuencia constituida por depósitos de ambiente lagunar y volcánicos de 
naturaleza lávica, piroclástica y aglomerádica. Es un grupo que presenta rocas volcánicas 
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andesíticas teniendo en gran parte hasta un 50% de los sedimentos terrestres. Es el afloramiento 
que tiene emplazamiento en el área de estudio seguido por la Formación Yauri. 
 
5.3.2.2.5. Formación Casablanca. 
 
Esta formación se encuentra restringida al distrito y tiene orientación NW-SE, en el área de 
estudio presenta una orientación N-S principalmente. Es de naturaleza conglomeradita, presentado 
una litología monótona siendo las más características las de composición arcillosa y 
conglomeradita. Hacia la base de esta formación se caracteriza la presencia de conglomerados 
de clastos sub redondeados volcánicos en matriz arcillosa, rosada a blanquecina, que intercalan 
con estratos delgados de arcillas rojizas y claras. Se encuentra discordante a la formación Yauri. 
 
5.3.2.2.6. Formación Yauri. 
 
Esta formación es la que presenta mayor área de afloramiento en la zona de estudio, 
caracterizado por presentar planicies. En general, está formación sedimentaria conforma una 
superficie de topografía suave a ondulada de gran extensión y fácil identificación, configurando y 
rellenando una cuenca alargada de dirección NO-SE. La formación Yauri está constituida 
mayormente por tobas areniscas de color gris blanquecino conglomerados lenticulares fluviátiles, 
horizontes de areniscas rojas o amarillentas, arcilla, limolitas blancas o rojas, lodolitas y tufos 
blanquecinos re depositados e intercalados con diatomitas impuras de color banco cremoso, 
cerca al tope de la formación están intercaladas con varios niveles de caliza.  Esta formación 
presenta una potencia promedio de 200 m. 
 
5.3.2.2.7. Depósitos Morrenico. 
 
La principal exposición de morrena, se encuentra en el borde Norte de la laguna de Sutunta, 
conformado una gran estructura de represamiento para formación de ésta. Estos depósitos son 
testigos de una actividad glacial relativamente intensa ocurrida en el cuaternario antiguo 
(Pleistoceno). Litológicamente está constituida por fragmentos de rocas volcánicas de los grupos 
Tacaza, Palca, y Sillapaca principalmente, dichos fragmentos presentan diferentes dimensiones 
dispuestos generalmente en una matriz limo-arenoso. 
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Estos depósitos al igual que los aluviales se encuentran formando amplias terrazas a lo largo 
del área del estudio, conformando principalmente los flancos de los ríos principales como en los 
ríos Huichuma, Pallpata, Salado y Jaruma. 
 
La composición litológica de las glaciofluviales, es generalmente polimictica, así en el área de 
Pallpata están constituidos por rocas volcánicas, sedimentarias e Ígneas en menor proporción, 
de tamaño muy variado y matriz granular, superficialmente se encuentra cubierto por una capa de 
suelo único, cuyo espesor varía en 0.50 a 1.00 m. 
 
5.3.2.2.8. Cuartenario fluvial. 
 
Este tipo de depósitos se encuentran principalmente conformando el cauce de los ríos, tanto 
principales como secundarios. Su composición litológica se caracteriza por presentar clastos de 
diferentes variedades y tamaños, redondeados y sub-redondeados, con matriz de arena 
principalmente. En algunos casos se encuentran conformando terrazas, ubicadas por lo general 
en los bordes de los río principales. 
 
5.3.2.2.9. Cuaternario Aluviales. 
 
Estos depósitos recientes comúnmente son de pequeña magnitud y están formados por material 
heterogéneo, arrancados, transportados y acumulados por los agentes modeladores en especial 
por el agua de escorrentía y el viento. Generalmente corresponden a material sueltos poco 
consolidados o sueltos compuestos de grava, cantos rodados, guijarros, bloques, etc. 
Mezclado con arena, limo y arcilla que forman pequeñas terrazas de valle o depresiones. 
Estos depósitos son particularmente importantes por cuanto constituyen reservas de materiales de 
construcción así como áreas de cultivo y asentamientos humanos en muchos casos.  Están 
distribuidos en forma dispersa por toda el área de estudio. 
 
5.3.2.2.10. Cuaternario Eluvial. 
 
El material eluvial, conocido también como suelos residuales, viene a ser el producto de la 
alteración in-situ por efectos de intemperismo y erosión que sufren las rocas, debido a agentes  
físico-químicos, conformando pequeñas y delgadas capas de coberturas en los afloramientos. 
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5.3.3. Tectónica. 
 
Se han distinguido los estilos tectónicos que corresponden a la de profundidad cobertura y 
superficie. 
 
5.3.3.1. Tectónica de profundidad 
 
Se aprecian en las unidades más antiguas constituidas por el grupo Mitu, la tectónica de 
cobertura ha afectado al conjunto sedimentario, donde las calizas de la formación Arcurquina han 
jugado el papel eminentemente plástico y ordenado con características geométricas más o menos 
constantes. 
 
5.3.3.2. Tectónica superficial 
 
Abarca todas las unidades del Cenozoico y parte del Crétaceo, en ellas se incluye todas las 
deformaciones de menor grado, que abarcan a rocas superficiales, sin llegar a significar 
plegamientos singenéticos. Esta tectónica ha jugado un papel importante en los horizontes 
lutíticos, permitiendo la formación de ciertas estructuras para rocas menos competentes, la 
deformación dominante es las  f l e x u r a s  o fragmentación, los casos extremos consisten en 
materiales desplazados sobre superficies inclinadas caso del Grupo Puno, Formación Arcurquina. 
 
5.3.4. Zonas estructurales. 
 
Según los afloramientos desde el punto de vista estructural, se ha diferenciado en las zonas 
siguientes: 
 
Zona Noreste, presenta un conjunto de anticlinares y sinclinales, con sus ejes orientados en sentido 
Noroste-Sur-Este. En esta zona se halla también gran cantidad de fallas inferidas, muchas de ellas 
con dirección NW-SE o perpendiculares a los pliegues. 
 
En la zona de Pallpata se tiene una falla inferida de mayor longitud a lo largo del río Pallpata, 
constituida por rocas volcánicas andesíticas presenta menor tectonismo evidenciándose en zonas 
de intenso fractura miento, fallas inferidas. 
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Localmente, se presenta una fase posterior a la Orogenia andina que se manifiesta por la 
deformación de las rocas del Terciario-superior-Cuaternario y que en términos generales 
controla el desarrollo del relieve y modelado actual. Así mismo, cabe indicar la conformación de la 
cubeta de Yauri de depósito lacustre, emplazado en gran parte del área del estudio. 
 
5.4. Geotecnia: Redes de agua. 
 
5.4.1. Objeto del estudio. 
 
El objetivo  del presente informe técnico es mostrar los resultados del estudio  de mecánica 
de suelos con fines de ejecución del proyecto Mejoramiento del Sistema Sanemiento Basico 
Integral en el Centro Poblado de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar Cusco. El 
proyecto contempla obras de Captación, Obras de líneas de Conducción, Obras de Reservorio, 
Obras de Redes de Distribución de Agua, Obras de Redes de Aguas Servidas, Obras de 
Sistema de t ratamiento de aguas residuales. Además, en el contenido se presenta la 
determinación de las principales características físicas y mecánicas de los suelos necesarios 




El estudio está en concordancia con la Norma E-050 de Suelos y Cimentaciones del 
Reglamento Nacional de Edificaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(RNE, 2010) y de las Normas ASTM. 
 
5.4.3. Ubicación del proyecto. 
 
El proyecto se ubica en: Distrito de Pallpata; Provincia de Espinar; Región Cusco. 
 
5.4.4. Acceso al área de estudio. 
 
El área de estudio se encuentra en la zona urbana del distrito de Pallpata y anexos y su 
accesibilidad es fácil por los medios de transporte terrestre particular. 
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La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica del suelo de 
cimentación correspondientes a la capa de suelo conformado por limos y arcillas clasificadas 
en el SUCS como CH, CL, MH y ML (arcillas de alta plasticidad, arcillas de baja plasticidad, limos 
de alta plasticidad y limos de baja plasticidad), en concordancia con la Norma E-030 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE, 2010) el lugar de la obra se encuentra ubicada en 
la zona sísmica 2 y se determina el periodo fundamental Ts = 0,6 s; el factor de suelo S = 1,2 y 
se adopta el perfil tipo S2 y el factor de zona Z = 0,3. 
 
5.4.5. Información previa e investigación de campo 
 
En el área del proyecto se han observado construcciones de edificaciones de material noble y 
adobe de varios niveles con diferentes años de antigüedad, en general se encuentran con 
aparente estabilidad. 
 
Los trabajos de campo se realizaron mediante la excavación de calicatas a tajo abierto de 
perforación manual. Se excavaron ocho calicatas (C-1 con profundidad de 1,50 m; C-2 con 
profundidad de 1,50 m, C-3 con profundidad de 1,60 m, C-4 con profundidad de 1,55 m, C-5 con 
profundidad de 1,80 m; C-6 con profundidad de 3,00 m, C-7 con profundidad de 1,50 m, C-8 con 
profundidad de 1,50 m),  
 
Tabla 5 - 1. La ubicación de los puntos de exploración se presenta en las Figuras de los 
Apéndices. La excavación de las calicatas ha permitido realizar la exploración y el registro 
estratigráfico (caracterizar las capas de suelo) y la obtención de las muestras para los ensayos de 
laboratorio. 
 
Tabla 5-1. Profundidad de calicatas y perforación manual. 
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Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D4220); 
Prácticas Normalizadas para la Preservación y Transporte de Muestras de Suelos) 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de laboratorio. 
 
La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D 1452 y ASTM D 2113. El muestreo 
se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. Para la descripción visual de campo se ha 
aplicado la Norma ASTM D 2487. 
 
5.4.6. Ensayos de laboratorio. 
 
Los ensayos de Campo y Laboratorio se han realizado de acuerdo a las Normas E.050 del 
reglamento nacional de construcciones complementadas con las Normas de la ASTM. Los 
resultados de ensayo se presentan en el anexo y resumen en las Tablas 2 y 3. A continuación el 
listado de ensayos: 
 
5.4.6.1. Determinación de la Humedad Natural (NTP 339.127 Norma ASTM D-2216). 
 
5.4.6.2. Determinación de la Densidad Natural (Método de la Parafina). 
 
5.4.6.3. Granulometría (NTP 339.128; Norma ASTM D-422). 
 
5.4.6.4. Clasificación de suelos SUCS. (NTP 339.134; ASTM D 2487).- 
 
5.4.6.5. Determinación de la Gravedad Específica (ASTM D-854). 
 
5.4.6.6. Ensayo de Corte Directo (NTP 339.171; ASTM D3080) 
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AD-100 0,40 9,65 2,67 1,790 
AD-101 1,00 26,31 2,44 - 
AD-102 1,40 54,83 2,40 1,095 
AD-200 0,50 40,10 2,43 1,324 
AD-201 0,90 41,07 2,42 0,966 
AD-202 1,20 49,65 2,38 1,014 
AD-300 0,20 16,58 2,44 1,480 
AD-301 0,60 26,87 2,46 1,168 
AD-302 0,90 29,17 2,50 1,120 
AD-303 1,30 29,33 2,48 1,158 
AD-400 0,10 13,13 2,58 1,810 
AD-401 0,35 17,58 - 1,519 
AD-402 0,50 23,69 2,53 1,220 
AD-403 1,25 15,46 2,53 1,255 
AD-500 0,40 22,80 2,34 1,260 
AD-501 0,80 45,26 2,16 0,830 
AD-502 1,40 46,93 2,27 0,829 
AD-600 0,20 9,79 2,61 1,323 
AD-601 0,60 33,48 2,50 1,010 
AD-602 2,50 49,75 2,03 0,940 
AD-700 0,45 17,83 - 1,207 
AD701 0,95 36,81 2,47 0,949 
AD-702 1,30 20,28 2,47 1,290 
AD-800 0,35 24,76 2,33 1,280 
AD-801 0,75 34,35 2,37 0,664 
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AD-100 0,40 127,20 23 51 103,69 GP-GC 
AD-101 1,00 43,00 21,08 21,92 CL 
AD-102 1,40 - - - - 
AD-200 0,50 58,20 29,18 29,02 GP-GC 
AD-201 0,90 78,85 47,68 31,17 MH 
AD-202 1,20 - - - - 
AD-300 0,20 52,75 21,91 30,84 GP-GC 
AD-301 0,60 - - - - 
AD-302 0,90 - - - - 
AD-303 1,30 56,25 35,60 20,65 MH 
AD-400 0,10 - - - GP-GM 
AD-401 0,35 - - - - 
AD-402 0,50 55,08 30,69 24,39 MH 
AD-403 1,25 48,37 32,58 15,79 ML 
AD-500 0,40 - - - SP-SM 
AD-501 0,80 114,75 75,21 39,54 MH 
AD-502 1,40 112,05 49,32 62,73 MH 
AD-600 0,20 - - - GP.GC 
AD-601 0,60 84,80 31,53 53,27 CH 
AD-602 2,50 95,86 40,59 55,27 CH 
AD-700 0,45 - - - - 
AD701 0,95 - - - - 
AD-702 1,30 88,20 57,79 30,41 MH 
AD-800 0,35 - - - SP-SM 
AD-801 0,75 73,58 54,18 19,40 MH 
AD-802 1,20 84,80 49,36 35,44 MH 
 
5.4.7. Análisis de la cimentación (aspectos geotécnicos) 
 
La capa superficial está conformada por materiales gravosos y arcilla limosa de color pardo 
oscuro, subyace en general una capa de arcilla de alta plasticidad y limos de alta a baja 
plasticidad de consistencia media. 
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Para cimentar el reservorio deberá emplazarse en los estratos CH y MH con peso específico 
1,010 gf/cm3, ángulo de rozamiento interno 20° y factor de seguridad al corte de 1,2, cohesión 
8 kPa, con factor de seguridad a la capacidad portante de 3, la capacidad portante para una 
cimentación corrida de ancho B = 1,20 m, con profundidad de cimentación Df = 1,80 m ha 
resultado en 0,83 kgf/cm2, y para una cimentación rectangular de ancho B = 1,00 m y L = 1.20 
m la capacidad portante ha resultado en 0,99 kgf/cm2, a partir del Nive Natural de Terreno 
(NNT). 
 
Para efectos de evaluar la capacidad portante se utilizó la formulación de Meyerhof (Coduto, 
1994): 
 
qu   = cNc sc d c  + σ D N q sq d q  + 0,5γ B Nγ sγ dγ 
 
sc, sq, sγ, factores de forma 
 
dc, dq, dγ, factores de profundidad 
sc = 1 + 0,2 Kp (B/L); sq = sγ = 1 + 0,1 Kp (B/L); dc = 1 + 0,2 (Kp)0,5 (D/B); dq = dγ = 1 
+ 0,1 (Kp)0,5 (D/B); Kp = tan2 (45 + φ/2). 




Los apéndices se encuentran en el anexo de suelos. 
 
° Figuras: Fotografías de detalles de las Calicata 
° Registro de Sondeo estratigrafía 
° Ensayo: Contenido de Agua (Humedad) 
° Ensayo: Peso Específico método de la parafina. 
° Ensayo: Granulometría 
° Ensayo: Limites de Atterberg 
° Ensayo: Gravedad específica 
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5.5. Geotecnia-Reservorio: 
  
5.5.1. Objeto del estudio. 
 
El objetivo del presente informe técnico es mostrar los resultados del estudio de mecánica de 
suelos con fines de ejecución del proyecto del Reservorio del Mejoramiento del Sistema 
Saneamiento Básico Integral en el Centro Poblado de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de 
Espinar - Cusco. El proyecto contempla obras de Captación, Obras de líneas de Conducción, 
Obras de Reservorio, Obras de Redes de Distribución de Agua, Obras de Redes de Aguas 
Servidas, Obras de Sistema de t ratamiento de aguas residuales. Además, en el 
contenido se presenta la determinación de las principales características físicas y mecánicas de 





El estudio está en concordancia con la Norma E-050 de Suelos y Cimentaciones del 
Reglamento Nacional de Edificaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(RNE, 2010) y de las Normas ASTM. 
 
5.5.3. Ubicación del proyecto. 
 
El proyecto se ubica en: Distrito de Pallpata; Provincia de Espinar; Región Cusco. 
 
5.5.4. Acceso al área de estudio 
 
El área de estudio se encuentra en la zona urbana del distrito de Pallpata y anexos y su 
accesibilidad es fácil por los medios de transporte terrestre particular. 
 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica del suelo de 
cimentación correspondientes a la capa de suelo conformado por limos y arcillas clasificadas  
en  el  SUCS  como  CH  y  MH  (arcillas  de  alta  plasticidad  y  limos  de  alta plasticidad), en 
concordancia con la Norma E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE, 2010) el 
lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 2 y se determina el periodo 
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fundamental Ts  = 0,6 s; el factor de suelo S = 1,2 y se adopta el perfil tipo S2  y el factor de 
zona Z = 0,3. 
 
5.5.5. Información previa e investigación de campo. 
 
En el área del proyecto se han observado construcciones de edificaciones de material noble y de 
adobe varios niveles con diferentes años de antigüedad, en general se encuentran con aparente 
estabilidad. 
 
Los trabajos de campo se realizaron mediante la excavación de calicatas a tajo abierto de 
perforación manual. Se excavaron tres calicatas (C-1 con profundidad de 2,00 m; C-2 con 
profundidad de 2,50 m y C-3 con profundidad de 2,85 m),  
 
Tabla 1. La ubicación de los puntos de exploración se presenta en las Figuras de los Apéndices. 
La excavación de las calicatas ha permitido realizar la exploración y el registro estratigráfico 
(caracterizar las capas de suelo) y la obtención de las muestras para los ensayos de laboratorio. 
 
Tabla 5-4. Profundidad de calicatas y perforación manual. 
 





Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D4220); 
Prácticas Normalizadas para la Preservación y Transporte de Muestras de Suelos) 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de laboratorio. 
 
La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D 1452 y ASTM D 2113. El muestreo 
se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. Para la descripción visual de campo se ha 
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5.5.6. Ensayos de laboratorio. 
 
Los ensayos de Campo y Laboratorio se han realizado de acuerdo a las Normas E.050 del 
reglamento nacional de construcciones complementadas con las Normas de la ASTM. 
Los resultados de ensayo se presentan en el anexo y resumen en las Tablas 2 y 3. A 
continuación el listado de ensayos: 
 
5.5.6.1. Determinación de la Humedad Natural (NTP 339.127 Norma ASTM D-2216). 
 
5.5.6.2. Determinación de la Densidad Natural (Método de la Parafina). 
 
5.5.6.3. Granulometría (NTP 339.128; Norma ASTM D-422). 
 
5.5.6.4. Límites de Atterberg (ASTM D4318). 
 
5.5.6.5. Clasificación de suelos SUCS. (NTP 339.134; ASTM D 2487).- 
 
5.5.6.6. Determinación del Peso Específico Máximo y Mínimo (ASTM D2049). 
 
5.5.6.7. Determinación de la Gravedad Específica (ASTM D-854). 
 















SPR-100 0,70 7,81 2,38 1,827 
SPR-101 1,50 45,32 2,14 1,094 
SPR-102 2,00 35,69 2,37 1,020 
SPR-200 0,60 1,70 2,34 1,535 
SPR-201 1,20 45,66 2,16 1,697 
SPR-202 2,00 42,35 2,30 1,846 
SPR-300 0,70 4,79 2,38 1,900 
SPR-301 1,50 35,95 2,23 1,300 
SPR-302 3,00 40,31 2,23 1,514 
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SPR-100 0,70 57,40 23,66 33,74 CH 
SPR-101 1,50 104,60 57,46 47,14 MH 
SPR-102 2,00 77,20 45,44 31,76 MH 
SPR-200 0,60 73,10 35,63 37,47 MH 
SPR-201 1,20 110,80 74,51 36,29 MH 
SPR-202 2,00 94,60 63,24 31,36 MH 
SPR-300 0,70 97,50 27,82 69,65 CH 
SPR-301 1,50 72,80 42,50 30,30 MH 
SPR-302 3,00 88,91 45,29 43,62 MH 
 
5.5.7. Análisis de la cimentación (aspectos geotécnicos). 
 
La capa superficial está conformada por materiales limo arenosos de color marrón claro, y 
luego subyacen en general una capa de arcilla de alta plasticidad y limos de alta plasticidad 
de consistencia media. 
 
Para cimentar el reservorio deberá emplazarse en los estratos CH y MH con peso específico 
1,094 gf/cm3, ángulo de rozamiento interno 21° y factor de seguridad al corte de 1,1, cohesión 
11 kPa, con factor de seguridad a la capacidad portante de 2.5, la capacidad portante para 
una cimentación corrida de ancho B = 0,60 m, con profundidad de cimentación Df = 1,50 m ha 
resultado en 1,63 kgf/cm2. La capacidad portante para cimentación corrida con profundidad de 
cimentación Df = 1,80 m  resultó en 1,87 kg/ cm2 a partir del Nivel Natural de Terreno (NNT). 
 
Para efectos de evaluar la capacidad portante se utilizó la formulación de Meyerhof (Coduto, 
1994): 
 
qu   = cNc sc d c  + σ D N q sq d q  + 0,5γ B Nγ sγ dγ 
 
sc, sq, sγ, factores de forma; dc, dq, dγ, factores de profundidad; sc = 1 + 0,2 Kp (B/L); sq = 
sγ = 
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1 + 0,1 Kp (B/L); dc = 1 + 0,2 (Kp)0,5 (D/B); dq = dγ = 1 + 0,1 (Kp)0,5 (D/B); Kp = tan2 
(45 +φ/2). 
 




Los apéndices se encuentran en el anexo de suelos. 
 
° Figuras: Fotografías de detalles de las Calicata 
° Registro de Sondeo estratigrafía 
° Ensayo: Contenido de Agua (Humedad) 
° Ensayo: Peso Específico método de la parafina. 
° Ensayo: Granulometría 
° Ensayo: Limites de Atterberg 
° Ensayo: Densidad Máxima y Mínima 
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5.6. Geotecnia: Planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
5.6.1. Objeto del estudio 
 
El objetivo del presente informe técnico  es mostrar los resultados del estudio  de mecánica 
de suelos con fines de ejecución del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del 
Mejoramiento del Sistema Saneamiento Básico Integral en el Centro Poblado de Pallpata, distrito 
de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco. El proyecto contempla obras de Captación, Obras de 
líneas de Conducción, Obras de Reservorio, Obras de Redes de Distribución de Agua, Obras de 
Redes de Aguas Servidas, Obras de Planta de tratamiento de aguas residuales. 
Además, en el contenido se presenta la determinación de las principales características físicas y 





El estudio está en concordancia con la Norma E-050 de Suelos y Cimentaciones del 
Reglamento Nacional de Edificaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(RNE, 2010) y de las Normas ASTM. 
 
5.6.3. Ubicación del proyecto 
 
El proyecto se ubica en: Distrito de Pallpata; Provincia de Espinar; Región Cusco. 
 
5.6.4. Acceso al área de estudio 
 
El área de estudio se encuentra en la zona urbana del distrito de Pallpata y anexos y su 
accesibilidad es fácil por los medios de transporte terrestre particular y público. 
 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica del suelo de 
cimentación correspondientes a la capa de suelo conformado por limos y arcillas clasificadas  
en el SUCS como CH y MH (arcillas de alta plasticidad y limos de alta plasticidad), en 
concordancia con la Norma E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, (RNE, 2010) el 
lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 2 y se determina el periodo 
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fundamental Ts  = 0,6 s; el factor de suelo S = 1,2 y se adopta el perfil tipo S2  y el factor de 
zona Z = 0,3. 
 
5.6.5. Información previa e investigación de campo 
 
En el área del proyecto se han observado construcciones de edificaciones de material noble de 
varios niveles con diferentes años de antigüedad y edificaciones de adobe, en general se 
encuentran con aparente estabilidad. 
 
Los trabajos de campo se realizaron mediante la excavación de calicatas a tajo abierto de 
perforación manual. Se excavaron tres calicatas (C-1 con profundidad de 3,35 m; C-2 con 
profundidad de 3,00 m y C-3 con profundidad de 3,25 m), Tabla 1. La ubicación de los puntos de 
exploración se presenta en las Figuras de los Apéndices. La excavación de las calicatas ha 
permitido realizar la exploración y el registro estratigráfico (caracterizar las capas de suelo) y la 
obtención de las muestras para los ensayos de laboratorio. 
 
Tabla 5-7. Profundidad de calicatas y perforación manual. 





Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D4220); 
Prácticas Normalizadas para la Preservación y Transporte de Muestras de Suelos) 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de laboratorio. 
 
La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D 1452 y ASTM D 2113. El muestreo 
se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. Para la descripción visual de campo se ha 
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5.6.6. Ensayos de laboratorio. 
 
Los ensayos de Campo y Laboratorio se han realizado de acuerdo a las Normas E.050 del 
reglamento nacional de construcciones complementadas con las Normas de la ASTM. Los 
resultados de ensayo se presentan en el anexo y resumen en las Tablas 2 y 3. A continuación el 
listado de ensayos: 
 
5.6.6.1. Determinación de la Humedad Natural (NTP 339.127 Norma ASTM D-2216). 
 
5.6.6.2. Determinación de la Densidad Natural (Método de la Parafina). 
 
5.6.6.3. Granulometría (NTP 339.128; Norma ASTM D-422). 
 
5.6.6.4. Límites de Atterberg (ASTM D4318). 
 
5.6.6.5. Clasificación de suelos SUCS. (NTP 339.134; ASTM D 2487).- 
 
5.6.6.6. Determinación del Peso Específico Máximo y Mínimo (ASTM D2049). 
 
5.6.6.7. Determinación de la Gravedad Específica (ASTM D-854). 
 




























(%) SPL-100 0.30 m 4.83 2.35 -- -- 1.645 -
 SPL-101 0.90 m 13.94 2.25 -- -- 1.306 -
 SPL-102 2.00 m 23.61 2.39 -- -- 1.521 -
 SPL-103 3.00 m 21.83 2.26 -- -- 1.344 -
 SPL-200 0.20 m 3.69 2.25 -- -- 1.172 -
 SPL-201 1.00 m 0.58 2.85 1.707 2.083 -
 
75* 
SPL-203 3.00 m 4.07 2.81 1.706 2.003 -
 
75* 
SPL-300 0.30 m 7.15 2.27 -- -- 1.330 -
 SPL-301 1.00 m 13.35 2.36 -- -- 1.342 -
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SPL-302 2.10 m 2.94 2.60 1.478 1.822 -
 
75* 

















D10 D30 D60 Cu Cc  
SUCS 
SPL-100 49.80 24.93 24.87 -- -- -- -- -- CL 
SPL-101 64.60 42.50 22.10 -- -- -- -- -- MH 
SPL-102 39.65 27.63 12.02 -- -- -- -- -- ML 
SPL-103 47.85 25.21 22.64 -- -- -- -- -- CL 
SPL-200 50.80 21.80 29.00 -- -- -- -- -- CH 
SPL-201 -- -- -- 0.59 2.30 12 20.3 0.7 GP, con arenas 
SPL-203 -- -- -- 1.4 5.3 22 15.7 0.9 GP con arenas y 
bolonería 
SPL-300 46.10 27.27 18.83 -- -- -- -- -- ML 
SPL-301 41.80 25.54 16.26 -- -- -- -- -- CL 
SPL-302 -- -- -- 0.41 2.20 13 31.7 0.9 GP con arenas y 
bolonería 
SPL-303 15.30 NP NP 0.35 1.6 14 40.0 0.5 GP con arenas y 
bolonería 
 
5.6.7. Aspectos generales y análisis de la cimentación  (aspectos geotécnicos). 
 
La capa superficial de la zona de influencia de la calicata C-1 presenta un suelo arcilloso de 
color negruzco con presencia de raíces (Figuras 2 y 3); la zona de influencia de la calicata C-2 
superficialmente presenta una arcilla de alta plasticidad de color  marrón en condición húmeda 
(Figuras 4 y 5), con presencia de raíces; y, la zona de influencia de la calicata C-3 (Figuras 6 
y 7) superficialmente presenta una limo arenoso de color negruzco de baja plasticidad con 
presencia de raíces. En general, toda la capa con presencia de raíces debe ser extraído 
(desbroce). 
 
La zona de influencia de la Calicata C-1 presenta superficialmente agrietamientos debidos a la 
acción de la humedad de provocada por la Laguna de Oxidación existente (Figura 8). 
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Las capas de cimentación pueden considerarse las clasificadas como limo arcillosos de alta 
plasticidad (MH, zona de influencia de la calicata C-1), grava pobremente gradada (GP con 
arenas zona de influencia calicata C-2) y como arcilla de baja plasticidad de color verdoso (CL zona 
de influencia de la calicata C-3), a partir de 0,90 m. 
 
Por requerimientos de las lagunas de oxidación superficie extensa deberán realizarse 
explanaciones (cortes y rellenos), donde en la parte de soporte del suelo a la laguna deberá 
tener una capa de mejoramiento de por lo menos de 0,30 cm y luego colocar las capas de las 
lagunas. 
 
Para cimentar el reservorio se estima la capacidad portante a una profundidad de 
cimentación  de  Df   =  1,20  m  a  partir  del  nivel  de  piso  terminado  de  la  laguna  deberá 
emplazarse en los estratos CH y MH con peso específico 1,094 gf/cm3, ángulo de rozamiento 
interno 22° y factor de seguridad al corte de 1,1, cohesión 12 kPa, con factor de seguridad a la 
capacidad portante de 2.5, la capacidad portante para una cimentación corrida de ancho B = 1,20 
m ha resultado en 1,40 kg/ cm2. 
 
Para efectos de evaluar la capacidad portante se utilizó la formulación de Meyerhof (Coduto, 
1994): 
 
qu  = cNc sc d c  + σ D N q sq d q  + 0,5γ B Nγ sγ dγ 
 
sc, sq, sγ, factores de forma; dc, dq, dγ, factores de profundidad; sc = 1 + 0,2 Kp (B/L); sq = 
sγ = 
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Apéndices 
 
Los apéndices se encuentran en el anexo de suelos. 
 
° Figuras: Fotografías de detalles de las Calicata 
° Registro de Sondeo estratigrafía 
° Ensayo: Contenido de Agua (Humedad) 
° Ensayo: Peso Específico método de la parafina. 
° Ensayo: Granulometría 
° Ensayo: Limites de Atterberg 
° Ensayo: Densidad Máxima y Mínima 
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6. CAPITULO VI:  
SISTEMA EXISTENTE DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA PROYECTADO. 
 
6.1. Sistema existente de agua potable. 
 
6.1.1. Descripción de la situación actual 
 
El suministro de agua para consumo humano del poblado de Pallpata en la actualidad se realiza a 
través de un sistema entubado provisto además de un reservorio y red de distribución a nivel 
domiciliario sin micro medición.  
 
En general todo el sistema se halla deteriorado ya sea por la antigüedad de las estructuras, la falta 
de mantenimiento y una mala concepción del proyecto al momento de la selección del tipo de 
material para las tuberías de conducción y aducción. 
 
6.1.2. Recurso hídrico existente. 
 
De los datos consignados en el "Estudio de fuentes alternativas Agua Potable Pallpata", el recurso 
hídrico utilizado actualmente consiste en un caudal acumulado de 7.20 l/s, proveniente de los 
manantiales ubicados en el sector de Charapampa y cerro Coime de la comunidad de Huano 
Huano.  
 
6.1.3. Estado actual de las estructuras 
 
El estado de las estructuras existentes se presenta a continuación: 
 
Captación 01: Es una estructura antigua denominada Incajillo localizada a 4,205 m.s.n.m. dentro de 
la comunidad de Huano Huano Sector Charapampa, es una de las más antiguas fuentes de 
captación que se halla debajo de un afloramiento de magnetita, la producción actual de esta fuente 
es de 3.60 l/s .de fecha (20/11/2011); presenta erosión en la losa banqueta o solado, colmatación 
de cámara de carga, fisuras en muros y losa de tapa; deterioro de válvulas y accesorios 
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Captación 02: Ubicada en la Comunidad Campesina de Huano Huano cerca al cerro Ccoime, se 
sitúa a una cota 4,270 m.s.n.m. No se ha podido aforar debido a que esta estructura está totalmente 
destruida. 
Propuesta de captación: Aguas debajo de estas dos captaciones existen varios ojos de agua, pero 
hay uno que se ha podido identificar como fuente nueva de captación, puesto que el caudal aforado 
es de 3.8 l/s, lo que ayudaría a garantizar la atención del 100% de la población de Pallpata durante 
las 24 h. del día. 
Línea de Conducción: Consistente en aproximadamente 21.42 Km de tuberías de PVC de 4" de 
diámetro que atraviesa el río Salado por el puente Pallpata, conduciendo el caudal captado hasta el 
reservorio; presenta roturas en algunos tramos, inexistencia de válvulas y accesorios de control. 
Tanque de regulación: Ubicado en medio de la población se encuentra el Reservorio de 100 m3 de 
capacidad, el cual está construido de concreto armado; se eleva 20.0 m por encima del nivel del 
suelo sostenido por columnas de concreto armado, arriostradas por vigas del mismo material. Se 
halla inoperativa, debido a que presenta severos deterioros en la cuba, en la caseta de válvulas, 
tuberías de entrada y salida; así mismo las instalaciones, cerco perimétrico, escaleras de acceso al 
tanque elevado y plataformas de operación intermedias no ofrecen las condiciones de seguridad y 
restricción de acceso mínimos que una estructura de éstas características requiere. 
Línea de Aducción: Consistente en aproximadamente 2.0 Km de tuberías de PVC de 4" de diámetro 
que también presenta fallas de estanqueidad, por lo que también se está planteando su reemplazo. 
Red de Distribución.- El volumen almacenado en el reservorio, es conducido hasta los domicilios de 
los pobladores a través de una red de distribución mallada, constituida por tuberías de PVC, de 
diámetros variados. La red no posee micro medición, lo que viene provocando un desperdicio de 
agua. 
El número total de conexiones registradas en Pallpata son de 400 unidades, a los cuales se les 
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6.1.4. Aforo de manantes   y caja reductora de presión 
 
Metodo:    Volumétrico 
 
Dimesiones del balde: 
Dsup: 28.300 cm  Area     
Dsup: 0.283 m  A sup : 0.0629 m2 
H : 0.380 m  A inf : 0.0464 m2 
Dinf : 24.300 cm  A promedio 0.0546 m2 
Dinf : 0.243   m    
           
Volumen          
V =  0.0208   m3    
V =  20.7630   Litros    
 
Aforo en la zona de captación Nº 01 
 
E N COTA 










  23.00   0.230  0.0464 0.0561 0.0512 0.0118 11.782 3.46 0.0034 3.4053 
  22.50  0.225  0.0464 0.0559 0.0511 0.0115 11.501 3.16 0.0036 3.6397 
  19.50  0.195  0.0464 0.0545 0.0505 0.0098 9.839 3.06 0.0032 3.2156 
  24.00  0.240  0.0464 0.0565 0.0514 0.0123 12.347 3.77 0.0033 3.2753 
  26.50  0.265  0.0464 0.0576 0.0520 0.0138 13.781 3.06 0.0045 4.5038 
  26.50  0.265  0.0464 0.0576 0.0520 0.0138 13.781 3.87 0.0036 3.5612 
PROMEDIO                   3.6001 
 
Caudal promedio 
 Q prom =      3.60    Lt/seg 
  
Aforo en la caja reductora de presión  
 
E N COTA 














  27.50 0.275 0.0464 0.0581 0.0522 0.0144 14.363 9.18 0.0016 1.5646 
  32.00 0.320 0.0464 0.0601 0.0533 0.0170 17.040 10.30 0.0017 1.6544 
  24.00 0.240 0.0464 0.0565 0.0514 0.0123 12.347 7.54 0.0016 1.6376 
  25.50 0.255 0.0464 0.0572 0.0518 0.0132 13.204 8.56 0.0015 1.5426 
PROMEDIO                   1.5998 
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Q prom =,              1.60         Lt/seg     caudal promedio. 
 
Q perdido =,           2.00          Lt/seg    pérdida de caudal en tramo de conducción 
 
6.2. Sistema de abastecimiento de agua proyectado. 
6.2.1. Concepción del sistema propuesto. 
 
El sistema de agua potable seguirá funcionando con la captación de agua de manantial existente, 
solamente se hará una reparación en una de ellas, y se construirá una nueva caja de capitación, de 
ambas cajas de captación se llevara el agua hacia una caja de reunión, de donde partirá la línea de 
conducción hacia el reservorio, pasando por dos cajas reductoras de presión. Luego desde el 
reservorio se tiene la línea de aducción que lleva el agua hacia la red existente, donde solamente se 
instalara 400 medidores de agua que permitirán optimizar el uso de agua.Para abastecer a la ciudad 
de Pallapata se ha decidido modificar gran parte del sistema actual existente, pues se tiene previsto 
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  Captación 1     
    (Nuevo)     
          
      Captación 2 
      (Nuevo)   
   Cámara de Reunión     




   Cámara  de Aire  (Nueva)   
       
   
  Caja reductora de presión 1 (Nueva)   
      
     
     
     Cámara de Purga (Nueva)   
    
 
  
    
 
    
     Caja reductora de presión 2 
      
       
           
      Reservorio 
      
 
  
       
       
      Línea de aducción 
      (Construcción nueva en HDPE) 
       
       
          
          
          
Red de Distribución       
(Existente- Se colocara micro medición)     
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6.2.3. Criterios de diseño 
 
En el cuadro siguiente se muestran algunos parámetros adoptados para la elaboración del proyecto 
de agua potable de la ciudad de Pallpata. 
 
Parámetros de Diseño del Sistema de Agua Potable 
 
Parámetros Valor del Estudio Comentarios 
Demanda 
Variación horaria 2.0 Qdiario Para dimensionar el sistema de 
distribución 
Variación diaria 1.3 Qdiario Para dimensionar los sistemas de 
producción y conducción 
Contra incendio 0 lps - 
Almacenamiento   
Regulación 25% Caudal promedio  
*Contra incendio 0  
**Reserva 25 % V almacenamiento  
Presión 
Máxima 50 m.c.a.  
Mínima 15 m.c.a. 10 m.c.a. en casos particulares 
Velocidad 
Máxima 3 m/s  
Rugosidad 
C de Hazen Williams   
Tuberías de HDPE 140  
Tuberías de AC 120 – 140  Rango promedio 
Tuberías de FºFº 65 – 90 Rango promedio 
Tuberías de HD 115 – 130 Rango promedio 
C. de variación de 
consumo 
  
K1 (Qmd) 1,3 RNE 
K2 (Qmh) 2.0 RNE 
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6.2.4. Periodo de diseño 
 
El periodo de diseño es de 20 años para todas las obras. 
 
6.2.5. Población y cobertura 
 
La población total estimada para el año 2007 fue de 1,486 habitantes. La proyección poblacional 
prevista para el año 2032 se estimó en un total de 2,350 habitantes. 
 
6.2.6. Determinación de la fuente, caudal, dotación y del gasto de diseño. 
 
Calculo de caudales Para una Población de la Zona Urbana de la Sierra:  
 
       Caudal Promedio Diario 
      
 
Dotación = 120 l/pers día 
      
 
Qpd = Pob x Dot / 86400 
 
Qpd =    3.26  l/s 
    
     Caudal Maximo diario 
      
 
Qmax d = K1 Qmd 
 
K1 = 1.3 
    
 
K1 = Coeficiente adimensional (1.3), fuente: CEPIS, CEA, RNE 
 
 
Qmax d =    4.24  l/s (Utilizado para la línea de conducción) 
    
       Caudal máximo horario 
      
 
Qmax h = K2 Qmd 
 
K2 = 2 
    
 
K2 = Coeficiente adimensional (2.0), fuente: CEPIS, CEA, RNE (1.8 @ 2.5) 
 
 
Qmax h =    6.53  l/s (Utilizado para el sistema de agua potable) 
    
 
Caudal máximo diario < Caudal de la fuente  
   
 
4.243 l/s <  7.000 l/s OK 
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6.3. La Tubería HDPE, que se emplea en la línea de Conducción y Aducción. 
 
Es tubería plástica fabricada en Polietileno de Alta Densidad (HDPE por sus siglas en inglés). La 
tubería HDPE está diseñada para trabajar con agua a presión y es muy utilizada a nivel mundial 
como una alternativa al PVC (Policloruro de Vinilo). También la tubería HPDE es utilizada en la 
construcción de redes de distribución de gas, en minería y en la industria. La norma de fabricación 
más utilizada en el mundo para la fabricación de tubería HDPE es la ISO 4427(International 
Standard ISO 4427-1, Plastic Piping Systems – Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply 
,2007)  Actualmente, varias industrias lo fabrican bajo esa norma. En Peru Amanco y Tigre fabrican 
tuberías indicadas en sus hoja técnica hasta 630 mm y se encuentran dentro de la categoría “A” 
según el Sistema de Control Concertado con SELLO SEDAPAL .Uno de los beneficios, es que se 
puede instalar en obras de SEDAPAL sin necesidad de certificación por lote.  
 
Muchas ciudades están aplicando restricciones en el uso de tuberías que en su composición tienen 
asbestos, metales pesados u otros componentes de riesgo. De acuerdo a un estudio realizado el 
año 2002 (Environmental Impacts of Polyvinyl Chloride (PVC) Building Materials, Joe Thornton, Ph.D, 
2002), pequeñas cantidades de plomo y cadmio pueden ser liberadas de productos vinílicos desde 
los tubos de PVC hacia el agua potable. Las estrictas regulaciones ambientales y de salud en 
Europa han hecho que el uso de materiales alternativos al PVC como el HDPE se masifique en los 
últimos años. A diferencia del PVC, el HDPE es calificado por la FDA (Food and Drug Adiminstration) 
como material apto para estar en contacto con los alimentos (Regulación 21 CFR 177.1520 de la Food 
and Drugs Administration (FDA) de EEUU). 
 
El HDPE es un material mucho más fácil de reciclar y menos peligroso que el PVC para el medio 
ambiente. El plástico clorado PVC (policloruro de vinilo) ocasiona graves riesgos al medio ambiente 
y a la salud pública durante todo su ciclo de vida. Los principales riesgos están asociados con la 
generación y emisión de dioxinas durante el proceso de fabricación del cloruro de vinilo y la 
incineración de productos de PVC (Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Viena, Austria el 31 
de Marzo de 1994). 
 
Actualmente el uso de este material para la construcción de redes de agua es la tendencia mundial 
por sus propiedades físicas, larga vida útil y facilidad de instalación. La tubería HDPE presenta las 
siguientes características: 
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° Flexible: se puede enrollar, doblar y aplastar. 
° Liviano: de bajo peso y fácil de transportar. 
° Tenaz: alta resistencia al impacto, golpes y maltrato. 
° Resistencia a bajas temperaturas: no pierde sus propiedades a bajas temperaturas. 
° Resistencia a la corrosión: resiste indefinidamente en terrenos húmedos, salinos o 
químicamente agresivos. 
° Presiones máximas y mínimas: Diseñado para presiones de trabajo de 4 a 16 y mas 
bar. 
° Flexibilidad: Se acomoda al terreno sinuoso y se ahorra en curvas y codos. 
° Vida útil: Más de 50 años 
° Es 100% atóxico: No contiene sales de metales pesados a diferencia de otros plásticos 
° Gran resistencia al impacto: Resistente a golpes y terreno pedregoso 
° Instalación rápida: Viene en rollos de 50m y 100m por lo que requiere menos uniones y 
menos mano de obra para su instalación 
° Facilidad de transporte: Pesa la octava parte del tubo de cemento y menos de la mitad 
del tubo de fierro galvanizado 
° No pierde sus propiedades físicas a bajas temperaturas (hasta –20oC) 
° Gran resistencia a productos químicos y a suelos agresivos 
 
La flexibilidad del tubo permite su fácil instalación en terrenos sinuosos con curvas y/o altibajos, es 
apta para atravesar los puentes colgantes y/o tramos engrampados a laderas de piedra, la 
tenacidad del material lo hace menos sensible a terrenos pedregosos. 
 
 El hecho de que estas tuberías se fabriquen en rollos, permite que el tendido sea ágil, lo cual se 
traduce en un ahorro significativo en tiempos de ejecución de proyectos, con el consiguiente ahorro 
en costos de mano de obra y supervisión. 
 
El uso de distintos materiales en Europa para agua en diámetros de 3” a 6”, el mayor uso de tubería 
HDPE, según Plastics Pipe Institute, 
(http://plasticpipe.org/municipal_pipe/potable_water.html http://plasticpipe.org). Según se muestra el 
cuadro siguiente: 
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En la figura siguiente, se puede apreciar el número de fallas al año que presentan distintos 
materiales. Esta información proviene de la Base de Datos Nacional de Fallas en Matrices 
Principales del Reino Unido durante los años 1995-2003.(UK Water Industry Research National 
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La siguiente Tabla muestra una comparación entre la Tuberías  de PVC y HDPE 
Característica Tubería PVC Tubería HDPE 
Vida útil 20 años 50 años 
Certificación para estar en contacto 
con alimentos (100% atoxico) 
NO SI 
Tiempo de instalación ( D=63 mm, 
dos operarios) 
375 metros /día 1500 metros/día 
Numero de Uniones 1 cada 6 metros 1 unión cada 100 metros 
Flexibilidad Rígido Flexible 
Resistencia a la abrasión Moderada Alta 
Resistencia al impacto Sensible Gran resistencia al impacto 
Resistencia a temperaturas Sensible a bajas 
temperaturas 
Gran resistente a bajas 
temperaturas 
Fuente: PLastiforte / Fundación agua tuya. 
 
La tubería HDPE fabricada en rollos de 100 metros, requiere de menos uniones que el PVC que 
requiere una unión cada 6 metros. Por lo tanto el efecto positivo en la construcción del proyecto es 
el triple: 
° rápida instalación,  
° facilidad para la prueba hidráulica por menor riesgo de fallas de instalación y  
° menor riesgo de fugas a largo plazo 
 
La unión de las tuberías de HDPE se realiza por Electro fusión y soldadura a tope. 
Por Electro fusión, permite hacer pasar corriente eléctrica de baja tensión de 40 V, por las espiras 
metálicas que tienen los accesorios electro soldables, se origina un calentamiento por efecto Joule, 
que suelda el tubo con el accesorio. Se utilizan desde DN 20 a 630 mm.  
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Por soldadura al Tope, se emplea preferentemente a partir de DN 90mm y espesores de pared 
superiores a 3mm hasta DN 1600 mm. Consiste en calentar los extremos de los tubos a unir con 





Según el Grupo Plomyplas, Nalva camero Madrid España, WWW.plomyplas.com, las normas que 
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7. CAPITULO VII : 
DISEÑO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
7.1. Línea de Abastecimiento. 
 
7.1.1. Cámara de captación. 
 
Por la ubicación y naturaleza de la fuente de abastecimiento, así como la configuración del terreno, se 
consideró un sistema de abastecimiento de agua por gravedad. La fuente está ubicada en la parte 
alta de la población y el agua fluirá  a través de tubería por la fuerza de gravedad. En la mayoría de 
poblaciones rurales se utiliza  dos tipos de fuentes de agua: Las superficiales y las subterráneas, 
siendo la de mejor calidad la fuente subterránea representada por los manantiales en la cual se usa 
sin tratamiento.  
 
La fuente de agua a utilizar en el agua de un manantial de ladera y por su emanación es concentrada. 
El diseño de la captación depende del tipo de fuente, calidad y cantidad de agua y la estructura tendrá 
características típicas. La obra de captación tiene el objetivo de que el agua ingrese a la caja 
directamente sin recibir contaminación alguna, la obra consta de tres partes: 
 
• La primera, corresponde a la protección del afloramiento. 
• La segunda, a una cámara húmeda para regular el gasto a utilizarse. 
• La tercera, a una cámara seca que sirve para proteger la válvula de control. 
 
El compartimiento de protección de la fuente de agua consta de una losa de concreto que cubre toda 
el área adyacente al afloramiento de modo que no exista contacto con el ambiente exterior, quedando 
la fuente sellada y evitar que la fuente sea contaminada. 
 
Junto a la pared de la cámara se coloca material granular clasificado y limpio, que tiene por finalidad 
evitar el socavamiento del área adyacente a la cámara y este material permite reducir el material en 
suspensión. En la cámara húmeda se coloca una canastilla de salida del agua y un cono de rebose 
para eliminar el exceso de agua de la fuente. 
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La estructura de captación del manantial, consta de una estructura de concreto armado, conformado 
por 2 cajas, siendo la primera para el ingreso del agua y la segunda como caja de válvulas. Ambos 
deben tener tapas metálicas herméticas. La caja de ingreso deberá tener orificios que permiten el 
ingreso del agua a la caja y tener un relleno de grava entre la caja y el terreno donde se ubica el 
manantial. 
 
La fuente de agua identificada, provee de agua apta para consumo humano en un caudal mayor a los 
4.24 l/seg de caudal máximo diario, por lo que el abastecimiento continuo estaría garantizado. 
Específicamente se ha llegado a aforar  7.40 l/seg. En las dos cajas de captación. 
 
Diseño de captación de manante de ladera 
 
Para el diseño de la captación de manante ladera es necesario conocer el caudal máximo de la 
fuente, de modo que el diámetro de los orificios de entrada de la cámara húmeda  sea suficiente para 
captar este caudal. 
  
1.- Datos de diseño  proyecto : agua potable Pallpata    
Caudal máximo de época de lluvias   Qm = 7.00 lps 
Caudal mínimo de época de estiaje   Qe = 3.50 lps 
Caudal máximo diario   Qmd = 4.24 lps 
Diámetro de tubería de alimentación Línea de Conducción   Dlc = 4   pulg 
Caudal de diseño es el caudal máximo de época de lluvias.   QD = 7.00 lps 
2.- Calculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda       
Altura del Afloramiento al Orificio de Entrada de 0.40 a 0.50 mts. Asumiremos : h = 0.45 mts 
La Velocidad de Pase en el Orificio debe ser: V < 0.60 m/seg. V = (2gh / 1.56)1/2 V = 2.38 m/seg 
Como la Velocidad de Pase es mayor de 0.60 m/seg. Asumiremos : V = 0.60 m/seg 
Pérdida de Carga en el Orificio (ho) ho = 1.56 V2 / 2g ho = 0.03 mts 
Pérdida de Carga entre  afloramiento y el Orificio de entrada (Hf) Hf = h - ho Hf = 0.42 mts 
Distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda (L) L = Hf / 0.30 L = 1.40 mts 
3.- Calculo del ancho de la pantalla         
Diámetro de la tubería de entrada no sea mayor de 2". (D) Dc = (4 Q / ¶ Cd V)1/2 Dc = 5 3/8 pulg 
Como el diámetro del orificio de entrada es mayor de 2 pulg. Asumiremos : Da = 2     pulg 
Número Orificios en función diámetro calculado y diámetro asumido NA = (Dc2 / Da2 ) + 1 NA = 8 unid 
Ancho de pantalla en función: diámetro asumido y el Nº de orificios b = 2(6D)+NA D + 3D(NA-1) b = 2.10 mts 
La separación entre ejes de orificios está dado por la fórmula a = 3D + D a = 20.32 cmts 
La distancia de la pared al primer orificio está dado por la fórmula a1 = (b - a * (NA-1))/2 a1 = 33.88 cmts 
 
 
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 077
4.- Calculo de la altura de la cámara húmeda         
Altura mínima permite sedimentación de arenas (min. = 10 cms.) Asumiremos : A = 0.10 mts 
Mitad del diámetro de la canastilla de salida Asumiremos : B = 4     pulg 
Desnivel: ingreso agua y agua cámara húmeda (min.= 3 cms.) Asumiremos : D = 0.05 mts 
Borde libre (de 10 a 30 cms.) Asumiremos : E = 0.30 mts 
Altura de agua sobre el eje de la canastilla dada por la fórmula H = (1.56 Qmd2 / 2g A2 ) H = 0.02 mts 
Para facilitar el paso del agua se asume altura mínima 30 cms. Asumiremos : Ha = 0.30 mts 
Altura de la cámara húmeda calculada está dada por la fórmula Ht = A + B + D + Ha Ht = 0.85 mts 
Para efectos de diseño se asume la siguiente altura Asumiremos : Ht = 1.00 mts 
5.- Calculo de la canastilla         
El diámetro de la canastilla está dada por la fórmula Dca = 2 * B Dca = 8     pulg 
Se recomienda: longitud de la canastilla sea > a 3B y < 6B L = 3 * B L = 0.30 mts 
  L = 6 * B L = 0.61 mts 
  Asumiremos : L = 0.50 mts 
Ancho de ranura Asumiremos : Ar = 0.005 mts 
Largo de ranura Asumiremos : Lr = 0.007 mts 
Area de ranuras Arr = Ar * Lr Arr = 3.50E-05 m2 
Area total de ranuras   Atr = 1.62E-02 m2 
Area total no debe ser mayor al 50% del área lateral de canastilla Ag = 0.5 * Dg * L Ag = 0.05 m2 
Número de ranuras de la canastilla Nºr = Atr / Arr Nºr = 463 unid 
6.- Calculo de rebose y limpieza         
El diámetro de la tubería de rebose se caculará mediante la expresión Dr = 0.71* Q0.38 / hf0.21 Dr = 4.00 pulg 
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Cd = Coeficiente de descarga (0.8) 
 
De la figura abajo ilustrada: 
ho= definida como la carga 
necesaria sobre el orificio de 
entrada que  permite producir la 
velocidad de pase.  
Hf = H - ho   …(4) 
         
  
               
  
Hf = 0.3 L   ……(5) 
         
  
Donde: 
         
  
Hf = Pérdida de carga en (m)  
         
  
L = Distancia entre el afloramiento y la caja de captación (m) 
          
  
H= altura entre el afloramiento y el orificio de entrada (0.4 a 0.5) 
necesario para producir v2<0.6 m/s 
          
  
           
  
                
  
  
Distancia entre el afloramiento y la caja de captación:     
       
  
Asumiendo: 
      
  
       
  
V2 = 0.57 m/s en la ecuación (3) y  H = 0.4 m   
ho = 0.026 m 
     
  
       
  
En la ecuación (4) y (5) 
      
  
       
  
Hf = 0.37 m Perdida de carga.   
      
  
L = 1.2 m Distancia entre el afloramiento y la caja de 
captación   
 
 Diámetro del orificio:  
 
 





               
  
                
  
     ......... ( 6 ) 
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En la ecuación (6) 
              
  
Qma x d = 4.24 l/s 
 
caudal máximo diario 
      
  
Qmin fuente =3.50 l/s  Caudal mínimo de época de estiaje 
  
  
Qmax fuente 7.00 l/s  
 
Caudal máximo de época de lluvias 
  
  
Dc =5.504 pulg  
             
  
Diametro asumido:   Da= 2     pulg. 2 FILAS 4 De 2 "  
 Numero de orificios:  








 En la ecuación (7) 
              
  
No = 9  Und ; Utilice 2 filas 
           
  
Ancho de pantalla:  




               
  
En la ecuacion (8) 
   
 
        
  
b = 1.57       solo 1 fila 
        
  
b = 0.83  m  para 5 agujeros 1ra fila 
   
  
   
  
b = 0.63       para 4 agujeros 2da fila  
        
  
 Dimensionamiento de la canastilla:  
         
  
Dc =        4  pulg   Línea de conducción 
          
  
Dca =      8  pulg   Canastilla 
          
  
Lca =  0.30  m 
             
  
Lca =  0.61 m longitud de canastilla entre 3 Dc  a 6 Dc           
Longitud canastilla = 0.5  m 
           
  
area total de las ranuras= At=2 Ac 
           
  
  
Ac= 0.0081  m2 
         
  
  
At= 0.02  m2 
         
  
Asumiremos : Ar = 0.005 mts  Ancho de ranura        
Asumiremos : Lr = 0.007 mts  Largo de ranura        Area de ranuras Arr = Ar * 
Lr Arr = 3.50E-05 m2            
numero de ranuras= At/Arr+1= 464  und. 
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 Rebose y Limpia:  
              
  
Por fórmula de Hazen y Williams (C=140) 
 
S = 1.5% 





       
 l/s  
       
  
                
  
                
  
                
  
                
  
                
  
D = 4  pulg 
           
  
 
Asumimos Cono de rebose:       4    X   5   pulg. 
    
  
 
Altura de cámara. 
 
Altura mínima para sedimentación de arenas (min.= 10 cms) Asumiremos : A= 0.10 mts 
Mitad del diámetro de la canastilla de salida Asumiremos : B= 4     pulg 
Desnivel entre el ingreso del agua y el nivel de agua de la 
cámara húmeda (min.= 3 cms.) 
Asumiremos : D= 0.05 mts 
Borde libre (de 10 a 30 cms.) Asumiremos : E= 0.30 mts 
La altura de agua sobre el eje de la canastilla está dada por la 
fórmula 
H=(1.56 Qmd2/2gA2 ) H= 0.02 mts 
Para facilitar el paso del agua se asume una altura mínima de 
30 cms. 
Asumiremos : Ha= 0.30 mts 
La altura de la cámara húmeda calculada esta dada por la 
fórmula 
Ht = A + B + D + Ha Ht= 0.85 mts 
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7.1.2. Cámara de reunión. 
 
La cámara de reunión permitirá acumular en un solo lugar los caudales de las dos obras de captación 
y desde allí se inicia la línea de conducción que alimentará al reservorio. 
 
La obra de la cámara de reunión es una estructura de concreto armado, conformado por 2 cajas, la 
primera para el ingreso del agua y la segunda para las válvulas. Ambos deben tener tapas metálicas 
herméticas. La caja de ingreso deberá tener orificios que permiten el ingreso del agua a la caja. 
 
La cámara debe evitar la contaminación del medio ambiente. 
 
7.1.3. Línea de conducción.  
 
La línea de conducción es la tubería que transporta agua desde la captación hasta el tanque de 
regulación siguiendo la disposición del sistema de agua potable. La línea de conducción debe trabajar 
a presión y seguir el perfil del terreno y ubicarse adecuadamente para una fácil inspeccionarse. 
 
En la línea de conducción por gravedad, se debe tener en cuenta la línea piezométrica (línea de 
energía) y la línea de gradiente hidráulico (presión + elevación). Se mantuvo la línea de gradiente 
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hidráulico por encima del eje de la tubería, evitando las presiones negativas en la línea, también la 
selección de la tubería para la línea de conducción, debe soportar la presión más alta que pueda 
presentarse en la línea de conducción. 
 
En la línea la presión más alta se presenta cuando la válvula de salida se encuentra cerrada y se 
desarrollan presiones hidrostáticas. También las presiones pueden elevarse, cuando se presenta un 
golpe de ariete (por cierre súbito de una válvula) que puede genera una sobrepresión. 
 
En el sistema de conducción se utilizó una tubería que soporte la más altas presiones y cambios 
drásticos de temperatura, por lo cual se dio la necesidad de un diseño con tubería HDPE (polietileno 
de alta densidad). 
 
La tubería que se emplea en la línea de conducción, está constituido por lo siguiente 
 
° 10,144.07 ml de tubería HDPE SDR26 PN5 110 mm (4”)  
° 1,240.00 ml de tubería HDPE SDR26 PN% 160 mm (6”). 
° 6,700.00 ml de tubería HDPE SDR17 PN8 110 mm (4”) 
° 2,320.00 ml de tubería HDPE SDR17 PN8 160 mm (6”) 
° 280.00 ml de tubería HDPE SDR 13.6 PN10 160 mm(6”) 
° 1,240.00 ml de tubería HDPE SDR13.6 PN10 110 mm (4”). 
 
El cálculo hidráulico de la línea de conducción se realiza utilizando el cálculo hidráulico del programa 
Water CAD, de acuerdo a las normas y legislación vigente, vigente. 
El WaterCad cuyo algoritmo de cálculo se basa en el método del Gradiente Hidráulico, permite el 
análisis hidráulico de redes de agua (aunque puede usarse para cualquier fluido newtoniano) 
determinando las presiones en diversos puntos del sistema, así como los caudales, velocidades, 
pérdidas en las líneas que conforman la red hidráulica; así como otros muchos parámetros operativos 
derivados de los elementos presentes en el sistema como: Bombas, Válvulas de Control, Tanques, 
etc. a partir de las características físicas del sistema y unas condiciones de demanda previamente 
establecidas. 
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Permite la simulación hidráulica de un modelo computacional representado en este caso por 
elementos tipo: Línea (tramos de tuberías), Punto (Nodos de Consumo, Tanques, Reservorios, 
Hidrantes) e Híbridos (Bombas, Válvulas de Control, Regulación, etc.) modelando gestión de redes a 
presión (sistemas de distribución o de riego), produciendo solucione 
 
 Llos resultados de la aplicación de este programa se presenta a continuación: 
 
 






















28 P-1    12.97  R-1 J-1 J-1 12.97  J-1 4193.71 1.30 4195.06 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
30 P-2    19.83  J-1 J-2 J-2 32.80  J-2 4192.97 2.00 4194.99 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
32 P-3    20.19  J-2 J-3 J-3 52.99  J-3 4192.47 2.50 4194.93 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
34 P-4    19.95  J-3 J-4 J-4 72.94  J-4 4191.98 2.90 4194.86 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
36 P-5    10.91  J-4 J-5 J-5 83.85  J-5 4191.66 3.20 4194.82 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
38 P-6      9.12  J-5 J-6 J-6 92.97  J-6 4191.88 2.90 4194.79 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
40 P-7    20.09  J-6 J-7 J-7 113.06  J-7 4191.58 3.10 4194.73 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
42 P-8    19.88  J-7 J-8 J-8 132.94  J-8 4191.21 3.40 4194.66 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
44 P-9    20.01  J-8 J-9 J-9 152.95  J-9 4190.82 3.80 4194.59 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
46 P-10    20.00  J-9 J-10 J-10 172.95  J-10 4190.43 4.10 4194.53 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
48 P-11    20.01  J-10 J-11 J-11 192.96  J-11 4190.03 4.40 4194.46 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
50 P-12    14.03  J-11 J-12 J-12 206.99  J-12 4189.58 4.80 4194.42 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
53 P-13    26.06  J-12 J-13 J-13 233.05  J-13 4188.65 5.70 4194.33 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
55 P-14    19.94  J-13 J-14 J-14 252.99  J-14 4187.81 6.40 4194.27 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
57 P-15    20.05  J-14 J-15 J-15 273.04  J-15 4186.98 7.20 4194.20 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
59 P-16      9.30  J-15 J-16 J-16 282.34  J-16 4186.66 7.50 4194.17 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
61 P-17    10.63  J-16 J-17 J-17 292.97  J-17 4186.31 7.80 4194.13 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
63 P-18    20.07  J-17 J-18 J-18 313.04  J-18 4185.69 8.40 4194.07 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
65 P-19    19.96  J-18 J-19 J-19 333.00  J-19 4185.12 8.90 4194.00 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
67 P-20    19.98  J-19 J-20 J-20 352.98  J-20 4184.55 9.40 4193.94 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
69 P-21    20.00  J-20 J-21 J-21 372.98  J-21 4183.98 9.90 4193.87 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
71 P-22    20.07  J-21 J-22 J-22 393.05  J-22 4183.40 10.40 4193.81 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
73 P-23    39.91  J-22 J-23 J-23 432.96  J-23 4182.27 11.40 4193.68 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
75 P-24    19.94  J-23 J-24 J-24 452.90  J-24 4181.66 11.90 4193.61 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
77 P-25    20.09  J-24 J-25 J-25 472.99  J-25 4181.02 12.50 4193.55 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
79 P-26    19.96  J-25 J-26 J-26 492.95  J-26 4180.32 13.10 4193.48 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
81 P-27    20.03  J-26 J-27 J-27 512.98  J-27 4179.62 13.80 4193.41 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
83 P-28    20.01  J-27 J-28 J-28 532.99  J-28 4178.95 14.40 4193.35 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
85 P-29    19.99  J-28 J-29 J-29 552.98  J-29 4178.53 14.70 4193.28 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
87 P-30    19.99  J-29 J-30 J-30 572.97  J-30 4178.10 15.10 4193.22 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
89 P-31    20.00  J-30 J-31 J-31 592.97  J-31 4177.61 15.50 4193.15 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
91 P-32      8.78  J-31 J-32 J-32 601.75  J-32 4177.39 15.70 4193.12 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
93 P-33    11.29  J-32 J-33 J-33 613.04  J-33 4177.11 15.90 4193.08 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
95 P-34    19.94  J-33 J-34 J-34 632.98  J-34 4176.48 16.50 4193.02 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
97 P-35    19.99  J-34 J-35 J-35 652.97  J-35 4175.82 17.10 4192.95 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
99 P-36    19.98  J-35 J-36 J-36 672.95  J-36 4175.16 17.70 4192.89 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
101 P-37      9.55  J-36 J-37 J-37 682.50  J-37 4174.87 17.90 4192.85 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
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105 P-39    20.01  J-38 J-39 J-39 712.97  J-39 4174.04 18.70 4192.75 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
107 P-40    20.00  J-39 J-40 J-40 732.97  J-40 4173.50 19.10 4192.69 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
109 P-41    20.04  J-40 J-41 J-41 753.01  J-41 4172.99 19.60 4192.62 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2673 P-42    19.95  J-41 J-43 J-43 772.96  J-43 4172.81 19.70 4192.56 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
115 P-44    20.00  J-43 J-44 J-44 792.96  J-44 4172.63 19.80 4192.49 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
117 P-45    20.00  J-44 J-45 J-45 812.96  J-45 4172.44 19.90 4192.43 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
119 P-46    19.98  J-45 J-46 J-46 832.94  J-46 4172.26 20.10 4192.36 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
121 P-47    20.01  J-46 J-47 J-47 852.95  J-47 4172.08 20.20 4192.30 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
123 P-48    20.05  J-47 J-48 J-48 873.00  J-48 4171.74 20.40 4192.23 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
125 P-49    20.03  J-48 J-49 J-49 893.03  J-49 4171.29 20.80 4192.16 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
127 P-50    19.99  J-49 J-50 J-50 913.02  J-50 4170.83 21.20 4192.10 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
129 P-51    19.89  J-50 J-51 J-51 932.91  J-51 4170.36 21.60 4192.03 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
131 P-52    20.04  J-51 J-52 J-52 952.95  J-52 4169.86 22.10 4191.97 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
133 P-53    20.09  J-52 J-53 J-53 973.04  J-53 4169.28 22.60 4191.90 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
135 P-54    19.93  J-53 J-54 J-54 992.97  J-54 4168.74 23.00 4191.84 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
137 P-55    19.98  J-54 J-55 J-55 1012.95  J-55 4168.22 23.50 4191.77 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
139 P-56    20.07  J-55 J-56 J-56 1033.02  J-56 4167.75 23.90 4191.70 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
141 P-57    19.96  J-56 J-57 J-57 1052.98  J-57 4167.33 24.30 4191.64 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
143 P-58    20.01  J-57 J-58 J-58 1072.99  J-58 4166.92 24.60 4191.57 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
145 P-59    19.97  J-58 J-59 J-59 1092.96  J-59 4166.65 24.80 4191.51 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
147 P-60    20.01  J-59 J-60 J-60 1112.97  J-60 4166.43 25.00 4191.44 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
149 P-61    20.05  J-60 J-61 J-61 1133.02  J-61 4166.20 25.10 4191.38 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
151 P-62    19.96  J-61 J-62 J-62 1152.98  J-62 4165.87 25.40 4191.31 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
153 P-63    20.00  J-62 J-63 J-63 1172.98  J-63 4164.76 26.40 4191.25 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
155 P-64    19.99  J-63 J-64 J-64 1192.97  J-64 4163.65 27.50 4191.18 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2672 P-65    26.32  J-64 J-66 J-66 1219.29  J-66 4162.26 28.80 4191.10 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
161 P-67    13.71  J-66 J-67 J-67 1233.00  J-67 4161.72 29.30 4191.05 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
163 P-68    19.97  J-67 J-68 J-68 1252.97  J-68 4161.05 29.90 4190.98 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
165 P-69    20.01  J-68 J-69 J-69 1272.98  J-69 4160.37 30.50 4190.92 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
167 P-70    20.00  J-69 J-70 J-70 1292.98  J-70 4159.69 31.10 4190.85 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
169 P-71    20.05  J-70 J-71 J-71 1313.03  J-71 4159.02 31.70 4190.79 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
171 P-72      7.57  J-71 J-72 J-72 1320.60  J-72 4158.88 31.80 4190.76 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
173 P-73    12.33  J-72 J-73 J-73 1332.93  J-73 4158.65 32.00 4190.72 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
175 P-74    20.07  J-73 J-74 J-74 1353.00  J-74 4158.28 32.30 4190.65 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
177 P-75    19.98  J-74 J-75 J-75 1372.98  J-75 4157.92 32.60 4190.59 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
179 P-76    19.99  J-75 J-76 J-76 1392.97  J-76 4157.58 32.90 4190.52 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
181 P-77    20.04  J-76 J-77 J-77 1413.01  J-77 4157.24 33.10 4190.46 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
183 P-78      8.63  J-77 J-78 J-78 1421.64  J-78 4157.25 33.10 4190.43 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
185 P-79    11.34  J-78 J-79 J-79 1432.98  J-79 4157.36 33.00 4190.39 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
187 P-80    19.99  J-79 J-80 J-80 1452.97  J-80 4157.55 32.70 4190.32 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
189 P-81    19.95  J-80 J-81 J-81 1472.92  J-81 4157.75 32.40 4190.26 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2671 P-82    23.22  J-81 J-83 J-83 1496.14  J-83 4157.99 32.10 4190.18 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
195 P-84    16.83  J-83 J-84 J-84 1512.97  J-84 4158.00 32.10 4190.13 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
197 P-85    20.02  J-84 J-85 J-85 1532.99  J-85 4158.00 32.00 4190.06 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
199 P-86    11.60  J-85 J-86 J-86 1544.59  J-86 4158.00 32.00 4190.02 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
201 P-87      8.37  J-86 J-87 J-87 1552.96  J-87 4157.86 32.10 4189.99 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
203 P-88    20.00  J-87 J-88 J-88 1572.96  J-88 4157.54 32.30 4189.93 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
205 P-89    20.05  J-88 J-89 J-89 1593.01  J-89 4157.21 32.60 4189.86 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
207 P-90    20.00  J-89 J-90 J-90 1613.01  J-90 4156.94 32.80 4189.80 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
209 P-91    13.00  J-90 J-91 J-91 1626.01  J-91 4156.82 32.90 4189.75 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
211 P-92      6.98  J-91 J-92 J-92 1632.99  J-92 4156.68 33.00 4189.73 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
213 P-93    20.05  J-92 J-93 J-93 1653.04  J-93 4155.96 33.60 4189.66 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
215 P-94    19.91  J-93 J-94 J-94 1672.95  J-94 4155.52 34.00 4189.60 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
217 P-95      5.91  J-94 J-95 J-95 1678.86  J-95 4155.41 34.10 4189.58 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
219 P-96    14.08  J-95 J-96 J-96 1692.94  J-96 4154.92 34.50 4189.53 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
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221 P-97    20.02  J-96 J-97 J-97 1712.96  J-97 4154.41 35.00 4189.46 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
223 P-98    20.00  J-97 J-98 J-98 1732.96  J-98 4153.95 35.40 4189.40 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
225 P-99      7.68  J-98 J-99 J-99 1740.64  J-99 4153.85 35.40 4189.37 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
227 P-100    12.34  J-99 J-100 J-100 1752.98  J-100 4153.57 35.70 4189.33 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
229 P-101    19.99  J-100 J-101 J-101 1772.97  J-101 4153.13 36.10 4189.26 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
231 P-102    20.01  J-101 J-102 J-102 1792.98  J-102 4152.87 36.20 4189.20 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
233 P-103      6.79  J-102 J-103 J-103 1799.77  J-103 4152.80 36.30 4189.17 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
235 P-104    13.19  J-103 J-104 J-104 1812.96  J-104 4151.94 37.10 4189.13 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
237 P-105      7.52  J-104 J-105 J-105 1820.48  J-105 4151.64 37.40 4189.10 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
239 P-106    12.50  J-105 J-106 J-106 1832.98  J-106 4150.64 38.30 4189.06 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
241 P-107    19.99  J-106 J-107 J-107 1852.97  J-107 4148.34 40.60 4189.00 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
243 P-108    20.00  J-107 J-108 J-108 1872.97  J-108 4147.93 40.90 4188.93 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
245 P-109    20.02  J-108 J-109 J-109 1892.99  J-109 4146.93 41.80 4188.86 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
247 P-110    19.99  J-109 J-110 J-110 1912.98  J-110 4145.33 43.40 4188.80 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
249 P-111    14.71  J-110 J-111 J-111 1927.69  J-111 4144.91 43.80 4188.75 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2766 P-112    25.28  J-111 J-113 J-113 1952.97  J-113 4143.83 44.80 4188.67 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
255 P-114    20.00  J-113 J-114 J-114 1972.97  J-114 4143.33 45.20 4188.60 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
257 P-115    20.01  J-114 J-115 J-115 1992.98  J-115 4142.83 45.60 4188.54 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
259 P-116    19.99  J-115 J-116 J-116 2012.97  J-116 4142.33 46.10 4188.47 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
261 P-117    13.08  J-116 J-117 J-117 2026.05  J-117 4142.00 46.30 4188.43 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
263 P-118      6.92  J-117 J-118 J-118 2032.97  J-118 4141.91 46.40 4188.40 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
265 P-119    20.02  J-118 J-119 J-119 2052.99  J-119 4141.64 46.60 4188.34 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
267 P-120    19.99  J-119 J-120 J-120 2072.98  J-120 4141.37 46.80 4188.27 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
269 P-121    20.03  J-120 J-121 J-121 2093.01  J-121 4141.10 47.00 4188.21 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
271 P-122    20.00  J-121 J-122 J-122 2113.01  J-122 4140.82 47.20 4188.14 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
273 P-123    19.97  J-122 J-123 J-123 2132.98  J-123 4140.53 47.40 4188.07 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
275 P-124    20.00  J-123 J-124 J-124 2152.98  J-124 4140.25 47.70 4188.01 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
277 P-125    20.02  J-124 J-125 J-125 2173.00  J-125 4139.96 47.90 4187.94 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
279 P-126    19.98  J-125 J-126 J-126 2192.98  J-126 4139.58 48.20 4187.88 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
281 P-127    20.04  J-126 J-127 J-127 2213.02  J-127 4139.21 48.50 4187.81 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
283 P-128    11.63  J-127 J-128 J-128 2224.65  J-128 4138.30 49.40 4187.77 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
285 P-129      8.32  J-128 J-129 J-129 2232.97  J-129 4138.20 49.40 4187.74 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
287 P-130    20.00  J-129 J-130 J-130 2252.97  J-130 4137.70 49.90 4187.68 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
289 P-131    20.01  J-130 J-131 J-131 2272.98  J-131 4137.30 50.20 4187.61 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
291 P-132    19.99  J-131 J-132 J-132 2292.97  J-132 4136.90 50.50 4187.55 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
293 P-133    20.00  J-132 J-133 J-133 2312.97  J-133 4136.60 50.80 4187.48 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
295 P-134    11.51  J-133 J-134 J-134 2324.48  J-134 4136.40 50.90 4187.44 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
297 P-135      8.50  J-134 J-135 J-135 2332.98  J-135 4136.83 50.50 4187.41 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
299 P-136    20.00  J-135 J-136 J-136 2352.98  J-136 4136.42 50.80 4187.35 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
301 P-137    20.00  J-136 J-137 J-137 2372.98  J-137 4136.02 51.20 4187.28 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
303 P-138    19.99  J-137 J-138 J-138 2392.97  J-138 4135.62 51.50 4187.22 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
305 P-139    20.00  J-138 J-139 J-139 2412.97  J-139 4135.21 51.80 4187.15 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
307 P-140    20.00  J-139 J-140 J-140 2432.97  J-140 4134.82 52.20 4187.09 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
309 P-141    20.01  J-140 J-141 J-141 2452.98  J-141 4134.44 52.50 4187.02 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
311 P-142    19.99  J-141 J-142 J-142 2472.97  J-142 4134.06 52.80 4186.95 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
313 P-143    20.01  J-142 J-143 J-143 2492.98  J-143 4133.69 53.10 4186.89 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
315 P-144    20.00  J-143 J-144 J-144 2512.98  J-144 4133.32 53.40 4186.82 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
317 P-145    20.01  J-144 J-145 J-145 2532.99  J-145 4132.96 53.70 4186.76 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
319 P-146    19.99  J-145 J-146 J-146 2552.98  J-146 4132.58 54.00 4186.69 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
321 P-147    20.00  J-146 J-147 J-147 2572.98  J-147 4132.19 54.30 4186.63 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
323 P-148    10.62  J-147 J-148 J-148 2583.60  J-148 4131.99 54.50 4186.59 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
325 P-149      9.40  J-148 J-149 J-149 2593.00  J-149 4131.81 54.60 4186.56 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
327 P-150    19.99  J-149 J-150 J-150 2612.99  J-150 4131.42 55.00 4186.49 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
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329 P-151    19.99  J-150 J-151 J-151 2632.98  J-151 4131.02 55.30 4186.43 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
331 P-152    20.00  J-151 J-152 J-152 2652.98  J-152 4130.63 55.60 4186.36 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
333 P-153    20.00  J-152 J-153 J-153 2672.98  J-153 4130.24 55.90 4186.30 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
335 P-154    20.01  J-153 J-154 J-154 2692.99  J-154 4129.86 56.30 4186.23 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
337 P-155    20.01  J-154 J-155 J-155 2713.00  J-155 4129.52 56.50 4186.17 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
339 P-156    15.27  J-155 J-156 J-156 2728.27  J-156 4129.25 56.70 4186.11 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2670 P-157    24.74  J-156 J-158 J-158 2753.01  J-158 4128.89 57.00 4186.03 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
345 P-159    19.98  J-158 J-159 J-159 2772.99  J-159 4128.68 57.20 4185.97 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
347 P-160    20.01  J-159 J-160 J-160 2793.00  J-160 4128.47 57.30 4185.90 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
349 P-161    19.98  J-160 J-161 J-161 2812.98  J-161 4128.26 57.50 4185.84 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
351 P-162    20.01  J-161 J-162 J-162 2832.99  J-162 4128.05 57.60 4185.77 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
353 P-163    20.00  J-162 J-163 J-163 2852.99  J-163 4127.81 57.80 4185.71 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
355 P-164    20.00  J-163 J-164 J-164 2872.99  J-164 4127.56 58.00 4185.64 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
357 P-165    20.00  J-164 J-165 J-165 2892.99  J-165 4127.31 58.10 4185.58 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
359 P-166    10.42  J-165 J-166 J-166 2903.41  J-166 4127.18 58.20 4185.54 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
361 P-167      9.58  J-166 J-167 J-167 2912.99  J-167 4127.03 58.40 4185.51 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
363 P-168    20.01  J-167 J-168 J-168 2933.00  J-168 4126.50 58.80 4185.44 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
365 P-169    19.99  J-168 J-169 J-169 2952.99  J-169 4125.95 59.30 4185.38 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
367 P-170    20.00  J-169 J-170 J-170 2972.99  J-170 4125.40 59.80 4185.31 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
369 P-171    20.00  J-170 J-171 J-171 2992.99  J-171 4124.86 60.30 4185.25 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
371 P-172    20.00  J-171 J-172 J-172 3012.99  J-172 4124.31 60.70 4185.18 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
373 P-173    20.01  J-172 J-173 J-173 3033.00  J-173 4123.82 61.20 4185.11 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
375 P-174      5.32  J-173 J-174 J-174 3038.32  J-174 4123.71 61.30 4185.09 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
377 P-175    14.68  J-174 J-175 J-175 3053.00  J-175 4123.40 61.50 4185.05 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
379 P-176    20.01  J-175 J-176 J-176 3073.01  J-176 4122.98 61.90 4184.98 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
381 P-177    19.98  J-176 J-177 J-177 3092.99  J-177 4122.61 62.20 4184.91 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
383 P-178    20.00  J-177 J-178 J-178 3112.99  J-178 4122.24 62.50 4184.85 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
385 P-179    20.02  J-178 J-179 J-179 3133.01  J-179 4121.87 62.80 4184.78 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
387 P-180    19.98  J-179 J-180 J-180 3152.99  J-180 4121.50 63.10 4184.72 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
389 P-181    20.00  J-180 J-181 J-181 3172.99  J-181 4121.14 63.40 4184.65 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
391 P-182      8.43  J-181 J-182 J-182 3181.42  J-182 4121.00 63.50 4184.62 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
393 P-183    11.59  J-182 J-183 J-183 3193.01  J-183 4120.94 63.50 4184.58 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
395 P-184    19.95  J-183 J-184 J-184 3212.96  J-184 4120.83 63.60 4184.52 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
397 P-185    20.03  J-184 J-185 J-185 3232.99  J-185 4120.73 63.60 4184.45 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
399 P-186    20.00  J-185 J-186 J-186 3252.99  J-186 4120.62 63.60 4184.39 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
401 P-187    19.98  J-186 J-187 J-187 3272.97  J-187 4120.44 63.80 4184.32 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
403 P-188    20.02  J-187 J-188 J-188 3292.99  J-188 4120.31 63.80 4184.26 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
405 P-189    19.99  J-188 J-189 J-189 3312.98  J-189 4120.19 63.90 4184.19 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
407 P-190    20.00  J-189 J-190 J-190 3332.98  J-190 4120.08 63.90 4184.13 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
409 P-191    20.03  J-190 J-191 J-191 3353.01  J-191 4119.91 64.00 4184.06 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
411 P-192    19.98  J-191 J-192 J-192 3372.99  J-192 4119.68 64.20 4183.99 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
413 P-193    19.99  J-192 J-193 J-193 3392.98  J-193 4119.45 64.40 4183.93 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
415 P-194    20.00  J-193 J-194 J-194 3412.98  J-194 4119.21 64.50 4183.86 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
417 P-195    20.00  J-194 J-195 J-195 3432.98  J-195 4118.98 64.70 4183.80 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
419 P-196    20.01  J-195 J-196 J-196 3452.99  J-196 4118.67 64.90 4183.73 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
421 P-197    20.01  J-196 J-197 J-197 3473.00  J-197 4118.37 65.20 4183.67 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
423 P-198    19.96  J-197 J-198 J-198 3492.96  J-198 4118.07 65.40 4183.60 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
425 P-199    20.02  J-198 J-199 J-199 3512.98  J-199 4117.76 65.60 4183.54 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
427 P-200    20.00  J-199 J-200 J-200 3532.98  J-200 4117.46 65.90 4183.53 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
429 P-201    20.00  J-200 J-201 J-201 3552.98  J-201 4117.15 66.20 4183.52 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
431 P-202    20.00  J-201 J-202 J-202 3572.98  J-202 4116.85 66.50 4183.51 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
433 P-203    20.00  J-202 J-203 J-203 3592.98  J-203 4116.56 66.80 4183.50 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
435 P-204    20.00  J-203 J-204 J-204 3612.98  J-204 4116.27 67.10 4183.49 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
437 P-205    20.01  J-204 J-205 J-205 3632.99  J-205 4115.98 67.40 4183.48 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
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439 P-206    20.00  J-205 J-206 J-206 3652.99  J-206 4115.69 67.60 4183.47 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
441 P-207    20.00  J-206 J-207 J-207 3672.99  J-207 4115.40 67.90 4183.46 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
443 P-208    20.00  J-207 J-208 J-208 3692.99  J-208 4115.15 68.20 4183.45 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
445 P-209    20.00  J-208 J-209 J-209 3712.99  J-209 4114.91 68.40 4183.44 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
447 P-210    20.00  J-209 J-210 J-210 3732.99  J-210 4114.67 68.60 4183.43 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
449 P-211    19.99  J-210 J-211 J-211 3752.98  J-211 4114.42 68.90 4183.42 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
451 P-212    20.01  J-211 J-212 J-212 3772.99  J-212 4114.17 69.10 4183.41 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
453 P-213    20.06  J-212 J-213 J-213 3793.05  J-213 4113.87 69.40 4183.41 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
455 P-214    20.04  J-213 J-214 J-214 3813.09  J-214 4113.50 69.80 4183.40 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
457 P-215    19.93  J-214 J-215 J-215 3833.02  J-215 4113.13 70.10 4183.39 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
459 P-216    19.97  J-215 J-216 J-216 3852.99  J-216 4112.76 70.50 4183.38 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
461 P-217    20.02  J-216 J-217 J-217 3873.01  J-217 4112.38 70.80 4183.37 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
463 P-218    19.98  J-217 J-218 J-218 3892.99  J-218 4112.10 71.10 4183.36 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
465 P-219    20.00  J-218 J-219 J-219 3912.99  J-219 4111.88 71.30 4183.35 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
467 P-220    20.00  J-219 J-220 J-220 3932.99  J-220 4111.67 71.50 4183.34 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
469 P-221    20.00  J-220 J-221 J-221 3952.99  J-221 4111.45 71.70 4183.33 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
471 P-222    20.00  J-221 J-222 J-222 3972.99  J-222 4111.19 72.00 4183.32 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
473 P-223    20.01  J-222 J-223 J-223 3993.00  J-223 4110.90 72.30 4183.31 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
475 P-224    19.99  J-223 J-224 J-224 4012.99  J-224 4110.60 72.60 4183.30 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
477 P-225    20.00  J-224 J-225 J-225 4032.99  J-225 4110.31 72.80 4183.29 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
479 P-226    20.03  J-225 J-226 J-226 4053.02  J-226 4110.01 73.10 4183.29 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
481 P-227    19.97  J-226 J-227 J-227 4072.99  J-227 4109.72 73.40 4183.28 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
483 P-228    20.00  J-227 J-228 J-228 4092.99  J-228 4109.42 73.70 4183.27 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
485 P-229    20.02  J-228 J-229 J-229 4113.01  J-229 4109.13 74.00 4183.26 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
487 P-230    19.99  J-229 J-230 J-230 4133.00  J-230 4108.92 74.20 4183.25 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
489 P-231    20.01  J-230 J-231 J-231 4153.01  J-231 4108.77 74.30 4183.24 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
491 P-232    19.98  J-231 J-232 J-232 4172.99  J-232 4108.62 74.50 4183.23 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
493 P-233    20.00  J-232 J-233 J-233 4192.99  J-233 4108.47 74.60 4183.22 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
495 P-234    20.00  J-233 J-234 J-234 4212.99  J-234 4108.32 74.70 4183.21 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
497 P-235    20.00  J-234 J-235 J-235 4232.99  J-235 4108.40 74.60 4183.20 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
499 P-236    20.01  J-235 J-236 J-236 4253.00  J-236 4108.62 74.40 4183.19 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
501 P-237      9.95  J-236 J-237 J-237 4262.95  J-237 4108.73 74.30 4183.19 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
503 P-238    10.04  J-237 J-238 J-238 4272.99  J-238 4109.00 74.00 4183.18 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
505 P-239    20.01  J-238 J-239 J-239 4293.00  J-239 4110.28 72.80 4183.17 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
507 P-240    19.99  J-239 J-240 J-240 4312.99  J-240 4111.55 71.50 4183.16 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
509 P-241    20.00  J-240 J-241 J-241 4332.99  J-241 4112.83 70.20 4183.15 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
511 P-242    17.54  J-241 J-242 J-242 4350.53  J-242 4113.97 69.00 4183.15 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
513 P-243    22.48  J-242 J-243 J-243 4373.01  J-243 4116.25 66.70 4183.14 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
515 P-244    13.02  J-243 J-244 J-244 4386.03  J-244 4117.00 66.00 4183.13 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
517 P-245      7.00  J-244 J-245 J-245 4393.03  J-245 4116.78 66.20 4183.13 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
519 P-246    19.99  J-245 J-246 J-246 4413.02  J-246 4114.66 68.30 4183.12 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
521 P-247    20.03  J-246 J-247 J-247 4433.05  J-247 4112.53 70.40 4183.11 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
2669 P-248    19.96  J-247 J-249 J-249 4453.01  J-249 4110.32 72.60 4183.10 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
527 P-250    19.97  J-249 J-250 J-250 4472.98  J-250 4107.74 75.20 4183.09 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
529 P-251    20.00  J-250 J-251 J-251 4492.98  J-251 4105.14 77.80 4183.08 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
2668 P-252    20.02  J-251 J-253 J-253 4513.00  J-253 4102.54 80.40 4183.07 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
535 P-254    19.99  J-253 J-254 J-254 4532.99  J-254 4099.95 82.90 4183.06 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
537 P-255    19.99  J-254 J-255 J-255 4552.98  J-255 4097.36 85.50 4183.05 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
539 P-256    20.04  J-255 J-256 J-256 4573.02  J-256 4094.76 88.10 4183.04 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
541 P-257    19.99  J-256 J-257 J-257 4593.01  J-257 4092.16 90.70 4183.03 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
543 P-258    20.00  J-257 J-258 J-258 4613.01  J-258 4089.98 92.90 4183.02 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
545 P-259    20.00  J-258 J-259 J-259 4633.01  J-259 4089.86 93.00 4183.02 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
547 P-260    20.02  J-259 J-260 J-260 4653.03  J-260 4089.75 93.10 4183.01 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
549 P-261    19.96  J-260 J-261 J-261 4672.99  J-261 4089.66 93.20 4183.00 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
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551 P-262    20.00  J-261 J-262 J-262 4692.99  J-262 4089.64 93.20 4182.99 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
553 P-263    18.38  J-262 J-263 J-263 4711.37  J-263 4089.63 93.20 4182.98 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
555 P-264    21.67  J-263 J-264 J-264 4733.04  J-264 4089.73 93.00 4182.97 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
557 P-265    18.61  J-264 J-265 J-265 4751.65  J-265 4089.72 93.10 4182.96 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
559 P-266    21.35  J-265 J-266 J-266 4773.00  J-266 4089.65 93.10 4182.95 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
561 P-267    20.00  J-266 J-267 J-267 4793.00  J-267 4089.60 93.20 4182.94 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
563 P-268    20.00  J-267 J-268 J-268 4813.00  J-268 4089.63 93.10 4182.93 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
565 P-269    20.02  J-268 J-269 J-269 4833.02  J-269 4089.95 92.80 4182.92 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
567 P-270    20.01  J-269 J-270 J-270 4853.03  J-270 4091.07 91.70 4182.91 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
569 P-271    20.01  J-270 J-271 J-271 4873.04  J-271 4092.46 90.30 4182.90 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
571 P-272    19.98  J-271 J-272 J-272 4893.02  J-272 4093.84 88.90 4182.90 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
573 P-273    19.99  J-272 J-273 J-273 4913.01  J-273 4095.23 87.50 4182.89 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
575 P-274    20.00  J-273 J-274 J-274 4933.01  J-274 4096.73 86.00 4182.88 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
577 P-275    20.01  J-274 J-275 J-275 4953.02  J-275 4098.63 84.10 4182.87 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
579 P-276    19.99  J-275 J-276 J-276 4973.01  J-276 4100.55 82.10 4182.86 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
581 P-277    20.01  J-276 J-277 J-277 4993.02  J-277 4102.47 80.20 4182.85 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
583 P-278    20.08  J-277 J-278 J-278 5013.10  J-278 4104.39 78.30 4182.84 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
585 P-279    19.91  J-278 J-279 J-279 5033.01  J-279 4106.30 76.40 4182.83 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
587 P-280    11.23  J-279 J-280 J-280 5044.24  J-280 4107.25 75.40 4182.82 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
589 P-281      8.76  J-280 J-281 J-281 5053.00  J-281 4107.65 75.00 4182.82 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
591 P-282    20.01  J-281 J-282 J-282 5073.01  J-282 4108.52 74.10 4182.81 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
593 P-283    19.99  J-282 J-283 J-283 5093.00  J-283 4109.30 73.40 4182.80 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
595 P-284    20.01  J-283 J-284 J-284 5113.01  J-284 4110.08 72.60 4182.79 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
597 P-285    20.00  J-284 J-285 J-285 5133.01  J-285 4110.86 71.80 4182.78 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
599 P-286    20.00  J-285 J-286 J-286 5153.01  J-286 4111.25 71.40 4182.77 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
601 P-287    20.00  J-286 J-287 J-287 5173.01  J-287 4110.98 71.60 4182.77 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
603 P-288    19.99  J-287 J-288 J-288 5193.00  J-288 4110.67 71.90 4182.76 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
605 P-289    20.00  J-288 J-289 J-289 5213.00  J-289 4110.37 72.20 4182.75 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
607 P-290    20.02  J-289 J-290 J-290 5233.02  J-290 4110.70 71.90 4182.74 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
609 P-291    19.99  J-290 J-291 J-291 5253.01  J-291 4111.21 71.40 4182.73 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
611 P-292    19.99  J-291 J-292 J-292 5273.00  J-292 4111.46 71.10 4182.72 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
613 P-293    20.00  J-292 J-293 J-293 5293.00  J-293 4111.74 70.80 4182.71 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
615 P-294    20.00  J-293 J-294 J-294 5313.00  J-294 4112.01 70.50 4182.70 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
617 P-295    20.01  J-294 J-295 J-295 5333.01  J-295 4112.17 70.40 4182.69 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
619 P-296    12.42  J-295 J-296 J-296 5345.43  J-296 4112.05 70.50 4182.68 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
621 P-297      7.54  J-296 J-297 J-297 5352.97  J-297 4111.60 70.90 4182.68 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
623 P-298    20.02  J-297 J-298 J-298 5372.99  J-298 4109.56 73.00 4182.67 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
625 P-299    13.84  J-298 J-299 J-299 5386.83  J-299 4108.40 74.10 4182.67 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
627 P-300      6.15  J-299 J-300 J-300 5392.98  J-300 4108.20 74.30 4182.66 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
629 P-301    20.12  J-300 J-301 J-301 5413.10  J-301 4107.86 74.60 4182.65 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
631 P-302    39.91  J-301 J-302 J-302 5453.01  J-302 4106.77 75.70 4182.63 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
633 P-303    19.98  J-302 J-303 J-303 5472.99  J-303 4106.19 76.30 4182.63 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
635 P-304    20.00  J-303 J-304 J-304 5492.99  J-304 4105.61 76.80 4182.62 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
637 P-305    20.01  J-304 J-305 J-305 5513.00  J-305 4105.03 77.40 4182.61 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
639 P-306    10.77  J-305 J-306 J-306 5523.77  J-306 4104.84 77.60 4182.60 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
641 P-307      9.22  J-306 J-307 J-307 5532.99  J-307 4104.62 77.80 4182.60 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
643 P-308    20.00  J-307 J-308 J-308 5552.99  J-308 4103.62 78.80 4182.59 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
645 P-309    20.00  J-308 J-309 J-309 5572.99  J-309 4102.82 79.60 4182.58 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
647 P-310    20.00  J-309 J-310 J-310 5592.99  J-310 4102.02 80.40 4182.57 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
649 P-311    20.00  J-310 J-311 J-311 5612.99  J-311 4101.22 81.20 4182.56 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
651 P-312      9.41  J-311 J-312 J-312 5622.40  J-312 4100.85 81.50 4182.56 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
653 P-313    10.59  J-312 J-313 J-313 5632.99  J-313 4100.19 82.20 4182.55 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
655 P-314    20.00  J-313 J-314 J-314 5652.99  J-314 4098.78 83.60 4182.54 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
657 P-315    20.00  J-314 J-315 J-315 5672.99  J-315 4097.43 84.90 4182.53 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
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659 P-316      8.70  J-315 J-316 J-316 5681.69  J-316 4096.84 85.50 4182.53 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
661 P-317    11.31  J-316 J-317 J-317 5693.00  J-317 4096.08 86.30 4182.52 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
663 P-318    23.42  J-317 J-318 J-318 5716.42  J-318 4095.00 87.30 4182.51 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
665 P-319    16.59  J-318 J-319 J-319 5733.01  J-319 4095.30 87.00 4182.50 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
667 P-320    19.99  J-319 J-320 J-320 5753.00  J-320 4096.25 86.10 4182.49 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
669 P-321    20.00  J-320 J-321 J-321 5773.00  J-321 4097.20 85.10 4182.48 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
671 P-322    20.01  J-321 J-322 J-322 5793.01  J-322 4098.14 84.20 4182.48 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
673 P-323    20.01  J-322 J-323 J-323 5813.02  J-323 4099.01 83.30 4182.47 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
675 P-324    19.99  J-323 J-324 J-324 5833.01  J-324 4099.88 82.40 4182.46 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
677 P-325    20.00  J-324 J-325 J-325 5853.01  J-325 4100.74 81.50 4182.45 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
679 P-326    19.99  J-325 J-326 J-326 5873.00  J-326 4101.59 80.70 4182.44 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
681 P-327    20.00  J-326 J-327 J-327 5893.00  J-327 4102.52 79.70 4182.43 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
683 P-328    20.00  J-327 J-328 J-328 5913.00  J-328 4103.43 78.80 4182.42 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
685 P-329    19.99  J-328 J-329 J-329 5932.99  J-329 4104.33 77.90 4182.41 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
687 P-330    20.07  J-329 J-330 J-330 5953.06  J-330 4105.24 77.00 4182.40 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
2667 P-331    24.02  J-330 J-332 J-332 5977.08  J-332 4106.26 76.00 4182.39 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
693 P-333    15.95  J-332 J-333 J-333 5993.03  J-333 4106.48 75.70 4182.38 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
695 P-334    19.95  J-333 J-334 J-334 6012.98  J-334 4106.69 75.50 4182.37 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
697 P-335    20.02  J-334 J-335 J-335 6033.00  J-335 4106.90 75.30 4182.36 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
699 P-336    20.01  J-335 J-336 J-336 6053.01  J-336 4107.11 75.10 4182.36 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 6 140 0.2 4.24 0.23 
701 P-337    20.00  J-336 J-337 J-337 6073.01  J-337 4107.32 74.90 4182.35 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
703 P-338    20.00  J-337 J-338 J-338 6093.01  J-338 4107.52 74.70 4182.34 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
705 P-339      7.55  J-338 J-339 J-339 6100.56  J-339 4107.79 74.40 4182.33 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
707 P-340    12.45  J-339 J-340 J-340 6113.01  J-340 4109.05 73.10 4182.33 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
709 P-341    20.04  J-340 J-341 J-341 6133.05  J-341 4111.37 70.80 4182.32 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
711 P-342    19.92  J-341 J-342 J-342 6152.97  J-342 4113.67 68.50 4182.31 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
713 P-343    20.07  J-342 J-343 J-343 6173.04  J-343 4115.99 66.20 4182.30 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
715 P-344      7.31  J-343 J-344 J-344 6180.35  J-344 4116.70 65.50 4182.30 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
717 P-345    12.63  J-344 J-345 J-345 6192.98  J-345 4117.41 64.70 4182.29 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
719 P-346    20.03  J-345 J-346 J-346 6213.01  J-346 4118.35 63.80 4182.28 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
721 P-347    19.98  J-346 J-347 J-347 6232.99  J-347 4119.29 62.90 4182.27 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
723 P-348    20.01  J-347 J-348 J-348 6253.00  J-348 4120.23 61.90 4182.26 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
725 P-349    20.00  J-348 J-349 J-349 6273.00  J-349 4121.17 61.00 4182.25 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
727 P-350    20.02  J-349 J-350 J-350 6293.02  J-350 4122.12 60.00 4182.24 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
729 P-351    19.99  J-350 J-351 J-351 6313.01  J-351 4123.06 59.10 4182.23 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
731 P-352    20.00  J-351 J-352 J-352 6333.01  J-352 4124.00 58.10 4182.22 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
2666 P-353    22.48  J-352 J-354 J-354 6355.49  J-354 4125.01 57.10 4182.21 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
737 P-355    17.54  J-354 J-355 J-355 6373.03  J-355 4125.32 56.80 4182.21 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
739 P-356    20.02  J-355 J-356 J-356 6393.05  J-356 4125.67 56.40 4182.20 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
741 P-357    19.98  J-356 J-357 J-357 6413.03  J-357 4126.02 56.10 4182.19 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
743 P-358    19.98  J-357 J-358 J-358 6433.01  J-358 4126.27 55.80 4182.18 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
745 P-359    16.51  J-358 J-359 J-359 6449.52  J-359 4126.76 55.30 4182.17 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
747 P-360    23.48  J-359 J-360 J-360 6473.00  J-360 4123.27 58.80 4182.16 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
749 P-361    20.03  J-360 J-361 J-361 6493.03  J-361 4120.36 61.70 4182.15 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
751 P-362    20.00  J-361 J-362 J-362 6513.03  J-362 4117.46 64.50 4182.14 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
2665 P-363    19.95  J-362 J-364 J-364 6532.98  J-364 4119.11 62.90 4182.13 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
757 P-365    20.03  J-364 J-365 J-365 6553.01  J-365 4122.11 59.90 4182.12 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
759 P-366    20.01  J-365 J-366 J-366 6573.02  J-366 4125.12 56.90 4182.11 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
761 P-367    19.50  J-366 J-367 J-367 6592.52  J-367 4127.92 54.10 4182.10 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
763 P-368    20.48  J-367 J-368 J-368 6613.00  J-368 4126.93 55.10 4182.10 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
765 P-369    20.00  J-368 J-369 J-369 6633.00  J-369 4125.92 56.10 4182.09 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
767 P-370    20.01  J-369 J-370 J-370 6653.01  J-370 4124.90 57.10 4182.08 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
769 P-371    18.10  J-370 J-371 J-371 6671.11  J-371 4124.03 57.90 4182.07 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
2664 P-372    21.92  J-371 J-373 J-373 6693.03  J-373 4125.46 56.50 4182.06 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
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775 P-374    19.98  J-373 J-374 J-374 6713.01  J-374 4126.77 55.20 4182.05 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
777 P-375    20.01  J-374 J-375 J-375 6733.02  J-375 4128.09 53.80 4182.04 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
779 P-376    19.99  J-375 J-376 J-376 6753.01  J-376 4129.40 52.50 4182.03 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
781 P-377    19.69  J-376 J-377 J-377 6772.70  J-377 4130.47 51.50 4182.02 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
783 P-378    20.31  J-377 J-378 J-378 6793.01  J-378 4130.00 51.90 4182.01 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
785 P-379    20.01  J-378 J-379 J-379 6813.02  J-379 4129.33 52.60 4182.00 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
787 P-380    20.00  J-379 J-380 J-380 6833.02  J-380 4128.61 53.30 4181.99 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
789 P-381    20.01  J-380 J-381 J-381 6853.03  J-381 4128.42 53.50 4181.98 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
791 P-382    19.97  J-381 J-382 J-382 6873.00  J-382 4128.32 53.50 4181.97 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
793 P-383    20.03  J-382 J-383 J-383 6893.03  J-383 4128.23 53.60 4181.97 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
795 P-384      7.36  J-383 J-384 J-384 6900.39  J-384 4128.17 53.70 4181.96 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
797 P-385    12.63  J-384 J-385 J-385 6913.02  J-385 4128.69 53.20 4181.96 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
799 P-386    19.99  J-385 J-386 J-386 6933.01  J-386 4129.52 52.30 4181.95 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
801 P-387    20.01  J-386 J-387 J-387 6953.02  J-387 4130.26 51.60 4181.94 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
803 P-388    12.58  J-387 J-388 J-388 6965.60  J-388 4130.66 51.20 4181.93 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
805 P-389      7.43  J-388 J-389 J-389 6973.03  J-389 4130.58 51.20 4181.93 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
807 P-390    20.01  J-389 J-390 J-390 6993.04  J-390 4130.21 51.60 4181.92 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
809 P-391    19.99  J-390 J-391 J-391 7013.03  J-391 4129.79 52.00 4181.91 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
811 P-392    19.99  J-391 J-392 J-392 7033.02  J-392 4129.34 52.50 4181.90 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
813 P-393      8.12  J-392 J-393 J-393 7041.14  J-393 4129.32 52.50 4181.90 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
815 P-394    11.88  J-393 J-394 J-394 7053.02  J-394 4129.94 51.80 4181.89 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
817 P-395    19.99  J-394 J-395 J-395 7073.01  J-395 4131.17 50.60 4181.88 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
819 P-396    20.02  J-395 J-396 J-396 7093.03  J-396 4132.21 49.60 4181.87 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
821 P-397    19.97  J-396 J-397 J-397 7113.00  J-397 4132.12 49.60 4181.86 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
823 P-398    20.01  J-397 J-398 J-398 7133.01  J-398 4131.99 49.80 4181.85 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
825 P-399    16.42  J-398 J-399 J-399 7149.43  J-399 4131.83 49.90 4181.84 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
2765 P-400    23.58  J-399 J-401 J-401 7173.01  J-401 4132.75 49.00 4181.83 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
831 P-402    20.01  J-401 J-402 J-402 7193.02  J-402 4133.48 48.20 4181.82 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
833 P-403    12.50  J-402 J-403 J-403 7205.52  J-403 4134.00 47.70 4181.82 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
835 P-404      7.49  J-403 J-404 J-404 7213.01  J-404 4133.83 47.90 4181.81 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
837 P-405    20.01  J-404 J-405 J-405 7233.02  J-405 4133.38 48.30 4181.81 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
839 P-406    19.99  J-405 J-406 J-406 7253.01  J-406 4132.93 48.80 4181.80 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
841 P-407    20.00  J-406 J-407 J-407 7273.01  J-407 4132.48 49.20 4181.79 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
843 P-408    20.00  J-407 J-408 J-408 7293.01  J-408 4132.02 49.70 4181.78 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
2764 P-409    25.81  J-408 J-410 J-410 7318.82  J-410 4131.40 50.30 4181.77 TUB HDPE, SDR17 PN8 6 140 0.2 4.24 0.23 
849 P-411    14.19  J-410 J-411 J-411 7333.01  J-411 4131.87 49.80 4181.76 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
851 P-412    20.01  J-411 J-412 J-412 7353.02  J-412 4132.58 49.10 4181.75 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
853 P-413    19.99  J-412 J-413 J-413 7373.01  J-413 4133.23 48.40 4181.74 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
855 P-414    20.00  J-413 J-414 J-414 7393.01  J-414 4133.89 47.70 4181.73 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
857 P-415      7.53  J-414 J-415 J-415 7400.54  J-415 4134.07 47.60 4181.73 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
859 P-416    12.47  J-415 J-416 J-416 7413.01  J-416 4134.13 47.50 4181.72 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
861 P-417    20.00  J-416 J-417 J-417 7433.01  J-417 4134.18 47.40 4181.71 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
863 P-418    20.00  J-417 J-418 J-418 7453.01  J-418 4134.22 47.40 4181.70 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
865 P-419    20.01  J-418 J-419 J-419 7473.02  J-419 4134.27 47.30 4181.69 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
867 P-420      6.19  J-419 J-420 J-420 7479.21  J-420 4134.30 47.30 4181.69 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
869 P-421    13.82  J-420 J-421 J-421 7493.03  J-421 4135.00 46.60 4181.68 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
871 P-422    19.99  J-421 J-422 J-422 7513.02  J-422 4135.87 45.70 4181.68 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
873 P-423    20.01  J-422 J-423 J-423 7533.03  J-423 4136.74 44.80 4181.67 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
875 P-424    20.00  J-423 J-424 J-424 7553.03  J-424 4137.61 44.00 4181.66 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
877 P-425      9.07  J-424 J-425 J-425 7562.10  J-425 4138.00 43.60 4181.65 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
879 P-426    10.93  J-425 J-426 J-426 7573.03  J-426 4137.76 43.80 4181.65 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
881 P-427    20.00  J-426 J-427 J-427 7593.03  J-427 4137.31 44.20 4181.64 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
883 P-428    20.01  J-427 J-428 J-428 7613.04  J-428 4136.85 44.70 4181.63 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
885 P-429    20.00  J-428 J-429 J-429 7633.04  J-429 4136.40 45.10 4181.62 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
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887 P-430    20.00  J-429 J-430 J-430 7653.04  J-430 4135.94 45.60 4181.61 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
889 P-431    15.57  J-430 J-431 J-431 7668.61  J-431 4135.81 45.70 4181.60 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
2763 P-432    24.43  J-431 J-433 J-433 7693.04  J-433 4138.72 42.80 4181.59 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
895 P-434    10.39  J-433 J-434 J-434 7703.43  J-434 4139.99 41.50 4181.59 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
897 P-435      9.59  J-434 J-435 J-435 7713.02  J-435 4140.07 41.40 4181.58 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
899 P-436    20.03  J-435 J-436 J-436 7733.05  J-436 4140.24 41.30 4181.57 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
901 P-437    19.98  J-436 J-437 J-437 7753.03  J-437 4140.40 41.10 4181.56 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
903 P-438    20.00  J-437 J-438 J-438 7773.03  J-438 4140.61 40.90 4181.55 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
905 P-439    20.00  J-438 J-439 J-439 7793.03  J-439 4140.85 40.60 4181.54 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
907 P-440    14.67  J-439 J-440 J-440 7807.70  J-440 4141.02 40.40 4181.54 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
909 P-441      5.35  J-440 J-441 J-441 7813.05  J-441 4141.25 40.20 4181.53 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
911 P-442    19.97  J-441 J-442 J-442 7833.02  J-442 4142.09 39.40 4181.53 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
913 P-443    20.00  J-442 J-443 J-443 7853.02  J-443 4142.59 38.80 4181.52 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
915 P-444    12.89  J-443 J-444 J-444 7865.91  J-444 4142.99 38.40 4181.51 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
917 P-445      7.12  J-444 J-445 J-445 7873.03  J-445 4143.17 38.30 4181.51 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
919 P-446    20.00  J-445 J-446 J-446 7893.03  J-446 4143.67 37.80 4181.50 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
921 P-447    20.00  J-446 J-447 J-447 7913.03  J-447 4144.08 37.30 4181.49 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
923 P-448    19.99  J-447 J-448 J-448 7933.02  J-448 4144.31 37.10 4181.48 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
925 P-449    13.30  J-448 J-449 J-449 7946.32  J-449 4144.75 36.70 4181.47 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
927 P-450      6.72  J-449 J-450 J-450 7953.04  J-450 4145.65 35.70 4181.47 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
929 P-451    40.01  J-450 J-451 J-451 7993.05  J-451 4152.44 29.00 4181.45 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
931 P-452      9.06  J-451 J-452 J-452 8002.11  J-452 4153.92 27.50 4181.45 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
933 P-453    10.95  J-452 J-453 J-453 8013.06  J-453 4154.54 26.80 4181.44 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
935 P-454    10.49  J-453 J-454 J-454 8023.55  J-454 4155.10 26.30 4181.44 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
937 P-455      9.49  J-454 J-455 J-455 8033.04  J-455 4155.85 25.50 4181.43 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
939 P-456    14.54  J-455 J-456 J-456 8047.58  J-456 4156.92 24.50 4181.42 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
2762 P-457    25.47  J-456 J-458 J-458 8073.05  J-458 4157.11 24.30 4181.41 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
945 P-459    20.00  J-458 J-459 J-459 8093.05  J-459 4157.20 24.20 4181.40 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
2761 P-460    24.05  J-459 J-461 J-461 8117.10  J-461 4157.86 23.50 4181.39 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
951 P-462    15.94  J-461 J-462 J-462 8133.04  J-462 4158.97 22.40 4181.38 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
953 P-463    20.00  J-462 J-463 J-463 8153.04  J-463 4160.28 21.10 4181.38 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
955 P-464    13.69  J-463 J-464 J-464 8166.73  J-464 4161.07 20.30 4181.37 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
957 P-465      6.31  J-464 J-465 J-465 8173.04  J-465 4161.52 19.80 4181.37 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
959 P-466    20.01  J-465 J-466 J-466 8193.05  J-466 4162.85 18.50 4181.36 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
961 P-467    11.71  J-466 J-467 J-467 8204.76  J-467 4163.75 17.60 4181.35 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
963 P-468      8.30  J-467 J-468 J-468 8213.06  J-468 4164.61 16.70 4181.35 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
965 P-469    20.01  J-468 J-469 J-469 8233.07  J-469 4167.06 14.30 4181.34 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
967 P-470    13.66  J-469 J-470 J-470 8246.73  J-470 4168.45 12.90 4181.33 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
969 P-471      6.28  J-470 J-471 J-471 8253.01  J-471 4168.83 12.50 4181.33 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
971 P-472    20.03  J-471 J-472 J-472 8273.04  J-472 4169.55 11.70 4181.32 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
973 P-473    14.12  J-472 J-473 J-473 8287.16  J-473 4170.00 11.30 4181.31 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
975 P-474      5.88  J-473 J-474 J-474 8293.04  J-474 4170.12 11.20 4181.31 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
977 P-475    18.97  J-474 J-475 J-475 8312.01  J-475 4170.18 11.10 4181.30 TUB HDPE, SDR26 PN5 6 140 0.2 4.24 0.23 
979 P-476    21.04  J-475 J-476 J-476 8333.05  J-476 4166.16 15.00 4181.23 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
981 P-477    19.99  J-476 J-477 J-477 8353.04  J-477 4162.11 19.00 4181.17 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
983 P-478    20.00  J-477 J-478 J-478 8373.04  J-478 4158.06 23.00 4181.10 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
985 P-479    20.00  J-478 J-479 J-479 8393.04  J-479 4154.01 27.00 4181.03 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
987 P-480    20.00  J-479 J-480 J-480 8413.04  J-480 4149.96 30.90 4180.97 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
989 P-481    20.00  J-480 J-481 J-481 8433.04  J-481 4147.77 33.10 4180.90 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
991 P-482    10.77  J-481 J-482 J-482 8443.81  J-482 4147.53 33.30 4180.87 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
993 P-483      9.25  J-482 J-483 J-483 8453.06  J-483 4147.32 33.40 4180.83 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
995 P-484      9.29  J-483 J-484 J-484 8462.35  J-484 4147.13 33.60 4180.80 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
997 P-485    10.68  J-484 J-485 J-485 8473.03  J-485 4146.35 34.30 4180.77 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
999 P-486    20.00  J-485 J-486 J-486 8493.03  J-486 4144.08 36.60 4180.70 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
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1001 P-487    19.41  J-486 J-487 J-487 8512.44  J-487 4141.85 38.70 4180.64 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1003 P-488    20.61  J-487 J-488 J-488 8533.05  J-488 4139.43 41.10 4180.57 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1005 P-489    20.01  J-488 J-489 J-489 8553.06  J-489 4137.06 43.40 4180.50 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1007 P-490    19.97  J-489 J-490 J-490 8573.03  J-490 4134.70 45.60 4180.44 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1009 P-491    20.02  J-490 J-491 J-491 8593.05  J-491 4132.33 47.90 4180.37 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1011 P-492    19.99  J-491 J-492 J-492 8613.04  J-492 4129.97 50.20 4180.31 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1013 P-493    12.48  J-492 J-493 J-493 8625.52  J-493 4128.49 51.70 4180.27 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1015 P-494      7.53  J-493 J-494 J-494 8633.05  J-494 4127.32 52.80 4180.24 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1017 P-495    20.00  J-494 J-495 J-495 8653.05  J-495 4123.30 56.80 4180.17 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2627 P-1299    14.27  J-495 PRV-1   8667.32          TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2628 P-1300      5.73  PRV-1 J-496 J-496 8673.05  J-496 4119.28 1.00 4120.26 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1021 P-497    20.00  J-496 J-497 J-497 8693.05  J-497 4116.81 3.40 4120.19 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1023 P-498    20.00  J-497 J-498 J-498 8713.05  J-498 4115.44 4.70 4120.13 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1025 P-499    20.00  J-498 J-499 J-499 8733.05  J-499 4114.08 6.00 4120.06 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1027 P-500      9.54  J-499 J-500 J-500 8742.59  J-500 4113.23 6.80 4120.03 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1029 P-501    10.45  J-500 J-501 J-501 8753.04  J-501 4111.53 8.40 4119.99 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1031 P-502    20.01  J-501 J-502 J-502 8773.05  J-502 4107.80 12.10 4119.93 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1033 P-503    19.99  J-502 J-503 J-503 8793.04  J-503 4104.08 15.80 4119.86 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1035 P-504    38.71  J-503 J-504 J-504 8831.75  J-504 4096.96 22.70 4119.74 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1037 P-505    21.29  J-504 J-505 J-505 8853.04  J-505 4095.87 23.80 4119.67 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1039 P-506    20.00  J-505 J-506 J-506 8873.04  J-506 4094.92 24.60 4119.60 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1041 P-507    20.00  J-506 J-507 J-507 8893.04  J-507 4093.97 25.50 4119.54 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2663 P-508    20.04  J-507 J-509 J-509 8913.08  J-509 4092.77 26.60 4119.47 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1047 P-510    19.96  J-509 J-510 J-510 8933.04  J-510 4090.65 28.70 4119.41 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1049 P-511    20.01  J-510 J-511 J-511 8953.05  J-511 4088.52 30.80 4119.34 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1051 P-512    19.99  J-511 J-512 J-512 8973.04  J-512 4086.39 32.80 4119.28 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1053 P-513    20.00  J-512 J-513 J-513 8993.04  J-513 4084.26 34.90 4119.21 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1055 P-514    20.00  J-513 J-514 J-514 9013.04  J-514 4082.13 36.90 4119.14 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1057 P-515    20.00  J-514 J-515 J-515 9033.04  J-515 4080.00 39.00 4119.08 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1059 P-516    20.00  J-515 J-516 J-516 9053.04  J-516 4077.87 41.10 4119.01 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1061 P-517      8.41  J-516 J-517 J-517 9061.45  J-517 4076.99 41.90 4118.98 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1063 P-518    11.60  J-517 J-518 J-518 9073.05  J-518 4076.66 42.20 4118.95 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1065 P-519    19.99  J-518 J-519 J-519 9093.04  J-519 4076.07 42.70 4118.88 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1067 P-520    20.00  J-519 J-520 J-520 9113.04  J-520 4075.50 43.20 4118.81 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1069 P-521    20.00  J-520 J-521 J-521 9133.04  J-521 4074.92 43.70 4118.75 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1071 P-522    20.01  J-521 J-522 J-522 9153.05  J-522 4074.34 44.30 4118.68 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1073 P-523    20.00  J-522 J-523 J-523 9173.05  J-523 4073.80 44.70 4118.62 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1075 P-524    20.00  J-523 J-524 J-524 9193.05  J-524 4073.32 45.10 4118.55 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1077 P-525    19.97  J-524 J-525 J-525 9213.02  J-525 4073.00 45.40 4118.49 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1079 P-526    20.00  J-525 J-526 J-526 9233.02  J-526 4073.00 45.30 4118.42 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1081 P-527    20.00  J-526 J-527 J-527 9253.02  J-527 4073.00 45.30 4118.36 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1083 P-528      9.77  J-527 J-528 J-528 9262.79  J-528 4073.00 45.20 4118.32 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1085 P-529    10.25  J-528 J-529 J-529 9273.04  J-529 4073.24 45.00 4118.29 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1087 P-530    19.99  J-529 J-530 J-530 9293.03  J-530 4075.18 43.00 4118.22 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1089 P-531    16.92  J-530 J-531 J-531 9309.95  J-531 4076.66 41.40 4118.17 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1091 P-532    23.08  J-531 J-532 J-532 9333.03  J-532 4077.79 40.20 4118.09 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1093 P-533    20.00  J-532 J-533 J-533 9353.03  J-533 4078.64 39.30 4118.02 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1095 P-534    20.00  J-533 J-534 J-534 9373.03  J-534 4079.38 38.50 4117.96 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1097 P-535    20.00  J-534 J-535 J-535 9393.03  J-535 4080.19 37.60 4117.89 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1099 P-536    19.99  J-535 J-536 J-536 9413.02  J-536 4080.82 36.90 4117.83 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1101 P-537    20.00  J-536 J-537 J-537 9433.02  J-537 4081.45 36.20 4117.76 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1103 P-538    20.00  J-537 J-538 J-538 9453.02  J-538 4082.09 35.50 4117.70 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1105 P-539    20.00  J-538 J-539 J-539 9473.02  J-539 4082.75 34.80 4117.63 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1107 P-540    20.00  J-539 J-540 J-540 9493.02  J-540 4083.41 34.10 4117.57 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
 
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 093






















1109 P-541    20.00  J-540 J-541 J-541 9513.02  J-541 4084.00 33.40 4117.50 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1111 P-542    14.64  J-541 J-542 J-542 9527.66  J-542 4084.00 33.40 4117.45 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1113 P-543      5.38  J-542 J-543 J-543 9533.04  J-543 4084.00 33.40 4117.43 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1115 P-544    20.01  J-543 J-544 J-544 9553.05  J-544 4084.00 33.30 4117.37 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1117 P-545    19.98  J-544 J-545 J-545 9573.03  J-545 4083.98 33.30 4117.30 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1119 P-546    20.01  J-545 J-546 J-546 9593.04  J-546 4083.73 33.40 4117.24 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1121 P-547    20.00  J-546 J-547 J-547 9613.04  J-547 4083.49 33.60 4117.17 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1123 P-548    20.00  J-547 J-548 J-548 9633.04  J-548 4083.24 33.80 4117.10 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1125 P-549    19.60  J-548 J-549 J-549 9652.64  J-549 4083.00 34.00 4117.04 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1127 P-550    20.43  J-549 J-550 J-550 9673.07  J-550 4083.52 33.40 4116.97 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1129 P-551    19.99  J-550 J-551 J-551 9693.06  J-551 4084.00 32.80 4116.91 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1131 P-552    11.75  J-551 J-552 J-552 9704.81  J-552 4084.00 32.80 4116.87 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1133 P-553      8.23  J-552 J-553 J-553 9713.04  J-553 4083.27 33.50 4116.84 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1135 P-554    20.02  J-553 J-554 J-554 9733.06  J-554 4080.79 35.90 4116.77 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1137 P-555    19.99  J-554 J-555 J-555 9753.05  J-555 4078.31 38.30 4116.71 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1139 P-556    20.01  J-555 J-556 J-556 9773.06  J-556 4075.83 40.70 4116.64 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1141 P-557    20.04  J-556 J-557 J-557 9793.10  J-557 4073.34 43.10 4116.58 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1143 P-558    19.98  J-557 J-558 J-558 9813.08  J-558 4070.86 45.60 4116.51 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1145 P-559    19.98  J-558 J-559 J-559 9833.06  J-559 4068.39 48.00 4116.45 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1147 P-560    19.98  J-559 J-560 J-560 9853.04  J-560 4065.91 50.40 4116.38 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1149 P-561    20.01  J-560 J-561 J-561 9873.05  J-561 4063.43 52.80 4116.31 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1151 P-562    20.00  J-561 J-562 J-562 9893.05  J-562 4060.95 55.20 4116.25 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1153 P-563    12.21  J-562 J-563 J-563 9905.26  J-563 4059.67 56.40 4116.21 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1155 P-564      7.78  J-563 J-564 J-564 9913.04  J-564 4060.16 55.90 4116.18 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1157 P-565    21.61  J-564 J-565 J-565 9934.65  J-565 4063.78 52.20 4116.11 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1159 P-566    18.38  J-565 J-566 J-566 9953.03  J-566 4066.87 49.10 4116.05 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1161 P-567      8.65  J-566 J-567 J-567 9961.68  J-567 4068.19 47.70 4116.02 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1163 P-568    11.36  J-567 J-568 J-568 9973.04  J-568 4069.30 46.60 4115.98 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1165 P-569    19.99  J-568 J-569 J-569 9993.03  J-569 4070.99 44.80 4115.92 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1167 P-570    20.01  J-569 J-570 J-570 10013.04  J-570 4072.68 43.10 4115.85 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1169 P-571    19.98  J-570 J-571 J-571 10033.02  J-571 4074.37 41.30 4115.78 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1171 P-572    20.01  J-571 J-572 J-572 10053.03  J-572 4076.06 39.60 4115.72 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1175 P-573    20.00  J-572 J-573 J-573 10073.03  J-573 4077.44 38.10 4115.65 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1177 P-574    20.02  J-573 J-574 J-574 10093.05  J-574 4077.53 38.00 4115.59 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1179 P-575    19.98  J-574 J-575 J-575 10113.03  J-575 4077.53 37.90 4115.52 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1181 P-576    19.99  J-575 J-576 J-576 10133.02  J-576 4077.52 37.90 4115.46 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1183 P-577    20.00  J-576 J-577 J-577 10153.02  J-577 4077.52 37.80 4115.39 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1185 P-578    20.01  J-577 J-578 J-578 10173.03  J-578 4077.51 37.70 4115.33 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1187 P-579    16.06  J-578 J-579 J-579 10189.09  J-579 4077.47 37.70 4115.27 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2662 P-580    23.92  J-579 J-581 J-581 10213.01  J-581 4076.89 38.20 4115.19 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1193 P-582    20.03  J-581 J-582 J-582 10233.04  J-582 4076.31 38.70 4115.13 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2661 P-583    19.99  J-582 J-584 J-584 10253.03  J-584 4074.65 40.30 4115.06 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2645 P-584    19.99  J-584 J-585 J-585 10273.02  J-585 4070.29 44.60 4115.00 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2769 P-585    10.15  J-585 PRV-2   10283.17          TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2770 P-586      9.85  PRV-2 J-586 J-586 10293.02  J-586 4065.93 2.10 4068.08 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2771 P-587    20.00  J-586 J-587 J-587 10313.02  J-587 4061.56 6.40 4068.02 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 150 0.2 4.24 0.52 
2760 P-589    20.00  J-587 J-589 J-589 10333.02  J-589 4057.51 10.40 4067.95 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1209 P-590    20.02  J-589 J-590 J-590 10353.04  J-590 4054.36 13.50 4067.89 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1211 P-591    19.99  J-590 J-591 J-591 10373.03  J-591 4051.21 16.60 4067.82 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1213 P-592    19.99  J-591 J-592 J-592 10393.02  J-592 4048.07 19.60 4067.76 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2759 P-593    20.01  J-592 J-594 J-594 10413.03  J-594 4045.23 22.40 4067.69 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2641 P-595    19.99  J-594 J-595 J-595 10433.02  J-595 4043.00 24.60 4067.62 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1221 P-596    19.97  J-595 J-596 J-596 10452.99  J-596 4040.77 26.70 4067.56 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1223 P-597    20.02  J-596 J-597 J-597 10473.01  J-597 4038.53 28.90 4067.49 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
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1225 P-598    14.95  J-597 J-598 J-598 10487.96  J-598 4037.00 30.40 4067.44 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2758 P-599    25.06  J-598 J-600 J-600 10513.02  J-600 4037.00 30.30 4067.36 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1231 P-601    20.00  J-600 J-601 J-601 10533.02  J-601 4037.21 30.00 4067.30 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1233 P-602    20.00  J-601 J-602 J-602 10553.02  J-602 4037.71 29.50 4067.23 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1235 P-603    20.00  J-602 J-603 J-603 10573.02  J-603 4037.77 29.30 4067.17 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1237 P-604    20.00  J-603 J-604 J-604 10593.02  J-604 4037.80 29.20 4067.10 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1239 P-605    20.00  J-604 J-605 J-605 10613.02  J-605 4037.87 29.10 4067.03 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1241 P-606    19.92  J-605 J-606 J-606 10632.94  J-606 4037.95 29.00 4066.97 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1243 P-607    20.10  J-606 J-607 J-607 10653.04  J-607 4037.82 29.00 4066.90 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1245 P-608    19.99  J-607 J-608 J-608 10673.03  J-608 4037.65 29.10 4066.84 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1247 P-609    20.00  J-608 J-609 J-609 10693.03  J-609 4037.48 29.20 4066.77 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1249 P-610    20.00  J-609 J-610 J-610 10713.03  J-610 4037.31 29.30 4066.71 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1251 P-611    19.99  J-610 J-611 J-611 10733.02  J-611 4037.13 29.50 4066.64 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1253 P-612    20.05  J-611 J-612 J-612 10753.07  J-612 4036.98 29.50 4066.58 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1255 P-613    19.96  J-612 J-613 J-613 10773.03  J-613 4036.95 29.50 4066.51 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1257 P-614    20.00  J-613 J-614 J-614 10793.03  J-614 4036.91 29.50 4066.44 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1259 P-615    20.01  J-614 J-615 J-615 10813.04  J-615 4036.88 29.40 4066.38 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1261 P-616    19.98  J-615 J-616 J-616 10833.02  J-616 4036.84 29.40 4066.31 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1263 P-617    20.01  J-616 J-617 J-617 10853.03  J-617 4036.81 29.40 4066.25 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1265 P-618    20.00  J-617 J-618 J-618 10873.03  J-618 4036.77 29.40 4066.18 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1267 P-619    14.42  J-618 J-619 J-619 10887.45  J-619 4036.36 29.70 4066.13 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2757 P-620    25.58  J-619 J-621 J-621 10913.03  J-621 4036.66 29.30 4066.05 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1273 P-622    20.01  J-621 J-622 J-622 10933.04  J-622 4036.99 28.90 4065.99 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1275 P-623    19.99  J-622 J-623 J-623 10953.03  J-623 4037.39 28.50 4065.92 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1277 P-624    11.62  J-623 J-624 J-624 10964.65  J-624 4037.48 28.30 4065.88 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1279 P-625      8.38  J-624 J-625 J-625 10973.03  J-625 4037.50 28.30 4065.85 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1281 P-626    20.01  J-625 J-626 J-626 10993.04  J-626 4037.45 28.30 4065.79 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1283 P-627    19.99  J-626 J-627 J-627 11013.03  J-627 4037.40 28.30 4065.72 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1285 P-628    20.07  J-627 J-628 J-628 11033.10  J-628 4037.36 28.20 4065.66 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1287 P-629    19.91  J-628 J-629 J-629 11053.01  J-629 4037.31 28.20 4065.59 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1289 P-630    20.11  J-629 J-630 J-630 11073.12  J-630 4037.27 28.20 4065.52 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1291 P-631    19.94  J-630 J-631 J-631 11093.06  J-631 4036.98 28.40 4065.46 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1293 P-632    20.01  J-631 J-632 J-632 11113.07  J-632 4036.73 28.60 4065.39 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1295 P-633    19.96  J-632 J-633 J-633 11133.03  J-633 4036.49 28.80 4065.33 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1297 P-634    20.00  J-633 J-634 J-634 11153.03  J-634 4036.13 29.10 4065.26 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1299 P-635    20.00  J-634 J-635 J-635 11173.03  J-635 4035.82 29.30 4065.20 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1301 P-636    20.00  J-635 J-636 J-636 11193.03  J-636 4035.55 29.50 4065.13 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1303 P-637    20.00  J-636 J-637 J-637 11213.03  J-637 4035.31 29.70 4065.07 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1305 P-638    20.00  J-637 J-638 J-638 11233.03  J-638 4034.97 30.00 4065.00 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1307 P-639    19.99  J-638 J-639 J-639 11253.02  J-639 4034.79 30.10 4064.93 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1309 P-640    20.04  J-639 J-640 J-640 11273.06  J-640 4034.60 30.20 4064.87 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1311 P-641    19.97  J-640 J-641 J-641 11293.03  J-641 4034.20 30.50 4064.80 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1313 P-642    20.00  J-641 J-642 J-642 11313.03  J-642 4033.89 30.80 4064.74 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1315 P-643    20.01  J-642 J-643 J-643 11333.04  J-643 4033.54 31.10 4064.67 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1317 P-644    19.98  J-643 J-644 J-644 11353.02  J-644 4033.20 31.30 4064.61 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1319 P-645    20.00  J-644 J-645 J-645 11373.02  J-645 4032.88 31.60 4064.54 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1321 P-646    20.00  J-645 J-646 J-646 11393.02  J-646 4032.55 31.90 4064.48 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1323 P-647    20.00  J-646 J-647 J-647 11413.02  J-647 4032.22 32.10 4064.41 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1325 P-648    20.00  J-647 J-648 J-648 11433.02  J-648 4031.88 32.40 4064.34 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1327 P-649    20.00  J-648 J-649 J-649 11453.02  J-649 4031.55 32.70 4064.28 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1329 P-650    14.02  J-649 J-650 J-650 11467.04  J-650 4031.28 32.90 4064.23 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2756 P-651    25.98  J-650 J-652 J-652 11493.02  J-652 4031.13 32.90 4064.15 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1335 P-653    20.00  J-652 J-653 J-653 11513.02  J-653 4031.10 32.90 4064.08 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1337 P-654    20.00  J-653 J-654 J-654 11533.02  J-654 4031.06 32.90 4064.02 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
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1339 P-655    20.00  J-654 J-655 J-655 11553.02  J-655 4031.02 32.90 4063.95 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1341 P-656    20.00  J-655 J-656 J-656 11573.02  J-656 4030.94 32.90 4063.89 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1343 P-657      7.62  J-656 J-657 J-657 11580.64  J-657 4030.73 33.10 4063.86 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1345 P-658    12.38  J-657 J-658 J-658 11593.02  J-658 4030.35 33.40 4063.82 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1347 P-659    20.11  J-658 J-659 J-659 11613.13  J-659 4030.16 33.50 4063.75 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1349 P-660    19.90  J-659 J-660 J-660 11633.03  J-660 4029.85 33.80 4063.69 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1351 P-661    19.99  J-660 J-661 J-661 11653.02  J-661 4029.44 34.10 4063.62 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1353 P-662    20.02  J-661 J-662 J-662 11673.04  J-662 4029.27 34.20 4063.55 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1355 P-663    20.00  J-662 J-663 J-663 11693.04  J-663 4029.03 34.40 4063.49 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1357 P-664    20.00  J-663 J-664 J-664 11713.04  J-664 4028.76 34.60 4063.42 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1359 P-665    19.99  J-664 J-665 J-665 11733.03  J-665 4028.48 34.80 4063.36 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1361 P-666    20.01  J-665 J-666 J-666 11753.04  J-666 4028.20 35.00 4063.29 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1363 P-667    20.01  J-666 J-667 J-667 11773.05  J-667 4027.95 35.20 4063.23 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1365 P-668    19.99  J-667 J-668 J-668 11793.04  J-668 4027.74 35.40 4063.16 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1367 P-669    20.01  J-668 J-669 J-669 11813.05  J-669 4027.52 35.50 4063.10 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1369 P-670    20.02  J-669 J-670 J-670 11833.07  J-670 4027.31 35.60 4063.03 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1371 P-671    19.99  J-670 J-671 J-671 11853.06  J-671 4027.10 35.80 4062.96 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1373 P-672      9.44  J-671 J-672 J-672 11862.50  J-672 4027.00 35.90 4062.93 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1375 P-673    10.56  J-672 J-673 J-673 11873.06  J-673 4026.72 36.10 4062.90 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1377 P-674    20.00  J-673 J-674 J-674 11893.06  J-674 4026.19 36.60 4062.83 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1379 P-675    20.02  J-674 J-675 J-675 11913.08  J-675 4025.67 37.00 4062.77 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2755 P-676    25.23  J-675 J-677 J-677 11938.31  J-677 4025.00 37.60 4062.68 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1385 P-678    14.74  J-677 J-678 J-678 11953.05  J-678 4024.93 37.60 4062.63 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1387 P-679      9.84  J-678 J-679 J-679 11962.89  J-679 4024.89 37.60 4062.60 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1389 P-680    10.14  J-679 J-680 J-680 11973.03  J-680 4024.84 37.70 4062.57 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1391 P-681    20.05  J-680 J-681 J-681 11993.08  J-681 4024.75 37.70 4062.50 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1393 P-682    19.98  J-681 J-682 J-682 12013.06  J-682 4024.67 37.70 4062.43 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2754 P-683    25.47  J-682 J-684 J-684 12038.53  J-684 4024.58 37.70 4062.35 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1399 P-685    14.54  J-684 J-685 J-685 12053.07  J-685 4024.55 37.70 4062.30 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1401 P-686      8.01  J-685 J-686 J-686 12061.08  J-686 4024.53 37.70 4062.28 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1403 P-687    11.93  J-686 J-687 J-687 12073.01  J-687 4024.79 37.40 4062.24 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1405 P-688    20.07  J-687 J-688 J-688 12093.08  J-688 4024.85 37.20 4062.17 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1407 P-689    19.98  J-688 J-689 J-689 12113.06  J-689 4024.90 37.10 4062.10 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1409 P-690    20.01  J-689 J-690 J-690 12133.07  J-690 4024.95 37.00 4062.04 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2660 P-691    19.63  J-690 J-692 J-692 12152.70  J-692 4025.00 36.90 4061.97 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1415 P-693    20.43  J-692 J-693 J-693 12173.13  J-693 4025.11 36.70 4061.91 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1417 P-694    19.99  J-693 J-694 J-694 12193.12  J-694 4025.20 36.60 4061.84 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1419 P-695    19.98  J-694 J-695 J-695 12213.10  J-695 4025.30 36.40 4061.78 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2659 P-696    23.26  J-695 J-697 J-697 12236.36  J-697 4026.04 35.60 4061.70 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1425 P-698    16.71  J-697 J-698 J-698 12253.07  J-698 4026.03 35.50 4061.65 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1427 P-699    20.01  J-698 J-699 J-699 12273.08  J-699 4026.01 35.50 4061.58 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1429 P-700    20.00  J-699 J-700 J-700 12293.08  J-700 4025.98 35.50 4061.51 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1431 P-701    19.99  J-700 J-701 J-701 12313.07  J-701 4025.80 35.60 4061.45 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1433 P-702    20.01  J-701 J-702 J-702 12333.08  J-702 4025.61 35.70 4061.38 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2658 P-703    19.99  J-702 J-704 J-704 12353.07  J-704 4025.72 35.50 4061.32 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1439 P-705    20.02  J-704 J-705 J-705 12373.09  J-705 4026.06 35.10 4061.25 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1441 P-706    14.99  J-705 J-706 J-706 12388.08  J-706 4026.24 34.90 4061.20 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2657 P-707    25.00  J-706 J-708 J-708 12413.08  J-708 4026.42 34.60 4061.12 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1447 P-709    20.00  J-708 J-709 J-709 12433.08  J-709 4026.27 34.70 4061.06 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1449 P-710    19.98  J-709 J-710 J-710 12453.06  J-710 4026.13 34.80 4060.99 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1451 P-711    20.02  J-710 J-711 J-711 12473.08  J-711 4025.95 34.90 4060.92 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2656 P-712    23.54  J-711 J-714 J-714 12496.62  J-714 4025.57 35.20 4060.85 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1459 P-715    16.40  J-714 J-715 J-715 12513.02  J-715 4025.24 35.50 4060.79 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1461 P-716    19.99  J-715 J-716 J-716 12533.01  J-716 4025.13 35.50 4060.73 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
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1463 P-717    20.00  J-716 J-717 J-717 12553.01  J-717 4025.04 35.50 4060.66 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1465 P-718    19.99  J-717 J-718 J-718 12573.00  J-718 4024.79 35.70 4060.60 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2655 P-719    22.17  J-718 J-720 J-720 12595.17  J-720 4024.32 36.10 4060.52 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1471 P-721    17.81  J-720 J-721 J-721 12612.98  J-721 4023.85 36.50 4060.47 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1473 P-722    20.01  J-721 J-722 J-722 12632.99  J-722 4023.00 37.30 4060.40 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1475 P-723    20.01  J-722 J-723 J-723 12653.00  J-723 4022.15 38.10 4060.33 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1477 P-724    19.99  J-723 J-724 J-724 12672.99  J-724 4021.30 38.90 4060.27 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1479 P-725    20.04  J-724 J-725 J-725 12693.03  J-725 4020.45 39.70 4060.20 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1481 P-726      9.42  J-725 J-726 J-726 12702.45  J-726 4020.05 40.00 4060.17 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1483 P-727    10.55  J-726 J-727 J-727 12713.00  J-727 4019.61 40.40 4060.14 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1485 P-728    19.99  J-727 J-728 J-728 12732.99  J-728 4018.76 41.20 4060.07 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1487 P-729    20.00  J-728 J-729 J-729 12752.99  J-729 4017.91 42.00 4060.00 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1489 P-730    19.97  J-729 J-730 J-730 12772.96  J-730 4017.07 42.80 4059.94 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1491 P-731    20.02  J-730 J-731 J-731 12792.98  J-731 4016.22 43.60 4059.87 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1493 P-732    20.00  J-731 J-732 J-732 12812.98  J-732 4015.46 44.30 4059.81 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2649 P-733    20.02  J-732 J-737 J-737 12833.00  J-737 4015.00 44.70 4059.74 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1505 P-738    19.98  J-737 J-738 J-738 12852.98  J-738 4015.00 44.60 4059.68 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1507 P-739    10.89  J-738 J-739 J-739 12863.87  J-739 4015.00 44.50 4059.64 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2650 P-740      9.98  J-739 J-741 J-741 12873.85  J-741 4015.00 44.50 4059.61 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1513 P-742    19.06  J-741 J-742 J-742 12892.91  J-742 4015.00 44.50 4059.54 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2651 P-743    20.06  J-742 J-744 J-744 12912.97  J-744 4015.56 43.80 4059.48 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2654 P-744    20.01  J-744 J-746 J-746 12932.98  J-746 4016.00 43.30 4059.41 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1523 P-747    19.99  J-746 J-747 J-747 12952.97  J-747 4015.67 43.60 4059.35 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1525 P-748    20.02  J-747 J-748 J-748 12972.99  J-748 4015.13 44.10 4059.28 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1527 P-749    10.71  J-748 J-749 J-749 12983.70  J-749 4014.85 44.30 4059.24 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1529 P-750      9.29  J-749 J-750 J-750 12992.99  J-750 4014.60 44.50 4059.21 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1531 P-751    19.97  J-750 J-751 J-751 13012.96  J-751 4014.06 45.00 4059.15 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1533 P-752    20.01  J-751 J-752 J-752 13032.97  J-752 4013.62 45.40 4059.08 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2753 P-753    20.00  J-752 J-754 J-754 13052.97  J-754 4013.19 45.70 4059.02 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1539 P-755    19.99  J-754 J-755 J-755 13072.96  J-755 4012.83 46.00 4058.95 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1541 P-756    20.00  J-755 J-756 J-756 13092.96  J-756 4012.52 46.30 4058.88 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1543 P-757    20.00  J-756 J-757 J-757 13112.96  J-757 4012.21 46.50 4058.82 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1545 P-758    12.98  J-757 J-758 J-758 13125.94  J-758 4012.01 46.70 4058.78 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1547 P-759      6.99  J-758 J-759 J-759 13132.93  J-759 4011.92 46.70 4058.75 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1549 P-760    20.06  J-759 J-760 J-760 13152.99  J-760 4011.68 46.90 4058.68 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1551 P-761    19.98  J-760 J-761 J-761 13172.97  J-761 4011.44 47.10 4058.62 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1553 P-762    20.01  J-761 J-762 J-762 13192.98  J-762 4011.21 47.30 4058.55 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1555 P-763    19.99  J-762 J-763 J-763 13212.97  J-763 4010.99 47.40 4058.49 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1557 P-764    20.01  J-763 J-764 J-764 13232.98  J-764 4010.95 47.40 4058.42 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1559 P-765    11.02  J-764 J-765 J-765 13244.00  J-765 4010.86 47.40 4058.39 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1561 P-766      9.03  J-765 J-766 J-766 13253.03  J-766 4010.67 47.60 4058.35 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1563 P-767    19.99  J-766 J-767 J-767 13273.02  J-767 4010.24 48.00 4058.29 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1565 P-768      9.35  J-767 J-768 J-768 13282.37  J-768 4010.04 48.10 4058.26 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1567 P-769    10.63  J-768 J-769 J-769 13293.00  J-769 4009.85 48.30 4058.22 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1569 P-770    19.98  J-769 J-770 J-770 13312.98  J-770 4009.54 48.50 4058.15 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1571 P-771    20.03  J-770 J-771 J-771 13333.01  J-771 4009.42 48.60 4058.09 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2752 P-772    20.01  J-771 J-773 J-773 13353.02  J-773 4009.40 48.50 4058.02 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1577 P-774    19.98  J-773 J-774 J-774 13373.00  J-774 4009.43 48.40 4057.96 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1579 P-775    20.01  J-774 J-775 J-775 13393.01  J-775 4009.53 48.30 4057.89 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1581 P-776    19.99  J-775 J-776 J-776 13413.00  J-776 4009.62 48.10 4057.83 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1583 P-777    20.01  J-776 J-777 J-777 13433.01  J-777 4009.69 48.00 4057.76 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1585 P-778    19.99  J-777 J-778 J-778 13453.00  J-778 4009.78 47.80 4057.70 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2750 P-779    24.16  J-778 J-780 J-780 13477.16  J-780 4009.97 47.60 4057.62 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
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2751 P-780    15.89  J-780 J-782 J-782 13493.05  J-782 4010.32 47.10 4057.56 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1595 P-783    19.96  J-782 J-783 J-783 13513.01  J-783 4011.01 46.40 4057.50 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1597 P-784    20.00  J-783 J-784 J-784 13533.01  J-784 4011.71 45.60 4057.43 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1599 P-785    20.02  J-784 J-785 J-785 13553.03  J-785 4012.40 44.90 4057.37 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1601 P-786    19.96  J-785 J-786 J-786 13572.99  J-786 4013.09 44.10 4057.30 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1603 P-787    20.01  J-786 J-787 J-787 13593.00  J-787 4013.79 43.40 4057.24 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1605 P-788    11.72  J-787 J-788 J-788 13604.72  J-788 4014.25 42.90 4057.20 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1607 P-789      8.27  J-788 J-789 J-789 13612.99  J-789 4012.77 44.30 4057.17 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1609 P-790      9.86  J-789 J-790 J-790 13622.85  J-790 4010.73 46.30 4057.13 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1611 P-791    10.12  J-790 J-791 J-791 13632.97  J-791 4008.65 48.40 4057.10 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2749 P-792    19.99  J-791 J-793 J-793 13652.96  J-793 4004.53 52.40 4057.03 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1617 P-794    15.41  J-793 J-794 J-794 13668.37  J-794 4001.93 54.90 4056.98 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2748 P-795    24.49  J-794 J-796 J-796 13692.86  J-796 4001.89 54.90 4056.90 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1623 P-797    19.98  J-796 J-797 J-797 13712.84  J-797 4001.89 54.80 4056.84 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1625 P-798    20.00  J-797 J-798 J-798 13732.84  J-798 4001.88 54.80 4056.77 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1627 P-799    20.04  J-798 J-799 J-799 13752.88  J-799 4001.70 54.90 4056.71 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1629 P-800    19.99  J-799 J-800 J-800 13772.87  J-800 4001.75 54.80 4056.64 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1631 P-801    20.00  J-800 J-801 J-801 13792.87  J-801 4001.74 54.70 4056.58 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1633 P-802    20.01  J-801 J-802 J-802 13812.88  J-802 4001.74 54.70 4056.51 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1635 P-803    12.65  J-802 J-803 J-803 13825.53  J-803 4001.67 54.70 4056.47 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1637 P-804      7.43  J-803 J-804 J-804 13832.96  J-804 4001.56 54.80 4056.44 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1639 P-805    20.00  J-804 J-805 J-805 13852.96  J-805 4001.25 55.00 4056.38 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1641 P-806    20.00  J-805 J-806 J-806 13872.96  J-806 4001.00 55.20 4056.31 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1643 P-807    20.00  J-806 J-807 J-807 13892.96  J-807 4001.00 55.10 4056.25 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1645 P-808    19.99  J-807 J-808 J-808 13912.95  J-808 4001.00 55.10 4056.18 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1647 P-809    20.02  J-808 J-809 J-809 13932.97  J-809 4001.00 55.00 4056.11 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1649 P-810    11.99  J-809 J-810 J-810 13944.96  J-810 4001.00 55.00 4056.07 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1651 P-811      8.01  J-810 J-811 J-811 13952.97  J-811 4001.00 54.90 4056.05 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1653 P-812      8.49  J-811 J-812 J-812 13961.46  J-812 4001.00 54.90 4056.02 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1655 P-813    10.60  J-812 J-813 J-813 13972.06  J-813 4001.55 54.30 4055.98 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1657 P-814    20.89  J-813 J-814 J-814 13992.95  J-814 4003.16 52.60 4055.91 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1659 P-815    20.01  J-814 J-815 J-815 14012.96  J-815 4004.70 51.00 4055.85 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1661 P-816      9.54  J-815 J-816 J-816 14022.50  J-816 4005.40 50.30 4055.81 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1663 P-817    10.46  J-816 J-817 J-817 14032.96  J-817 4005.70 50.00 4055.78 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1665 P-818    19.99  J-817 J-818 J-818 14052.95  J-818 4006.02 49.60 4055.71 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1667 P-819    20.01  J-818 J-819 J-819 14072.96  J-819 4006.41 49.10 4055.65 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1669 P-820    20.00  J-819 J-820 J-820 14092.96  J-820 4006.80 48.70 4055.58 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1671 P-821    20.00  J-820 J-821 J-821 14112.96  J-821 4007.24 48.20 4055.52 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2746 P-822    20.00  J-821 J-823 J-823 14132.96  J-823 4007.64 47.70 4055.45 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2747 P-823    24.87  J-823 J-825 J-825 14157.83  J-825 4008.00 47.30 4055.37 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1681 P-826    15.31  J-825 J-826 J-826 14173.14  J-826 4007.33 47.90 4055.32 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1683 P-827    19.98  J-826 J-827 J-827 14193.12  J-827 4006.63 48.50 4055.25 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1685 P-828    19.99  J-827 J-828 J-828 14213.11  J-828 4006.03 49.10 4055.19 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1687 P-829    19.46  J-828 J-829 J-829 14232.57  J-829 4005.58 49.40 4055.12 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2745 P-830    20.54  J-829 J-831 J-831 14253.11  J-831 4005.34 49.60 4055.06 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1693 P-832    20.02  J-831 J-832 J-832 14273.13  J-832 4005.41 49.50 4054.99 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1695 P-833    20.00  J-832 J-833 J-833 14293.13  J-833 4005.50 49.30 4054.93 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1697 P-834    19.98  J-833 J-834 J-834 14313.11  J-834 4005.59 49.20 4054.86 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1699 P-835    20.00  J-834 J-835 J-835 14333.11  J-835 4005.61 49.10 4054.79 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2744 P-836    20.01  J-835 J-837 J-837 14353.12  J-837 4005.94 48.70 4054.73 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1705 P-838    20.01  J-837 J-838 J-838 14373.13  J-838 4006.26 48.30 4054.66 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1707 P-839    20.01  J-838 J-839 J-839 14393.14  J-839 4006.58 47.90 4054.60 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1709 P-840    19.72  J-839 J-840 J-840 14412.86  J-840 4006.89 47.50 4054.53 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1711 P-841    20.22  J-840 J-841 J-841 14433.08  J-841 4006.83 47.50 4054.47 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
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1713 P-842    20.00  J-841 J-842 J-842 14453.08  J-842 4006.73 47.60 4054.40 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1715 P-843    20.00  J-842 J-843 J-843 14473.08  J-843 4006.46 47.80 4054.34 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1717 P-844    19.98  J-843 J-844 J-844 14493.06  J-844 4006.15 48.00 4054.27 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2743 P-845    20.01  J-844 J-846 J-846 14513.07  J-846 4006.39 47.70 4054.20 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1723 P-847    20.02  J-846 J-847 J-847 14533.09  J-847 4007.23 46.80 4054.14 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1725 P-848    20.01  J-847 J-848 J-848 14553.10  J-848 4008.07 45.90 4054.07 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1727 P-849    19.96  J-848 J-849 J-849 14573.06  J-849 4008.90 45.00 4054.01 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2741 P-850    18.67  J-849 J-851 J-851 14591.73  J-851 4009.56 44.30 4053.95 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2742 P-851    21.41  J-851 J-853 J-853 14613.14  J-853 4008.78 45.00 4053.88 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1737 P-854    20.02  J-853 J-854 J-854 14633.16  J-854 4007.96 45.80 4053.81 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2739 P-855    24.54  J-854 J-856 J-856 14657.70  J-856 4006.96 46.70 4053.73 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2740 P-856    20.43  J-856 J-858 J-858 14678.13  J-858 4005.22 48.30 4053.66 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1747 P-859    15.02  J-858 J-859 J-859 14693.15  J-859 4003.94 49.60 4053.61 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
1749 P-860    20.01  J-859 J-860 J-860 14713.16  J-860 4002.24 51.20 4053.55 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1751 P-861      8.28  J-860 J-861 J-861 14721.44  J-861 4001.63 51.80 4053.52 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1753 P-862    11.72  J-861 J-862 J-862 14733.16  J-862 4001.35 52.00 4053.48 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1755 P-863    19.98  J-862 J-863 J-863 14753.14  J-863 4001.10 52.20 4053.41 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1757 P-864    20.03  J-863 J-864 J-864 14773.17  J-864 4000.84 52.40 4053.35 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2737 P-865    14.74  J-864 J-866 J-866 14787.91  J-866 4000.63 52.60 4053.30 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2738 P-866    14.30  J-866 J-868 J-868 14802.21  J-868 4000.04 53.10 4053.25 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1767 P-869    10.94  J-868 J-869 J-869 14813.15  J-869 3999.53 53.60 4053.22 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1769 P-870    20.01  J-869 J-870 J-870 14833.16  J-870 3998.61 54.40 4053.15 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1771 P-871    19.98  J-870 J-871 J-871 14853.14  J-871 3997.69 55.30 4053.08 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2735 P-872    20.01  J-871 J-873 J-873 14873.15  J-873 3996.83 56.10 4053.02 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2736 P-873    21.71  J-873 J-875 J-875 14894.86  J-875 3995.47 57.40 4052.95 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1781 P-876    18.28  J-875 J-876 J-876 14913.14  J-876 3994.38 58.40 4052.89 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1783 P-877    20.02  J-876 J-877 J-877 14933.16  J-877 3993.19 59.50 4052.82 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1785 P-878    12.50  J-877 J-878 J-878 14945.66  J-878 3992.73 59.90 4052.78 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1787 P-879      7.52  J-878 J-879 J-879 14953.18  J-879 3992.49 60.10 4052.75 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1789 P-880    20.04  J-879 J-880 J-880 14973.22  J-880 3991.89 60.70 4052.69 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1791 P-881    19.92  J-880 J-881 J-881 14993.14  J-881 3991.54 61.00 4052.62 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1793 P-882    20.01  J-881 J-882 J-882 15013.15  J-882 3991.19 61.20 4052.56 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1795 P-883    20.00  J-882 J-883 J-883 15033.15  J-883 3990.93 61.40 4052.49 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1797 P-884    19.65  J-883 J-884 J-884 15052.80  J-884 3990.78 61.50 4052.43 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2734 P-885    20.32  J-884 J-886 J-886 15073.12  J-886 3990.33 61.90 4052.36 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1803 P-887      8.04  J-886 J-887 J-887 15081.16  J-887 3990.04 62.20 4052.33 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1805 P-888    12.03  J-887 J-888 J-888 15093.19  J-888 3989.81 62.40 4052.29 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1807 P-889    18.67  J-888 J-889 J-889 15111.86  J-889 3989.49 62.60 4052.23 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1809 P-890    20.21  J-889 J-890 J-890 15132.07  J-890 3989.15 62.90 4052.16 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1811 P-891    22.26  J-890 J-891 J-891 15154.33  J-891 3988.78 63.20 4052.09 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1813 P-892    18.84  J-891 J-892 J-892 15173.17  J-892 3988.48 63.40 4052.03 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1815 P-893      8.30  J-892 J-893 J-893 15181.47  J-893 3988.21 63.70 4052.00 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1817 P-894    11.13  J-893 J-894 J-894 15192.60  J-894 3987.50 64.30 4051.96 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1819 P-895    20.50  J-894 J-895 J-895 15213.10  J-895 3986.02 65.70 4051.90 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2732 P-896    16.79  J-895 J-897 J-897 15229.89  J-897 3984.92 66.80 4051.84 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2733 P-897    23.27  J-897 J-899 J-899 15253.16  J-899 3984.18 67.50 4051.76 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1829 P-900    20.01  J-899 J-900 J-900 15273.17  J-900 3983.58 68.00 4051.70 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2730 P-901    21.11  J-900 J-902 J-902 15294.28  J-902 3982.99 68.50 4051.63 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2731 P-902    18.89  J-902 J-904 J-904 15313.17  J-904 3983.27 68.20 4051.57 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1839 P-905    19.99  J-904 J-905 J-905 15333.16  J-905 3983.58 67.80 4051.50 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1841 P-906    20.01  J-905 J-906 J-906 15353.17  J-906 3983.90 67.40 4051.44 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2729 P-907    20.06  J-906 J-908 J-908 15373.23  J-908 3984.21 67.00 4051.37 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2728 P-908    18.82  J-908 J-910 J-910 15392.05  J-910 3984.98 66.20 4051.31 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1851 P-911    21.12  J-910 J-911 J-911 15413.17  J-911 3985.95 65.20 4051.24 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
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1853 P-912    20.01  J-911 J-912 J-912 15433.18  J-912 3986.86 64.20 4051.17 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2726 P-913    17.35  J-912 J-914 J-914 15450.53  J-914 3987.00 64.00 4051.12 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2727 P-914    22.60  J-914 J-916 J-916 15473.13  J-916 3987.00 63.90 4051.04 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1863 P-917    20.00  J-916 J-917 J-917 15493.13  J-917 3987.00 63.80 4050.98 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1865 P-918    20.00  J-917 J-918 J-918 15513.13  J-918 3987.00 63.80 4050.91 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1867 P-919    20.00  J-918 J-919 J-919 15533.13  J-919 3987.00 63.70 4050.85 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2725 P-920    19.99  J-919 J-921 J-921 15553.12  J-921 3986.90 63.80 4050.78 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1873 P-922    20.01  J-921 J-922 J-922 15573.13  J-922 3986.75 63.80 4050.72 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1875 P-923    19.99  J-922 J-923 J-923 15593.12  J-923 3986.60 63.90 4050.65 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1877 P-924    20.03  J-923 J-924 J-924 15613.15  J-924 3986.44 64.00 4050.58 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1879 P-925    19.98  J-924 J-925 J-925 15633.13  J-925 3986.29 64.10 4050.52 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1881 P-926      7.90  J-925 J-926 J-926 15641.03  J-926 3986.23 64.10 4050.49 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1883 P-927    11.05  J-926 J-927 J-927 15652.08  J-927 3986.15 64.20 4050.45 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1885 P-928    21.05  J-927 J-928 J-928 15673.13  J-928 3985.99 64.30 4050.39 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1887 P-929    19.98  J-928 J-929 J-929 15693.11  J-929 3985.86 64.30 4050.32 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1889 P-930    11.01  J-929 J-930 J-930 15704.12  J-930 3985.79 64.40 4050.28 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1891 P-931      9.00  J-930 J-931 J-931 15713.12  J-931 3985.73 64.40 4050.25 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1893 P-932    20.00  J-931 J-932 J-932 15733.12  J-932 3985.59 64.50 4050.19 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1895 P-933    20.00  J-932 J-933 J-933 15753.12  J-933 3985.46 64.50 4050.12 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1897 P-934    19.99  J-933 J-934 J-934 15773.11  J-934 3985.33 64.60 4050.06 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1899 P-935    20.01  J-934 J-935 J-935 15793.12  J-935 3985.19 64.70 4049.99 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1901 P-936    19.99  J-935 J-936 J-936 15813.11  J-936 3985.06 64.70 4049.92 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2724 P-937    19.99  J-936 J-938 J-938 15833.10  J-938 3984.88 64.80 4049.86 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1907 P-939    20.01  J-938 J-939 J-939 15853.11  J-939 3984.66 65.00 4049.79 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1909 P-940    19.99  J-939 J-940 J-940 15873.10  J-940 3984.44 65.20 4049.73 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1911 P-941    20.01  J-940 J-941 J-941 15893.11  J-941 3984.22 65.30 4049.66 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2723 P-942    21.02  J-941 J-943 J-943 15914.13  J-943 3984.00 65.50 4049.59 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1917 P-944    19.00  J-943 J-944 J-944 15933.13  J-944 3983.97 65.40 4049.53 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1919 P-945    19.98  J-944 J-945 J-945 15953.11  J-945 3983.93 65.40 4049.47 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2722 P-946    20.03  J-945 J-947 J-947 15973.14  J-947 3983.29 66.00 4049.40 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1925 P-948    15.88  J-947 J-948 J-948 15989.02  J-948 3982.00 67.20 4049.35 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2721 P-949    11.14  J-948 J-950 J-950 16000.16  J-950 3983.07 66.10 4049.31 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1931 P-951    11.98  J-950 J-951 J-951 16012.14  J-951 3983.32 65.80 4049.27 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1933 P-952    20.98  J-951 J-952 J-952 16033.12  J-952 3983.78 65.30 4049.20 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2720 P-953    22.77  J-952 J-954 J-954 16055.89  J-954 3983.75 65.20 4049.13 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1939 P-955    17.14  J-954 J-955 J-955 16073.03  J-955 3983.54 65.40 4049.07 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1941 P-956    20.03  J-955 J-956 J-956 16093.06  J-956 3983.30 65.60 4049.00 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1943 P-957    20.00  J-956 J-957 J-957 16113.06  J-957 3983.06 65.70 4048.94 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1945 P-958    19.99  J-957 J-958 J-958 16133.05  J-958 3982.80 65.90 4048.87 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1947 P-959    19.38  J-958 J-959 J-959 16152.43  J-959 3982.54 66.10 4048.81 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1949 P-960    20.61  J-959 J-960 J-960 16173.04  J-960 3982.27 66.30 4048.74 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1951 P-961    20.01  J-960 J-961 J-961 16193.05  J-961 3982.00 66.50 4048.68 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1953 P-962    20.00  J-961 J-962 J-962 16213.05  J-962 3981.78 66.70 4048.61 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1955 P-963    20.01  J-962 J-963 J-963 16233.06  J-963 3981.55 66.90 4048.54 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1957 P-964    20.00  J-963 J-964 J-964 16253.06  J-964 3981.33 67.00 4048.48 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1959 P-965    19.98  J-964 J-965 J-965 16273.04  J-965 3981.10 67.20 4048.41 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1961 P-966      9.35  J-965 J-966 J-966 16282.39  J-966 3981.00 67.20 4048.38 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1963 P-967    10.70  J-966 J-967 J-967 16293.09  J-967 3980.94 67.30 4048.34 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1965 P-968    19.95  J-967 J-968 J-968 16313.04  J-968 3980.84 67.30 4048.28 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1967 P-969    20.01  J-968 J-969 J-969 16333.05  J-969 3980.73 67.30 4048.21 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1969 P-970    20.03  J-969 J-970 J-970 16353.08  J-970 3980.63 67.40 4048.15 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1971 P-971    19.98  J-970 J-971 J-971 16373.06  J-971 3980.52 67.40 4048.08 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1973 P-972    20.00  J-971 J-972 J-972 16393.06  J-972 3980.42 67.50 4048.02 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2719 P-973    20.01  J-972 J-974 J-974 16413.07  J-974 3980.31 67.50 4047.95 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
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1979 P-975 20.00 J-974 J-975 J-975 16433.07 J-975 3980.21 67.50 4047.89 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1981 P-976 20.00 J-975 J-976 J-976 16453.07 J-976 3980.11 67.60 4047.82 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1983 P-977 20.00 J-976 J-977 J-977 16473.07 J-977 3980.00 67.60 4047.76 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1985 P-978 18.29 J-977 J-978 J-978 16491.36 J-978 3979.92 67.60 4047.69 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2718 P-979 21.71 J-978 J-980 J-980 16513.07 J-980 3979.81 67.70 4047.62 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1991 P-981 19.99 J-980 J-981 J-981 16533.06 J-981 3979.72 67.70 4047.56 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1993 P-982 20.00 J-981 J-982 J-982 16553.06 J-982 3979.63 67.70 4047.49 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1995 P-983 20.01 J-982 J-983 J-983 16573.07 J-983 3979.53 67.80 4047.43 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1997 P-984 19.99 J-983 J-984 J-984 16593.06 J-984 3979.44 67.80 4047.36 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
1999 P-985 20.02 J-984 J-985 J-985 16613.08 J-985 3979.35 67.80 4047.30 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2717 P-986 19.98 J-985 J-987 J-987 16633.06 J-987 3979.25 67.80 4047.23 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2005 P-988 20.01 J-987 J-988 J-988 16653.07 J-988 3979.16 67.90 4047.17 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2007 P-989 19.99 J-988 J-989 J-989 16673.06 J-989 3979.07 67.90 4047.10 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2716 P-990 19.99 J-989 J-991 J-991 16693.05 J-991 3979.00 67.90 4047.03 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2013 P-992 20.02 J-991 J-992 J-992 16713.07 J-992 3979.00 67.80 4046.97 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2015 P-993 20.00 J-992 J-993 J-993 16733.07 J-993 3979.00 67.80 4046.90 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2017 P-994 20.03 J-993 J-994 J-994 16753.10 J-994 3979.00 67.70 4046.84 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2019 P-995 19.99 J-994 J-995 J-995 16773.09 J-995 3979.00 67.60 4046.77 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2021 P-996 20.00 J-995 J-996 J-996 16793.09 J-996 3979.00 67.60 4046.71 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2715 P-997 19.97 J-996 J-998 J-998 16813.06 J-998 3978.94 67.60 4046.64 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2027 P-999 20.01 J-998 J-999 J-999 16833.07 J-999 3978.63 67.80 4046.58 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2029 P-1000 19.99 J-999 J-1000 J-1000 16853.06 J-1000 3978.32 68.00 4046.51 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2031 P-1001 19.98 J-1000 J-1001 J-1001 16873.04 J-1001 3978.02 68.30 4046.44 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2033 P-1002 20.04 J-1001 J-1002 J-1002 16893.08 J-1002 3977.74 68.50 4046.38 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2035 P-1003 20.01 J-1002 J-1003 J-1003 16913.09 J-1003 3977.46 68.70 4046.31 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2037 P-1004 12.30 J-1003 J-1004 J-1004 16925.39 J-1004 3977.29 68.80 4046.27 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2039 P-1005 7.69 J-1004 J-1005 J-1005 16933.08 J-1005 3977.18 68.90 4046.24 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2041 P-1006 20.01 J-1005 J-1006 J-1006 16953.09 J-1006 3976.94 69.10 4046.18 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2043 P-1007 19.98 J-1006 J-1007 J-1007 16973.07 J-1007 3976.77 69.20 4046.11 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2045 P-1008 20.02 J-1007 J-1008 J-1008 16993.09 J-1008 3976.62 69.30 4046.05 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2047 P-1009 19.95 J-1008 J-1009 J-1009 17013.04 J-1009 3976.49 69.30 4045.98 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2049 P-1010 6.58 J-1009 J-1010 J-1010 17019.62 J-1010 3976.45 69.40 4045.96 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2051 P-1011 13.50 J-1010 J-1011 J-1011 17033.12 J-1011 3976.60 69.20 4045.91 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2053 P-1012 10.27 J-1011 J-1012 J-1012 17043.39 J-1012 3976.55 69.20 4045.88 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2055 P-1013 9.70 J-1012 J-1013 J-1013 17053.09 J-1013 3976.47 69.20 4045.85 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2057 P-1014 7.04 J-1013 J-1014 J-1014 17060.13 J-1014 3976.46 69.20 4045.82 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2059 P-1015 13.00 J-1014 J-1015 J-1015 17073.13 J-1015 3976.83 68.80 4045.78 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2061 P-1016 20.03 J-1015 J-1016 J-1016 17093.16 J-1016 3977.34 68.20 4045.71 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2063 P-1017 19.97 J-1016 J-1017 J-1017 17113.13 J-1017 3978.05 67.50 4045.65 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2065 P-1018 17.13 J-1017 J-1018 J-1018 17130.26 J-1018 3978.51 66.90 4045.59 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2714 P-1019 14.35 J-1018 J-1020 J-1020 17144.61 J-1020 3979.62 65.80 4045.54 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2071 P-1021 8.49 J-1020 J-1021 J-1021 17153.10 J-1021 3980.10 65.30 4045.51 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2073 P-1022 9.45 J-1021 J-1022 J-1022 17162.55 J-1022 3980.72 64.60 4045.48 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2075 P-1023 10.60 J-1022 J-1023 J-1023 17173.15 J-1023 3981.59 63.70 4045.44 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2077 P-1024 7.81 J-1023 J-1024 J-1024 17180.96 J-1024 3982.09 63.20 4045.42 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2079 P-1025 8.76 J-1024 J-1025 J-1025 17189.72 J-1025 3982.46 62.80 4045.39 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2713 P-1026 23.34 J-1025 J-1027 J-1027 17213.06 J-1027 3982.80 62.40 4045.31 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2085 P-1028 12.72 J-1027 J-1028 J-1028 17225.78 J-1028 3982.97 62.20 4045.27 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
712 P-1029    12.46  J-1028 J-1030 J-1030 17238.24  J-1030 3979.64 65.50 4045.23 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2711 P-1030    22.23  J-1030 J-1032 J-1032 17260.47  J-1032 3973.99 71.00 4045.15 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2095 P-1033    12.70  J-1032 J-1033 J-1033 17273.17  J-1033 3973.59 71.40 4045.11 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2097 P-1034    18.01  J-1033 J-1034 J-1034 17291.18  J-1034 3973.02 71.90 4045.05 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2710 P-1035    22.01  J-1034 J-1036 J-1036 17313.19  J-1036 3973.00 71.80 4044.98 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2103 P-1037    19.98  J-1036 J-1037 J-1037 17333.17  J-1037 3973.00 71.80 4044.91 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
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2107 P-1039      5.19  J-1038 J-1039 J-1039 17353.14  J-1039 3973.00 71.70 4044.85 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2109 P-1040    20.03  J-1039 J-1040 J-1040 17373.17  J-1040 3973.64 71.00 4044.78 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2111 P-1041    19.97  J-1040 J-1041 J-1041 17393.14  J-1041 3974.31 70.30 4044.71 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2113 P-1042    17.85  J-1041 J-1042 J-1042 17410.99  J-1042 3974.92 69.60 4044.66 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2708 P-1043    22.16  J-1042 J-1044 J-1044 17433.15  J-1044 3976.02 68.40 4044.58 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2119 P-1045    20.02  J-1044 J-1045 J-1045 17453.17  J-1045 3977.06 67.30 4044.52 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2121 P-1046    19.99  J-1045 J-1046 J-1046 17473.16  J-1046 3978.09 66.20 4044.45 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2123 P-1047    13.64  J-1046 J-1047 J-1047 17486.80  J-1047 3978.80 65.50 4044.41 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2125 P-1048      6.35  J-1047 J-1048 J-1048 17493.15  J-1048 3979.23 65.00 4044.38 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2127 P-1049      8.94  J-1048 J-1049 J-1049 17502.09  J-1049 3979.99 64.20 4044.35 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2129 P-1050    11.02  J-1049 J-1050 J-1050 17513.11  J-1050 3980.93 63.30 4044.32 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2131 P-1051    20.00  J-1050 J-1051 J-1051 17533.11  J-1051 3982.63 61.50 4044.25 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2133 P-1052      7.62  J-1051 J-1052 J-1052 17540.73  J-1052 3983.04 61.10 4044.22 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2135 P-1053    12.34  J-1052 J-1053 J-1053 17553.07  J-1053 3983.22 60.80 4044.18 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2137 P-1054    20.00  J-1053 J-1054 J-1054 17573.07  J-1054 3983.24 60.80 4044.12 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2139 P-1055    20.02  J-1054 J-1055 J-1055 17593.09  J-1055 3983.21 60.70 4044.05 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2141 P-1056    19.99  J-1055 J-1056 J-1056 17613.08  J-1056 3983.19 60.70 4043.99 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2143 P-1057    11.21  J-1056 J-1057 J-1057 17624.29  J-1057 3983.32 60.50 4043.95 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2145 P-1058      8.77  J-1057 J-1058 J-1058 17633.06  J-1058 3983.44 60.40 4043.92 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2147 P-1059    20.04  J-1058 J-1059 J-1059 17653.10  J-1059 3983.69 60.00 4043.85 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2149 P-1060    19.98  J-1059 J-1060 J-1060 17673.08  J-1060 3983.94 59.70 4043.79 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2151 P-1061    20.01  J-1060 J-1061 J-1061 17693.09  J-1061 3984.24 59.40 4043.72 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2153 P-1062    20.00  J-1061 J-1062 J-1062 17713.09  J-1062 3984.56 59.00 4043.65 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2155 P-1063    19.99  J-1062 J-1063 J-1063 17733.08  J-1063 3984.88 58.60 4043.59 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2157 P-1064      7.49  J-1063 J-1064 J-1064 17740.57  J-1064 3985.00 58.40 4043.56 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2159 P-1065    12.51  J-1064 J-1065 J-1065 17753.08  J-1065 3985.24 58.20 4043.52 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2161 P-1066    20.00  J-1065 J-1066 J-1066 17773.08  J-1066 3985.61 57.70 4043.46 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2163 P-1067    19.99  J-1066 J-1067 J-1067 17793.07  J-1067 3985.78 57.50 4043.39 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2165 P-1068    20.03  J-1067 J-1068 J-1068 17813.10  J-1068 3985.91 57.30 4043.32 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2167 P-1069    19.97  J-1068 J-1069 J-1069 17833.07  J-1069 3986.14 57.00 4043.26 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2707 P-1070    20.01  J-1069 J-1071 J-1071 17853.08  J-1071 3986.30 56.80 4043.19 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2173 P-1072    20.05  J-1071 J-1072 J-1072 17873.13  J-1072 3985.94 57.10 4043.13 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2175 P-1073    19.94  J-1072 J-1073 J-1073 17893.07  J-1073 3985.69 57.30 4043.06 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2177 P-1074    20.02  J-1073 J-1074 J-1074 17913.09  J-1074 3985.44 57.40 4043.00 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2179 P-1075    19.99  J-1074 J-1075 J-1075 17933.08  J-1075 3985.19 57.60 4042.93 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2706 P-1076    20.00  J-1075 J-1077 J-1077 17953.08  J-1077 3985.24 57.50 4042.87 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2185 P-1078    20.01  J-1077 J-1078 J-1078 17973.09  J-1078 3986.03 56.70 4042.80 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2187 P-1079    19.98  J-1078 J-1079 J-1079 17993.07  J-1079 3986.82 55.80 4042.73 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2189 P-1080    20.01  J-1079 J-1080 J-1080 18013.08  J-1080 3987.61 54.90 4042.67 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2705 P-1081    22.00  J-1080 J-1082 J-1082 18035.08  J-1082 3988.36 54.10 4042.60 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2195 P-1083    18.08  J-1082 J-1083 J-1083 18053.16  J-1083 3988.03 54.40 4042.54 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2197 P-1084    19.95  J-1083 J-1084 J-1084 18073.11  J-1084 3987.58 54.80 4042.47 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2199 P-1085    20.00  J-1084 J-1085 J-1085 18093.11  J-1085 3987.14 55.20 4042.41 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2201 P-1086    19.99  J-1085 J-1086 J-1086 18113.10  J-1086 3986.70 55.50 4042.34 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2203 P-1087    20.02  J-1086 J-1087 J-1087 18133.12  J-1087 3986.25 55.90 4042.27 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2205 P-1088    19.99  J-1087 J-1088 J-1088 18153.11  J-1088 3985.81 56.30 4042.21 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2207 P-1089    19.98  J-1088 J-1089 J-1089 18173.09  J-1089 3985.37 56.70 4042.14 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2209 P-1090    11.74  J-1089 J-1090 J-1090 18184.83  J-1090 3985.11 56.90 4042.10 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2704 P-1091    12.70  J-1090 J-1093 J-1093 18197.53  J-1093 3985.10 56.80 4042.06 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2217 P-1094    15.59  J-1093 J-1094 J-1094 18213.12  J-1094 3985.90 56.00 4042.01 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2219 P-1095    20.03  J-1094 J-1095 J-1095 18233.15  J-1095 3986.94 54.90 4041.94 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2221 P-1096    19.95  J-1095 J-1096 J-1096 18253.10  J-1096 3987.96 53.80 4041.88 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2223 P-1097    20.00  J-1096 J-1097 J-1097 18273.10  J-1097 3989.00 52.70 4041.81 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
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2703 P-1098    22.70  J-1097 J-1099 J-1099 18295.80  J-1099 3990.08 51.60 4041.74 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2229 P-1100    17.34  J-1099 J-1100 J-1100 18313.14  J-1100 3990.54 51.00 4041.68 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2231 P-1101    19.94  J-1100 J-1101 J-1101 18333.08  J-1101 3991.06 50.50 4041.62 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2702 P-1102    22.62  J-1101 J-1103 J-1103 18355.70  J-1103 3991.56 49.90 4041.54 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2237 P-1104    17.39  J-1103 J-1104 J-1104 18373.09  J-1104 3991.72 49.70 4041.49 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2239 P-1105    19.98  J-1104 J-1105 J-1105 18393.07  J-1105 3991.91 49.40 4041.42 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2241 P-1106    20.00  J-1105 J-1106 J-1106 18413.07  J-1106 3992.10 49.20 4041.35 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2243 P-1107    20.00  J-1106 J-1107 J-1107 18433.07  J-1107 3992.30 48.90 4041.29 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2701 P-1108    20.22  J-1107 J-1109 J-1109 18453.29  J-1109 3992.47 48.70 4041.22 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2249 P-1110    19.78  J-1109 J-1110 J-1110 18473.07  J-1110 3991.44 49.60 4041.16 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2700 P-1111    21.22  J-1110 J-1112 J-1112 18494.29  J-1112 3990.92 50.10 4041.09 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2255 P-1113    18.81  J-1112 J-1113 J-1113 18513.10  J-1113 3992.17 48.80 4041.03 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2257 P-1114    19.93  J-1113 J-1114 J-1114 18533.03  J-1114 3993.97 46.90 4040.96 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2259 P-1115      9.43  J-1114 J-1115 J-1115 18542.46  J-1115 3994.83 46.00 4040.93 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2699 P-1116    12.01  J-1115 J-1117 J-1117 18554.47  J-1117 3995.66 45.10 4040.89 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2265 P-1118    18.58  J-1117 J-1118 J-1118 18573.05  J-1118 3996.19 44.50 4040.83 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2267 P-1119    20.04  J-1118 J-1119 J-1119 18593.09  J-1119 3996.48 44.20 4040.76 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2269 P-1120    19.97  J-1119 J-1120 J-1120 18613.06  J-1120 3996.76 43.80 4040.70 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2271 P-1121    19.29  J-1120 J-1121 J-1121 18632.35  J-1121 3997.04 43.50 4040.63 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2698 P-1122    19.81  J-1121 J-1124 J-1124 18652.16  J-1124 3997.20 43.30 4040.57 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2279 P-1125    20.87  J-1124 J-1125 J-1125 18673.03  J-1125 3997.00 43.40 4040.50 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2696 P-1126    20.99  J-1125 J-1127 J-1127 18694.02  J-1127 3997.00 43.30 4040.43 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2285 P-1128    19.03  J-1127 J-1128 J-1128 18713.05  J-1128 3997.00 43.30 4040.37 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2697 P-1129    19.87  J-1128 J-1130 J-1130 18732.92  J-1130 3997.43 42.80 4040.30 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2291 P-1131    20.13  J-1130 J-1131 J-1131 18753.05  J-1131 3998.50 41.70 4040.24 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2293 P-1132    11.30  J-1131 J-1132 J-1132 18764.35  J-1132 3998.25 41.90 4040.20 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2295 P-1133      8.50  J-1132 J-1133 J-1133 18772.85  J-1133 3997.68 42.40 4040.17 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2297 P-1134    19.97  J-1133 J-1134 J-1134 18792.82  J-1134 3995.18 44.80 4040.10 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2695 P-1135    19.97  J-1134 J-1136 J-1136 18812.79  J-1136 3992.69 47.30 4040.04 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2303 P-1137    10.25  J-1136 J-1137 J-1137 18823.04  J-1137 3991.53 48.40 4040.00 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2305 P-1138      9.93  J-1137 J-1138 J-1138 18832.97  J-1138 3990.76 49.10 4039.97 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2307 P-1139    10.47  J-1138 J-1139 J-1139 18843.44  J-1139 3990.07 49.80 4039.93 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2309 P-1140      9.56  J-1139 J-1140 J-1140 18853.00  J-1140 3989.44 50.40 4039.90 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2311 P-1141    19.99  J-1140 J-1141 J-1141 18872.99  J-1141 3988.12 51.60 4039.84 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2313 P-1142    19.97  J-1141 J-1142 J-1142 18892.96  J-1142 3986.81 52.90 4039.77 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2315 P-1143    20.07  J-1142 J-1143 J-1143 18913.03  J-1143 3985.48 54.10 4039.70 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2694 P-1144    19.33  J-1143 J-1146 J-1146 18932.36  J-1146 3984.87 54.70 4039.64 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2693 P-1147    20.59  J-1146 J-1148 J-1148 18952.95  J-1148 3985.61 53.90 4039.57 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2327 P-1149    20.00  J-1148 J-1149 J-1149 18972.95  J-1149 3986.30 53.10 4039.51 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2329 P-1150    19.98  J-1149 J-1150 J-1150 18992.93  J-1150 3986.99 52.30 4039.44 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2331 P-1151    20.02  J-1150 J-1151 J-1151 19012.95  J-1151 3987.68 51.60 4039.38 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2692 P-1152    19.99  J-1151 J-1153 J-1153 19032.94  J-1153 3988.48 50.70 4039.31 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2337 P-1154    20.00  J-1153 J-1154 J-1154 19052.94  J-1154 3989.56 49.60 4039.25 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2691 P-1155    20.02  J-1154 J-1156 J-1156 19072.96  J-1156 3990.66 48.40 4039.18 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2343 P-1157    20.05  J-1156 J-1157 J-1157 19093.01  J-1157 3991.76 47.30 4039.11 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2345 P-1158    19.92  J-1157 J-1158 J-1158 19112.93  J-1158 3992.85 46.10 4039.05 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2690 P-1159    20.03  J-1158 J-1160 J-1160 19132.96  J-1160 3993.78 45.10 4038.98 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2351 P-1161    20.00  J-1160 J-1161 J-1161 19152.96  J-1161 3994.25 44.60 4038.92 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2353 P-1162    20.00  J-1161 J-1162 J-1162 19172.96  J-1162 3994.66 44.10 4038.85 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2355 P-1163      9.02  J-1162 J-1163 J-1163 19181.98  J-1163 3994.85 43.90 4038.82 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2357 P-1164    10.99  J-1163 J-1164 J-1164 19192.97  J-1164 3995.31 43.40 4038.78 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2359 P-1165      8.39  J-1164 J-1165 J-1165 19201.36  J-1165 3995.20 43.50 4038.76 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2689 P-1166    16.47  J-1165 J-1167 J-1167 19217.83  J-1167 3994.97 43.60 4038.70 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2365 P-1168    15.12  J-1167 J-1168 J-1168 19232.95  J-1168 3994.72 43.80 4038.65 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
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2367 P-1169    20.02  J-1168 J-1169 J-1169 19252.97  J-1169 3994.38 44.10 4038.58 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2369 P-1170    19.99  J-1169 J-1170 J-1170 19272.96  J-1170 3994.04 44.40 4038.52 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2371 P-1171    20.06  J-1170 J-1171 J-1171 19293.02  J-1171 3993.64 44.70 4038.45 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2373 P-1172    19.99  J-1171 J-1172 J-1172 19313.01  J-1172 3993.24 45.10 4038.39 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2688 P-1173    19.99  J-1172 J-1174 J-1174 19333.00  J-1174 3992.63 45.60 4038.32 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2379 P-1175    19.94  J-1174 J-1175 J-1175 19352.94  J-1175 3991.73 46.40 4038.26 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2381 P-1176    20.01  J-1175 J-1176 J-1176 19372.95  J-1176 3990.82 47.30 4038.19 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2687 P-1177    19.99  J-1176 J-1178 J-1178 19392.94  J-1178 3989.92 48.10 4038.13 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2387 P-1179    20.01  J-1178 J-1179 J-1179 19412.95  J-1179 3989.01 49.00 4038.06 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2389 P-1180    20.02  J-1179 J-1180 J-1180 19432.97  J-1180 3988.10 49.80 4037.99 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2686 P-1181    20.01  J-1180 J-1182 J-1182 19452.98  J-1182 3987.21 50.60 4037.93 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2395 P-1183    19.96  J-1182 J-1183 J-1183 19472.94  J-1183 3986.32 51.40 4037.86 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2397 P-1184    20.02  J-1183 J-1184 J-1184 19492.96  J-1184 3985.43 52.30 4037.80 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2685 P-1185    19.99  J-1184 J-1186 J-1186 19512.95  J-1186 3984.54 53.10 4037.73 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2403 P-1187    20.00  J-1186 J-1187 J-1187 19532.95  J-1187 3983.65 53.90 4037.67 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2405 P-1188    20.00  J-1187 J-1188 J-1188 19552.95  J-1188 3982.77 54.70 4037.60 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2407 P-1189    19.97  J-1188 J-1189 J-1189 19572.92  J-1189 3981.88 55.50 4037.54 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2409 P-1190    20.02  J-1189 J-1190 J-1190 19592.94  J-1190 3980.99 56.40 4037.47 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2411 P-1191    20.01  J-1190 J-1191 J-1191 19612.95  J-1191 3980.10 57.20 4037.40 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2684 P-1192    11.77  J-1191 J-1193 J-1193 19624.72  J-1193 3979.57 57.70 4037.37 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2417 P-1194      8.23  J-1193 J-1194 J-1194 19632.95  J-1194 3979.21 58.00 4037.34 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2419 P-1195    19.99  J-1194 J-1195 J-1195 19652.94  J-1195 3978.32 58.80 4037.27 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2421 P-1196    20.01  J-1195 J-1196 J-1196 19672.95  J-1196 3977.43 59.70 4037.21 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2423 P-1197    20.00  J-1196 J-1197 J-1197 19692.95  J-1197 3976.54 60.50 4037.14 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2425 P-1198    19.99  J-1197 J-1198 J-1198 19712.94  J-1198 3975.65 61.30 4037.07 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2427 P-1199    11.16  J-1198 J-1199 J-1199 19724.10  J-1199 3975.15 61.80 4037.04 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2429 P-1200      8.84  J-1199 J-1200 J-1200 19732.94  J-1200 3974.76 62.10 4037.01 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2431 P-1201    20.02  J-1200 J-1201 J-1201 19752.96  J-1201 3973.87 62.90 4036.94 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2433 P-1202    20.01  J-1201 J-1202 J-1202 19772.97  J-1202 3972.98 63.80 4036.87 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2435 P-1203    19.99  J-1202 J-1203 J-1203 19792.96  J-1203 3972.09 64.60 4036.81 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2437 P-1204    20.00  J-1203 J-1204 J-1204 19812.96  J-1204 3971.20 65.40 4036.74 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2439 P-1205    19.99  J-1204 J-1205 J-1205 19832.95  J-1205 3970.31 66.20 4036.68 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2683 P-1206    19.98  J-1205 J-1207 J-1207 19852.93  J-1207 3969.43 67.10 4036.61 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2445 P-1208    20.04  J-1207 J-1208 J-1208 19872.97  J-1208 3968.54 67.90 4036.55 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2447 P-1209    19.99  J-1208 J-1209 J-1209 19892.96  J-1209 3967.65 68.70 4036.48 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2449 P-1210    20.01  J-1209 J-1210 J-1210 19912.97  J-1210 3966.76 69.50 4036.42 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2451 P-1211    19.97  J-1210 J-1211 J-1211 19932.94  J-1211 3965.87 70.30 4036.35 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2453 P-1212    20.02  J-1211 J-1212 J-1212 19952.96  J-1212 3964.98 71.20 4036.28 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2455 P-1213    20.00  J-1212 J-1213 J-1213 19972.96  J-1213 3964.09 72.00 4036.22 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2457 P-1214    19.97  J-1213 J-1214 J-1214 19992.93  J-1214 3963.20 72.80 4036.15 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2459 P-1215    20.01  J-1214 J-1215 J-1215 20012.94  J-1215 3962.31 73.60 4036.09 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2461 P-1216    20.02  J-1215 J-1216 J-1216 20032.96  J-1216 3961.42 74.50 4036.02 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2463 P-1217    19.97  J-1216 J-1217 J-1217 20052.93  J-1217 3960.53 75.30 4035.96 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 4 140 0.2 4.24 0.52 
2465 P-1218    11.24  J-1217 J-1218 J-1218 20064.17  J-1218 3960.03 75.70 4035.92 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 4 140 0.2 4.24 0.52 
2467 P-1219      8.74  J-1218 J-1219 J-1219 20072.91  J-1219 3959.64 76.10 4035.89 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 4 140 0.2 4.24 0.52 
2469 P-1220    20.02  J-1219 J-1220 J-1220 20092.93  J-1220 3958.75 76.90 4035.82 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 4 140 0.2 4.24 0.52 
2471 P-1221    20.03  J-1220 J-1221 J-1221 20112.96  J-1221 3957.86 77.70 4035.76 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 4 140 0.2 4.24 0.52 
2473 P-1222    20.00  J-1221 J-1222 J-1222 20132.96  J-1222 3956.97 78.60 4035.69 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 4 140 0.2 4.24 0.52 
2475 P-1223    19.98  J-1222 J-1223 J-1223 20152.94  J-1223 3956.09 79.40 4035.63 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 4 140 0.2 4.24 0.52 
2477 P-1224    20.01  J-1223 J-1224 J-1224 20172.95  J-1224 3955.20 80.20 4035.56 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 4 140 0.2 4.24 0.52 
2479 P-1225      7.81  J-1224 J-1225 J-1225 20180.76  J-1225 3955.00 80.40 4035.53 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 4 140 0.2 4.24 0.52 
2682 P-1226    13.16  J-1225 J-1227 J-1227 20193.92  J-1227 3955.00 80.30 4035.49 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 4 140 0.2 4.24 0.52 
2485 P-1228      9.59  J-1227 J-1228 J-1228 20203.51  J-1228 3955.00 80.30 4035.46 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 4 140 0.2 4.24 0.52 
2487 P-1229      9.48  J-1228 J-1229 J-1229 20212.99  J-1229 3955.24 80.00 4035.42 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 4 140 0.2 4.24 0.52 
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2489 P-1230    19.94  J-1229 J-1230 J-1230 20232.93  J-1230 3956.28 78.90 4035.36 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 4 140 0.2 4.24 0.52 
2491 P-1231    20.02  J-1230 J-1231 J-1231 20252.95  J-1231 3957.33 77.80 4035.29 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 4 140 0.2 4.24 0.52 
2493 P-1232    20.01  J-1231 J-1232 J-1232 20272.96  J-1232 3958.38 76.70 4035.23 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 4 140 0.2 4.24 0.52 
2495 P-1233    19.98  J-1232 J-1233 J-1233 20292.94  J-1233 3959.43 75.60 4035.16 TUB HDPE SDR 13.6 PN10 4 140 0.2 4.24 0.52 
2681 P-1234    20.01  J-1233 J-1235 J-1235 20312.95  J-1235 3960.48 74.50 4035.10 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2501 P-1236    19.99  J-1235 J-1236 J-1236 20332.94  J-1236 3961.56 73.30 4035.03 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2680 P-1237    19.85  J-1236 J-1238 J-1238 20352.79  J-1238 3962.88 71.90 4034.97 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2679 P-1239    22.18  J-1238 J-1240 J-1240 20374.97  J-1240 3965.05 69.70 4034.89 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2511 P-1241    17.96  J-1240 J-1241 J-1241 20392.93  J-1241 3966.82 67.90 4034.83 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2513 P-1242    19.99  J-1241 J-1242 J-1242 20412.92  J-1242 3968.79 65.80 4034.77 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2678 P-1243    19.98  J-1242 J-1245 J-1245 20432.90  J-1245 3970.14 64.40 4034.70 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2521 P-1246    20.02  J-1245 J-1246 J-1246 20452.92  J-1246 3970.72 63.80 4034.64 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2523 P-1247    20.01  J-1246 J-1247 J-1247 20472.93  J-1247 3971.30 63.10 4034.57 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2525 P-1248    20.04  J-1247 J-1248 J-1248 20492.97  J-1248 3971.88 62.50 4034.51 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2527 P-1249    19.95  J-1248 J-1249 J-1249 20512.92  J-1249 3972.46 61.90 4034.44 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2529 P-1250    20.00  J-1249 J-1250 J-1250 20532.92  J-1250 3973.05 61.20 4034.38 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2531 P-1251      9.24  J-1250 J-1251 J-1251 20542.16  J-1251 3973.41 60.80 4034.34 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2533 P-1252    10.80  J-1251 J-1252 J-1252 20552.96  J-1252 3973.82 60.40 4034.31 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2535 P-1253    19.99  J-1252 J-1253 J-1253 20572.95  J-1253 3974.69 59.40 4034.24 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2537 P-1254      9.82  J-1253 J-1254 J-1254 20582.77  J-1254 3975.13 59.00 4034.21 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2539 P-1255    10.16  J-1254 J-1255 J-1255 20592.93  J-1255 3975.58 58.50 4034.17 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2541 P-1256    20.01  J-1255 J-1256 J-1256 20612.94  J-1256 3976.48 57.50 4034.11 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2543 P-1257    19.14  J-1256 J-1257 J-1257 20632.08  J-1257 3977.34 56.60 4034.04 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2545 P-1258    20.87  J-1257 J-1258 J-1258 20652.95  J-1258 3978.27 55.60 4033.98 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2547 P-1259    19.97  J-1258 J-1259 J-1259 20672.92  J-1259 3979.22 54.60 4033.91 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2677 P-1260    19.48  J-1259 J-1262 J-1262 20692.40  J-1262 3980.54 53.20 4033.85 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2555 P-1263    20.56  J-1262 J-1263 J-1263 20712.96  J-1263 3982.28 51.40 4033.78 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 4.24 0.52 
2557 P-1264    19.98  J-1263 J-1264 J-1264 20732.94  J-1264 3983.97 49.60 4033.71 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2559 P-1265    10.72  J-1264 J-1265 J-1265 20743.66  J-1265 3984.88 48.70 4033.68 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2561 P-1266      9.28  J-1265 J-1266 J-1266 20752.94  J-1266 3985.67 47.90 4033.65 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2563 P-1267    20.02  J-1266 J-1267 J-1267 20772.96  J-1267 3987.36 46.10 4033.58 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2676 P-1268    21.83  J-1267 J-1269 J-1269 20794.79  J-1269 3989.12 44.30 4033.51 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2569 P-1270    18.16  J-1269 J-1270 J-1270 20812.95  J-1270 3990.00 43.40 4033.45 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2571 P-1271    20.00  J-1270 J-1271 J-1271 20832.95  J-1271 3990.93 42.40 4033.38 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2573 P-1272    20.00  J-1271 J-1272 J-1272 20852.95  J-1272 3991.85 41.40 4033.32 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2575 P-1273    20.01  J-1272 J-1273 J-1273 20872.96  J-1273 3992.78 40.40 4033.25 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2577 P-1274    19.98  J-1273 J-1274 J-1274 20892.94  J-1274 3993.70 39.40 4033.19 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2579 P-1275    18.41  J-1274 J-1275 J-1275 20911.35  J-1275 3994.60 38.40 4033.13 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2675 P-1276    12.25  J-1275 J-1277 J-1277 20923.60  J-1277 3995.26 37.80 4033.09 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2585 P-1278      9.33  J-1277 J-1278 J-1278 20932.93  J-1278 3995.80 37.20 4033.05 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2587 P-1279    20.04  J-1278 J-1279 J-1279 20952.97  J-1279 3996.95 36.00 4032.99 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2589 P-1280    20.01  J-1279 J-1280 J-1280 20972.98  J-1280 3998.11 34.70 4032.92 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2591 P-1281    19.98  J-1280 J-1281 J-1281 20992.96  J-1281 3999.25 33.50 4032.86 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2593 P-1282    12.28  J-1281 J-1282 J-1282 21005.24  J-1282 3999.93 32.80 4032.82 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2595 P-1283      7.83  J-1282 J-1283 J-1283 21013.07  J-1283 3999.93 32.80 4032.79 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2597 P-1284    19.95  J-1283 J-1284 J-1284 21033.02  J-1284 3999.80 32.90 4032.72 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2599 P-1285    19.93  J-1284 J-1285 J-1285 21052.95  J-1285 3999.67 32.90 4032.66 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2601 P-1286    20.01  J-1285 J-1286 J-1286 21072.96  J-1286 3999.64 32.90 4032.59 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2674 P-1287    19.94  J-1288 J-1286 J-1288 21092.90  J-1288 3999.72 32.70 4032.53 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 -4.24 0.52 
2607 P-1289    20.08  J-1288 J-1289 J-1289 21112.98  J-1289 3999.82 32.60 4032.46 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2767 P-1290    19.97  J-1289 J-1291 J-1291 21132.95  J-1291 4000.02 32.30 4032.40 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2613 P-1292    20.01  J-1291 J-1292 J-1292 21152.96  J-1292 4000.34 31.90 4032.33 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2615 P-1293    20.02  J-1292 J-1293 J-1293 21172.98  J-1293 4000.66 31.50 4032.26 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2617 P-1294    19.97  J-1293 J-1294 J-1294 21192.95  J-1294 4000.97 31.20 4032.20 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2619 P-1295      3.79  J-1294 J-1295 J-1295 21196.74  J-1295 4003.22 28.90 4032.18 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
2621 P-1296      7.01  J-1295 J-1296 J-1296 21203.75  J-1296 4021.00 11.10 4032.16 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 4.24 0.52 
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7.1.4. Cámara de rompe presión (CRP) 
 
Por la configuración del terreno existe fuerte desnivel entre la captación y algunos puntos notables a 
lo largo de la línea de conducción y pueden generarse presiones superiores a la máxima y con la 
finalidad de evitar presiones altas, se establecerán cámaras rompe presión. 
 
La CRP consta de dos cajas y las dimensiones serán de acuerdo al plano, el espesor de los muros 
será de 0.15 mts, el espesor de la losa de techo de 0.10 mts, construidos en concreto armado con 
f’c= 210 Kg/cm2. El interior de la CRP será tarrajeado con cemento-arena más impermeabilizante. El 
exterior será tartajeado con cemento arena.  
 
La cámara tendrá una tapa metálica del tipo sanitario de 0.60 x 0.60 mts, con la finalidad de evitar el 
ingreso de aguas contaminadas al interior de la CRP. En la base de la cámara húmeda tendrá una 
tubería de rebose y limpia. En la base de caja de válvulas se colocara grava con la finalidad de que se 
infiltre el agua que pueda ingresar.  
 
Se construirán dos cámara rompe presión, con entrada de 4” y salida de 4”. 
 
7.1.5.  Válvula de aire. 
 
Se utiliza para eliminar bolsones de aire en lugares de contrapendiente, de no eliminarse produce 
cavitaciones en la tubería. 
 
El diseño de las válvulas de doble efecto está orientado a tres finalidades específicas: 
 
• Expulsar aire durante el llenado de la línea Q. 
• Admitir aire cuando haya vacío. 
• Expulsar las pequeñas cantidades de aire que son arrastradas por el flujo. 
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En los puntos altos de cada tramo, donde se invierte la pendiente, son puntos obligatorios de 
instalaciones de válvulas de aire. Por lo cual se instala válvulas de aire en los cambios del gradiente, 
conforme al Proyecto. 
 
Para definir la necesidad de colocación de válvulas de aire, se verifica si en los tramos descendentes, 
el aire es arrastrado o refluye aguas arriba. El aire es arrastrado para aguas abajo si la velocidad 
media del flujo (V*) fuera mayor que la velocidad crítica (V*), dada por la ecuación: 
 
V* = 1,36 √gDsen θ   (J.C.Kent). 
 
Dónde:  
D = Diámetro de tubería 
g = Aceleración de la gravedad 
θ = Angulo de inclinación del  trecho descendiente 
 
7.1.6. Válvula de purga. 
 
Son válvulas instaladas lateralmente, en todo los puntos bajos del trazado (no deben ubicarse en 
tramos planos), donde haya posibilidad de obstrucción de la sección de flujo por acumulación de 
sedimentos, facilitando así las labores de limpieza de la tubería. La derivación se hacen por medio de 
una te cuyo diámetro mínimo es de 2” 
 
Para el dimensionamiento de estas válvulas, debe usarse la siguiente fórmula: 
 
t = 2L (D/d)² √[(1 + Ks)/(2gh)]. 
 
Dónde: 
d = Diámetro de la válvula de purga. 
H = Carga media disponible en metros h = 0,5 (Z1 + Z2). 
g = Aceleración de la gravedad. 
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t = Tiempo para drenar el tramo por gravedad (se asume 4 horas máximo). 
L = Longitud, en metros o tramo a ser drenado, entre los dos puntos altos, 
aguas arriba y aguas abajo. 
Ks = Coeficiente de pérdida de carga total, desde la salida de la tubería principal 
hasta el punto de descarga libre. Se adopta Ks = 2,0 
D = Diámetro de tubo. 
 
La expresión anterior puede ser escrita como sigue, para el tiempo en horas: 
 
th = 0,00021735 (D/d)² ( L/ √Z) 
 
El diámetro nominal de la válvula de purga está estandarizado (4”, 6”, 8”, 10”, 12”) y será 
seleccionado por el proyectista suponiendo un tiempo máximo de 4 horas, para drenaje del tramo por 
gravedad. 
 
7.1.7. Tanque elevado de almacenamiento de agua. 
 
El sistema proyectado contempla la alimentación del sistema, a través de un reservorio que ha sido 
calculado con un volumen de regulación del 25% del caudal promedio diario y un volumen de reserva 
del 25% del volumen de almacenamiento, haciendo un total de 100 m3 de volumen de 
almacenamiento.  
 
EL sistema contará con un reservorio el cual cumplirá la función de equilibrar las diferencias entre el 
caudal captado y el caudal de demanda; así mismo el reservorio regulará la presión de servicio hasta 
la población.  
 
En vista de la  topografía, será necesario elevar el nivel del tanque  hasta 10.0 m por encima del nivel 
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El calculo del Volumen de almacenamiento del reservorio, se muestra a continuacion : 
       
 
V almacenamiento = Vregulacion + V incendio + Vreserva  
       Volumen de regulación 
     
 
Según: RNE es 
      
 
Vregulacion = 0.25 xQpdx 24 x 3600 / 1000 =            70.50  m3 
       Volumen contra incendio segun RNE es considerado mayor a 10000 hab. 
 




            -    m3 
  
       Volumen  de reserva : 
     
 
V almacenamiento = Vregulacion + V incendio + Vreserva 
 
 
V almacenamiento = Vregulacion + V incendio + 0.25 Valm 
 
       Volumen de almacenamiento = (Vregulación +Vincendio) / 0.75 
  










        23.50  m3 
  Reemplazando: 
     
 
V almacenamiento = Vregulacion + V incendio + Vreserva 
 
       
 
V Regulacion          
 
       70.50  
   
 
V incendio                  
 
          -    
   
 
V reserva                     
 
        23.50  
   
 
V reserva                     
 
        94.00  m3 
  
 
V reserva                     
 
100 m3 por redondeo!!! 
 
 
Dimensionamiento para un reservorio circular: 
   
 
V= A*H 
     
 
A= V/H 
     
 
(PI*D^2)/4= V/H 
    
 
Reemplazando Diámetro: 
   
 
D= (4V / PI * H)1/2  …(*) 
   
 
Asumiendo H=  2.50 m  
 
 
       
 
Reemplazando en  (*) 
    
 
D= 7.14  m  
   
 
D= 8.00  m  
  
 
borde libre 0.30  m  
   
       
 




Datos del tanque según el programa de Water Cad: 
 






Cota Salida Nivel Máximo Nivel 
Mínimo 
R-1 3844.94 3851.05 3850.94 3845.09 3851.05 3845.44 
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Los componentes  estructurales del reservorio se describen a continuación:  
 
El Tanque elevado se construirá de forma cilíndrica con una cúpula semi esférica y base plana. La 
estructura tendrá una capacidad de almacenamiento de 100 m3; teniendo un radio de 4.0 m y una 
altura de 3.00 m el tanque será de concreto armado y contará con una tapa de ingreso y una 
escalerilla metálica interior. Dentro del reservorio se instalarán la canastilla de ingreso, cono de 
rebose y tubería de limpia así como un hipoclorador de difusión automática que servirá para realizar 
la desinfección del agua. 
 
Plataforma de operaciones, por la considerable altura y como medida de seguridad indispensable se 
construirá una plataforma metálica de forma anular que rodeará a la cuba; ésta plataforma tendrá las 
siguientes características: ancho de 0.80 m, baranda de tubo cuadrado fierro negro de 1.10 m de 
altura, piso emparrillado de platina fierro negro, escalerilla metálica de ingreso fierro negro. 
 
La estructura de soporte del tanque, será de concreto armado, la cual constará de pórticos de 
columnas circulares distribuidas en planta formando un hexágono regular y vigas perimetrales de 
arriostre.  
 
La cimentación de estos pórticos estará constituida por un anillo circular. 
 
El Cerco perimétrico, brindara una seguridad básica, permitirá restringir el ingreso de personas ajenas 
a las instalaciones del reservorio. Se establecerá la construcción de un cerco enmallado con postes 
metálicos, con una puerta de ingreso vehicular. 
 
7.1.8. Línea de Aducción.  
 
La línea de aducción es la línea entre el reservorio y el inicio de la red de distribución. El caudal de 
conducción es el máximo horario. 
 
Los parámetros de diseño de la línea de aducción serán los mismos que para la línea de conducción. 
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La tubería a utilizar será según lo siguiente 
 
• 1,764.00 ml de tubería HDPE SDR26 PN5 110 mm (4”) 
• Tubería HDPE SDR17 PN8 110 mm (4”). 
 
El cálculo hidráulico de la línea de aducción se realiza utilizando el cálculo hidráulico del programa 
Water CAD, de acuerdo a las normas y legislación vigente y los resultados se presenta a 
continuación: 
 
ID Tubería Long. 





Etiqueta   Long. 
















28 P-1 6.82 T-1 J-1 J-1 6.82 J-1 4006.43 13.0 4019.45 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
30 P-2 5.85 J-1 J-2 J-2 12.67 J-2 4003.00 16.4 4019.40 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
32 P-3 5.34 J-2 J-3 J-3 18.01 J-3 4000.97 18.3 4019.35 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
34 P-4 13.70 J-3 J-4 J-4 31.71 J-4 4000.45 18.8 4019.25 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
36 P-5 19.75 J-4 J-5 J-5 51.46 J-5 3999.49 19.6 4019.11 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
38 P-6 19.72 J-5 J-6 J-6 71.18 J-6 3998.40 20.5 4018.96 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
40 P-7 20.24 J-6 J-7 J-7 91.42 J-7 3997.01 21.8 4018.82 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
42 P-8 20.82 J-7 J-8 J-8 112.24 J-8 3995.95 22.7 4018.66 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
44 P-9 19.34 J-8 J-9 J-9 131.58 J-9 3995.00 23.5 4018.52 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
46 P-10 20.00 J-9 J-10 J-10 151.58 J-10 3994.01 24.3 4018.38 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
48 P-11 20.22 J-10 J-11 J-11 171.80 J-11 3993.22 25.0 4018.23 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
50 P-12 20.35 J-11 J-12 J-12 192.15 J-12 3992.67 25.4 4018.08 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
52 P-13 19.82 J-12 J-13 J-13 211.97 J-13 3992.26 25.6 4017.93 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
54 P-14 19.60 J-13 J-14 J-14 231.57 J-14 3991.91 25.8 4017.79 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
56 P-15 21.11 J-14 J-15 J-15 252.68 J-15 3991.50 26.1 4017.64 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
58 P-16 19.28 J-15 J-16 J-16 271.96 J-16 3991.38 26.1 4017.50 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
60 P-17 19.28 J-16 J-17 J-17 291.24 J-17 3991.26 26.0 4017.35 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
62 P-18 20.61 J-17 J-18 J-18 311.85 J-18 3991.15 26.0 4017.20 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
64 P-19 20.00 J-18 J-19 J-19 331.85 J-19 3991.04 26.0 4017.06 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
92 P-20 19.52 J-19 J-20 J-20 351.37 J-20 3990.95 25.9 4016.91 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
94 P-21 19.76 J-20 J-21 J-21 371.13 J-21 3990.81 25.9 4016.77 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
96 P-22 20.19 J-21 J-22 J-22 391.32 J-22 3990.61 26.0 4016.62 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
98 P-23 20.67 J-22 J-23 J-23 411.99 J-23 3990.30 26.1 4016.47 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
100 P-24 19.39 J-23 J-24 J-24 431.38 J-24 3989.91 26.4 4016.33 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
102 P-25 19.79 J-24 J-25 J-25 451.17 J-25 3989.51 26.6 4016.18 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
104 P-26 19.65 J-25 J-26 J-26 470.82 J-26 3989.02 27.0 4016.04 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
106 P-27 20.34 J-26 J-27 J-27 491.16 J-27 3988.52 27.3 4015.89 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
108 P-28 20.36 J-27 J-28 J-28 511.52 J-28 3988.01 27.7 4015.74 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
110 P-29 19.62 J-28 J-29 J-29 531.14 J-29 3987.52 28.0 4015.60 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
112 P-30 20.56 J-29 J-30 J-30 551.70 J-30 3987.19 28.2 4015.45 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
114 P-31 19.36 J-30 J-31 J-31 571.06 J-31 3986.90 28.3 4015.31 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
116 P-32 20.25 J-31 J-32 J-32 591.31 J-32 3986.59 28.5 4015.16 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
118 P-33 19.53 J-32 J-33 J-33 610.84 J-33 3986.29 28.7 4015.02 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
120 P-34 20.60 J-33 J-34 J-34 631.44 J-34 3986.02 28.8 4014.87 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
122 P-35 20.25 J-34 J-35 J-35 651.69 J-35 3985.80 28.9 4014.72 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
124 P-36 19.56 J-35 J-36 J-36 671.25 J-36 3985.67 28.8 4014.57 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
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ID Tubería Long. 





Etiqueta   Long. 
















126 P-37 20.03 J-36 J-37 J-37 691.28 J-37 3985.63 28.7 4014.43 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
128 P-38 20.06 J-37 J-38 J-38 711.34 J-38 3985.71 28.5 4014.28 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
130 P-39 19.84 J-38 J-39 J-39 731.18 J-39 3985.81 28.3 4014.14 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
132 P-40 20.30 J-39 J-40 J-40 751.48 J-40 3985.91 28.0 4013.99 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
134 P-41 20.56 J-40 J-41 J-41 772.04 J-41 3985.97 27.8 4013.84 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
136 P-42 19.35 J-41 J-42 J-42 791.39 J-42 3985.91 27.7 4013.70 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
138 P-43 20.44 J-42 J-43 J-43 811.83 J-43 3985.81 27.7 4013.55 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
140 P-44 19.73 J-43 J-44 J-44 831.56 J-44 3985.70 27.6 4013.40 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
142 P-45 20.20 J-44 J-45 J-45 851.76 J-45 3985.60 27.6 4013.25 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
144 P-46 20.05 J-45 J-46 J-46 871.81 J-46 3985.43 27.6 4013.11 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
146 P-47 20.48 J-46 J-47 J-47 892.29 J-47 3985.01 27.9 4012.96 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
148 P-48 19.67 J-47 J-48 J-48 911.96 J-48 3984.51 28.2 4012.81 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
150 P-49 20.10 J-48 J-49 J-49 932.06 J-49 3983.86 28.7 4012.67 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
152 P-50 20.12 J-49 J-50 J-50 952.18 J-50 3983.31 29.2 4012.52 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
154 P-51 19.77 J-50 J-51 J-51 971.95 J-51 3982.82 29.5 4012.38 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
156 P-52 20.05 J-51 J-52 J-52 992.00 J-52 3982.35 29.8 4012.23 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
158 P-53 19.81 J-52 J-53 J-53 1011.81 J-53 3981.83 30.2 4012.08 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
160 P-54 19.93 J-53 J-54 J-54 1031.74 J-54 3980.64 31.2 4011.94 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
162 P-55 20.16 J-54 J-55 J-55 1051.90 J-55 3978.74 33.0 4011.79 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
164 P-56 19.32 J-55 J-56 J-56 1071.22 J-56 3976.77 34.8 4011.65 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
166 P-57 20.30 J-56 J-57 J-57 1091.52 J-57 3974.97 36.5 4011.50 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
168 P-58 20.25 J-57 J-58 J-58 1111.77 J-58 3972.92 38.4 4011.35 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
170 P-59 20.31 J-58 J-59 J-59 1132.08 J-59 3971.33 39.8 4011.20 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
172 P-60 19.35 J-59 J-60 J-60 1151.43 J-60 3971.75 39.2 4011.06 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
174 P-61 20.85 J-60 J-61 J-61 1172.28 J-61 3972.64 38.2 4010.91 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
176 P-62 19.37 J-61 J-62 J-62 1191.65 J-62 3973.46 37.2 4010.77 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
178 P-63 20.57 J-62 J-63 J-63 1212.22 J-63 3974.24 36.3 4010.62 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
180 P-64 19.23 J-63 J-64 J-64 1231.45 J-64 3974.96 35.4 4010.48 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
182 P-65 20.32 J-64 J-65 J-65 1251.77 J-65 3975.77 34.5 4010.33 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
184 P-66 19.58 J-65 J-66 J-66 1271.35 J-66 3976.82 33.3 4010.19 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
186 P-67 20.14 J-66 J-67 J-67 1291.49 J-67 3978.24 31.7 4010.04 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
188 P-68 20.14 J-67 J-68 J-68 1311.63 J-68 3979.59 30.2 4009.89 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
190 P-69 19.77 J-68 J-69 J-69 1331.40 J-69 3980.19 29.5 4009.75 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
192 P-70 20.51 J-69 J-70 J-70 1351.91 J-70 3980.60 28.9 4009.60 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
194 P-71 19.54 J-70 J-71 J-71 1371.45 J-71 3979.23 30.2 4009.45 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
196 P-72 21.32 J-71 J-72 J-72 1392.77 J-72 3979.66 29.6 4009.30 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
198 P-73 19.25 J-72 J-73 J-73 1412.02 J-73 3981.23 27.9 4009.16 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
200 P-74 20.93 J-73 J-74 J-74 1432.95 J-74 3981.28 27.7 4009.00 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
202 P-75 19.72 J-74 J-75 J-75 1452.67 J-75 3980.72 28.1 4008.86 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
204 P-76 19.51 J-75 J-76 J-76 1472.18 J-76 3979.92 28.7 4008.72 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
206 P-77 20.32 J-76 J-77 J-77 1492.50 J-77 3978.93 29.6 4008.57 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
208 P-78 20.84 J-77 J-78 J-78 1513.34 J-78 3977.22 31.1 4008.42 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
210 P-79 18.97 J-78 J-79 J-79 1532.31 J-79 3974.13 34.1 4008.28 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
212 P-80 20.38 J-79 J-80 J-80 1552.69 J-80 3970.65 37.4 4008.13 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
214 P-81 19.14 J-80 J-81 J-81 1571.83 J-81 3967.82 40.1 4007.99 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
216 P-82 19.69 J-81 J-82 J-82 1591.52 J-82 3964.49 43.3 4007.84 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
218 P-83 20.80 J-82 J-83 J-83 1612.32 J-83 3961.84 45.8 4007.69 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
220 P-84 19.56 J-83 J-84 J-84 1631.88 J-84 3959.83 47.6 4007.55 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
222 P-85 19.97 J-84 J-85 J-85 1651.85 J-85 3957.57 49.7 4007.40 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
224 P-86 20.24 J-85 J-86 J-86 1672.09 J-86 3956.75 50.4 4007.26 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 6.53 0.81 
226 P-87 19.50 J-86 J-87 J-87 1691.59 J-87 3955.86 51.1 4007.11 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 6.53 0.81 
228 P-88 20.41 J-87 J-88 J-88 1712.00 J-88 3954.90 52.0 4006.96 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 6.53 0.81 
230 P-89 20.30 J-88 J-89 J-89 1732.30 J-89 3954.43 52.3 4006.81 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 6.53 0.81 
232 P-90 20.12 J-89 J-90 J-90 1752.42 J-90 3954.30 52.3 4006.67 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 6.53 0.81 
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234 P-91 19.43 J-90 J-91 J-91 1771.85 J-91 3954.25 52.2 4006.53 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 6.53 0.81 
236 P-92 20.64 J-91 J-92 J-92 1792.49 J-92 3954.15 52.1 4006.37 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 6.53 0.81 
238 P-93 19.56 J-92 J-93 J-93 1812.05 J-93 3954.02 52.1 4006.23 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 6.53 0.81 
240 P-94 20.35 J-93 J-94 J-94 1832.40 J-94 3953.89 52.1 4006.08 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 6.53 0.81 
242 P-95 20.55 J-94 J-95 J-95 1852.95 J-95 3953.77 52.1 4005.93 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 6.53 0.81 
244 P-96 19.06 J-95 J-96 J-96 1872.01 J-96 3953.66 52.0 4005.79 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 6.53 0.81 
246 P-97 19.88 J-96 J-97 J-97 1891.89 J-97 3953.54 52.0 4005.65 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 6.53 0.81 
248 P-98 20.50 J-97 J-98 J-98 1912.39 J-98 3952.50 52.9 4005.50 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 6.53 0.81 
250 P-99 20.22 J-98 J-99 J-99 1932.61 J-99 3953.04 52.2 4005.35 TUB HDPE, SDR17 PN8 4 140 0.2 6.53 0.81 
252 P-100 20.19 J-99 J-100 J-100 1952.80 J-100 3956.13 49.0 4005.20 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
254 P-101 20.15 J-100 J-101 J-101 1972.95 J-101 3958.85 46.1 4005.06 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
258 P-102 28.10 J-101 J-102 J-102 2001.05 J-102 3960.52 44.2 4004.85 TUB HDPE, SDR26 PN5 4 140 0.2 6.53 0.81 
 
 
7.2. Diseño de la Red de distribución. 
 
7.2.1. La Red de distribución.  
  
La unión entre el tanque de almacenamiento y la red de distribución se hace mediante una tubería 
denominada “línea matriz”, la cual conduce el agua a los puntos de entrada de la red de distribución. 
La “red de distribución” es el conjunto de tuberías cuya función es la de suministrar el agua potable a 
los consumidores de la localidad. El diseño depende de las condiciones de operación de la red de 
distribución tales como trazado, caudales y presiones de servicio. 
 
El diseño o cálculo de la red de distribución se hace sobre la red principal; el diámetro de la red de 
relleno se fija de acuerdo con las normas pertinentes. El trazado de la red debe obedecer a la 
conformación física de la población y por tanto no existe una forma predefinida. 
 
Hidráulicamente, se ha establecido una red mixta. Se mantiene una presión de servicio en la red entre 
1.0 Kg./cm2 y 5.0 Kg./cm2 o de 10 a 50 metros columna de agua. Es importante seleccionar la 
presión mínima teniendo en cuenta la altura de las edificaciones que serán servidas. 
En poblados rurales no se incluye dotación adicional para combatir incendios. 
 
Se ha diseñado la red de distribución y se ha considerado la instalación de nuevas tuberías,  y la 
instalación de 400 medidores de agua, entre los cuales 200 con conexión corta y 200 con conexión 
larga. 
 
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 113
7.2.2. Tipo de tubería. 
 
La tubería que se utilizada para la red de distribución es de PVC. 
7.2.3. Velocidad. 
Las velocidades recomendadas deben estar comprendidas entre 0,6 y 3,5 m/s, velocidades mínimas 
y máximas respectivamente. Los valores son referidos a las demandas máximas diarias de inicio y 
final del periodo de diseño.  
 
7.2.4. Presiones admisibles. 
 
El criterio adoptado para efecto de las presiones admisibles en la red de distribución será lo 
consignado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma OS.050 para poblaciones urbanas; 
que establece presiones mínimas y máximas en la red es de 10 m y 50 m de columna de agua 
respectivamente. Se podría permitir una presión mínima de 10 m de columna de agua en casos 
justificados. 
 
7.2.5. Válvulas de interrupción. 
 
La red de distribución deberá estar provista de válvulas de interrupción en cantidad y distribución tal 
que permitan aislar sectores de redes no mayores de 500 m de longitud. 
 
En casos especiales y justificados se podrá permitir el aislamiento de zonas de mayor extensión. En 
lo posible deberá hacerse una distribución simétrica de las válvulas y deberán ubicarse en la 
prolongación de las líneas de propiedad. Además deberá utilizarse la mínima cantidad de válvulas 




Los hidrantes se ubicarán en forma tal que la distancia entre dos de ellos no sea mayor de 300 m. y 
se instalarán de preferencia, en las tuberías de 100 mm de diámetro o mayores. Además llevarán una 
válvula de interrupción independiente con el objeto de permitir reparaciones en el hidrante. 
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7.2.7. Válvulas de purga y aire. 
 
En caso de requerirse, se proveerá a la red de distribución con válvulas de purga o válvulas de aire. 
 
7.2.8. Profundidad mínima 
 
En casos de vías vehiculares, las tuberías deben proyectarse con un recubrimiento mínimo de 0,80 m 
sobre la clave del tubo, en la zona de línea de conducción donde no exista tránsito vehicular el 
recubrimiento será de 0.50 m sobre la clave del tubo.  
 
7.2.9. Anclajes para accesorios y tuberías. 
 
Deberá diseñarse anclajes de concreto en: 
 
• Cambio de dirección 
• Válvulas de compuertas 
• Hidrantes 
• Terminales de líneas taponados 
• Curvas verticales 
 
7.2.10. Calculo hidráulico de la red en malla. 
 
El cálculo hidráulico de la red de distribución se realiza utilizando el cálculo hidráulico del programa 








Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 115























260 P-103 86.77 J-102 J-103 J-103 2087.82 J-103 3960.66 43.6 4004.30 PVC 1.5 140 0.7 0.468 0.41 
262 P-104 76.11 J-103 J-104 J-104 2163.93 J-104 3960.77 43.1 4003.93 PVC 1.5 140 0.7 0.403 0.35 
264 P-105 22.44 J-104 J-105 J-105 2186.37 J-105 3960.57 43.2 4003.85 PVC 1.5 140 0.7 0.343 0.3 
266 P-106 34.34 J-105 J-106 J-106 2220.71 J-106 3960.23 43.4 4003.76 PVC 1.5 140 0.7 0.285 0.25 
268 P-107 90.08 J-106 J-107 J-107 2310.79 J-107 3958.92 44.6 4003.66 PVC 1.5 140 0.7 0.188 0.16 
270 P-108 138.54 J-107 J-108 J-108 2449.33 J-108 3953.96 49.6 4003.62 PVC 1.5 140 0.7 0.081 0.07 
272 P-109 19.49 J-108 J-109 J-109 2468.82 J-109 3953.07 50.5 4003.62 PVC 1.5 140 0.7 0.008 0.01 
274 P-110 91.38 J-102 J-110 J-110 2560.20 J-110 3970.64 33.7 4004.37 PVC 4 140 0.7 5.53 0.68 
276 P-111 82.62 J-110 J-111 J-111 2642.82 J-111 3979.00 25.1 4004.13 PVC 4 140 0.7 3.996 0.49 
278 P-112 55.52 J-111 J-112 J-112 2698.34 J-112 3980.50 23.5 4004.05 PVC 4 140 0.7 2.572 0.32 
280 P-113 5.62 J-112 J-113 J-113 2703.96 J-113 3980.50 23.5 4004.04 PVC 4 140 0.7 2.517 0.31 
282 P-114 86.65 J-113 J-114 J-114 2790.61 J-114 3979.20 24.6 4003.88 PVC 4 140 0.7 3.158 0.39 
284 P-115 48.70 J-114 J-115 J-115 2839.31 J-115 3978.85 24.8 4003.69 PVC 3 140 0.7 2.174 0.48 
286 P-116 31.15 J-115 J-116 J-116 2870.46 J-116 3978.70 24.8 4003.57 PVC 3 140 0.7 2.123 0.47 
288 P-117 75.83 J-116 J-117 J-117 2946.29 J-117 3978.30 24.9 4003.30 PVC 3 140 0.7 2.121 0.47 
290 P-118 41.11 J-117 J-118 J-118 2987.40 J-118 3978.20 24.9 4003.15 PVC 3 140 0.7 2.063 0.45 
292 P-119 99.80 J-118 J-119 J-119 3087.20 J-119 3978.10 24.7 4002.84 PVC 3 140 0.7 1.977 0.43 
294 P-120 104.81 J-119 J-120 J-120 3192.01 J-120 3975.80 26.6 4002.48 PVC 2 140 0.7 0.712 0.35 
296 P-121 176.20 J-120 J-121 J-121 3368.21 J-121 3970.66 31.7 4002.40 PVC 2 140 0.7 0.235 0.12 
298 P-122 85.09 J-103 J-122 J-122 3453.30 J-122 3969.67 34.5 4004.27 PVC 1 140 0.7 0.032 0.06 
300 P-123 84.33 J-104 J-123 J-123 3537.63 J-123 3968.80 35.0 4003.91 PVC 1 140 0.7 0.032 0.06 
302 P-124 129.80 J-105 J-124 J-124 3667.43 J-124 3952.22 51.4 4003.76 PVC 1 140 0.7 0.048 0.1 
304 P-125 127.02 J-106 J-125 J-125 3794.45 J-125 3952.28 51.4 4003.75 PVC 1.5 140 0.7 0.047 0.04 
306 P-126 99.02 J-106 J-126 J-126 3893.47 J-126 3970.18 33.5 4003.72 PVC 1 140 0.7 0.037 0.07 
308 P-127 125.58 J-107 J-127 J-127 4019.05 J-127 3955.03 48.4 4003.58 PVC 1 140 0.7 0.047 0.09 
310 P-128 67.92 J-107 J-128 J-128 4086.97 J-128 3965.54 38.0 4003.64 PVC 1 140 0.7 0.026 0.05 
312 P-129 36.62 J-108 J-129 J-129 4123.59 J-129 3958.85 44.7 4003.62 PVC 1 140 0.7 0.022 0.04 
314 P-130 128.61 J-129 J-130 J-130 4252.20 J-130 3976.00 27.6 4003.68 PVC 1 140 0.7 -0.039 0.08 
316 P-131 48.07 J-130 J-131 J-131 4300.27 J-131 3975.00 28.6 4003.66 PVC 1.5 140 0.7 0.105 0.09 
318 P-132 54.50 J-131 J-132 J-132 4354.77 J-132 3976.00 27.6 4003.66 PVC 1.5 140 0.7 -0.009 0.01 
320 P-133 76.82 J-110 J-133 J-133 4431.59 J-133 3970.21 34.0 4004.23 PVC 3 140 0.7 1.431 0.31 
322 P-134 72.99 J-133 J-134 J-134 4504.58 J-134 3969.36 34.8 4004.23 PVC 2 140 0.7 0.028 0.01 
324 P-135 49.04 J-133 J-135 J-135 4553.62 J-135 3976.40 27.7 4004.15 PVC 3 140 0.7 1.374 0.3 
326 P-136 30.88 J-135 J-136 J-136 4584.50 J-136 3978.50 25.6 4004.12 PVC 3 140 0.7 1.022 0.22 
328 P-137 3.49 J-136 J-137 J-137 4587.99 J-137 3978.50 25.6 4004.11 PVC 3 140 0.7 1.496 0.33 
330 P-138 61.56 J-137 J-138 J-138 4649.55 J-138 3979.90 24.1 4004.07 PVC 3 140 0.7 0.813 0.18 
332 P-139 81.48 J-138 J-139 J-139 4731.03 J-139 3979.40 24.6 4004.07 PVC 2 140 0.7 0.03 0.02 
334 P-140 85.27 J-135 J-140 J-140 4816.30 J-140 3973.30 30.7 4004.08 PVC 2 140 0.7 0.333 0.16 
336 P-141 59.24 J-140 J-141 J-141 4875.54 J-141 3970.41 33.6 4004.06 PVC 2 140 0.7 0.194 0.1 
340 P-143 96.33 J-141 J-143 J-143 4971.87 J-143 3966.13 37.8 4004.00 PVC 1.5 140 0.7 0.132 0.12 
342 P-144 83.04 J-143 J-144 J-144 5054.91 J-144 3961.19 42.7 4003.94 PVC 1 140 0.7 0.052 0.1 
344 P-145 53.59 J-144 J-145 J-145 5108.50 J-145 3958.82 45.0 4003.93 PVC 1 140 0.7 0.02 0.04 
345 P-146 71.87 J-111 J-136 J-136 5180.37 J-136 3977.30 26.7 4004.08 PVC 4 140 0.7 0.486 0.06 
347 P-147 79.95 J-137 J-146 J-146 5260.32 J-146 3976.80 27.2 4004.06 PVC 3 140 0.7 0.68 0.15 
349 P-148 57.99 J-146 J-147 J-147 5318.31 J-147 3975.95 28.0 4004.05 PVC 3 140 0.7 0.512 0.11 
351 P-149 33.72 J-147 J-148 J-148 5352.03 J-148 3977.05 26.9 4004.00 PVC 3 140 0.7 0.505 0.11 
353 P-150 61.45 J-148 J-149 J-149 5413.48 J-149 3974.20 29.2 4003.48 PVC 2 140 0.7 0.35 0.17 
354 P-151 141.16 J-149 J-130 J-130 5554.64 J-130 3972.21 31.2 4003.47 PVC 1.5 140 0.7 0.268 0.24 
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358 P-153 49.62 J-150 J-151 J-151 5745.77 J-151 3978.90 25.1 4004.07 PVC 1 140 0.7 0.019 0.04 
360 P-154 28.47 J-140 J-152 J-152 5774.24 J-152 3979.50 24.5 4004.07 PVC 2 140 0.7 0.011 0.01 
361 P-155 51.18 J-140 J-146 J-146 5825.42 J-146 3977.90 26.1 4004.04 PVC 2 140 0.7 0.095 0.05 
362 P-156 66.19 J-141 J-147 J-147 5891.61 J-147 3977.60 26.3 4003.99 PVC 2 140 0.7 0.039 0.02 
363 P-157 94.85 J-143 J-149 J-149 5986.46 J-149 3978.05 25.9 4003.99 PVC 1.5 140 0.7 0.045 0.04 
365 P-158 70.18 J-146 J-153 J-153 6056.64 J-153 3976.80 26.8 4003.61 PVC 3 140 0.7 0.215 0.05 
367 P-159 84.22 J-153 J-154 J-154 6140.86 J-154 3978.30 25.1 4003.49 PVC 2 140 0.7 0.032 0.02 
369 P-160 76.25 J-148 J-155 J-155 6217.11 J-155 3977.80 25.6 4003.47 PVC 2 140 0.7 0.141 0.07 
371 P-161 87.24 J-149 J-156 J-156 6304.35 J-156 3976.95 26.6 4003.65 PVC 2 140 0.7 0.068 0.03 
373 P-162 73.62 J-156 J-157 J-157 6377.97 J-157 3979.30 24.3 4003.62 PVC 1.5 140 0.7 0.028 0.02 
375 P-163 26.89 J-131 J-158 J-158 6404.86 J-158 3979.50 23.9 4003.47 PVC 1 140 0.7 0.075 0.15 
377 P-164 110.58 J-158 J-159 J-159 6515.44 J-159 3979.30 24.1 4003.45 PVC 1 140 0.7 0.065 0.13 
379 P-165 61.51 J-159 J-160 J-160 6576.95 J-160 3979.25 24.2 4003.45 PVC 1 140 0.7 0.023 0.05 
380 P-166 70.70 J-113 J-138 J-138 6647.65 J-138 3978.05 25.4 4003.46 PVC 3 140 0.7 -0.669 0.15 
381 P-167 79.20 J-138 J-153 J-153 6726.85 J-153 3976.00 27.4 4003.50 PVC 3 140 0.7 0.09 0.02 
382 P-168 87.60 J-153 J-155 J-155 6814.45 J-155 3976.70 26.8 4003.53 PVC 2 140 0.7 0.218 0.11 
383 P-169 69.14 J-155 J-156 J-156 6883.59 J-156 3975.80 27.8 4003.63 PVC 2 140 0.7 0.299 0.15 
386 P-171 43.62 J-132 J-161 J-161 6927.21 J-161 3976.00 27.6 4003.66 PVC 1 140 0.7 0.017 0.03 
388 P-172 56.34 J-114 J-162 J-162 6983.55 J-162 3978.80 24.7 4003.57 PVC 1.5 140 0.7 0.393 0.35 
390 P-173 78.13 J-162 J-163 J-163 7061.68 J-163 3978.30 25.2 4003.57 PVC 1.5 140 0.7 0.245 0.21 
392 P-174 82.86 J-163 J-164 J-164 7144.54 J-164 3978.90 24.5 4003.41 PVC 1.5 140 0.7 0.074 0.07 
394 P-175 6.54 J-164 J-165 J-165 7151.08 J-165 3978.50 24.9 4003.41 PVC 1.5 140 0.7 -0.005 0 
396 P-176 75.20 J-165 J-166 J-166 7226.28 J-166 3978.90 24.5 4003.40 PVC 1.5 140 0.7 -0.04 0.03 
398 P-177 54.29 J-166 J-167 J-167 7280.57 J-167 3977.10 26.2 4003.39 PVC 1.5 140 0.7 -0.146 0.13 
400 P-178 41.85 J-167 J-168 J-168 7322.42 J-168 3977.80 25.5 4003.31 PVC 1.5 140 0.7 -0.162 0.14 
402 P-179 81.06 J-168 J-169 J-169 7403.48 J-169 3978.90 24.6 4003.57 PVC 1.5 140 0.7 -0.193 0.17 
404 P-180 135.75 J-156 J-170 J-170 7539.23 J-170 3976.40 26.9 4003.39 PVC 1.5 140 0.7 0.281 0.25 
405 P-181 14.51 J-170 J-132 J-132 7553.74 J-132 3978.05 25.3 4003.43 PVC 1.5 140 0.7 0.031 0.03 
406 P-182 17.15 J-169 J-170 J-170 7570.89 J-170 3978.30 24.8 4003.15 PVC 1.5 140 0.7 -0.2 0.18 
408 P-183 78.36 J-162 J-171 J-171 7649.25 J-171 3978.45 24.7 4003.15 PVC 1.5 140 0.7 0.127 0.11 
410 P-184 112.70 J-171 J-172 J-172 7761.95 J-172 3978.45 23.6 4002.12 PVC 1.5 140 0.7 0.042 0.04 
412 P-185 78.33 J-163 J-173 J-173 7840.28 J-173 3978.50 23.5 4002.07 PVC 1.5 140 0.7 0.141 0.12 
414 P-186 110.01 J-173 J-174 J-174 7950.29 J-174 3977.85 24.1 4002.04 PVC 1.5 140 0.7 0.041 0.04 
416 P-187 76.91 J-164 J-175 J-175 8027.20 J-175 3976.85 25.1 4002.02 PVC 1 140 0.7 0.048 0.1 
418 P-188 72.81 J-166 J-176 J-176 8100.01 J-176 3978.10 24.4 4002.55 PVC 1 140 0.7 0.058 0.11 
420 P-189 122.67 J-176 J-177 J-177 8222.68 J-177 3978.30 23.9 4002.20 PVC 1 140 0.7 0.046 0.09 
421 P-190 49.03 J-116 J-171 J-171 8271.71 J-171 3978.30 23.8 4002.17 PVC 2 140 0.7 -0.01 0 
424 P-191 73.73 J-171 J-178 J-178 8345.44 J-178 3978.30 23.7 4002.09 PVC 2 140 0.7 0.028 0.01 
425 P-192 81.46 J-173 J-175 J-175 8426.90 J-175 3978.30 23.7 4002.06 PVC 1.5 140 0.7 0.07 0.06 
426 P-193 88.32 J-175 J-176 J-176 8515.22 J-176 3978.30 24.2 4002.52 PVC 1.5 140 0.7 0.06 0.05 
428 P-194 31.24 J-176 J-179 J-179 8546.46 J-179 3978.90 23.1 4002.00 PVC 1 140 0.7 0.012 0.02 
430 P-195 83.86 J-165 J-180 J-180 8630.32 J-180 3978.20 23.8 4002.06 PVC 1 140 0.7 0.031 0.06 
432 P-196 43.73 J-118 J-181 J-181 8674.05 J-181 3976.20 26.2 4002.43 PVC 2 140 0.7 0.042 0.02 
434 P-197 66.82 J-181 J-182 J-182 8740.87 J-182 3975.95 26.4 4002.38 PVC 2 140 0.7 0.025 0.01 
437 P-198 84.93 J-183 J-184 J-184 8825.80 J-184 3976.50 25.5 4002.08 PVC 1.5 140 0.7 0.132 0.12 
439 P-199 90.35 J-184 J-185 J-185 8916.15 J-185 3973.50 28.8 4002.35 PVC 1.5 140 0.7 0.09 0.08 
441 P-200 77.95 J-185 J-186 J-186 8994.10 J-186 3971.50 30.8 4002.33 PVC 1 140 0.7 0.029 0.06 
443 P-201 42.42 J-119 J-187 J-187 9036.52 J-187 3974.10 28.2 4002.35 PVC 1.5 140 0.7 0.478 0.42 
445 P-202 65.42 J-187 J-188 J-188 9101.94 J-188 3978.10 24.2 4002.37 PVC 1.5 140 0.7 0.427 0.37 
447 P-203 16.82 J-188 J-189 J-189 9118.76 J-189 3960.06 43.9 4004.05 PVC 1.5 140 0.7 0.238 0.21 
449 P-204 71.60 J-189 J-190 J-190 9190.36 J-190 3959.31 44.1 4003.52 PVC 1.5 140 0.7 0.183 0.16 
451 P-205 105.79 J-190 J-191 J-191 9296.15 J-191 3960.34 42.8 4003.24 PVC 1.5 140 0.7 0.087 0.08 
453 P-206 92.14 J-187 J-192 J-192 9388.29 J-192 3960.78 42.2 4003.11 PVC 1 140 0.7 0.035 0.07 
454 P-207 85.58 J-188 J-183 J-183 9473.87 J-183 3962.08 40.9 4003.08 PVC 1.5 140 0.7 0.164 0.14 
455 P-208 95.12 J-190 J-184 J-184 9568.99 J-184 3961.70 41.3 4003.08 PVC 1.5 140 0.7 0.069 0.06 
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457 P-209 117.81 J-184 J-193 J-193 9686.80 J-193 3956.73 47.2 4004.05 PVC 1 140 0.7 0.044 0.09 
459 P-210 77.42 J-191 J-194 J-194 9764.22 J-194 3969.04 34.9 4004.02 PVC 1.5 140 0.7 0.029 0.03 
460 P-211 124.45 J-191 J-185 J-185 9888.67 J-185 3957.78 45.6 4003.52 PVC 1 140 0.7 0.019 0.04 
462 P-212 43.09 J-120 J-195 J-195 9931.76 J-195 3967.07 36.1 4003.27 PVC 1.5 140 0.7 0.178 0.16 
464 P-213 57.28 J-195 J-196 J-196 9989.04 J-196 3957.43 45.7 4003.24 PVC 1 140 0.7 0.059 0.12 
466 P-214 128.76 J-189 J-197 J-197 10117.80 J-197 3966.93 36.2 4003.17 PVC 1 140 0.7 0.048 0.09 
468 P-215 84.07 J-195 J-198 J-198 10201.87 J-198 3959.17 43.8 4003.10 PVC 1 140 0.7 0.06 0.12 
470 P-216 75.91 J-198 J-199 J-199 10277.78 J-199 3965.95 37.1 4003.10 PVC 1 140 0.7 0.029 0.06 
472 P-217 60.80 J-196 J-200 J-200 10338.58 J-200 3966.00 37.0 4003.09 PVC 1 140 0.7 0.038 0.07 
473 P-218 39.49 J-200 J-198 J-198 10378.07 J-198 3969.46 34.8 4004.36 PVC 1 140 0.7 0.014 0.03 
475 P-219 113.06 J-195 J-201 J-201 10491.13 J-201 3967.29 37.0 4004.36 PVC 1 140 0.7 0.042 0.08 
477 P-220 99.31 J-102 J-202 J-202 10590.44 J-202 3964.48 38.5 4003.06 PVC 1.5 140 0.7 0.532 0.47 
479 P-221 90.69 J-202 J-203 J-203 10681.13 J-203 3967.23 35.8 4003.11 PVC 1.5 140 0.7 0.447 0.39 
481 P-222 97.79 J-203 J-204 J-204 10778.92 J-204 3968.14 34.7 4002.87 PVC 1.5 140 0.7 0.304 0.27 
483 P-223 111.15 J-204 J-205 J-205 10890.07 J-205 3969.01 33.5 4002.61 PVC 1.5 140 0.7 0.189 0.17 
485 P-224 128.18 J-205 J-206 J-206 11018.25 J-206 3969.80 32.6 4002.49 PVC 1.5 140 0.7 0.077 0.07 
487 P-225 87.15 J-206 J-207 J-207 11105.40 J-207 3969.98 32.4 4002.40 PVC 1.5 140 0.7 0.033 0.03 
489 P-226 32.84 J-202 J-208 J-208 11138.24 J-208 3969.27 33.0 4002.35 PVC 1 140 0.7 0.013 0.03 
491 P-227 93.53 J-202 J-209 J-209 11231.77 J-209 3975.40 28.6 4004.05 PVC 1 140 0.7 0.035 0.07 
493 P-228 22.64 J-203 J-210 J-210 11254.41 J-210 3972.21 31.7 4004.02 PVC 1 140 0.7 0.009 0.02 
495 P-229 97.21 J-203 J-211 J-211 11351.62 J-211 3970.24 33.4 4003.72 PVC 1 140 0.7 0.1 0.2 
497 P-230 72.28 J-204 J-212 J-212 11423.90 J-212 3968.73 34.6 4003.37 PVC 1.5 140 0.7 0.027 0.02 
499 P-231 99.58 J-204 J-213 J-213 11523.48 J-213 3965.05 37.9 4003.08 PVC 1 140 0.7 0.051 0.1 
501 P-232 43.21 J-205 J-214 J-214 11566.69 J-214 3969.99 34.0 4004.05 PVC 1 140 0.7 0.017 0.03 
503 P-233 102.57 J-205 J-215 J-215 11669.26 J-215 3979.80 24.2 4004.04 PVC 1 140 0.7 0.016 0.03 
505 P-234 104.22 J-206 J-216 J-216 11773.48 J-216 3967.93 36.0 4004.02 PVC 1.5 140 0.7 -0.041 0.04 
507 P-235 95.82 J-110 J-217 J-217 11869.30 J-217 3976.70 27.3 4004.03 PVC 2 140 0.7 0.07 0.03 
509 P-236 89.98 J-217 J-218 J-218 11959.28 J-218 3967.38 36.3 4003.72 PVC 2 140 0.7 0.034 0.02 
510 P-237 91.31 J-211 J-213 J-213 12050.59 J-213 3973.50 30.2 4003.72 PVC 1 140 0.7 0.063 0.12 
511 P-238 116.06 J-213 J-215 J-215 12166.65 J-215 3966.32 37.0 4003.37 PVC 1 140 0.7 0.044 0.09 
512 P-239 124.18 J-215 J-216 J-216 12290.83 J-216 3970.60 32.7 4003.37 PVC 1 140 0.7 0.017 0.03 
514 P-240 90.44 J-216 J-219 J-219 12381.27 J-219 3980.05 24.0 4004.05 PVC 1 140 0.7 0.034 0.07 
516 P-241 45.49 J-216 J-220 J-220 12426.76 J-220 3970.45 32.3 4002.81 PVC 1.5 140 0.7 -0.121 0.11 
518 P-242 62.18 J-220 J-221 J-221 12488.94 J-221 3979.60 23.8 4003.43 PVC 1.5 140 0.7 0.355 0.31 
520 P-243 100.97 J-221 J-222 J-222 12589.91 J-222 3980.20 22.9 4003.11 PVC 1.5 140 0.7 0.289 0.25 
522 P-244 64.09 J-222 J-223 J-223 12654.00 J-223 3980.10 23.0 4003.10 PVC 1.5 140 0.7 0.246 0.22 
524 P-245 79.16 J-223 J-224 J-224 12733.16 J-224 3980.60 22.8 4003.41 PVC 1.5 140 0.7 0.176 0.15 
526 P-246 158.21 J-224 J-225 J-225 12891.37 J-225 3980.30 23.1 4003.41 PVC 1.5 140 0.7 0.093 0.08 
528 P-247 94.31 J-111 J-226 J-226 12985.68 J-226 3978.98 23.8 4002.81 PVC 3 140 0.7 0.908 0.2 
530 P-248 85.53 J-226 J-227 J-227 13071.21 J-227 3975.60 27.0 4002.68 PVC 3 140 0.7 0.677 0.15 
532 P-249 85.48 J-227 J-228 J-228 13156.69 J-228 3972.44 30.1 4002.61 PVC 2 140 0.7 0.718 0.35 
534 P-250 123.19 J-228 J-229 J-229 13279.88 J-229 3978.60 24.2 4002.90 PVC 2 140 0.7 0.643 0.32 
535 P-251 120.92 J-229 J-220 J-220 13400.80 J-220 3977.20 25.5 4002.80 PVC 2 140 0.7 0.557 0.27 
537 P-252 93.73 J-220 J-230 J-230 13494.53 J-230 3978.02 24.7 4002.75 PVC 1 140 0.7 0.035 0.07 
539 P-253 64.81 J-226 J-231 J-231 13559.34 J-231 3973.50 29.0 4002.58 PVC 2 140 0.7 0.025 0.01 
541 P-254 60.52 J-226 J-232 J-232 13619.86 J-232 3976.40 26.1 4002.56 PVC 2 140 0.7 0.171 0.08 
543 P-255 55.94 J-227 J-233 J-233 13675.80 J-233 3970.87 31.6 4002.58 PVC 2 140 0.7 0.021 0.01 
545 P-256 62.27 J-227 J-234 J-234 13738.07 J-234 3976.45 26.2 4002.66 PVC 2 140 0.7 -0.118 0.06 
547 P-257 55.25 J-228 J-235 J-235 13793.32 J-235 3973.55 29.0 4002.56 PVC 1.5 140 0.7 0.021 0.02 
549 P-258 58.08 J-228 J-236 J-236 13851.40 J-236 3978.70 24.9 4003.69 PVC 1.5 140 0.7 0.022 0.02 
551 P-259 47.88 J-229 J-237 J-237 13899.28 J-237 3973.20 29.2 4002.41 PVC 1.5 140 0.7 0.018 0.02 
553 P-260 59.62 J-229 J-238 J-238 13958.90 J-238 3977.85 25.4 4003.30 PVC 1.5 140 0.7 0.023 0.02 
555 P-261 87.21 J-112 J-239 J-239 14046.11 J-239 3977.80 25.3 4003.15 PVC 2 140 0.7 0.033 0.02 
556 P-262 79.77 J-232 J-234 J-234 14125.88 J-234 3977.60 24.8 4002.44 PVC 2 140 0.7 0.148 0.07 
558 P-263 114.61 J-221 J-240 J-240 14240.49 J-240 3976.60 25.8 4002.42 PVC 1 140 0.7 0.043 0.08 
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560 P-264 51.04 J-114 J-241 J-241 14291.53 J-241 3975.40 26.9 4002.38 PVC 1.5 140 0.7 0.558 0.49 
562 P-265 42.06 J-241 J-242 J-242 14333.59 J-242 3973.40 28.9 4002.35 PVC 1.5 140 0.7 0.509 0.45 
564 P-266 66.02 J-242 J-243 J-243 14399.61 J-243 3971.68 30.6 4002.35 PVC 1 140 0.7 0.025 0.05 
566 P-267 48.62 J-241 J-244 J-244 14448.23 J-244 3973.50 29.0 4002.53 PVC 1 140 0.7 0.03 0.06 
568 P-268 27.84 J-244 J-245 J-245 14476.07 J-245 3976.30 26.0 4002.32 PVC 1 140 0.7 0.011 0.02 
570 P-269 78.09 J-242 J-246 J-246 14554.16 J-246 3978.30 24.0 4002.36 PVC 1.5 140 0.7 0.356 0.31 
572 P-270 71.49 J-246 J-247 J-247 14625.65 J-247 3976.70 25.9 4002.68 PVC 1.5 140 0.7 0.244 0.21 
574 P-271 120.43 J-247 J-248 J-248 14746.08 J-248 3976.90 25.6 4002.56 PVC 1.5 140 0.7 0.123 0.11 
575 P-272 126.08 J-248 J-222 J-222 14872.16 J-222 3975.60 26.8 4002.46 PVC 1.5 140 0.7 -0.005 0 
577 P-273 66.43 J-242 J-249 J-249 14938.59 J-249 3973.80 28.5 4002.40 PVC 1 140 0.7 0.111 0.22 
579 P-274 70.08 J-246 J-250 J-250 15008.67 J-250 3973.70 28.6 4002.40 PVC 1 140 0.7 0.026 0.05 
581 P-275 67.37 J-246 J-251 J-251 15076.04 J-251 3971.52 30.8 4002.35 PVC 1 140 0.7 0.056 0.11 
583 P-276 86.59 J-247 J-252 J-252 15162.63 J-252 3971.37 30.9 4002.35 PVC 1 140 0.7 0.062 0.12 
585 P-277 74.23 J-252 J-253 J-253 15236.86 J-253 3974.50 28.0 4002.56 PVC 1 140 0.7 0.028 0.06 
587 P-278 91.95 J-248 J-254 J-254 15328.81 J-254 3973.30 29.1 4002.46 PVC 1 140 0.7 0.033 0.06 
588 P-279 119.34 J-254 J-252 J-252 15448.15 J-252 3972.58 29.8 4002.39 PVC 1 140 0.7 -0.002 0 
590 P-280 64.14 J-247 J-255 J-255 15512.29 J-255 3972.55 29.7 4002.35 PVC 1 140 0.7 0.031 0.06 
592 P-281 64.75 J-248 J-256 J-256 15577.04 J-256 3969.81 32.5 4002.33 PVC 1 140 0.7 0.05 0.1 
594 P-282 86.59 J-115 J-257 J-257 15663.63 J-257 3974.40 28.0 4002.45 PVC 2 140 0.7 0.032 0.02 
595 P-283 73.58 J-249 J-251 J-251 15737.21 J-251 3973.10 29.2 4002.38 PVC 1 140 0.7 0.086 0.17 
596 P-284 69.53 J-251 J-255 J-255 15806.74 J-255 3972.45 29.8 4002.35 PVC 1 140 0.7 0.07 0.14 
597 P-285 117.30 J-255 J-256 J-256 15924.04 J-256 3969.31 33.0 4002.35 PVC 1 140 0.7 0.052 0.1 
599 P-286 122.25 J-223 J-258 J-258 16046.29 J-258 3970.16 32.1 4002.30 PVC 1 140 0.7 0.046 0.09 
601 P-287 79.01 J-117 J-259 J-259 16125.30 J-259 3968.80 33.5 4002.33 PVC 2 140 0.7 0.03 0.01 
603 P-288 75.65 J-118 J-260 J-260 16200.95 J-260 3968.95 33.3 4002.30 PVC 2 140 0.7 0.028 0.01 
606 P-289 58.67 J-261 J-262 J-262 16259.62 J-262 3968.50 33.7 4002.31 PVC 1.5 140 0.7 0.094 0.08 
608 P-290 66.41 J-262 J-263 J-263 16326.03 J-263 3968.50 33.7 4002.31 PVC 1.5 140 0.7 0.127 0.11 
610 P-291 118.96 J-263 J-264 J-264 16444.99 J-264 3968.00 34.2 4002.31 PVC 1.5 140 0.7 0.082 0.07 
 
7.3. Comparación entre un cálculo analítico y el programa Water CAD. 
 
Se realizó el cálculo hidráulico de 03 tramos de tubería para poder realizar una comparación de 
resultados correspondientes con el cálculo hidráulico del programa Water Cad. 
 
 
DESCRIPCION COTA ( m.s.n.m.) LONGITUD (m) C
Camara de reunion 4,195.10 0.00 0
P - 1 4,193.71 12.97 140
P - 2 4,192.97 32.80 140
P - 3 4,192.47 52.99 140
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C.R 4,195.10               m




Carga disponible= 1.390 m
hf= 0.107 m/m
D= 0.049 m
D= 2.0                 Plg
𝐶 .𝐷 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 . 𝐶𝑅 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑃 − 1




0.2785.31 ∗ 𝐶 ∗ ℎ𝑓0.54
)0.38






P1= 1.30               m H2O
0.10           
0.0042
A= 0.008 m2
V= 0.52               m/s
𝐻𝑓 = ℎ𝑓 ∗ 𝐿 
ℎ𝑓 = (
𝑄
0.2785.31 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷2.63)
1.85
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑃𝑖𝑒𝑧.𝑃 − 1 = 𝐶 .𝑅  −𝐻𝑓 
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C.R 4,193.71               m




Carga disponible= 0.740 m
hf= 0.023 m/m
D= 0.068 m
D= 4.0                 Plg
𝐶 .𝐷 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 . 𝐶𝑅 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑃 − 1




0.2785.31 ∗ 𝐶 ∗ ℎ𝑓0.54
)0.38










V= 0.52               m/s
𝐻𝑓 = ℎ𝑓 ∗ 𝐿 
ℎ𝑓 = (
𝑄
0.2785.31 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷2.63)
1.85
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑃𝑖𝑒𝑧.𝑃 − 1 = 𝐶 .𝑅  −𝐻𝑓 
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C.R 4,192.97               m




Carga disponible= 0.500 m
hf= 0.009 m/m
D= 0.081 m
D= 4.0                 Plg
𝐶 .𝐷 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 . 𝐶𝑅 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑃 − 1




0.2785.31 ∗ 𝐶 ∗ ℎ𝑓0.54
)0.38






P3= 2.46               m H2O
𝐻𝑓 = ℎ𝑓 ∗ 𝐿 
ℎ𝑓 = (
𝑄
0.2785.31 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷2.63)
1.85
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑃𝑖𝑒𝑧.𝑃 − 1 = 𝐶 .𝑅  −𝐻𝑓 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛.𝑃 − 1 = 𝐶 .𝑃𝑖𝑒𝑧  − 𝐶 .𝑃 − 1 
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COMPARACION DE RESULTADOS DE LA LINEA DE ADUCCION 
 
7.4. Conexiones domiciliarias. 
La conexión domiciliaría se hace a partir de la red, consiste en una serie de elementos que permiten 
derivar el agua hasta la caja en donde se encuentra el medidor del domicilio. De este punto en 
adelante, todas las obras son propiedad del dueño del domicilio y están a su cargo. 
 
La instalación domiciliaria comienza con un collar de incorporación montado sobre la tubería de la 
red; a continuación se encuentra la tubería de conexión a la caja. La tubería de la conexión es por lo 
general de plástico. Posteriormente se encuentra el registro de corte que se utiliza cuando hay 
necesidad de suspender el servicio por falta de pago. El medidor de agua que puede ser de dos tipos: 
• Medidor volumétrico: más sensible y más costoso. 
• Medidor de velocidad: menos sensible y menos costoso. 
 
El diámetro de la tubería utilizada para la conexión domiciliaria depende de la presión de la red y del 








DESCRIPCION COTA ( m.s.n.m.) LONGITUD (m)








Camara de reunion 4,195.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P - 1 4,193.71 12.97 1.30 4,195.06 4" 0.52
P - 2 4,192.97 19.83 1.97 4,194.96 4" 0.52
P - 3 4,192.47 20.19 2.46 4,194.89 4" 0.52
RESUMEN CALCULO HIDRAULICO
       
DESCRIPCION COTA ( m.s.n.m.) LONGITUD (m)
Gradiente 
Hidraulico




Presion   m 
H2O
Camara de reunion 4,195.10 0.00
P - 1 4,193.71 12.97 4195.06 1.30           4,195.06 1.30
P - 2 4,192.97 19.83 4194.99 2.00           4,194.96 1.97





DATOS PARA EL CALCULO HIDRAULICO
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8. CAPITULO VIII : DISEÑO  DEL  SISTEMA  DE ALCANTARILLADO 
 
8.1. Esquema del alcantarillado. 
 
El alcantarillado a diseñar es un Sistema perpendicular con interceptor. El interceptor recoge el 
caudal de aguas residuales de la red y lo transporta a una planta de tratamiento de aguas 
residuales. El alcantarillado es por gravedad 
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Capta el caudal de las aguas residuales, que son transportadas desde su punto de origen hasta las 
instalaciones depuradoras a través de tuberías, generalmente clasificadas según ubicación dentro 
del sistema, es así que se presenta: 
 
Colectores terciarios: Son tuberías de pequeño diámetro (150 a 250 mm de diámetro interno, que 
pueden estar colocados debajo de las veredas, a los cuales se conectan las acometidas 
domiciliares; 
 
Colectores secundarios: Son las tuberías que recogen las aguas del terciario y los conducen a los 
colectores principales. Se sitúan enterradas, en las vías públicas. 
 
Colectores principales: Son tuberías de gran diámetro, situadas generalmente en las partes más 




Conduce todo el caudal del agua residual al punto de entrega de la planta de tratamiento y al 




Es un colector colocado paralelamente a un rio o canal. 
 
8.2.4. Conexiones domiciliarias. 
 
Es la interconexión desde un colector que va por la vía pública a la vivienda a través de una tubería 
que va a una pequeña caja de hormigón, que conectan al alcantarillado privado, del interior de la 
propiedad. La conexión domiciliaria deberá tener los siguientes elementos: 
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° Una caja de registro. 
° Una tubería de conducción  con una pendiente mínima de 15 por mil (acometida) 
° Un elemento de empalme que permita libre descarga sobre el tubo colector. Se ubica a la 
izquierda o derecha a una distancia entre 1,20 a 2,00 m de la línea de propiedad. El 
diámetro mínimo de la conexión será 100 mm. 
 
8.3. Caudal de diseño. 
 
Los caudales que discurrirán a través de las redes de alcantarilla para el inicio y fin del proyecto se 






Caudal máximo horario 
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8.4. Tuberías a instalarse. 
8.4.1. Características. 
Las tuberías a emplearse en las redes de alcantarilladlo no serán menores de 110 mm, según 
Reglamento Nacional de Edificaciones; serán de PVC –UF, de series 25, 20 y 16.7 sujetas a la 
cobertura de las mismas; con características técnicas estipulados en la siguiente norma: 
Anillo de caucho NTP-ISO 4435 
 Tubos de Poli(cloruro de vinilo) No plastificado 
PVC-U 




Al efectuar el diseño del trazo definitivo de las tuberías, previamente se fijarán las secciones 
transversales de todas las calles del proyecto, con la ubicación acotada y a escala de todos los 
servicios públicos de electricidad, teléfonos, agua, desagüe y para su ubicación se toman en cuenta 
loa los criterios más importantes para la ubicación de las tuberías: 
 
° En las calles de 20 m de ancho o menos se proyectará una línea de alcantarillado de 
preferencia en el eje de la calle. 
° En las calles o avenidas de más de 20 m. de ancho, se proyectarán dos líneas de 
alcantarillado, una a cada lado de la vía, salvo el caso de que se justifique la instalación de 
una sola línea. 
° Si el ancho de la vereda lo permite y no hay interferencia con otros servicios públicos, la 
tubería de alcantarillado podrá ubicarse en ella, pero la distancia entre la línea de propiedad 
y el plano vertical tangente al tubo, deberá ser como mínimo 2,0 m. 
° La distancia mínima a cables eléctricos, telefónicos u otras instalaciones, será de 1,0 m. 
medido entre planos verticales tangentes. 
 
8.4.3. Profundidad mínima. 
 
Los colectores se proyectarán a una profundidad tal, que asegure satisfacer las siguientes 
condiciones: 
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° La profundidad requerida para prever que fluya el drenaje de todas las áreas vecinas. 
° La profundidad necesaria para no interferir con otros servicios públicos existentes y/o 
proyectados, ubicados principalmente en las calles transversales a la línea del Colector 
° Un recubrimiento mínimo de 1 m. sobre la clave del colector en relación con el nivel de la 
calzada; salvo vías peatonales donde el recubrimiento podría ser menor. 
° Garantizar flujo del drenaje de todos los lotes que den frente a la calle, considerando que 
por lo menos las dos terceras (2/3) partes de cada lote, en profundidad, pueda descargar 
por gravedad, partiendo la instalación anterior con 0,30 m. por debajo del nivel del terreno y 
con una pendiente mínima de quince por mil (15‰) 
 
En vías peatonales pueden reducirse la distancia entre las tuberías, y entre estas y los límites de 
propiedad, así como los recubrimientos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
 
° Se diseñe protección especial a las tuberías para evitar su fisuramiento o ruptura. 
° Se utilicen tuberías de calidad que garantice que no se producirán filtraciones. 
° Las vías peatonales diseñadas presenten elementos (bancas, jardines, etc.), que impidan el 
paso de vehículos. 
 
8.4.4. Profundidad máxima 
 
La profundidad máxima será aquella que no ofrezca dificultades constructivas, de acuerdo al tipo de 
suelo y que no obligue al tendido de alcantarillas auxiliares. La profundidad máxima admisible 
recomendada, será de 5,0 m. 
 
8.5. Elementos para el cálculo hidráulico. 
 
8.5.1. Formula de Manning. 
 
Considerando que el flujo en las tuberías de alcantarillado será uniforme y permanente, donde el 
caudal y la velocidad media permanecen constantes en una determinada longitud de conducto, para 
los cálculos hidráulicos se pueden emplear las siguientes ecuaciones: 
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Tiene la siguiente expresión: 
 








Para tuberías con sección parcialmente llena: 
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8.5.2. Coeficiente de rugosidad. 
 
Para el diseño de alcantarillas, se recomienda emplear un coeficiente de rugosidad de Manning y 
Kutter-Ganguillet (n) de 0,013 y se deberá utilizarse valores superiores de n en alcantarillas ya 
construidas, en las cuales se presente: desgaste considerable, desviaciones en las alineaciones y 
pendientes, variaciones de las dimensiones interiores, existencia de sedimentos y construcción de 
baja calidad. 
 
El valor de n de 0,013, también se debe emplear en tuberías de materiales relativamente lisos como 
PVC o arcilla vitrificada, la resistencia al flujo de una tubería no depende principalmente de su tipo 
de material, más bien de un conjunto de factores tales como: 
 
° la capa de película biológica que se desarrolla en las paredes de las tuberías.  
° el número de conexiones domiciliarías,  
° pozos de registro y  
° otras instalaciones complementarias que perturban el flujo permaneciendo invariables, 
independientemente del material del conducto. 
 
Por tanto, el valor de n a adoptar para el diseño de todos los sistemas de alcantarillado no debe de 
ser inferior de 0,013. 
 
8.5.3. Flujo mínimo en las redes. 
 
Los cálculos de diseño de alcantarillas asumen condiciones de estado constante. En la práctica el 
flujo en los tramos iniciales de las redes de alcantarillado son muy variables, dependiendo en 
cualquier momento, de la cantidad de ramales que descargan y los sanitarios que son evacuados. 
 
Es recomendable emplear un “flujo mínimo” en el diseño de alcantarillas, especialmente en las que 
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8.5.4. Criterio de velocidad. 
 
Los colectores de aguas residuales deben diseñarse para velocidades mínimas de auto limpieza y 
que en la práctica se adopta una velocidad de 0.60 m/seg considerando el funcionamiento del tubo 
a sección llena y a tubo parcialmente lleno puede bajar a 0.30 m/seg. Las velocidades máximas son 
admitidas de  4.5 a 6.0 m/seg. 
 
8.5.4.1. Velocidad mínima permisible. 
 
La práctica normal es proyectar el alcantarillado con una pendiente que asegure una velocidad 
mínima de 0,60 m/s, cuando el flujo de diseño se produce a sección llena (75% del diámetro de la 
tubería) o semillena (50% del diámetros de la tubería). En el primer caso, cuando el tirante sea 
menor al máximo (75% D), las velocidades serán menores de 0,60 m/s.  
 
En el segundo caso, cuando el tirante es menor a la mitad del diámetro de la tubería, la velocidad 
será menor de 0,60 m/s, mientras que para tirantes mayores a la mitad del diámetro, la velocidad 
estará ligeramente superior de 0,60 m/s. 
 
Según Metcalf y Eddy (1995), la velocidad en la zona próxima a la solera de la alcantarilla tiene gran 
influencia sobre la velocidad global de circulación y que una velocidad media de 0,3 m/s es 
suficiente para evitar depósitos importantes de sólidos. 
 
Resultados similares se obtuvieron en Brasil, donde a principios de los años `80 se construyeron 
redes de alcantarillado, considerando una velocidad de 0,3 m/s, sin haberse comprobado que hubo 
perjuicios en el funcionamiento de la red. 
 
8.5.4.2. Determinación de la velocidad máxima. 
 
La acción erosiva sobre la tubería es el factor más importante a efecto de la determinación de la 
velocidad máxima de las aguas residuales. Considerando los valores máximos de velocidad hay dos 
condiciones que observar: 
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° De los resultados de una amplia investigación hecha en Holanda se desprende que una 
velocidad de flujo entre 4,0 y 5,0 m/s causa menos erosión que las velocidades entre 2,5 y 
4,0 m/s. 
 
° Se debe evitar la mezcla de aguas residuales y aire, limitando velocidades más de 5 m/s. 
Por tanto, es recomendable calcular la máxima pendiente admisible para una velocidad final 
Vf =5 m/s. 
 
8.5.5. Tirante del agua. 
 
El alcantarillado convencional usualmente se calcula para transportar el caudal de diseño, con una 
altura de flujo del 75% del diámetro de la tubería, no permitiéndose en ningún momento que la 
alcantarilla trabaje a presión. Este criterio de diseño no especifica un valor de nivel de agua mínimo 
en la alcantarilla. 
 
Estudios más recientes recomiendan mantener el nivel de agua en las alcantarillas por encima del 
20% del diámetro de la tubería (0,2 D). Con esta profundidad de flujo la velocidad será cerca del 
56% de la velocidad con la sección total (75% D). Si la velocidad en un colector que va lleno es de 
0,6 m/s, la velocidad con 0,2 D resultaría en 0,34 m/s. Para tener una velocidad de flujo de 0,45 m/s 
con 0,2 D, la velocidad en la sección total tiene que ser 0,80 m/s. 
 
8.5.6. Pendiente del alcantarillado. 
 
8.5.6.1. Pendiente mínima. 
 
El diseño usual del alcantarillado convencional considera que la pendiente mínima que tendrá una 
alcantarilla, viene dada por la inclinación de la tubería con la cual se lograra mantener la velocidad 
mínima de 0,6 m/s, transportando el caudal máximo con un nivel de agua del 75% (0,75 D) del 
diámetro.  
 
De no conseguirse condiciones de flujo favorables debido al pequeño caudal evacuado, en los 
tramos iniciales de cada colector (primeros 300 m) se deberá mantener una pendiente mínima del 
0,8%. 
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8.5.6.2. Pendiente máxima admisible. 
 
La pendiente máxima admisible será calculada para la velocidad máxima permisible. 
 
8.5.7. Profundidad mínima la clave de los colectores. 
 
Por lo general, se estima que el límite técnico económico de instalación de tuberías en un sistema 
de alcantarillado a través de la metodología de excavación con zanjas abierta, está alrededor de los 
5m de profundidad. (SFCSS) 
 
8.5.8. Diámetro mínimo de colectores 
 
Los criterios de diseño de las redes convencionales especifican que el diámetro mínimo de las 
alcantarillas será 200 mm (8”), tanto en habilitaciones de uso de vivienda como de uso industrial. 
 
Excepcionalmente y sólo en habilitaciones de uso de vivienda, podrá utilizarse alcantarillas de 150 
mm (6”) de diámetro; siempre y cuando su necesidad se sustente en mejores condiciones 
hidráulicas de funcionamiento o por su ubicación en zonas accidentadas con calles angostas, pero 
de fuertes pendientes. 
 
En el sistema simplificado se recomienda adoptar tuberías de diámetros más pequeños, ya que en 
los tramos iniciales de la red donde el caudal es bajo, causa mayor nivel del flujo y grandes 
velocidades, implementado la auto limpieza. La experiencia en otros países, Latinoamérica y 
Estados unidos, muestra que las alcantarillas con diámetros de 150 mm (6”) instaladas en avenidas, 
no presentan mayores problemas de mantenimiento que los causados por las alcantarillas 
convencionales. 
 
8.5.9. Calculo hidráulico de los colectores. 
Se ha realizado por el programa SewerCAD es un programa de análisis y diseño de sistemas de 
drenaje urbano con énfasis en Sistemas Sanitarios, basado en un algoritmo de cálculo de Flujo 
Gradualmente Variado (FGV). Esto implica, que el motor de cálculo realiza un análisis de línea de 
energía del fluido a través del método estándar considerando las condiciones de flujo (Subcrítico, 
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Crítico, o Supercrítico), ofrece la posibilidad de hacer análisis estáticos o cuasi-estáticos (Periodo 
Extendido).  
Durante una simulación en Periodo Extendido, las cargas sanitarias con variación en el tiempo o 
hidrogramas de caudales entrantes (que también pueden ingresarse directamente) son "ruteados" a 
través del sistema de colectores a gravedad para tener en cuenta el tiempo de viaje del agua a 
través del sistema por traslación y otros efectos. La metodología que usa SewerCAD se llama de 
Ruteo Convexo (Convex Routing) que en términos generales implica que para cada salto de 
tiempo o salto de cálculo hidráulico, el programa evalúa el caudal de cada tramo basado en el 
caudal entrante y saliente del salto de cálculo previo.  
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8.5.10. Comparación entre un cálculo analítico y el programa Sewer CAD. 
 
Se realizó el cálculo hidráulico de 03 tramos de tubería para poder realizar una comparación de resultados 




Parametros de Diseño :
o Poblacion de diseño 2,350.00 Habitante
o Dotacion proyecto de agua : 120.00 L/hab/dia
o Porcentaje de  aporte de agua al desague :








p Consumo Maximo Diario  : 
C.M.D : 3.264                         L/s
p Consumo Maximo Horario  : 
C.M.H : 8.160          L/s
p Consumo Caudal Domestico  : 
C.Dom : 6.528                         L/s
p Consumo de Infiltracion  : 
C.Inf : 2.040                         L/s
p Consumo de LLuvia  : 
C.LL : 4.488                         L/s
p Caudal de Marcha :
C.M : 13.056       L/s
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T - 447 3978.21 3977.02 5.91% 0.00 0.33 5.90% 0.00 0.38
T - 448 3977.02 3975.93 3.65% 0.01 0.36 3.60% 0.01 0.42
T - 440 3976.62 3975.93 2.62% 0.01 0.31 2.60% 0.01 0.35
DATOS PARA EL CALCULO 
HIDRAULICO
CALCULO CON SEWER CAD CALCULO HIDRAULICO
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9. CAPITULO IX: 




La infraestructura del tanque elevado, es llenada por su propia presión que provee la línea de 
conducción es decir con su propia energía cinética. También es un componente en el sistema de 
abastecimiento de agua que permite elevar la cota del agua a una altura tal que permita garantizar 
las presiones adecuadas para la distribución del agua a la ciudad, sin utilizar energía adicional. 
 
El tanque debe resistir la presión hidrostática del agua que almacena, su peso propio, las posibles 
sobrecargas, las cargas sísmicas y las cargas de viento y de nieve. 
 
Consta de dos partes principales: la cuba de almacenamiento y la estructura de soporte.  
 
La estructura portante puede estar constituida por un fuste cilíndrico o tronco Cónico, el cual es 
empleado para reservorios de gran capacidad o por una serie de columnas arriostradas, usadas en 
reservorios medianos y pequeños.  
 
9.2. Pre dimensionamiento. 
 
De acuerdo al tipo de reservorio elevado, se comenzó a hacer un  pre dimensionado para que 
soporte las cargas hidráulicas, eólicas y nieve del reservorio, así dando una estructura simple, con 
lo cual garantiza un mejor comportamiento durante un sismo. 
 
El diseño que se estableció ante un pre dimensionado es: 
 
° Una cúpula de espesor de pre dimensionado de 10 cm de espesor 
° Unas vigas de amarre formando pórticos entre sí con peraltes satisfactorios de acuerdo a la 
altura. 
° Columnas circulares  para un mejor desempeño de la estructura, y comportamiento de todo 
el reservorio. 
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Se estableció un pre diseño de un espesor de 10 cm, dando así satisfacción a las cargas de carga 
viva, viento y cargas de nieve. Posteriormente se incrementó este espesor. 
 
Lo cual se pre dimensiono dando un resultado de un espesor satisfactorio para las cargas que se da 




Para las vigas superiores se tendrán que diseñar para que soporten la carga viva generada por el 
peso del agua, el peso de la losa superior como interior y el peso propio de las vigas y las vigas 
intermedias que se diseñaran como riostras para darles mayor rigidez a las columnas.  
 
Para el presente diseño se tomaron los datos del pre dimensionamiento para la sección y los 




Las columnas se definen como elementos que sostienen principalmente cargas a compresión.  
En general, las columnas también soportan momentos flectores con respecto a uno o a los dos ejes 
de la sección transversal y esta acción de flexión puede producir fuerzas de tensión sobre una parte 
de la sección transversal. Aun en estos casos, se hace referencia a las columnas como elementos a 
compresión puesto que las fuerzas de compresión dominan su comportamiento. 
 
Se utilizan tres tipos de elementos a compresión de hormigón armado:  
 
° Elementos reforzados con barras longitudinales y flejes transversales.  
° Elementos reforzados con barras longitudinales y espirales continuas.  
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° Elementos compuestos a compresión reforzados longitudinalmente con perfiles de acero 
estructural o con o sin barras longitudinales adicionales, además de diferentes tipos de 
refuerzo transversal  
 
Para este diseño se utilizará el número dos. El refuerzo principal en columnas es longitudinal, 
paralelo a la dirección de la carga y consta de barras dispuestas en forma espiral continuas.  
Se pre dimensiono con 8 columnas circulares distribuidas simétricamente, dando lugar a un 
diámetro de columna de 65 cm, lo cual satisface al peso propio  he hidráulica de la estructura. 
 




En el diseño  para el metrado de cargas se estableció: 
 
° Carga viva 
° Carga muerta 
° Carga de viento 




Las combinaciones de cargas para el muro del reservorio son: 
 
° Carga hidrostática 
° Carga viva 
° Carga muerta 
° Carga de viento  
 




Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 156
Las combinaciones de cargas que se dio par las vigas interiores y exteriores son: 
 
° Carga viva 
° Carga muerta 
° Carga de viento 




Las combinaciones de carga para las columnas son: 
 
° Carga viva 
° Carga muerta 
° Carga de viento 
 
En lo cual satisfaciendo la norma peruana de acuerdo a las combinaciones de carga que se hacen 
para un comportamiento estático y una estructura  clase de importancia tipo A. 
 
9.4. Análisis sísmico. 
 
9.4.1. Modelo sísmico. 
 
Para el análisis sísmico de la estructura en estudio se utilizó el programa SAP 2000, el cual es un 
programa de análisis tridimensional. Sap2000 posee un módulo completo de diseño para acero y 
concreto reforzado incluido en la misma interface usada para crear y analizar el modelo. 
 
El método de análisis de SAP2000 se basa en la teoría elemento finito, la cual básicamente es 
dividir el elemento en cuestión en partes pequeñas las cuales poseen las siguientes características: 
 
° Geometría: sistema de referencia. 
° Material: ley constitutiva. 
° Condiciones de frontera esenciales: apoyos. 
° Condiciones de frontera naturales: cargas 
 
Se tomó como base las disposiciones dictadas por la Norma Peruana Sismorresistente E.030. 
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La estructura se modeló considerando una inclinación en lo cual la estructura también se consideró 
su altura de 10 m. 
 
Es decir, no se colocó ningún apoyo horizontal, el cual tendría la finalidad de restringir su 
movimiento en esta dirección. 
 
Es considerado una estructura regular por la Norma Peruana Sismorresistente E.030. 
 
Se presenta dos modelos. 
 
El primer modelo considera un solo diafragma rígido por piso, mientras que el segundo modelo 
considera los pisos y el reservorio, esto se da en todos los pisos menos en el reservorio. 
 
Los tanques son estructuras especialmente construidas con el propósito de almacenar fluidos como 
agua. 
 
Los tipos más comunes de depósitos son, tanques cilíndricos verticales, y estos los podemos 
clasificar en depósitos cuyo fondo está apoyado directamente en la fundación (no elevados), y 
aquellos que se apoyan en pilares (elevados).  
 
El análisis sísmico de tanques de almacenamiento de líquidos requiere consideraciones especiales, 
debido a las fuerzas hidrodinámicas ejercidas por el fluido sobre la pared del tanque.  
 
La evaluación de estas fuerzas y la seguridad general de la estructura bajo una excitación símica 
deben llevarse a cabo considerando las características de los sismos locales y de la obra en 
particular. Además, se ha demostrado que la respuesta sísmica de los tanques de almacenamiento 
de líquidos se ve afectada significativamente por la interacción entre el líquido contenido y la 
estructura Por lo tanto, la interacción fluido-estructura debe ser considerada durante el proceso de 
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9.4.2. Parámetros sísmicos. 
 
A continuación se definen los parámetros necesarios para desarrollar tanto el análisis estático como 
el análisis dinámico de la estructura según la Norma Sismorresistente E.030. Estos parámetros se 
definieron para ambas direcciones. 
 
Zonificación - Factor de Zona (Z). 
 
La estructura se ubica en la cuidad de Pallpata por lo tanto, de acuerdo a la zonificación 
propuesta, se tiene: 
 
Z = 0.3 
 
Tipo de suelo (S) y Tp 
El suelo intermedio por lo tanto se tiene: 
 
S = 1.2 
Tp = 0.6 
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Sistema Estructural y Coeficiente de Reducción Sísmica (R) 
 
R = 6 
 
Sistema en la que la resistencia sísmica esta dado pórticos de concreto armado  
 
9.4.3. Análisis estático. 
 
Característica del reservorio. 
 
° Peso total de la estructura = 370.02 Ton 
 
Parámetros para el análisis: 
 
hn = 11.40     altura total de la edificación 
 
Ct = 60    como elementos sismo resistentes 
 
T = hn/Ct = 0.190 
 
Tp = 0.6    suelo tipo 2 
 
C = 2.5*Tp/T = 10.524 > 2.5 
 
Z = 0.3    Zonificación sísmica tipo 2  
 
U = 1.50    Edificación esencial – Reservorio de agua 
 
S = 1.2    Suelo tipo 2 
 
C = 2.5 
 
P = 370.02     Peso total 
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9.4.4. Análisis dinámico 
 
El análisis dinámico se hizo considerando que la estructura sigue un espectro inelástico de pseudo-
aceleraciones en cada dirección horizontal definido en la N.T.E. E-030 por: 
 
 
V est = 83.35 ton 
 
Vdin= 66.6 ton 
 
En este modelo, la masa de líquido durante la excitación sísmica, vibra en tres formas diferentes 
denominadas, masa conectiva (mc),  es la parte superior de la masa de líquido que controla la 
superficie libre, es decir, representa la masa de las olas en la superficie del líquido, los 
desplazamientos horizontales de dicha masa, son equivalentes a la altura de ola, masa impulsiva 
(mi), es la parte intermedia de la masa de líquido que vibra junto a la pared del tanque y masa 
rígida (mr) es la parte inferior de la masa de líquido que vibra solidaria al fondo del recipiente. 
 
Los desplazamientos absolutos de cada grado de libertad son denotados por uc, ui y ur, 
respectivamente. 
 
En el análisis se admitieron las siguientes hipótesis:  
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a) La masa convectiva e impulsiva son conectadas a la pared del tanque mediante 
resortes que tienen rigidez equivalente igual a kc y ki respectivamente y la masa 
rígida es vinculada al fondo del tanque  
b) El peso propio del tanque es despreciable frente al peso total efectivo,  
c) El tanque permanece en comportamiento elástico lineal durante todo el análisis. 
d) El amortiguamiento asociado con la masa convectiva e impulsiva se expresa 
mediante una relación de amortiguamiento crítico previamente admitida. 
 
Para el reservorio: 
 
° Peso del reservorio = 184534.81 kg 
° Peso convectivo = 50457.40 kg 
° Peso impulsivo = 35802.85 kg 
9.4.5. Modos y periodo resultantes 
 
Se presenta el cuadro de espectro de respuesta para un comportamiento dinámico. 
 
RESULTADOS DE LA ACELERACION ESPECTRAL 
T Sa C=2.5(Tp/T) 
0.05 0.2250 2.5000 
0.06 0.2250 2.5000 
0.07 0.2250 2.5000 
0.08 0.2250 2.5000 
0.09 0.2250 2.5000 
0.10 0.2250 2.5000 
0.20 0.2250 2.5000 
0.30 0.2250 2.5000 
0.40 0.2250 2.5000 
0.50 0.2250 2.5000 
0.60 0.2250 2.5000 
0.70 0.1929 2.1429 
0.80 0.1688 1.8750 
0.90 0.1500 1.6667 
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1.00 0.1350 1.5000 
1.10 0.1227 1.3636 
1.20 0.1125 1.2500 
1.30 0.1038 1.1538 
1.40 0.0964 1.0714 
1.50 0.0900 1.0000 
1.60 0.0844 0.9375 
1.70 0.0794 0.8824 
1.80 0.0750 0.8333 
1.90 0.0711 0.7895 
2.00 0.0675 0.7500 
2.50 0.0540 0.6000 




9.4.6. Fuerzas  sísmicas en el reservorio. 
 
La fuerzas sísmicas en las paredes del reservorio son : 
 
NIVEL PI(KG) hi(m) Pi hi PiHi/ƩPiHi Fi (kg) 
 PESO        184,534.81            3.00      553,596.12              0.84       67.57  
 COVECTIVO          50,457.41               1.37        69,195.01              0.11        8.45  
 IMPULSIVO          35,802.85            0.94        33,565.17              0.05        4.10  










Espectro E 030 
s…
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Las fuerzas sísmicas en la estructura. 
 
NIVEL Pi Hi PiHi PiHi/ƩPiHi Fi 
P3=             123.40        10.50      1,295.70              0.50      113.40  
P2=             123.40          7.00         863.80              0.33        75.60  
P1=             123.40          3.50         431.90              0.17        37.80  
    TAL     2,591.40      
 
9.4.7. Comparación de desplazamientos laterales 
 
El cálculo de los desplazamientos laterales se realizó multiplicando por 0.75 veces el coeficiente de 
reducción sísmica (R), los resultados de los desplazamientos obtenidos del análisis dinámico.  
 
9.4.8. Control de desplazamientos laterales entre pisos. 
 
Se debe comprobar que el máximo desplazamiento relativo de entrepiso, calculado en los puntos de 
máximo desplazamiento, de dos pisos consecutivos, no exceda de 0.007 la altura de entrepiso, por 
estar el edificio construido de concreto armado. La altura de entrepiso (hei) es constante e igual a 
2.70 m. 
 
He   Δ   Δ/he  Verificación  
             10.50          0.02         0.0015  OK  <0.007  
               7.00          0.01         0.0013  OK  <0.007  
               3.50          0.00         0.0001  OK  <0.007  
 
9.5. Memoria de cálculo. 
 
Aplicación al diseño estructural del reservorio de 100 m3 
 
 Tipos de Reservorio          :      Apoyado 
 Forma del Reservorio        :     Circular   
 Material de Construcción   :     Concreto Armado 
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 D =  8 m 
 R =  4 m 
 
9.5.1. Diseño de la cuba 
 
La flecha y radio de la cúpula del reservorio: 
 
° Del gráfico que se observa, y con la recomendación que la flecha ( f ) sea aproximadamente un 












a=  4  m 
Rc= 8.26  m 
f=  1.03 m 
 
 El espesor de la cúpula: 
 
° Se obtiene una buena aproximación de las fuerzas y desplazamientos de borde en una 























Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 165
° En el techo del reservorio se considerará de menor espesor en la parte céntrica del techo  
del reservorio aumentando el espesor hasta llegar al nivel del borde de la viga 
 
e min =7 cm 
e max =18 cm 
e dsñ =16 cm 
 




Armadura en la cúpula 
 
 
Malla de cúpula idealizada en el programa SAP2000 
Colores invertidos 
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Acero  horizontal (circunferencial) 
 
-Datos de la cúpula del reservorio 
 
b   = 100.00 cm. 
e   = 8.5 cm. 
d   = 4.50 cm. 
f´c = 210.00 kg/cm2 
fy  = 4200.00 kg/cm2 
Ø = 0.90 flexión 
 
-Verificación por flexión: 
 
° En Cara Inferior de la Estructura 
 
Momento máximo (m11) :   del programa: 
 
m11= 1500.00 kg-cm 
 





a= 0.02 cm. 
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Cálculo del acero mínimo (Asmín.) : 
 
 
Asmín= 0.9 cm² 
 
como: Ø 3/8" = 0.71 cm² 
 
se utilizará:  Ø 3/8" @ 20 cm 
 
° En Cara Superior de la Estructura 
 
Momento mínimo (m11) : del programa: 
 
m11= 27560.00 kg-cm 
 





 a= 0.40 cm. 





  As= 1.70 cm² 
 
Cálculo del acero mínimo (Asmín.): 
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como: Ø 3/8" = 0.71 cm² 
 




-Verificación por flexión: 
 
° En Cara Inferior de la Estructura 
 
Momento máximo (m22) : del programa: 
 
m22= 7700.00 kg-cm. 
 
Cálculo el peralte en compresión (a) : 
 
 
    a= 0.11 cm. 
 





  As= 0.46 cm² 
 
Cálculo del acero mínimo (Asmín.) : 
 
 
 Asmín= 0.9 cm² 
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se utilizará: Ø 3/8" @ 30 cm 
 
-En Cara Superior de la Estructura 
 
Momento mínimo (m22): del programa: 
 
m22= 28780.00 kg-cm. 
 




 a= 0.42 cm. 
 
Cálculo del área de acero (As): 
 
 
 As= 1.77 cm² 
 
Cálculo del acero mínimo (Asmín.): 
 
 
➩  Asmín= 0.9 cm² 
 
como: Ø 3/8" = 0.71 cm² 
 
se utilizará:  Ø 3/8" @ 25 cm 
 
Verificación por corte: 
 
Del programa: 
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Vc= 34.562 kg-m 
 
Como Vc < V13  conforme no varía la sección 
 
9.5.2. Diseño de muro. 
 





El valor nos da la seguridad que el concreto no se agriete 
El valor asumido   e = 25 cm 
 
Peso de  muro del reservorio más peso del agua.: 
 




-Masa total del agua ( MF ): 
MF  =   V x Pe 
 
    MF = 100000 kg. 
 
Peso total del agua ( WF ): 
 
WF =   MF x g 
 
 WF = 981000.00 Nt 
WF = 100000.00 kg-f 
4
HDe =
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H/D = 0.31 m.   < 0.75 (Conforme la relación altura-diámetro del reservorio) OK 
D/H = 3.20 m.   > 4/3 (Conforme la relación diámetro-altura del reservorio) OK 
 
Para el análisis en el programa de SAP-2000: 
 
-Evaluando las expresiones de Housner: 
 






Mo = 35802.847 kg. 
 






M1 = 50457.405 kg. 
 






K = 22376.511 kg/m. 
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ho = 0.9375 m. 
 






h1 = 1.371 m. 
 




Ta= 9.435 srg 
Rigidez de masa móvil para Sap2000 
 
KI= 621.5697593 kg/m 
 
 
9.5.3. Diseño de Losa de fondo. 
 
Para el diseño se asumirá una losa de fondo de un espesor de 20cm.(el cual será 
chequeado) 
 
Peso de losa de fondo: 


























































Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 173
Acero  horizontal (circunferencial) 
 
Datos de la cúpula del reservorio 
 
b   = 100.00 cm. 
e   = 25.00 cm. 
d   = 20.00 cm. 
f´c = 210.00 kg/cm2 
fy  = 4200.00 kg/cm2 
Ø = 0.90 Flexión 
 
° Verificación por flexión : 
 
En Cara Inferior y superior de la Estructura 
Momento máximo (m11) :  del programa: 
 
m11= 167667.00 kg-cm 
 





  a= 0.53 cm. 
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Cálculo del acero mínimo (Asmín.) : 
 
 
  Asmín= 4.00 cm² 
 
como: Ø 1/2" = 1.27 cm² 
 




° Verificación por flexión : 
En Cara Inferior y superior de la Estructura 
 
Momento máximo (m22) : del programa: 
 
m22= 167667.00 kg-cm. 
 




  a= 0.53 cm. 
 





   As= 2.25 cm² 
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  Asmín= 4.00 cm² 
 
como: Ø 1/2" = 1.27 cm² 
 
se utilizará:  Ø 1/2" @ 20 cm 
 
° Verificación por corte del programa: 
 
V13= 1402.66 kg-m. 
 
 
Vc= 153.609 kg-m. 
Como Vc < V13  conforme no varia la sección 
 
9.5.4. Diseño de columnas 
 
Circular Column Design Based on ACI 318-05 
 
INPUT DATA & DESIGN SUMMARY           
RESISTENCIA DEL ORMIGON : 
 
fc' = 3 ksi 
 RESISTENCIA DEL ACERO 
 
fy = 60 ksi 
 DIAMETRO DE LA COLUMNA  
 
D = 24 in  
FACTORED AXIAL LOAD 
 
Pu = 286.7 k 
 FACTORED MAGNIFIED MOMENT Mu = 120 ft-k 
 FACTORED SHEAR LOAD 
 
Vu = 22.2 k 
 COLUMN VERT. REINFORCEMENT 
   
8 # 6    
LATERAL REINF. OPTION (0=Spirals, 1=Ties) 
     
1 Ties 
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Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.



















        
Pn 
(kips)    Mn (ft-kips) 
AT AXIAL LOAD ONLY   850   0 
AT MAXIMUM LOAD   850   93 
AT 0 % TENSION     743   157 
AT 25 % 
TENSION     622   210 
AT 50 % 
TENSION     517   239 
AT t = 0.002     361   261 
AT BALANCED CONDITION 356   265 
AT t = 0.005     158   281 
AT FLEXURE ONLY   0   199 
 






, 57 , 29000
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 Pmax =0.85  [ 0.85 fc' (Ag - Ast) + fy Ast]   = 850.5  kips., (at max axial load, ACI 318-05, Sec. 
10.3.6.1) 
 
where       =  0.70 (ACI 318-05, Sec.9.3.2.2) > Pu   [Satisfactory] 
  
Ag   = 452 in2.         Ast   = 4.80 in2. 
a = Cb1  = 11 in (at balanced strain condition, ACI 10.3.2) 
 = 0.57 + 67 t = 0.709 (ACI 318-05, Fig. R9.3.2) 
 
where  Cb   =  d c / (c + s)   13 in   t= 0.002069 c= 0.003 
d    = 21.7 in, (ACI 7.7.1)     1  = 0.85 ( ACI 318-05, Sec. 10.2.7.3 ) 
 Mn = 0.9 n   = 199 
 
ft-kips @ Pn = 0, (ACI 318-05, Sec. 9.3.2) ,&  et,min = 0.004, (ACI 318-05, Sec. 10.3.5) 
 
 Mn = 271 ft-kips @ Pu = 287 kips     > Mu   [Satisfactory] 
 
max = 0.08 (ACI 318-05, Section 10.9) provd = 0.011 
 
min = 0.01 (ACI 318-05, Section 10.9)         Satisfactory] 
 
CHECK SHEAR CAPACITY 
 
 Vn =  (Vs + Vc) =  45 kips, (ACI 318-05 Sec. 11.1.1) 
> Vu   [Satisfactory] 
 
where   = 0.75 (ACI 318-05 Sec. 9.3.2.3) 
 
A0   = 369 in2.     Av   = 0.22 in2.   fy   = 40 ksi 
 
Vc   = 
2 (fc')0.5A0 
=   40.5 kips, (ACI 318-05 Sec. 11.3.1) 
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Vs   = MIN (d fy Av / s , 4Vc)  = 19.1 kips, (ACI 318-05 Sec. 11.5.6.2) 
 
smax = 14 (ACI 318-05, Section 7.10.5.2) sprovd = 10 in 
 
smin = 1                   [Satisfactory] 
 
se utilizará: 8 Ø 3/4" 
 
Resultado programa sap 2000 
Pu= 130 ton 
f'c= 2100 ton/m2 
fy= 42000 ton/m2 
ф= 0.7   
Cuantia= 0.01   
      
Ag= 0.09229977 m2 
Ast= 0.000923 m2 
 
Estrivos. 
3er Piso  3/8 1@0.05,6@10,4@15,RSTO@0.20  Zunchado 
2do Piso  3/8 1@0.05,3@10,3@15,RSTO@0.20  Zunchado 
1 er Piso  3/8 1@0.05,5@10,3@15,RSTO@0.20  Zunchado 
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9.5.5. Diseño de vigas. 
 
1. Armadura en viga  de descanso perimetral de la cúpula 
 
Calculo del acero 
datos de la anillo del reservorio 
 
b   = 30 cm. 
h   = 35 cm. 
d   = 31 cm. 
f´c = 210 kg/cm2 
fy  = 4200 kg/cm2 
Ø = 0.9 flexión 
 
Momento máximo (m33) : del programa: 
 
m33= 29885.00 kg-cm 
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Cálculo el peralte en compresión (a) : 
 
Si : a = 0.1 d 
 
   a= 3.10 cm. 
 





   As= 0.27 cm² 
 










   As= 0.26 cm²  (Conforme) 
 




   a= 0.20 cm. 
Verificaciones 
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   p= 0.00028 
 




pmáx.= 0.0160 > 0.00015   CONFORME    
 




 pmáx.= 0.01050 > 0.00015   CONFORME    
 




 pmín.= 0.00333 > 0.00015   CONFORME    
 
Cálculo del acero mínimo (Asmín.) : 
 
 
  Asmín= 3.10 cm² 
 
como: Ø 1/2" = 1.29 cm² 
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1. Sección de viga anillo 
 
Calculo del acero 
Datos de la anillo del reservorio 
 
b   = 20 cm. 
h   = 20 cm. 
d   = 16 cm. 
f´c = 210 kg/cm2 
fy  = 4200 kg/cm2 
Ø = 0.9 flexión 
 
Momento máximo (m33) : del programa: 
 
m33= 68213.00 kg-cm 
 
Cálculo el peralte en compresión (a) : 
 
Si : a = 0.1 d    a= 1.60 cm. 
 





    As= 1.19 cm² 
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    As= 1.18 cm²  (Conforme) 
 




   a= 1.39 cm. 
 
Verificaciones 




   p= 0.00369 
 




 pmáx.= 0.0160 > 0.00015   CONFORME    
 
 





 pmáx.= 0.01050 > 0.00015   CONFORME    
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  Asmín= 1.07 cm² 
 
como: Ø 1/2" = 1.29 cm² 
 






2. Sección de viga base tanque. 
 
Calculo del acero. 
 
Datos de la anillo del reservorio. 
 
b   = 40 cm. 
h   = 55 cm. 
d   = 51 cm. 
f´c = 210 kg/cm2 
fy  = 4200 kg/cm2 
Ø = 0.9 flexión 
 
Momento máximo (m33) : del programa: 
 
m33= 29885.00 kg-cm 
 
Cálculo el peralte en compresión (a) : 
 
Si : a = 0.1 d   a= 5.10 cm. 
 
Cálculo del área de acero (As) : 
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     As= 0.16 cm² 
 










➩     As= 0.16 cm²  (Conforme) 
 




   a= 0.09 cm. 
 
Verificaciones 




   p= 0.00008 
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 pmáx.= 0.0160 > 0.00015 ➩ CONFORME    
 




pmáx.= 0.01050 > 0.00015   CONFORME    
 




 pmín.= 0.00333 > 0.00015   CONFORME    
 
 
Cálculo del acero mínimo (Asmín.) : 
 
 
  Asmín= 6.80 cm² 
 
como: Ø 3/4" = 2.85 cm² 
 






3. Sección de viga exterior anillo base 
Calculo del acero 
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b   = 35 cm. 
h   = 55 cm. 
d   = 51 cm. 
f´c = 210 kg/cm2 
fy  = 4200 kg/cm2 
Ø = 0.9 flexión 
 
Momento máximo (m33): del programa:  
 
m33= 29885.00 kg-cm 
 
Cálculo el peralte en compresión (a): 
 
Si : a = 0.1 d    a= 5.10 cm. 
 





    As= 0.16 cm² 
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     As= 0.16 cm²  (Conforme) 
 













   p= 0.00009 
 





 pmáx.= 0.0160 > 0.00015   CONFORME    
 





 pmáx.= 0.01050 > 0.00015    CONFORME    
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 pmín.= 0.00333 > 0.00015   CONFORME    
 
Cálculo del acero mínimo (Asmín.) : 
 
 
  Asmín= 5.95 cm² 
 
como: Ø 3/4" = 2.85 cm² 
 






4. Sección de viga octagonales e interiores 
 
Calculo del acero 
 
Datos de la anillo del reservorio 
 
b   = 30 cm. 
h   = 55 cm. 
d   = 51 cm. 
f´c = 210 kg/cm2 
fy  = 4200 kg/cm2 
Ø = 0.9 flexión 
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m33= 29885.00 kg-cm 
 
Cálculo el peralte en compresión (a) : 
 
Si : a = 0.1 d    a= 5.10 cm. 
 





    As= 0.16 cm² 
 








➩     As= 0.16 cm²  (Conforme) 
 




   a= 0.12 cm. 
 
Verificaciones 
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   p= 0.00010 
 




 pmáx.= 0.0160 > 0.00015    CONFORME    
 




 pmáx.= 0.01050 > 0.00015    CONFORME    
 




 pmín.= 0.00333 > 0.00015   CONFORME    
 
Cálculo del acero mínimo (Asmín.) : 
 
 
  Asmín= 5.10 cm² 
 
como: Ø 1" = 5.07 cm² 
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9.5.6. Diseño de la cimentación. 
 
Dimensionamiento de la zapata planta. 
Ancho de la zapata. 
 
Estimación del peso de la zapata 
Gt (Kg./Cm2) Peso Zapata (%PT2) 
6 2 % PT2 
4 4 % PT2 
3 6 % PT2 
2 8 % PT2 
1 10 % PT2 
 
Gt = 1.63 kg/cm2 
 
Pt 1  =   595.300   kg/m 
Pt 2  =   9130.41   kg/m 







B= 100 cm. 
 
A= 120.00 cm 
 




Asumiendo peralte efectivo. 
BxGt
PTPTAz 21+=
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d= 40 cm. 
 










Vu= 0.15kg/ cm2. 
 




Para Ø = 0.85 
F'c = 210 kg/cm2. 




d = 40 cm. 
h = 50 cm. 
 
Coeficiente de Balasto: 
 
El coeficiente de Balasto conocido también por el coeficiente de Reacción de la Sub Rasante, se 
determina en base a una prueba de compresión simple sobre el terreno, considerando que la carga 
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Este coeficiente es muy sensible a las dimensiones de la cimentación por lo tanto si los ensayos se 
efectuaran con planchas de otras dimensiones deberá hacerse una corrección de resultado. 
 
En el cuadro algunos valores referenciales para diferentes tipos de suelo. 
 
 
Coeficiente de Reacción de Subrasante o 
Coeficiente de Balasto "Ks." (Kg/cm3) 
Descripción de los Suelos Símbolo 
Ks (Kg/cm3) 
Rango  Promedio 
Gravas bien graduadas GW 14 - 20 17 
Gravas arcillosas GC 11 - 19 15 
Gravas mal graduadas GP  8 - 14 11 
Gravas limosas GM  6 - 14 10 
Arenas bien graduadas SW  6 - 16 11 
Arenas arcillosas SC  6 - 16 11 
Arenas mal graduadas  SP  5 - 9 7 
Arenas limosas SM  5 - 9 7 
Limos orgánicos ML  4 - 8 6 
Arcillas con grava o con arena CL  4 - 6 5 
Limos orgánicos y arcillas limosas OL  3 - 5 4 
Limos inorgánicos MH  1 - 5 3 
Arcillas inorgánicas CH  1 - 5 3 
Arcillas orgánicas OH  1 - 4 2 
(*) Utilizado en el presente proyecto.     
Fuente: Cimentaciones de Concreto Armado - ACI - 1998   
 
De acuerdo al tipo de suelo donde se proyecta el reservorio: 
Arena mal gradada  ( MH ) 
 
Ks = 3 000000 kg/m3 
 
Datos de índice de balasto para el programa Sap2000 
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     B = 2.00   m 
     H = 1.50   m 
     h = 0.80   m 
     a = 0.65   m 
 
Pu = FC*P      FC = 1.40     
P = 46.28  ton       
P t = 58.67  ton       
            
   A req. = 3.60 m2 
 
      B =  1.90 m 
 
     
          
 
 
Comparando con el ancho B propuesto :      B = 2.00 m 
 
Presiones de diseño:       
            
  q nu = Pu / área  = 16.20 ton/m² (para diseño )   
     qu = Pu t / área = 14.67 ton/m² (para esfuerzos) 
            
: Comprobando si qu < qadm.     BIEN     
 
REVISIÓN POR FLEXIÓN.         
              
   Mu = 3.69   ton - m         
              
Considerando q = 0.75qb   donde qb = 4800/(6000+fy) = 0.47 
  q = 0.35   con b = 1.00 m (ancho unitario) 
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'Se propone d =    (Mu ( 105) / (FR (b)(f "c)(q)(1-0.5q)) 
 
Entonces:  d = 9.94 
 
       Se propone d = 0.75 
 
               h = 0.80 
Revisión por cortante. 
 -Como viga ancha. 
 
Vu= 4.86 Ton  Luego :  Vui = 0.65 kg/cm2. 
 
'Comparando con   vc r =  5.18 kg/cm2 
 
Dado que vu < vcr, se acepta la sección 
 
Como losa. (Revisión por penetración) 
Azapata = 4.00  m² 
  Afalla  = 1.96  m² 
Vu = 33.04 ton 
bo = 5.60 m 
Vu= 0.79 kg/cm2 
Comparando con Vcr  =  10.37 kg/cm2 dado que vu<vcr, se acepta la sección. 
 
Revisión por aplastamiento. 
 
A c = 0.42  m² A1 = 13.32  m² 
R = 2.0  m f a = 117.6 kg/cm² 
 
  Pmáx. =     993.72 ton Con Pmáx. mayor que Pu, está bien. 
 
Diseño por flexión. 
    A s =  1.58  cm²       
 A smin = 18.11 cm2 
 
  por lo tanto rige A s = 18.11 cm2 
 
 
Con varilla  Ø =  3     
 
A= 2.85 cm2 Separación @ : 15.73  cm 
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Son colores invertidos 
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Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 200
10. CAPITULO X:  




10.1. Información básica. 
 
10.1.1. Ubicación de la planta de tratamiento. 
 
La ubicación de la Planta de Tratamiento, se encuentra ubicada al Nor Este del centro poblado de 
Pallpata, se establecerá en un terreno de propiedad de la Municipalidad y tiene un área aproximada 
de 1.414 Ha. Muy cerca del terreno se presenta una quebrada con que recibe las descargas del 
agua de escurrimiento y a la vez se presenta un cauce pequeño de un rio estacional y periódico. 
Esta descarga va al rio Pallpata. Hidrográficamente está situado en la cuenca del rio Grande (rio 
Salado),  
 
10.1.2. Área de influencia. 
 
El presente proyecto cubre el ámbito de la población urbana del distrito de Pallpata – Espinar que se 
encuentra a una altitud de 4027 m.s.n.m. La red de alcantarillado hasta el emisor puesta a pies del 
área del sistema de tratamiento está comprendida de 4028 a 3989 m.s.n.m. Cubre todo el centro 
poblado actual como el proyectado. El centro poblado de Pallpata tiene una superficie de 1,200 ha 




La población asentada en la zona urbana de Pallpata, se ha proyectado con una tasa de crecimiento 
de 1.80% según el censo del INEI del año 2007 de 1486 habitante. La población considerada para 
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Superficie ondulada y lomadas semi redondeadas con pendientes moderadas y semi profundas y 
presencia de áreas de cultivo. Con respecto a la topografía en donde se ubicara la Planta de 
Tratamiento se puede determinar que se inicia en una ladera pronunciada y termina en un área casi 
plana. En la superficie presenta un suelo orgánico y con respecto al tipo de suelos de fundación está 
conformado por suelos gravosos y arenas limpias de color gris claro. El nivel freático se encuentra a 




El clima es frió a templado y con Precipitaciones Máxima: 900 a 950 mm, Mínima: 700 a 750 mm y 
Media Anual: 861 mm. La distribución de la precipitación se define como una estación corta con 
intensas lluvias desde diciembre a marzo, una estación con ausencia de lluvias entre mayo a agosto 
y una estación con lluvias ocasionales entre setiembre a noviembre.  
 
La Humedad Relativa Máxima: 71%, Mínima: 58%, Relativa: 61% 
La temperatura se ha caracterizado por una Alta Máxima: 16.3 º C, Mínima: - 4.46º C y Media  
Anual: 6.67º C, se toma de la fuente estación meteorológica Yauri. 
 
El clima es típico de una zona templada seca de una altitud de 4,000 m.s.n.m, presenta una 
precipitación  pluvial en los meses de diciembre a marzo y la temperatura promedio oscila entre los 
3.5º centígrados en los meses de junio a julio. 
 
10.1.6. Servicios de Agua,  Desagüe y tratamiento de aguas residuales existentes. 
 
El agua potable en la ciudad es muy limitada a pesar de existir el recurso y su causa se debe por 
una  ineficiente infraestructura 
 
También el servicio de alcantarillado cubre parcialmente la ciudad y presenta una interconexión 
ineficiente y presenta en varios lugares aguas servidas expuesta en la ciudad. 
 
Se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización – 
oxidación, a la fecha esta planta no realiza ningún cambio de la carga del agua residual y el sistema 
es muy ineficiente  
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10.2. Problemática existente. 
 
10.2.1. Sobre el tratamiento de aguas servidas – Planta de tratamiento. 
La planta existente fue construida en el año 1995-1996 por FONCODES, y  ampliada en el año 2005 
por  INADE- MDP, esta consta de tres lagunas de Oxidación (02 lagunas primarias y 01 secundaria 
está actualmente no reciben no realiza ningún tratamiento y no recibe ningún mantenimiento 
adecuado). Las tres lagunas de oxidación, no es adecuado para temperaturas bajas, por lo 
cual el sistema de tratamiento de aguas servidas no funciona, y la carga del agua residual no 
se reduce. 
 
La planta de tratamiento consiste en dos lagunas primarias la cual está en pésimo mantenimiento, 
tiene las siguientes características: 
 
° La cámara de reja: es una caja rectangular de concreto armado. Las dimensiones: Ancho: 
1.55 m., Largo: 2,50 m., Altura: 2.00m. los accesorios tubería entrada de 8”, tubería de 8”, 
no tiene escalera 
° Las estructuras de entrada son: Una estructura rectangular de 1.60x 1.60 a la primera 
laguna con 2 compuertas. Con una estructura un buzón con entrada de 8” y salida de 8”. 
° Las lagunas primarias son: la 1ra laguna tiene una forma triangular  de 70X86X110 m, H= 
2.60m. y la 2da laguna tiene una forma triangular  de  86 x 40.5 m, H= 2.60m. 
° Laguna secundaria el cual no está en funcionamiento. 
 
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 203
 
Foto 01: Laguna Secundaria que no funciona 
 
 
Foto 02: Lagunas primarias de oxidación sin Mantenimiento 
 
Foto 03: Lagunas primarias de oxidación sin Mantenimiento 
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10.2.2. Características de las aguas servidas a tratar. 
 
Para el diseño de la planta de tratamiento se ha utilizado los parámetros de la norma OS 090 ya que 
estos valores fueron superiores a los que se expresaron en el análisis de laboratorio de agua 
residual encontrado en el emisor. 
 
Parámetros según la norma OS.090 
  Parámetros   Cantidad Unidades 
1   DBO   50.00 gr/h/d 
2   SS   90.00 gr/h/d 
3   NH3 - N como N   8.00 gr/h/d 
4   N Kjeldaht total como N   12.00 gr/h/d 
5   Fosforo toral   3.00 gr/h/d 
6   Coliformes fecales   200,000,000,000.00 N° bac/h/d 
7   Salmonelia sp   100,000,000.00 N° bac/h/d 
8   Nematodes Intestinales   400,000.00 N° huevos/h/d 
 
Parámetros según el análisis de laboratorio. 
 
  Parámetros Cantidad Unidades 
1   DBO 150.00 mg/L 
2   SS 345.00 mg/L 
3   NH3 - N como N 0.02 mg/L 
4   N Kjeldaht total como N 1.17 mg/L 
5   Fosforo toral 0.03 mg/L 
6   Coliformes fecales 14,000,000.00 NMP/100ml 
7   Salmonelia sp   No analizado 
8   Nematodes Intestinales   No analizado 
 
Relación en Parámetros de Norma y resultados del análisis de laboratorio, algunos valores se 
obtuvo por conversión. 
 
Parámetros Según Norma Según Analisis 
1   DBO   260.42 mg/L 150.00 mg/L 
2   SS   468.75 mg/L 345.00 mg/L 
3   NH3 - N como N   41.67 mg/L 0.02 mg/L 
4   N Kjeldaht total como N   62.50 mg/L 1.17 mg/L 
5   Fosforo toral   15.63 mg/L 0.03 mg/L 
6   Coliformes fecales   104,166,666.67 NMP/100ml 14,000,000.00 NMP/100ml 
7   Salmonelia sp   100,000,000.00 N° bac/h/d No analizado   
8   Nematodes Intestinales   400,000.00 N° huevos/h/d No analizado   
 
Se ha realizado un análisis físico químico y microbiológico de las aguas residuales, el muestreo del 
agua residual producida tomada en el último buzón antes del ingreso hacia la P.T.A.R realizado por 
un laboratorio privado de la ciudad de Arequipa y sus certificaciones se encuentran en el Anexo. 
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 Análisis microbiológico físico y químico del agua residual domestica - PALLPATA  
         Variables Valor 
 
Unidad LMP EVALUACION 
  Informe de Ensayo MB Nro. 111202-002           
  Coliformes Totales   79x106 NMP/100ml     
  Coliformes Termo tolerantes   14x106 NMP/100ml 10,000 No cumple 
  Informe de Ensayo FQ Nro. LE 111201006           
  PH   6.995    6-8 Cumple 
  Turbidez   176 mg/L     
  Conductividad Eléctrica   1.64 µS/cm     
  Color Verdadero   75 Un Pt-Co     
  Oxígeno Disuelto   0.07 mg/L     
  Demanda Bioquímica de Oxigeno   150 mg/L 250 Cumple 
  Demanda Química de Oxigeno   217 mg/L 500 Cumple 
  Solidos totales suspendidos   345 mg/L 300 No Cumple 
  Aceites y grasas   17.4 mg/L 100 Cumple 
  Sustancias activas al azul de metileno Ausencia       
  Dureza total   231.33 mg/L CaCo3     
  Cloruros   98.91 mg/L     
  Sulfatos   94.06 mg/L 250 Cumple 
  Nitrógeno Amoniacal   0.02 mg/L 80 Cumple 
  Nitratos   5.1 mg/L     
  Sulfuros   0.23 mg/L 5 Cumple 
  Mercurio < 0.0004 mg/L 0.02 Cumple 
  Solidos Volátiles   1.15 mg/L     
  Fluoruros   0.51 mg/L     
  Informe de Ensayo Nro. LE 1111001252           
  Plata < 0.0006 mg/L     
  Aluminio   0.0760 mg/L 10 Cumple 
  Arsénico   0.0610 mg/L 0.5 Cumple 
  Boro   0.0230 mg/L 4 Cumple 
  Bario   0.0251 mg/L     
  Berilio   0.0010 mg/L     
  Bismuto < 0.0080 mg/L     
  Calcio   7.9100 mg/L     
  Cadmio   0.0020 mg/L 0.2 Cumple 
  Cerio < 0.0040 mg/L     
  Cobalto   0.0070 mg/L     
  Cromo < 0.0010 mg/L 10 Cumple 
  Cobre < 0.0010 mg/L     
  Hierro   0.171 mg/L     
  Potasio   2.76 mg/L     
  Litio < 0.007 mg/L     
  Magnesio   1.365 mg/L     
  Manganeso   0.094 mg/L 4 Cumple 
  Molibdeno < 0.002 mg/L     
  Sodio   4.63 mg/L     
  Níquel   0.005 mg/L 4 Cumple 
  Fosforo   0.025 mg/L     
  Plomo   0.014 mg/L 0.5 Cumple 
  Antimonio < 0.01 mg/L     
  Selenio < 0.006 mg/L     
  Silicio   7.47 mg/L     
  Estaño < 0.003 mg/L     
  Estroncio   0.0315 mg/L     
  Titanio   0.011 mg/L     
  Talio   0.025 mg/L     
  Vanadio < 0.01 mg/L     
  Zinc   0.015 mg/L 5 Cumple 
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10.3. Elementos Críticos determinativos de la PTAR. 
 
10.3.1. Los criterios a considerar. 
Son las siguientes: 
 
° La viabilidad económica y técnica, debe estar enmarcado en relación al presupuesto 
destinado y aprobado para la PTAR de Pallpata. 
° Los elementos o tecnologías a emplear en la PTAR debieron ser empleadas en PTAR. 
° El área para la instalación del PTAR debe tener una diferencia de desnivel de altura. 
° El sistema debe ser simple en su operación, mantenimiento y control, y sus costos de 
operación deben ser bajos y no debe depender de la presencia de operadores y personal 
especializado. 
° En la operación el uso de energía no renovable debe ser mínima y la mayor energía a usar 
debe ser renovable como la solar, eólica y biogás. 
° La calidad de efluente debe ser de la calidad exigida en la descarga o reutilización del agua. 
° La Influencia al medio ambiente debe ser mínima a nula. 
  
10.3.2. De las acciones realizadas: 
 
Nuestro primer punto partida: 
 
Se tomó en cuenta el “Perfil de proyecto Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico 
Integral del centro poblado de Pallpata Espinar Cusco” pag. 93 indica que el sistema de 
tratamiento de aguas servidas por tres lagunas de estabilización y oxidación no es adecuado 
por las bajas temperaturas y llegan a la conclusión que el sistema de tratamiento a la fecha 
no funciona. 
 
Por lo tanto el sistema de lagunas de estabilización y/o oxidación no funcionan para las 
condiciones de Pallpata (3,940 a 4,900msnm) por incumplir las condiciones técnicas 
requeridas especialmente por influencia notoria del factor climatológico que limita y anula una 
adecuado funcionamiento para la depuración de aguas servidas . 
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Esta afirmación se sustenta en varios estudios, entre uno de los más importantes es el 
realizado por el Dr Nestor Aguirre del Dpto Ing Sanitaria y Ambiental de la Universidad de 
Antioquia Colombia en su estudio Limnoecología de las lagunas artificiales. 
 
La limnoecología pretende integrar la limnología que se encarga del estudio de las 
aguas interiores y la ecología que busca entender los patrones y procesos que rigen 
a los organismos que las habitan y las fuerzas que conducen a la selección natural, 
integrando en este último sentido a la evolución. La limnoecología aborda diferentes 
niveles de organización (individuo, población, poblaciones pareadas, comunidad y 
ecosistema) con la evaluación de sus propiedades o atributos emergentes (Lampert 
y Sommer, 2007).Los microorganismos son los encargados de realizar la 
depuración de las agua la cual esta interrelacionada con el exterior de su 
ecosistema. 
 
Entre sus conclusiones sobre lagunas artificiales  indica que la temperatura y 
radiación solar en las lagunas artificiales de tratamiento de aguas residuales 
interviene directamente en. 
 
° La velocidad de la fotosíntesis y el metabolismo de las bacterias responsables 
de la depuración de las aguas residuales. 
° La producción óptima de oxígeno para algunas especies de algas en las 
lagunas facultativas se obtiene entre 20 y 25°C. 
° En el fondo de la laguna, la digestión anaerobia ocurre. 
° Indispensable para la operación efectiva de las lagunas facultativas. 
° Factor limitador en la producción de oxígeno. 
 
La temperatura para el funcionamiento de las lagunas artificiales para el tratamiento 
de aguas residuales para una depuración optima debe estar entre 20 a 25 °C y esta 
condiciones no se tiene en Pallpata: Si los sistemas de tratamiento  de las lagunas 
de estabilización, aerobias, anaerobias  y de maduración son operadas en 
condiciones sub optimas por lo tanto la depuración del agua es limitada a mínima o 
nula.  
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Nuestro segundo paso: 
 
Se fue buscar información bibliográfica sobre PTAR que funcionen y operen a las condiciones 
y altitud de Pallpata. 
 
Existe muy limitada a ninguna información bibliográfica sobre PTAR que estén a la altitud de 
Pallpata y más bien existen muchas ciudades con altitudes cercanas a Pallpata que vienen 
funcionando y operando PTAR, por lo cual se fue a identificar las plantas de tratamiento que 
estarían operando y funcionando. Estas experiencias nos permitirán obtener conocimientos 
reales del tratamiento de aguas servidas a esa altitud o determinar que elementos de esas 
experiencias nos permitirán armar y diseñar nuestro sistema de tratamiento. 
 
Nuestro tercer paso fue: 
 
Realizar una visita in situ a las siguientes ciudades que cuentan con una PTAR con altitud 
similar o cercana a la altitud de Pallpata. 
 
Las Ciudades Visitadas fueron: Santa Lucia (Puno-Perú), Juliaca (Puno-Perú), Puno (Puno-
Perú), Chucuito (Puno - Perú), Pomata (Puno - Perú), Copacabana (La Paz - Bolivia), Lomas 
del Pagador (Cochabamba - Bolivia) Chuquisaca (Sucre - Bolivia).  
 
De las visitas se encuentra un archivo fotográfico en el anexo. Y de las visitas se puede 
presentar las siguientes apreciaciones: 
 
a. Las ciudades de Santa Lucia, Juliaca, Puno y Chucuito tienen un sistema de 
tratamiento de lagunas de estabilización y oxidación, esta se encuentra en problemas 
específicos y relativos a diversos temas específicos. En la visita a la PTAR no se 
encuentra diferencia significativa entre la carga del agua residual que ingresa al 
sistema con el agua del efluente. Esto reconfirma lo manifestado y expresado el perfil 
del proyecto Mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral. Por lo tanto 
queda descartada toda posibilidad de emplear lagunas de estabilización para el 
tratamiento de aguas residuales en Pallpata. 
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b. La ciudad de Pomata, tiene una pequeña PTAR que tiene ocho años de operación 
consta de un micro-tren de tratamiento: como sedimentación anaerobia, tratamiento 
aerobio micro-tipo de filtro percolador y canales en serpentín de sedimentación 
secundaria y pozas desecamiento y deshidratación de lodos, a pesar de que parte de 
la infraestructura esta ha sido destruida por estar expuesta, se denota una baja de la 
carga del agua que ingresa y salen por el efluente. La experiencia muestra elementos 
positivos incorpora varios elemento nuevos que recién se están utilizando el altiplano 
según información recibida los análisis de evaluación son muy prometedores pero al 
retirarse la cooperación, la operación fue decayendo y su eficiencia es reducido. 
 
c. En la Ciudad de Copacabana, tiene una PTAR un tratamiento primario que consta de 
una serie de tres Tanques Sépticos, y tratamiento secundario un humedal artificial de 
flujo sub superficial, tiene un periodo de vida de 13 años, de acuerdo al informe de 
evaluación de resultados obtenido la eficiencia en los primeros cinco años fue 
excelente y luego esta fue decayendo por consecuencias del retiro de la cooperación y 
cambios del personal a cargo. La falta de mantenimiento y una inadecuada operación 
de la PTAR fue la causa de la baja eficiencia del tratamiento del agua residual. La 
experiencia muestra elementos positivos de la digestión de los sólidos del agua 
residual en el momento de la visita se encontró material digerido en un 85% y es propio 
esto por influencia de la temperatura. A pesar de ello el agua que sale de la planta es 
notoria el cambio de la carga del agua, llegando en un momento verse de un color 
claro.  
 
d. En La localidad Lomas del Pagador (Cochabamba – Bolivia), tiene un periodo de cinco 
años, es una Planta descentralizada de tratamiento de aguas servidas. Presenta los 
siguientes procesos: 
 
- Cámara de rejas Reja fija para remoción de sólidos > 1 pulgada, se encuentra 
al inicio del sistema de tratamiento. Es de limpieza manual. 
- Desgrasadora Remueve material graso en suspensión en la fase acuosa del 
agua residual por medio de flotación natural. 
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- Bioreactor anaeróbico Reactor anaeróbico de flujo ascendente con 
modificaciones internas. Remueve la carga orgánica del agua residual en un 
ambiente anaeróbico. 
- Biofiltro (A y B) Humedales artificiales de flujo horizontal subsuperficial. 
Remueven carga orgánica y nutriente como nitrógeno y potasio. El humedal 
principal (A) utiliza grava, el humedal secundario (B) utiliza arena gruesa. 
- Laguna de pulimento Remueve material traza orgánica e inorgánico de los 
biofiltros 
- Lecho de secado de lodos Remoción mecánica del lodo orgánico decantado en 
el reactor anaeróbico 
 
Es una experiencia exitosa, se debe a la cooperación que cuenta y al personal muy 
especializado en atender y asistir continuamente el reactor anaeróbico, es necesario 
denotar que el reactor es muy pequeño y trabaja con una alta cantidad de masa 
celular. Existen elementos muy positivos a tomar en cuenta. 
 
e. En la ciudad de Chuquisaca ( Sucre – Bolivia) cuenta con una PTAR de buen 
funcionamiento presenta un tren de tratamiento, una cámara de rejas, un  desarenado, 
un Medidor Parshall, una serie de tanques Tanque Imhoff y un gran filtro percolador 
mayor y menor, un sedimentador secundario y un sistema de tratamiento de lodos.   
 
El sistema viene operando muy bien, se mantiene la eficiencia pero viene siendo 
afectada por el incremento de las descargas, cuenta con personal especializado. 
Existen muchos elementos positivos los que más destacan la PTAR ha sido instalado 
en una quebrada con la finalidad de incrementar la diferencia de desnivel e incrementar 
la temperatura del sistema de tratamiento   
 
A modo de una conclusión de todo lo actuado y de la búsqueda de información se puede llegar a 
concluir que todo el conocimiento que se dispone, se puede concluir: 
  
No existe una tecnología actual que realice un tratamiento adecuado para 
la depuración del agua residual y tampoco existe una tecnología aplicada, 
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 211
que contrarreste, las adversas condiciones climáticas de una ciudad a 
3900 msnm. 
 
También se puede concluir que un solo proceso de tratamiento no lograra 
una depuración de agua residual en forma óptima. Más bien para una 
adecuada depuración, la tendencia que se está siguiendo es la de realizar 
en tren de tratamientos, es decir realizar los procesos necesarios para 
lograr la máxima depuración posible del agua residual tratada. 
 
10.3.3. Sobre el sistema de tratamiento de aguas residuales de la PTAR de Pallpata. 
 
En la búsqueda de solución a establecer una solución a la problemática del tratamiento del agua 
residual de una ciudad a 3900 msnm, se ha diseñado un tren de tratamientos que de forma gradual 
va disminuyendo poco a poco la carga, hasta que el agua residual pueda contener una carga inocua 
y que este de adecuado a la normatividad vigente. 
 
También se contrarresta el clima adverso de Pallpata con una infraestructura de climatización, con 
lo cual se garantiza que la temperatura suba a 20°C y permita el desarrollo biológico para la 
depuración del agua residual y como un tratamiento terciario se establece un humedal con un 
ecosistema de la propia altura, con lo cual en los días de extremo frio esta puede seguir depurando 
el agua y con lo cual se garantiza la eficiencia del sistema de tratamiento. 
  
Por lo cual el sistema de tratamiento se enmarca en lo siguiente: 
 
a. La viabilidad económica y técnica de la construcción de la planta, se enmarca en el 
techo presupuestal destinado y aprobado para la PTAR de Pallpata. 
 
b. El PTAR es un sistema de tratamiento tipo tren continuo dual, de proceso gradual y 
que considera los siguientes elementos: 
 
c. Seguir un proceso de tratamiento Preliminar, Primario , Secundario y Terciario. 
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El Tratamiento Preliminar comprende: 
° Cámara de rejas, poza de disipación de energía, aliviadero y partidor 
° Separador de grasas y aceites. 
° Desarenador. 
° Medidor Parshall. 
El Tratamiento Primario comprende: 
° Sedimentador anaeróbico. 
° Digestor Anaeróbico. 
El Tratamiento Secundario comprende 
° Filtro percolador. 
° Filtro anaerobio. 
El Tratamiento Terciario comprende 
° Un Humedal de flujo sub superficial horizontal. 
Tratamiento Adicional de Lodos, comprende.  
° Secado de lodos, digestor horizontal lodos y deshidratador de lodos. 
° Cuenta con una línea de bay pass. 
° Tiene una línea de agua residual y de lodos. 
 
El corazón de la PTAR estará dentro de una infraestructura de climatización, que 
permitirá elevar la temperatura de la operación del sistema y por lo tanto permitirá dar 
la garantía lograr para lograr un adecuado proceso de tratamiento del agua residual. 
La eficiencia de la planta se muestra en el siguiente cuadro. 
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La carga existente en el agua evacuar esta adecuada a las normas vigentes se enmarca para 
el uso en el riego de agricultura y forestación. 
 
d. El PTAR debe aprovechar el desnivel que posee la fisiografía del lugar y se debe lograr una 
diferencia de por lo menos de 8 metros de desnivel, lo cual permitirá no usar maquinarias a 
combustión o eléctricas y se podría aprovechar energía eólica y solar. 
 
e. El sistema debe ser muy simple, en su operación, mantenimiento y control, y sus costos de 
operación deben ser bajos y no debe depender de la presencia de operadores y personal 
especializado, solo debe ser operado por la intervención de un hombre por día y por mes, 
además debe tener un cuidante permanente y la planta debe ser cercada y protegida. 
 
f. La calidad de efluente debe ser de la calidad exigida en la descarga o reutilización del agua.  
 







SEDIMENTADOR UASB FILTRO PERCOLADOR FILTRO ANAEROBIO HUMEDAL SFS
PARAMETROS REMOCION PARCIAL REMOCION PARCIAL REMOCION PARCIAL REMOCION PARCIAL REMOCION PARCIAL
DBO 34% 70% 50% 90% 90%














DBO 260.417 88.54 88.54 171.88 120.31 208.85 51.56





















25.78 234.64 25.78 23.20 257.84 2.58 2.32 260.16 0.25781
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10.4. Objetivo de la PTAR. 
 
Establecer una infraestructura para un sistema de tren tratamiento de aguas 
residuales, que permita reducir la carga contaminante a niveles requeridos, 
para luego ser reutilizados en el riego de pastizales y forestaría. Utilizando 
energía natural (propia del agua, energía eólica, energía solar) y la operación 
deben ser de costos bajos y no debe depender de la presencia de operadores 
y personal especializado. 
 
10.5. Determinación de los caudales de diseño de la PTAR. 




   
  
 
     
  
 





  + 
            
 Parametros de Diseño :        
Poblacion de diseño   2,350.00 Habitante   
Dotacion proyecto de agua :   120.00 L/hab/dia   
Porcentaje de  aporte de agua al desague : 80% %   
Para conversión :     86,400.00 seg/dia   
Caudal de dotación de agua      3.26  L/seg    
Caudal por habitante   96.00 L/hab/dia  
      
 CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS      
Q.residual.domestica: 2.61 L/seg     
              
 Coeficiente de variacion de Consumos         
Consumo Promedio Diario   = C.P.D   1.00 L/seg C.P.D 
Consumo Maximo Diario       = C.M.D   1.30 L/seg C.P.D 
Consumo Maximo Horario    = C.M.H   2.00 L/seg C.P.D 
Consumo Minimo Horario     = C.Min.H   0.45 L/seg C.P.D 
              
Consumo Promedio Diario            
 C.P.D  :             2.611   L/s    225.60 m3/dia 
Consumo Maximo Diario             
 C.M.D :                  3.394   L/s    293.28 m3/dia 
Consumo Maximo Horario              
 C.M.H :                 5.222   L/s    451.20 m3/dia 
Consumo Minimo Horario                
  C.Min.H :                1.175   L/s    101.52 m3/dia 
              
Datos de Caudal de 
Infiltracion            
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Caudal de Infiltracion colectores = Qic   20,000.00 L/km/dia   
Longitud del colector   12,808.93 ml   
Cantidad de buzones   87.00 Buzones   




Caudal aporta de colectores a la Qi           
256,178.60 Lt/dia   2.97 L/seg   
Caudal aporta de buzones a la Qi         
33,060.00 lt/dia   0.38 L/seg   
            
Caudal de Infiltracion = Qi            
 Qi =  
                      
3.348   L/seg        
            
CAUDAL DE EFLUENTES INDUSTRIALES ADMITIDAS          
Q.efluente :    0.00 L/seg   
CAUDALES DE DISEÑO            
              
Caudal Promedio Diario            
                    5.959   L/seg               514.839   m3/dia    
Caudal Maximo Diario            
                    6.742   L/seg                 582.519   m3/dia    
Caudal Maximo Horario            
                    8.570   L/seg                740.439   m3/dia    
Caudal Minimo Horario            
                    4.523   L/seg                 390.759   m3/dia    
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10.7. Las Obras Proyectadas de la PTAR. 
 
1.7.1. Tratamiento preliminar. 
 
El tratamiento preliminar debe eliminar las materias gruesas, cuerpos gruesos y gravosos cuya 
presencia en el tratamiento afectaría, el funcionamiento del sistema de tratamiento. 
 
En el tratamiento preliminar se realiza un desbaste, por medio de rejas verticales, para la 
eliminación de las sustancias de tamaño excesivo, luego un desarenado, para eliminar las arenas y 
sustancias sólidas densas en suspensión y un desengrasado con eliminación de los aceites 
presentes en el agua residual. 
 
En esta etapa la materia orgánica contenida en el agua residual no es intervenida. Y se establece 
un aliviadero que es un incremento eventual del caudal, y el caudal excedente es evacuado por un 
bayy pass sin afectar el sistema de tratamiento. 
 
10.7.1.1. Cámara de rejas, poza de disipación de energía, aliviadero y partidor. 
 
Se ha diseñado una obra multifuncional que permita cumplir varias funciones a la vez y de forma 
autónoma. Recibe el AR del tubo emisor, a una poza de disipación de energía cinética, luego pasa 
por una cámara de rejas y continua hacia un partidor de caudal, para un funcionamiento dual y en 
paralelo el sistema de tratamiento, el caudal de ingreso es controlado en el partidor por un orificio 
que permite controlar el ingreso del caudal necesario para un adecuado funcionamiento del sistema. 
 
Las rejas tienen como objetivo la remoción de los materiales gruesos o en suspensión. Están 
formadas por barras separadas uniformemente con espaciamientos libres de 15 mm  colocadas en 
ángulo de 60º respecto a la horizontal, que permite facilitar la limpieza manual del material retenido 
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Retencion de solidos gruesos que estan transportando:
i Criteros de diseño:
o Inclinacion de reja (θ) : 60 °
o Platinas (a) : 1.00  ''
o Velocidad a traves de reja limpia (Vreja.libre ) : 0.30            m/s
o Velocidad a traves de reja obstruida (Vrej.obstruida) : 0.60            m/s
o (w)  : 2.54 cm
o Espaciamiento de las barras.(e) 2.54 cm
o Aceleracion de la gravedad (g): 9.81 m/s2
o Qmax.horario (Qmax.h) : 8.57 L/s
0.0086 m3/s
o Tirante de entrada tuberia (T) : 0.15 m
o Altura de la caida (Dz) : 0.5 m
i Calculo de caida del agua:
S= 1%
n= 0.014                   
p Area de la tuberia de entrada :
A= 0.030 m2
p Tirante de tuberia de entrada :
y = 0.15                     m
p Velocidad :
v = 0.29                     m/seg
DISEÑO DE REJAS
barras circulares
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p Altura de velocidad :
hv = 0.004                   m
p Altura tota:
E = H 0.154                   m
p Ancho caida
q = 0.09                    m3/s m
B = 0.10                     m
D = 0.01                     m
p Longitud Ld :
Ld = 0.55                     m
p Calado Yp :
Yp = 0.17                     m
p Calado Y1 :
Y1 = 0.03                     m
Q1= 0.01511                m3/s
V1= 0.67742                m/seg
p calado Y2 :







𝐿𝑑 = 4.3 𝐷𝑧 𝐷0.27
𝑌𝑝 = 1 𝐷𝑧 𝐷0.22
𝑌1 = 0.54 𝐷𝑧 𝐷0.425
𝑌2 = 1.66 𝐷𝑧 𝐷0.27
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Y2 = 0.21                     m
p Cauidal Q2 :
Q2= 0.278                   m3/s 277.689      L/s
p Velocidad V2 :
V2= 1.85764                m/seg
p Longitud Lj :
Lj = 1.25                     m
p Long estanque = Ld+Lj
Long Est= 1.81                     m
p Dimensiones : 350%
n L.rejas = 0.200                   m
8.569891204 1
n Ancho = 0.700                   m 0.64645
n Tirante = 0.200                   m 0.0754 seg ok
n Profundidad = 0.500                   m
n Longitud.rejas = 0.040                   m
n L.estanque = 1.807                   m
n L.Total= 1.847                   m





𝐿𝑗 = 6.9 (𝑌2 − 𝑌1)
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p Calculo de Eficiencia E  :
D.Platina (a) : 1.00  ''
D.varillas (t) = 1/4 '' 0.635
E= 80%
p Area del caudal a nivel del agua: ( S )
S= 0.0179                  m2
p Tirante (T):
Si el tirante es igual al canal de entrada entonces:
T= 0.21 m
p Ancho de canal para rejas (B) :
B= 0.18                     m
B= 0.200                   m





H= 0.028                   m
p La longitud de la rejilla seria:
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p el numero de barras requeridas n sera
n= 4.437                   BARRAS
n N.de Barras = 16.000                 BARRAS
p Aplicando la ecuacion de la energia entre 1 y 2
p Pero :
p Luego :
p Ahora aplicaremos el teorema de Bernoulli entre 0 y 1 :
p Combinamos las dos ecuacionde de Energia y Bernolli se obtiene :
0.14 m
D= 4.00  '' 0.1016 m
L= 1.2 m
f = 0.007                   Tantear
V1^2= 1.606429098










𝑌 + 𝑍2 + ℎ1−2
𝑍1 = 𝑍2       ∶        𝑉1 =  𝑉2
𝑃1−𝑃2










𝑌 + 𝑍2 + ℎ1−2







2𝑔 𝑍0−  𝑍1
𝑓 𝐿𝐷 + 1
𝑍0−  𝑍1=
𝑅𝑒 =
 𝑉1  𝐷
𝑣
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p La velocidad y Re :
n V1= 1.485                   m/seg
n f= 0.007222361        
n Re= 125,730.000         
n Q2= 0.012                   m3/s 12.039       L/s
p Perdidas locales :
n E. de Velocidad : 0.112396789 m
n Friccion  hf : 0.009587837 m
n Energia= 0.121984626 m
p Diagrama :
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K uniones 0 0.5 0 und
K salida 1
Sumatoria K 2.3
Lprom: 0.666666667 D*500= 50 Tenemos en    
a.- Ks/d= 0.000015
b.- v= 1.533                   m/s
Características del fluido
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c.- v2/2g= 0.119764674 m
d.- N.R= 152252.8298
e.- f= 0.0166
f.- hf2-3= 0.0199                 m 0.020529784 m
hf3-4= 0.020                   m 0.020529784 m
0.0398                  0.041059569
hf= 0.041                   m
g.- Pata entrada= 0.059882337 m
Codo 45 = 0.095811739 m
Salida= 0.119764674 m
hm= 0.27545875 m
h.- H= 0.317                   m
i.- H2= 0.257                   m
H3= 0.23674253 m
H4= 0.140930791 m
H5= 0.121                   m
H6= 0.001                   m
Punto 1 H v2/2g h(m) p(m agua)
1 0.31652                -             0.31652              0.31
2 0.25664                0.11976      0.13687              0.13
3 0.23674                0.11976      0.11698              0.11
4 0.14093                0.11976      0.02117              0.02
5 0.12104                0.11976      0.00127              0.00
6 0.00127                -             0.00127              0.00
X F(X) F'(X) Xi+1 X ≈ Xi+1 ? f
31.62277660 6.55905490 -0.02725525 7.22404823 No
7.22404823 7.81914663 -0.11627758 7.75715792 No
7.75715792 7.75926999 -0.10853196 7.75906321 No
7.75906321 7.75906323 -0.10850613 7.75906323 Sí 0.01661045
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i Datos basico para el diseño :
o Canal de entrada  (b) : 0.7 m
o Inclinacion (z) : 0
o Material :
o Rugosidad (n) : 0.014
o Gradiente del canal (s) : 0.01 10%
27.88449
o Qmax.horario : 278.844869 L/s 0.278845 m3/s
27.88448692
o Q.max : 306.729356 L/s 0.306729 m3/s 0.027884487
o Q.vertido : 9.3 L/s 0.0093 m3/s
o S.U 0.01 m
ALIVIADERO (L=?)
Revestido de concreto
   
Q1 = 0.307 L = ? Q2 = 0.297429356 m3/seg
    Qv = 0.0093
L= 0.628            m
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o  Coeficiente (M) : 2
    
p Calculo del tirante normal :  
y 0.214 m             
p Altura del umbral :
.
U 0.224 m
p Caudal maximo en avenidas (Q1) :
Q1 0.307 m3/s
p Caudal pasante (Q2) :
Q2 0.297 m3/s
p Caladod el caudal Q2 :
y2 0.224 m
p Area de respecto a calado Y2 :
A2 0.157 m2
p Velocidad en 2 :
v2 1.895 m/seg
p Altura de velocidad
Hv2 0.183 m
p Altura de enegiaa en E2 :
E2 0.407 m
p Calado dos menos el umbral :
H2 0.000029 m
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10.7.1.2. Separador de grasas y aceites  
 
El tanque de tratamiento permite eliminar grasas, aceites, espumas y demás materiales flotantes 
más ligeros que el agua, que podrían distorsionar el sistema de tratamiento. 
 
El desaceitado consiste en una separación líquido-líquido y el desengrase es una separación sólido-
líquido. En ambos casos se eliminaran por separación por gravedad, las grasa y aceites por la 
p Altura de energia en E1 :
E1 0.407 m
p Calado en Y1 :
y1 0.294 m
p Area de la seccion A1 :
A1 0.206 m2
p Velocidad en V1 :
v1 1.490 m/seg
p Altura de velocidad
Hv1 0.113 m
p Calado 1 menos el umbral :
H1 0.070 m
p Diferencia de tas K :
K 2448.331
p Constante C :
C 48477.781
p Longitud de aliviader :
L 0.628         m
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estanqueidad del agua y su mayor peso llegaran a flotar y luego separados del tanque, para lograr 
una mayor eficiencia del tanque se ha realizado en tres etapas continuas. 
 
Las grasas separadas son retirados previamente a la poza de lavado y luego conducido al digestor 
horizontal para su digestión. 
 
i DISEÑAR UN TANQUE SEPARDOR DE ACEITES Y GRASAS 
o Qmax.horario (Qmax.h) : 4.2849456 L/s 0.00428495 m3/s
o Diametro de la particula (Dp) : 0.02 cm 0.0002 m
o Aceleracion de la gravedad (g) : 9.81 m/s2
o Viscosidad (µ) : 0.0006 Ns/m2
o Temperatura del medio (T1): 20 °C
o Densidad sel agua residual (ρW) 998.2 kg/m3
o Densidad sel agua aiceite (ρo) 946 kg/m3
solucion
i Calculo de:
p Se calcula la velocidad de elevacion del globulo de acite:
Vt= 0.00190          Ns/m2
p Se calcula la velocidad horizontal maxima permisible
VH= OK 0.013         m/s
p Tiempo de retencion según Jairo Alberto Romero Rojas Pag729
o Tiempo de retencion : 30 min 1800 seg
o Tamaño minimo al usar : 2.8 m3
TANQUE SEPARADOR DE GRASAS Y ACEITES
𝑉𝑡 =
𝑔 ρ𝑊 − ρ𝑜 𝐷𝑝2
18µ
𝑉𝐻 = 0.015𝑚 𝑠⁄
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p Volumen del tanque separador :
V= 7.71                m3 OK
p Dimenciones :
n Profundidad : 2 m
n Ancho : 1.2 m
n Largo ; 3.45 m
p Volumen para el diseño :
Vol= 8.280              m3
n Diagrama :
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10.7.1.3. Desarenador. 
 
El agua residual contiene por lo general sólidos inorgánicos como arena, cenizas y grava. La 
cantidad es variable y depende de muchos factores no controlables, y también es influenciado por el 
tipo de alcantarillado y a la vez se incrementa este contenido por las zonas alto andinas, a pesar de 
ser una recolección del agua residual doméstica es utilizado como un tipo combinado que incluye el 
drenaje pluvial, y el contenido es incrementado por que la mayoría de las calles son de tierra y/o con 
carpeta de grava. 
 
Las arenas pueden afectar el sistema de tratamiento por abrasión y causar serias dificultades de 
operación en los tanques de sedimentación y en la digestión de los lodos, por acumularse alrededor 
de las tuberías de entrada o salida, causando obstrucciones, o formando depósitos dentro de las 
unidades disminuyendo así su capacidad de tratamiento. 
 
Se ha diseñado de forma de canal, en los que se controla la velocidad de flujo para propiciar la 
sedimentación de material inorgánico, manteniendo en suspensión los sólidos orgánicos, se 
consideran dos desarenadores en paralelo, para retirar una-de las unidades en el momento de 
limpieza de las arenas removidas.  
 
Luego las arenas retiradas deben lavadas en la poza de lavado y una vez separado del agua la 
arena debe enterrarse conjuntamente con los residuos retirados de las rejas. Y el agua resultado del 
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i Se tiene como datos
o Qmax.horario (Qmax.h) : 4.284945602 L/s 0.00428495 m3/s
o Densidad relativa de la arena (ρs) : 2.65
o Densidad (ρw) : 0.99999 g/cm3
o Diametro de la particula Stoke  (Dp) : 0.005 cm 0.05 mm
o Diametro de la particula Allen (Dp) : 0.02 cm 0.20 mm
o Temperatura del agua  (To): 5 °C
o Aceleracion de la gravedad (g): 9.81 m/s2 981 cm/s2
o Vo: 0.3 m/seg
solucion
i Calculo  en la transicion :
p Velocidad de sedimentacion (Vs): 
o Viscocidad Cinematica (ƞ) : 0.015188 cm2/seg
o Densidad (ρw) : 0.99999 g/cm3 999.99
Stokes Allen
Stokes Vs= 0.15                    cm/seg Allen Vs= 2.45                      cm/seg
Vs= 2.449                  cm/seg
p Se compruebva el numero de Reynolds ( Re) :
Re= 0.81                    





















Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 233
 
 
p Se determina el coeficiente de arrastre (CD) :
CD= 32.33                  
p Entonces el valor de la Velocidad de Sedimentacion:
Vs= 0.58                    cm/seg
0.005777291
p Metodo :
o v = 0.1                      m/seg
p Seguan Arkhangelsk
W= 0.18                    cm/seg
0.00178
p Altura asumida 0.140522038
o Profundida: h  = 0.150                  m
o Largo: L  = 9.143                  m
p Verificando dimensiones:
Z= 0
A= 0.0395                 
A= 0.0450
0.281044077
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p Determinar el area superficial
o Una eficiencia de (E): 75%
o Se adopta un coeficiente de seguridad igual a 1.75
As= 12,979.53            cm2
As= 1.298                  m2
p Determinado las dimensiones de acuerdo a critero de diseño:
Donde L/A= 8 a 20 
25%
4.2
o Largo:  L= 7.6 m
3.4
L + norma 9.531954985 m
0.30                     Donde: 8.03              ¡ok! 
o Ancho:  B= 1.0 m
1
0.150                   Donde: 5.72 m2 ¡OK!
o Profundidad: h= 0.8 m
1
Atransversal = 0.71                 m2
p La velocidad Horizontal en el desarenador (Vh) :
Vh= 0.006                  m/s 0.60              cm/seg ¡Ok! El Diseño
  
p Se determina el valor de rugosidad de la camara 
Rm= 0.29                    m 29.08            cm
o K= 0.1 cm
p Se determina el valor de rugosidad de la camara mediante :
R= 4,606.16              
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p Velocidad de desplazamiento  resuspencion
o k= 0.04
Vd 10.85                  cm/seg ¡ok Vd>Vh
Vd 0.1                      m/s
p Determinado el periodo de retencion :
ojo
PR= 2,557.183            seg 42.620         min
p Determinado la longitud del tramo de transicion
25%
b= 0.1 m
Lt= 1.917                  m
Lt+ Norma= 2.40                     m
p Altura del vertedero de salida:
hu 0.750                  m
p Tirante sobre el vertedero de salida:
hv= 0.018                  m
p Velocidad sobre el vertedero de salida:
Vv= 0.248                  m/seg <  1 m/s ¡OK! Con el verteder menor a la un   
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10.7.1.4. Medidor Tipo Parshall. 
 
El dispositivo de medición del caudal no ejerce ningún efecto de depuración sobre las aguas 
residuales. El dispositivo juega un papel muy importante en el sistema de tratamiento del proceso 
pues permiten la determinación de los caudales de aguas a tratar y los realmente tratados. Esto 
posibilita, a su vez, ajustar las condiciones operativas de las distintas etapas del tratamiento, así 
h'= 0.76                    m
H1= 1.513                  m
p Volumen de arena: 30 dias
Varena= 0.011                  m3/dia
V arena depositado : 0.33 m3
p Dimensiones de la compuerta de lavado:





o Cd = 0.6 Orificio OK
Q= 0.0043 m3/s
V= 2.272                  m/seg
p Diagrama :
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como obtener el coste del tratamiento por unidad de volumen tratado. La ubicación del medidor de 
caudal es tras el pre tratamiento porque pretende minimizar los problemas asociados a 




W= 0.475 m 30.5 cm
1 2 3 4 5 6 7
W A B C D E F G
cm 30.5 137.2 134.4 61 84.5 91.5 61 91.5
m 0.31                    1.37                     1.34                  0.61               0.85              0.92                      0.61           0.92               
8 9 10 11 12 13 14 15
K N R M P X Y
7.6 22.9 50.8 38.1 149.2 5.1 7.6
0.08                    0.23                     0.51                  0.38               1.49              0.05                      0.08           
p Para caudal maximo:
Ha= 0.04                    m 3.548113613
p La velocidad en el punto de medida de Ha es:
V2= 0.254246033 m/s
p Escribiendo una ecuacion de Bernoulli entre el nivel del agua en el extremo
aguas abajo del desarenador y el punto de medida de Ha se tiene:
o La perdida de energia en condiciones normales: 10%
0.10
V1= 0.25 m/seg
p Altura del agua canal de entrada:
h= 0.04                    m
p Seccion transversal del canal:
A= 0.017271346 m2
p Ancho de una seccion parabolica:





2𝑔 + ℎ =
𝑉22
2𝑔 +𝐻𝑎 + ℎ𝐿
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p Altura de Ha1 Primera seccion 8 0.69
1.522
Ha1= 0.00 m





T= 0.25                    m
p Altura de Ha2 Segunda seccion 4
Ha2= 0.01 m
Q2= 0.001 m3/s 0.52 L/s
V2= 0.123618349 m/seg
h2= 0.006555 m 0.008913589
AS2= 0.002109648 m2
T= 0.48                    m
p Altura de Ha3 Tercera seccion 2
Ha3= 0.02 m




T= 0.56                    m
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p Altura de Ha3 Tercera seccion 1.5
Ha4= 0.02 m




T= 0.62                    m
p Seccion parabolica:
T= 0.73                     m
Tcresta: 0.70                    m
c= 0.61 m
L= 2.87                    m
p Dimensiones de la compuerta de lavado:




V= 1.006                  m/seg
p Diagrama :
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Lprom: 0.846666667 D*500= 75 Tenemos en    
a.- Ks/d= 0.00001
b.- v= 0.132               m/s
c.- v2/2g= 0.000885245 m
d.- N.R= 19634.68415
e.- f= 0.0260
f.- hf2-3= 0.0004             m 0.000345417 m
Características del fluido
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hf3-4= -                   m 0 m
0.0004              0.000345417
hf= 0.000390          m
g.- P entrada= 0.000442622 m
Codo 45 = 0.000000 m
Salida= 0.000885245 m
hm= 0.001327867 m
h.- H= 0.002               m
i.- H2= 0.001                m
H3= 0.001                m
H4= 0.001                m
H5= 0.001                m
H6= -                  m
Punto 1 H v2/2g h(m) p(m agua)
1 0.00172            -                0.00172        0.00
2 0.00128            0.00089         0.00039        0.00
3 0.00089            0.00089         -               0.00
4 0.00089            0.00089         -               0.00
5 0.00089            0.00089         -               0.00
6 -                   -                -               0.00
X F(X) F'(X) Xi+1 X ≈ Xi+1 ? f
31.62277660 4.78611988 -0.02744884 5.50307546 No
5.50307546 6.30215885 -0.15723294 6.19358759 No
6.19358759 6.19985591 -0.13976295 6.19908726 No
6.19908726 6.19908760 -0.13963938 6.19908755 Sí 0.02602223
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10.7.2. Tratamiento Primario.  
 
El sistema de tratamiento primario es un proceso físico, que tienen como objetivo eliminar el 
contenido de sólidos presentes en las aguas residuales. El proceso es  aplicado al agua residual 
con contaminantes inorgánicos o con materia orgánica no biodegradable y/o insoluble (en 
suspensión). 
 
Su importancia radica en eliminar constituyentes de las aguas residuales que puedan alterar el 
normal funcionamiento de los diferentes procesos y operaciones, disminuyendo los riesgos de 
problemas en las unidades de tratamiento posteriores 
 
10.7.2.1. Sedimentador anaeróbico. 
 
Los colectores y alcantarillas se diseñan para que el agua fluya con una velocidad adecuada para 
impedir los procesos sedimentación, colmatación y decantación se produzcan en las tuberías. Ya 
que el agua residual bruta contiene algunas sustancias capaces de sedimentarse o de flotar en la 
superficie, si la velocidad es lo suficientemente baja. 
 
Por lo cual en el desarenador está  diseñado para que el agua circule a una velocidad ligeramente 
inferior a lo anterior para que los materiales inorgánicos sedimentables pesados (arenas), se 
depositen en el fondo, de donde se extraen posteriormente. 
 
En los tanques de sedimentación se continúa con la disminución de la velocidad de las aguas 
residuales a parámetros muchos menores, para que las partículas se decanten  y se sedimenten.  
 
Para nuestro sistema de tratamiento, se le denomina sedimentación primario anaerobia, el cual es 
un sedimentador de flujo horizontal tipo canal recubierto con una cobertura que permita disminuir y 
eliminar los olores producto del proceso. También permite realizar una pre digestión del agua 
residual. Por experiencias realizadas en producción de biogás la eficiencia de la digestión se eleva 
con una etapa previa de pre digestión y elevación de la temperatura, con lo cual incrementa la 
eficiencia del sistema de tratamiento. 
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Este tratamiento permite la remoción de los sólidos suspendidos y DBO de las aguas residuales, a 
partir de la utilización de las fuerzas de gravedad para separar una partícula de densidad superior a 
la del líquido hasta una zona de almacenamiento. La fuerza de gravedad tiene un valor 
suficientemente elevado en relación a los efectos antagonistas: efecto de turbulencias, rozamiento, 
repulsión electrostática y corrientes de convección. 
 
Se pretende que la temperatura durante el proceso sea uniforme a lo largo de todo el tanque, a fin 
de eliminar las corrientes de convección. La sedimentación se dará en condiciones estanqueidad y 
de reposo.  
 
Debido a las características hidráulicas del flujo alrededor de las partículas y de las fuerzas 
interarticulares, aquellas se depositan como una zona de acumulación de sedimentos. Conforme 
esta zona se va sedimentando se produce un volumen de agua relativamente clara por encima de la 
zona de sedimentación zonal. 
 
A la vez que se va realizando el proceso de sedimentación se va realizando una pre digestión del 
agua residual y va ingresando luego al reactor anaeróbico. El propósito del tratamiento es obtener 
un efluente clarificado, pero a la vez también es necesario producir un fango con una concentración 
alta de sólidos que pueda ser tratado con facilidad. 
 
Los fangos depositados en el fondo se evacuan mediante purgas periódicas mensuales y luego 
derivadas al reactor biológico anaeróbico para su digestión. Va  por una vía específica de lodos e 
ingresa directamente al digestor, se emplea esta vía con la finalidad de evitar el taponamiento de los 
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i Se tiene como datos
o Qmax.diario (Qmax.d) : 3.371056713 L/s 0.00337106 m3/s
o Aceleracion de la gravedad(g) : 9.81 m/s2 981 cm/s2
o Temperatura del agua (To) : 20 °C
o Diametro de la particula  stoke (Dp) : 0.005 cm 0.05 mm
o Diametro de la particula Allen (Dp) : 0.02 cm 0.20 mm
o Temperatura del agua  (To): 20 °C
o Densidad relativa de la arena (ρs) : 2.65
p Velocidad de sedimentacion (Vs): 
o Viscocidad Cinematica (ƞ) : 0.010105 cm2/seg
o Densidad (ρw) : 0.99823 g/cm3 999.99
Stokes Allen
Stokes Vs= 0.22           cm/seg Allen Vs= 2.81           cm/seg
Vs= 0.223         cm/seg
p El valor de la Velocidad de Sedimentacion:

















Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 245
 
p Tiempo de retencion primer metodo
To= 2 Hrs
p Volumen del Sedimento (Vol):
Vol= 24.2716083 m3 0.08090536 24.27160833
p Dimensiones del sedimentador:
A= 14.28         m2
o Profundidad (F) : 1.7 m
o Longitud (L)  : 7.65           m L/Prof 4.5 Ok
o Base (B) : 1.87 m L/A 4 Ok
p Se determina el area superficial de la unidad (As) Segundo metodo
100%
As= 3.03           m2
p Se asume el ancho del sedimentador:
o Base del sedimentador (B) : 0.8 m
p Determinado la zona de sedimentos:  
o Longitud.2 : 3.8 m
p Se asume la distancia de separacion entre la entrada y la pantalla difusora:
o Longitud.1 : 0.4 m
p Verificacion de las longitudes:
LT= 4.2 m L/A 5.3 Ok
o Profundidad (H) : 0.7 m L/Prof 6.0 Ok
p Determinado el periodo de retencion:
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p Dimensiones: Primer Segundo
Profundidad:  H = 1.7 m 0.7 m
Bse : B= 1.866 m 0.8 m
Longitud: L= 7.65 m 4 m
Tiempo de retencion To= 2 Hrs 0.19            Hrs
p Determinado la Velocida horizontal:
VH= 0.09 cm/seg  < ok
p Con poendiente de fondo de la unidad se tien como altura maxima
o Pendiente de fondo: 10%
Profundida.H 1.7 m 0.765
2.465
Hmax: 2.500         m
p Como un vertedero de salida de longitud de cresta igual al ancho de la unidad 
se tiene como altura de agua sobre el vertedero.
Base.B 2 m
H2= 0.001         m
p Para el diseño de la pantalla difusora se tiene :
o Asumimos una velodidad de pase (0.10 - 0.30 m/s) 0.1 m/seg 10 cm/seg
Ao= 0.03           m2
D= 0.05 m 0.05000 m 10 cm/seg
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p Se determina el numero de orificios :
n= 17.000       Orificios
p Se determina la porcion de altura de la pantalla difusora con orificios:
h= 1.02           m 0.34           
p Espaciamiento entro orificios:
o Numero.filas: = 9
o Numero.columnas: = 15
p Espaciamiento entre filas
a1= 0.12 m 12 cm
p Espaciamiento entre columnas
a2= 0.11 m 11 cm
p Gradiente de velocidad :
o Coeficiente de Dracy - Weisbach 0.04
o µ= 0.0114
G= 13.2453236 seg^-1 ok
                              
o Tasa de rendimiento de DBO y SST
0.02
DBO
Remocion de DBO = 34%
SST
Remocion de SST = 56%
p Tirante sobre el vertedero de salida:
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p Velocidad sobre el vertedero de salida:
Vv= 0.183                 m/seg 0.003371057 m3/s 3.371056713
p Dimensiones de la compuerta de lavado:
o Para una limpieza de 30 dias 22 Horas
Varena= 0.0087       m3/dia





o Cd = 0.6 Orificio Disminuir
Q= 0.0046 m3/s
V= 2.5152       m/seg
p Determinado el H
o Diametro.tb: 0.15 m
o Diametro.tb: 0.08 m
o Rugosidad  ks : 0.0000015 m
o Visco.cinematica : 1.0068E-06 m2/s
o Densidad : 998.2 Kg/m3
o µ : 0.001005 Pa.s
o Q : 3.37 L/S 0.00337106 m3/s
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o Gravedad : 9.81 m/s2
o f1 (semilla) 0.001
o Error 0.0001
o C : 150
o npedidas : 3
o Sumatoria K 2.75333333
Kentrada 0.5
K codo 1.02 0.51 2 und









D= 0.15 D= 0.08 h2 0.23
L= 1.57 L= 7.3
0 0
Z1= 4.75 Z2= 0.23
p La tuberia tiene un diametro constante y la misma rugosidad absoluta y ademas
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p Calculo de la Cauudal :
0.19076279 m/seg 0.67065042 m/seg
v2/2g= 0.00185476 m 0.02292416 m
N.R= 28420.8081 53289.0152
f= 0.0238 0.02066781
X F(X) F'(X) Xi+1 X ≈ Xi+1 ? f
31.62277660 5.10708524 -0.02744064 5.81525999 No
5.81525999 6.57422817 -0.14858183 6.47604720 No
6.47604720 6.48121051 -0.13349250 6.48060242 No
6.48060242 6.48060264 -0.13339911 6.48060261 Sí 0.02381054
X F(X) F'(X) Xi+1 X ≈ Xi+1 ? f
31.62277660 5.65097782 -0.02737406 6.34298831 No
6.34298831 7.03473092 -0.13465293 6.95263959 No
6.95263959 6.95629055 -0.12302563 6.95589060 No
6.95589060 6.95589069 -0.12296901 6.95589068 Sí 0.02066781
p Perdidas friccion :
hpf2-3= 0.0013 48.5552 0.063966106
hpf3-5= 0.0004 16.0488 0.021142481
hpf5-6= 0.0421 1593.6057 2.099400803
hpf6-7= 0.0013 50.2095 0.066145505
hpf= 0.0451 hpf= 1708.4191 2.250654895
p Perdidas menores :
hm.entrada 0.00092738 81.6067725 0.063280032
hm.codo 0.00094593 83.238908 0.064545633
hm.contraccion 0.00534897 38.0831605 0.029530682
hm.codo 0.01169132 1028.8012 0.79775944
hm.salida 0.02292416 2017.25726 1.564234196
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p Velocidad en el punto 6 ΔH= 4.77 m
ht= 0.087         m 4.77 = 3248.9873 1708.4191
4.7700 = 4.770004878
H= 0.110         m Q= 0.027846476 m3/s
ht= 4.770               m
H3= 0.109          m
v 2-5= 1.575788205 m/s
H3= 0.108          m






H 6.334               m
H5= 0.0588646 m
H2= 6.271               m
H6= 0.0471733 m





Punto 1 H v2/2g h(m) p(m agua)
1 0.10985      -              0.10985       0.11 H5= 6.0917741 m
2 0.10892      0.00185       0.10706       0.10
3 0.10764      0.00185       0.10578       0.10 H5= 3.9923733 m
4 0.10669      0.00185       0.10484       0.10
5 0.10627      0.02292       0.08334       0.08 H6= 3.1946139 m
6 0.10092      0.02292       0.07799       0.08
7 0.05886      0.02292       0.03594       0.04 H6= 3.1284684 m
8 0.04717      0.02292       0.02425       0.02
9 0.04585      0.02292       0.02292       0.02 H6= 1.5642342 m
10 0.02292      0.02292       -              0.00
Punto 1 H v2/2g h(m)
1 6.33424      -                   6.33424           
2 6.27096      0.12656            6.14440           
3 6.20699      0.12656            6.08043           
4 6.14245      0.12656            6.01589           
5 6.12130      1.56423            4.55707           
6 6.09177      1.56423            4.52754           
7 3.99237      1.56423            2.42814           
8 3.19461      1.56423            1.63038           
9 3.12847      1.56423            1.56423           
10 1.56423      1.56423            -                  
𝑄1.852𝑄2 +
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10.7.2.2. Digestor Anaeróbico de Flujo ascendente. 
 
Es un reactor biológico, de construcción simple. Su gran ventaja consiste en que no requiere ningún 
tipo de soporte para retener la biomasa interviene en el tratamiento del agua residual. Su principio 
de funcionamiento se basa en la buena sedimentabilidad de la biomasa producida dentro del 
reactor, la cual se aglomera en forma de granos o flóculos. Estas aglomeraciones naturales, 
desarrollan una actividad metano génica muy elevada, lo que influye en los buenos resultados del 
proceso. 
 
El reactor es de flujo ascendente y en la parte superior cuenta con un sistema de separación gas-
líquido-sólido, el cual evita la salida de los sólidos suspendidos en el efluente y favorece la 
evacuación del gas y la decantación de los flóculos que eventualmente llegan a la parte superior del 
reactor. 
 
El agua residual ingresa por la parte inferior a través de difusores distribuidos equitativamente en la 
base del reactor, con lo cual se logra una adecuada distribución del agua residual y así se evita las 
zonas del manto de lodos no sean alimentadas. 
 
En las aguas residuales municipales, presenta una limitada materia orgánica, forma sólo pequeñas 
cantidades de biogás y por tanto la agitación del lecho, provocada por las burbujas, se ve reducida. 
Para nuestro caso el reactor debe estar previamente cargado con la masa celular necesaria para 
iniciar un arranque de reactor controlado y luego recibir el agua residual. También la masa celular se 
ve reducida y esto se compensara con el aporte mensual de los lodos proveniente directamente al 
fondo del reactor del flujo de los lodos sedimentados en el tanque de grasas, desarenador y del 
sedimentador donde previamente se realiza una pre digestión. Con lo cual la deficiencia indicada al 
inicio del párrafo es superada. 
 
El punto débil del proceso consiste en la lentitud del arranque del reactor y para evitar esta situación 
para el arranque de los reactores se debe contratar con un personal especializado en el tema y a la 
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i Diseño por carga organica volumetrica :
i Datos de diseño :
o Temperatura del agua  (To): 20.00 °C
o Poblacion (Hab) : 2,350.00 hab
o Materio organica : DQO 211,500.00 gr/dia
o SST : 90.00 gr/hab.dia
o Solidos : 0.70
o Factor de conversion de la Masa celular a DQO : 1.42
o Factor global de conversion SST a DQO : 0.99
o Contenido Humedad de lodos (por peso) : 96%
o Gravedad especifica para los lodos (Sw) : 1.03
o Peso especifico del agua : 999.99 gr/lt
o Coeficientes cinetica aplican :
k= 1.20 d^-1                                                                                             
Ks= 1,500.00 mg DQO/L
y= 0.10 mg SSV/mg DQO
kd= 0.03 d^-1
o Factor de seguridad (fs)  : 2.00
SOLUCION
i Calculo el volumen diario de lodo y la concentracion de DQO
p Peso de lodo
Solidos en los lodos 4% 211,500.00 gr/dia
Agua en los lodos 96% 5,076,000.00 gr/dia
DISEÑO DE REACTOR UASB
= =
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p Peso total de lodos:
WT.lodos.= 5,287,500.00 gr/dia
p Volumen de lodos :
Vlod= 5,158.59 lt/dia
p Concentracion de solidos en el lodo :
Cs= 41.00 gr/lt = 40,999.59 mg/lt
i Calculo del volumen del digestor :
p Tiempo minimo de retencion hidraulica :
11.11 d
22.22 d
p El valor requerido de la digestion:
V= 114,635.29 lt = 114.64 m3/dia
p Tasa de carga organica volumetrica :
gr DQO/lt . d = 1.84 0.12 Manto de lodos anaerobio de flujo ascendente 
p Tasa de produccion de lodo sobre la base de la masa : Lecho fluidizado de flujo ascendente
p Produccion observada:
Yabs= 0.060






θ𝑑 = θ𝑀𝐶 ∗ 𝑓






θ 𝑌𝑘 − 𝑘𝑑 − 1
θ𝑑 =
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p Concentracion de DQO del efluente del digestor :
gr DQO/d= 12,896.47                gr/DQO.dia 28.43
p Tasa de digestion de biomasa :
11,916.21 gr/SSV.dia 26.27
p Calculo del porcentaje de estabilizacion :
% de estabilidad = 86%
p Calculo el volumen de metano producido por dia en condiciones estandares :
p Determinado las gr de DQO convertido a gas por dia .
gr de DQO a gas= 181,682.51
p Convertir a volumen de metano producid por dia :
Factor: 5.61
VCH4= 1,019,238.87 gr/dia
i Produccion total de gas:
VT= 1,528,858.31 gr/dia
Tiempo de Rtencion Hidraulica  TRH :
i Diseño del reactor :
o Q.Hab.Dia : 96.00 L/hab/dia 8,294,400.00 lt / dia
o Aporte Percapita DBO5 : 50.00 g/hab/dia
o Aporte Percapita de poblacion : 117,500.00 g/dia 117,500,000.00 mg/dia
o DBO Estimado : 14.17 mg/lt
o DBO percapita : 20.12 mg/lt
o DBO del emisor : 260.42 mg/lt
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Observaciones: la limitante del proceso es la carga hidarulica y el tiem´po de retencion sera usado para el diseño del r  
En este sentido :
p Para el calculo del dimensionamiento del reactor se basa:
o Caudal Maximo Horario: 8.57 Lt/seg
o Unidades del reactor : 2.00 UNIDADES
o Caudal Maximo Horario por unidad : 4.28 Lt/seg 15.43 m3/h
o TRH : 8.00 Horas
o Profundidad : 4.85 m
p Volumen del reactor :
V= 123.41 m3
p Velocidad ascendente del liquido :
V.Liquido: 0.61 m/h
p El area del reactor :
A : 25.44 m2
n Ancho : 3.400                      m 25.50 m2     OK
n Largo : 7.500                      m
n Profundidad : 4.850                      m
p Volumen de lodos suspendidos :
V.lodos = 3.00 m3/dia 5.16 m3/dia
o Numero del afluente : 10.00 UNIDADES
o Diametro tuberia : 6  '' plg 0.152400 m
o Numero de filas : 2.00 Filas
p Area del efluente por unidad:
Area afluente : 2.54 m2
n Ancho : 1.7 m 2.55 m2     OK





𝑇𝑅𝐻∗  𝐴 =
𝐻
𝑇𝑅𝐻
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M11= 9.775 T-m # 4
# 5
Φ= 0.9 # 6
# 7
Mu: 977500 kg-cm # 8
# 9
Fy= 4200 kg/cm2 # 10
# 11






As= 12.935       cm2
# 5 1.979         
S= 15.303       cm 5/8 '' @ 0.153         m
N
# 3
M22= 6.12 T-m # 4
# 5
Φ= 0.9 # 6
# 7
Mu: 612000 kg-cm # 8
# 9
Fy= 4200 kg/cm2 # 10
# 11







Acero en seccion Horizontal
Momento de sap
Acero en seccion Vertical
Momento de sap
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As= 8.097         cm2
# 5 1.979         
S= 24.445       cm 5/8 '' @ 0.244         m
N
# 3
M11= 9.62 T-m # 4
# 5
Φ= 0.9 # 6
# 7
Mu: 962000 kg-cm # 8
# 9
Fy= 4200 kg/cm2 # 10
# 11






As= 12.729       cm2
# 5 1.979         
S= 15.549       cm 5/8 '' @ 0.155         m
Acero en seccion Horizontal
Momento de sap
LOSA DE PAREDES SECCIO X-X
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M22= 5.2 T-m # 4
# 5
Φ= 0.9 # 6
# 7
Mu: 520000 kg-cm # 8
# 9
Fy= 4200 kg/cm2 # 10
# 11






As= 6.880         cm2
# 5 1.979         
S= 28.771       cm 5/8 '' @ 0.288         m
N
# 3
M11= 7.5 T-m # 4
# 5
Φ= 0.9 # 6
# 7
Mu: 750000 kg-cm # 8
# 9
Fy= 4200 kg/cm2 # 10
# 11






As= 9.923         cm2
# 5 1.979         
S= 19.946       cm 5/8 '' @ 0.199         m
Momento de sap
Acero en seccion Vertical
Momento de sap
LOSA DE PAREDES SECCION Y-Y
Acero en seccion Horizontal
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10.7.3. Tratamiento Secundario. 
 
El tratamiento secundario es parte del sistema de tratamiento del agua residual, consiste en realizar 
una serie de procesos y tratamientos después de haber pasado por los procesos primarios. 
 
El agua decantada, homogeneizada y tratada, en el tratamiento primario pasa a un filtro percolador 
aeróbico, donde será sometida a la acción de microorganismos (principalmente bacterias y 
protozoos), que se alimentan de las sustancias orgánicas que quedan aún disueltas en el agua 
residual. En este proceso, los compuestos orgánicos complejos son convertidos en compuestos 
simples, y la demanda de oxígeno disminuye al mismo tiempo que aumenta paulatinamente su 
concentración. 
 




M22= 6.12 T-m # 4
# 5
Φ= 0.9 # 6
# 7
Mu: 612000 kg-cm # 8
# 9
Fy= 4200 kg/cm2 # 10
# 11






As= 8.097         cm2
# 5 1.979         
S= 24.445       cm 5/8 '' @ 0.244         m
Acero en seccion Vertical
Momento de sap
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 261
a. La mayor superficie y tiempo de contacto entre el agua residual y la película de 
microorganismos. 
b. El incremento de oxígeno en el medio, con la finalidad de favorecer el desarrollo de los 
microorganismos que digieren la materia orgánica en condiciones aerobias y anaerobias.  
 
En el tratamiento crece la masa de microorganismos, formando masas de lodos que deberán ser 
separadas del agua depurada. Por lo cual el agua residual es conducida a sedimentador secundario 
tipo filtro anaeróbico, donde los restos de materia orgánica en suspensión se depositan en el fondo 
y luego el agua superficial, más clarificada y depurada, se vierte por el borde exterior del filtro. 
 
Los procesos físico - biológicos durante el tratamiento secundario, permiten favorecer la 
sedimentación de la materia en suspensión. En la mayoría de los caso, con el tratamiento 
secundario se da por finalizado el proceso de depuración. Al término de esta fase se suele 
conseguir un efluente en el que se ha reducido la carga orgánica, lo que hace posible su vertido al 
medio exterior. 
 
Sin embargo en nuestro sistema de tratamiento propuesto, luego de esta etapa se procera con un 
tratamiento terciario a fin de garantizar la eficiencia del sistema de tratamiento. 
 
10.7.3.1. Filtro percolador. 
 
El dispositivo está  constituido por un lecho de empaques sintéticos de HDP, sobre el cual se 
aplican el agua residual proveniente de reactor anaerobio por medio de difusores. El mecanismo 
principal de remoción de la materia orgánica es la absorción y asimilación biológica en el medio de 
soporte.  
 
Una vez cargado el sistema, es cuando el filtro se encuentre cubierto la superficie del medio con 
una sustancia viscosa y gelatinosa que contiene una  película de bacterias y otro tipo de 
microorganismos. Y es en esta película que realiza el tratamiento del agua residual. 
 
El efluente del reactor anaeróbico es distribuido uniformemente en el medio de soporte del filtro a 
través de un sistema de distribución de difusores. El oxígeno necesario, para que se lleve a cabo el 
metabolismo biológico aerobio, es suministrado por la circulación del aire a través de los intersticios 
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entre el medio filtrante y, parcialmente, por el oxígeno disuelto presente en el agua residual. Al cabo 
de un tiempo, comienza el crecimiento microbiano en la interface anaerobia del medio filtrante, 
generando el crecimiento de organismos anaerobios y facultativos que junto con los organismos 
aerobios forman el mecanismo básico para la remoción de la materia orgánica. 
 
La temperatura y el flujo de aire por medio del lecho en muy importante para realizar un tratamiento 
adecuado, por lo cual la obra a realizar se pondrá una cobertura semi cerrada con la finalidad elevar 
la temperatura en la parte superior del filtro y por diferencia de temperatura de la masa de aire de la 
parte inferior subirá e incrementar el flujo de aire dentro del medio de soporte. La semi-cobertura del 
filtro también evitara el desecamiento abrupto del medio biológico, también este elemento permite 
reducir la altura del filtro e incrementa la eficiencia del sistema. 
 
En la parte superior se colocara extractores de aire eólico que permitirá reducir la producción de 
malos olores. Para evitar la proliferación de moscas en la parte abierta del filtro se colocara una 
malla que evite el incremento de la población de los dípteros mencionados. En la parte baja se debe 
conectar aire caliente proveniente y dirigido del techo a la parte baja del percolador, sebusca 
fortalecer el flujo de aire caliente a frio.  
 
En la parte inferior del filtro se establece un canal de acumulación de materia orgánica que se 
desprende del lecho producto del proceso de tratamiento y el lodo acumulado periódicamente (cada 
mes) es purgado y los lodos son conducidos a la poza de secado de lodos, para luego ser tratados 
en el digestor horizontal y posteriormente realizar su deshidratación. 
 
El efluente del filtro percolador deberá pasar a través de un clarificador secundario para colectar la 
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i Datos basico para el diseño :
o Qmax.horario= 4.284945602 L/s 370.2193 m3/dia
o Qmedio.diario= 2.979390046 L/s 257.4193 m3/dia
o BDO Bruto : 260.42 mg/L 0.00297939 m3/s
o BDO final : 30 mg/L
o Valor de resta BDO : 34%
p Estimando profundidad :
n Profundidad : 2 m
p Eficiencia % :
DBO.inicial= 170.6178161 mg/L
E= 82% Ef= 30.000                      mg/L
E1=E2 0.58                                       
                  
p Calculo de la carga de DBO del primer filtro:
W1= 43.92031879 kg/dia
p Calculo del volumen para la primera etapa :
Factor.Recirculacion: 0
V1= 16.492                     m3 < .OK
p Calculo del area del primer filtro 20.4 m3
n Ancho : 2.04 m
n Largo : 5 m





𝑊1 = (𝐷𝐵𝑂 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑢𝑛𝑡𝑒)(𝑄𝑚𝑑)
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p Calculo de la carga de DBO del primer filtro :
Carga de DBO = 2.66 kg/m3 dia
p Calculo de la carga hidraulica del primer filtro :
A1= 8.2 m2
Carga Hidraulica= 1.30 m3/m2 hrs
i Calculo del segundo filtro
p Calculo de la carga de DBO del segundo filtro :
W2= 18.41678939 kg/dia
p Calculo del volumens del segundo filtro :
V2= 39.329                     m3 < .OK
p Calculo del area del primer filtro 29.516
n Ancho : 3.14 m
n Largo : 4.7 m
n Profundidad : 2 m
p Calculo de la carga de DBO del primer filtro :
Carga de DBO = 1.12 kg/m3 dia






𝑊2 = (1 −𝐸1)(𝑊1)
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝐵𝑂 =
𝑊2
𝑉2
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p Calculo de la carga hidraulica del primer filtro :
A1= 8.2 m2
Carga Hidraulica= 1.30 m3/m2 hrs
i Con modelo de BRUCE Y MERKENS
o Remocion de DBO : 80%
o DBO : 260.42 mg/lt
o Temperatura del agua  (To): 20.00 °C
o Superficies especifica(S) : 241.27                               m2/m3
o Peso especifico (HDPE) : 0.952 gr/cm3
o Modulo :
L = 2.50 cm
H = 2.50 cm
A = 2.50 cm
Volumen.Rct : 15.625 cm3 100%
p Longitud del tubito :
o Lu= 100 m
Dext = 2.500 cm
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Volumen.Solido : 1.88 cm3
o 1.00
p Solido ue ocupa un espacio 
Volumen.Unidad : 1.885 cm3 12%
p Area Lateral :
A.L.Crc.int + A.L.Crc.int: 37.70 cm2
p Relacion de area volumen:
A.Crc.Unidad : 37.699 cm2
A.Crc.Unidad : 37.699 cm2
Volumen.Rct : 15.625 cm3
p Superficie especifica :
Spr.Expecifica : 241.27 m2/m3
p Volumen de espacio poros :
V.espacio: 13.740                     cm3 88%
p Peso de (PVC) :
W= 1.794                       gr
p Constate de tratabilidad :
KT= 0.054365139 mg/dia
p Volumen del medio filtrante :
105%
UNIDADES
𝐾𝑇 = 0.037 ∗ 1.08𝑇𝑜−15
𝑉 =
𝑄 ∗ ln ( 𝑆𝑎0.2 ∗ 𝑆𝑎
)
𝐾𝑇 ∗ 𝑆
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Vol.medio.flt = 47.697                     m3 47,696,991.61 cm3
p Numero de modulos de medio plasticos requerimientos :
N= 3,052,607.463      Modulos
p Dimensiones del filtro : 51 m3 OK
n Ancho : 3.4 m
n Largo : 7.5 m
n Profundidad : 2 m
p Volumen de lodos Suspendidos :
V.lodos = 1.035 m3/dia
p Numero de tubos longitudinales a usar :
entran : 3704 Tubitos en 100 m
p Numero de tubitos en el filtro:
N= 3,052,608.00 Tubitos
p Numero de masa de tubos :
Unidad.tubos : 825.00 Tubos
p Carga hidraulica :
CHV= 7.3 m3/m3 dia
CHS= 14.5 m3/m2 dia
p Carga organica :
Co= 96.41127604 kg DBO/dia
COV= 1.890417177 kg DBO/m3.dia
COS= 3.780834355 kg DBO/m2.dia
p El area del Percolador :
A : 25.50 m2
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p Numero de adoquines que entran :
o Espaciamiento (eje x) : 0.50
o Entrante : 15.00
o Espaciamiento (eje y) : 0.20
o Entrante : 17.00
o Numero del afluente : 255.00 UNIDADES
o Numero de filas  : 17.00 Filas
p Area del efluente por unidad:
Area afluente : 0.10 m2
n Ancho : 0.20 m 0.10 m2     OK
n Largo : 0.50                          m
p Para el diseño de la pantalla difusora se tiene :
Area de la pantalla :
Ao= 1.67                                       m2
D.orificio. : 0.03 m 0.03000 m
Espacio.orificio. : 0.03 m
p Area de cada orificio
ao= 0.001 m2
p Espacio total : 0.07 1
0.07 2
Esp+Orfc: 0.06 0.07 3
0.07 4
p Se determina el numero de orificios : 0.07 5
0.07 6
n= 24.000                     Orificios 0.07 7
p Se determina la porcion de altura de la pantalla difusora con orificios:
 en eje x  = 8.33                          UNIDADES
 en eje y  = 3.33                          UNIDADES
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p Espaciamiento entro orificios:
o Numero.filas: = 3.00                                    
o Numero.columnas: = 8.00                                    
p Espaciamiento entre filas
a1= 0.07 m 7 cm
p Espaciamiento entre columnas
a2= 0.07 m 7 cm
p Numero de Tuberias Transversales :
o Espaciamieno de tuberia : 0.30 m
N.Tuberia : 11.33333333 Tubos
p Numero de orificios :
N.Orificios : 24 Orificios
p La cantidad de caudal descargado por dosis
o Tasa de dosis por filtro : 24 dosis/d minimo
o Tasa hidarulica : 1.30075378 m3/m2 hrs 31,218.09 Lt/m2 dia
Caudal/dosis = 13.952                     m3/dosis 334,839.128           Lt/dosis
p Caudal de descarga para tuberia lateral  :
Caudal/tub.lateral = 1.231026204
p Caudal de descarga en un orificion :
o Altura Hidraulica : 0.017 m
o D.orificio : 0.03 m 1  '' 
qn= 0.001
p Caudal total :
Caudal/Tb.lateral= 0.02
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p La duracion del caudal :
Duracion = 3836.05 seg
p La perdida de carga en una tuberia sin orificios :
o D.tuberia : 0.1 m 4  '' 
o Lo que resta de la tuberia : 0.7 m
hf= 0.13 m
p La perdida de carga en una tuberia lateral con orificios :
hfp= 0.04 m
p Velocidad del flujo :
V= 2.4492 m/seg 1.3533 m/seg
p Friccion :
f= 0.01276 0.00418                                  
p Caudal de la tuberia :
Q= 0.02 m3/s 0.001 m3/s
19.23630229
p Determinado el H
o Diametro.tb: 0.15 m
o Diametro.tb: 0.08 m
o Rugosidad  ks : 0.0000015 m
o Visco.cinematica : 1.00681E-06 m2/s
o Densidad : 998.2 Kg/m3
o µ : 0.001005 Pa.s
o Q : 19.24 L/S 0.019236302 m3/s
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o Gravedad : 9.81 m/s2
o f1 (semilla) 0.001
o Error 0.0001
o C : 150
o npedidas : 3
o Sumatoria K 3.263333333
Kentrada 0.5
K codo 1.53 0.51 3 und




1.9 L= 1.9 D= 0.15 h2= 0.45
D= 0.15 D= 0.08 L= 0.31
D= 0.08
0.5 L= 0.41 L= 10.33 0.5
Datun
Z1= 2.4 Z2= 0.81
*
1
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p La tuberia tiene un diametro constante y la misma rugosidad absoluta y ademas





p Calculo de la Cauudal :
1.088552034 m/seg 3.826940745 m/seg
v2/2g= 0.060394777 m 0.746456446 m
N.R= 162178.0061 304083.7614
f= 0.0164 0.01462324
X F(X) F'(X) Xi+1 X ≈ Xi+1 ? f
31.62277660 6.61585310 -0.02731635 7.28078732 No
7.28078732 7.87569266 -0.11650442 7.81361579 No
7.81361579 7.81573373 -0.10873339 7.81552603 No
7.81552603 7.81552605 -0.10870740 7.81552605 Sí 0.01637132
X F(X) F'(X) Xi+1 X ≈ Xi+1 ? f
31.62277660 7.14993767 -0.02694410 7.79203548 No
7.79203548 8.31746378 -0.10333006 8.26825590 No
8.26825590 8.26959927 -0.09779000 8.26947960 No
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Perdidas friccion :
hpf2-3= 0.0027 4.0889 0.001575783
hpf4-5= 0.0129 19.4221 0.00748497
hpf6-7= 0.0028 4.1911 0.001615178
hpf7-8= 1.4974 2255.0612 0.869066492
hpf9-10= 0.0449 67.6737 0.026080408
hpf= 1.5608 hpf= 2350.4368 0.905822832
Perdidas menores :
hm.entrada 0.030197389 81.60677254 0.016779824
hm.codo 0.030801336 83.23890799 0.017115421
hm.codo 0.030801336 83.23890799 0.017115421
hm.contraccion 0.014092115 38.08316052 0.007830585
hm.codo 0.174173171 1028.8012 0.211540083
hm.salida 0.746456446 2017.257256 0.414784476
hm= 1.026521793 hm= 3332.226205 0.68516581
Velocidad en el punto 6 ΔH= 1.59 m
ht= 2.587                    m 1.59 = 3332.226205 2350.44
1.5900 = 1.590988642
H= 3.334                    m Q= 0.014339388 m3/s
ht= 1.591              m
Hentrad= 3.304                                  m
v 2-5= 0.811443348 m/s
H2-3= 3.301                                  m






H 2.006              m
H6-7= 3.2235633 m
Hentrad= 1.989                         m
HContraccion= 3.2094712 m
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Punto 1 H v2/2g h(m) p(m agua) HContraccion= 1.9362559 m
1 3.33376                             -                             3.33376                                  3.26
2 3.30356                             0.06039                    3.24317                                  3.18 H7-8= 1.0671894 m
3 3.30085                             0.06039                    3.24045                                  3.17
4 3.27004                             0.06039                    3.20965                                  3.14 Hcodo= 0.8556494 m
5 3.25715                             0.74646                    2.51069                                  2.46
6 3.22635                             0.74646                    2.47989                                  2.43 H9-10= 0.8295690 m
7 3.22356                             0.74646                    2.47711                                  2.43
8 3.20947                             0.74646                    2.46301                                  2.41 Hsalida= 0.4147845 m
9 1.71202                             0.74646                    0.96557                                  0.95
10 1.53785                             0.74646                    0.79139                                  0.77
11 1.4929129 0.746456446 0.74646                                  0.73
12 0.7464564 0.746456446 -                                           0.00
Punto 1 H v2/2g h(m)
1 2.00577                   -                             2.00577           
2 1.98899                   0.03356                    1.95543           
3 1.98742                   0.03356                    1.95386           
4 1.97030                   0.03356                    1.93674           
5 1.96282                   0.41478                    1.54803           
6 1.94570                   0.41478                    1.53092           
7 1.94409                   0.41478                    1.52930           
8 1.93626                   0.41478                    1.52147           
9 1.06719                   0.41478                    0.65240           
10 0.85565                   0.41478                    0.44086           
11 0.8295690 0.414784476 0.41478           
12 0.4147845 0.414784476 -                    
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M11= 9.775 T-m # 4
# 5
Φ= 0.9 # 6
# 7
Mu: 977500 kg-cm # 8
# 9
Fy= 4200 kg/cm2 # 10
# 11






As= 12.935       cm2
# 5 1.979         
S= 15.303       cm 5/8 '' @ 0.153         m
N
# 3
M22= 6.12 T-m # 4
# 5
Φ= 0.9 # 6
# 7
Mu: 612000 kg-cm # 8
# 9
Fy= 4200 kg/cm2 # 10
# 11






As= 8.097         cm2
# 5 1.979         
S= 24.445       cm 5/8 '' @ 0.244         m
LOSA DE FONDO
Acero en seccion Horizontal
Momento de sap
Acero en seccion Vertical
Momento de sap
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Mu: 962000 kg-cm #
#
Fy= 4200 kg/cm2 # 1
# 1






As= 12.729       cm2
# 5 1.979         
S= 15.549       cm 5/8 '' @ 0.155         m
N
#




Mu: 520000 kg-cm #
#
Fy= 4200 kg/cm2 # 1
# 1






As= 6.880         cm2
# 5 1.979         
S= 28.771       cm 5/8 '' @ 0.288         m
LOSA DE PAREDES SECCIO X-X
Acero en seccion Horizontal
Momento de sap
Acero en seccion Vertical
Momento de sap
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M11= 7.5 T-m # 4
# 5
Φ= 0.9 # 6
# 7
Mu: 750000 kg-cm # 8
# 9
Fy= 4200 kg/cm2 # 10
# 11






As= 9.923         cm2
# 5 1.979         
S= 19.946       cm 5/8 '' @ 0.199         m
N
# 3
M22= 6.12 T-m # 4
# 5
Φ= 0.9 # 6
# 7
Mu: 612000 kg-cm # 8
# 9
Fy= 4200 kg/cm2 # 10
# 11






As= 8.097         cm2
# 5 1.979         
S= 24.445       cm 5/8 '' @ 0.244         m
Momento de sap
Acero en seccion Vertical
Momento de sap
LOSA DE PAREDES SECCION Y-Y
Acero en seccion Horizontal
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10.7.3.2. Filtro anaerobio. 
 
Luego de los procesos del filtro percolador se debe establecer un proceso de decantación y 
eliminación de la materia orgánica aun en suspensión, por lo cual el agua residual es conducida a 
un sedimentador secundario tipo filtro anaeróbico, donde los restos de la materia orgánica en 
suspensión se depositan en el fondo y luego el agua superficial, más clarificada y depurada, se 
vierte por el borde exterior del filtro. El coeficiente de vacíos es grande y evitara el taponamiento 
debido a la distribución desordenada del soporte. 
 
El flujo es ascendente pasa por un lecho de soportes plásticos donde se tendrá una película de 
biomasa bacteriana adherida e inmovilizada al soporte fijo y en parte en suspensión entre los 
espacios vacíos. Este flujo del influente es vertical y ascendente y el propio material de relleno actúa 
como separador de gas, que se recoge en la parte superior, proporcionando zonas de reposo para 
la sedimentación de los sólidos que se encuentran en suspensión. Por el flujo ascendente, la mayor 
parte de la biomasa bacteriana se acumula como flóculos, y la biomasa está casi totalmente 
retenida en las paredes del reactor y el material de soporte. 
 
Este tratamiento de película bacterial adherida es el proceso más usado para el tratamiento de los 
desechos carbonaceos y para aguas residuales con carga orgánica moderada soluble que se 
degrade fácilmente en compuestos solubles y a la vez permite perfeccionar la eficiencia del sistema 
de tratamiento y el efluente presenta una calidad de agua muy clarificada cumpliendo el objeto de 
ser un decantador secundario de alta eficiencia, por su funcionamiento el proceso se asemeja a los 
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i Con modelo de Young y McCarty
50%
o Remocion de DBO : 80%
o DBO : 260.42 mg/lt
o Temperatura del agua  (To): 20.00 °C
o Superficies especifica(S) : 241.27               m2/m3
o Peso especifico (HDPE) : 0.952 gr/cm3
o TRH                               (θ)   : 4 Horas
o Indice de poros (P) : 0.88                  
o Qmax.horario (Qmax.h) : 4.284945602 Lt/seg 15.42580417 m3/h
o Modulo : 370.2193 m3/dia
L = 2.50 cm
H = 2.50 cm
A = 2.50 cm
Volumen.Rct : 15.625 cm3 100%
p Longitud del tubito :
o Lu= 100 m
Dext = 2.500 cm
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Volumen.Solido : 1.88 cm3
o 1.00
p Solido ue ocupa un espacio 
Volumen.Unidad : 1.885 cm3 12%
p Area Lateral :
A.L.Crc.int + A.L.Crc.int: 37.70 cm2
p Relacion de area volumen:
A.Crc.Unidad : 37.699 cm2
A.Crc.Unidad : 37.699 cm2
Volumen.Rct : 15.625 cm3
p Superficie especifica :
Spr.Expecifica : 241.27 m2/m3
p Volumen de espacio poros :
V.espacio: 13.740                     cm3 88%
p Peso de (PVC) :
W= 1.794                      gr
p Indice de poros (P) :
P= 0.879362842
p Caudal en horas :
Caudal : 61.70321667 m3/H
p Volumen del medio filtrante :
105%
Vol.medio.flt = 70.168                     m3 70,168,096.39 cm3
p Numero de modulos de medio plasticos requerimientos :
N= 4,490,758.169          Modulos
p Dimensiones del filtro : 74.8 m3 OK
UNIDADES
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n Ancho : 3.4 m
n Largo : 11 m
n Profundidad : 2 m
p Volumen de lodos Suspendidos :
V.lodos = 4.4 m3/dia
p Numero de tubos longitudinales a usar :
entran : 3704 Tubitos en 100 m
p Numero de tubitos en el filtro:
N= 4,490,759.00 Tubitos
p Numero de masa de tubos :
Unidad.tubos : 1,213.00 Tubos
p Carga Volumetrica ( Cv) :
o Solidos en suspension : 90 g/hab.dia
o Habitantes : 2,350.00 Hab
CV= 300.33 kg/dia
p Tiemo de Retencion Horaria (TRH) :
TRH : 4.85                        Horas
p Carga hidraulica :
CHV= 4.9 m3/m3 dia
CHS= 9.9 m3/m2 dia
p Numero de orificios (NO) :
a= 0.03 m
NO= 3,306.89                  
p Carga organica :
Co= 96.41127604 kg DBO/dia
COV= 1.890417177 kg DBO/m3.dia
COS= 2.577841605 kg DBO/m2.dia
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p El area del reactor :
A : 37.40 m2
p Numero del afluente : 16.00 UNIDADES
p Diametro tuberia : 6  '' plg 0.152400 m
p Numero de filas : 2.00 Filas
p Area del efluente por unidad:
Area afluente : 2.34 m2
n Ancho : 1.7 m 2.35 m2     OK
n Largo : 1.380                      m
p Caida
o Qmax.horario : 4.284945602 Lt/seg 0.004284946 m3/s
o Altura de la caida (Dz) : 0.86 m
o S= 1%
o n= 0.014                       
p Area transversal del filtro ;
Atransversal = 6.80                        m2
p La velocidad Horizontal en el filtro (Vh) :
Vh= 0.001                      m/s 0.06                  cm/seg
p Altura del vertedero de salida:
hu 2.000                      m
p Tirante sobre el vertedero de salida:
hv= 0.008                      m
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p Velocidad sobre el vertedero de salida:
Vv= 0.162                      m/seg <  1 m/s ¡OK! Con el verteder menor     




p Ancho de caida :
q= 0.00129                   m3/s m
B= 3.33 m
D= 0.00000027              m
p Longitud Ld :
Ld = 0.062                       m
p Calado Yp :
Yp = 0.03                         m
p Calado Y1 :
Y1 = 0.000745                  m
Q1= 0.00015                    m3/s
V1= 0.05868                    m/seg
p calado Y2 :
Y2 = 0.02                         m
𝐿𝑑 = 4.3 𝐷𝑧 𝐷0.27
𝑌𝑝 = 1 𝐷𝑧 𝐷0.22
𝑌1 = 0.54 𝐷𝑧 𝐷0.425
𝑌2 = 1.66 𝐷𝑧 𝐷0.27
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p Cauidal Q2 :
Q2= 0.04784                    m3/s
p Velocidad V2 :
V2= 0.58779                    m/seg
p Longitud Lj :
Lj = 0.16                         m
p Long estanque = Ld+Lj
Long Est= 0.22                         m
p Dimensiones :
50%
n L.estanque = 0.222                      m
n L.Total= 0.334                      m
p Diseño hidraulico
h1 0.3 D= 0.15 h3= 0
L= 10.09
Z1= 0.5 Z2= 0.5
Z1= 0.5 Z2= 0.5
o Diametro.tb: 6.00  '' 0.1524 m
o Diametro.tb: 0.00  '' 0 m
o Rugosidad  ks : 0.0000015 m
o Visco.cinematica : 1.00681E-06 m2/s
o Densidad : 998.2 Kg/m3
o µ : 0.001005 Pa.s
o Q : 4.28 L/S 0.004284946 m3/s
𝐿𝑗 = 6.9 (𝑌2 − 𝑌1)
*
1
* 2 * 3
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o Gravedad : 9.81 m/s2
o f1 (semilla) 0.001
o Error 0.0001
o C : 150
o npedidas : 3
o Sumatoria K 1.5
Kentrada 0.5
K codo 0 0.51 0 und
K Contraccion 0 0.5 0 und
K salida 1
p La tuberia tiene un diametro constante y la misma rugosidad absoluta y ademas









X F(X) F'(X) Xi+1 X ≈ Xi+1 ? f
31.62277660 5.30146205 -0.02743450 6.00429241 No
6.00429241 6.74013850 -0.14375909 6.64765000 No
6.64765000 6.65225032 -0.12992455 6.65172135 No
6.65172135 6.65172151 -0.12984547 6.65172150 Sí 0.02260122
p Perdidas friccion :
hpf2-3= 0.0039 95.4686 0.085261217
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p Perdidas menores :
hm.entrada 0.02758932 76.58634972 0.039028061
hm.salida 0.05517864 153.1726994 0.078056122
hm= 0.082767961 hm= 229.7590492 0.117084183
p Velocidad en el punto 6 ΔH= 0.3 m
ht= 0.087                      m 0.3 = 229.7590492 95.4686 153.17
H= 0.087                      m 0.3000 = 0.280401522
Hentrad= 0.059                       m Q= 0.022574223 m3/s
H2-3= 0.055                       m ht= 0.280             m
Hsalida= 0.0000000 m v 2-5= 1.237522166 m/s
Punto 1 H v2/2g h(m) p(m agua) v2/2g= 0.078056122
1 0.08670                    -                    0.08670       0.08
2 0.05911                    0.05518             0.00393       0.00 H 0.280             m
3 0.05518                    0.05518             -              0.00
4 -                           -                    -              0.00 Hentrad= 0.241             m
H2-3= 0.156             m
Hsalida= 0.0780561 m
Punto 1 H v2/2g h(m)
1 0.28040          -             0.28040      
2 0.24137          0.07806      0.16332      
3 0.15611          0.07806      0.07806      
p Combinamos las dos ecuacionde de Energia y Bernolli se obtiene : 4 0.07806          0.07806      -             
0.30 m
D= 6.00  '' 0.1524 m
L= 10.09 m
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p Numero de reynods es :
v= 1.00681E-06 m2/s
Re= 312526.7621
p La velocidad y Re :
n V1= 2.066                m/seg
n f= 0.00575            
n Re= 312,728.015      
n Q2= 0.038                m3/s 37.687       L/s
p Perdidas locales :
n E. de Velocidad : 0.217551274 m
n Friccion  hf : 0.082835222 m
n Energia= 0.300386496 m
Iteración V1 Re f v1 Condición
1,067.00              2.07                         312,728.01        0.00575       2.07                  Si
Iteración V1 Re f v1 Condición
1 1 151368.8358 0.006894929 2.010 no
2 1.001 151520.2047 0.006893206 2.011 No
3 1.002 151671.5735 0.006891486 2.011 No
4 1.003 151822.9423 0.006889767 2.011 No
5 1.004 151974.3112 0.006888051 2.011 No
6 1.005 152125.68 0.006886337 2.011 No
7 1.006 152277.0488 0.006884625 2.011 No
8 1.007 152428.4177 0.006882915 2.011 No
9 1.008 152579.7865 0.006881208 2.011 No
10 1.009 152731.1553 0.006879502 2.011 No
1067 2.066 312728.0148 0.005751051 2.065 Si
    
RESULTADO BLASIUS 
𝑅𝑒 =
 𝑉1  𝐷
𝑣
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M11= 8.45 T-m # 4
# 5
Φ= 0.9 # 6
# 7
Mu: 845000 kg-cm # 8
# 9
Fy= 4200 kg/cm2 # 10
# 11






As= 14.909       cm2
# 4 1.267         
S= 8.497         cm 1/2 '' @ 0.085         m
N
# 3
M22= 7.15 T-m # 4
# 5
Φ= 0.9 # 6
# 7
Mu: 715000 kg-cm # 8
# 9
Fy= 4200 kg/cm2 # 10
# 11






As= 12.615       cm2
# 5 1.979         
S= 15.691       cm 5/8 '' @ 0.157         m
Momento de sap
Momento de sap
Acero en seccion Horizontal
Acero en seccion Vertical
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10.7.4. Tratamiento Terciario 
 
Finalizada la decantación secundaria, en muchos casos, el agua residual se considera ya lo 
suficientemente libre de carga contaminante como para ser vertida a los cauces de los ríos; no 
obstante, en algunos casos es conveniente afinar más la depuración, por lo que es sometida a un 
tratamiento terciario.  
 
En el sistema de tratamiento permitirá pasar por un proceso de perfeccionamiento del tratamiento 
del agua residual y se puedan eliminar en su máxima magnitud la carga del agua residual. El agua 
que entra en este último proceso no sirve para el consumo humano, pero sí se garantiza una 
adecuada de agua para el riego. 
 
El tratamiento terciario puede eliminar selectivamente ciertos componentes, como el fósforo, para 
evitar la eutrofización donde se pueda verter el efluente final. 
 
De acuerdo al periodo climático adverso de Pallpata se puede incluir o evitar el paso del agua 
residual en tratamiento pase por este tratamiento. Para nuestro caso en esta fase en las 
condiciones adversas del clima de Pallpata se podrá lograr una eficiente eliminación de la carga 
contenida del agua residual 
 
10.7.4.1. Un Humedal de flujo sub superficial horizontal 
 
El humedal artificiales de flujo sub superficial horizontal es una estructuras diseñadas y construidas 
con sustratos saturados, con vegetación sub-emergente en un micro ecosistema que simula y 
optimiza los procesos que se dan en los humedales naturales. El cual es utilizado muy eficiente en 
el tratamiento del agua residual.  
 
El humedal de flujo superficial presenta, espacios de transición entre las zonas secas ha húmedas, 
el tratamiento se realiza en pozas de poca profundidad, donde la comunidad vegetal va adherido a 
un sustrato de arena gruesa, a través de los cual el agua fluye a una  muy baja velocidad. Al correr 
el agua a través del medio de soporte se evitan malos olores y la atracción de moscas y mosquitos. 
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Los humedales en comparación con las tecnologías convencionales, son una tecnología más 
económica, fácil de operar y mantener, ya que las pozas son de poca profundidad. Las plantas  
realizan el tratamiento y proporcionan el oxígeno necesario, con lo que se omite el uso de equipos 
de aireación. Poseen una gran adaptabilidad a las variaciones de flujo y composición de agua 
gracias a la compleja interacción del sustrato, bacterias, agua y oxígeno. No necesita un monitoreo 
constante, aproximadamente de una a ocho horas por mes, y las plantas pueden ser capaces de 
eliminar metales potencialmente tóxicos, tales como Cd, Pb, As, etcétera, que los sistemas 
tradicionales no realizan. Proveen altas eficiencias de remoción de materia orgánica (DBO), sólidos 
suspendidos totales y organismos coliformes fecales. Sin embargo, poseen como desventaja el 
requerir extensiones considerables de terreno.  
 
Las pozas son construidas con material de cantera con alto contenido de arcilla que conformara 
inicialmente una base y luego los terraplenes de contención. El fondo de la poza deberá tener una 
ligiera pendiente para asegura el flujo del agua, los terraplenes deberán ser del mismo material de la 
base y en los terraplenes el material deberá ser conformada, compactado, perfilada e 
impermeabilizado. Luego se colocan los elementos de filtración captación, y distribución. 
 
La estructura permitirá establecer un ecosistema construido propio de las condiciones climáticas de 
Pallpata con lo cual se evita la introducción de elementos externos al ecosistema de Pallpata, con lo 
cual se garantiza alcanzar la mayor eficiencia del sistema de tratamiento propuesto. 
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i Datos basico para el diseño :
o Relacion hab/area SFS (TT) : 2 m2/Hab
25%
o DBO entrada Co     : 41.2125 mg/L
o DBO salida Ce         : 20 mg/L
o SST entrada : 74.18425
o Qmax.horario : 3.11716782 L/s 269.3233 m3/dia
o Temperatura critica en invierno (Ta ) : -5 °C
o Temperatura ala entrada (To) : 10 °C
o Temperatura de ajuste (T1) : 6 °C
o Profundidad del humedal SFS (y) : 0.7 m
o Grava fina 16 mm
o Prorcidad (n)  : 38% 0.38            
o Conductividad Hidraulica (Ks) : 10,000.00 m3 / m2 dias
o Poblacion (Pb) : 2,598.00 hab
o Pendiente ( m )  : 1.25%
o Numero de celdas : 3.00            
p Caracteristicas del humedal y sus factores :
o Capa de residuo de vegetacion (y1) : 0.2 m 0.2 m
o Capa de arena (y2)  : 0.1 m 0.1 m
o Capa resto de vegetacion (k1) : 0.05 m 0.05 m
o Arena gruesa (K2) : 0.46 0.46
SFS
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o Grava (y3) : 0.6 m 0.6 m
o Grava saturada (k3) : 2 2
o Calor especifico del agua : 4,215.00 j / kg°C 4215 j / kg°C
i Area especifica requerida SFS - Tratamiento Terciario :
p A.SFS-TT :
A.SFS:TT = 5,196.00 m2
p Constante de velocidad de reaccion :
To= 4 °C
K= 0.434585497 d^-1
p Determinacion del area superficial requerida para el humedal 
As= 1,684.461          m2
p Calcutlando el tiempo de retencion :
TRH= 1.664                 dias
p Coeficiente de transferencia de calor :
U= 0.22
p Temperatura promedia :
Tc= 1.581                 °C
Te= 8.419                 °C
Tw= 9.210                 °C







𝐴𝑆𝐹𝑆−𝑇𝑇 = 𝑃𝑏 ∗ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑏/𝐴𝑟𝑒𝑎
𝑘𝑇 = 𝑘20 1.06 𝑇−20
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o Pendiente m   : 1.25%
o Conductividad Hidraulica : 10,000.00    
o Numero de celdas : 3.00            
W= 49.68825817 m
p Ancho del Humedal (SFS) : 0
n Ancho : 50.000               m
n Largo : 12.000               m
n Profundidad : 0.700                 m
p Metodo de aproxinacion de remocion de solidos suspendidos totales  :
SFS . CH : 16.00 cm / dias
SFS . Ce : 9.51 mg/L





p Remocion de nitrogeno para el humedal SFS : Ce 100.00% Co 20.00%
.
o salidaCe= 2.000 mg/L 2.000 mg/L
o entraCo= 38.580 mg/L 7.716 mg/L
p Determinacion del area requerida para la nitrificacion en el humedal SFS
RZ= 50%
n As= 16,493.030        m2
n t= 16.290               dias
𝑲𝑵𝑯=
𝑲𝑵𝑯=
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p Remocion de nitrogeno para el humedal SFS : Ce 100% Co 18.50% ¡OK!
o salidaCe= 2.000 mg/L 2.000 mg/L
o entraCo= 38.58 mg/L 7.137 mg/L
p Determinacion del area requerida para la nitrificacion en el humedal SFS
RZ= 100%
n As= 3,136.002          m2
n t= 3.097                 dias
p Se calcula la concentracon de nitrato en el eflente : Co 20.00% Ce 100.00%
19.29 mg/L 3.858 mg/L
0.01 mg/L 0.010 mg/L




p Determinacion del nitrogeno total en el efluente del humedal :
n Nt= 2.677                 mg/L
n Nt= 2.130                 mg/L
p Determinacion de la carga hidarulica de fosforo en el efluente :
n SFS . CH : 8.588                 cm / dias
p Determinacion de la concentracion de fosforo en el efluente : Co 100%
o salida Co= 4 mg/L 4.000 mg/L
n SFS . Ce  : 2.9073573 mg/L
p Calcularemos el area necesaria para obtener una concetracion Ce 100.000% Co 20%
de fosforo en el efuente de:
>   0.01  mg/l verificar
<   0.13  mg/l  OK 
<   3  mg/l  OK 
<   3  mg/l  OK 
Nitrato de humedal (Co)=
Nitrato de humedal (Ce)=
𝑘𝑡 = 1 1.15 𝑇−20
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10.7.5. Tratamiento de lodos. 
 
En el sistema de tratamiento, se ha considerado el tratamiento y disposición de lodos. El tratamiento 
de lodos constituye una parte fundamental de las plantas de tratamiento y se debe realizar una 
adecuada inversión, para su mantenimiento y control. Los sólidos producidos en las plantas de 
tratamiento varían en función del tipo de planta y del modo de su operación, mantenimiento y 
control. 
 
El lodo, es un líquido o semisólido con un contenido en sólido variable, como resultado de las 
operaciones de tratamiento recibido y  básicamente está formado principalmente por las sustancias 
responsables del carácter desagradable de las aguas residuales no tratadas. En la mayoría de los 
casos; el lodo a evacuar, está compuesto principalmente por materia orgánica, aunque en forma 
diferente a la original; sólo una pequeña parte del lodo está compuesto por materia sólida. 
 
Los lodos son los subproductos resultantes de los procesos del sistema de tratamiento y pueden 
constituirse, una fuente potencial de energía a partir de la materia orgánica, que tiene el lodo. La 
cantidad de lodos guardan relación con el tiempo de retención, de los tratamientos realizados. 
 
o salidaCe= 0.05 mg/L 0.050 mg/L
o entraCo= 14.47 mg/L 2.894 mg/L
As= 39,891.03           m2
W= 67.80                 m
L= 15.42                 m
p Dimensiones de fosforos em el Humedal  :
n Ancho : 68.00                 m 1,020.00      
n Largo : 15.00                 m
n Profundidad : 0.70                  m
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Por las características de la lo zona alto andina, el tipo de lodo predominante, es de materia 
orgánica y es probable encontrar la presencia de microorganismos patógenos. 
 
Para el tratamiento de lodos se ha considerado tres etapas: 
 
° Espesado de lodos. 
° Digestión anaeróbica de lodos. 
° Deshidratación de lodos 
 
10.7.5.1. Secado de lodos. 
 
El espesamiento se realizara en un lecho de secado, que funcionara por gravedad y en cámara 
solar, es la actividad más conveniente y rentable que se realiza inicialmente antes de proceder a la 
eliminación o estabilización de los lodos que se han separado del agua residual. El espesamiento 
permite reducir al mínimo el volumen para facilitar su manejo, transporte y almacenamiento. 
Adicionalmente a esta denotación en esta actividad se busca regular la cantidad de agua necesaria 
para la etapa posterior. 
 
El espesamiento permitirá: 
 
° Aumentar la concentración de sólidos y reducir el volumen del lodo.  
° Reducir el volumen de los tanques posteriores al espesamiento 
° Reducción la cantidad de calor requerido para el calentamiento de los lodos para el proceso 
de digestión anaeróbica. 
° Menores  consumos  de  productos  químicos  necesarios  para  acondicionar  o estabilizar 
los fangos. 
° Reducción y mejora de rendimientos de los equipos de deshidratación 
 
El espesamiento se realizara en una poza que está ubicada en la infraestructura de climatización, es 
decir en una cámara solar, lo que permitirá, que este proceso sea más eficiente. 
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i Datos basico para el diseño :
o Poblacion : 2,958.00 hab 2,958.00
o Produccion de lodos : 90.00 gr/hab.dia 266.22
o Peridod de retencion : 30.00 dias 7,986.60
o Capa de distribucion : 0.40 m
o Lamina de evaporacion de agua libre : 13.00 mm/mes
o Lamina de presipitacion : 0.00 mm/mes
o Densidad : 1,010.00 kg/m3
p Produccion de lodos en 30 dias :
Prduccion = 7,986.60 kg/30 dias
p Volumen de produccionen 30 dias :
V.produccion = 7.91 m3/30dias 2.67327
p Calulo del volumene necesario (Vn) : 2.00            
Vn= 15.82 m3/30dias 15.90   ok
p Calculom del area necesaria :
An= 29.84 m2 30.00   ok
n Ancho : 2.50 m
n Largo : 12.00 m
n Profundidad : 0.53 m
SECADO DE LODOS
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10.7.5.2. Digestor horizontal lodos. 
 
En esta etapa se busca la estabilización del lodo para:  
° Reducir la presencia de patógenos. 
° Eliminar  los  olores  desagradables. 
° Reducir o eliminar su potencial de putrefacción.  
° Reducir al mínimo los sólidos. 
 
La supervivencia de microorganismos patógenos y la proliferación de olores en el  lodo se  producen  
cuando  se  permite  que  los  microorganismos  se  desarrollen  sobre  la fracción orgánica del 
mismo, por lo cual para estabilizar el lodo, será tratada en un digestor anaeróbico. 
o Volumen de lodos, DESARENADOR : 0.012 m3/dia
o Volumen de lodos, SEDIMENTADOR : 0.009 m3/dia
o Volumen de lodos, REACTOR UASB : 5.70 m3/dia
o Volumen de lodos,PERCOLADOR : 1.04 m3/dia
o Volumen de lodos,FILTRO ANAEROBIO : 4.40 m3/dia
p Volumen de total de lodos suspendidos  :
VolumenTotal = 11.16 m3/dia
o Solido del lodo : 5%
VolumenTotal = 0.56 m3/dia
o Dias : 30.00 dias
p Volumen por fias de suspensión :
Volumen = 16.739                m3/30dias
n Ancho : 2.50 m
n Largo : 12.00 m
n Profundidad : 0.53 m
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La digestión anaerobia, se considera el método más adecuado para obtener un producto final 
aséptico. La descomposición de la materia orgánica por las bacterias se realiza en ausencia de aire. 
El oxígeno necesario para su desarrollo lo obtienen del mismo alimento. La digestión pasa por 
procesos de: licuefacción, gasificación y mineralización produciéndose un producto final inerte y con 
liberación de gases. El lodo que ingresa al tanque, es pre tratado es decir tendrá, la cantidad de 
agua y solido adecuada. 
 
En esta etapa se logra reducir e inactivar los organismos Patógenos y eliminar Olores 
desagradables, y nos permitirá la utilización de lodos o que Pueden ser depositados Sin provocar 
danos Al ambiente o A la Salud humana. 
 
El digestor horizontal estará ubicado dentro de la infraestructura de climatización, lo que permitirá 
garantizar la temperatura y grado de humedad adecuado para una eficiente digestión.  
 
En el digestor horizontal se busca alcanzar la máxima digestión en el máximo tiempo posible, con la 
finalidad de lograr, la degradación de la materia a la mínima expresión. Para lo cual la carga a 
realizar en el digestor será del tipo semi continuo (medio Batch) o Batch completo. 
 
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 300
 
 
i Datos basico para el diseño :
o poblacion               : 2,598.00 Hab
o Lodos Nuevos : 1.10            
o Lodos Digeridos : 0.30            
o Lodos Secos : 0.10            
o Periodo de retencion : 25 dias
p Calculo del volumen necesario del tanque digestor :
Vn= 71445 lts 71.445 m3
p Calculo de la dimensiones :
n Ancho : 7 m
n Largo : 14 m
n Profundidad : 1.4 m
Vol= 137.200      ok
DIGESTOR ANAEROBIO 
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i Datos basico para el diseño :
o Qmax.horario= 4.56050116 L/s 394.0273 m3/dia
o Remocion = 150 g ST/m3
o Remocion = 160 g ST/m3
o Densidad relativa : 1.02 kg/m3
o Coeficiente Y : 0.06  kg celulas/kg DBOU
o Coeficiente Kd : 0.03 d^-1
o Eficienci Digs : 60%
o Lodo primario : 95% 5%
p El caudal diario de lodo (QL)
QL= 1.16 m3/dia
p El volumen del digestor (V) :
Vol= 28.97 m3
p La carga de DBOU (CO) :
CO= 63.04 Kg DBOU /d
p La carga organica volumetrica del digestor (COV) :
COV = 2.176 Kg DBOU / m3 d
p La produccion diaria de biomasa :
Px= 1.30 Kg SV /  d
𝑃𝑥 =
𝑌 𝑆𝑂 − 𝑆 𝑄
1 + 𝑘𝑑𝜃𝐶
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10.7.5.3. Deshidratador de lodos 
 
La siguiente etapa es la deshidratación del lodo, en la cual se debe lograr la eliminación de agua. Se 
realizara en un lecho de secado y en cámara solar, en donde se conseguirá un espesado, 
deshidratación y secado. 
 
Se dispone de espacio necesario, se pretende que en esta etapa el lodo tenga un costo de 
operación y de mantenimiento muy bajos, lo que implica que puede alcanzar, a ser diez veces 
menos en energía, que los secados térmicos y con costos muy reducidos en personal, todo ello se 
debe  al tratamiento con energía solar. Prácticamente el secado se realiza en una infraestructura de 
climatización que cuenta con una poza de secado solar y es exclusiva. Donde por mantenimiento y 
p El porcentaje de estabilizacion ( E ) :
E= 57%
p El porcentaje de estabilizacion ( E ) :
12.59 m3/dia
p El volumen total de gas producido por dia,
Suponiendo 65% de metano :
Vgas= 19.38 m3/dia
p La masa de SV destruidos suponiendo un
porcentaje de SV del 80%
SV= 28.37 Kg SV /  d
p La produccion de gas por kilogramo de SV destruido :
SV%= 0.68 m3 / kg
p La produccion por capita :
Prod = 9.835         L/c d
𝑉𝐶𝐻4 =
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operación se realizara una escarificación periódica, dentro de la instalación, así como del 
mantenimiento del fango en condiciones aerobias. 
 
Esta solución de secado es compatible con todos los destinos finales del lodo, por lo que tras el 
secado solar se puede hacer compostaje y permitir la aplicación a la agricultura directa, incineración 
dedicada y otros tratamientos convenientes. 
 
Puede existir un proceso de generación de olores, para evitar la acumulación de olores la 
infraestructura de climatización tendrá extractores de aire, lo que permitirá reducir la acumulación de 
olores y a la vez incrementar la taza de reducción de la humedad  
 
10.7.6. Líneas de Conducción. 
 
10.7.6.1. Línea de by - pass. 
 
La línea de By pass comprende un conjunto de elementos utilizados para desviar el agua residual 
de un proceso y/o de la planta de tratamiento en condiciones de emergencia, de mantenimiento o de 
operación 
 
Se ha considerado la construcción de una línea  de tuberías By – Pass, colocada al ingreso del 
sistema de tratamiento, la  cual tiene como finalidad de evacuar el agua residual en un evento 
extraordinario, o comportarse como un aliviadero de tormentas, el cual esta articulado a un 
aliviadero. También podrá ser empleado en épocas cuando se realicen las labores de limpieza y 
mantenimiento del sistema de tratamiento, desde cualquier punto de evacuación del sistema de 
tratamiento. 
 
10.7.6.2. Línea de agua residual y de lodos. 
 
En el sistema de tratamiento por el momento se presenta dos líneas paralelas de tratamiento: 
 
° La línea azul para la conducción y tratamiento del agua residual. 
° La línea marrón para la conducción y tratamiento de lodos. 
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La línea de conducción de agua residual permite la recirculación del Agua residual en todo el 
sistema de tratamiento, para lo cual la línea permite el cumplimiento de la velocidad, que se requiere 
para un adecuado funcionamiento del sistema. 
 
La línea marrón es para la conducción y tratamientos de los lodos que circulan en el sistema de 
tratamiento así como para la conducción del lodo tratado, hasta obtener el bio solido requerido. 
 
10.7.7. Infraestructura de climatización. 
 
Pallpata es una ciudad alto andina que se encuentra cerca de los 4 ,000 msnm. En donde el clima 
es adverso que limita las condiciones de vida y las condiciones para muchas actividades 
productivas y no productivas. 
 
La principal condicionante para el sistema de tratamiento es el clima y es este factor que limita y 
condiciona el proceso de tratamiento del agua residual; pero a la vez en Pallpata se cuenta con una 
abundante radiación solar casi el 95 % del año; se cuenta con radiación solar. 
 
Por lo tanto, este elemento nos permite ser el factor más importante para el diseño del sistema de 
tratamiento y se constituye en el soporte de la infraestructura de climatización, que permitirá 
albergar a la vez una sub infraestructura que permita desarrollar los procesos y tratamientos del 
agua residual y de lodos, del sistema de tratamiento. La infraestructura permitirá almacenar el calor 
producto de la concentración de energía solar. 
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i Datos basico para el diseño :
o Longitud total de la nave : 44.44 m
o Luz de la nave : 12.00 m
o Entre tijeral : 4.96 m
o Altura de pilares : 6.00 m
o Separacion entre pilares : 10.18 m
o Diametro de pilares : 0.60 m
o Pendiente de cubierta :
p Numero de tijerales : 8.97
E= 10.00 UNIDADES
p Separacion entre correas (sc)  :
o SC= 1.30 m
p Altura de la cercha (hc) :
α= 30.11373 30.00 1.60
hc.central = 3.48 m 4.64 m
hc.= 3.04 m 0.44
α= 30.000                   °
1.6000
hc= 3.040                     m
hc.Total = 4.640                     m
p Longitud del faldon :
f= 6.93 m
p Numero de vanos :
Numero = 5.33 Vanos 
p Numero de correas :
N°de correas = 6.33 Correas
INFRAESTRUCTURA DE CLIMATIZACION I
58%
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p Separacion entre correas :
SC= 1.30 m
p Accion de nieve :
o Carga : 50.00 kg/m2
C.de nieve = 43.30 kg/m2
p Accion del viento sobre :
o Velocidad del viento : 80.00 kg/h 22.22 m/seg
p Presion dinamica (q) :
q. del viento = 32.00 kg/m2
p Valor a barlovento :
P.barlovento = 21.33 kg/m2 p1= 6.40 kg/m2
Coeficiente( c4 ) : -                                       q= 38.40 kg/m
p Valor a sotavento :
P.sotavento = 10.67 kg/m2 p2= -32.00 kg/m2
Coeficiente ( c5 ) : -0.70 q= -192.00 kg/m





o Cpt : 0.30 -0.30
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p Presiones en la nave acumulada :
P.izquierda = 32.000                   kg/m2 192.00 kg/m
P.derecha = 32.000                   kg/m2 192.00 kg/m
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p Carga permanete WP :
o P.P:armadura : 15.00 kg/m2
o Cobertura : 8.00 kg/m2
o S/C : 30.00 kg/m2
o Correas : 3.00 kg/m2
p Carga Movil Wq :
o Carga de nieve : 46.50 kg/m2
o Carga viva : 30.00 kg/m2
p Carga permamente :
WP= 128.830                kg/m
p Carga movil :
Wq Viva = 148.650                kg/m
Wq Nieve = 230.408                kg/m
Wq Viento = 158.560                kg/m 230.400 kg/m
p Presion en cada nudo
o Area tributaria : 1.13 m
P . D= 145.578                kgf 72.79
P . L= 167.975                kgf 83.99
P . L.Nieve= 260.360                kgf =
P . L.Viento= 179.173                kgf 6.48
5.40
p Cordenadas para sap 2000 : 4.32
3.24
2.16
1.00 1.52 1.52 1.08 0.03 0.03
2.00 1.10 2.62 0.00 1.13 1.16
3.00 1.20 3.82 1.13 2.29
4.00 1.23 5.05 1.13 3.42
5.00 0.45 5.50 1.13 4.55
6.00 0.50 6.00 1.13 5.68







Ejes en la seccion y
Ejes en la seccion x
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i PARAMETROS SÍSMICOS SEGÚN LA NORMA DE DISEÑO SISMORESISTENTE E-030
ESPECTRO DE PSEUDO - ACELERACIONES NORMA E-030
(para el análisis dinámico de un columna circular  )
p Aceleración Espectral ( Sa ):
Para cada una de las direcciones analizadas se utilizará un espectro inelástico 





o  Factor de Zona ( Z ):
A cada zona el reglamento E.030 asigna un factor "Z", que se interpreta como la aceleración  
máxima del terreno con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. En nuestro caso 
en estudio el reservorio se encuentra en Pallpata, por lo tanto el factor de zona "Z" será:
Z= 0.30 Zona= 2
197.00
o Coeficiente de Reducción ( R ):
De acuerdo a la norma sismoresistente estos coeficientes se aplicarán únicamente a estructuras
en las que los elementos verticales y horizontales permitan la disipación de la energia
manteniendo la estabilidad de la estructura.
donde, para la presente estructura R = 4.00
Sistema en la que la resistencia sismica esta dado por muros de concreto armado 
o Factor de Uso ( U ):
Nos indica la categoría de la edificación; para nuestro caso será una categoría ,
 por ser una edificación del tipo escencial; entonces: B
U = 1.30
o Parámetros del Suelo:
De acuerdo al tipo de suelo que presenta el lugar donse se efectuará la estructura:
Tipo Descripción Tp (S) S
S1 Roca o suelos muy rígidos 0.4 1.0
S2 Suelos Intermedios 0.6 1.2
S3 Suelos flexibles o con 0.9 1.4
estratos de gran espesor
S4 Condiciones excepcionales * *
(*) Los valores de Tp y S para este caso serán establecidos por el especialista
pero en ningun caso serán menores que los especificados para el perfil tipo S3
donde : "S", es el factor de amplificación del suelo
Tp (S) S
S2 0.6 1.2
o Factor de Amplificación sísmica (C):
De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de Amplificación
Sísmica ( C ) por la siguiente expresión:
donde: C<= 2.5
Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la respuesta
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o Periodo Fundamental (T):
El periodo fundamental para cada dirección se estimará con la siguiente 
expresión:
donde :
* hn  = 6 m
es la altura total de la estructura
* CT = 60
Para todas las estructuras de concreto armado cuyos elementos
sismo resistentes sean fundamentalmente muros de corte. 198.00
➩     T= 0.100
➩     C= 23.476 > 2.5 OK
➩     C= 2.5
 ➩  C/R = 0.625
En resumen :
Z = 0.30 Zona 2
U = 1.30 Categoria B
S = 1.20 Factor de Suelo
Tp = 0.60 Periodo que define la plataforma para cada tipo de suelo
R = 4.00 Coeficiente de reducción para solicitaciones sismicas
= 0.12


















Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 311
 
 





























o Cortante vasal :
V = 0.906 Ton
o Calculo de fuerzas sismicas :
NIVEL Pi (Ton) hi (m) (Pixhi)/(Σ Pixhi) Fi (Ton)
1 3.096 6.000 1.0000 0.906
3.096
o Diagrama de fuerza cortantes : 1%
Pi (Ton) 0.917
o Diagrama de momentos felctores :
M1 (Ton-m) 0.786
o Dezplazamineto laterales permisibles:
He Δ Δ/he
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p Calculo de la placa de anclaje :
o Carga axial del pilar : 2,675.00 kgf
o Momento flectos maximo : 525.00 kg.m
p Excentricidad mecanica :
o e= 0.20 m 19.63 cm
p Predimencionamiento de la placa de anclaje :
o a: 0.40 m 40.00 cm
e > ok 6.67 cm
o b: 0.27 m 30.00 cm




T= 412.50                   kgf
p Compresion en la placa :
R= 3,087.50 kgf
p Tension en la placa :
σch= 10.29 kg/cm2
o fck : 250.00
o yc : 1.50  <  ok
o yf : 1.60
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p Momento flector :
o c= 12.00 cm
M= 27,787.50 kg.cm
p Esfuerzo admisible :
o f : 2,600.00 kg/cm2
o yc : 1.50
σadm= 1,733.33 kg/cm2
p Espesor de la placa de anclaje :
t= 1.79 cm




t= 1.20 cm 12.01 mm
1/2 '' USAR PL 1/2" 165X462
p Reacciones producidas en las cartelas :
R= 1,543.75 kgf
p Espesor de cartelas :
el= 0.06 cm 0.64 mm
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Adoptamos pernos de 16 mm, concretamente 2 redondos a cada lado más uno central para evitar que
la separación máxima (30 cm) se de en el lado de mayor longitud.





Lbl= 25.60 <= 32.80 OK
Factor Reduccion : 0.70
Lb= 22.960                   cm 25.000   cm
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CALCULO DE LA FUERZA HORIZONTAL
SISTEMA DE MASAS DE LA ESTRUCTURA BLOQUE "A" Wt= 3095.77
W = 3.10 Ton.
DATOS GENERALES DE LA EDIFICACION
Z = 0.30 Tp = 0.60
U = 1.30 hn = 6.00 
S = 1.20 N = 1
R = 4.00 CT = 35
  hn T = 0.17 < 0.70            Fa 0
  Ct Ok
C = 8.75 2.50
= 0.63
CALCULO DEL CORTANTE BASAL
V = 0.906 Ton
CALCULO DE LA FUERZA SISMICA EN CADA PISO
NIVEL Pi (Ton) hi (m) (Pixhi)/(Σ Pixhi) Fi (Ton)
1 3.096 5.000 1.0000 0.906
3.096
SISTEMA DE FUERZAS ACTUANTES EN LA ESTRUCTURA
0.32
Estas fuerzas actuaran en el centro de masas de la estructura, considerando en ambos sentidos
PARA X PARA Y X Y Mx My
PRIMERO 6.00 m 6.00 m 0.30 m 0.30 m 0.27165382 0.27165382
NIVELES





EXCENTRICIDAD Y MOMENTO ACCIDENTAL
15.48
NIVEL
PERIODO FUNDAMENTAL DE LA ESTRUCTURA
T =
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA:
Correcto
Pixhi
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.




INPUT DATA & DESIGN SUMMARY
RESISTENCIA DEL ORMIGON : fc' = 3 ksi
RESISTENCIA DEL ACERO fy = 60 ksi
DIAMETRO DE LA COLUMNA D = 24 in
FACTORED AXIAL LOAD Pu = 4.458 k
FACTORED MAGNIFIED MOMENT Mu = 8.235 ft-k
FACTORED SHEAR LOAD Vu = 4.456 k
COLUMN VERT. REINFORCEMENT 8 # 5
LATERAL REINF. OPTION (0=Spirals, 1=Ties) 1 Ties
LATERAL REINFORCEMENT # 3 @ 10 in o.c.
THE COLUMN DESIGN IS ADEQUATE.
ANALYSIS
φ Pn (k)
φ Pn (kips) φ Mn (ft-kips)
AT AXIAL LOAD ONLY 850 0
AT MAXIMUM LOAD 850 93
AT 0 % TENSION 743 157
AT 25 % TENSION 622 210
AT 50 % TENSION 517 239
AT ε t = 0.002 361 261
φ Mn (ft-k) AT BALANCED CONDITION 356 265
AT ε t = 0.005 158 281
AT FLEXURE ONLY 0 199
CHECK FLEXURAL & AXIAL CAPACITY
φ Pmax =0.85  φ [ 0.85 fc' (Ag - Ast) + fy Ast]   = 850.5 kips., (at max axial load, ACI 318-05, Sec. 10.3.6.1)
where φ      = 0.70 (ACI 318-05, Sec.9.3.2.2) > Pu [Satisfactory]
Ag   = 452 in
2. Ast   = 4.80 in
2.
a = Cbβ1  = 11 in (at balanced strain condition, ACI 10.3.2)
φ = 0.57 + 67 εt = (ACI 318-05, Fig. R9.3.2)
where       Cb   =  d εc / (εc + εs)  = 13 in εt = 0.002069 εc =
d    = 21.7 in, (ACI 7.7.1) β1  = 0.85 ( ACI 318-05, Sec. 10.2.7.3 )
φ Mn = 0.9 Μn   = 199 ft-kips @ Pn = 0, (ACI 318-05, Sec. 9.3.2) ,&  et,min = 0.004, (ACI 318-05, Sec. 10.3.5)
φ Mn = 202 ft-kips @ Pu = 4 kips > Mu [Satisfactory]
ρmax = 0.08 (ACI 318-05, Section 10.9) ρprovd = 0.011
ρmin = 0.01 (ACI 318-05, Section 10.9) [Satisfactory]
CHECK SHEAR CAPACITY
φ Vn = φ (Vs + Vc) = 45 kips, (ACI 318-05 Sec. 11.1.1)
> Vu [Satisfactory]
where φ  = 0.75 (ACI 318-05 Sec. 9.3.2.3)
A0   = 369 in
2. Av   = 0.22 in
2. fy   = 40 ksi
Vc   = 2 (fc')
0.5A0 = 40.5 kips, (ACI 318-05 Sec. 11.3.1)
Vs   = MIN (d fy Av / s , 4Vc)  = 19.1 kips, (ACI 318-05 Sec. 11.5.6.2)
smax = 14 (ACI 318-05, Section 7.10.5.2) sprovd = 10 in
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i Datos basico para el diseño :
o Longitud total de la nave : 15.00 m
o Luz de la nave : 8.40 m
o Entre tijeral : 3.75 m
o Altura de pilares : 3.00 m
o Separacion entre pilares : 7.50 m
o Diametro de pilares : 0.20 m
o Pendiente de cubierta :
p Numero de tijerales : 4.00
E= 5.00 UNIDADES
p Separacion entre correas (sc)  :
o SC= 0.90 m
p Altura de la cercha (hc) :
α= 30.11373 30.00 1.10
hc.central = 2.44 m 3.22 m
hc.= 2.12 m 0.32
α= 30.000                       °
1.1040
hc= 2.116                         m
hc.Total = 3.220                         m
p Longitud del faldon :
f= 4.85 m
p Numero de vanos :
Numero = 5.39 Vanos 
p Numero de correas :
N°de correas = 6.39 Correas
INFRAESTRUCTURA DE CLIMATIZCION
58%
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p Separacion entre correas :
SC= 0.90 m
p Accion de nieve :
o Carga : 50.00 kg/m2
C.de nieve = 43.30 kg/m2
p Accion del viento sobre :
o Velocidad del viento : 80.00 kg/h 22.22 m/seg
p Presion dinamica (q) :
q. del viento = 32.00 kg/m2
p Valor a barlovento :
P.barlovento = 21.33 kg/m2 p1= 6.40 kg/m2
Coeficiente( c4 ) : -                             q= 26.88 kg/m
p Valor a sotavento :
P.sotavento = 10.67 kg/m2 p2= -32.00 kg/m2
Coeficiente ( c5 ) : -0.70 q= -134.40 kg/m





o Cpt : 0.30 -0.30
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p Presiones en la nave acumulada :
P.izquierda = 32.000                       kg/m2 134.40 kg/m
P.derecha = 32.000                       kg/m2 134.40 kg/m
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p Carga permanete WP :
o P.P:armadura : 15.00 kg/m2
o Cobertura : 8.00 kg/m2
o S/C : 30.00 kg/m2
o Correas : 3.00 kg/m2
p Carga Movil Wq :
o Carga de nieve : 46.50 kg/m2
o Carga viva : 30.00 kg/m2
p Carga permamente :
WP= 97.500                       kg/m
p Carga movil :
Wq Viva = 112.500                     kg/m
Wq Nieve = 174.375                     kg/m
Wq Viento = 120.000                     kg/m 115.200     kg/m
p Presion en cada nudo
o Area tributaria : 1.00 m
P . D= 97.500                       kgf 48.75
P . L= 112.500                     kgf 56.25
P . L.Nieve= 174.375                     kgf =
P . L.Viento= 120.000                     kgf







1.00 0.39 0.39 0.29 0.29
2.00 0.41 0.80 0.78 1.07
3.00 0.35 1.15 0.78 1.85
4.00 0.52 1.67 0.78 2.63
Ejes en la seccion x
Ejes en la seccion y
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PARAMETROS SÍSMICOS SEGÚN LA NORMA DE DISEÑO SISMORESISTENTE E-030
ESPECTRO DE PSEUDO - ACELERACIONES NORMA E-030
(para el análisis dinámico de un columna circular  )
p Aceleración Espectral ( Sa ):
Para cada una de las direcciones analizadas se utilizará un espectro inelástico 





o  Factor de Zona ( Z ):
A cada zona el reglamento E.030 asigna un factor "Z", que se interpreta como la aceleración  
máxima del terreno con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. En nuestro caso 
en estudio el reservorio se encuentra en Pallpata, por lo tanto el factor de zona "Z" será:
Z= 0.30 Zona= 2
197.00
o Coeficiente de Reducción ( R ):
De acuerdo a la norma sismoresistente estos coeficientes se aplicarán únicamente a estructuras
en las que los elementos verticales y horizontales permitan la disipación de la energia
manteniendo la estabilidad de la estructura.
donde, para la presente estructura R = 4.00
Sistema en la que la resistencia sismica esta dado por muros de concreto armado 
o Factor de Uso ( U ):
Nos indica la categoría de la edificación; para nuestro caso será una categoría ,
 por ser una edificación del tipo escencial; entonces: B
U = 1.30
o Parámetros del Suelo:
De acuerdo al tipo de suelo que presenta el lugar donse se efectuará la estructura:
Tipo Descripción Tp (S) S
S1 Roca o suelos muy rígid 0.4 1.0
S2 Suelos Intermedios 0.6 1.2
S3 Suelos flexibles o con 0.9 1.4
estratos de gran espesor
S4 Condiciones excepcion * *
(*) Los valores de Tp y S para este caso serán establecidos por el especialista
pero en ningun caso serán menores que los especificados para el perfil tipo S3
donde : "S", es el factor de amplificación del suelo
Tp (S) S
S2 0.6 1.2
o Factor de Amplificación sísmica (C):
De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de Amplificación
Sísmica ( C ) por la siguiente expresión:
donde: C<= 2.5
Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la respuesta













Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 322
 
 
o Periodo Fundamental (T):
El periodo fundamental para cada dirección se estimará con la siguiente 
expresión:
donde :
* hn  = 3 m
es la altura total de la estructura
* CT = 60
Para todas las estructuras de concreto armado cuyos elementos
sismo resistentes sean fundamentalmente muros de corte. 198.00
➩     T= 0.050
➩     C= 55.836 > 2.5 OK
➩     C= 2.5
 ➩  C/R = 0.625
En resumen :
Z = 0.30 Zona 2
U = 1.30 Categoria B
S = 1.20 Factor de Suelo
Tp = 0.60 Periodo que define la plataforma para cada tipo de suelo
R = 4.00 Coeficiente de reducción para solicitaciones sismicas
= 0.12
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o Cortante vasal :
V = 0.675 Ton
o Calculo de fuerzas sismicas :
NIVEL Pi (Ton) hi (m) Pixhi)/(SPixhi Fi (Ton)
1 2.309 5.000 1.0000 0.675
2.309
o Diagrama de fuerza cortantes : 1%
Pi (Ton) 0.684
o Diagrama de momentos felctores :
M1 (Ton-m) 0.513
o Dezplazamineto laterales permisibles:
He Δ Δ/he
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p Calculo de la placa de anclaje :
o Carga axial del pilar : 2,675.00 kgf
o Momento flectos maximo : 525.00 kg.m
p Excentricidad mecanica :
o e= 0.20 m 19.63 cm
p Predimencionamiento de la placa de anclaje :
o a: 0.40 m 40.00 cm
e > ok 6.67 cm
o b: 0.27 m 30.00 cm






T= 412.50                       kgf
p Compresion en la placa :
R= 3,087.50 kgf
p Tension en la placa :
σch= 10.29 kg/cm2
o fck : 250.00
o yc : 1.50  <  ok
o yf : 1.60
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p Momento flector :
o c= 12.00 cm
M= 27,787.50 kg.cm
p Esfuerzo admisible :
o f : 2,600.00 kg/cm2
o yc : 1.50
σadm= 1,733.33 kg/cm2
p Espesor de la placa de anclaje :
t= 1.79 cm




t= 1.20 cm 12.01 mm
1/2 '' USAR PL 1/2" 165X462
p Reacciones producidas en las cartelas :
R= 1,543.75 kgf
p Espesor de cartelas :
el= 0.06 cm 0.64 mm






Adoptamos pernos de 16 mm, concretamente 2 redondos a cada lado más uno central para evitar que
la separación máxima (30 cm) se de en el lado de mayor longitud.
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Lbl= 25.60 <= 32.80 OK
Factor Reduccion : 0.70
Lb= 22.960                       cm 25.000       cm
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CALCULO DE LA FUERZA HORIZONTAL
SISTEMA DE MASAS DE LA ESTRUCTURA BLOQUE "A" Wt= 2308.59
W = 2.31 Ton.
DATOS GENERALES DE LA EDIFICACION
Z = 0.30 Tp = 0.60
U = 1.30 hn = 3.00 
S = 1.20 N = 1
R = 4.00 CT = 35
  hn T = 0.09 < 0.70            Fa 0
  Ct Ok
C = 17.50 2.50
= 0.63
CALCULO DEL CORTANTE BASAL
V = 0.675 Ton
CALCULO DE LA FUERZA SISMICA EN CADA PISO
NIVEL Pi (Ton) hi (m) (Pixhi)/(Σ Pixhi) Fi (Ton)
1 2.309 5.000 1.0000 0.675
2.309
SISTEMA DE FUERZAS ACTUANTES EN LA ESTRUCTURA
0.24
Estas fuerzas actuaran en el centro de masas de la estructura, considerando en ambos sentidos
PARA X PARA Y X Y Mx My
PRIMERO 6.00 m 6.00 m 0.30 m 0.30 m 0.20257877 0.20257877
NIVELES





EXCENTRICIDAD Y MOMENTO ACCIDENTAL
11.54
NIVEL
PERIODO FUNDAMENTAL DE LA ESTRUCTURA
T =
FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA:
Correcto
Pixhi
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INPUT DATA & DESIGN SUMMARY
RESISTENCIA DEL ORMIGON : fc' = 3 ksi
RESISTENCIA DEL ACERO fy = 60 ksi
DIAMETRO DE LA COLUMNA D = 16 in
FACTORED AXIAL LOAD Pu = 6.592 k
FACTORED MAGNIFIED MOMENT Mu = 46.43 ft-k
FACTORED SHEAR LOAD Vu = 6.498 k
COLUMN VERT. REINFORCEMENT 7 # 5
LATERAL REINF. OPTION (0=Spirals, 1=Ties) 1 Ties
LATERAL REINFORCEMENT # 3 @ 10 in o.c.
THE COLUMN DESIGN IS ADEQUATE.
ANALYSIS
φ Pn (k)
φ Pn (kips) φ Mn (ft-kips)
AT AXIAL LOAD ONLY 449 0
AT MAXIMUM LOAD 449 30
AT 0 % TENSION 359 61
AT 25 % TENSION 294 76
AT 50 % TENSION 236 85
AT ε t = 0.002 146 93
φ Mn (ft-k) AT BALANCED CONDITION 142 94
AT ε t = 0.005 5 97
AT FLEXURE ONLY 0 95
CHECK FLEXURAL & AXIAL CAPACITY
φ Pmax =0.85  φ [ 0.85 fc' (Ag - Ast) + fy Ast]   = 448.6 kips., (at max axial load, ACI 318-05, Sec. 10.3.6.1)
where φ      = 0.70 (ACI 318-05, Sec.9.3.2.2) > Pu [Satisfactory]
Ag   = 201 in
2. Ast   = 4.20 in
2.
a = Cbβ1  = 7 in (at balanced strain condition, ACI 10.3.2)
φ = 0.57 + 67 εt = (ACI 318-05, Fig. R9.3.2)
where       Cb   =  d εc / (εc + εs)  = 8 in εt = 0.002069 εc =
d    = 13.7 in, (ACI 7.7.1) β1  = 0.85 ( ACI 318-05, Sec. 10.2.7.3 )
φ Mn = 0.9 Μn   = 95 ft-kips @ Pn = 0, (ACI 318-05, Sec. 9.3.2) ,&  et,min = 0.004, (ACI 318-05, Sec. 10.3.5)
φ Mn = 97 ft-kips @ Pu = 7 kips > Mu [Satisfactory]
ρmax = 0.08 (ACI 318-05, Section 10.9) ρprovd = 0.021
ρmin = 0.01 (ACI 318-05, Section 10.9) [Satisfactory]
CHECK SHEAR CAPACITY
φ Vn = φ (Vs + Vc) = 21 kips, (ACI 318-05 Sec. 11.1.1)
> Vu [Satisfactory]
where φ  = 0.75 (ACI 318-05 Sec. 9.3.2.3)
A0   = 147 in
2. Av   = 0.22 in
2. fy   = 40 ksi
Vc   = 2 (fc')
0.5A0 = 16.1 kips, (ACI 318-05 Sec. 11.3.1)
Vs   = MIN (d fy Av / s , 4Vc)  = 12.0 kips, (ACI 318-05 Sec. 11.5.6.2)
smax = 14 (ACI 318-05, Section 7.10.5.2) sprovd = 10 in
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f 'c = 200.0 kg/cm²
    f *c = 160.0 kg/cm²
    f "c = 136.0 kg/cm²
       fy = 4200.0 kg/cm²
     FR =     0.9 (flexión)
     FR =     0.8 (cortante)
     FR =     0.7 (aplastamiento)
  qadm. = 16.3 ton/m² (capacidad de carga admisible del suelo)
ZAPATA AISLADA CENTRAL CON CARGA AXIAL Y MOMENTO 
                 FLEXIONANTE EN UNA DIRECCIÓN.
a) DISEÑO PRELIMINAR.
Datos de cargas:
 P = 4.27 ton.
M = -4.00 ton-m
Datos geométricos:
B1 = 1.00 m
B2 = 1.00 m
H = 1.50 m
h = 0.40 m
C1 = 0.40 m
C2 = 0.40 m
d = 0.35 m
 
Dimensionamiento.
Para la condición CM + CV :
Pu = FC*Ptotal      FC = 1.40
Pu = 5.98  ton
Put = 5.98  ton
Para la condición CM + CV + CA :
Pu a = FC*Ptotal      FC = 1.10
Pu a = 4.70 ton
Pu t = 4.70 ton
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Para encontrar el área de la zapatSi  el Área = B1 x B2,  Se propone B1 = 0.6 ( B2 )  
De donde B2 = A =
A = 0.37  m² Por lo tanto B 2 = 0.78
De donde B 1 = 0.47 Se propone B 1 = 0.80 B 2 = 0.80
A = 0.64  m²
b) REVISIÓN DE ESFUERZOS EN EL SUELO.
Por CM + CV :
qnu = Pu /área  = 9.34 ton/m² ( Para diseño )
qu = Put /área = 9.34 ton/m² ( Para esfuerzos )
Comprobando si qu < qadmisible BIEN
Por CM + CV + CA :
q act.(1,2) =
qact.1 = -44.22 ton/m² Menor que qadm.de suelo, bien
qact.2 = 58.90 ton/m² No hay esfuerzos de tensión en el suelo , bien
b1) PRESIONES DE DISEÑO.
Por CM + CV :
qu = 9.34 ton/m²
Por CM + CV + CA :
Calculando e = -0.94 de donde L' = B2 - 2e = 2.87
qua = 1.63 ton/m²
Comparando qu con qua , rige qdis  9.34 ton/m²
c ) REVISIÓN POR FLEXIÓN, EN LA DIRECCIÓN MAS LARGA DE LA ZAPATA.
Con qdiseño = 9.34 ton/m²
   M u = 0.19   ton - m
A
0.6














B1( L' ) =
m
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Considerando q = 0.75qb donde qb = 4800/(6000+fy) = 0.47
    q = 0.35   con b = 1.00
Se propone d =    (M u ( 10
5)/ (FR (b)(f "c)(q)(1-0.5q))
Entonces:  d = 2.29        Se propone d = 0.20
       h = 0.25
d ) REVISIÓN POR CORTANTE.
d1 ) Como viga ancha.
Vu = 0.93 Luego : vu = 0.47
Comparando con   vcr 5.06 Dado que vu < vcr, se acepta la sección
d2 ) Como losa ( revisión por penetración)
Azapata = 0.64  m²
  Afalla  = 0.36  m²
Vu = 2.62 Ton
bo = 2.40 m vu = 0.54
Comparando con   vcr 10.12 Dado que vu < vcr, se acepta la sección.
d3 ) Condición CM + CV + CA:( revisión por penetración )
Con C1 + d = 60
Con C2 + d = 60
Calculando la fracción de momento que se transmite por esfuerzos cortantes y torsión :
" =
" = 0.40 De donde " M u a = -1.77 ton-m
Si A falla = 0.36  m²
b 0 = 240 cm
d = 20 cm












1+0.67    ( C1 + d ) / ( C2 + d ) 1 -
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V u  = 4.11 ton
J =
J = 2960000.00
vu = vu = 0.86 kg/cm²
v c r = 10.12 kg/cm² Dado que vu < vcr, se acepta la sección.
e) REVISIÓN POR APLASTAMIENTO.
Con:
     A c = 0.16  m²      A 1 = 1.44  m²
      R = 2.00  m        f a = 112.00 kg/cm²
  P máx. =    358.40  Ton Con Pmáx. mayor que Pu, está bien.
f ) DISEÑO POR FLEXIÓN.
En la dirección larga:
Con M u = 0.19 ton-m     A s = 0.30  cm²
 A smin. = 4.71  cm²,  por lo tanto rige A s = 4.71 cm²
En el sentido corto:
M u = 0.42 ton-m     A s = 0.68
 A smin. = 4.71 por lo tanto rige As = 4.71 cm²
Por lo tanto, en el sentido corto :
Con varilla  Ø = 4 1.27 Separación @ : 26.87
En la dirección larga:
Con varilla  Ø = 4 1.27 Separación @ : 26.87
CROQUIS DE ARMADO.
( C1 + d ) d
6
d ( C1 + d )
6
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10.7.8. Obras Complementarias de la PTAR. 
 
10.7.8.1. Cerco Perimétrico. 
 
Por considerarse una obra importante y de inversión, se debe proteger la obra y se ha considerado 
la construcción de un cerco perimétrico.  
 
Se ha concebido su construcción como un elemento de seguridad de la Planta de Tratamiento. Este 
cerco se construirá en todo el perímetro de la planta, se considera la construcción de una puerta 
metálica principal ubicada a la entrada de la planta, la cual tendrá como finalidad de que los 

















ACOT.                                     
EN    cm
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El cerco perimétrico se encuentra conformado por los siguientes elementos: 
 
° Cimentación con concreto simple. 
° Sobre cimientos en una altura variable de acuerdo a la topografía del terreno. 
° Columnas de fierro galvanizado de 2” de diámetro. 
° Malla metálica de alambre galvanizado # 10 de cocada cuadrada; de una altura de 2ml. 
° Alambre de Púas en dos hileras a lo largo de la malla en su parte superior. 
 
10.7.8.2. Muro de contención. 
 
El muro de contención es una estructura sólida hecha de mampostería cemento que está sujeta a 
flexión por tener que soportar empujes horizontales de diversos materiales, sólidos, granulados y 
líquidos. Con lo cual se pretende detener o reducir el empuje horizontal debido a la tierra, agua en 
humedad del suelo como posible erosión de la ladera expuesta. El tipo de estructura es más 
económica que otras estructuras (de tabique u otros materiales ligeros), su cálculo y construcción 
son fáciles; no requieren de mantenimiento sofisticado, es fácil conseguir los materiales con que se 
construyen 
 
Para su instalación se requiere de terrenos con alta consistencia y resistencia, además de ubicación 
precisa para aprovechar al máximo su funcionamiento. Donde hay riesgo de desplazamientos de 
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El diseño se ha realizado siguiendo las instrucciones de Muros de Contención, de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, pesca y Alimentación, de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Seccion tipico del muro de contencion con manposteria de piedra. 
  
 
Se ha establecido dos tipos de muros de contención que será establecido para contener relleno 
compactado en el sedimentador y en el filtro percolador.  
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10.7.8.3. Caseta de guardianía. 
 
Se construirá una caseta de guardianía de igual características que la que está ubicada en el 
reservorio. 
  
10.8. Evacuación de líquidos y sólidos tratados en la PTAR. 
 
10.8.1. Vertido y reutilización de líquidos. 
 
La reutilización se entiende por el uso de las aguas, después del consumo por el hombre ya sea 
para satisfacer sus necesidades directas o sus requerimientos indirectos. En este sentido el agua 
debe ser utilizada para riego en agricultura y actividades forestales. 
 
En la reutilización de las aguas se tendrá en cuenta los beneficios, la aceptación de la sociedad y la 
garantía de un tratamiento adecuado.  El agua a ser vertida debe ser utilizada exclusivamente en 
agua para riego. 
 
10.8.2. Vertido y reutilización de Lodos. 
 
El bio solido logrado, es un lodo que ha sido sometido a un proceso de estabilización y que por su 
contenido de materia orgánica, nutrientes y características adquiridas después del proceso de 
estabilización, puede ser reutilizable. 
 
El posible destino de los lodos puede ser para la utilización en agricultura como abono y 
recuperación de terrenos agotados. Los lodos se caracterizan por presentar un alto contenido de 
materia orgánica y nutrientes por lo que su aplicación al suelo proporcionará estos nutrientes. Los 
suelos del Perú presentan en promedio un contenido de 1% de Materia Orgánica, es decir, una de 
las causas de la baja productividad. 
 
El bio solido aplicado al suelo por alto contenido de materia orgánica logra los siguientes beneficios: 
 
• Mejora la estructura física del suelo 
• Evita la erosión 
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• Incrementa la retención de agua 
• Favorece el desarrollo de vegetación  
• Favorece el intercambio de aire a las raíces de las plantas 
• Incrementa la capacidad de intercambio de nutrientes planta del suelo  
• El Crecimiento de las plantas es más vigoroso y disminuye el daño causado por 
insectos 
 
10.9. Optimización de la planta de tratamiento. 
 
El sistema de tratamiento cumple todos los requerimientos para establecer en Pallpata, una planta 
compacta y automática en cuanto a su funcionamiento y operación. Para lograr este objetivo se 
debe incorporar dispositivos de bombeo y automatización del tipo electro mecánico. 
 
El diseño del sistema de la planta de tratamiento del tipo auto mecanizado, comprende el uso del 
biogás con la finalidad de incrementar la eficiencia del sistema de tratamiento, lo que implica que los 
costos de operación sean mínimos utilizando la energía del biogás. 
 
El diseño de la planta de Pallpata, está pensada en incrementar su eficiencia de eliminación de 
carga orgánica del agua residual, para lo cual se puede realizar a través de incrementar la energía 
calórica, que puede ser manejado del propio biogás, generado en los reactores biológicos. 
 
El concepto del diseño compacto le permite ser muy versátil como para optimizar su eficiencia a 
través de incrementar la temperatura y la operación sea mecanizada hasta incluso llegar a ser 
automatizada. De asumir esta opción se dejaría de lado el tratamiento terciario y solo con los 
tratamientos anteriores se lograría la depuración del agua residual adecuadamente y cumpliendo la 
normatividad vigente. 
 
Con lo cual en el futuro, se puede alcanzar un nivel de optimización del sistema de tratamiento. 
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11. Capitulo XI: 
Evaluación del Impacto Ambiental. 
 
11.1. Generalidades. 
El Impacto Ambiental, consiste en identificar y evaluar, el efecto de la obra en el medio ambiente, 
que se generan durante las etapas de planificación, construcción, operación y mantenimiento del 
proyecto para posteriormente planear las soluciones y/o compensaciones a los posibles problemas.  
 
La EIA es un Instrumento de política ambiental, auxiliar al proceso de decisión, que tiene como 
propósito viabilizar el uso da los recursos naturales y económicos, dentro de los procesos de 
desarrollo. Promoviendo el conocimiento previo, la discusión y el análisis imparcial de los impactos 
ambientales, positivos y/o negativos, de una acción propuesta, permite evitar y corregir los daños y 
optimizar los beneficios, mejorando la eficiencia de las soluciones. 
 
Existen diversos métodos, que han sido desarrollados y usados en el proceso de evaluación del 
impacto ambiental (EIA) de proyectos. Sin embargo, ningún método, puede ser empleado para 
satisfacer la variedad y tipo de actividades que intervienen en un estudio. 
 
Para nuestro caso por sus características se selecciona el método más apropiado, para las 
necesidades específicas de nuestro estudio y se enmarca en los siguientes aspectos: 
 
- -. Ser adecuado  a las tareas que se realiza.  
- -. Ser independiente del punto de vista personal, del equipo evaluador. 
- -. Ser económicos en términos de costos y requerimiento de datos, tiempo de aplicación, 
personal y equipos. 
 
Tales características se enmarca, por el método Leopold, fue desarrollado por el Servicio Geológico 
del Departamento del Interior de los Estados Unidos para evaluar inicialmente los impactos 
asociados con proyectos mineros (Leopold et al. 1971). Posteriormente su uso se fue extendiendo a 
los proyectos de construcción de obras. El método se basa en el desarrollo de una matriz al objeto 
de establecer relaciones causa-efecto de acuerdo con las características particulares de cada 
proyecto. 
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Esta matriz puede ser considerada como una lista de control bidimensional. En una dimensión se 
muestran las características individuales de un proyecto (actividades, propuestas, elementos de 
impacto, etc.), mientras que en otra dimensión se identifican las categorías ambientales que pueden 
ser afectadas por el proyecto. Su utilidad principal es como lista de chequeo que incorpora 
información cualitativa sobre relaciones causa y efecto, pero también es de gran utilidad para la 
presentación ordenada de los resultados de la evaluación. 
 
El método de Leopold está basado en una matriz de 100 acciones que pueden causar impacto al 
ambiente representadas por columnas y 88 características y condiciones ambientales representadas 
por filas. Como resultado, los impactos a ser analizados suman 8,800. Dada la extensión de la 
matriz se recomienda operar con una matriz reducida,  
 




° Obliga a considerar los posibles impactos de proyectos sobre diferentes factores 
ambientales.  
° Incorpora la consideración de magnitud e importancia de un impacto ambiental.  
° Permite la comparación de alternativas, desarrollando una matriz para cada opción.  




° El proceso de evaluación es subjetivo. No contempla metodología alguna para determinar la 
magnitud ni la importancia de un impacto.  
° No considera la interacción entre diferentes factores ambientales.  
° No distingue entre efectos a corto y largo plazo, aunque pueden realizarse dos matrices 
según dos escalas de tiempo.  
° Los efectos no son exclusivos o finales, existe la posibilidad de considerar un efecto dos o 
más veces.  
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11.2. Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental. 
El objetivo general es: 
 
Identificar, evaluar e interpretar los impactos ambientales, que se producen por efecto de la 
construcción y operación, a fin de recomendar las medidas adecuadas que permitan proponer las 
acciones correctivas, que minimice los impactos o elimine los efectos negativos y se fortalezca los 
positivos.  
 
Los objetivos específicos son. 
 
° Describir la situación actual del abastecimiento de agua potable, alcantarillado y del 
tratamiento de aguas residuales. 
 
° Describir la situación futura del abastecimiento de agua potable, alcantarillado y del 
tratamiento de aguas residuales. 
 
° Identificar las acciones propias del proyecto que tendrían implicaciones ambientales. 
 
° Identificar y estimar los impactos ambientales positivos y negativos del proyecto. 
 
° Proponer las medidas de prevención, mitigación y control para los impactos evaluados, así 
como corregir los efectos adversos más significativos. 
 
11.3. Situación Actual del Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales. 
11.3.1. Del agua Potable. 
 
El sistema de abastecimiento de agua fue construido en el año del 2004-2005 por las instituciones 
de INADE-EXTRATA TINTAYA- MDP. El 100% (396 domésticas y 04 estatales) de las viviendas 
familiares del centro Poblado de Pallpata cuentan con conexión domiciliaria y con un abastecimiento 
promedio de 4 horas/día, estas 400 conexiones carecen de micro medición. 
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Entrevistados los usuarios manifiestan respecto a la presión del agua manifiestan el 75.76% indica 
que es bajo, el 10.61% señala que es alto y el 4.55% menciona que es suficiente. 
 
Sobre calidad manifiestan el 40.91% el servicio de agua es malo, el 37.88% manifiesta que es 
regular y sólo el 9.09% señala que es buena. De los entrevistados el, el 5% opina que el agua llega 
limpia todo el año, el 10% indica que el agua llega turbia por meses y el 80% que llega turbia todo el 
año. 
 
Sobre el estado de la Infraestructura. 
 
La captación, se realiza en dos puntos, la captación número 01, esta distante a 21.57 km del centro 
poblado de Pallpata, ubicada a una altura de 4236.00 m.s.n.m. La toma consta de dos cámaras, la 
primera cámara se encuentra sin limpieza y sin mantenimiento y la segunda, se encuentra fisurada, 
por donde existe fuga de agua.  La captación número 02, esta distante a 21.53 km del centro 
poblado de Pallpata, a una altura de 4236.00 m.s.n.m. Consta de una Cámara húmeda y de una 
Cámara seca, ambos se encuentran en regular estado. 
 
La cámara de reunión, se encuentra a una distancia de 21.529 km, a una altura de 4235.50 m.s.n.m. 
Consta de una Cámara húmeda y una Cámara seca. Esta cámara de carga se encuentra 
descuidada por falta de mantenimiento. 
 
Se cuenta con tres cámara rompe presión y se encuentra en las progresivas 8,640.00; 8,840.47, 
8,972.04 de la línea de conducción, la estructura presenta una Cámara húmeda y una Cámara seca, 
las cámaras se encuentran deteriorada, por falta de mantenimiento y cerco perimétrico.  
 
Las válvulas de aire y de limpia, como sus componentes se encuentran deterioradas y se debe 
realizar el cambio de estas estructuras. 
 
La línea de conducción existente es de 21+924.07  metros teniendo un diámetro de 4” en su 
totalidad desde la captación al reservorio, la clase de la tubería es de PVC varía según la presión 
teniendo desde la clase  5,7.5, 10,15. En esta línea se encuentra treinta puntos deteriorados, siete 
puntos rotos de tubería, cuatro fisuras, por donde existe escape y fuga de agua, lo que ocasiona 
erosión en el área del escape del agua. También se presenta un paso aéreo muy deteriorado. 
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 343
 
La línea de aducción, es de 1,957.18 m y más de 1,807.70 m, en esta línea de conducción en su 
totalidad tiene 12 roturas. 
 
Pases aéreos, existen un total 6 esta estructura debe ser refaccionada, se encuentra sin 
mantenimiento, falta tarrajear los pilares, sin protección los pilares, la tubería. 
 
El reservorio, se encuentra deteriorado con un mantenimiento pésimo, se encuentra fisurada por la 
base, necesita una guardianía. 
 
11.3.2. Del alcantarillado. 
 
El sistema de alcantarillado fue construido en dos (02) etapas, la primera en el año 1995 por 
FONCODES y la segunda  en el año 2005 por INADE y MDP. El 82.32% de la población (326 
domésticas y 04 estatales) cuenta con servicio de Alcantarillado el 17.68% (70 domesticas) hacen 
sus necesidades en letrinas y a campo abierto, sin embargo por la provisión de agua, la limpieza es 
mínima, principalmente en aquellas viviendas donde cuentan solo con 30 minutos o una hora del 
servicio, por lo que muchas veces almacenan el agua en depósitos y pocas veces cuentan con este 
líquido para limpiar sus servicios higiénicos y alcantarillado. 
 
Sobre el estado de la infraestructura. 
 
Se ha evidenciado, que se cuenta con el servicio de Alcantarillado que fue construido en el año 
1995-1996 por FONCODES, por lo cual algunos tramos de las líneas principales son de tubería de 
concreto con más de 10 años de antigüedad en mal estado. Se cuenta así mismo con algunos 
tramos de la línea principal del desagüe con tuberías de PVC construidas como mejoramiento en el 
año 2002 por la Municipalidad Distrital de Pallpata, por lo cual casi el 70% del sistema es deficiente 
ya que está constituido por tuberías de concreto con 13 años de antigüedad y que esto viene 
generando un problema de contaminación, sin tratamiento alguno. Hecho que constituye un riesgo a 
la salud de los pobladores, especialmente a niños en edad escolar. Agravándose esta situación en 
épocas de estiaje donde el caudal de los manantes disminuyen considerablemente.  
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11.3.3. Del Tratamiento de Aguas Servidas. 
 
La planta de tratamiento fue construida en el año 1995-1996 por FONCODES, y  ampliada en el año 
2005 por  INADE- MDP, esta consta de tres lagunas de Oxidación (02 lagunas primarias y 01 
secundaria, está actualmente no reciben un mantenimiento adecuado), que siendo estas de tres 
lagunas de oxidación el mismo que no es adecuado para temperaturas bajas, por lo cual el sistema 
de tratamiento de aguas servidas no funciona 
 
11.4. Situación Futura del Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales. 
11.4.1. Del agua Potable. 
El sistema de abastecimiento de agua es construido con tubería adecuada que no presenta fisuras 
en la tubería, evita la fuga de agua y es apto para consumo humano y cuentan con las 24 horas/día 
la ciudad y las 400 conexiones tienen micro medición. 
 
La captación, es de dos puntos, distante a 21.57 km, ubicada a una altura de 4236.00 m.s.n.m. 
permite garantizar una calidad adecuada para consumo humano y se encuentran muy buen estado. 
 
La cámara de reunión, la cámara rompe presión y las válvulas de aire y de limpia, como sus 
componentes se encuentran en perfectas condiciones y funcionan adecuadamente. 
 
La línea de conducción de 21+924.07  metros funciona adecuadamente, no existe fugas de agua y 
no ocasiona erosión en el área del escape del agua. La línea de aducción, no presenta roturas y 
funciona adecuadamente. Así como los pases aéreos. 
 
Se ha construido un reservorio nuevo y funciona adecuadamente. 
 
11.4.2. Del alcantarillado. 
 
Las letrinas y los servicios higiénicos, están conectados al alcantarillado y cuenta con el agua 
suficiente para realizar la limpieza debida. 
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Se ha establecido la infraestructura de alcantarillado adecuada y está en funcionamiento no 
encontrándose fugas de aguas residuales por la ciudad, tampoco se percibe olor del agua residual. 
 
11.4.3. Del Tratamiento de Aguas Servidas. 
 
La planta de tratamiento funciona adecuadamente y realiza el tratamiento de las aguas residuales 
adecuadamente, la evacuación del agua se realiza para agricultura y forestaría y los lodos pueden 
ser utilizados para la agricultura. 
 
11.5. Análisis de impacto ambiental 
 
Con el fin de cruzar la información sobre las actividades y acciones con los indicadores ambientales, 
se construyó una matriz de identificación tipo Leopold. Dicha matriz consiste en un cuadro de doble 
entrada en cuyas columnas figuran las actividades del componente  
 
En el siguiente cuadro se relacionan según el código de identificación y el nombre de la actividad del 
proyecto, que puedan influir en posibles impactos ambientales, según la etapa del Proyecto. 
 
Actividades previas a la construcción  
 
1. Participación comunitaria  2. Coordinación institucional  
3. Demarcación de las obras a realizar. 4 Topografía detallada. 
5. Estudio de suelos  6. Estudio de hidrología  
7. Caracterización del afluente, efluente.  8. Elaboración de diseños detallados  
9. Elaboración de presupuestos  10. Elaboración especificaciones técnicas  
 
Actividades durante el período de construcción  
 
11. Construcción de campamentos y patios  12. Descapote  o limpieza terreno 
13. Excava mecánica obras / preliminares  14. Remoción y disposición material excavación  
15. Rellenos. 16. Construcción de redes de servicio de obra  
17. Construcción de vías de acceso  18. Zapatas y viga de cimentación  
19. Muros de contención y tablestacados  20. Manejo de aguas de cimentación  
21. Estabilización de taludes  22. Excavaciones de obras de infraestructura  
23. Apertura de zanjas para tuberías  24. Nivelación y refine de zanjas 
25. Suministro e instalación de tuberías  26. Relleno y compactación de zanjas  
27. Empalmes a redes agua potable y alcantarillado. 28. Construcción del tratamiento preliminar  
29. Construcción de Sedimentación primaria  30. Construcción del tratamiento secundario 
31. Construcción de sedimentación secundaria. 32. Construcción de espesadores de lodos  
33. Construcción y Montaje de digestores. 34. Construcción sistema de deshidratación  
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35. Construcción de humedal horizontal sub/sup. 36. Instalación de equipos de seguridad  
37. Arranque de los reactores. 38. Estabilización de procesos biológicos  
39. Puesta en marcha de las plantas  40. Operación normal de la planta  
41. Operación de contingencia  42. Control de inspección de procesos  
43. Optimización y diagnóstico de procesos  44. Activación seguridad industrial y salud ocupacional  
45. Manejo de insumos  46. Vertimiento de agua tratada  
47. Manejo de cribados  48. Manejo de arenas  
49. Manejo de lodos  50. Manejo de grasas  
51. Manejo de gases   
 
En el siguiente cuadro se relacionan los factores ambientales afectados por la ejecución del 
proyecto.  
 
Factores ambientales  Elemento  
Físico  Suelo  
Agua subterráneas y superficiales  
Aire  
Biótico  Ecosistema acuático  
Ecosistema terrestre  
Cadenas tróficas  
Socioeconómico  Salud  
Educación y cultura  
Calidad de vida  
Infraestructura de servicios  
Actividades económicas 
Paisaje  Calidad paisajística  
 
 
Criterios y escalas de evaluación  
 
Cada casilla de cruce en la matriz indica un posible efecto de cada acción o actividad sobre cada 
indicador o factor ambiental. Para cada interrelación o efecto identificado en la matriz, se evaluaron 
los siguientes criterios y escalas.  
 
-. Acción que lo produce (1), se analiza cuál o cuáles son las acciones tecnológicas que producen el 
efecto y por qué motivo. 
 
-. Tipo de Impacto (2), se refiere a las características benéficas o dañinas de un impacto; si 
valoración es de tipo cualitativo, como positivo o negativo.  
 
-. Área de influencia del impacto (3), se refiere a una evaluación espacial, sobre la ubicación del 
impacto y su radio de impacto geográfico. Se califica como puntual (Pu) cuando el impacto se 
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restringe a áreas muy pequeñas; local (L) si su área de influencia es restringida; regional (R) si su 
área es la misma donde se extiende la actividad y extra-regional (ER), si su influencia trasciende los 
límites del estudio. 
 
-. Magnitud del impacto (4), se refiere al grado de afectación que produce el impacto sobre el medio. 
La calificación cualitativa bajo la siguiente escala es: muy baja (MB), moderada (M), alta (A) o muy 
alta (MA).  
 
-. Duración (5), determina la persistencia en el tiempo, del impacto causado por la acción, 
calificándose como muy corta (MC) si es de pocos días, corta (C) si es menor de un mes, moderada 
(MO) si no supera el año, permanente (PE) si su duración es de varios años. Asimismo, la duración 
puede calificarse como cíclica (CI) por razones técnicas, estacional (E) si su duración está 
determinada por factores climáticos o intermitente (I) si su duración depende de factores que se 
repiten con cierta frecuencia. En el componente socioeconómico se usó una escala diferente a la 
anterior, debido a la más lenta reacción de las comunidades a saber, corta (C) si es hasta un año; 
moderada (M) entre uno y cinco años y larga (LA) si es mayor a cinco años.  
 
-Tendencia, se refiere a la variación de la magnitud del impacto durante su duración, se califica 
como estable, creciente o decreciente.  
 
-. Probabilidad de ocurrencia (6), trata de predecir qué tan probable es que se presente el impacto y 
se califica como baja (B), moderada (M), alta (A), segura (S) o incierta (I).  
 
- Mitigabilidad (7),  determina si los efectos negativos son mitigables o no. Se les califica como no 
mitigable (NM), medianamente (MM), y totalmente mitigable (TM).  
 
-. Optimización (8), si los efectos son positivos, determina si se pueden mejorar, calificándose como 
optimizables (Op) y no optimizables (NOp).  
 
-. Implicaciones, debido a que existen impactos que en algunos casos ocasionan otros efectos 
(efectos secundarios) o que unidos a otros presentan fenómenos de sinergismo (mayores que la 
suma algebraica de los efectos), es necesario analizar las implicaciones del impacto en sí sobre 
otros componentes del entorno, y se especifica cuáles son éstos.  
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-. Significancia (9), incluye un análisis global del impacto, teniendo en cuenta todos los criterios 
anteriores, y determina el grado de afectación de éste sobre el ambiente o entorno  
Interacciones ambientales del proyecto  
 
La identificación de los elementos e indicadores ambientales afectados por las acciones específicas, 
se constituye en la herramienta fundamental para la evaluación de los impactos ambientales.  En los 
cuadros siguientes se presenta el resumen de la evaluación de los impactos sobre los elementos 
físicos, bióticos y socioeconómicos. 
 
Evaluación de impactos bióticos 
 































Ahuyenta miento  de 
fauna. 




12 al 15 - Pu MB C B MM  Salud B 
Remoción  de 
vegetación herbácea y 
arbórea -  
12 al 28 
35 
- L MB C S MM  Bióticas B 
Remoción de cubierta 
vegetal 
22 al 28 - Pu MB C S MM  Bióticas  
Calidad del agua – 
Mejoramiento  




Cultivos – Mejoramiento  41, 42 + L M PE S  Op Socioecon
ómica 
M 
Suelos - Mejoramiento  42 + L M PE S  Op Socioecon
ómica 
M 
Bio ambiente - 
mejoramiento 
35 + L M PE S  Op Bióticas M 
 
(1): Número de actividad  (2): (+) positivo (-) negativo  
(3): Pu: Puntual, L: Local, R: Regional  (4): MB: Muy baja, M: Moderada, A: Alta  
(5):  C: Corta, PE: Permanente  (6): B: Baja, M: Moderada, A: Alta, S:Segura  
(7).  NM: No mitigable, MN: Moderadamente mitigable  (8): Op: Optimizable  
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Evaluación de impactos físicos. 
Elemento ambiente  Acción 





























Ruidos 11 al 35 - Pu MB C M MM  Física B 
Suelo - Erosión y 
desestabilización  
12 al 24 - L MB C M MM  Físicas B 
 
Aire, calidad, suspensión 
de partículas y emisión de 
gases  
12 al 35, 
47,48,49 
- L M C S MM  Físicas 
Salud 
B 




- L M PE S MM  Físicas  
Aire, calidad olores – 
disminución  
40, 51 + R M PE S Op  Físicas M 
Calidad paisajística,  12, 21, 35,46 - L M C S MM  Paisají
sticas 
 
Generación de residuos 48,49,51 - Pu MB C S MM Op Físicas B 
Calidad físico química y 
bacteriológica del agua – 
Mejoramiento 




Agricultura foreste ría 
mejoramiento 
46,48,49 + L M PE S  Op Física M 
(1): Número de actividad  (2): (+) positivo (-) negativo  
(3): Pu: Puntual, L: Local, R: Regional  (4): MB: Muy baja, M: Moderada, A: Alta  
(5):  C: Corta, PE: Permanente  (6): B: Baja, M: Moderada, A: Alta, S:Segura  
(7).  NM: No mitigable, MN: Moderadamente mitigable  (8): Op: Optimizable  
(9): B: Baja, M: Moderada, A: Alta  
 






























































27, 38,40, 46, 
47,48,49  
+ L M PE S  Op Socioeco
nómicas 
M 
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(1): Número de actividad  (2): (+) positivo (-) negativo  
(3): Pu: Puntual, L: Local, R: Regional  (4): MB: Muy baja, M: Moderada, A: Alta  
(5):  C: Corta, PE: Permanente  (6): B: Baja, M: Moderada, A: Alta, S:Segura  
(7).  NM: No mitigable, MN: Moderadamente mitigable  (8): Op: Optimizable  
(9): B: Baja, M: Moderada, A: Alta  
 
Impactos ambientales prioritarios  
 
Los impactos ambientales identificados, se jerarquizaron, considerando los efectos más importantes 
sobre la vida y salud humana. 
 
La lista inicial de impactos ambientales se presenta en el Cuadro siguiente: 
 
Impactos ambientales positivos 
 
1. Generación de empleo durante la planeación del proyecto. 
2. Generación de empleos directos e indirectos en la construcción del proyecto. 
3. Ingresos temporal a las comunidades por servicios prestados a los trabajadores. 
4. Aumento de la motivación en torno a actividades ambientales. 
5. Por la construcción aumentara la producción industrial el consumo de bienes nacionales. 
6. Mejoramiento del ecosistema acuático y terrestre. 
7. Disminución de molestias por olores a la población. 
8. Disminución de enfermedades gastrointestinales y respiratorias por mejor calidad agua. 
9. Aumento de ingresos por uso del agua descontaminada en actividades agropecuarias. 
10. Menores costos de potabilización y abastecimiento de agua. 
11. Generación de empleos directos e indirectos en la planta y manejo de lodos. 
12. Mejoramiento paisajístico. 
13. Recuperación de suelos por el uso de los lodos producidos en las planta. 
14. Mejoramiento de la calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua. 
15. Menores demandas sobre otras fuentes hídricas. 
 
Impactos ambientales negativos  
 
1. Desplazamiento de personas por la construcción de las plantas.  
2. Ahuyenta miento de aves acuáticas por las actividades de construcción.  
3. Desplazamiento de ratas y ratones hacia otras.  
4. Remoción de pastos y cultivos en las zonas de las planas y rellenos de lodos.  
5. Erosión y desestabilización de algunas áreas. 
6. Obstrucción parcial del cauce de los ríos riachuelos por labores de movimiento de tierra. 
7. Deterioro calidad del agua superficial por descarga aguas residuales en construcción.  
8. Extracción de agua subterránea para uso del proyecto. 
9. Deterioro calidad del aire por la operación de maquinaria de construcción y transporte.  
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10. Aumento del ruido por maquinaria de construcción.  
11. Producción de olores por aguas residuales descargadas. 
12. Deterioro del paisaje en la zona de construcción. 
13. Expectativas insatisfechas por vecinos desempleados, que no obtengan trabajo. 
14. Riesgos a la salud para los trabajadores de la construcción. 
17. Deterioro de las vías de acceso por el desplazamiento de vehículos y maquinarias.  
18. Emisiones de partículas y gases por la operación. 
19. Ruidos provenientes de los equipos y maquinaria. 
20. Generación de olores por aireación de aguas residuales y manejo de lodos.  
21. Los campamentos y las plantas generarán residuos líquidos y sólidos de tipo 
doméstico.  
 
Riesgos o contingencias  
 
1. Riesgos provenientes por el manejo y transporte de lodos  
2. Falta de insumos, repuestos, combustible y energía eléctrica  
3. Fugas, incendios y explosiones  
4. Ausencia de trabajadores  
5. Incremento del nivel de olores  
6. Daños en las estructuras por acción sísmica  
7. Vertimientos de aguas no tratadas durante crecientes hidrológicas  
8. Accidentes de trabajo  
 
Como resultado del análisis de validación de la lista de impactos ambientales, se concluyó en la 
siguiente lista de impactos ambientales. El resumen los impactos más importantes que consideran 
son los siguientes: 
 
Listado de impactos ambientales prioritarios  
 
I. Impactos ambientales positivos  
1. Calidad del agua.  
2. Disminución de carga de sólidos.  
3. Disminución de olores.  
4. Disponibilidad de agua para riego.  
 
II. Impactos ambientales negativos  
1. Aspectos propios de la construcción.  
2. Disposición de bio sólidos. 
3. Olores de la PTAR.  
4. Efecto paisajístico.  
 
III. Riesgos o contingencias  
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1. Incidentes industriales.  
2. Incumplimiento de la calidad del afluente y efluente. 
3. Incumplimiento de la calidad de lodos. 
 
Impactos ambientales positivos  
 
Calidad del agua. El proyecto permitirá reducir la carga de contaminación del agua, mejorando la 
calidad del agua para consumo humano. 
 
Disminución de carga de sólidos. El tratamiento en la PTAR permitirá reducir la carga de sólidos 
orgánicos e inorgánicos. 
 
Disminución de olores. Con la PTAR se espera una reducción en la presencia de olores, incluso en 
las instalaciones directas de la planta. 
 
Disponibilidad de agua para riego, el efluente de la planta puede ser utilizada, para la agricultura y 
forestaría. 
 
Impactos ambientales negativos  
 
Impactos típicos de la construcción. Los impactos relevantes son, impactos sobre el tráfico 
vehicular, incremento en el ruido ambiental, incremento en la presencia de material de partículas y 
polvo, modificación del paisaje, presencia de campamentos temporales, manejo de escombros, 
incidentes de salud ocupacional y seguridad industrial. 
 
Disposición de biosólidos. La planta originará una determinado cantidad de biosólidos estabilizados. 
 
Efecto paisajístico. La planta de tratamiento de agua residual puede ser observada de grandes 
distancias, afectando el paisaje urbano.  
 
Riesgos o contingencias  
 
Incidentes industriales, relacionado con el uso de productos químicos generado o utilizado en las 
operaciones, como cloro sea en estado gaseoso. 
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Incumplimiento de la calidad del agua y del efluente de la PTAR. Incluye la posibilidad de no cumplir 
la norma de vertimiento, debido a problemas operacionales.  
 
11.6.  Plan de Manejo Ambiental 
 
A continuación se presenta de manera resumida las acciones a tomar en cuenta en el desarrollo de 
las diversas etapas de construcción. 
 
Medidas de Manejo para Adecuación o apertura de caminos de acceso 
 
° Transporte por rutas establecidas con anticipación 
° Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra 
° Control de la velocidad de los vehículos 
° Maquinaria en buenas condiciones y se minimice el nivel de ruido. 
° Realización de actividades en el menor período de tiempo. 
° Transporte de escombros y material de excavación, de acuerdo a la capacidad de carga. 
° Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra. 
° Los vehículos deben contar con alarma reversa. 
° Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas, respetando el diseño paisajístico. 
° Recuperar y restaurar el espacio público afectado, 
° Implementación de programa de residuos sólidos, disposición y reciclable. 
 
Medidas de Manejo para el despeje y corte de vegetación 
 
° Maquinaria en las mejores condiciones y minimizar el nivel de ruido. 
° Transporte de escombros y material de excavación, de acuerdo a la capacidad de carga. 
° Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra. 
° Delimitar y señalizar, áreas de cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra. 
° Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas, respetando el diseño paisajístico 
° Recuperar y restaurar el espacio público afectado. 
° Implementación de programa de residuos sólidos, disposición y reciclable. 
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Medidas para la instalación de campamentos 
 
° El campamento no podrá instalarse en espacio público. 
° Antes de barrer el área del campamento, mojar con agua para evitar que se levante polvo. 
° No quemar hojas ni basuras. 
° La distancia a cuerpos de agua debe ser mayor a 30 metros. 
° El ejecutor deberá solicitar los permisos para la conexión a servicios públicos. 
° Delimitar y señalizar las áreas de cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra. 
° Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas, respetando el diseño paisajístico 
° El campamento cuenta con material de primeros auxilios y extintores. 
° Finalizada la obra se debe recuperar la zona, garantizando la eliminación de los materiales 
y elementos provenientes de las actividades constructivas. 
° No realizar lavado, reparación o mantenimiento de vehículos y maquinaria en el 
campamento. 
° No almacenar combustibles en el área del campamento. 
° Los campamentos deben contar con sistemas de saneamiento básico, adecuada 
disposición final de excretas y residuos sólidos 
° Disponer de baños químicos para personal que se ubica en el campamento. 
° Evitar conflictos con las comunidades, generación de ruidos molestos y material de 
partículas, olores desagradables, o conductas inadecuadas a las costumbres de la 
comunidad cercana al proyecto. 
 
Medidas de Manejo para el movimiento de tierras 
 
° Transportar el material de excavación cubierto (con malla rachel u otra). 
° Humedecer la superficie a excavar para evitar partículas suspendidas. 
° Controlar la velocidad de los vehículos. 
° Retirar, transportar y disponer residuos sobrantes, en lugares autorizados. 
° Realizar trabajos de excavación en horarios diurnos. 
° Remover inmediatamente, en caso de derrames accidentales de combustible. 
° Maquinaria en buenas condiciones y se minimice el nivel de ruido. 
° Se debe delimitar y señalizar las áreas de cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra. 
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° Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas, respetando el diseño paisajístico 
° Separar la capa de material orgánico de del material inerte y tratar de reutilizar. 
° Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar. 
° Establecer las respectivas medidas de señalización. 
° En casos de encontrar hallazgos arqueológicos, suspender la obra y dar cuenta a quien 
corresponda. 
 
Medidas de Manejo para la operación y mantenimiento de maquinaria, equipos y materiales 
 
° Controlar la velocidad de los vehículos. 
° Remover inmediatamente, en caso de derrames accidentales de combustible. 
° Mantener en las mejores condiciones los vehículos y reducir al mínimo las emisiones de 
ruido. 
° Toda la maquinaria utilizada debe cumplir con permisos al día para su funcionamiento. 
° Se debe delimitar y señalizar solamente las áreas de cobertura vegetal. 
° Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas, respetando el diseño paisajístico 
° El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria, debe realizarse 
fuera del área de campamento. 
° Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra. 
° Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra. 
° Evitar en los frentes de trabajo, la interferencia con el tráfico peatonal y/o vehicular. 
 
Medidas de Manejo de Escombros, Materiales de Construcción 
 
° Los materiales de construcción empleados deben almacenarse temporalmente en sitios 
adecuados. 
° Proteger al máximo las zonas verdes evitando el depósito de material en ellas. 
° Los vehículos destinados al transporte de materiales deben cargar de acuerdo a su 
capacidad. 
° Cubrir los materiales con lonas o plásticos para evitar el arrastre por lluvia y acción del 
viento. 
° Acordonar, proteger y confinar el sitio, colocando la señalización respectiva. 
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° Al finalizar los trabajos, los sitios de las obras y sus zonas contiguas deben entregarse en 
óptimas condiciones de limpieza y libres de cualquier tipo de material de desecho, 
garantizando que las condiciones sean mejores o similares a las que se encontraban antes 
de iniciar las actividades. 
° Antes de iniciar actividades se debe delimitar el área a intervenir y señalizar mediante 
barreras, estacas y cinta reflectiva. 
° En el evento de intervenir pavimentos o zonas duras como veredas o calzadas, una vez 
terminada la obra, se debe restaurar el sitio con las mismas características y condiciones 
anteriores a la obra. 
° Una vez generado el material de excavación o demolición se debe clasificar con el fin de 
reutilizar el material que se pueda y el escombro sobrante deberá ser retirado 
inmediatamente del frente de obra y transportado a los sitios autorizados para su 
disposición final. 
° Verificar el buen estado del vehículo de carga, de tal manera que no se presente derrame, 
pérdida de agregados ni escurrimiento de material húmedo durante el transporte. En el caso 
de pérdidas, el material deberá ser recogido inmediatamente. 
° Utilizar las rutas programadas y los horarios establecidos para el transporte. 
° Colocar basureros en distintos puntos de la obra. 
° Los trabajos de excavación deben realizarse en horario diurno. 
 
Medidas de Manejo para la instalación y mantención de tuberías 
 
° Acopio de materiales alejado de las riberas al menos 100 metros. 
° No disponer en cauces o cursos de agua los sobrantes de mezclas de concreto. 
° Transportar y disponer adecuadamente el material de excavación 
° Separar la capa de material orgánico de la del material inerte y disponer su posible 
reutilización. 
° Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar. 
° Se debe delimitar y señalizar solamente las áreas de cobertura vegetal. 
° Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas, respetando el diseño paisajístico. 
 
Medidas de Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas 
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° No debe realizarse el lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y 
maquinaria en el campamento. 
° En el caso que se requiera realizar mantención de la maquinaria pesada (engrases y 
chequeo de niveles de aceite y líquidos), se deberá colocar material plástico y se evite 
contaminación del suelo por derrames accidentales. 
° No realizar vertimientos de aceites usados y demás residuos líquidos a las redes de 
alcantarillado o su disposición directamente sobre el suelo. 
° En caso que se presente un derrame accidental de combustible sobre el suelo deberá 
removerse lo más rápido posible; y en casos que el derrame sea mayor avisar a los 
organismos pertinentes. 
° No realizar el almacenamiento temporal de combustibles en el campamento y en los frentes 
de la obra. 
° Todos los productos químicos deberán tener una marca que permita su identificación (con 
etiquetas que sean de fácil comprensión para los trabajadores). 
° No guardar ni consumir alimentos o bebidas, ni fumar ni realizar cualquier actividad que 
implique el uso de elementos o equipos capaces de provocar chispas, llamas abiertas o 
fuentes de ignición, tales como cerillas, mecheros, sopletes, etc., en los lugares donde se 
utilicen estos productos. 
° Garantizar la presencia de extintores en buen estado en la obra. 
° Evitar el contacto con la piel, así como la impregnación de la ropa con estos productos. 
° No reutilizar botellas de agua o contenedores de bebidas, rellenándolos con los productos 
en cuestión. Cuando sea necesario trasvasarlos desde su envase original a otro más 
pequeño, usar recipientes especiales para productos químicos y etiquetarlos 
adecuadamente, debiendo permanecer siempre bien cerrados. 
° No acumular trapos impregnados en recintos cerrados y con poca ventilación, ya que 
pueden auto inflamarse. 
° Evitar el contacto de estos productos con ácidos fuertes y agentes oxidantes. 
° En caso de duda, consultar la ficha de seguridad de cada producto en particular. 
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PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO   
 MODALIDA POR CONTRATA 
AGUA POTABLE 
SUBPRESUPUESTOS
TOTAL  _ ∑
SUBPRESUPUESTOS
TOTAL  _ ∑
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Humedal horizontal de flujo sub superficial
353,659.11
                
35,438.11
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Digestor horizontal de lodos
40,493.34
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Linea de tuberia de lodos
43,810.01
                  
4,389.95
                    
2,190.50
                    
50,390.46
                  
9,070.28
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028
Linea de tuberia de bayy pass
95,646.96
                  
9,584.22
                    
4,782.35
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129,815.97
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Infraestructura de climatizacion 01
264,969.34
                
26,551.03
                  
13,248.47
                  
304,768.84
                
54,858.39
                  
359,627.23
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Infraestructura de climatizacion 02
119,658.58
                
11,990.29
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Muro de contecion / sedimentador
9,311.72
                    
933.07
                       
465.59
                       
10,710.38
                  
1,927.87
                    
12,638.25
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Muro de contecion / filtro percoladro
5,737.63
                    
574.93
                       
286.88
                       
6,599.45
                    
1,187.90
                    
7,787.35















Educacion sanitaria y ambiental
17,500.00
                  
1,753.57
                    
875.00
                       
20,128.57
                  
3,623.14
                    
23,751.72
                                                   
034
Mitigacion ambiental Agua potable
29,000.00
                  
2,905.92
                    
1,450.00
                    
33,355.92
                  
6,004.07
                    
39,359.99
                                                   
035
Mitigacion ambiental Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas
44,000.00
                  
4,408.98
                    
2,200.00
                    
50,608.98
                  
9,109.62
                    
59,718.60









TOTAL  _ ∑
MITIGACION AMBIENTAL
SUBPRESUPUESTOS
TOTAL  _ ∑
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SON : OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTISEIS MIL QUINIENTOS TRENTISIETE Y 92/100 NUEVOS SOLES.




TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA S/.
S/. 6,473,823.41
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Obra 1101001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE 
ESPINAR CUSCO
Localización 080805 CUSCO - ESPINAR - PALLPATA
Fecha Al 16/12/2013
Presupuesto base
001 AGUA POTABLE 2,824,191.10
002 ALCANTARILLADO 2,048,617.18
003 PLANTA DE TRATAMIENTO 1,510,515.13
004 MITIGACION AMBIENTAL 90,500.00
6,473,823.41S/.(CD)
COSTO DIRECTO 6,473,823.41




IMPUESTO (IGV 18%) 1,339,668.28
=================
TOTAL_PRESUPUESTO 8,782,269.86












Total descompuesto costo directo
Descompuesto del costo directo 
6,472,285.93S/.
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Datos Generales del Presupuesto
1101001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Obra
22000611 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATAPropietario
080805Lugar CUSCO - ESPINAR - PALLPATA
8.00Jornada16/12/2013Fecha horas
Moneda principal NUEVOS SOLES01










Parcial (S/.)Precio (S/.)CantidadDescripción Código
3,831,245.75001 AGUA POTABLE 1.00 3,831,245.75
2,779,116.42002 ALCANTARILLADO 1.00 2,779,116.42
2,049,137.07003 PLANTA DE TRATAMIENTO 1.00 2,049,137.07
122,770.63004 MITIGACION AMBIENTAL 1.00 122,770.63
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S10 Página: 1
Resumen general
Obra AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAT1101001
Propietario MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA22000611
080805Lugar CUSCO - ESPINAR - PALLPATA
Fecha 16/12/2013
Código Parcial (S/.)Precio (S/.)CantidadDescripción subpresupuesto
3,831,245.75001 AGUA POTABLE 1.00 3,831,245.75
2,779,116.42002 ALCANTARILLADO 1.00 2,779,116.42
2,049,137.07003 PLANTA DE TRATAMIENTO 1.00 2,049,137.07
122,770.63004 MITIGACION AMBIENTAL 1.00 122,770.63
T O T A L E S 8,782,269.87
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S10 Página 1
Presupuesto
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Presupuesto 1101001
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA 16/12/2013Costo alCliente
Lugar CUSCO - ESPINAR - PALLPATA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 CASETA DE GUARDIANIA 23,150.26
01.01 CASETA DE GUARDIANIA ESTRUCTURAL 19,829.30
01.01.01 ESTRUCTURA DE CONCRETO 7,362.10
01.01.01.01 OBRAS PRELIMINARES 1,489.76
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und01.01.01.01.01 1.00 957.25 957.25
LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA und01.01.01.01.02 1.00 532.51 532.51
01.01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 345.98
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m201.01.01.02.01 45.00 2.44 109.80
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m201.01.01.02.02 98.00 2.41 236.18
01.01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 146.40
EXCAVACION EN MATERIAL COMPACTADO m301.01.01.03.01 1.50 32.14 48.21
EXCAVACION DE ZANJAS CIMENTACION m301.01.01.03.02 0.53 33.59 17.80
RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADORA 4HP -MAT.PROPIO,C/AGUA m301.01.01.03.03 1.91 36.55 69.81
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.01.01.03.04 1.50 7.05 10.58
01.01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,379.96
01.01.01.04.01 ZAPATAS 398.82
CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m301.01.01.04.01.01 1.50 265.88 398.82
01.01.01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 680.16
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=100 kg/cm2 m301.01.01.04.02.01 0.53 351.32 186.20
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.01.01.04.02.02 1.76 34.66 61.00
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg01.01.01.04.02.03 90.20 4.80 432.96
01.01.01.04.03 COLUMNAS 2,233.24
CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2 m301.01.01.04.03.01 1.84 369.62 680.10
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS m201.01.01.04.03.02 21.87 51.22 1,120.18
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.01.01.04.03.03 90.20 4.80 432.96
01.01.01.04.04 VIGAS 2,067.74
CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m301.01.01.04.04.01 1.03 378.77 390.13
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS m201.01.01.04.04.02 4.10 48.81 200.12
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.01.01.04.04.03 307.81 4.80 1,477.49
01.01.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS 7,334.45
01.01.02.01 MUROS Y TABIQUES 3,363.29
MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA 
JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5
m201.01.02.01.01 39.84 84.42 3,363.29
01.01.02.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,950.75
TARRAJEO MUROS DE INTERIORES, CEMENTO : ARENA, 1:3 m201.01.02.02.01 37.51 26.72 1,002.27
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m201.01.02.02.02 46.29 20.49 948.48
01.01.02.03 CIELO RASOS 744.40
TARRAJEO DE CIELORASO m201.01.02.03.01 17.16 43.38 744.40
01.01.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 413.21
PISO DE CEMENTO BARRIDO Y BRUÑADO E=0.04 m m201.01.02.04.01 17.16 24.08 413.21
01.01.02.05 CARPINTERIA DE MADERA 387.42
PUERTAS DE MADERA TORNILLO DE e=1 1/2" m201.01.02.05.01 5.76 67.26 387.42
01.01.02.06 VENTANAS METALICAS DE ANGULOS Y TEE 240.45
VENTANA METALICA m201.01.02.06.01 2.28 105.46 240.45
01.01.02.07 CERRAJERIA Y HERRERIA 110.76
BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½" und01.01.02.07.01 6.00 18.46 110.76
01.01.02.08 VIDRIOS 124.17
VIDRIO SEMIDOBLE (3 mm.) p201.01.02.08.01 21.52 5.77 124.17
01.01.03 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 4,482.75
VIGUETAS und01.01.03.01 6.00 44.00 264.00
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Presupuesto
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Presupuesto 1101001
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA 16/12/2013Costo alCliente
Lugar CUSCO - ESPINAR - PALLPATA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
VIGA DE MADERA 2"X3" und01.01.03.02 45.78 44.00 2,014.32
CORREA Y TIRANTES DE MADERA 2 1/2" X 2" m01.01.03.03 39.48 11.25 444.15
TEJA  ANDINA und01.01.03.04 24.37 68.64 1,672.76
CUMBRERAS CON PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO m01.01.03.05 5.20 16.83 87.52
01.01.04 PARTIDA COMPLEMENTARIA 650.00
DISEÑO DE MEZCLAS glb01.01.04.01 1.00 350.00 350.00
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb01.01.04.02 1.00 300.00 300.00
01.02 CASETA DE GUARDIANIA ELECTRICA 952.17
01.02.01 SALIDAS 386.25
SALIDA DE CENTRO DE LUZ pto01.02.01.01 3.00 21.80 65.40
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE pto01.02.01.02 5.00 64.17 320.85
01.02.02 INTERRUPTORES 203.55
INTERRUPTOR SIMPLE und01.02.02.01 3.00 25.15 75.45
INTERRUPTOR DOBLE und01.02.02.02 5.00 25.62 128.10
01.02.03 CAJAS DE PASE 71.51
CAJA DE PASO OCTOGONAL und01.02.03.01 3.00 10.69 32.07
CAJA DE PASO RECTANGULAR und01.02.03.02 4.00 9.86 39.44
01.02.04 TUBERIAS 101.32
TUBERIA DE 25MM PVC-P m01.02.04.01 16.46 4.88 80.32
TUBERIA DE 35MM PVC-P m01.02.04.02 3.64 5.77 21.00
01.02.05 TABLEROS ELECTRICOS 43.50
TABLERO ELECTRICO NORMAL TDN-2 und01.02.05.01 1.00 43.50 43.50
01.02.06 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 146.04
ARTEFACTO ELECTRICO TIPO-1 und01.02.06.01 2.00 48.68 97.36
ARTEFACTO ELECTRICO TIPO-2 und01.02.06.02 1.00 48.68 48.68
01.03 CASETA DE GUARDIANIA SANITARIA 2,368.79
01.03.01 SISTEMA DE DESAGUE 1,594.59
01.03.01.01 SALIDA DE DESAGUE 1,111.13
SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto01.03.01.01.01 3.00 167.53 502.59
SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto01.03.01.01.02 3.00 167.07 501.21
SOMBRERO DE VENTILACION 2" pza01.03.01.01.03 1.00 56.91 56.91
SALIDA DE VENTILACION 2" pto01.03.01.01.04 1.00 50.42 50.42
01.03.01.02 RED DE DESAGUE Y MONTANTE 276.58
TUBERIA PVC-SAL DE 4" m01.03.01.02.01 4.74 57.81 274.02
TUBERIA PVC-SAL DE 2" m01.03.01.02.02 1.42 1.80 2.56
01.03.01.03 REGISTROS Y SUMIDERO 177.38
SUMIDERO DE PVC DE 2" und01.03.01.03.01 2.00 51.16 102.32
REGISTRO DE PVC  4" und01.03.01.03.02 2.00 37.53 75.06
01.03.01.04 CAJA DE REGISTRO Y OTROS 29.50
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24" TAPA DE CONCRETO und01.03.01.04.01 1.00 29.50 29.50
01.03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 207.99
01.03.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA 105.04
SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto01.03.02.01.01 2.00 52.52 105.04
01.03.02.02 RED DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES 2.89
TUBERIA PVC-SAP DE 1/2" m01.03.02.02.01 0.37 7.82 2.89
01.03.02.03 VALVULAS 100.06
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und01.03.02.03.01 1.00 100.06 100.06
01.03.03 APARATOS SANITARIOS 566.21
01.03.03.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 37.96
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INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza01.03.03.01.01 1.00 37.96 37.96
01.03.03.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE 359.27
LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza01.03.03.02.01 1.00 359.27 359.27
01.03.03.03 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCLUIDA ACCESORIOS 168.98
DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCLUIDO ACCESORIOS pza01.03.03.03.01 1.00 168.98 168.98
02 CAPTACION,PROYECTADO 10,520.26
02.01 CAPTACION 01 10,520.26
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES 1,489.76
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und02.01.01.01 1.00 957.25 957.25
LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA und02.01.01.02 1.00 532.51 532.51
02.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 54.10
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m202.01.02.01 16.00 2.44 39.04
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m202.01.02.02 6.25 2.41 15.06
02.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 180.65
EXCAVACION MANUAL m302.01.03.01 4.51 24.10 108.69
REFINE DEL TERRENO EXCAVADO m202.01.03.02 3.57 9.04 32.27
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.01.03.03 5.63 7.05 39.69
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,417.27
SOLADO  PARA CAMARA DE CAPTACION 01 DE e=4" m302.01.04.01 3.50 209.10 731.85
CONCRETO BAJO FILTRO   f'c=140 kg/cm2 m302.01.04.02 1.54 225.97 347.99
CONCRETO BAJO FILTRO   f'c=100 kg/cm2 m302.01.04.03 1.54 219.11 337.43
02.01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,183.87
02.01.05.01 LOSA DE FONDO 522.92
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m302.01.05.01.01 0.83 264.11 219.21
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE FONDO  CAMARA DE 
CAPTACION
m202.01.05.01.02 4.30 41.16 176.99
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.01.05.01.03 26.40 4.80 126.72
02.01.05.02 MUROS 2,092.16
CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m302.01.05.02.01 2.13 349.95 745.39
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION m202.01.05.02.02 34.52 31.08 1,072.88
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.01.05.02.03 57.06 4.80 273.89
02.01.05.03 LOSAS MACIZAS ( TAPA ) 568.79
CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m302.01.05.03.01 0.28 349.95 97.99
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA (TAPA) m202.01.05.03.02 4.70 31.08 146.08
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.01.05.03.03 67.65 4.80 324.72
02.01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 694.13
TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO 
- ARENA
m202.01.06.01 9.49 25.98 246.55
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m202.01.06.02 11.12 20.49 227.85
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m202.01.06.03 11.12 19.76 219.73
02.01.07 INSTALACIONE DE AGUA 2,098.90
TAPA METALICA und02.01.07.01 2.00 397.66 795.32
FILTRO DE GRAVA m302.01.07.02 0.58 149.63 86.79
FILTRO DE ARENA m302.01.07.03 0.77 132.55 102.06
ACCESORIOS DE CAPTACION TIPO 01 glb02.01.07.04 1.00 913.54 913.54
COLOCACION DE ACCESORIOS und02.01.07.05 1.00 44.23 44.23
PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb02.01.07.06 1.00 156.96 156.96
02.01.08 CERCO DE PROTECCION 1,082.68
CERCO DE ALAMBRE DE PUAS m02.01.08.01 10.00 42.16 421.60
PUERTA DE ACCESO glb02.01.08.02 1.00 467.58 467.58
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CUNETA DE CORONACION m02.01.08.03 15.00 12.90 193.50
02.01.09 PARTIDA COMPLEMENTARIA 318.90
CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m202.01.09.01 12.86 1.47 18.90
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb02.01.09.02 1.00 300.00 300.00
03 CAPTACION,PROYECTADO 10,354.67
03.01 CAPTACION 02 10,354.67
03.01.01 OBRAS PRELIMINARES 1,489.76
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und03.01.01.01 1.00 957.25 957.25
LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA und03.01.01.02 1.00 532.51 532.51
03.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 54.10
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m203.01.02.01 16.00 2.44 39.04
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m203.01.02.02 6.25 2.41 15.06
03.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 180.65
EXCAVACION MANUAL m303.01.03.01 4.51 24.10 108.69
REFINE DEL TERRENO EXCAVADO m203.01.03.02 3.57 9.04 32.27
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m303.01.03.03 5.63 7.05 39.69
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,417.27
SOLADO  PARA CAMARA DE CAPTACION 01 DE e=4" m303.01.04.01 3.50 209.10 731.85
CONCRETO BAJO FILTRO   f'c=140 kg/cm2 m303.01.04.02 1.54 225.97 347.99
CONCRETO BAJO FILTRO   f'c=100 kg/cm2 m303.01.04.03 1.54 219.11 337.43
03.01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,006.88
03.01.05.01 LOSA DE FONDO 345.93
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m303.01.05.01.01 0.83 264.11 219.21
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.01.05.01.02 26.40 4.80 126.72
03.01.05.02 MUROS 2,092.16
CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m303.01.05.02.01 2.13 349.95 745.39
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION m203.01.05.02.02 34.52 31.08 1,072.88
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.01.05.02.03 57.06 4.80 273.89
03.01.05.03 LOSAS MACIZAS ( TAPA ) 568.79
CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m303.01.05.03.01 0.28 349.95 97.99
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA (TAPA) m203.01.05.03.02 4.70 31.08 146.08
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.01.05.03.03 67.65 4.80 324.72
03.01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 694.13
TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO 
- ARENA
m203.01.06.01 9.49 25.98 246.55
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m203.01.06.02 11.12 20.49 227.85
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m203.01.06.03 11.12 19.76 219.73
03.01.07 INSTALACIONE DE AGUA 2,098.90
TAPA METALICA und03.01.07.01 2.00 397.66 795.32
PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb03.01.07.02 1.00 156.96 156.96
FILTRO DE GRAVA m303.01.07.03 0.58 149.63 86.79
FILTRO DE ARENA m303.01.07.04 0.77 132.55 102.06
ACCESORIOS DE CAPTACION TIPO 02 glb03.01.07.05 1.00 913.54 913.54
COLOCACION DE ACCESORIOS und03.01.07.06 1.00 44.23 44.23
03.01.08 CERCO DE PROTECCION 1,082.68
CERCO DE ALAMBRE DE PUAS m03.01.08.01 10.00 42.16 421.60
PUERTA DE ACCESO glb03.01.08.02 1.00 467.58 467.58
CUNETA DE CORONACION m03.01.08.03 15.00 12.90 193.50
03.01.09 PARTIDA COMPLEMENTARIA 330.30
CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m203.01.09.01 20.61 1.47 30.30
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CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb03.01.09.02 1.00 300.00 300.00
04 CAMARA DE REUNION 9,004.59
04.01 CAMARA DE REUNION PARA EL SISTEMA DE AGUA 9,004.59
04.01.01 OBRAS PRELIMINARES 1,489.76
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und04.01.01.01 1.00 957.25 957.25
LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA und04.01.01.02 1.00 532.51 532.51
04.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 19.01
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m204.01.02.01 3.92 2.44 9.56
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m204.01.02.02 3.92 2.41 9.45
04.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.26
EXCAVACION MANUAL m304.01.03.01 0.49 24.10 11.81
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m304.01.03.02 0.49 7.05 3.45
04.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 142.83
SOLADO  PARA CAMARA DE REUNION DE e=4" m204.01.04.01 0.78 183.12 142.83
04.01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,337.00
04.01.05.01 LOSA DE FONDO 351.03
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m304.01.05.01.01 0.78 264.11 206.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE FONDO  CAMARA DE REUNION m204.01.05.01.02 0.81 30.24 24.49
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.01.05.01.03 25.11 4.80 120.53
04.01.05.02 MUROS 1,304.44
CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m304.01.05.02.01 2.06 349.95 720.90
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION m204.01.05.02.02 12.00 31.08 372.96
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.01.05.02.03 43.87 4.80 210.58
04.01.05.03 LOSAS MACIZAS ( TAPA ) 681.53
CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m304.01.05.03.01 0.28 349.95 97.99
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA (TAPA) m204.01.05.03.02 12.00 31.08 372.96
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.01.05.03.03 43.87 4.80 210.58
04.01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,025.13
TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO 
- ARENA
m204.01.06.01 19.38 25.98 503.49
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m204.01.06.02 12.96 20.49 265.55
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m204.01.06.03 12.96 19.76 256.09
04.01.07 INSTALACIONE DE AGUA 3,628.06
TAPA METALICA DE CAMARA DE REUNION und04.01.07.01 2.00 315.66 631.32
PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb04.01.07.02 1.00 156.96 156.96
ACCESORIOS DE CAMARA DE REUNION glb04.01.07.03 1.00 2,043.64 2,043.64
COLOCACION DE ACCESORIOS und04.01.07.04 18.00 44.23 796.14
04.01.08 PARTIDA COMPLEMENTARIA 347.54
CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m204.01.08.01 32.34 1.47 47.54
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb04.01.08.02 1.00 300.00 300.00
05 MANTENIMIENTO DEL PASE AEREO. 1,849.73
05.01 PASE AEREO 1,849.73
05.01.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,849.73
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m205.01.01.01 11.12 20.49 227.85
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m205.01.01.02 11.12 19.76 219.73
ESTRUCTURA METALICA DE FIERRO ANGULAR und05.01.01.03 1.00 1,090.12 1,090.12
ACCESORIOS DE PASE AEREO glb05.01.01.04 1.00 267.80 267.80
COLOCACION DE ACCESORIOS und05.01.01.05 1.00 44.23 44.23
06 CAMARA ROMPE PRESION PROYECTADO 5,275.08
06.01 CAMARA ROMPE PRESION 5,275.08
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06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 19.58
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m206.01.01.01 4.62 2.44 11.27
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m206.01.01.02 3.45 2.41 8.31
06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 98.29
EXCAVACION MANUAL m306.01.02.01 2.08 24.10 50.13
REFINE DEL TERRENO EXCAVADO m206.01.02.02 3.30 9.04 29.83
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m306.01.02.03 2.60 7.05 18.33
06.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 60.43
SOLADO  PARA CAMARA ROMPE PRESION DE e=4" m306.01.03.01 0.33 183.12 60.43
06.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,816.29
06.01.04.01 LOSA DE FONDO 241.88
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m306.01.04.01.01 0.58 264.11 153.18
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg06.01.04.01.02 18.48 4.80 88.70
06.01.04.02 MUROS 1,442.62
CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m306.01.04.02.01 1.58 349.95 552.92
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION m206.01.04.02.02 15.84 31.08 492.31
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg06.01.04.02.03 82.79 4.80 397.39
06.01.04.03 LOSAS MACIZAS ( TAPA ) 131.79
CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m306.01.04.03.01 0.09 349.95 31.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA (TAPA) m206.01.04.03.02 0.03 31.08 0.93
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg06.01.04.03.03 20.70 4.80 99.36
06.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 515.70
TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO 
- ARENA
m206.01.05.01 6.96 25.98 180.82
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m206.01.05.02 8.32 20.49 170.48
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m206.01.05.03 8.32 19.76 164.40
06.01.06 INSTALACIONE DE AGUA 2,442.33
TAPA METALICA DE ROMPE PRESION und06.01.06.01 1.00 239.83 239.83
PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb06.01.06.02 1.00 156.96 156.96
ACCESORIOS DE CAMARA ROMPE PRESION glb06.01.06.03 1.00 1,249.40 1,249.40
COLOCACION DE ACCESORIOS und06.01.06.04 18.00 44.23 796.14
06.01.07 PARTIDA COMPLEMENTARIA 322.46
CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m206.01.07.01 15.28 1.47 22.46
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb06.01.07.02 1.00 300.00 300.00
07 LINEA DE CONDUCCION 1,391,925.06
07.01 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 1,391,925.06
07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 35,342.90
TRAZO Y REPLANTEO LINEA DE CONDUCCION m07.01.01.01 22,089.31 1.60 35,342.90
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 637,283.37
EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO NORMAL m07.01.02.01 17,977.73 13.40 240,901.58
EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO SUELTO m07.01.02.02 3,157.07 12.50 39,463.38
EXCAVACION MASIVA EN TERRENO ARCILLOSO m07.01.02.03 789.07 15.06 11,883.39
REFINE, NIVELACION Y FONDO PARA TUBERIA HASTA 6" m07.01.02.04 22,089.31 2.39 52,793.45
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENOR DE 6" m07.01.02.05 22,089.31 4.78 105,586.90
RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m07.01.02.06 22,089.31 8.45 186,654.67
07.01.03 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA 680,639.95
TUBERIA HDPE, SDR26 PN5 110 mm (4") m07.01.03.01 9,943.03 23.16 230,280.57
TUBERIA HDPE, SDR26 PN5 160 mm (6") m07.01.03.02 1,277.92 42.30 54,056.02
TUBERIA HDPE, SDR17 PN8 110 mm (4") m07.01.03.03 6,927.15 26.30 182,184.05
TUBERIA HDPE, SDR17 PN8 160 mm (6") m07.01.03.04 2,393.46 49.18 117,710.36
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TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6") m07.01.03.05 268.03 64.21 17,210.21
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (4") m07.01.03.06 1,279.71 26.33 33,694.76
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE AGUA m07.01.03.07 22,089.31 2.06 45,503.98
07.01.04 SUMINISTRO DE INSTALACION DE ACCESORIOS 38,658.84
CODO D=6" X 45° und07.01.04.01 6.00 366.72 2,200.32
CODO D=6" X 30° und07.01.04.02 32.00 366.72 11,735.04
CODO D=4" X 30° und07.01.04.03 2.00 138.12 276.24
CODO D=4" X 45° und07.01.04.04 177.00 138.12 24,447.24
08 CAMARA DE VALVULAS 10,328.98
08.01 CAMARA DE PURGA 6,771.79
08.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2.38
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m208.01.01.01 0.49 2.44 1.20
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m208.01.01.02 0.49 2.41 1.18
08.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 30.59
EXCAVACION MANUAL m308.01.02.01 0.93 24.10 22.41
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m308.01.02.02 1.16 7.05 8.18
08.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 89.73
SOLADO  PARA CAMARA  DE PURGA  e=4" m208.01.03.01 0.49 183.12 89.73
08.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 536.54
08.01.04.01 LOSA DE FONDO 36.20
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m308.01.04.01.01 0.05 264.11 13.21
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg08.01.04.01.02 4.79 4.80 22.99
08.01.04.02 MUROS 500.34
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m308.01.04.02.01 0.58 264.11 153.18
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION m208.01.04.02.02 5.76 31.08 179.02
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg08.01.04.02.03 35.03 4.80 168.14
08.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 128.04
TARRAJEO MORTERO 1:2  E= 1.5 cm m208.01.05.01 5.76 22.23 128.04
08.01.06 INSTALACIONE DE AGUA 5,984.51
TAPA METALICA DE PURGA und08.01.06.01 1.00 98.23 98.23
ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA glb08.01.06.02 1.00 578.68 578.68
COLOCACION DE ACCESORIOS und08.01.06.03 120.00 44.23 5,307.60
08.02 CAMARA DE LIMPIA 3,248.69
08.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2.38
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m208.02.01.01 0.49 2.44 1.20
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m208.02.01.02 0.49 2.41 1.18
08.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 30.59
EXCAVACION MANUAL m308.02.02.01 0.93 24.10 22.41
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m308.02.02.02 1.16 7.05 8.18
08.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 12.82
SOLADO  PARA CAMARA  DE PURGA  e=4" m208.02.03.01 0.07 183.12 12.82
08.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 536.69
08.02.04.01 LOSA DE FONDO 36.35
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m308.02.04.01.01 0.05 264.11 13.21
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg08.02.04.01.02 4.82 4.80 23.14
08.02.04.02 MUROS 500.34
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m308.02.04.02.01 0.58 264.11 153.18
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION m208.02.04.02.02 5.76 31.08 179.02
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg08.02.04.02.03 35.03 4.80 168.14
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08.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 128.04
TARRAJEO MORTERO 1:2  E= 1.5 cm m208.02.05.01 5.76 22.23 128.04
08.02.06 INSTALACIONE DE AGUA 2,538.17
TAPA METALICA und08.02.06.01 2.00 397.66 795.32
ACCESORIOS DE VALVULA DE LIMPIA glb08.02.06.02 1.00 946.71 946.71
COLOCACION DE ACCESORIOS und08.02.06.03 18.00 44.23 796.14
08.03 PARTIDA COMPLEMENTARIA 308.50
CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m208.03.01 5.78 1.47 8.50
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb08.03.02 1.00 300.00 300.00
09 RESERVORIO DE 100 M3 292,110.58
09.01 RESERVORIO PROYECTADO DE 100 M3 292,110.58
09.01.01 OBRAS PRELIMINARES 1,489.76
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und09.01.01.01 1.00 957.25 957.25
LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA und09.01.01.02 1.00 532.51 532.51
09.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 2,794.63
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m209.01.02.01 289.00 2.44 705.16
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m209.01.02.02 867.00 2.41 2,089.47
09.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,106.63
EXCAVACION MANUAL m309.01.03.01 24.34 24.10 586.59
EXCAVACION DE ZANJAS CIMENTACION m309.01.03.02 115.49 33.59 3,879.31
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m309.01.03.03 45.71 46.52 2,126.43
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m309.01.03.04 72.95 7.05 514.30
09.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 425.59
SOLADO  PARA RESERVORIO DE 100 M3 E= 4" m209.01.04.01 13.59 24.44 332.14
PENDIENTE DE FONDO m309.01.04.02 33.14 2.82 93.45
09.01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 176,060.44
09.01.05.01 VIGA DE CIMENTACION 33,794.89
CONCRETO VIGA DE CIMENTACION F'c=210 kg/cm2 m309.01.05.01.01 54.35 355.89 19,342.62
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg09.01.05.01.02 3,010.89 4.80 14,452.27
09.01.05.02 COLUMNAS 29,072.41
CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2 m309.01.05.02.01 30.02 369.62 11,095.99
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA DE RESERVORIO 100 M3 m209.01.05.02.02 184.76 41.16 7,604.72
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg09.01.05.02.03 2,160.77 4.80 10,371.70
09.01.05.03 VIGAS 62,499.83
CONCRETO DE VIGA F'c=210 kg/cm2 m309.01.05.03.01 34.81 378.77 13,184.98
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE RESERVORIO 100 M3 m209.01.05.03.02 155.56 41.16 6,402.85
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg09.01.05.03.03 8,940.00 4.80 42,912.00
09.01.05.04 LOSAS MACIZAS ( BASE Y TAPA ) 23,589.19
CONCRETO DE LOSA MACIZAS F'c=210 kg/cm2 m309.01.05.04.01 17.00 369.62 6,283.54
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA DE RESERVORIO 100 M3 m209.01.05.04.02 112.39 41.16 4,625.97
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg09.01.05.04.03 2,641.60 4.80 12,679.68
09.01.05.05 TANQUE ELEVADO (MURO) 25,701.47
CONCRETO DE MURO F'c=210 kg/cm2 m309.01.05.05.01 17.59 369.62 6,501.62
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  MURO m209.01.05.05.02 140.73 45.77 6,441.21
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg09.01.05.05.03 2,658.05 4.80 12,758.64
09.01.05.06 CASETA DE VALVULAS 1,402.65
CONCRETO PARA CASETA DE VALVULA F'c=210 kg/cm2 m309.01.05.06.01 1.54 365.02 562.13
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CASETA DE VALVULAS m209.01.05.06.02 10.27 31.08 319.19
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg09.01.05.06.03 108.61 4.80 521.33
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09.01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 27,643.50
TARRAJEO DE VIGAS m209.01.06.01 351.00 36.66 12,867.66
TARRAJEO COLUMNAS m209.01.06.02 170.00 28.26 4,804.20
TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO 
- ARENA
m209.01.06.03 204.00 25.98 5,299.92
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m209.01.06.04 228.00 20.49 4,671.72
09.01.07 CARPINTERIA METALICA 13,525.10
ESCALERA DE GATO,TUBO F°G°, 1/2 " Y 1" m09.01.07.01 38.60 54.53 2,104.86
PLATAFORMA DE OPERACIONES glb09.01.07.02 1.00 6,213.83 6,213.83
BARANDAS METALICAS P/PLATAFORMA m09.01.07.03 36.80 63.28 2,328.70
ESCALERA PARA RESERVORIO Y CAS,DE VALVULAS m09.01.07.04 17.10 21.46 366.97
COLUMNA METALICA D=4 SECC.CUADRADA P/DESCANSOS m09.01.07.05 74.80 21.46 1,605.21
DESCANSO DE LA ESCALERA METALICA glb09.01.07.06 1.00 905.53 905.53
09.01.08 INSTALACIONE DE AGUA (RESERVORIO) 12,236.75
JUNTA WATER STOP NEOPRENO DE 6" m09.01.08.01 25.00 33.79 844.75
VALVULA DE RESERVORIO glb09.01.08.02 1.00 3,856.44 3,856.44
ACCESORIOS DE INSTALACION DEL RESERVORIO glb09.01.08.03 1.00 5,203.40 5,203.40
COLOCACION DE ACCESORIOS und09.01.08.04 25.00 44.23 1,105.75
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR und09.01.08.05 1.00 103.59 103.59
TAPA METALICA und09.01.08.06 2.00 397.66 795.32
PRUEBA HIDRAULOCA Y DESINFECCION DEL RESERVORIO glb09.01.08.07 1.00 327.50 327.50
09.01.09 PINTURAS 11,688.85
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m209.01.09.01 579.40 19.76 11,448.94
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA glb09.01.09.02 1.00 239.91 239.91
09.01.10 CERCO DE PROTECCION 36,264.28
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m209.01.10.01 108.00 2.44 263.52
EXCAVACION DE ZANJAS CIMENTACION m309.01.10.02 25.60 33.59 859.90
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m309.01.10.03 25.60 7.05 180.48
CONCRETO CILOPEO PARA CIMIENTACION 1:10 + 30% P.G. m309.01.10.04 25.60 200.27 5,126.91
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m209.01.10.05 129.00 44.93 5,795.97
POSTE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und09.01.10.06 90.00 97.38 8,764.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA  ALAMBRADA m09.01.10.07 108.00 82.12 8,868.96
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS m09.01.10.08 324.00 19.27 6,243.48
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO und09.01.10.09 1.00 160.86 160.86
09.01.11 PUERTA DE ACCESO 467.58
PUERTA DE ACCESO glb09.01.11.01 1.00 467.58 467.58
09.01.12 PARTIDA COMPLEMENTARIA 2,407.47
DISEÑO DE MEZCLAS glb09.01.12.01 2.00 350.00 700.00
CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m209.01.12.02 957.46 1.47 1,407.47
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb09.01.12.03 1.00 300.00 300.00
10 LINEA DE ADUCCION 119,373.65
10.01 LINEA DE ADUCCION DEL AGUA POTABLE 119,373.65
10.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,457.81
TRAZO Y REPLANTEO LINEA DE CONDUCCION m10.01.01.01 2,161.13 1.60 3,457.81
10.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 62,676.82
EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO NORMAL m10.01.02.01 2,059.03 13.40 27,591.00
EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO SUELTO m10.01.02.02 81.51 12.50 1,018.88
EXCAVACION MASIVA EN TERRENO ARCILLOSO m10.01.02.03 20.59 15.06 310.09
REFINE, NIVELACION Y FONDO PARA TUBERIA HASTA 6" m10.01.02.04 2,161.13 2.39 5,165.10
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENOR DE 6" m10.01.02.05 2,161.13 4.78 10,330.20
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RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m10.01.02.06 2,161.13 8.45 18,261.55
10.01.03 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA 53,239.02
TUBERIA HDPE, SDR26 PN5 110 mm (4") m10.01.03.01 1,705.87 23.16 39,507.95
TUBERIA HDPE, SDR17 PN8 110 mm (4") m10.01.03.02 360.26 26.30 9,474.84
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE AGUA m10.01.03.03 2,066.13 2.06 4,256.23
11 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 562,317.71
11.01 RED DE  AGUA POTABLE 562,317.71
11.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 23,803.62
TRAZO Y REPLANTEO LINEA DE CONDUCCION m11.01.01.01 14,877.26 1.60 23,803.62
11.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 459,932.86
EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO NORMAL m11.01.02.01 11,455.49 13.40 153,503.57
EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO SUELTO m11.01.02.02 2,826.68 12.50 35,333.50
EXCAVACION MASIVA EN TERRENO ARCILLOSO m11.01.02.03 535.58 15.06 8,065.83
REFINE, NIVELACION Y FONDO PARA TUBERIA HASTA 6" m11.01.02.04 14,877.26 2.39 35,556.65
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENOR DE 6" m11.01.02.05 14,877.26 4.78 71,113.30
RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m11.01.02.06 14,877.26 8.45 125,712.85
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE AGUA m11.01.02.07 14,877.26 2.06 30,647.16
11.01.03 SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA 74,310.07
TUBERIA PVC SAP DE CALSE 5 - D= 1" m11.01.03.01 5,189.62 3.48 18,059.88
TUBERIA PVC SAP DE CALSE 5 - D= 1 1/2" m11.01.03.02 5,489.54 5.69 31,235.48
TUBERIA PVC SAP DE CALSE 5 - D= 2" m11.01.03.03 2,669.27 4.62 12,332.03
TUBERIA PVC SAP DE CALSE 5 - D= 3" m11.01.03.04 1,122.66 5.80 6,511.43
TUBERIA PVC SAP DE CALSE 5 - D= 4" m11.01.03.05 405.47 15.22 6,171.25
11.01.04 SUMINISTRO DE INSTALACION DE ACCESORIOS 4,271.16
ACCESORIOS DE RED DE DISTRIBUCION glb11.01.04.01 1.00 2,370.42 2,370.42
COLOCACION DE ACCESORIOS DE RED DE DISTRIBUCION glb11.01.04.02 1.00 1,900.74 1,900.74
12 CONEXIONES DOMICILIARIAS 387,980.53
12.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS - LARGAS 201,099.88
12.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,568.42
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m212.01.01.01 98.00 2.44 239.12
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m212.01.01.02 42.00 2.41 101.22
RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADORA 4HP -MAT.PROPIO,C/AGUA m312.01.01.03 33.60 36.55 1,228.08
12.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,103.17
EXCAVACION MANUAL m312.01.02.01 219.00 24.10 5,277.90
REFINE DEL TERRENO EXCAVADO m212.01.02.02 173.25 9.04 1,566.18
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m312.01.02.03 36.75 7.05 259.09
12.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 19,624.29
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m312.01.03.01 39.00 264.11 10,300.29
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CONEXIONES DOMICILIARIA m212.01.03.02 300.00 31.08 9,324.00
12.01.04 INSTALACIONE DE AGUA 172,804.00
COLOCACION DE ACCESORIOS und12.01.04.01 200.00 44.23 8,846.00
CAJA DE 450 X 450 X 150 mm und12.01.04.02 200.00 179.68 35,936.00
PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb12.01.04.03 200.00 156.96 31,392.00
ACCESORIOS DE CONEXIONES LARGAS glb12.01.04.04 200.00 483.15 96,630.00
12.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS - CORTAS 186,880.65
12.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,558.66
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m212.02.01.01 94.00 2.44 229.36
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m212.02.01.02 42.00 2.41 101.22
RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADORA 4HP -MAT.PROPIO,C/AGUA m312.02.01.03 33.60 36.55 1,228.08
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12.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,645.27
EXCAVACION MANUAL m312.02.02.01 200.00 24.10 4,820.00
REFINE DEL TERRENO EXCAVADO m212.02.02.02 173.25 9.04 1,566.18
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m312.02.02.03 36.75 7.05 259.09
12.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,872.72
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m312.02.03.01 20.00 264.11 5,282.20
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CONEXIONES DOMICILIARIA m212.02.03.02 19.00 31.08 590.52
12.02.04 INSTALACIONE DE AGUA 172,804.00
COLOCACION DE ACCESORIOS und12.02.04.01 200.00 44.23 8,846.00
CAJA DE 450 X 450 X 150 mm und12.02.04.02 200.00 179.68 35,936.00
PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb12.02.04.03 200.00 156.96 31,392.00
ACCESORIOS DE CONEXIONES CORTAS glb12.02.04.04 200.00 483.15 96,630.00
13 ALCANTARILLADO 2,048,617.18
13.01 RED DE DISTRIBUCION (BUZONES) 1,828,495.58
13.01.01 OBRAS PROVISIONALES 1,489.76
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und13.01.01.01 1.00 957.25 957.25
LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA und13.01.01.02 1.00 532.51 532.51
13.01.02 COLECTOR 1,716,183.88
13.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 62,846.31
TRAZO Y REPLANTE DE OBRA m13.01.02.01.01 15,353.16 1.63 25,025.65
TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO EN ZANJAS día13.01.02.01.02 180.00 41.23 7,421.40
LIMPIEZA DEL TERRENO (MANUAL,ALCANTARILLADO) m13.01.02.01.03 15,353.16 1.98 30,399.26
13.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 794,470.96
EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA 1.5 M m13.01.02.02.01 12,997.92 12.34 160,394.33
EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA 1.50 - 2.00 M m13.01.02.02.02 1,192.07 14.24 16,975.08
EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA  2.00 - 3.00 M m13.01.02.02.03 1,163.17 19.18 22,309.60
EXCAVACION DE BUZON H =  1.50 M und13.01.02.02.04 132.00 11.37 1,500.84
EXCAVACION DE BUZON H =  2.00 M und13.01.02.02.05 17.00 23.53 400.01
EXCAVACION DE BUZON H =  3.00 M und13.01.02.02.06 6.00 28.23 169.38
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ANCHO 0.60 ML m13.01.02.02.07 15,353.16 4.02 61,719.70
FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC m13.01.02.02.08 15,353.16 4.11 63,101.49
RELLENO PROTECTOR DE ZANJA/LATERAL - SUPERIOR m13.01.02.02.09 15,353.16 10.82 166,121.19
RELLENO APISONADO DE ZANJA/FINAL m13.01.02.02.10 15,353.16 12.51 192,068.03
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EXCAV.ZANJAS m13.01.02.02.11 15,353.16 6.80 104,401.49
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE BUZONES m313.01.02.02.12 463.74 11.45 5,309.82
13.01.02.03 INSTALACION RED DE DESAGUE 524,003.35
SUMINISTRO TUBERIA PVC D= 8" UFLEX S-25 m13.01.02.03.01 15,353.16 31.01 476,101.49
INSTALACION DE TUBERIA PVC D= 8" UFLEX S-25 m13.01.02.03.02 15,353.16 3.12 47,901.86
13.01.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 213,224.60
CONSTRUCCION DE BUZON H = 1.50 ML und13.01.02.04.01 132.00 1,334.77 176,189.64
CONSTRUCCION DE BUZON H = 3.00 ML und13.01.02.04.02 17.00 1,585.78 26,958.26
CONSTRUCCION DE BUZON H = 2.00 ML und13.01.02.04.03 6.00 1,679.45 10,076.70
13.01.02.05 OTROS 121,638.66
PRUEBA HIDRAULICA Y RESANE DE TUBERIAS m13.01.02.05.01 15,353.16 1.95 29,938.66
TRANSPORTE DE TUBERIA PVC ton13.01.02.05.02 73.36 1,250.00 91,700.00
13.01.03 EMISOR 110,821.94
13.01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 40,885.53
EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 10" HASTA 1.5 M m13.01.03.01.01 702.00 9.11 6,395.22
EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 10" HASTA 1.5 - 2.00 M m13.01.03.01.02 134.00 12.15 1,628.10
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EXCAVACION DE BUZON H =  2.00 M und13.01.03.01.03 13.00 23.53 305.89
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ANCHO 0.60 ML m13.01.03.01.04 836.00 4.02 3,360.72
FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC m13.01.03.01.05 836.00 4.11 3,435.96
RELLENO PROTECTOR DE ZANJA/LATERAL - SUPERIOR m13.01.03.01.06 836.00 10.82 9,045.52
RELLENO APISONADO DE ZANJA/FINAL m13.01.03.01.07 846.00 12.51 10,583.46
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EXCAV.ZANJAS m13.01.03.01.08 836.00 6.80 5,684.80
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE BUZONES m313.01.03.01.09 38.94 11.45 445.86
13.01.03.02 INSTALACION RED DE DESAGUE 38,673.36
SUMINISTRO TUBERIA PVC D= 10" UFLEX S-25 m13.01.03.02.01 836.00 43.14 36,065.04
INSTALACION DE TUBERIA PVC D= 10" UFLEX S-25 m13.01.03.02.02 836.00 3.12 2,608.32
13.01.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 21,832.85
CONSTRUCCION DE BUZON H = 2.00 ML und13.01.03.03.01 13.00 1,679.45 21,832.85
13.01.03.04 OTROS 9,430.20
PRUEBA HIDRAULICA Y RESANE DE TUBERIAS m13.01.03.04.01 836.00 1.95 1,630.20
TRANSPORTE DE TUBERIA PVC ton13.01.03.04.02 6.24 1,250.00 7,800.00
13.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS 220,121.60
13.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,129.60
TRAZO Y REPLANTE DE OBRA m13.02.01.01 1,920.00 1.63 3,129.60
13.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 102,393.60
EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 6" HASTA 1.5 M m13.02.02.01 1,920.00 15.07 28,934.40
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ANCHO 0.60 ML m13.02.02.02 1,920.00 4.02 7,718.40
FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC m13.02.02.03 1,920.00 4.11 7,891.20
RELLENO PROTECTOR DE ZANJA/LATERAL - SUPERIOR m13.02.02.04 1,920.00 10.82 20,774.40
RELLENO APISONADO DE ZANJA/FINAL m13.02.02.05 1,920.00 12.51 24,019.20
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EXCAV.ZANJAS m13.02.02.06 1,920.00 6.80 13,056.00
13.02.03 INSTALACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS 72,179.20
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UFLEX S - 25 D = 6" m13.02.03.01 1,920.00 26.26 50,419.20
SUMINISTRO DE CACHIMBA pza13.02.03.02 640.00 34.00 21,760.00
13.02.04 OTROS 42,419.20
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza13.02.04.01 640.00 66.28 42,419.20
14 OBRAS PRELIMINARES 1,489.76
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und14.01 1.00 957.25 957.25
LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA und14.02 1.00 532.51 532.51
15 CAMARA DE REJAS, DISIPADOR, ALIVIADERO Y PARTIDO 4,592.12
15.01 TRABAJOS PRELIMINARES 91.37
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m215.01.01 20.99 2.41 50.59
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m215.01.02 6.57 2.44 16.03
CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m215.01.03 5.95 4.16 24.75
15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 225.38
EXCAVACION MANUAL m315.02.01 0.89 24.10 21.45
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m315.02.02 0.89 7.05 6.27
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m315.02.03 5.95 33.22 197.66
15.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 164.81
CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m315.03.01 0.90 183.12 164.81
15.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,178.26
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2  CAMARA DE REJAS (MURO) m315.04.01 0.67 343.88 230.40
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE m315.04.02 0.60 336.27 201.76
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg15.04.03 60.58 4.80 290.78
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m215.04.04 14.65 31.08 455.32
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15.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 564.46
TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO 
- ARENA
m215.05.01 13.96 25.98 362.68
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m215.05.02 5.66 20.49 115.97
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGILLAS METALICA. m215.05.03 0.67 128.08 85.81
15.06 INSTALACIONES SANITARIAS 1,584.60
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m15.06.01 2.00 81.95 163.90
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 110 mm (4"). m15.06.02 2.00 36.14 72.28
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC 8" und15.06.03 2.00 674.21 1,348.42
15.07 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb15.07.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb15.07.02 1.00 350.00 350.00
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb15.07.03 1.00 300.00 300.00
16 CAMARA DE GRASAS 28,183.39
16.01 TRABAJOS PRELIMINARES 100.13
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m216.01.01 29.65 2.41 71.46
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m216.01.02 11.75 2.44 28.67
16.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 951.63
EXCAVACION MANUAL m316.02.01 26.25 24.10 632.63
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m316.02.02 26.25 7.05 185.06
CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m216.02.03 14.07 4.16 58.53
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m316.02.04 2.27 33.22 75.41
16.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 501.75
CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m316.03.01 2.74 183.12 501.75
16.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 16,705.75
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO m316.04.01 6.94 349.95 2,428.65
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE m316.04.02 4.10 336.27 1,378.71
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 PLACA CENTRALES m316.04.03 2.29 344.86 789.73
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 PLACA TAPA m316.04.04 1.17 336.63 393.86
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg16.04.05 1,809.40 4.80 8,685.12
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m216.04.06 97.48 31.08 3,029.68
16.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 2,957.69
TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO 
- ARENA
m216.05.01 84.79 25.98 2,202.84
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m216.05.02 36.84 20.49 754.85
16.06 INSTALACIONES SANITARIAS 6,183.20
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m16.06.01 6.00 81.95 491.70
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 110 mm (4"). m16.06.02 8.00 36.14 289.12
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC 8" und16.06.03 6.00 674.21 4,045.26
ACCESORIOS DE CAMARA DE GRASAS glb16.06.04 1.00 1,357.12 1,357.12
16.07 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb16.07.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb16.07.02 1.00 350.00 350.00
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb16.07.03 1.00 300.00 300.00
17 DESARENADOR 22,274.94
17.01 TRABAJOS PRELIMINARES 209.08
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m217.01.01 59.30 2.41 142.91
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m217.01.02 27.12 2.44 66.17
17.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 536.67
EXCAVACION MANUAL m317.02.01 12.70 24.10 306.07
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ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m317.02.02 12.70 7.05 89.54
CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m217.02.03 27.12 4.16 112.82
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m317.02.04 0.85 33.22 28.24
17.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 860.66
CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m317.03.01 4.70 183.12 860.66
17.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 14,579.90
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO m317.04.01 11.28 349.95 3,947.44
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE m317.04.02 3.08 336.27 1,035.71
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 PLACA CENTRALES m317.04.03 0.40 344.86 137.94
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg17.04.04 1,107.92 4.80 5,318.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m217.04.05 133.23 31.08 4,140.79
17.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 3,793.07
TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO 
- ARENA
m217.05.01 111.96 25.98 2,908.72
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m217.05.02 43.16 20.49 884.35
17.06 INSTALACIONES SANITARIAS 1,512.32
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m17.06.01 2.00 81.95 163.90
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC 8" und17.06.02 2.00 674.21 1,348.42
17.07 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb17.07.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb17.07.02 1.00 350.00 350.00
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb17.07.03 1.00 300.00 300.00
18 PARSHALL 5,376.40
18.01 TRABAJOS PRELIMINARES 81.48
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m218.01.01 23.44 2.41 56.49
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m218.01.02 10.24 2.44 24.99
18.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16.64
CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m218.02.01 4.00 4.16 16.64
18.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 109.87
CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m318.03.01 0.60 183.12 109.87
18.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,354.93
CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m318.04.01 1.20 265.88 319.06
CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2 m318.04.02 0.63 369.62 232.86
CONCRETO DE VIGA F'c=210 kg/cm2 m318.04.03 1.01 378.77 382.56
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO m318.04.04 1.54 349.95 538.92
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg18.04.05 165.88 4.80 796.22
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m218.04.06 34.92 31.08 1,085.31
18.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,030.24
TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO 
- ARENA
m218.05.01 21.19 25.98 550.52
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m218.05.02 5.24 20.49 107.37
TARRAJEO DE VIGAS m218.05.03 5.84 36.66 214.09
TARRAJEO COLUMNAS m218.05.04 5.60 28.26 158.26
18.06 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb18.06.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb18.06.02 1.00 350.00 350.00
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb18.06.03 1.00 300.00 300.00
19 SEDIMENTADOR 68,464.43
19.01 TRABAJOS PRELIMINARES 411.45
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m219.01.01 103.40 2.41 249.19
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TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m219.01.02 66.50 2.44 162.26
19.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,230.66
EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m319.02.01 8.08 3.80 30.70
CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m219.02.02 62.78 4.16 261.16
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m319.02.03 28.26 33.22 938.80
19.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,001.50
CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m319.03.01 10.93 183.12 2,001.50
19.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 42,573.06
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO m319.04.01 15.95 349.95 5,581.70
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE m319.04.02 8.81 336.27 2,962.54
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 PLACA m319.04.03 5.78 369.62 2,136.40
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg19.04.04 4,859.55 4.80 23,325.84
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m219.04.05 275.63 31.08 8,566.58
19.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 9,418.54
TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO 
- ARENA
m219.05.01 232.43 25.98 6,038.53
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m219.05.02 110.05 20.49 2,254.92
TARRAJEO DE PLACA m219.05.03 43.14 26.08 1,125.09
19.06 CARPINTERIA METALICA 1,972.63
ESCALERA DE GATO,TUBO F°G°, 1/2 " Y 1" m19.06.01 4.10 54.53 223.57
BARANDAS METALICAS P/PLATAFORMA m19.06.02 27.64 63.28 1,749.06
19.07 INSTALACIONES SANITARIAS 3,928.10
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m19.07.01 2.00 81.95 163.90
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6") m19.07.02 18.00 64.21 1,155.78
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC 8" und19.07.03 2.00 674.21 1,348.42
ACCESORIOS DE CAMARA DE SEDIMENTADOR glb19.07.04 1.00 1,260.00 1,260.00
19.08 COBERTURA DEL SEDIMENTADOR 6,145.25
COBERTURA CON FIBRA DE VIDRIO Y OTROS m219.08.01 44.37 138.50 6,145.25
19.09 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb19.09.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb19.09.02 1.00 350.00 350.00
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb19.09.03 1.00 300.00 300.00
20 REACTOR UASB 157,797.08
20.01 TRABAJOS PRELIMINARES 389.55
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m220.01.01 98.28 2.41 236.85
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m220.01.02 62.58 2.44 152.70
20.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,037.73
EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m320.02.01 71.65 3.80 272.27
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m320.02.02 71.65 7.05 505.13
CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m220.02.03 62.58 4.16 260.33
20.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,282.62
CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m320.03.01 12.52 183.12 2,292.66
CONCRETO SIMPLE  f'c=100 kg/cm2  ( NO ESTRUCTURAL) m320.03.02 5.95 166.38 989.96
20.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 110,965.32
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO m320.04.01 60.52 349.95 21,178.97
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE m320.04.02 36.01 336.27 12,109.08
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg20.04.03 13,014.87 4.80 62,471.38
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m220.04.04 489.25 31.08 15,205.89
20.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 13,019.35
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TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO 
- ARENA
m220.05.01 331.76 25.98 8,619.12
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m220.05.02 214.75 20.49 4,400.23
20.06 CARPINTERIA METALICA 4,288.79
ESCALERA DE GATO,TUBO F°G°, 1/2 " Y 1" m20.06.01 14.00 54.53 763.42
BARANDAS METALICAS P/PLATAFORMA m20.06.02 31.70 63.28 2,005.98
VERTEDERO TRIANGULAR  PARA REACTOR UASB m20.06.03 45.60 33.32 1,519.39
20.07 INSTALACIONES SANITARIAS 17,235.36
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m20.07.01 8.00 81.95 655.60
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6") m20.07.02 10.00 64.21 642.10
TUBERIA HDPE, SDR 17 PN 8 90 mm (3") m20.07.03 36.00 29.69 1,068.84
TUBERIA HDPE, SDR 17 PN 8  1 1/2" m20.07.04 40.00 22.99 919.60
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC REACTOR - UASB und20.07.05 1.00 10,915.94 10,915.94
ACCESORIOS DEL REACTOR - UASB. glb20.07.06 1.00 3,033.28 3,033.28
20.08 COBERTURA DEL REACTOR UASB 6,795.12
COBERTURA CON FIBRA DE VIDRIO PARA REACTOR UASB m220.08.01 43.62 155.78 6,795.12
20.09 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb20.09.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb20.09.02 1.00 350.00 350.00
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb20.09.03 1.00 300.00 300.00
21 FILTRO PERCOLADOR 121,260.91
21.01 TRABAJOS PRELIMINARES 464.87
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m221.01.01 115.47 2.41 278.28
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m221.01.02 76.47 2.44 186.59
21.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,554.74
EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m321.02.01 34.93 3.80 132.73
CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m221.02.02 20.25 4.16 84.24
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m321.02.03 40.27 33.22 1,337.77
21.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,464.86
21.03.01 ZAPATAS 556.68
CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m321.03.01.01 3.04 183.12 556.68
21.03.02 CIMIENTOS 2,908.18
CONCRETO CIMIENTO CORRIDO  1:10 + 30% P.G. m321.03.02.01 5.06 224.00 1,133.44
CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=4" m221.03.02.02 66.00 26.89 1,774.74
21.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 63,137.47
21.04.01 ZAPATAS 2,999.35
CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m321.04.01.01 7.11 265.88 1,890.41
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg21.04.01.02 231.03 4.80 1,108.94
21.04.02 VIGA DE CIMENTACION 2,479.19
CONCRETO VIGA DE CIMENTACION F'c=210 kg/cm2 m321.04.02.01 1.30 355.89 462.66
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg21.04.02.02 346.88 4.80 1,665.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m221.04.02.03 11.31 31.08 351.51
21.04.03 COLUMNAS 5,919.06
CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2 m321.04.03.01 3.72 369.62 1,374.99
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA. m221.04.03.02 52.73 41.16 2,170.37
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg21.04.03.03 494.52 4.80 2,373.70
21.04.04 VIGAS 13,136.94
CONCRETO DE VIGA F'c=210 kg/cm2 m321.04.04.01 6.96 378.77 2,636.24
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA. m221.04.04.02 96.83 41.16 3,985.52
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg21.04.04.03 1,357.33 4.80 6,515.18
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21.04.05 MUROS 32,582.01
CONCRETO DE MURO F'c=210 kg/cm2 m321.04.05.01 20.32 369.62 7,510.68
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  MURO m221.04.05.02 215.82 45.77 9,878.08
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg21.04.05.03 3,165.26 4.80 15,193.25
21.04.06 LOCETAS DE PERCOLACION 6,020.92
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2. m321.04.06.01 3.06 369.62 1,131.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m221.04.06.02 51.00 31.08 1,585.08
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg21.04.06.03 688.50 4.80 3,304.80
21.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 6,748.36
TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO 
- ARENA
m221.05.01 172.80 25.98 4,489.34
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m221.05.02 110.25 20.49 2,259.02
21.06 CARPINTERIA METALICA 2,320.50
ESCALERA DE GATO,TUBO F°G°, 1/2 " Y 1" m21.06.01 6.00 54.53 327.18
BARANDAS METALICAS P/PLATAFORMA m21.06.02 31.50 63.28 1,993.32
21.07 INSTALACIONES SANITARIAS 11,431.16
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m21.07.01 4.00 81.95 327.80
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6") m21.07.02 4.00 64.21 256.84
TUBERIA HDPE, SDR 17 PN 8 90 mm (3") m21.07.03 7.00 29.69 207.83
TUBERIA HDPE, SDR 17 PN 8  1 1/2" m21.07.04 150.00 22.99 3,448.50
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC FILTRO - PERCOLADOR und21.07.05 1.00 2,380.91 2,380.91
ACCESORIOS DEL FILTRO - PERCOLADOR glb21.07.06 1.00 4,809.28 4,809.28
21.08 COBERTURA DEL FILTRO PERCOLADOR 4,868.22
COBERTURA CON FIBRA DE VIDRIO PARA EL FILTRO PERCOLADOR m221.08.01 42.00 115.91 4,868.22
21.09 SOPORTE DEL BIO FILTRO 26,487.49
SOPORTE DEL FILTRO glb21.09.01 1.00 26,487.49 26,487.49
21.10 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb21.10.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb21.10.02 1.00 350.00 350.00
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb21.10.03 1.00 300.00 300.00
22 FILTRO ANAEROBIO 140,568.27
22.01 TRABAJOS PRELIMINARES 518.42
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m222.01.01 127.97 2.41 308.41
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m222.01.02 86.07 2.44 210.01
22.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,385.32
EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m322.02.01 94.68 3.80 359.78
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m322.02.02 94.68 7.05 667.49
CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m222.02.03 86.07 4.16 358.05
22.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,308.81
CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m322.03.01 23.53 183.12 4,308.81
22.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 85,485.04
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO m322.04.01 36.01 349.95 12,601.70
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE m322.04.02 46.09 336.27 15,498.68
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m222.04.03 323.70 31.08 10,060.60
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg22.04.04 9,859.18 4.80 47,324.06
22.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 9,699.75
TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO 
- ARENA
m222.05.01 270.40 25.98 7,024.99
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m222.05.02 130.54 20.49 2,674.76
22.06 CARPINTERIA METALICA 2,806.27
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ESCALERA DE GATO,TUBO F°G°, 1/2 " Y 1" m22.06.01 4.00 54.53 218.12
BARANDAS METALICAS P/PLATAFORMA m22.06.02 40.90 63.28 2,588.15
22.07 INSTALACIONES SANITARIAS 13,972.33
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m22.07.01 6.00 81.95 491.70
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6") m22.07.02 10.00 64.21 642.10
TUBERIA HDPE, SDR 17 PN 8 90 mm (3") m22.07.03 46.00 29.69 1,365.74
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC  FILTRO - ANAEROBIO und22.07.04 1.00 7,475.51 7,475.51
ACCESORIOS DEL FILTRO - ANAEROBIO glb22.07.05 1.00 3,997.28 3,997.28
22.08 COBERTURA DEL FILTRO ANAEROBIO 5,844.00
COBERTURA CON FIBRA DE VIDRIO PARA EL FILTRO ANAEROBIO m222.08.01 48.00 121.75 5,844.00
22.09 SOPORTE DEL BIO FILTRO 15,765.09
SOPORTE DEL FILTRO ANAEROBIO glb22.09.01 1.00 15,765.09 15,765.09
22.10 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb22.10.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb22.10.02 1.00 350.00 350.00
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb22.10.03 1.00 300.00 300.00
23 HUMEDAL HORIZONTAL DE FLUJO SUB SUPERFICIAL 353,659.11
23.01 TRABAJOS PRELIMINARES 12,020.28
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA HUMEDAL m223.01.01 8,647.68 1.39 12,020.28
23.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 195,671.27
EXCAVACION MASIVA DE BASE DEL HUMEDAL m323.02.01 12,670.82 2.11 26,735.43
DISTRIBUCION DE MATERIAL EN AREAS ADYACENTES m323.02.02 12,670.82 1.05 13,304.36
NIVELACION DEL FONDO DE LA SUBBASE DEL HUMEDAL m223.02.03 8,647.68 2.45 21,186.82
EXTRACCION DE MATERIAL PARA BASE m323.02.04 4,323.84 5.45 23,564.93
EXTRACCION DE MATERIAL PARA TERRAPLENES m323.02.05 2,879.30 5.19 14,943.57
TRANSPORTE DE MATERIAL BASE Y TERRAPLENES m323.02.06 7,203.14 3.81 27,443.96
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE m323.02.07 4,323.84 4.45 19,241.09
CONFORMACION Y COMPACTACION DE TERAPLEN m323.02.08 2,879.30 6.69 19,262.52
PERFILADO Y COMPACTADO DE TALUDES m223.02.09 1,853.72 5.29 9,806.18
REVEGETACION DE TALUDES Y TERRAPLENES. m223.02.10 2,610.92 7.73 20,182.41
23.03 CAJA DE CONTROL 8,909.80
EXCAVACION MANUAL PARA CAJA DE CONTROL m323.03.01 43.90 10.04 440.76
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m323.03.02 43.90 7.05 309.50
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO m323.03.03 9.98 349.95 3,492.50
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE m323.03.04 3.14 336.27 1,055.89
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 TAPA m323.03.05 2.30 355.89 818.55
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg23.03.06 300.00 4.80 1,440.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m223.03.07 43.52 31.08 1,352.60
23.04 INSTALACIONES SANITARIAS 29,503.94
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6") m23.04.01 267.02 64.21 17,145.35
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC HUMEDAL HORIZONTAL und23.04.02 1.00 8,778.59 8,778.59
ACCESORIOS DE HUMEDAL HORIZONTAL glb23.04.03 1.00 3,580.00 3,580.00
23.05 SISTEMA DE FILTRACION 106,770.58
PIEDRA EN CANTO RODADO DE 3 " m323.05.01 360.00 16.86 6,069.60
TUBERIA FILTRO. DE 3 " m23.05.02 800.00 42.73 34,184.00
SUBSTRATO FILTRO Y MATERIAL VEGETATIVO DE JUNCU S ALTOANDINO mll23.05.03 21.60 3,079.49 66,516.98
23.06 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb23.06.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb23.06.02 1.00 350.00 350.00
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CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb23.06.03 1.00 300.00 300.00
24 SECADO DE LODOS 13,157.96
24.01 TRABAJOS PRELIMINARES 214.17
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m224.01.01 54.00 2.41 130.14
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m224.01.02 34.44 2.44 84.03
24.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 218.02
EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m324.02.01 6.89 3.80 26.18
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m324.02.02 6.89 7.05 48.57
CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m224.02.03 34.44 4.16 143.27
24.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 8,768.71
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2.. m324.03.01 8.56 365.02 3,124.57
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m224.03.02 51.04 31.08 1,586.32
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg24.03.03 845.38 4.80 4,057.82
24.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,928.33
TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO 
- ARENA
m224.04.01 52.33 25.98 1,359.53
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m224.04.02 27.76 20.49 568.80
24.05 INSTALACIONES SANITARIAS 1,245.49
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6") m24.05.01 2.00 64.21 128.42
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC SECO DE LODOS und24.05.02 1.00 1,117.07 1,117.07
24.06 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb24.06.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb24.06.02 1.00 350.00 350.00
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb24.06.03 1.00 300.00 300.00
25 DIGESTOR HORIZONTAL DE LODOS 40,493.34
25.01 TRABAJOS PRELIMINARES 182.90
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m225.01.01 47.25 2.41 113.87
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m225.01.02 28.29 2.44 69.03
25.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 179.10
EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m325.02.01 5.66 3.80 21.51
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m325.02.02 5.66 7.05 39.90
CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m225.02.03 28.29 4.16 117.69
25.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9,053.03
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2.. m325.03.01 7.89 365.02 2,880.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m225.03.02 70.16 31.08 2,180.57
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg25.03.03 831.76 4.80 3,992.45
25.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,698.67
TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO 
- ARENA
m225.04.01 59.50 25.98 1,545.81
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m225.04.02 7.46 20.49 152.86
25.05 INSTALACIONES SANITARIAS 3,010.74
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6") m25.05.01 6.00 64.21 385.26
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC  DIGESTOR HORIZONTAL DE 
LODOS
und25.05.02 4.00 596.37 2,385.48
ACCESORIOS  DEL DIGESTOR HORIZONTAL DE LODOS glb25.05.03 1.00 240.00 240.00
25.06 COBERTURA DEL DIGESTOR HORIZONTAL DE LODOS 25,585.66
COBERTURA CON FIBRA DE VIDRIO PARA EL DIGESTOR HORIZONTAL DE 
LODOS
m225.06.01 46.00 556.21 25,585.66
25.07 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb25.07.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb25.07.02 1.00 350.00 350.00
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CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb25.07.03 1.00 300.00 300.00
26 DESHIDRATADOR DE LODOS 14,063.18
26.01 TRABAJOS PRELIMINARES 198.67
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m226.01.01 52.16 2.41 125.71
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m226.01.02 29.90 2.44 72.96
26.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 189.26
EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m326.02.01 5.98 3.80 22.72
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m326.02.02 5.98 7.05 42.16
CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m226.02.03 29.90 4.16 124.38
26.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 10,758.45
CONCRETO  F'c=210 kg/cm2.. m326.03.01 11.93 365.02 4,354.69
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg26.03.02 920.04 4.80 4,416.19
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m226.03.03 63.95 31.08 1,987.57
26.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 2,133.56
TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO 
- ARENA
m226.04.01 53.62 25.98 1,393.05
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m226.04.02 36.14 20.49 740.51
26.05 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb26.05.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb26.05.02 1.00 350.00 350.00
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb26.05.03 1.00 300.00 300.00
27 LINEA DE TUBERIA DE LODOS 43,810.01
27.01 TRABAJOS PRELIMINARES 692.23
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m227.01.01 128.10 2.44 312.56
LIMPIEZA DEL TERRENO.. m27.01.02 160.20 2.37 379.67
27.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,129.14
EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA 0.00 - 2.00 M m27.02.01 80.06 14.23 1,139.25
EXCAVACION DE BUZON H =  2.00 M und27.02.02 12.00 23.53 282.36
EXCAVACION DE CAJA DE REGISTRO 0.60 X 0.80 und27.02.03 6.00 17.20 103.20
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ANCHO 0.60 ML m27.02.04 160.12 4.02 643.68
FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC m27.02.05 160.12 4.11 658.09
RELLENO PROTECTOR DE ZANJA/LATERAL - SUPERIOR m27.02.06 160.12 10.82 1,732.50
RELLENO APISONADO DE ZANJA/FINAL m27.02.07 160.12 12.51 2,003.10
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EXCAV.ZANJAS m27.02.08 28.82 6.80 195.98
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE BUZONES m327.02.09 32.40 11.45 370.98
27.03 INSTALACION DE TUBERIAS Y VALVULAS 15,052.00
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m27.03.01 80.06 81.95 6,560.92
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA 8" und27.03.02 12.00 707.59 8,491.08
27.04 BUZONES 20,153.40
CONSTRUCCION DE BUZON H = 2.00 ML und27.04.01 12.00 1,679.45 20,153.40
27.05 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb27.05.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb27.05.02 1.00 350.00 350.00
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb27.05.03 1.00 300.00 300.00
28 LINEA DE TUBERIA DE BAYY PASS 95,646.96
28.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,111.02
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m228.01.01 438.88 2.44 1,070.87
LIMPIEZA DEL TERRENO.. m28.01.02 438.88 2.37 1,040.15
28.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18,610.74
EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA 1.50 - 2.00 M m28.02.01 191.34 14.24 2,724.68
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EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA  2.00 - 3.00 M m28.02.02 28.10 19.18 538.96
EXCAVACION DE BUZON H =  1.50 M und28.02.03 8.00 11.37 90.96
EXCAVACION DE BUZON H =  2.00 M und28.02.04 12.00 23.53 282.36
EXCAVACION DE BUZON H =  3.00 M und28.02.05 2.00 28.23 56.46
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ANCHO 0.60 ML m28.02.06 438.88 4.02 1,764.30
FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC m28.02.07 438.88 4.11 1,803.80
RELLENO PROTECTOR DE ZANJA/LATERAL - SUPERIOR m28.02.08 438.88 10.82 4,748.68
RELLENO APISONADO DE ZANJA/FINAL m28.02.09 438.88 12.51 5,490.39
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EXCAV.ZANJAS m28.02.10 138.00 6.80 938.40
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE BUZONES m328.02.11 15.00 11.45 171.75
28.03 INSTALACION DE TUBERIAS Y VALVULAS 37,381.40
TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m28.03.01 438.88 81.95 35,966.22
INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA 8" und28.03.02 2.00 707.59 1,415.18
28.04 BUZONES 36,760.56
CONSTRUCCION DE BUZON H = 3.00 ML und28.04.01 2.00 1,585.78 3,171.56
CONSTRUCCION DE BUZON H = 2.00 ML und28.04.02 20.00 1,679.45 33,589.00
28.05 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb28.05.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb28.05.02 1.00 350.00 350.00
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb28.05.03 1.00 300.00 300.00
29 INFRAESTRUCTURA DE CLIMATIZACION 01 264,969.34
29.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,307.47
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m229.01.01 626.24 2.44 1,528.03
LIMPIEZA DEL TERRENO.. m29.01.02 750.82 2.37 1,779.44
29.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,874.46
EXCAVACION DE ZANJAS. m329.02.01 136.13 12.68 1,726.13
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m329.02.02 67.20 33.22 2,232.38
ACCARREO INTERNO DE  MATERIAL m329.02.03 33.60 20.63 693.17
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m329.02.04 33.60 7.05 236.88
NIVELACION Y APISONADO m229.02.05 340.80 14.63 4,985.90
29.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 19,949.92
29.03.01 ZAPATAS 9,328.13
CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m329.03.01.01 50.94 183.12 9,328.13
29.03.02 CIMIENTOS 4,717.44
CONCRETO CIMIENTO CORRIDO  1:10 + 30% P.G. m329.03.02.01 21.06 224.00 4,717.44
29.03.03 SOBRECIMIENTOS 5,904.35
CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M. m329.03.03.01 17.55 212.11 3,722.53
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m229.03.03.02 70.20 31.08 2,181.82
29.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 49,288.73
29.04.01 ZAPATAS 17,193.42
CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m329.04.01.01 45.38 265.88 12,065.63
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg29.04.01.02 1,068.29 4.80 5,127.79
29.04.02 COLUMNAS 27,372.13
CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2 m329.04.02.01 22.11 369.62 8,172.30
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA. m229.04.02.02 204.91 41.16 8,434.10
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg29.04.02.03 2,242.86 4.80 10,765.73
29.04.03 VIGAS 4,723.18
CONCRETO DE VIGA F'c=210 kg/cm2 m329.04.03.01 3.15 378.77 1,193.13
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA. m229.04.03.02 31.54 41.16 1,298.19
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ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg29.04.03.03 464.97 4.80 2,231.86
29.05 MURO Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 14,342.11
MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA 
JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5
m229.05.01 169.89 84.42 14,342.11
29.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 6,779.84
TARRAJEO DE VIGAS m229.06.01 57.83 36.66 2,120.05
TARRAJEO COLUMNAS m229.06.02 164.89 28.26 4,659.79
29.07 PISOS Y PAVIMENTOS 8,531.01
PISO DE CEMENTO PULIDO  E=4" m229.07.01 221.24 38.56 8,531.01
29.08 CARPINTERIA METALICA 2,400.00
PUERTA METALICA PESADA DE 2.46X2.25 M glb29.08.01 1.00 2,400.00 2,400.00
29.09 INSTALACIONES ELECTRICAS 5,790.45
SALIDA DE CENTRO DE LUZ (ELECTRICAS) pto29.09.01 10.00 56.00 560.00
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE (ELECTRICAS) pto29.09.02 10.00 51.28 512.80
SALIDA PARA BRAQUETE ECONOMICO DE 1X20W AF pza29.09.03 10.00 137.29 1,372.90
SALIDA PARA SPOT - LIGTH pto29.09.04 12.00 35.63 427.56
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto29.09.05 10.00 61.40 614.00
TUBERIAS PVC SAP ( ELECTRICAS ) m29.09.06 120.00 18.30 2,196.00
TABLERO ELECTRICO und29.09.07 1.00 107.19 107.19
29.10 COBERTURA Y ESTRUCTURA METALICA 143,922.11
TIJERAL TIPO 01 und29.10.01 5.00 3,674.64 18,373.20
VIGA - TETRAEDRICA m29.10.02 32.43 217.98 7,069.09
VIGA - PERIMETRAL 0.1 m29.10.03 86.48 169.87 14,690.36
VIGA - PERIMETRAL 0.2 m29.10.04 24.00 220.74 5,297.76
VIGA  T1 m29.10.05 86.48 103.91 8,986.14
VIGUETA V1 DE 100 X 50 MM m29.10.06 176.40 31.91 5,628.92
VIGUETA V2  200 X 50 MM m29.10.07 43.08 58.16 2,505.53
CORREAS 40 X 80 mm m29.10.08 462.46 24.57 11,362.64
VARILLA TENSORA DE 5/8" DE DIAMETRO m29.10.09 178.20 19.72 3,514.10
TENSORES DE 5/8" und29.10.10 40.00 55.38 2,215.20
COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE CLIMATIZACION m229.10.11 660.19 63.40 41,856.05
VENTANA METALICO CON POLICARBONATO DE 6mm m229.10.12 295.00 58.84 17,357.80
ACCESORIOS DE ANCLAJE DE COBERTURA A COLUMNAS und29.10.13 12.00 242.29 2,907.48
MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA glb29.10.14 1.00 2,157.84 2,157.84
29.11 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb29.11.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb29.11.02 1.00 350.00 350.00
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb29.11.03 1.00 300.00 300.00
30 INFRAESTRUCTURA DE CLIMATIZACION 02 119,658.58
30.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,845.33
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m230.01.01 359.52 2.44 877.23
LIMPIEZA DEL TERRENO.. m30.01.02 408.48 2.37 968.10
30.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,594.12
EXCAVACION DE ZANJAS. m330.02.01 42.24 12.68 535.60
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m330.02.02 14.40 33.22 478.37
ACCARREO INTERNO DE  MATERIAL m330.02.03 8.64 20.63 178.24
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m330.02.04 16.90 7.05 119.15
NIVELACION Y APISONADO m230.02.05 87.68 14.63 1,282.76
30.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 17,055.98
30.03.01 ZAPATAS 7,031.81
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CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m330.03.01.01 38.40 183.12 7,031.81
30.03.02 CIMIENTOS 3,924.48
CONCRETO CIMIENTO CORRIDO  1:10 + 30% P.G. m330.03.02.01 17.52 224.00 3,924.48
30.03.03 SOBRECIMIENTOS 6,099.69
CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M. m330.03.03.01 20.20 212.11 4,284.62
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m230.03.03.02 58.40 31.08 1,815.07
30.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 20,272.68
30.04.01 ZAPATAS 6,563.42
CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m330.04.01.01 16.80 265.88 4,466.78
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg30.04.01.02 436.80 4.80 2,096.64
30.04.02 COLUMNAS 11,150.42
CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2 m330.04.02.01 7.40 369.62 2,735.19
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA. m230.04.02.02 75.52 41.16 3,108.40
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg30.04.02.03 1,105.59 4.80 5,306.83
30.04.03 VIGAS 2,558.84
CONCRETO DE VIGA F'c=210 kg/cm2 m330.04.03.01 1.56 378.77 590.88
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA. m230.04.03.02 15.60 41.16 642.10
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg30.04.03.03 276.22 4.80 1,325.86
30.05 MURO Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 8,340.70
MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA 
JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5
m230.05.01 98.80 84.42 8,340.70
30.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 3,183.60
TARRAJEO DE VIGAS m230.06.01 24.00 36.66 879.84
TARRAJEO COLUMNAS m230.06.02 81.52 28.26 2,303.76
30.07 PISOS Y PAVIMENTOS 4,226.18
PISO DE CEMENTO PULIDO  E=4" m230.07.01 109.60 38.56 4,226.18
30.08 CARPINTERIA METALICA 2,400.00
PUERTA METALICA PESADA DE 2.46X2.25 M glb30.08.01 1.00 2,400.00 2,400.00
30.09 INSTALACIONES ELECTRICAS 2,705.63
SALIDA DE CENTRO DE LUZ (ELECTRICAS) pto30.09.01 6.00 56.00 336.00
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE (ELECTRICAS) pto30.09.02 6.00 51.28 307.68
SALIDA PARA BRAQUETE ECONOMICO DE 1X20W AF pza30.09.03 2.00 137.29 274.58
SALIDA PARA SPOT - LIGTH pto30.09.04 6.00 35.63 213.78
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto30.09.05 6.00 61.40 368.40
TUBERIAS PVC SAP ( ELECTRICAS ) m30.09.06 60.00 18.30 1,098.00
TABLERO ELECTRICO und30.09.07 1.00 107.19 107.19
30.10 COBERTURA Y ESTRUCTURA METALICA 56,251.12
TIJERAL TIPO 02 und30.10.01 4.00 2,012.39 8,049.56
VIGA - TETRAEDRICA m30.10.02 13.04 217.98 2,842.46
VIGA - PERIMETRAL 0.1 m30.10.03 21.40 169.87 3,635.22
VIGA - PERIMETRAL 0.2 m30.10.04 8.40 220.74 1,854.22
VIGA  T1 m30.10.05 46.84 103.91 4,867.14
VIGUETA V1 DE 100 X 50 MM m30.10.06 39.40 31.91 1,257.25
VIGUETA V2  200 X 50 MM m30.10.07 27.52 58.16 1,600.56
CORREAS 40 X 80 mm m30.10.08 260.84 24.57 6,408.84
COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE CLIMATIZACION m230.10.09 245.51 63.40 15,565.33
VENTANA METALICO CON POLICARBONATO DE 6mm m230.10.10 95.00 58.84 5,589.80
ACCESORIOS DE ANCLAJE DE COBERTURA A COLUMNAS und30.10.11 10.00 242.29 2,422.90
MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA glb30.10.12 1.00 2,157.84 2,157.84
30.11 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
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PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb30.11.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb30.11.02 1.00 350.00 350.00
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb30.11.03 1.00 300.00 300.00
31 MURO DE CONTENCION / SEDIMENTADOR 9,311.72
31.01 TRABAJOS PRELIMINARES 52.04
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m231.01.01 10.73 2.41 25.86
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m231.01.02 10.73 2.44 26.18
31.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 359.14
EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m331.02.01 30.24 3.80 114.91
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m331.02.02 28.31 7.05 199.59
CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m231.02.03 10.73 4.16 44.64
31.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 7,256.24
CONCRETO CILOPEO  175 kgr/cm2 1:10 + 30% P.G. m331.03.01 26.88 198.80 5,343.74
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m231.03.02 49.19 31.08 1,528.83
INSTALACION DE FIERRO DE ANCLAJE m31.03.03 14.30 26.83 383.67
31.04 INSTALACIONES SANITARIAS 861.06
TUBERIA HDPE, SDR17 PN8 MUROS DE CONTENCION m31.04.01 14.30 44.10 630.63
FILTRO DE GRAVA m331.04.02 1.54 149.63 230.43
31.05 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb31.05.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb31.05.02 1.00 350.00 350.00
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb31.05.03 1.00 300.00 300.00
32 MURO DE CONTENCION / FILTRO PERCOLADOR 5,737.63
32.01 TRABAJOS PRELIMINARES 37.40
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m232.01.01 7.72 2.41 18.61
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m232.01.02 7.70 2.44 18.79
32.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 195.21
EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m332.02.01 15.07 3.80 57.27
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m332.02.02 15.07 7.05 106.24
CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m232.02.03 7.62 4.16 31.70
32.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,919.55
CONCRETO CILOPEO  175 kgr/cm2 1:10 + 30% P.G. m332.03.01 13.31 198.80 2,646.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m232.03.02 28.89 31.08 897.90
INSTALACION DE FIERRO DE ANCLAJE m32.03.03 14.00 26.83 375.62
32.04 INSTALACIONES SANITARIAS 802.23
TUBERIA HDPE, SDR17 PN8 MUROS DE CONTENCION m32.04.01 14.90 44.10 657.09
FILTRO DE GRAVA m332.04.02 0.97 149.63 145.14
32.05 PARTIDA COMPLEMENTARIA 783.24
PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb32.05.01 1.00 133.24 133.24
DISEÑO DE MEZCLAS glb32.05.02 1.00 350.00 350.00
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb32.05.03 1.00 300.00 300.00
33 EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 17,500.00
SELECCION DE PERSONAL glb33.01 1.00 500.00 500.00
PREPARACION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION glb33.02 1.00 5,000.00 5,000.00
EVENTOS DE ENZEÑANZA Y CAPACITACION glb33.03 1.00 7,000.00 7,000.00
EVENTOS DEDIFUSION RADIAL Y TELEVISION glb33.04 1.00 5,000.00 5,000.00
34 MITIGACION AMBIENTAL AGUA POTABLE 29,000.00
MONITOREO DE LA FUENTE glb34.01 1.00 2,000.00 2,000.00
ARBORIZACION CAPTACION glb34.02 1.00 3,000.00 3,000.00
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RECUBRIMIENTO/REFORESTACION LINEA DE CONDUCCION glb34.03 1.00 5,000.00 5,000.00
ARBORIZACION RESERVORIO glb34.04 1.00 2,000.00 2,000.00
RECUBRIMIENTO/REFORESTACION LINEA DE ADUCCION glb34.05 1.00 3,000.00 3,000.00
DISPOSICION DE DESHECHOS, BASURA glb34.06 1.00 2,000.00 2,000.00
MANEJO DEL AGUA PLUVIAL Y FLUVIAL glb34.07 1.00 4,000.00 4,000.00
CONTROL DE LA EROCION glb34.08 1.00 5,000.00 5,000.00
CONTROL DE LA SEGURIDAD DE PERSONAL glb34.09 1.00 3,000.00 3,000.00
35 MITIGACION AMBIENTAL ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS
44,000.00
MONITOREO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN ALCANTARILLA glb35.01 1.00 4,000.00 4,000.00
MONITOREO DE LAS AGUA RESIDUALES EN PTAR glb35.02 1.00 4,000.00 4,000.00
ARBORIZACION DE LA PTAR glb35.03 1.00 5,000.00 5,000.00
MONITOREO DE LODOS EN PTAR glb35.04 1.00 4,000.00 4,000.00
MONITOREO DEL VERTIDO DE AGUAS TRATADAS glb35.05 1.00 5,000.00 5,000.00
MONITOREO DEL VERTIDO DE LODOS TRATADAS glb35.06 1.00 5,000.00 5,000.00
DISPOSICION DE DESECHOS DE LA OBRA glb35.07 1.00 4,000.00 4,000.00
MANEJO DEL AGUA PLUVIAL Y FLUVIAL glb35.08 1.00 5,000.00 5,000.00
CONTROL DE LA EROSION glb35.09 1.00 5,000.00 5,000.00
CONTROL DE LA SEGURIDAD DE PERSONAL glb35.10 1.00 3,000.00 3,000.00
COSTO DIRECTO 6,473,823.41




IMPUESTO (IGV 18%) 1,340,319.34
=================
TOTAL_PRESUPUESTO 8,786,537.92
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CASETA DE GUARDIANIA01 23,150.26
CASETA DE GUARDIANIA ESTRUCTURAL01.01 19,829.30
ESTRUCTURA DE CONCRETO01.01.01 7,362.10
OBRAS PRELIMINARES01.01.01.01 1,489.76
957.251.00CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und01.01.01.01.01 957.25
532.511.00LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA und01.01.01.01.02 532.51
TRABAJOS PRELIMINARES01.01.01.02 345.98
109.8045.00TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m201.01.01.02.01 2.44
236.1898.00LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m201.01.01.02.02 2.41
MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.01.03 146.40
48.211.50EXCAVACION EN MATERIAL COMPACTADO m301.01.01.03.01 32.14
17.800.53EXCAVACION DE ZANJAS CIMENTACION m301.01.01.03.02 33.59
69.811.91RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADORA 4HP -MAT.PROPIO,C/AGUA m301.01.01.03.03 36.55
10.581.50ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.01.01.03.04 7.05
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.01.01.04 5,379.96
ZAPATAS01.01.01.04.01 398.82
398.821.50CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m301.01.01.04.01.01 265.88
VIGA DE CIMENTACION01.01.01.04.02 680.16
186.200.53CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=100 kg/cm2 m301.01.01.04.02.01 351.32
61.001.76ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.01.01.04.02.02 34.66
432.9690.20ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg01.01.01.04.02.03 4.80
COLUMNAS01.01.01.04.03 2,233.24
680.101.84CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2 m301.01.01.04.03.01 369.62
1,120.1821.87ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS m201.01.01.04.03.02 51.22
432.9690.20ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.01.01.04.03.03 4.80
VIGAS01.01.01.04.04 2,067.74
390.131.03CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m301.01.01.04.04.01 378.77
200.124.10ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS m201.01.01.04.04.02 48.81
1,477.49307.81ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.01.01.04.04.03 4.80
ARQUITECTURA Y ACABADOS01.01.02 7,334.45
MUROS Y TABIQUES01.01.02.01 3,363.29
3,363.2939.84MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 
1.5 cm. MORTERO 1:1:5
m201.01.02.01.01 84.42
REVOQUES Y ENLUCIDOS01.01.02.02 1,950.75
1,002.2737.51TARRAJEO MUROS DE INTERIORES, CEMENTO : ARENA, 1:3 m201.01.02.02.01 26.72
948.4846.29TARRAJEO MUROS EXTERIORES m201.01.02.02.02 20.49
CIELO RASOS01.01.02.03 744.40
744.4017.16TARRAJEO DE CIELORASO m201.01.02.03.01 43.38
PISOS Y PAVIMENTOS01.01.02.04 413.21
413.2117.16PISO DE CEMENTO BARRIDO Y BRUÑADO E=0.04 m m201.01.02.04.01 24.08
CARPINTERIA DE MADERA01.01.02.05 387.42
387.425.76PUERTAS DE MADERA TORNILLO DE e=1 1/2" m201.01.02.05.01 67.26
VENTANAS METALICAS DE ANGULOS Y TEE01.01.02.06 240.45
240.452.28VENTANA METALICA m201.01.02.06.01 105.46
CERRAJERIA Y HERRERIA01.01.02.07 110.76
110.766.00BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½" und01.01.02.07.01 18.46
VIDRIOS01.01.02.08 124.17
124.1721.52VIDRIO SEMIDOBLE (3 mm.) p201.01.02.08.01 5.77
ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA01.01.03 4,482.75
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264.006.00VIGUETAS und01.01.03.01 44.00
2,014.3245.78VIGA DE MADERA 2"X3" und01.01.03.02 44.00
444.1539.48CORREA Y TIRANTES DE MADERA 2 1/2" X 2" m01.01.03.03 11.25
1,672.7624.37TEJA  ANDINA und01.01.03.04 68.64
87.525.20CUMBRERAS CON PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO m01.01.03.05 16.83
PARTIDA COMPLEMENTARIA01.01.04 650.00
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb01.01.04.01 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb01.01.04.02 300.00
CASETA DE GUARDIANIA ELECTRICA01.02 952.17
SALIDAS01.02.01 386.25
65.403.00SALIDA DE CENTRO DE LUZ pto01.02.01.01 21.80
320.855.00SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE pto01.02.01.02 64.17
INTERRUPTORES01.02.02 203.55
75.453.00INTERRUPTOR SIMPLE und01.02.02.01 25.15
128.105.00INTERRUPTOR DOBLE und01.02.02.02 25.62
CAJAS DE PASE01.02.03 71.51
32.073.00CAJA DE PASO OCTOGONAL und01.02.03.01 10.69
39.444.00CAJA DE PASO RECTANGULAR und01.02.03.02 9.86
TUBERIAS01.02.04 101.32
80.3216.46TUBERIA DE 25MM PVC-P m01.02.04.01 4.88
21.003.64TUBERIA DE 35MM PVC-P m01.02.04.02 5.77
TABLEROS ELECTRICOS01.02.05 43.50
43.501.00TABLERO ELECTRICO NORMAL TDN-2 und01.02.05.01 43.50
ARTEFACTOS DE ILUMINACION01.02.06 146.04
97.362.00ARTEFACTO ELECTRICO TIPO-1 und01.02.06.01 48.68
48.681.00ARTEFACTO ELECTRICO TIPO-2 und01.02.06.02 48.68
CASETA DE GUARDIANIA SANITARIA01.03 2,368.79
SISTEMA DE DESAGUE01.03.01 1,594.59
SALIDA DE DESAGUE01.03.01.01 1,111.13
502.593.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto01.03.01.01.01 167.53
501.213.00SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto01.03.01.01.02 167.07
56.911.00SOMBRERO DE VENTILACION 2" pza01.03.01.01.03 56.91
50.421.00SALIDA DE VENTILACION 2" pto01.03.01.01.04 50.42
RED DE DESAGUE Y MONTANTE01.03.01.02 276.58
274.024.74TUBERIA PVC-SAL DE 4" m01.03.01.02.01 57.81
2.561.42TUBERIA PVC-SAL DE 2" m01.03.01.02.02 1.80
REGISTROS Y SUMIDERO01.03.01.03 177.38
102.322.00SUMIDERO DE PVC DE 2" und01.03.01.03.01 51.16
75.062.00REGISTRO DE PVC  4" und01.03.01.03.02 37.53
CAJA DE REGISTRO Y OTROS01.03.01.04 29.50
29.501.00CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24" TAPA DE CONCRETO und01.03.01.04.01 29.50
SISTEMA DE AGUA FRIA01.03.02 207.99
SALIDA DE AGUA FRIA01.03.02.01 105.04
105.042.00SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto01.03.02.01.01 52.52
RED DE AGUA FRIA Y ALIMENTADORES01.03.02.02 2.89
2.890.37TUBERIA PVC-SAP DE 1/2" m01.03.02.02.01 7.82
VALVULAS01.03.02.03 100.06
100.061.00VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und01.03.02.03.01 100.06
APARATOS SANITARIOS01.03.03 566.21
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INODORO TANQUE BAJO BLANCO01.03.03.01 37.96
37.961.00INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza01.03.03.01.01 37.96
LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE01.03.03.02 359.27
359.271.00LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza01.03.03.02.01 359.27
DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCLUIDA ACCESORIOS01.03.03.03 168.98




957.251.00CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und02.01.01.01 957.25
532.511.00LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA und02.01.01.02 532.51
TRABAJOS PRELIMINARES02.01.02 54.10
39.0416.00TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m202.01.02.01 2.44
15.066.25LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m202.01.02.02 2.41
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01.03 180.65
108.694.51EXCAVACION MANUAL m302.01.03.01 24.10
32.273.57REFINE DEL TERRENO EXCAVADO m202.01.03.02 9.04
39.695.63ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.01.03.03 7.05
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.01.04 1,417.27
731.853.50SOLADO  PARA CAMARA DE CAPTACION 01 DE e=4" m302.01.04.01 209.10
347.991.54CONCRETO BAJO FILTRO   f'c=140 kg/cm2 m302.01.04.02 225.97
337.431.54CONCRETO BAJO FILTRO   f'c=100 kg/cm2 m302.01.04.03 219.11
OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.01.05 3,183.87
LOSA DE FONDO02.01.05.01 522.92
219.210.83CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m302.01.05.01.01 264.11
176.994.30ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE FONDO  CAMARA DE CAPTACION m202.01.05.01.02 41.16
126.7226.40ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.01.05.01.03 4.80
MUROS02.01.05.02 2,092.16
745.392.13CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m302.01.05.02.01 349.95
1,072.8834.52ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION m202.01.05.02.02 31.08
273.8957.06ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.01.05.02.03 4.80
LOSAS MACIZAS ( TAPA )02.01.05.03 568.79
97.990.28CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m302.01.05.03.01 349.95
146.084.70ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA (TAPA) m202.01.05.03.02 31.08
324.7267.65ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.01.05.03.03 4.80
REVOQUES Y ENLUCIDOS02.01.06 694.13
246.559.49TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - 
ARENA
m202.01.06.01 25.98
227.8511.12TARRAJEO MUROS EXTERIORES m202.01.06.02 20.49
219.7311.12PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m202.01.06.03 19.76
INSTALACIONE DE AGUA02.01.07 2,098.90
795.322.00TAPA METALICA und02.01.07.01 397.66
86.790.58FILTRO DE GRAVA m302.01.07.02 149.63
102.060.77FILTRO DE ARENA m302.01.07.03 132.55
913.541.00ACCESORIOS DE CAPTACION TIPO 01 glb02.01.07.04 913.54
44.231.00COLOCACION DE ACCESORIOS und02.01.07.05 44.23
156.961.00PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb02.01.07.06 156.96
CERCO DE PROTECCION02.01.08 1,082.68
421.6010.00CERCO DE ALAMBRE DE PUAS m02.01.08.01 42.16
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467.581.00PUERTA DE ACCESO glb02.01.08.02 467.58
193.5015.00CUNETA DE CORONACION m02.01.08.03 12.90
PARTIDA COMPLEMENTARIA02.01.09 318.90
18.9012.86CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m202.01.09.01 1.47




957.251.00CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und03.01.01.01 957.25
532.511.00LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA und03.01.01.02 532.51
TRABAJOS PRELIMINARES03.01.02 54.10
39.0416.00TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m203.01.02.01 2.44
15.066.25LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m203.01.02.02 2.41
MOVIMIENTO DE TIERRAS03.01.03 180.65
108.694.51EXCAVACION MANUAL m303.01.03.01 24.10
32.273.57REFINE DEL TERRENO EXCAVADO m203.01.03.02 9.04
39.695.63ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m303.01.03.03 7.05
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.01.04 1,417.27
731.853.50SOLADO  PARA CAMARA DE CAPTACION 01 DE e=4" m303.01.04.01 209.10
347.991.54CONCRETO BAJO FILTRO   f'c=140 kg/cm2 m303.01.04.02 225.97
337.431.54CONCRETO BAJO FILTRO   f'c=100 kg/cm2 m303.01.04.03 219.11
OBRAS DE CONCRETO ARMADO03.01.05 3,006.88
LOSA DE FONDO03.01.05.01 345.93
219.210.83CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m303.01.05.01.01 264.11
126.7226.40ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.01.05.01.02 4.80
MUROS03.01.05.02 2,092.16
745.392.13CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m303.01.05.02.01 349.95
1,072.8834.52ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION m203.01.05.02.02 31.08
273.8957.06ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.01.05.02.03 4.80
LOSAS MACIZAS ( TAPA )03.01.05.03 568.79
97.990.28CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m303.01.05.03.01 349.95
146.084.70ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA (TAPA) m203.01.05.03.02 31.08
324.7267.65ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.01.05.03.03 4.80
REVOQUES Y ENLUCIDOS03.01.06 694.13
246.559.49TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - 
ARENA
m203.01.06.01 25.98
227.8511.12TARRAJEO MUROS EXTERIORES m203.01.06.02 20.49
219.7311.12PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m203.01.06.03 19.76
INSTALACIONE DE AGUA03.01.07 2,098.90
795.322.00TAPA METALICA und03.01.07.01 397.66
156.961.00PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb03.01.07.02 156.96
86.790.58FILTRO DE GRAVA m303.01.07.03 149.63
102.060.77FILTRO DE ARENA m303.01.07.04 132.55
913.541.00ACCESORIOS DE CAPTACION TIPO 02 glb03.01.07.05 913.54
44.231.00COLOCACION DE ACCESORIOS und03.01.07.06 44.23
CERCO DE PROTECCION03.01.08 1,082.68
421.6010.00CERCO DE ALAMBRE DE PUAS m03.01.08.01 42.16
467.581.00PUERTA DE ACCESO glb03.01.08.02 467.58
193.5015.00CUNETA DE CORONACION m03.01.08.03 12.90
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PARTIDA COMPLEMENTARIA03.01.09 330.30
30.3020.61CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m203.01.09.01 1.47
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb03.01.09.02 300.00
CAMARA DE REUNION04 9,004.59
CAMARA DE REUNION PARA EL SISTEMA DE AGUA04.01 9,004.59
OBRAS PRELIMINARES04.01.01 1,489.76
957.251.00CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und04.01.01.01 957.25
532.511.00LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA und04.01.01.02 532.51
TRABAJOS PRELIMINARES04.01.02 19.01
9.563.92TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m204.01.02.01 2.44
9.453.92LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m204.01.02.02 2.41
MOVIMIENTO DE TIERRAS04.01.03 15.26
11.810.49EXCAVACION MANUAL m304.01.03.01 24.10
3.450.49ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m304.01.03.02 7.05
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE04.01.04 142.83
142.830.78SOLADO  PARA CAMARA DE REUNION DE e=4" m204.01.04.01 183.12
OBRAS DE CONCRETO ARMADO04.01.05 2,337.00
LOSA DE FONDO04.01.05.01 351.03
206.010.78CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m304.01.05.01.01 264.11
24.490.81ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE FONDO  CAMARA DE REUNION m204.01.05.01.02 30.24
120.5325.11ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.01.05.01.03 4.80
MUROS04.01.05.02 1,304.44
720.902.06CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m304.01.05.02.01 349.95
372.9612.00ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION m204.01.05.02.02 31.08
210.5843.87ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.01.05.02.03 4.80
LOSAS MACIZAS ( TAPA )04.01.05.03 681.53
97.990.28CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m304.01.05.03.01 349.95
372.9612.00ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA (TAPA) m204.01.05.03.02 31.08
210.5843.87ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.01.05.03.03 4.80
REVOQUES Y ENLUCIDOS04.01.06 1,025.13
503.4919.38TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - 
ARENA
m204.01.06.01 25.98
265.5512.96TARRAJEO MUROS EXTERIORES m204.01.06.02 20.49
256.0912.96PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m204.01.06.03 19.76
INSTALACIONE DE AGUA04.01.07 3,628.06
631.322.00TAPA METALICA DE CAMARA DE REUNION und04.01.07.01 315.66
156.961.00PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb04.01.07.02 156.96
2,043.641.00ACCESORIOS DE CAMARA DE REUNION glb04.01.07.03 2,043.64
796.1418.00COLOCACION DE ACCESORIOS und04.01.07.04 44.23
PARTIDA COMPLEMENTARIA04.01.08 347.54
47.5432.34CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m204.01.08.01 1.47
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb04.01.08.02 300.00
MANTENIMIENTO DEL PASE AEREO.05 1,849.73
PASE AEREO05.01 1,849.73
REVOQUES Y ENLUCIDOS05.01.01 1,849.73
227.8511.12TARRAJEO MUROS EXTERIORES m205.01.01.01 20.49
219.7311.12PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m205.01.01.02 19.76
1,090.121.00ESTRUCTURA METALICA DE FIERRO ANGULAR und05.01.01.03 1,090.12
267.801.00ACCESORIOS DE PASE AEREO glb05.01.01.04 267.80
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Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
44.231.00COLOCACION DE ACCESORIOS und05.01.01.05 44.23
CAMARA ROMPE PRESION PROYECTADO06 5,275.08
CAMARA ROMPE PRESION06.01 5,275.08
TRABAJOS PRELIMINARES06.01.01 19.58
11.274.62TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m206.01.01.01 2.44
8.313.45LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m206.01.01.02 2.41
MOVIMIENTO DE TIERRAS06.01.02 98.29
50.132.08EXCAVACION MANUAL m306.01.02.01 24.10
29.833.30REFINE DEL TERRENO EXCAVADO m206.01.02.02 9.04
18.332.60ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m306.01.02.03 7.05
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE06.01.03 60.43
60.430.33SOLADO  PARA CAMARA ROMPE PRESION DE e=4" m306.01.03.01 183.12
OBRAS DE CONCRETO ARMADO06.01.04 1,816.29
LOSA DE FONDO06.01.04.01 241.88
153.180.58CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m306.01.04.01.01 264.11
88.7018.48ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg06.01.04.01.02 4.80
MUROS06.01.04.02 1,442.62
552.921.58CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m306.01.04.02.01 349.95
492.3115.84ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION m206.01.04.02.02 31.08
397.3982.79ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg06.01.04.02.03 4.80
LOSAS MACIZAS ( TAPA )06.01.04.03 131.79
31.500.09CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m306.01.04.03.01 349.95
0.930.03ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA (TAPA) m206.01.04.03.02 31.08
99.3620.70ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg06.01.04.03.03 4.80
REVOQUES Y ENLUCIDOS06.01.05 515.70
180.826.96TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - 
ARENA
m206.01.05.01 25.98
170.488.32TARRAJEO MUROS EXTERIORES m206.01.05.02 20.49
164.408.32PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m206.01.05.03 19.76
INSTALACIONE DE AGUA06.01.06 2,442.33
239.831.00TAPA METALICA DE ROMPE PRESION und06.01.06.01 239.83
156.961.00PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb06.01.06.02 156.96
1,249.401.00ACCESORIOS DE CAMARA ROMPE PRESION glb06.01.06.03 1,249.40
796.1418.00COLOCACION DE ACCESORIOS und06.01.06.04 44.23
PARTIDA COMPLEMENTARIA06.01.07 322.46
22.4615.28CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m206.01.07.01 1.47
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb06.01.07.02 300.00
LINEA DE CONDUCCION07 1,391,925.06
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE07.01 1,391,925.06
TRABAJOS PRELIMINARES07.01.01 35,342.90
35,342.9022,089.31TRAZO Y REPLANTEO LINEA DE CONDUCCION m07.01.01.01 1.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS07.01.02 637,283.37
240,901.5817,977.73EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO NORMAL m07.01.02.01 13.40
39,463.383,157.07EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO SUELTO m07.01.02.02 12.50
11,883.39789.07EXCAVACION MASIVA EN TERRENO ARCILLOSO m07.01.02.03 15.06
52,793.4522,089.31REFINE, NIVELACION Y FONDO PARA TUBERIA HASTA 6" m07.01.02.04 2.39
105,586.9022,089.31CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENOR DE 6" m07.01.02.05 4.78
186,654.6722,089.31RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m07.01.02.06 8.45
SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA07.01.03 680,639.95
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA 16/12/2013Costo alCliente
Lugar CUSCO - ESPINAR - PALLPATA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
230,280.579,943.03TUBERIA HDPE, SDR26 PN5 110 mm (4") m07.01.03.01 23.16
54,056.021,277.92TUBERIA HDPE, SDR26 PN5 160 mm (6") m07.01.03.02 42.30
182,184.056,927.15TUBERIA HDPE, SDR17 PN8 110 mm (4") m07.01.03.03 26.30
117,710.362,393.46TUBERIA HDPE, SDR17 PN8 160 mm (6") m07.01.03.04 49.18
17,210.21268.03TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6") m07.01.03.05 64.21
33,694.761,279.71TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (4") m07.01.03.06 26.33
45,503.9822,089.31PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE AGUA m07.01.03.07 2.06
SUMINISTRO DE INSTALACION DE ACCESORIOS07.01.04 38,658.84
2,200.326.00CODO D=6" X 45° und07.01.04.01 366.72
11,735.0432.00CODO D=6" X 30° und07.01.04.02 366.72
276.242.00CODO D=4" X 30° und07.01.04.03 138.12
24,447.24177.00CODO D=4" X 45° und07.01.04.04 138.12
CAMARA DE VALVULAS08 10,328.98
CAMARA DE PURGA08.01 6,771.79
TRABAJOS PRELIMINARES08.01.01 2.38
1.200.49TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m208.01.01.01 2.44
1.180.49LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m208.01.01.02 2.41
MOVIMIENTO DE TIERRAS08.01.02 30.59
22.410.93EXCAVACION MANUAL m308.01.02.01 24.10
8.181.16ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m308.01.02.02 7.05
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE08.01.03 89.73
89.730.49SOLADO  PARA CAMARA  DE PURGA  e=4" m208.01.03.01 183.12
OBRAS DE CONCRETO ARMADO08.01.04 536.54
LOSA DE FONDO08.01.04.01 36.20
13.210.05CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m308.01.04.01.01 264.11
22.994.79ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg08.01.04.01.02 4.80
MUROS08.01.04.02 500.34
153.180.58CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m308.01.04.02.01 264.11
179.025.76ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION m208.01.04.02.02 31.08
168.1435.03ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg08.01.04.02.03 4.80
REVOQUES Y ENLUCIDOS08.01.05 128.04
128.045.76TARRAJEO MORTERO 1:2  E= 1.5 cm m208.01.05.01 22.23
INSTALACIONE DE AGUA08.01.06 5,984.51
98.231.00TAPA METALICA DE PURGA und08.01.06.01 98.23
578.681.00ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA glb08.01.06.02 578.68
5,307.60120.00COLOCACION DE ACCESORIOS und08.01.06.03 44.23
CAMARA DE LIMPIA08.02 3,248.69
TRABAJOS PRELIMINARES08.02.01 2.38
1.200.49TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m208.02.01.01 2.44
1.180.49LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m208.02.01.02 2.41
MOVIMIENTO DE TIERRAS08.02.02 30.59
22.410.93EXCAVACION MANUAL m308.02.02.01 24.10
8.181.16ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m308.02.02.02 7.05
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE08.02.03 12.82
12.820.07SOLADO  PARA CAMARA  DE PURGA  e=4" m208.02.03.01 183.12
OBRAS DE CONCRETO ARMADO08.02.04 536.69
LOSA DE FONDO08.02.04.01 36.35
13.210.05CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m308.02.04.01.01 264.11
23.144.82ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg08.02.04.01.02 4.80
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Lugar CUSCO - ESPINAR - PALLPATA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
MUROS08.02.04.02 500.34
153.180.58CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m308.02.04.02.01 264.11
179.025.76ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION m208.02.04.02.02 31.08
168.1435.03ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg08.02.04.02.03 4.80
REVOQUES Y ENLUCIDOS08.02.05 128.04
128.045.76TARRAJEO MORTERO 1:2  E= 1.5 cm m208.02.05.01 22.23
INSTALACIONE DE AGUA08.02.06 2,538.17
795.322.00TAPA METALICA und08.02.06.01 397.66
946.711.00ACCESORIOS DE VALVULA DE LIMPIA glb08.02.06.02 946.71
796.1418.00COLOCACION DE ACCESORIOS und08.02.06.03 44.23
PARTIDA COMPLEMENTARIA08.03 308.50
8.505.78CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m208.03.01 1.47
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb08.03.02 300.00
RESERVORIO DE 100 M309 292,110.58
RESERVORIO PROYECTADO DE 100 M309.01 292,110.58
OBRAS PRELIMINARES09.01.01 1,489.76
957.251.00CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und09.01.01.01 957.25
532.511.00LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA und09.01.01.02 532.51
TRABAJOS PRELIMINARES09.01.02 2,794.63
705.16289.00TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m209.01.02.01 2.44
2,089.47867.00LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m209.01.02.02 2.41
MOVIMIENTO DE TIERRAS09.01.03 7,106.63
586.5924.34EXCAVACION MANUAL m309.01.03.01 24.10
3,879.31115.49EXCAVACION DE ZANJAS CIMENTACION m309.01.03.02 33.59
2,126.4345.71RELLENO CON MATERIAL PROPIO m309.01.03.03 46.52
514.3072.95ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m309.01.03.04 7.05
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE09.01.04 425.59
332.1413.59SOLADO  PARA RESERVORIO DE 100 M3 E= 4" m209.01.04.01 24.44
93.4533.14PENDIENTE DE FONDO m309.01.04.02 2.82
OBRAS DE CONCRETO ARMADO09.01.05 176,060.44
VIGA DE CIMENTACION09.01.05.01 33,794.89
19,342.6254.35CONCRETO VIGA DE CIMENTACION F'c=210 kg/cm2 m309.01.05.01.01 355.89
14,452.273,010.89ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg09.01.05.01.02 4.80
COLUMNAS09.01.05.02 29,072.41
11,095.9930.02CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2 m309.01.05.02.01 369.62
7,604.72184.76ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA DE RESERVORIO 100 M3 m209.01.05.02.02 41.16
10,371.702,160.77ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg09.01.05.02.03 4.80
VIGAS09.01.05.03 62,499.83
13,184.9834.81CONCRETO DE VIGA F'c=210 kg/cm2 m309.01.05.03.01 378.77
6,402.85155.56ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE RESERVORIO 100 M3 m209.01.05.03.02 41.16
42,912.008,940.00ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg09.01.05.03.03 4.80
LOSAS MACIZAS ( BASE Y TAPA )09.01.05.04 23,589.19
6,283.5417.00CONCRETO DE LOSA MACIZAS F'c=210 kg/cm2 m309.01.05.04.01 369.62
4,625.97112.39ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA DE RESERVORIO 100 M3 m209.01.05.04.02 41.16
12,679.682,641.60ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg09.01.05.04.03 4.80
TANQUE ELEVADO (MURO)09.01.05.05 25,701.47
6,501.6217.59CONCRETO DE MURO F'c=210 kg/cm2 m309.01.05.05.01 369.62
6,441.21140.73ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  MURO m209.01.05.05.02 45.77
12,758.642,658.05ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg09.01.05.05.03 4.80
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CASETA DE VALVULAS09.01.05.06 1,402.65
562.131.54CONCRETO PARA CASETA DE VALVULA F'c=210 kg/cm2 m309.01.05.06.01 365.02
319.1910.27ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CASETA DE VALVULAS m209.01.05.06.02 31.08
521.33108.61ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg09.01.05.06.03 4.80
REVOQUES Y ENLUCIDOS09.01.06 27,643.50
12,867.66351.00TARRAJEO DE VIGAS m209.01.06.01 36.66
4,804.20170.00TARRAJEO COLUMNAS m209.01.06.02 28.26
5,299.92204.00TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - 
ARENA
m209.01.06.03 25.98
4,671.72228.00TARRAJEO MUROS EXTERIORES m209.01.06.04 20.49
CARPINTERIA METALICA09.01.07 13,525.10
2,104.8638.60ESCALERA DE GATO,TUBO F°G°, 1/2 " Y 1" m09.01.07.01 54.53
6,213.831.00PLATAFORMA DE OPERACIONES glb09.01.07.02 6,213.83
2,328.7036.80BARANDAS METALICAS P/PLATAFORMA m09.01.07.03 63.28
366.9717.10ESCALERA PARA RESERVORIO Y CAS,DE VALVULAS m09.01.07.04 21.46
1,605.2174.80COLUMNA METALICA D=4 SECC.CUADRADA P/DESCANSOS m09.01.07.05 21.46
905.531.00DESCANSO DE LA ESCALERA METALICA glb09.01.07.06 905.53
INSTALACIONE DE AGUA (RESERVORIO)09.01.08 12,236.75
844.7525.00JUNTA WATER STOP NEOPRENO DE 6" m09.01.08.01 33.79
3,856.441.00VALVULA DE RESERVORIO glb09.01.08.02 3,856.44
5,203.401.00ACCESORIOS DE INSTALACION DEL RESERVORIO glb09.01.08.03 5,203.40
1,105.7525.00COLOCACION DE ACCESORIOS und09.01.08.04 44.23
103.591.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR und09.01.08.05 103.59
795.322.00TAPA METALICA und09.01.08.06 397.66
327.501.00PRUEBA HIDRAULOCA Y DESINFECCION DEL RESERVORIO glb09.01.08.07 327.50
PINTURAS09.01.09 11,688.85
11,448.94579.40PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m209.01.09.01 19.76
239.911.00PINTURA EN CARPINTERIA METALICA glb09.01.09.02 239.91
CERCO DE PROTECCION09.01.10 36,264.28
263.52108.00TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m209.01.10.01 2.44
859.9025.60EXCAVACION DE ZANJAS CIMENTACION m309.01.10.02 33.59
180.4825.60ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m309.01.10.03 7.05
5,126.9125.60CONCRETO CILOPEO PARA CIMIENTACION 1:10 + 30% P.G. m309.01.10.04 200.27
5,795.97129.00ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m209.01.10.05 44.93
8,764.2090.00POSTE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und09.01.10.06 97.38
8,868.96108.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA  ALAMBRADA m09.01.10.07 82.12
6,243.48324.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS m09.01.10.08 19.27
160.861.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO und09.01.10.09 160.86
PUERTA DE ACCESO09.01.11 467.58
467.581.00PUERTA DE ACCESO glb09.01.11.01 467.58
PARTIDA COMPLEMENTARIA09.01.12 2,407.47
700.002.00DISEÑO DE MEZCLAS glb09.01.12.01 350.00
1,407.47957.46CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m209.01.12.02 1.47
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb09.01.12.03 300.00
LINEA DE ADUCCION10 119,373.65
LINEA DE ADUCCION DEL AGUA POTABLE10.01 119,373.65
TRABAJOS PRELIMINARES10.01.01 3,457.81
3,457.812,161.13TRAZO Y REPLANTEO LINEA DE CONDUCCION m10.01.01.01 1.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS10.01.02 62,676.82
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Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
27,591.002,059.03EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO NORMAL m10.01.02.01 13.40
1,018.8881.51EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO SUELTO m10.01.02.02 12.50
310.0920.59EXCAVACION MASIVA EN TERRENO ARCILLOSO m10.01.02.03 15.06
5,165.102,161.13REFINE, NIVELACION Y FONDO PARA TUBERIA HASTA 6" m10.01.02.04 2.39
10,330.202,161.13CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENOR DE 6" m10.01.02.05 4.78
18,261.552,161.13RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m10.01.02.06 8.45
SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA10.01.03 53,239.02
39,507.951,705.87TUBERIA HDPE, SDR26 PN5 110 mm (4") m10.01.03.01 23.16
9,474.84360.26TUBERIA HDPE, SDR17 PN8 110 mm (4") m10.01.03.02 26.30
4,256.232,066.13PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE AGUA m10.01.03.03 2.06
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA11 562,317.71
RED DE  AGUA POTABLE11.01 562,317.71
TRABAJOS PRELIMINARES11.01.01 23,803.62
23,803.6214,877.26TRAZO Y REPLANTEO LINEA DE CONDUCCION m11.01.01.01 1.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS11.01.02 459,932.86
153,503.5711,455.49EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO NORMAL m11.01.02.01 13.40
35,333.502,826.68EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO SUELTO m11.01.02.02 12.50
8,065.83535.58EXCAVACION MASIVA EN TERRENO ARCILLOSO m11.01.02.03 15.06
35,556.6514,877.26REFINE, NIVELACION Y FONDO PARA TUBERIA HASTA 6" m11.01.02.04 2.39
71,113.3014,877.26CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENOR DE 6" m11.01.02.05 4.78
125,712.8514,877.26RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m11.01.02.06 8.45
30,647.1614,877.26PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE AGUA m11.01.02.07 2.06
SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA11.01.03 74,310.07
18,059.885,189.62TUBERIA PVC SAP DE CALSE 5 - D= 1" m11.01.03.01 3.48
31,235.485,489.54TUBERIA PVC SAP DE CALSE 5 - D= 1 1/2" m11.01.03.02 5.69
12,332.032,669.27TUBERIA PVC SAP DE CALSE 5 - D= 2" m11.01.03.03 4.62
6,511.431,122.66TUBERIA PVC SAP DE CALSE 5 - D= 3" m11.01.03.04 5.80
6,171.25405.47TUBERIA PVC SAP DE CALSE 5 - D= 4" m11.01.03.05 15.22
SUMINISTRO DE INSTALACION DE ACCESORIOS11.01.04 4,271.16
2,370.421.00ACCESORIOS DE RED DE DISTRIBUCION glb11.01.04.01 2,370.42
1,900.741.00COLOCACION DE ACCESORIOS DE RED DE DISTRIBUCION glb11.01.04.02 1,900.74
CONEXIONES DOMICILIARIAS12 387,980.53
CONEXIONES DOMICILIARIAS - LARGAS12.01 201,099.88
TRABAJOS PRELIMINARES12.01.01 1,568.42
239.1298.00TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m212.01.01.01 2.44
101.2242.00LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m212.01.01.02 2.41
1,228.0833.60RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADORA 4HP -MAT.PROPIO,C/AGUA m312.01.01.03 36.55
MOVIMIENTO DE TIERRAS12.01.02 7,103.17
5,277.90219.00EXCAVACION MANUAL m312.01.02.01 24.10
1,566.18173.25REFINE DEL TERRENO EXCAVADO m212.01.02.02 9.04
259.0936.75ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m312.01.02.03 7.05
OBRAS DE CONCRETO ARMADO12.01.03 19,624.29
10,300.2939.00CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m312.01.03.01 264.11
9,324.00300.00ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CONEXIONES DOMICILIARIA m212.01.03.02 31.08
INSTALACIONE DE AGUA12.01.04 172,804.00
8,846.00200.00COLOCACION DE ACCESORIOS und12.01.04.01 44.23
35,936.00200.00CAJA DE 450 X 450 X 150 mm und12.01.04.02 179.68
31,392.00200.00PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb12.01.04.03 156.96
96,630.00200.00ACCESORIOS DE CONEXIONES LARGAS glb12.01.04.04 483.15
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CONEXIONES DOMICILIARIAS - CORTAS12.02 186,880.65
TRABAJOS PRELIMINARES12.02.01 1,558.66
229.3694.00TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m212.02.01.01 2.44
101.2242.00LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m212.02.01.02 2.41
1,228.0833.60RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADORA 4HP -MAT.PROPIO,C/AGUA m312.02.01.03 36.55
MOVIMIENTO DE TIERRAS12.02.02 6,645.27
4,820.00200.00EXCAVACION MANUAL m312.02.02.01 24.10
1,566.18173.25REFINE DEL TERRENO EXCAVADO m212.02.02.02 9.04
259.0936.75ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m312.02.02.03 7.05
OBRAS DE CONCRETO ARMADO12.02.03 5,872.72
5,282.2020.00CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m312.02.03.01 264.11
590.5219.00ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CONEXIONES DOMICILIARIA m212.02.03.02 31.08
INSTALACIONE DE AGUA12.02.04 172,804.00
8,846.00200.00COLOCACION DE ACCESORIOS und12.02.04.01 44.23
35,936.00200.00CAJA DE 450 X 450 X 150 mm und12.02.04.02 179.68
31,392.00200.00PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA glb12.02.04.03 156.96
96,630.00200.00ACCESORIOS DE CONEXIONES CORTAS glb12.02.04.04 483.15
COSTO DIRECTO 2,824,191.10




IMPUESTO (IGV 18%) 584,711.34
=================
TOTAL_PRESUPUESTO 3,833,107.68
SON :     TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRENTITRES MIL CIENTO SIETE  Y 68/100 NUEVOS SOLES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE 
PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
1101001
Subpresupuesto 001 AGUA POTABLE
16/12/2013Fecha
CUSCO - ESPINAR - PALLPATALugar 080805










1.0000 16.7616.76CONO DE REBOSE PVC 4" X 3"0201010023 und
1.0000 19.0019.00CONO DE REBOSE PVC 5" X 4 "0201010024 und
3.0000 81.0027.00CONO DE REBOSE PVC 6" X 4 "0201010025 und
1,322.4274 21,158.8416.00GASOLINA 8402010300010001 gal
55.5225 927.2316.70PETROLEO D-20201040001 gal
315.2904 1,576.455.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 802040100010001 kg
618.7446 2,969.974.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 1602040100010002 kg
770.4000 2,365.133.07ALAMBRE DE PUAS0204010006 m
0.7980 27.9335.00FIERRO ANGULAR 1" X 1" X 3/16" 6 m0204020011 var
21,243.5876 74,352.563.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 600204030001 kg
1.9320 13.456.96CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"02041200010001 kg
0.4320 3.006.95CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"02041200010003 kg
3.0000 22.507.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"02041200010005 kg
199.1787 1,091.505.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
02041200010009 kg
228.8000 7,550.4033.00MALLA  ALAMBRE GALV. COCADA  2" X 2" N°802041500010008 m
3.1920 38.3012.00PLATINA DE FIERRO DE 1/16" X 1 " X 6 m02041600010001 var
400.0000 6,400.0016.00ABRAZADERA PVC 150 MM X 20 MM INCL.ANILLO DE JEBE0204240032 und
6.0000 1,200.00200.00ESCALERA DE GATO D= 3/40204260002 und
6.0000 14.162.36TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 m02050700020002 m
1,816.3670 11,297.806.22TUBERIA PVC SAP C-5 EC DE 1" X 5 m02050700020024 m
1,130.8452 11,025.749.75TUBERIA PVC SAP C-5 EC DE 1 1/2 " X 5 m02050700020025 m
549.8696 8,407.5115.29TUBERIA PVC SAP C-5 EC DE 2 " X 5 m02050700020026 m
231.2680 4,858.9421.01TUBERIA PVC SAP C-5 EC DE 3 " X 5 m02050700020027 m
207.5459 5,684.6827.39TUBERIA PVC SAP C-5 EC DE 4 " X 5 m02050700020028 m
9.0000 14.401.60CODO PVC SAP S/P 1" X 90°02050900010003 und
4.2000 7.431.77CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90°02050900020001 und
2.0000 3.021.51CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45°02051000010001 und
2.0000 5.042.52CODO PVC SAP S/P 1" X 45°02051000010003 und
1.0000 4.204.20CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 45°02051000010005 und
2.0000 26.9013.45CODO PVC SAP S/P 3" X 45°02051000010008 und
6.0000 20.343.39CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 90°02051000010018 und
3.0000 12.874.29CODO PVC SAP S/P 2" X 22.5°02051000010019 und
2.0000 11.765.88CODO PVC SAP S/P 2" X 90°02051000010020 und
5.0000 12.602.52CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 22.5°02051000010021 und
2.0000 5.042.52CODO PVC SAP S/P 1" X 22.5°02051000010022 und
3.0000 7.562.52CODO PVC SAP S/P 1" X 11.25°02051000010023 und
400.0000 1,680.004.20CODO PVC SAP S/P  1/2" X 45°02051000010024 und
400.0000 1,316.003.29CODO PVC SAP S/P  1/2" X 90°02051000010025 und
2.0000 5.002.50TEE PVC-SAP S/P 1/2"02051100010001 und
11.0000 18.481.68TEE PVC SAP S/P 1"02051100010016 und
9.0000 52.925.88TEE PVC SAP S/P 2"02051100010017 und
9.0000 219.3324.37TEE PVC SAP S/P 3"02051100010018 und
3.0000 163.8654.62TEE PVC SAP S/P 4"02051100010019 und
2.0000 42.4821.24TRANSICIONES HDPE DE  6" ROSCA A PRESION02051300010014 pza
34.0000 34.341.01TAPON MACHO PVC-SAP C/R 1"02051500010003 und
10.0000 29.402.94TAPON MACHO PVC-SAP C/R 1 1/2"02051500010004 und
13.0000 52.394.03TAPON MACHO PVC-SAP C/R 2"02051500010005 und
400.0000 1,084.002.71CURVA PVC-SAP DE 1/2" X 45°02051700010001 und
58.0000 146.162.52REDUCCION PVC-SAP S/P DE 1 1/2" A 1"02052300010005 und
28.0000 89.323.19REDUCCION PVC-SAP S/P DE 2" A 1 1/2"02052300010010 und
5.0000 58.8011.76REDUCCION PVC-SAP S/P DE 4" A 2"02052300010045 und
5.0000 37.807.56REDUCCION PVC-SAP S/P DE 4" A 3"02052300010047 und
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2.0000 18.489.24REDUCCION PVC-SAP S/P DE 3" A 1 1/2"02052300010050 und
21.0688 54.782.60TUBERIA DE PVC UNION FLEXIBLE 150 ISO 442302052700010002 m
4.6592 15.383.30TUBERIA DE PVC UNION FLEXIBLE 35MM02052700010006 m
2.5000 7.953.18TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m02060100010003 m
400.0740 1,084.202.71TUBERIA PVC-SAL 1/2" X 3 m02060100010020 und
1.0000 17.7017.70UNION HDPE DE 6"02060300010012 pza
1.0000 65.6665.66UNION PVC SAP ROSCADO 4"02060300010013 pza
1.0000 22.6922.69UNION PVC SAP ROSCADO 3"02060300010014 pza
400.0000 2,488.006.22UNION PRESION ROSCADA PVC SAP D= 1/2"02060300010015 und
2.5000 11.204.48TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"02061200010002 und
17.0000 128.527.56REDUCCION PVC-SAL DE 3" A 2"02061400010001 und
1.0000 5.905.90SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"02061600010001 und
4.0000 26.886.72CRUZ PVC SAP DE 1" X 1"02061800010012 pza
11.0000 129.3611.76CRUZ PVC SAP DE 2" X 2"02061800010013 pza
16.0000 107.526.72CRUZ PVC SAP DE 1 1/2" X 1 1/2"02061800010014 pza
7.0000 411.7458.82CRUZ PVC SAP DE 3" X 3"02061800010015 pza
3.0000 257.1385.71CRUZ PVC SAP DE 4" X 4"02061800010016 pza
141.9947 7,667.7154.00PIEDRA CHANCADA 1/2"02070100010002 m3
12.2880 916.4474.58PIEDRA GRANDE DE 8"0207010006 m3
30.1233 1,506.1750.00ARENA FINA02070200010001 m3
85.0603 2,753.4032.37ARENA GRUESA02070200010002 m3
118.9228 5,200.4943.73HORMIGON0207030001 m3
3,912.7700 175,448.6144.84MATERIAL SELECCIONADO PARA CAMARA DE APOYO0207040002 m3
7,211.6793 40,385.405.60AGUA PUESTA EN OBRA0207070001 m3
10.0000 108.7010.87ROLLIZO DE 3"02080100010012 m
25.7500 638.6024.80WATER STOP0210060001 m
2.0000 31.8015.90CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" X 90° CON ROSCA02120300010006 und
1.0000 12.9012.90CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° CON ROSCA02120300010007 und
3.0000 21.007.00CODO DE 90 PVC SAL DE 4"0212030008 und
15.0000 32.702.18CODO DE 90 PVC SAL DE 2"0212030009 und
2,221.6233 55,540.5825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001 bol
5.2589 26.295.00CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg02130200020004 bol
398.0322 12,944.0132.52YESO BOLSA 28 kg02130300010001 bol
2.0000 265.98132.99CODO HDPE D= 4" X 30°02150200020014 und
177.0000 23,539.23132.99CODO HDPE D= 4" X 45°02150200020015 und
32.0000 11,570.88361.59CODO HDPE D= 6" X 30°02150200020017 und
6.0000 2,169.54361.59CODO HDPE D= 6" X 45°02150200020018 und
6.0000 112.2018.70CODO PVC DE 2" x 90° C/ROSCA02150200020019 und
3.0000 80.1026.70CODO PVC DE 4" x 90° C/ROSCA02150200020020 und
1.0000 29.1329.13TEE DE PVC  SAP  3" C/ROSCA02150300010005 und
1.0000 54.6254.62TEE DE PVC  SAP  4" C/ROSCA02150300010006 und
5.0000 425.0085.00CODO PVC DE 110 MM X 90° (4")02150300010048 und
2.0000 120.0060.00CODO PVC DE 110 MM X 45° (4")02150300010049 und
4.0000 294.6073.65UNION DE F° GALVANIZADO 4"0215050003 pza
10.0000 1,523.00152.30UNION DE F° GALVANIZADO 5"0215050004 pza
1.0000 22.6922.69UNION DE F° GALVANIZADO 2"0215050005 pza
1.5936 1,752.961,100.00LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm02160100010001 mll
45.0000 371.708.26PERNO HEXAGONAL  ROSCA CORRIENTE 5/16" X 6" CON 
TUERCA Y ARANDELA
02180200010005 und
5.0000 26.555.31TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 3"02191300010016 m
11,648.9000 204,787.6617.58TUBERIA  HDPE, SDR 26 PN 5 4"02191300010020 m
1,277.9200 46,925.2236.72TUBERIA  HDPE, SDR 26 PN 5 6"02191300010021 m
7,287.4100 150,995.1420.72TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  4"02191300010022 m
2,395.9600 104,463.8643.60TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  6"02191300010023 m
268.0300 14,264.5653.22TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  6"02191300010024 m
1,279.7100 32,184.7125.15TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  4"02191300010025 m
131.0570 1,733.8813.23TUBO DE ACERO DE D=4", SECC,CUADRADA02191300010029 m
9.4800 267.1528.18TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 4"02191300010045 m
0.1420 0.503.54TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2"02191300010046 m
400.0000 5,288.0013.22NIPLE ESTANDAR CON TUERCA 1/2"0219140003 und
400.0000 8,000.0020.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA0219150001 und
56.3937 1,015.0918.00ANTISOL NORMALIZADO0222030001 kg
129.0331 18,478.83143.21PEGAMENTO PARA PVC0222080012 gal
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0.6912 13.2919.23COLA SINTETICA02221100010001 gal
16.7005 699.5841.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA02221500010004 gal
34.6054 1,102.5331.86TEJA ANDINA (1.16x0.70 m.)0228180002 pln
512.9400 2,087.674.07MADERA AGUANO0231000001 p2
45.0000 180.004.00MADERA  EUCALIPTO0231000002 p2
7,155.9867 32,201.944.50MADERA TORNILLO0231010001 p2
14.8608 87.835.91MADERA CEDRO0231020001 p2
43.0000 1,420.7233.04TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm02310500010003 und
15.0000 88.505.90BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2"x3 1/2"02370600010003 und
102.6800 108.841.06TIRAFON DE 1/4" X 2½"0237120001 und
75.5800 151.162.00LIJAR02380100030003 pza
158.5100 935.215.90LIJA PARA PARED0238010004 plg
52.8156 2,376.7045.00PINTURA LATEX SUPERMATE0240010008 gal
3.9127 195.6450.00PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO0240020003 gal
0.9123 27.3730.00PINTURA  BASE AL ACEITE0240020016 gal
6.0675 333.7155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO0240020017 gal
158.5100 3,962.7525.00IMPRIMANTE02401500010004 kg
7.9153 4.670.59CINTA TEFLON0241030001 und
22.5960 70.053.10VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLE0243120001 p2
2.0000 9.444.72SUMIDERO PVC DE 4"02460200030001 und
2.0000 18.889.44REGISTRO DE PVC DE 4"02461200030005 und
1.0000 300.00300.00LAVATORIO BLANCO INCLUIDO ACCESORIO02470100020017 und
1.0000 15.1315.13BRIDA ROMPE AGUA DE 4" X 10"0247030002 und
2.0000 36.4018.20BRIDA ROMPE AGUA DE 5" X 10"0247030003 und
1.0000 14.8014.80BRIDA ROMPE AGUA DE 3" X 10"0247030004 und
2.0600 3.651.77CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°02490200010002 und
1.0000 15.9015.90CODO FIERRO GALVANIZADO DE 3" X 90°02490200010008 und
4.0000 320.0080.00CODO FIERRO GALVANIZADO DE 4" X 90°02490200010009 und
1.0000 126.95126.95CODO FIERRO GALVANIZADO DE 5" X 90°02490200010014 und
1.0000 80.0080.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  4" X 4"0249030010 und
400.0000 4,000.0010.00NIPLE DE PVC 1/2" X 0.30 M0249030011 und
2.0000 211.76105.88TEE DE FIERRO GALVANIZADO 4"x4"02490400010013 und
2.0000 382.36191.18TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 5"02490400010014 und
4.0000 104.0026.00UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 2"02490500010006 und
8.0000 581.2072.65UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 4"02490500010009 und
10.0000 1,522.50152.25UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 5"02490500010011 und
4.0000 23.605.90UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"02490600010001 und
1.0000 42.8242.82UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 4"02490600010009 und
1.0000 102.20102.20TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"02490700010006 und
2.1000 4.962.36TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"02490700020001 und
1.0000 29.7529.75REDUCCION CAMPANA DE FIERRO GALVANIZADODE 4" A 2"02490900010022 und
801.0000 8,010.0010.00VALVULA DE PASO 1/2"0253070002 und
2.0000 160.0080.00VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 2"0253110021 und
1.0000 50.0050.00VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 1/2"0253110022 und
8.0000 3,432.00429.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 5"02531800080002 und
149.9000 2,777.6518.53SOLDADURA CELLOCORD0255080017 kg
1.0000 150.00150.00DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE02560300010003 und
400.0000 10,000.0025.00LLAVE DE TOMA TUERCA0256040002 und
2.0000 1,588.54794.27ESTRUCTURA METALICA PARA DESCANSO S/PLANO0258050004 glb
2.0000 720.00360.00CANASTILLA  DE BRONCE D= 4"0261070002 und
1.0000 127.00127.00CANASTILLA PVC D=6"0261070003 und
3.0000 12.394.13INTERRUPTOR BIPOLAR0262050002 und
2.7000 18.476.84INTERRUPTOR DE BAKELITA SIMP02620500040019 und
5.0000 23.004.60INTERRUPTOR DOBLE0262050005 und
3.5000 57.8216.52TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MODUS02621300010003 und
13.0000 236.9918.23TRANSICIONES PVC- SAP 4"  ROSCA A PRESION0267110026 pza
1.0000 13.4513.45TRANSICIONES PVC- SAP 3"  ROSCA A PRESION0267110027 pza
1.0000 11.6911.69TRANSICIONES PVC- SAP 2"  ROSCA A PRESION0267110028 pza
50.0000 1,500.0030.00CALAMINA 1.80 X 80 PESADA0267110029 pln
4.0000 17.924.48CAJA DE PASO RECTANGULAR0268040002 und
3.0000 15.935.31CAJA DE PASE OCTOGONAL SEL0268050001 und
1.0000 29.5029.50CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE0268270002 und
1.0000 82.0082.00TAPA F° F° 0.50MX0.50M02683000010005 und
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400.0000 56,640.00141.60TAPA F° F° 0.450MX0.450M02683000010006 und
21.0000 2,973.60141.60TAPA F° F° 0.60MX0.60M02683000010007 und
9.0000 738.0082.00TAPA F° F° 0.40 M X 0.40 M02683000010008 und
3.0000 16.355.45ALDABA DE FIERRO DE 3 "02700000010004 und
12.0000 42.483.54CABLE TW # 14 AWG0270010288 m
2.0000 16.528.26ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO 10270110017 und
1.0000 8.268.26ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO-0202701100170002 und
8.0000 1,059.04132.38SOPORTE METALICO ADOSADO A COLUMNA0271050139 glb
3.0000 123.9041.30CANDADO
CANAL UNISTRUT 1 5/8"  x 1 5/8"  x 3  MTR
02720100060007 und
108.6100 1,303.3212.00TUBO GALVANIZADO  1 1/2" X 2.0 MM0272010088 m
79.1700 633.368.00TUBO GALVANIZADO  1 " X 2.0 MM0272010089 m
278.0000 4,170.0015.00TUBO GALVANIZADO  2 " X 2.0 MM0272010090 m
1.0000 28.3228.32TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS0274010002 und
3.9800 178.3044.80WINCHA METALICA DE 50 m02760100100001 und
3.0000 1,050.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS0276020077 glb
1.1948 158.61132.75FILTRO DE GRAVA02770100010003 m3
1.6016 184.26115.05FILTRO DE ARENA02770100010004 m3
5.0000 375.0075.00HIPOCLORADOR0279010048 und
25.0000 3,971.50158.86PISO PARILLA DE PLATINA FIERRO 1 1/2" X 1/4" ( 0.80 M X 0.85 M 
)
02900400020011 glb
400.0000 31,920.0079.80FORRO DE TUBERIA DE 100 mm02901100070005 und
0.1716 1.378.00ESCOBAS DE PAJA02901300050002 und
74.7960 1,583.4321.17IMPERMEABILIZANTE02901700010017 kg
7.0000 2,100.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO0290230060 glb
40,467.7924 10,116.950.25TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE02902400040006 m
5.0000 147.5029.50BAÑO TURCO02903200090039 pza
1,756.4716 5,269.413.00BALDE DE PRUEBA - TAPON - ABRAZ Y ACCESORIO02903200090041 hm
2.0000 340.00170.00CANASTILLA DE BRONCE DE 2" (100 mm X 150 mm )02903200090042 pza
7.0000 2,240.00320.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4"0291020003 und
1.0000 222.69222.69VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3"0291020004 und
1,315,755.94
EQUIPOS
400.0000 120,000.00300.00MEDIDOR DE CAUDAL TUBULAR DE 1/2 "03010000070007 pza
402.0852 5,026.0712.50TEODOLITO0301000011 hm
405.0000 6,075.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA03010000160001 und
412.8904 1,622.663.93MIRAS Y JALONES0301000020 hm
402.0852 4,020.8510.00NIVEL TOPOGRAFICO0301000023 hm
28,854.05HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo
100.4285 75,653.79753.31ELECTRO FUSION0301010043 día
3.6696 16.924.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"03010600020001 und
0.0343 0.175.00REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10"03010600020002 und
3.0718 16.595.40CEPILLADORA ELECTRICA0301080001 hm
3.0718 14.134.60SIERRA CIRCULAR03010800030002 hm
10,525.9670 226,203.0321.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP0301100007 hm
5.4403 516.8395.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd303011600010003 hm
5.4404 741.25136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m303012200040002 hm
365.1955 14,607.8240.00GRUPO ELECTROGENO DE 5.5 KW0301250002 hm
38.7306 1,936.5350.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A03012700010001 día
128.3542 709.805.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"03012900010002 hm
171.1402 855.705.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)03012900030001 hm
325.3825 423.001.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO03013300020002 hm
252.0970 2,974.7411.80ANDAMIO METALICO0301340001 día
1.5210 6.084.00ESMERIL ANGULAR0301340008 hm
39.8036 577.1514.50CORDELDE RODILLO DE 50 M03014900010003 pza
490,852.16
Total S/. 2,823,704.99
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Presupuesto
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
1101001Presupuesto
ALCANTARILLADO002Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA 16/12/2013Costo alCliente
Lugar CUSCO - ESPINAR - PALLPATA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
ALCANTARILLADO13 2,048,617.18
RED DE DISTRIBUCION (BUZONES)13.01 1,828,495.58
OBRAS PROVISIONALES13.01.01 1,489.76
957.251.00CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und13.01.01.01 957.25
532.511.00LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA und13.01.01.02 532.51
COLECTOR13.01.02 1,716,183.88
TRABAJOS PRELIMINARES13.01.02.01 62,846.31
25,025.6515,353.16TRAZO Y REPLANTE DE OBRA m13.01.02.01.01 1.63
7,421.40180.00TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO EN ZANJAS día13.01.02.01.02 41.23
30,399.2615,353.16LIMPIEZA DEL TERRENO (MANUAL,ALCANTARILLADO) m13.01.02.01.03 1.98
MOVIMIENTO DE TIERRAS13.01.02.02 794,470.96
160,394.3312,997.92EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA 1.5 M m13.01.02.02.01 12.34
16,975.081,192.07EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA 1.50 - 2.00 M m13.01.02.02.02 14.24
22,309.601,163.17EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA  2.00 - 3.00 M m13.01.02.02.03 19.18
1,500.84132.00EXCAVACION DE BUZON H =  1.50 M und13.01.02.02.04 11.37
400.0117.00EXCAVACION DE BUZON H =  2.00 M und13.01.02.02.05 23.53
169.386.00EXCAVACION DE BUZON H =  3.00 M und13.01.02.02.06 28.23
61,719.7015,353.16REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ANCHO 0.60 ML m13.01.02.02.07 4.02
63,101.4915,353.16FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC m13.01.02.02.08 4.11
166,121.1915,353.16RELLENO PROTECTOR DE ZANJA/LATERAL - SUPERIOR m13.01.02.02.09 10.82
192,068.0315,353.16RELLENO APISONADO DE ZANJA/FINAL m13.01.02.02.10 12.51
104,401.4915,353.16ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EXCAV.ZANJAS m13.01.02.02.11 6.80
5,309.82463.74ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE BUZONES m313.01.02.02.12 11.45
INSTALACION RED DE DESAGUE13.01.02.03 524,003.35
476,101.4915,353.16SUMINISTRO TUBERIA PVC D= 8" UFLEX S-25 m13.01.02.03.01 31.01
47,901.8615,353.16INSTALACION DE TUBERIA PVC D= 8" UFLEX S-25 m13.01.02.03.02 3.12
OBRAS DE CONCRETO ARMADO13.01.02.04 213,224.60
176,189.64132.00CONSTRUCCION DE BUZON H = 1.50 ML und13.01.02.04.01 1,334.77
26,958.2617.00CONSTRUCCION DE BUZON H = 3.00 ML und13.01.02.04.02 1,585.78
10,076.706.00CONSTRUCCION DE BUZON H = 2.00 ML und13.01.02.04.03 1,679.45
OTROS13.01.02.05 121,638.66
29,938.6615,353.16PRUEBA HIDRAULICA Y RESANE DE TUBERIAS m13.01.02.05.01 1.95
91,700.0073.36TRANSPORTE DE TUBERIA PVC ton13.01.02.05.02 1,250.00
EMISOR13.01.03 110,821.94
MOVIMIENTO DE TIERRAS13.01.03.01 40,885.53
6,395.22702.00EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 10" HASTA 1.5 M m13.01.03.01.01 9.11
1,628.10134.00EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 10" HASTA 1.5 - 2.00 M m13.01.03.01.02 12.15
305.8913.00EXCAVACION DE BUZON H =  2.00 M und13.01.03.01.03 23.53
3,360.72836.00REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ANCHO 0.60 ML m13.01.03.01.04 4.02
3,435.96836.00FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC m13.01.03.01.05 4.11
9,045.52836.00RELLENO PROTECTOR DE ZANJA/LATERAL - SUPERIOR m13.01.03.01.06 10.82
10,583.46846.00RELLENO APISONADO DE ZANJA/FINAL m13.01.03.01.07 12.51
5,684.80836.00ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EXCAV.ZANJAS m13.01.03.01.08 6.80
445.8638.94ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE BUZONES m313.01.03.01.09 11.45
INSTALACION RED DE DESAGUE13.01.03.02 38,673.36
36,065.04836.00SUMINISTRO TUBERIA PVC D= 10" UFLEX S-25 m13.01.03.02.01 43.14
2,608.32836.00INSTALACION DE TUBERIA PVC D= 10" UFLEX S-25 m13.01.03.02.02 3.12
OBRAS DE CONCRETO ARMADO13.01.03.03 21,832.85
21,832.8513.00CONSTRUCCION DE BUZON H = 2.00 ML und13.01.03.03.01 1,679.45
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Lugar CUSCO - ESPINAR - PALLPATA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
OTROS13.01.03.04 9,430.20
1,630.20836.00PRUEBA HIDRAULICA Y RESANE DE TUBERIAS m13.01.03.04.01 1.95
7,800.006.24TRANSPORTE DE TUBERIA PVC ton13.01.03.04.02 1,250.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS13.02 220,121.60
TRABAJOS PRELIMINARES13.02.01 3,129.60
3,129.601,920.00TRAZO Y REPLANTE DE OBRA m13.02.01.01 1.63
MOVIMIENTO DE TIERRAS13.02.02 102,393.60
28,934.401,920.00EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 6" HASTA 1.5 M m13.02.02.01 15.07
7,718.401,920.00REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ANCHO 0.60 ML m13.02.02.02 4.02
7,891.201,920.00FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC m13.02.02.03 4.11
20,774.401,920.00RELLENO PROTECTOR DE ZANJA/LATERAL - SUPERIOR m13.02.02.04 10.82
24,019.201,920.00RELLENO APISONADO DE ZANJA/FINAL m13.02.02.05 12.51
13,056.001,920.00ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EXCAV.ZANJAS m13.02.02.06 6.80
INSTALACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS13.02.03 72,179.20
50,419.201,920.00SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UFLEX S - 25 D = 6" m13.02.03.01 26.26
21,760.00640.00SUMINISTRO DE CACHIMBA pza13.02.03.02 34.00
OTROS13.02.04 42,419.20
42,419.20640.00CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza13.02.04.01 66.28
COSTO DIRECTO 2,048,617.18




IMPUESTO (IGV 18%) 424,139.04
=================
TOTAL_PRESUPUESTO 2,780,467.03
SON :     DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTISIETE  Y 03/100 NUEVOS SOLES
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CUSCO - ESPINAR - PALLPATALugar 080805










3,593.0294 57,488.4716.00GASOLINA 8402010300010001 gal
604.8000 2,903.044.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 1602040100010002 kg
3,696.0000 12,936.003.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 600204030001 kg
1.0000 5.485.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
02041200010009 kg
640.0000 21,760.0034.00CACHIMBA DE 160 mm A 4" DESAGUE02061300010002 und
202.9670 12,178.0260.00PIEDRA CHANCADA 3/4"02070100010003 m3
35.9112 1,795.5650.00ARENA FINA02070200010001 m3
5,138.4095 166,330.3232.37ARENA GRUESA02070200010002 m3
7.0700 309.1743.73HORMIGON0207030001 m3
154.0679 862.785.60AGUA PUESTA EN OBRA0207070001 m3
2.0000 21.7410.87ROLLIZO DE 3"02080100010012 m
176.1500 60,771.75345.00TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO PARA DESAGUE 23" X 23"0209040002 pza
2,081.2798 52,032.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001 bol
174.5316 5,675.7732.52YESO BOLSA 28 kg02130300010001 bol
9.0000 74.348.26PERNO HEXAGONAL  ROSCA CORRIENTE 5/16" X 6" CON 
TUERCA Y ARANDELA
02180200010005 und
1.0000 5.315.31TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 3"02191300010016 m
16,120.8180 459,443.3128.50TUBERIA PVC S-25 DN 200 MM02191300010032 m
877.8000 34,892.5539.75TUBERIA PVC S-25 DN 250 MM02191300010033 m
2,016.0000 39,312.0019.50TUBERIA PVC S-25 DN 160 MM02191300010034 m
24.2837 898.5037.00LUBRICANTE PARA PVC02221200010001 gal
114.5463 515.464.50MADERA TORNILLO0231010001 p2
8.6000 284.1433.04TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm02310500010003 und
1.7273 86.3750.00PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO0240020003 gal
1.0000 55.0055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO0240020017 gal
2,563.9777 15,640.266.10ANILLO DE JEBE PARA TUBERIA PVC 200 MM0246140002 und
139.6120 1,116.908.00ANILLO DE JEBE PARA TUBERIA PVC 250 MM0246140003 und
10.0000 300.0030.00CALAMINA 1.80 X 80 PESADA0267110029 pln
640.0000 16,960.0026.50CAJA DE DESAGUE DE 12" X 24"0268190002 und
1.7273 77.3844.80WINCHA METALICA DE 50 m02760100100001 und
79.6000 99,500.001,250.00TRANSPORTE DE TUBERIA PVC02902400040007 ton




172.7316 678.843.93MIRAS Y JALONES0301000020 hm
262.7316 2,627.3210.00NIVEL TOPOGRAFICO0301000023 hm
18,014.65HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo
172.5504 12,941.2875.00ENCOFRADO METALICO0301030011 und
2,899.0661 62,300.9321.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP0301100007 hm
301.5870 3,015.8710.00MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg03011400020002 hm
301.5873 9,047.6230.00COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP03011400060003 hm
20.1072 1,910.1895.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd303011600010003 hm
940.6875 165,090.66175.50RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 80 - 110 HP03011700020001 hm
744.4735 101,434.51136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m303012200040002 hm
25.9028 2,719.79105.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 GAL0301220009 hm
895.8933 4,954.295.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"03012900010002 hm
895.8956 4,479.485.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)03012900030001 hm
17.2732 250.4614.50CORDELDE RODILLO DE 50 M03014900010003 pza
391,625.03
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CUSCO - ESPINAR - PALLPATALugar 080805
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
Total S/. 2,047,994.12
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Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
OBRAS PRELIMINARES14 1,489.76
957.251.00CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und14.01 957.25
532.511.00LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA und14.02 532.51
CAMARA DE REJAS, DISIPADOR, ALIVIADERO Y PARTIDO15 4,592.12
TRABAJOS PRELIMINARES15.01 91.37
50.5920.99LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m215.01.01 2.41
16.036.57TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m215.01.02 2.44
24.755.95CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m215.01.03 4.16
MOVIMIENTO DE TIERRAS15.02 225.38
21.450.89EXCAVACION MANUAL m315.02.01 24.10
6.270.89ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m315.02.02 7.05
197.665.95RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m315.02.03 33.22
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE15.03 164.81
164.810.90CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m315.03.01 183.12
OBRAS DE CONCRETO ARMADO15.04 1,178.26
230.400.67CONCRETO  F'c=210 kg/cm2  CAMARA DE REJAS (MURO) m315.04.01 343.88
201.760.60CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE m315.04.02 336.27
290.7860.58ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg15.04.03 4.80
455.3214.65ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m215.04.04 31.08
REVOQUES Y ENLUCIDOS15.05 564.46
362.6813.96TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - 
ARENA
m215.05.01 25.98
115.975.66TARRAJEO MUROS EXTERIORES m215.05.02 20.49
85.810.67SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGILLAS METALICA. m215.05.03 128.08
INSTALACIONES SANITARIAS15.06 1,584.60
163.902.00TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m15.06.01 81.95
72.282.00TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 110 mm (4"). m15.06.02 36.14
1,348.422.00INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC 8" und15.06.03 674.21
PARTIDA COMPLEMENTARIA15.07 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb15.07.01 133.24
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb15.07.02 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb15.07.03 300.00
CAMARA DE GRASAS16 28,183.39
TRABAJOS PRELIMINARES16.01 100.13
71.4629.65LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m216.01.01 2.41
28.6711.75TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m216.01.02 2.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS16.02 951.63
632.6326.25EXCAVACION MANUAL m316.02.01 24.10
185.0626.25ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m316.02.02 7.05
58.5314.07CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m216.02.03 4.16
75.412.27RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m316.02.04 33.22
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE16.03 501.75
501.752.74CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m316.03.01 183.12
OBRAS DE CONCRETO ARMADO16.04 16,705.75
2,428.656.94CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO m316.04.01 349.95
1,378.714.10CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE m316.04.02 336.27
789.732.29CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 PLACA CENTRALES m316.04.03 344.86
393.861.17CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 PLACA TAPA m316.04.04 336.63
8,685.121,809.40ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg16.04.05 4.80
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Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
3,029.6897.48ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m216.04.06 31.08
REVOQUES Y ENLUCIDOS16.05 2,957.69
2,202.8484.79TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - 
ARENA
m216.05.01 25.98
754.8536.84TARRAJEO MUROS EXTERIORES m216.05.02 20.49
INSTALACIONES SANITARIAS16.06 6,183.20
491.706.00TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m16.06.01 81.95
289.128.00TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 110 mm (4"). m16.06.02 36.14
4,045.266.00INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC 8" und16.06.03 674.21
1,357.121.00ACCESORIOS DE CAMARA DE GRASAS glb16.06.04 1,357.12
PARTIDA COMPLEMENTARIA16.07 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb16.07.01 133.24
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb16.07.02 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb16.07.03 300.00
DESARENADOR17 22,274.94
TRABAJOS PRELIMINARES17.01 209.08
142.9159.30LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m217.01.01 2.41
66.1727.12TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m217.01.02 2.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS17.02 536.67
306.0712.70EXCAVACION MANUAL m317.02.01 24.10
89.5412.70ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m317.02.02 7.05
112.8227.12CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m217.02.03 4.16
28.240.85RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m317.02.04 33.22
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE17.03 860.66
860.664.70CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m317.03.01 183.12
OBRAS DE CONCRETO ARMADO17.04 14,579.90
3,947.4411.28CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO m317.04.01 349.95
1,035.713.08CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE m317.04.02 336.27
137.940.40CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 PLACA CENTRALES m317.04.03 344.86
5,318.021,107.92ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg17.04.04 4.80
4,140.79133.23ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m217.04.05 31.08
REVOQUES Y ENLUCIDOS17.05 3,793.07
2,908.72111.96TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - 
ARENA
m217.05.01 25.98
884.3543.16TARRAJEO MUROS EXTERIORES m217.05.02 20.49
INSTALACIONES SANITARIAS17.06 1,512.32
163.902.00TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m17.06.01 81.95
1,348.422.00INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC 8" und17.06.02 674.21
PARTIDA COMPLEMENTARIA17.07 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb17.07.01 133.24
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb17.07.02 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb17.07.03 300.00
PARSHALL18 5,376.40
TRABAJOS PRELIMINARES18.01 81.48
56.4923.44LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m218.01.01 2.41
24.9910.24TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m218.01.02 2.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS18.02 16.64
16.644.00CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m218.02.01 4.16
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE18.03 109.87
109.870.60CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m318.03.01 183.12
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OBRAS DE CONCRETO ARMADO18.04 3,354.93
319.061.20CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m318.04.01 265.88
232.860.63CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2 m318.04.02 369.62
382.561.01CONCRETO DE VIGA F'c=210 kg/cm2 m318.04.03 378.77
538.921.54CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO m318.04.04 349.95
796.22165.88ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg18.04.05 4.80
1,085.3134.92ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m218.04.06 31.08
REVOQUES Y ENLUCIDOS18.05 1,030.24
550.5221.19TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - 
ARENA
m218.05.01 25.98
107.375.24TARRAJEO MUROS EXTERIORES m218.05.02 20.49
214.095.84TARRAJEO DE VIGAS m218.05.03 36.66
158.265.60TARRAJEO COLUMNAS m218.05.04 28.26
PARTIDA COMPLEMENTARIA18.06 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb18.06.01 133.24
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb18.06.02 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb18.06.03 300.00
SEDIMENTADOR19 68,464.43
TRABAJOS PRELIMINARES19.01 411.45
249.19103.40LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m219.01.01 2.41
162.2666.50TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m219.01.02 2.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS19.02 1,230.66
30.708.08EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m319.02.01 3.80
261.1662.78CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m219.02.02 4.16
938.8028.26RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m319.02.03 33.22
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE19.03 2,001.50
2,001.5010.93CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m319.03.01 183.12
OBRAS DE CONCRETO ARMADO19.04 42,573.06
5,581.7015.95CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO m319.04.01 349.95
2,962.548.81CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE m319.04.02 336.27
2,136.405.78CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 PLACA m319.04.03 369.62
23,325.844,859.55ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg19.04.04 4.80
8,566.58275.63ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m219.04.05 31.08
REVOQUES Y ENLUCIDOS19.05 9,418.54
6,038.53232.43TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - 
ARENA
m219.05.01 25.98
2,254.92110.05TARRAJEO MUROS EXTERIORES m219.05.02 20.49
1,125.0943.14TARRAJEO DE PLACA m219.05.03 26.08
CARPINTERIA METALICA19.06 1,972.63
223.574.10ESCALERA DE GATO,TUBO F°G°, 1/2 " Y 1" m19.06.01 54.53
1,749.0627.64BARANDAS METALICAS P/PLATAFORMA m19.06.02 63.28
INSTALACIONES SANITARIAS19.07 3,928.10
163.902.00TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m19.07.01 81.95
1,155.7818.00TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6") m19.07.02 64.21
1,348.422.00INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC 8" und19.07.03 674.21
1,260.001.00ACCESORIOS DE CAMARA DE SEDIMENTADOR glb19.07.04 1,260.00
COBERTURA DEL SEDIMENTADOR19.08 6,145.25
6,145.2544.37COBERTURA CON FIBRA DE VIDRIO Y OTROS m219.08.01 138.50
PARTIDA COMPLEMENTARIA19.09 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb19.09.01 133.24
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350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb19.09.02 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb19.09.03 300.00
REACTOR UASB20 157,797.08
TRABAJOS PRELIMINARES20.01 389.55
236.8598.28LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m220.01.01 2.41
152.7062.58TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m220.01.02 2.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS20.02 1,037.73
272.2771.65EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m320.02.01 3.80
505.1371.65ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m320.02.02 7.05
260.3362.58CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m220.02.03 4.16
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE20.03 3,282.62
2,292.6612.52CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m320.03.01 183.12
989.965.95CONCRETO SIMPLE  f'c=100 kg/cm2  ( NO ESTRUCTURAL) m320.03.02 166.38
OBRAS DE CONCRETO ARMADO20.04 110,965.32
21,178.9760.52CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO m320.04.01 349.95
12,109.0836.01CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE m320.04.02 336.27
62,471.3813,014.87ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg20.04.03 4.80
15,205.89489.25ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m220.04.04 31.08
REVOQUES Y ENLUCIDOS20.05 13,019.35
8,619.12331.76TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - 
ARENA
m220.05.01 25.98
4,400.23214.75TARRAJEO MUROS EXTERIORES m220.05.02 20.49
CARPINTERIA METALICA20.06 4,288.79
763.4214.00ESCALERA DE GATO,TUBO F°G°, 1/2 " Y 1" m20.06.01 54.53
2,005.9831.70BARANDAS METALICAS P/PLATAFORMA m20.06.02 63.28
1,519.3945.60VERTEDERO TRIANGULAR  PARA REACTOR UASB m20.06.03 33.32
INSTALACIONES SANITARIAS20.07 17,235.36
655.608.00TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m20.07.01 81.95
642.1010.00TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6") m20.07.02 64.21
1,068.8436.00TUBERIA HDPE, SDR 17 PN 8 90 mm (3") m20.07.03 29.69
919.6040.00TUBERIA HDPE, SDR 17 PN 8  1 1/2" m20.07.04 22.99
10,915.941.00INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC REACTOR - UASB und20.07.05 10,915.94
3,033.281.00ACCESORIOS DEL REACTOR - UASB. glb20.07.06 3,033.28
COBERTURA DEL REACTOR UASB20.08 6,795.12
6,795.1243.62COBERTURA CON FIBRA DE VIDRIO PARA REACTOR UASB m220.08.01 155.78
PARTIDA COMPLEMENTARIA20.09 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb20.09.01 133.24
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb20.09.02 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb20.09.03 300.00
FILTRO PERCOLADOR21 121,260.91
TRABAJOS PRELIMINARES21.01 464.87
278.28115.47LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m221.01.01 2.41
186.5976.47TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m221.01.02 2.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS21.02 1,554.74
132.7334.93EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m321.02.01 3.80
84.2420.25CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m221.02.02 4.16
1,337.7740.27RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m321.02.03 33.22
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE21.03 3,464.86
ZAPATAS21.03.01 556.68
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556.683.04CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m321.03.01.01 183.12
CIMIENTOS21.03.02 2,908.18
1,133.445.06CONCRETO CIMIENTO CORRIDO  1:10 + 30% P.G. m321.03.02.01 224.00
1,774.7466.00CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=4" m221.03.02.02 26.89
OBRAS DE CONCRETO ARMADO21.04 63,137.47
ZAPATAS21.04.01 2,999.35
1,890.417.11CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m321.04.01.01 265.88
1,108.94231.03ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg21.04.01.02 4.80
VIGA DE CIMENTACION21.04.02 2,479.19
462.661.30CONCRETO VIGA DE CIMENTACION F'c=210 kg/cm2 m321.04.02.01 355.89
1,665.02346.88ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg21.04.02.02 4.80
351.5111.31ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m221.04.02.03 31.08
COLUMNAS21.04.03 5,919.06
1,374.993.72CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2 m321.04.03.01 369.62
2,170.3752.73ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA. m221.04.03.02 41.16
2,373.70494.52ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg21.04.03.03 4.80
VIGAS21.04.04 13,136.94
2,636.246.96CONCRETO DE VIGA F'c=210 kg/cm2 m321.04.04.01 378.77
3,985.5296.83ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA. m221.04.04.02 41.16
6,515.181,357.33ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg21.04.04.03 4.80
MUROS21.04.05 32,582.01
7,510.6820.32CONCRETO DE MURO F'c=210 kg/cm2 m321.04.05.01 369.62
9,878.08215.82ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  MURO m221.04.05.02 45.77
15,193.253,165.26ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg21.04.05.03 4.80
LOCETAS DE PERCOLACION21.04.06 6,020.92
1,131.043.06CONCRETO  F'c=210 kg/cm2. m321.04.06.01 369.62
1,585.0851.00ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m221.04.06.02 31.08
3,304.80688.50ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg21.04.06.03 4.80
REVOQUES Y ENLUCIDOS21.05 6,748.36
4,489.34172.80TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - 
ARENA
m221.05.01 25.98
2,259.02110.25TARRAJEO MUROS EXTERIORES m221.05.02 20.49
CARPINTERIA METALICA21.06 2,320.50
327.186.00ESCALERA DE GATO,TUBO F°G°, 1/2 " Y 1" m21.06.01 54.53
1,993.3231.50BARANDAS METALICAS P/PLATAFORMA m21.06.02 63.28
INSTALACIONES SANITARIAS21.07 11,431.16
327.804.00TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m21.07.01 81.95
256.844.00TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6") m21.07.02 64.21
207.837.00TUBERIA HDPE, SDR 17 PN 8 90 mm (3") m21.07.03 29.69
3,448.50150.00TUBERIA HDPE, SDR 17 PN 8  1 1/2" m21.07.04 22.99
2,380.911.00INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC FILTRO - PERCOLADOR und21.07.05 2,380.91
4,809.281.00ACCESORIOS DEL FILTRO - PERCOLADOR glb21.07.06 4,809.28
COBERTURA DEL FILTRO PERCOLADOR21.08 4,868.22
4,868.2242.00COBERTURA CON FIBRA DE VIDRIO PARA EL FILTRO PERCOLADOR m221.08.01 115.91
SOPORTE DEL BIO FILTRO21.09 26,487.49
26,487.491.00SOPORTE DEL FILTRO glb21.09.01 26,487.49
PARTIDA COMPLEMENTARIA21.10 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb21.10.01 133.24
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb21.10.02 350.00
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300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb21.10.03 300.00
FILTRO ANAEROBIO22 140,568.27
TRABAJOS PRELIMINARES22.01 518.42
308.41127.97LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m222.01.01 2.41
210.0186.07TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m222.01.02 2.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS22.02 1,385.32
359.7894.68EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m322.02.01 3.80
667.4994.68ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m322.02.02 7.05
358.0586.07CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m222.02.03 4.16
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE22.03 4,308.81
4,308.8123.53CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m322.03.01 183.12
OBRAS DE CONCRETO ARMADO22.04 85,485.04
12,601.7036.01CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO m322.04.01 349.95
15,498.6846.09CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE m322.04.02 336.27
10,060.60323.70ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m222.04.03 31.08
47,324.069,859.18ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg22.04.04 4.80
REVOQUES Y ENLUCIDOS22.05 9,699.75
7,024.99270.40TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - 
ARENA
m222.05.01 25.98
2,674.76130.54TARRAJEO MUROS EXTERIORES m222.05.02 20.49
CARPINTERIA METALICA22.06 2,806.27
218.124.00ESCALERA DE GATO,TUBO F°G°, 1/2 " Y 1" m22.06.01 54.53
2,588.1540.90BARANDAS METALICAS P/PLATAFORMA m22.06.02 63.28
INSTALACIONES SANITARIAS22.07 13,972.33
491.706.00TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m22.07.01 81.95
642.1010.00TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6") m22.07.02 64.21
1,365.7446.00TUBERIA HDPE, SDR 17 PN 8 90 mm (3") m22.07.03 29.69
7,475.511.00INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC  FILTRO - ANAEROBIO und22.07.04 7,475.51
3,997.281.00ACCESORIOS DEL FILTRO - ANAEROBIO glb22.07.05 3,997.28
COBERTURA DEL FILTRO ANAEROBIO22.08 5,844.00
5,844.0048.00COBERTURA CON FIBRA DE VIDRIO PARA EL FILTRO ANAEROBIO m222.08.01 121.75
SOPORTE DEL BIO FILTRO22.09 15,765.09
15,765.091.00SOPORTE DEL FILTRO ANAEROBIO glb22.09.01 15,765.09
PARTIDA COMPLEMENTARIA22.10 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb22.10.01 133.24
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb22.10.02 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb22.10.03 300.00
HUMEDAL HORIZONTAL DE FLUJO SUB SUPERFICIAL23 353,659.11
TRABAJOS PRELIMINARES23.01 12,020.28
12,020.288,647.68TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA HUMEDAL m223.01.01 1.39
MOVIMIENTO DE TIERRAS23.02 195,671.27
26,735.4312,670.82EXCAVACION MASIVA DE BASE DEL HUMEDAL m323.02.01 2.11
13,304.3612,670.82DISTRIBUCION DE MATERIAL EN AREAS ADYACENTES m323.02.02 1.05
21,186.828,647.68NIVELACION DEL FONDO DE LA SUBBASE DEL HUMEDAL m223.02.03 2.45
23,564.934,323.84EXTRACCION DE MATERIAL PARA BASE m323.02.04 5.45
14,943.572,879.30EXTRACCION DE MATERIAL PARA TERRAPLENES m323.02.05 5.19
27,443.967,203.14TRANSPORTE DE MATERIAL BASE Y TERRAPLENES m323.02.06 3.81
19,241.094,323.84CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE m323.02.07 4.45
19,262.522,879.30CONFORMACION Y COMPACTACION DE TERAPLEN m323.02.08 6.69
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9,806.181,853.72PERFILADO Y COMPACTADO DE TALUDES m223.02.09 5.29
20,182.412,610.92REVEGETACION DE TALUDES Y TERRAPLENES. m223.02.10 7.73
CAJA DE CONTROL23.03 8,909.80
440.7643.90EXCAVACION MANUAL PARA CAJA DE CONTROL m323.03.01 10.04
309.5043.90ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m323.03.02 7.05
3,492.509.98CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO m323.03.03 349.95
1,055.893.14CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE m323.03.04 336.27
818.552.30CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 TAPA m323.03.05 355.89
1,440.00300.00ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg23.03.06 4.80
1,352.6043.52ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m223.03.07 31.08
INSTALACIONES SANITARIAS23.04 29,503.94
17,145.35267.02TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6") m23.04.01 64.21
8,778.591.00INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC HUMEDAL HORIZONTAL und23.04.02 8,778.59
3,580.001.00ACCESORIOS DE HUMEDAL HORIZONTAL glb23.04.03 3,580.00
SISTEMA DE FILTRACION23.05 106,770.58
6,069.60360.00PIEDRA EN CANTO RODADO DE 3 " m323.05.01 16.86
34,184.00800.00TUBERIA FILTRO. DE 3 " m23.05.02 42.73
66,516.9821.60SUBSTRATO FILTRO Y MATERIAL VEGETATIVO DE JUNCU S ALTOANDINO mll23.05.03 3,079.49
PARTIDA COMPLEMENTARIA23.06 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb23.06.01 133.24
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb23.06.02 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb23.06.03 300.00
SECADO DE LODOS24 13,157.96
TRABAJOS PRELIMINARES24.01 214.17
130.1454.00LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m224.01.01 2.41
84.0334.44TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m224.01.02 2.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS24.02 218.02
26.186.89EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m324.02.01 3.80
48.576.89ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m324.02.02 7.05
143.2734.44CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m224.02.03 4.16
OBRAS DE CONCRETO ARMADO24.03 8,768.71
3,124.578.56CONCRETO  F'c=210 kg/cm2.. m324.03.01 365.02
1,586.3251.04ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m224.03.02 31.08
4,057.82845.38ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg24.03.03 4.80
REVOQUES Y ENLUCIDOS24.04 1,928.33
1,359.5352.33TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - 
ARENA
m224.04.01 25.98
568.8027.76TARRAJEO MUROS EXTERIORES m224.04.02 20.49
INSTALACIONES SANITARIAS24.05 1,245.49
128.422.00TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6") m24.05.01 64.21
1,117.071.00INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC SECO DE LODOS und24.05.02 1,117.07
PARTIDA COMPLEMENTARIA24.06 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb24.06.01 133.24
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb24.06.02 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb24.06.03 300.00
DIGESTOR HORIZONTAL DE LODOS25 40,493.34
TRABAJOS PRELIMINARES25.01 182.90
113.8747.25LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m225.01.01 2.41
69.0328.29TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m225.01.02 2.44
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MOVIMIENTO DE TIERRAS25.02 179.10
21.515.66EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m325.02.01 3.80
39.905.66ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m325.02.02 7.05
117.6928.29CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m225.02.03 4.16
OBRAS DE CONCRETO ARMADO25.03 9,053.03
2,880.017.89CONCRETO  F'c=210 kg/cm2.. m325.03.01 365.02
2,180.5770.16ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m225.03.02 31.08
3,992.45831.76ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg25.03.03 4.80
REVOQUES Y ENLUCIDOS25.04 1,698.67
1,545.8159.50TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - 
ARENA
m225.04.01 25.98
152.867.46TARRAJEO MUROS EXTERIORES m225.04.02 20.49
INSTALACIONES SANITARIAS25.05 3,010.74
385.266.00TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6") m25.05.01 64.21
2,385.484.00INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC  DIGESTOR HORIZONTAL DE LODOSund25.05.02 596.37
240.001.00ACCESORIOS  DEL DIGESTOR HORIZONTAL DE LODOS glb25.05.03 240.00
COBERTURA DEL DIGESTOR HORIZONTAL DE LODOS25.06 25,585.66
25,585.6646.00COBERTURA CON FIBRA DE VIDRIO PARA EL DIGESTOR HORIZONTAL DE LODOS m225.06.01 556.21
PARTIDA COMPLEMENTARIA25.07 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb25.07.01 133.24
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb25.07.02 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb25.07.03 300.00
DESHIDRATADOR DE LODOS26 14,063.18
TRABAJOS PRELIMINARES26.01 198.67
125.7152.16LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m226.01.01 2.41
72.9629.90TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m226.01.02 2.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS26.02 189.26
22.725.98EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m326.02.01 3.80
42.165.98ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m326.02.02 7.05
124.3829.90CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m226.02.03 4.16
OBRAS DE CONCRETO ARMADO26.03 10,758.45
4,354.6911.93CONCRETO  F'c=210 kg/cm2.. m326.03.01 365.02
4,416.19920.04ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg26.03.02 4.80
1,987.5763.95ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m226.03.03 31.08
REVOQUES Y ENLUCIDOS26.04 2,133.56
1,393.0553.62TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - 
ARENA
m226.04.01 25.98
740.5136.14TARRAJEO MUROS EXTERIORES m226.04.02 20.49
PARTIDA COMPLEMENTARIA26.05 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb26.05.01 133.24
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb26.05.02 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb26.05.03 300.00
LINEA DE TUBERIA DE LODOS27 43,810.01
TRABAJOS PRELIMINARES27.01 692.23
312.56128.10TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m227.01.01 2.44
379.67160.20LIMPIEZA DEL TERRENO.. m27.01.02 2.37
MOVIMIENTO DE TIERRAS27.02 7,129.14
1,139.2580.06EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA 0.00 - 2.00 M m27.02.01 14.23
282.3612.00EXCAVACION DE BUZON H =  2.00 M und27.02.02 23.53
103.206.00EXCAVACION DE CAJA DE REGISTRO 0.60 X 0.80 und27.02.03 17.20
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643.68160.12REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ANCHO 0.60 ML m27.02.04 4.02
658.09160.12FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC m27.02.05 4.11
1,732.50160.12RELLENO PROTECTOR DE ZANJA/LATERAL - SUPERIOR m27.02.06 10.82
2,003.10160.12RELLENO APISONADO DE ZANJA/FINAL m27.02.07 12.51
195.9828.82ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EXCAV.ZANJAS m27.02.08 6.80
370.9832.40ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE BUZONES m327.02.09 11.45
INSTALACION DE TUBERIAS Y VALVULAS27.03 15,052.00
6,560.9280.06TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m27.03.01 81.95
8,491.0812.00INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA 8" und27.03.02 707.59
BUZONES27.04 20,153.40
20,153.4012.00CONSTRUCCION DE BUZON H = 2.00 ML und27.04.01 1,679.45
PARTIDA COMPLEMENTARIA27.05 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb27.05.01 133.24
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb27.05.02 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb27.05.03 300.00
LINEA DE TUBERIA DE BAYY PASS28 95,646.96
TRABAJOS PRELIMINARES28.01 2,111.02
1,070.87438.88TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m228.01.01 2.44
1,040.15438.88LIMPIEZA DEL TERRENO.. m28.01.02 2.37
MOVIMIENTO DE TIERRAS28.02 18,610.74
2,724.68191.34EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA 1.50 - 2.00 M m28.02.01 14.24
538.9628.10EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA  2.00 - 3.00 M m28.02.02 19.18
90.968.00EXCAVACION DE BUZON H =  1.50 M und28.02.03 11.37
282.3612.00EXCAVACION DE BUZON H =  2.00 M und28.02.04 23.53
56.462.00EXCAVACION DE BUZON H =  3.00 M und28.02.05 28.23
1,764.30438.88REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ANCHO 0.60 ML m28.02.06 4.02
1,803.80438.88FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC m28.02.07 4.11
4,748.68438.88RELLENO PROTECTOR DE ZANJA/LATERAL - SUPERIOR m28.02.08 10.82
5,490.39438.88RELLENO APISONADO DE ZANJA/FINAL m28.02.09 12.51
938.40138.00ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EXCAV.ZANJAS m28.02.10 6.80
171.7515.00ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE BUZONES m328.02.11 11.45
INSTALACION DE TUBERIAS Y VALVULAS28.03 37,381.40
35,966.22438.88TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8") m28.03.01 81.95
1,415.182.00INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA 8" und28.03.02 707.59
BUZONES28.04 36,760.56
3,171.562.00CONSTRUCCION DE BUZON H = 3.00 ML und28.04.01 1,585.78
33,589.0020.00CONSTRUCCION DE BUZON H = 2.00 ML und28.04.02 1,679.45
PARTIDA COMPLEMENTARIA28.05 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb28.05.01 133.24
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb28.05.02 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb28.05.03 300.00
INFRAESTRUCTURA DE CLIMATIZACION 0129 264,969.34
TRABAJOS PRELIMINARES29.01 3,307.47
1,528.03626.24TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m229.01.01 2.44
1,779.44750.82LIMPIEZA DEL TERRENO.. m29.01.02 2.37
MOVIMIENTO DE TIERRAS29.02 9,874.46
1,726.13136.13EXCAVACION DE ZANJAS. m329.02.01 12.68
2,232.3867.20RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m329.02.02 33.22
693.1733.60ACCARREO INTERNO DE  MATERIAL m329.02.03 20.63
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236.8833.60ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m329.02.04 7.05
4,985.90340.80NIVELACION Y APISONADO m229.02.05 14.63
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE29.03 19,949.92
ZAPATAS29.03.01 9,328.13
9,328.1350.94CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m329.03.01.01 183.12
CIMIENTOS29.03.02 4,717.44
4,717.4421.06CONCRETO CIMIENTO CORRIDO  1:10 + 30% P.G. m329.03.02.01 224.00
SOBRECIMIENTOS29.03.03 5,904.35
3,722.5317.55CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M. m329.03.03.01 212.11
2,181.8270.20ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m229.03.03.02 31.08
OBRAS DE CONCRETO ARMADO29.04 49,288.73
ZAPATAS29.04.01 17,193.42
12,065.6345.38CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m329.04.01.01 265.88
5,127.791,068.29ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg29.04.01.02 4.80
COLUMNAS29.04.02 27,372.13
8,172.3022.11CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2 m329.04.02.01 369.62
8,434.10204.91ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA. m229.04.02.02 41.16
10,765.732,242.86ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg29.04.02.03 4.80
VIGAS29.04.03 4,723.18
1,193.133.15CONCRETO DE VIGA F'c=210 kg/cm2 m329.04.03.01 378.77
1,298.1931.54ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA. m229.04.03.02 41.16
2,231.86464.97ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg29.04.03.03 4.80
MURO Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA29.05 14,342.11
14,342.11169.89MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 
1.5 cm. MORTERO 1:1:5
m229.05.01 84.42
REVOQUES Y ENLUCIDOS29.06 6,779.84
2,120.0557.83TARRAJEO DE VIGAS m229.06.01 36.66
4,659.79164.89TARRAJEO COLUMNAS m229.06.02 28.26
PISOS Y PAVIMENTOS29.07 8,531.01
8,531.01221.24PISO DE CEMENTO PULIDO  E=4" m229.07.01 38.56
CARPINTERIA METALICA29.08 2,400.00
2,400.001.00PUERTA METALICA PESADA DE 2.46X2.25 M glb29.08.01 2,400.00
INSTALACIONES ELECTRICAS29.09 5,790.45
560.0010.00SALIDA DE CENTRO DE LUZ (ELECTRICAS) pto29.09.01 56.00
512.8010.00SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE (ELECTRICAS) pto29.09.02 51.28
1,372.9010.00SALIDA PARA BRAQUETE ECONOMICO DE 1X20W AF pza29.09.03 137.29
427.5612.00SALIDA PARA SPOT - LIGTH pto29.09.04 35.63
614.0010.00SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto29.09.05 61.40
2,196.00120.00TUBERIAS PVC SAP ( ELECTRICAS ) m29.09.06 18.30
107.191.00TABLERO ELECTRICO und29.09.07 107.19
COBERTURA Y ESTRUCTURA METALICA29.10 143,922.11
18,373.205.00TIJERAL TIPO 01 und29.10.01 3,674.64
7,069.0932.43VIGA - TETRAEDRICA m29.10.02 217.98
14,690.3686.48VIGA - PERIMETRAL 0.1 m29.10.03 169.87
5,297.7624.00VIGA - PERIMETRAL 0.2 m29.10.04 220.74
8,986.1486.48VIGA  T1 m29.10.05 103.91
5,628.92176.40VIGUETA V1 DE 100 X 50 MM m29.10.06 31.91
2,505.5343.08VIGUETA V2  200 X 50 MM m29.10.07 58.16
11,362.64462.46CORREAS 40 X 80 mm m29.10.08 24.57
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3,514.10178.20VARILLA TENSORA DE 5/8" DE DIAMETRO m29.10.09 19.72
2,215.2040.00TENSORES DE 5/8" und29.10.10 55.38
41,856.05660.19COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE CLIMATIZACION m229.10.11 63.40
17,357.80295.00VENTANA METALICO CON POLICARBONATO DE 6mm m229.10.12 58.84
2,907.4812.00ACCESORIOS DE ANCLAJE DE COBERTURA A COLUMNAS und29.10.13 242.29
2,157.841.00MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA glb29.10.14 2,157.84
PARTIDA COMPLEMENTARIA29.11 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb29.11.01 133.24
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb29.11.02 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb29.11.03 300.00
INFRAESTRUCTURA DE CLIMATIZACION 0230 119,658.58
TRABAJOS PRELIMINARES30.01 1,845.33
877.23359.52TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m230.01.01 2.44
968.10408.48LIMPIEZA DEL TERRENO.. m30.01.02 2.37
MOVIMIENTO DE TIERRAS30.02 2,594.12
535.6042.24EXCAVACION DE ZANJAS. m330.02.01 12.68
478.3714.40RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m330.02.02 33.22
178.248.64ACCARREO INTERNO DE  MATERIAL m330.02.03 20.63
119.1516.90ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m330.02.04 7.05
1,282.7687.68NIVELACION Y APISONADO m230.02.05 14.63
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE30.03 17,055.98
ZAPATAS30.03.01 7,031.81
7,031.8138.40CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2 m330.03.01.01 183.12
CIMIENTOS30.03.02 3,924.48
3,924.4817.52CONCRETO CIMIENTO CORRIDO  1:10 + 30% P.G. m330.03.02.01 224.00
SOBRECIMIENTOS30.03.03 6,099.69
4,284.6220.20CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M. m330.03.03.01 212.11
1,815.0758.40ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m230.03.03.02 31.08
OBRAS DE CONCRETO ARMADO30.04 20,272.68
ZAPATAS30.04.01 6,563.42
4,466.7816.80CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m330.04.01.01 265.88
2,096.64436.80ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg30.04.01.02 4.80
COLUMNAS30.04.02 11,150.42
2,735.197.40CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2 m330.04.02.01 369.62
3,108.4075.52ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA. m230.04.02.02 41.16
5,306.831,105.59ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg30.04.02.03 4.80
VIGAS30.04.03 2,558.84
590.881.56CONCRETO DE VIGA F'c=210 kg/cm2 m330.04.03.01 378.77
642.1015.60ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA. m230.04.03.02 41.16
1,325.86276.22ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg30.04.03.03 4.80
MURO Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA30.05 8,340.70
8,340.7098.80MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 
1.5 cm. MORTERO 1:1:5
m230.05.01 84.42
REVOQUES Y ENLUCIDOS30.06 3,183.60
879.8424.00TARRAJEO DE VIGAS m230.06.01 36.66
2,303.7681.52TARRAJEO COLUMNAS m230.06.02 28.26
PISOS Y PAVIMENTOS30.07 4,226.18
4,226.18109.60PISO DE CEMENTO PULIDO  E=4" m230.07.01 38.56
CARPINTERIA METALICA30.08 2,400.00
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2,400.001.00PUERTA METALICA PESADA DE 2.46X2.25 M glb30.08.01 2,400.00
INSTALACIONES ELECTRICAS30.09 2,705.63
336.006.00SALIDA DE CENTRO DE LUZ (ELECTRICAS) pto30.09.01 56.00
307.686.00SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE (ELECTRICAS) pto30.09.02 51.28
274.582.00SALIDA PARA BRAQUETE ECONOMICO DE 1X20W AF pza30.09.03 137.29
213.786.00SALIDA PARA SPOT - LIGTH pto30.09.04 35.63
368.406.00SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto30.09.05 61.40
1,098.0060.00TUBERIAS PVC SAP ( ELECTRICAS ) m30.09.06 18.30
107.191.00TABLERO ELECTRICO und30.09.07 107.19
COBERTURA Y ESTRUCTURA METALICA30.10 56,251.12
8,049.564.00TIJERAL TIPO 02 und30.10.01 2,012.39
2,842.4613.04VIGA - TETRAEDRICA m30.10.02 217.98
3,635.2221.40VIGA - PERIMETRAL 0.1 m30.10.03 169.87
1,854.228.40VIGA - PERIMETRAL 0.2 m30.10.04 220.74
4,867.1446.84VIGA  T1 m30.10.05 103.91
1,257.2539.40VIGUETA V1 DE 100 X 50 MM m30.10.06 31.91
1,600.5627.52VIGUETA V2  200 X 50 MM m30.10.07 58.16
6,408.84260.84CORREAS 40 X 80 mm m30.10.08 24.57
15,565.33245.51COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE CLIMATIZACION m230.10.09 63.40
5,589.8095.00VENTANA METALICO CON POLICARBONATO DE 6mm m230.10.10 58.84
2,422.9010.00ACCESORIOS DE ANCLAJE DE COBERTURA A COLUMNAS und30.10.11 242.29
2,157.841.00MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA glb30.10.12 2,157.84
PARTIDA COMPLEMENTARIA30.11 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb30.11.01 133.24
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb30.11.02 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb30.11.03 300.00
MURO DE CONTENCION / SEDIMENTADOR31 9,311.72
TRABAJOS PRELIMINARES31.01 52.04
25.8610.73LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m231.01.01 2.41
26.1810.73TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m231.01.02 2.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS31.02 359.14
114.9130.24EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m331.02.01 3.80
199.5928.31ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m331.02.02 7.05
44.6410.73CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m231.02.03 4.16
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE31.03 7,256.24
5,343.7426.88CONCRETO CILOPEO  175 kgr/cm2 1:10 + 30% P.G. m331.03.01 198.80
1,528.8349.19ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m231.03.02 31.08
383.6714.30INSTALACION DE FIERRO DE ANCLAJE m31.03.03 26.83
INSTALACIONES SANITARIAS31.04 861.06
630.6314.30TUBERIA HDPE, SDR17 PN8 MUROS DE CONTENCION m31.04.01 44.10
230.431.54FILTRO DE GRAVA m331.04.02 149.63
PARTIDA COMPLEMENTARIA31.05 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb31.05.01 133.24
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb31.05.02 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb31.05.03 300.00
MURO DE CONTENCION / FILTRO PERCOLADOR32 5,737.63
TRABAJOS PRELIMINARES32.01 37.40
18.617.72LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m232.01.01 2.41
18.797.70TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m232.01.02 2.44
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Presupuesto
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
1101001Presupuesto
PLANTA DE TRATAMIENTO003Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA 16/12/2013Costo alCliente
Lugar CUSCO - ESPINAR - PALLPATA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
MOVIMIENTO DE TIERRAS32.02 195.21
57.2715.07EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL m332.02.01 3.80
106.2415.07ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m332.02.02 7.05
31.707.62CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO m232.02.03 4.16
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE32.03 3,919.55
2,646.0313.31CONCRETO CILOPEO  175 kgr/cm2 1:10 + 30% P.G. m332.03.01 198.80
897.9028.89ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m232.03.02 31.08
375.6214.00INSTALACION DE FIERRO DE ANCLAJE m32.03.03 26.83
INSTALACIONES SANITARIAS32.04 802.23
657.0914.90TUBERIA HDPE, SDR17 PN8 MUROS DE CONTENCION m32.04.01 44.10
145.140.97FILTRO DE GRAVA m332.04.02 149.63
PARTIDA COMPLEMENTARIA32.05 783.24
133.241.00PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION glb32.05.01 133.24
350.001.00DISEÑO DE MEZCLAS glb32.05.02 350.00
300.001.00CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO glb32.05.03 300.00
COSTO DIRECTO 1,510,515.13




IMPUESTO (IGV 18%) 312,732.14
=================
TOTAL_PRESUPUESTO 2,050,132.92
SON :     DOS MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO TRENTIDOS  Y 92/100 NUEVOS SOLES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE 
PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
1101001
Subpresupuesto 003 PLANTA DE TRATAMIENTO
16/12/2013Fecha
CUSCO - ESPINAR - PALLPATALugar 080805






223.8982 3,745.8216.73OPERADOR DE EQUIPO0101010006 hh
263.5335 5,331.2820.23TOPOGRAFO0101030000 hh
78.6939 1,092.2713.88CONTROLADOR OFICIAL01010300080001 hh
378,603.08
MATERIALES
2,610.9200 10,443.684.00BLOQUE VEGETALES0201010026 m2
164.3555 2,629.6916.00GASOLINA 8402010300010001 gal
137.0987 2,289.5516.70PETROLEO D-20201040001 gal
665.4612 3,327.315.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 802040100010001 kg
1,491.9843 7,161.524.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 1602040100010002 kg
250.0000 1,750.007.00ALAMBRE GALVANIZADO N° 802040100030001 kg
47,884.7202 167,596.523.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 600204030001 kg
410.5172 2,249.635.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
02041200010009 kg
840.0000 27,720.0033.00MALLA  ALAMBRE GALV. COCADA  2" X 2" N°802041500010008 m
551.3500 16,540.5030.00MALLA  ALAMBRE GALV. COCADA  3/4" N°1002041500010009 m
1,710.9953 2,634.931.54PLATINA DE FIERRO DE 1/8 " X 3/4 "02041600010005 m
91.8042 436.074.75CURVA PVC-SEL  20 MM0205170005 pza
59.9940 53.990.90UNION PVC ELECTRICA SEL 20 MM02060300010018 pza
32.0000 160.005.00SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 3"02061600010002 und
295.7103 15,968.3654.00PIEDRA CHANCADA 1/2"02070100010002 m3
44.9920 2,699.5260.00PIEDRA CHANCADA 3/4"02070100010003 m3
58.3000 2,489.4142.70PIEDRA MEDIANA DE 3"02070100050003 m3
40.2384 3,000.9874.58PIEDRA GRANDE DE 8"0207010006 m3
74.8822 3,744.1150.00ARENA FINA02070200010001 m3
406.3031 13,152.0332.37ARENA GRUESA02070200010002 m3
2,700.0000 40,500.0015.00ARENA GRUESA DE RIO PARA  AGRICULTURA02070200010004 m3
185.5177 8,112.6943.73HORMIGON0207030001 m3
22.6800 22,680.001,000.00MATERIAL VEGETATIVO JUNCUS ALTO ANDINO0207040003 mll
257.4737 1,441.855.60AGUA PUESTA EN OBRA0207070001 m3
2.0000 21.7410.87ROLLIZO DE 3"02080100010012 m
42.4000 14,628.00345.00TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO PARA DESAGUE 23" X 23"0209040002 pza
285.8391 5,716.7820.00FIBRA DE VIDRIO0210010002 m2
5,559.5936 138,989.8425.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001 bol
35.4671 177.345.00CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg02130200020004 bol
106.5878 3,466.2432.52YESO BOLSA 28 kg02130300010001 bol
102.0000 4,080.0040.00TEE PVC DE 90 MM (3")02150300010032 und
4.0000 1,200.00300.00CODO PVC DE 160 MM X 90° ( 6" )02150300010038 und
8.0000 2,560.00320.00TEE PVC DE 200 MM (8")02150300010039 und
8.0000 2,197.12274.64TEE PVC DE 160 MM (6")02150300010040 und
4.0000 240.0060.00CODO PVC DE 160 MM X 45° (6")02150300010043 und
2.0000 241.40120.70TEE PVC DE 110 MM (4")02150300010044 und
16.0000 480.0030.00CODO PVC DE 90 MM X 45° (3")02150300010046 und
22.0000 1,100.0050.00CODO PVC DE 90 MM X 90° (3")02150300010047 und
4.0000 340.0085.00CODO PVC DE 110 MM X 90° (4")02150300010048 und
10.0000 620.0062.00REDUCCION PVC DE 6" A 3"02150600010006 und
10.7476 11,822.361,100.00LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm02160100010001 mll
9.0000 74.348.26PERNO HEXAGONAL  ROSCA CORRIENTE 5/16" X 6" CON 
TUERCA Y ARANDELA
02180200010005 und
6.0000 120.0020.00TAPA DE REGISTRO ROSCADO 4"0219090003 und
10.0000 300.0030.00TAPA DE REGISTRO ROSCADO 6"0219090004 und
1.0000 5.315.31TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 3"02191300010016 m
319.0200 16,978.2453.22TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  6"02191300010024 m
10.0000 251.5025.15TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  4"02191300010025 m
548.9400 38,952.7870.96TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  8"02191300010035 m
89.0000 1,664.3018.70TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  3"02191300010036 m
190.0000 2,280.0012.00TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  1 1/2"02191300010037 m
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE 
PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
1101001
Subpresupuesto 003 PLANTA DE TRATAMIENTO
16/12/2013Fecha
CUSCO - ESPINAR - PALLPATALugar 080805
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
29.2000 490.5616.80TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  2"02191300010038 m
435.5200 914.592.10TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
20MM
02191300010041 m
840.0000 5,040.006.00TUBERIA DE PVC PERFORAD DE 3 " PARA FILTRO02191300010044 m
2.4401 349.45143.21PEGAMENTO PARA PVC0222080012 gal
157.1700 2,357.5515.00SILICONA TRANSPARENTE NEUTRA DE 300 ML02221000010002 und
35.6261 1,492.3841.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA02221500010004 gal
6,663.9691 29,987.864.50MADERA TORNILLO0231010001 p2
8.6000 284.1433.04TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm02310500010003 und
950.9850 35,975.7637.83PLANCAH DE POLICARBONATO ESTANDAR ALVEOLAR 
TRANSPARENTE 8 mm
02340600010005 m2
697.2570 3,486.295.00PERFIL DE ALUMINIO EXTERIOR DE 8 mm EN U02340600010006 m
647.1330 4,529.937.00PERFIL DE ALUMINIO EXTERIOR DE 8 mm EN H02340600010007 m
411.1800 12,680.7930.84PLANCAH DE POLICARBONATO ESTANDAR ALVEOLAR 
TRANSPARENTE 6 mm
02340600010009 m2
163.0260 815.135.00CUMBRERA DE PLANCA GALVANIZADA DE 300 x 1.5 mm02340600010010 m
736.2190 1,472.442.00LIJAR02380100030003 pza
74.6754 4,107.1555.00PINTURA ESMALTE SILICONADO0240020017 gal
112.9595 6,212.7755.00PINTURA ANTICORROSIVA0240070001 gal
261.2030 5,746.4722.00THINNER0240080012 gal
16.1600 93.735.80CINTA  AISLANTE0241020002 m
52.0000 52.001.00UNION SIMPLE PRESION INSTALACIONES ELECTRICAS DE 20 
MM
0249050003 pza
11,051.0222 1,326.120.12TORNILLO AUTORROSCANTE 1" X 3/16"0251030002 und
22.0000 4,400.00200.00KIT DE ANCLAJE0251030003 und
1,027.0687 3,081.213.00EMPAQUE HDPE DE 10 CM ANCHO Y 1.5 MM DE ESPESOR0253050003 m
36.0000 22,749.12631.92VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 8"0253110016 und
10.0000 1,700.00170.00VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 1 1/2"0253110017 und
32.0000 11,157.44348.67VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 3"0253110019 und
22.0000 11,455.40520.70VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 6"0253110020 und
11.7741 5,887.05500.00ESTRACTOR DE AIRE EOLICO0253110023 und
625.3384 11,587.5218.53SOLDADURA CELLOCORD0255080017 kg
12.0000 1,040.7686.73ARTEFACTO ALUMB. INTERIOR BRAQUETE ECONOMICO BE 220 
AF
02611100010017 pza
18.0000 270.0015.00SPOT LIGHT0261130002 pza
6.0000 900.00150.00BRASO FLEXIBLE DE CONTROL DE NIVEL02611400010011 und
30.4000 207.946.84INTERRUPTOR DE BAKELITA SIMP02620500040019 und
11.2000 185.0216.52TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MODUS02621300010003 und
4.0000 4,800.001,200.00PUERTA METALICA 2.46 X 2,25 m CON CHAPA02621500010007 und
72.6095 3,630.4850.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES0267110024 gal
387.1680 387.171.00CINTA FILTRO DE ALUMINIO PARA POLICARBONATO0267110025 m
10.0000 300.0030.00CALAMINA 1.80 X 80 PESADA0267110029 pln
4.0000 200.0050.00TAPON ROSCADA HEMBRA 8"02683000010012 und
4.0000 112.0028.00TAPON ROSCADA HEMBRA 3"02683000010013 und
128.0000 453.123.54CABLE TW # 14 AWG0270010288 m
96.0000 115.201.20CABLE TW # 12 AWG0270010289 m
3,079.3862 615.880.20PERNO CON VOLANDA Y TUERCA DE 2 1/2" Y 1/4" DIAMETRO0271050140 und
2,007.0900 20,070.9010.00TUBITOS DE 1" X 1"0272010087 mll
273.2240 3,278.6912.00TUBO GALVANIZADO  1 1/2" X 2.0 MM0272010088 m
167.8320 1,342.668.00TUBO GALVANIZADO  1 " X 2.0 MM0272010089 m
213.2000 3,198.0015.00TUBO GALVANIZADO  2 " X 2.0 MM0272010090 m
1.0660 47.7644.80WINCHA METALICA DE 50 m02760100100001 und
18.0000 6,300.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS0276020077 glb
480.0000 2,400.005.00DIFUSOR PERCOLADOR0276020079 und
32.0000 320.0010.00DIFUSOR FILTRO ANAEROBIO0276020080 und
20.0000 600.0030.00DIFUSOR DEL REACTOR UASB0276020081 und
2.5853 343.20132.75FILTRO DE GRAVA02770100010003 m3
47.8800 957.6020.00VERTEDERO TRIANGULAR CONTINUA PLANCHA GALVANIZADA 
E: 2 MM
02900500050009 m
0.6700 17.1225.55REGILLA METALICA 0.85 X 1.60 PLATINA DE 1/4" X 1"02901000020018 und
40.0000 1,200.0030.00TENSOR DE ACERO GALVANIZADO DE 5/8 "02901300020006 und
3.3084 26.478.00ESCOBAS DE PAJA02901300050002 und
112.2684 1,347.2212.00TRAPO INDUSTRIAL02901300090004 kg
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE 
PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
1101001
Subpresupuesto 003 PLANTA DE TRATAMIENTO
16/12/2013Fecha
CUSCO - ESPINAR - PALLPATALugar 080805
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
421.4220 8,921.5021.17IMPERMEABILIZANTE02901700010017 kg
18.0000 5,400.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO0290230060 glb
600.8000 8,741.6414.55FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 2" X 2" X 1/4"02902400040010 m
138.6000 2,970.2021.43FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 2" X 2" X 3/8"02902400040011 m
615.5585 3,453.285.61FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 1 1/2" X1 1/2" X 1/8"02902400040012 m
922.1649 4,389.504.76FIERRO LISO 5/8 DE DIAMETRO02902400040013 m
698.1600 7,770.5211.13FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 2" X 2" X 3/16"02902400040014 m
226.5900 3,568.7915.75TUBO LAC ASTM A-500 50 X 100 X 2.5 mm02902400040015 m
74.1300 2,885.1438.92TUBO LAC ASTM A-500 50 X 200 X 2.5 mm02902400040016 m
135.4320 2,277.9716.82FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 1 1/2" X1 1/2" X 3/8"02902400040020 m
759.4650 9,743.9412.83TUBO LAC ASTM A-500 40 X 80 X 2.0 mm02902400040021 m
440.7000 3,485.947.91TUBO LAC ASTM A-500 40 X 60 X 1.5 mm02902400040023 m
372.4800 2,801.057.52FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 2" X 2" X 1/8"02902400040025 m
85.8000 814.249.49TUBO LAC ASTM A-500 40 X 80 X 1.5 mm02902400040026 m
1,027.0687 6,614.326.44FIERRO ESTRUCTURAL TEE 1 1/2 " X 1 1/2 " X 1/8"02902400040027 m
2.0000 130.0065.00TABLERO ELECTRICO GENERAL0290250009 und




18.0000 270.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA03010000160001 und
202.7181 796.683.93MIRAS Y JALONES0301000020 hm
101.3588 1,013.5910.00NIVEL TOPOGRAFICO0301000023 hm
10,402.05HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo
53.2576 3,994.3275.00ENCOFRADO METALICO0301030011 und
23.7594 833.4835.08MOTOBOMBA DE 4" (12 HP)03010400030004 hm
13.9243 64.194.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"03010600020001 und
0.6617 3.315.00REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10"03010600020002 und
0.3300 1.655.00REGLA DE MADERA PINO 2" X 6" X 10'03010600020007 und
211.8802 6,301.3229.74COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP0301100001 hm
115.0931 12,084.78105.00RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1.8 ton03011000060001 hm
443.6759 9,534.6021.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP0301100007 hm
68.0967 1,021.4515.00MAQUINA  DE CORTAR METAL0301120007 día
18.4994 184.9910.00MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg03011400020002 hm
18.4907 554.7230.00COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP03011400060003 hm
149.6453 14,216.3095.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd303011600010003 hm
132.9837 27,910.62209.88EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP03011700010001 hm
20.5058 3,598.77175.50RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 80 - 110 HP03011700020001 hm
131.0972 27,814.89212.17RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP03011700020002 hm
184.2745 31,947.67173.37MOTONIVELADORA 130 - 135 HP03012000010001 hm
162.9986 22,208.56136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m303012200040002 hm
34.5907 5,996.99173.37RODILLO PATA DE CABRA VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 
84 HP 8 -10T
03012200050005 hm
69.7200 7,320.60105.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 GAL0301220009 hm
95.1964 4,759.8250.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A03012700010001 día
444.8592 2,460.075.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"03012900010002 hm
725.0333 3,625.175.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)03012900030001 hm
717.4407 932.671.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO03013300020002 hm
354.3760 4,181.6411.80ANDAMIO METALICO0301340001 día
16.0000 320.0020.00ANDAMIO METALICO PESADO0301340009 día
16.0000 320.0020.00TECLE TIRFOR 2 TON0301430002 día
10.6588 154.5514.50CORDELDE RODILLO DE 50 M03014900010003 pza
206,096.44
Total S/. 1,510,086.72
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Presupuesto
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
1101001Presupuesto
MITIGACION AMBIENTAL004Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA 16/12/2013Costo alCliente
Lugar CUSCO - ESPINAR - PALLPATA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL33 17,500.00
500.001.00SELECCION DE PERSONAL glb33.01 500.00
5,000.001.00PREPARACION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION glb33.02 5,000.00
7,000.001.00EVENTOS DE ENZEÑANZA Y CAPACITACION glb33.03 7,000.00
5,000.001.00EVENTOS DEDIFUSION RADIAL Y TELEVISION glb33.04 5,000.00
MITIGACION AMBIENTAL AGUA POTABLE34 29,000.00
2,000.001.00MONITOREO DE LA FUENTE glb34.01 2,000.00
3,000.001.00ARBORIZACION CAPTACION glb34.02 3,000.00
5,000.001.00RECUBRIMIENTO/REFORESTACION LINEA DE CONDUCCION glb34.03 5,000.00
2,000.001.00ARBORIZACION RESERVORIO glb34.04 2,000.00
3,000.001.00RECUBRIMIENTO/REFORESTACION LINEA DE ADUCCION glb34.05 3,000.00
2,000.001.00DISPOSICION DE DESHECHOS, BASURA glb34.06 2,000.00
4,000.001.00MANEJO DEL AGUA PLUVIAL Y FLUVIAL glb34.07 4,000.00
5,000.001.00CONTROL DE LA EROCION glb34.08 5,000.00
3,000.001.00CONTROL DE LA SEGURIDAD DE PERSONAL glb34.09 3,000.00
MITIGACION AMBIENTAL ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS
35 44,000.00
4,000.001.00MONITOREO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN ALCANTARILLA glb35.01 4,000.00
4,000.001.00MONITOREO DE LAS AGUA RESIDUALES EN PTAR glb35.02 4,000.00
5,000.001.00ARBORIZACION DE LA PTAR glb35.03 5,000.00
4,000.001.00MONITOREO DE LODOS EN PTAR glb35.04 4,000.00
5,000.001.00MONITOREO DEL VERTIDO DE AGUAS TRATADAS glb35.05 5,000.00
5,000.001.00MONITOREO DEL VERTIDO DE LODOS TRATADAS glb35.06 5,000.00
4,000.001.00DISPOSICION DE DESECHOS DE LA OBRA glb35.07 4,000.00
5,000.001.00MANEJO DEL AGUA PLUVIAL Y FLUVIAL glb35.08 5,000.00
5,000.001.00CONTROL DE LA EROSION glb35.09 5,000.00
3,000.001.00CONTROL DE LA SEGURIDAD DE PERSONAL glb35.10 3,000.00
COSTO DIRECTO 90,500.00




IMPUESTO (IGV 18%) 18,736.83
=================
TOTAL_PRESUPUESTO 122,830.31
SON :      CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA  Y 31/100 NUEVOS SOLES
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE 
PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
1101001
Subpresupuesto 004 MITIGACION AMBIENTAL
16/12/2013Fecha
CUSCO - ESPINAR - PALLPATALugar 080805
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MATERIALES
1.0000 500.00500.00SELECCION DE PERSONAL0291020006 glb
1.0000 5,000.005,000.00PREPARACION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION0291020007 glb
1.0000 7,000.007,000.00EVENTOS DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION0291020008 glb
1.0000 5,000.005,000.00EVENTOS DE DIFUSION RADIAL Y TELEVISION0291020009 glb
17,500.00
SUBCONTRATOS
1.0000 2,000.002,000.00SC MONITOREO DE LA FUENTE0400010004 glb
1.0000 3,000.003,000.00SC ARBORIZACION CAPTACION0400010005 glb
1.0000 2,000.002,000.00SC ARBORIZACION RESERVORIO0400010007 glb
1.0000 3,000.003,000.00SC RECUBRIMIENTO/REFORESTACION LINEA DE ADUCCION0400010008 glb
1.0000 2,000.002,000.00SC DISPOSICION DE DESHECHOS-BASURAS0400010009 glb
1.0000 4,000.004,000.00SC MANEJO DEL AGUA PLUVIAL Y FLUVIAL0400010015 glb
1.0000 5,000.005,000.00SC CONTROL DE LA EROSION0400010016 glb
1.0000 3,000.003,000.00SC CONTROL DE LA SEGURIDAD DE PESONAL0400010017 glb
1.0000 4,000.004,000.00SC MONITOREO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN 
ALCANTARILLA
0400010018 glb
1.0000 4,000.004,000.00SC MONITOREO DE LAS AGUA RESIDUALES EN PTAR0400010019 glb
1.0000 5,000.005,000.00SC ARBORIZACION DEL PTAR0400010020 glb
1.0000 4,000.004,000.00SC MONITOREO DE LODOS EN PTAR0400010021 glb
1.0000 5,000.005,000.00SC MONITOREO DEL VERTIDO DE AGUAS TRATADAS0400010022 glb
1.0000 5,000.005,000.00SC MONITOREO DEL VERTIDO DE LODOS TRATADAS0400010023 glb
1.0000 4,000.004,000.00SC DISPOSICION DE DESECHOS DE LA OBRA0400010024 glb
1.0000 5,000.005,000.00SC MANEJO DEL AGUA PLUVIAL Y FLUVIAL0400010025 glb
1.0000 5,000.005,000.00SC CONTROL DE LA EROSION0400010026 glb
1.0000 3,000.003,000.00SC CONTROL DE LA SEGURIDAD DE PERSONAL0400010027 glb
1.0000 5,000.005,000.00SC RECUBRIMIENTO/REFORESTACION LINEA DE CONDUCCION0400010028 glb
73,000.00
Total S/. 90,500.00
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Fórmula Polinómica
Presupuesto 1101001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 





Ubicación Geográfica 080805 CUSCO  - ESPINAR - PALLPATA
K = 0.317*(Mr / Mo) + 0.050*(Ar / Ao) + 0.270*(MCr / MCo) + 0.121*(Ar / Ao) + 0.233*(Mr / Mo) + 0.130*(Ir / Io)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471 0.317 100.000 M
AGREGADO GRUESO052 0.050 100.000 A
CEMENTO PORTLAND TIPO I213 0.270 10.741
MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO4544.444 MC
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO034 0.121 100.000 A
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL485 0.233 100.000 M
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR396 0.130 100.000 I
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Fórmula Polinómica
Presupuesto 1101001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 





Ubicación Geográfica 080805 CUSCO  - ESPINAR - PALLPATA
K = 0.252*(Mr / Mo) + 0.076*(Ar / Ao) + 0.091*(Ar / Ao) + 0.308*(MCr / MCo) + 0.143*(Mr / Mo) + 0.130*(Ir / Io)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471 0.252 100.000 M
AGREGADO GRUESO052 0.076 100.000 A
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO033 0.091 100.000 A
MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO454 0.308 87.662 MC
CEMENTO PORTLAND TIPO I2112.338
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL485 0.143 100.000 M
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR396 0.130 100.000 I
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Fórmula Polinómica
Presupuesto 1101001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 





Ubicación Geográfica 080805 CUSCO  - ESPINAR - PALLPATA
K = 0.226*(Mr / Mo) + 0.143*(Ar / Ao) + 0.176*(Ar / Ao) + 0.240*(CMr / CMo) + 0.085*(Mr / Mo) + 0.130*(Ir / Io)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471 0.226 100.000 M
AGREGADO GRUESO052 0.143 100.000 A
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO033 0.176 100.000 A
MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO454 0.240 27.917
CEMENTO PORTLAND TIPO I2172.083 CM
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL485 0.085 100.000 M
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR396 0.130 100.000 I
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Fórmula Polinómica
Presupuesto 1101001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 





Ubicación Geográfica 080805 CUSCO  - ESPINAR - PALLPATA
K = 0.308*(Mr / Mo) + 0.226*(Mr / Mo) + 0.067*(Hr / Ho) + 0.269*(Mr / Mo) + 0.130*(Ir / Io)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471 0.308 100.000 M
MALLA DE ACERO462 0.226 100.000 M
HERRAMIENTA MANUAL373 0.067 100.000 H
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL484 0.269 100.000 M
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR395 0.130 100.000 I
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
















Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo I , pag : 442
S10 1Página 
Gastos generales
Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
1101001
Fecha 16/12/2013
Moneda 01 NUEVOS SOLES
 GASTOS VARIABLES 598,430.00
Código Descripción ParcialSueldo/JornalTiempo%Particip.PersonasUnidad
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
mes 1.00 100.00 10.00 6,000.00 60,000.0001003 Residente principal
mes 1.00 100.00 10.00 2,500.00 25,000.0001007 Secretaria
mes 1.00 100.00 10.00 4,000.00 40,000.0001008 Asistente de metrados y dibujo
mes 1.00 100.00 10.00 2,500.00 25,000.0001010 Tareador
mes 1.00 100.00 10.00 4,000.00 40,000.0001012 Prevencionista
Subtotal 190,000.00
Código Descripción ParcialCostoTiempoCantidadUnidad
ALQUILER DE EQUIPO MENOR
und 3.00 10.00 4,500.00 135,000.0003001 Camioneta Cabina simple 2 ton
und 2.00 10.00 4,500.00 90,000.0003006 Camión de baranda




mes 8.00 10.00 30.00 2,400.0004001 Alimentación diaria
mes 7.00 10.00 45.00 3,150.0004007 Hospedaje
mes 8.00 10.00 25.00 2,000.0004008 Viajes
mes 32.00 10.00 25.00 8,000.0004010 Celulares
Subtotal 15,550.00
Código Descripción ParcialPrecioVida util%Deprec.Cantidad
MOBILIARIO
2.00 100.00 1.00 600.00 1,200.0005001 Escritorio con sillas
1.00 100.00 1.00 200.00 200.0005002 Tablero de dibujo con banca
1.00 100.00 1.00 300.00 300.0005003 Mesa con sillas para reuniones
1.00 100.00 1.00 70.00 70.0005004 Pizarra acrílica
1.00 100.00 1.00 70.00 70.0005005 Pizarra de avance de información
5.00 100.00 1.00 60.00 300.0005006 Dispensador de agua
2.00 100.00 1.00 2,000.00 4,000.0005007 Computador personal e impresora
7.00 100.00 1.00 120.00 840.0005009 Celulares




mes 1.00 100.00 10.00 2,500.00 25,000.0014001 Almacenero
mes 2.00 100.00 10.00 2,000.00 40,000.0014002 Guardian
mes 5.00 100.00 10.00 1,500.00 75,000.0014003 Chofer
Subtotal 140,000.00
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Gastos generales
Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
1101001
Fecha 16/12/2013
Moneda 01 NUEVOS SOLES
 GASTOS FIJOS 50,274.00
Código Descripción ParcialPrecioCantidadUnidad
ENSAYOS DE LABORATORIO
und 32.00 50.00 1,600.0007001 Ensayo de compresión de testigos




est 1,000.0008004 Planos de replanteo





und 20.00 10.00 200.0011001 Bloques de concreto
und 10.00 25.00 250.0011002 Cinta señalizadora (unidad de 100 metros)
und 4.00 200.00 800.0011005 Carteles de desvio
und 6.00 20.00 120.0011006 Conos de peligro




m2 20.00 200.00 4,000.0012001 Caseta oficina (Alquiler)
m2 6.00 200.00 1,200.0012002 SSHH




und 12.00 18.00 216.0015001 Casco para ingeniero y Tecnico
cja 6.00 30.00 180.0015002 Respirador de caucho contr polvo
und 10.00 2.80 28.0015003 Protector de oidos tipo tapon
par 200.00 5.00 1,000.0015004 Guantes de cuero
par 200.00 6.00 1,200.0015005 Guantes de jebe
und 10.00 140.00 1,400.0015006 Arneses de seguridad con linea de enganche
und 10.00 95.00 950.0015007 Frenos de soga
und 65.00 40.00 2,600.0015008 Botas de cuero con punta de acero
und 65.00 40.00 2,600.0015009 Botas de jebe con punta de acero
und 65.00 100.00 6,500.0015010 Mamelucos
und 3.00 150.00 450.0015011 Extintor de incendios ABC de 12 kg
und 65.00 6.00 390.0015012 Lentes protectores
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Gastos generales
Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
1101001
Fecha 16/12/2013
Moneda 01 NUEVOS SOLES
und 65.00 100.00 6,500.0015013 Chalecos de seguridad
und 10.00 100.00 1,000.0015014 Cono de señalizacion
und 65.00 50.00 3,250.0015015 Poncho para lluvia
und 65.00 18.00 1,170.0015016 Casco
Subtotal 29,434.00
Total gastos generales 648,704.00
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13. CAPITULO XIII : CONCLUSIONES  
 
13.1. Sobre el abastecimiento de agua, 
 
° Actualmente  la eficiencia de conducción del agua es del 58% debido a que la línea de 
conducción es de material pvc, con accesorios pvc que ha presentado serias fallas debido 
a las altas presiones en los puntos bajos y a las bajas temperaturas de la zona. En el 
material de PVC se presenta rajaduras y es por donde se presenta la fuga del agua. 
 
° El caudal actual que abastece por la línea de conducción es de  4.24 l/s, llegando así un 
caudal a la población menos de 1.00 l/seg, debido a que la línea es de PVC, dando 
perdidas en los accesorios, por lo cual se cambió de  material a HDPE en la línea de 
conducción, por lo que este tipo de tubería sus accesorios es de termo fusión, con lo cual 
nos garantiza la conducción de los 4.24 l/seg ala la población.  
 
° Para mejorar la eficiencia de conducción se ha escogido el uso del material HDPE en la 
línea de conducción debido a que las uniones son soldadas  y las tuberías viene en rollos 
de 100 m, puesto que la tubería tiene menos uniones  y soporta altas presiones  dando así 
una estimación de eficiencia del 95 % y no permitiendo fallas al material a usar. EL 
material HDPE es resistente a las bajas temperaturas. 
 
° El sistema consta de dos cámaras de captación, en lo cual provee de agua apta para el 
consumo humano en un caudal total de 4.24 l/seg por lo que ayudara a garantizar la 
atención del 100 % de la población. 
 
° El caudal potencial es de 7.24 l/seg  y el caudal máximo diario es de 4.24 l/seg, lo que 
garantiza un abastecimiento continuo durante las 24 h del día a la población de pallpata. 
 
° La diferencia de cotas entre la captación  y la red es de  más de 200 m, con lo cual 
garantiza las presiones mínimas necesarias para un buen funcionamiento de la red de 
distribución. Por lo cual no ha sido necesario el uso de energía adicional como bombas, lo 
que permite que la operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua sea 
de un bajo costo. 
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° Debido a las diferencia de alturas entre la captación y algunos puntos topográficos se dan 
presiones más de los 50 mca, por lo que se tuvo que diseñar dos cámaras rompe presión 
para así proteger la línea de conducción. 
 
° En las cotas más bajas se colocaron válvulas de purga para eliminar los sedimentos y en 
los picos más altos se colocaron válvulas de aire. 
 
° En la red de distribución de agua potable destinado para viviendas el diámetro mínimo es 
de 75 mm.  y  50 mm. en casos excepcionales según el RNE. Para ello tener en cuenta 
que mayor diámetro de la tubería obtendremos una mayor presión mientras que menor 
diámetro de la tubería obtendremos mayor velocidad. 
 
° Se ha logrado asegurar la velocidad mínima de 0.3 m/s dentro de los tramos de las 
tuberías de distribución y también se ha logrado conseguir una presión por encima de 10 
m.c.a. en los tramos finales. 
 
° El programa Wáter Cad  permite la optimización en el diseño del sistema de 
abastecimiento de agua, a través de la verificación de presiones en todos los nudos, la 
verificación de velocidades en todos los tramos, coeficiente de fricción (Hazen-Wiliams) 
diámetros y longitudes. 
 
13.2. Alcantarillado.  
 
° Es necesario que el sistema de alcantarillado y la PTAR se ejecute junto con el sistema de 
abastecimiento de agua , como un sistema integral, porque como habrá mayor consumo 
de agua, habrá mayor cantidad de desecho de agua  y será necesario contar con el 
sistema de desagüe y la PTAR. 
 
° Se ha conseguido con el diámetro mínimo de 200 mm tener una velocidad mínima a 
mayor de 0.30 m/seg. 
 
° El programa Sewer Cad permite la viabilidad del sistema, también procesa la información 
de las cotas, demanda, coeficiente de rugosidad (Manning), diámetros, longitud de la 
tubería para luego correr el programa y verificar las velocidades obteniendo mayores a 0.3 
m/s, el tirante hidráulico del emisor de la tubería ≤ al 75% del diámetro y la de las redes al 
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50%.La tensión tractiva debe ser mayor a 1 pero por el poco caudal transcurrido por las 
tuberías y el diámetro de 8” hace que no supere el valor de 1 por lo cual aseguramos con 
la velocidad que transcurre para tener un mejor arrastré de las aguas residuales. 
 
13.3. Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas. 
 
° El sistema de tratamiento de agua residual en una ciudad a más de 3900 msnm es 
posible, en un tren de tratamientos, sin utilizar energía de combustión, eléctrica u otra 
energía no renovable. También se cumple las normas y legislación vigente. 
 
° Se establece una construcción que permita contrarrestar el clima adverso y las bajas 
temperaturas de Pallpata, para que en ella se admita desarrollar un tren de tratamientos 
(preliminar, primario, secundario y terciario). Para garantizar que se desarrollen los 
procesos físicos y biológicos para que se intervenga eficientemente en la depuración de 
las aguas residuales. 
 
° El tratamiento del agua residual es bajo un proceso gradual, que cada vez que pasa por 
un proceso, va depurando el agua el agua gradualmente y brinda varias alternativas 
sucesivas que contrarrestar sucesivamente las condiciones adversas climáticas. 
 
° La aplicación, operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 
es de  fácil manejo, no se requiere de personal especializado y sus costos de operación y 
mantenimiento son muy bajos.  
 
° El PTAR Pallpata permite re-utilizar el agua tratada en riego tanto para agricultura siempre 
y cuando sean de tallo alto, así también se puede utilizar como para forestación. 
 
13.4. Estudio de Suelos. 
 
13.4.1  Redes de agua. 
 
° La superficie del terreno del proyecto Mejoramiento del Sistema Saneamiento Básico 
Integral en el Centro Poblado de Pallpata, presenta ondulación con pendientes moderadas. 
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° Los estratos donde se colocará el sistema de redes de distribución de agua y redes de 
aguas servidas se clasifican en el sistema SUCS como CH, CL, MH. ML de consistencia 
media y con presencia de humedad. 
 
° La capacidad portante referida a la superficie para cimentar el reservorio deberá 
emplazarse en los estratos CH y MH con peso específico 1,010 gf/cm3, ángulo de 
rozamiento interno 20° y factor de seguridad al corte de 1,2, cohesión 8 kPa, con factor 
de seguridad a la capacidad portante de 3, la capacidad portante para una cimentación 
corrida de ancho B = 1,20 m, con profundidad de cimentación Df = 1,80 m ha resultado en 
0,83 kgf/cm2, y para una cimentación rectangular de ancho B = 1,00 m y L = 1.20 m la 
capacidad portante ha resultado en 0,99 kgf/cm2, a partir del Nivel Natural de Terreno 
(NNT). 
 
° La excavación para las redes de agua potable se tendrá condiciones de estabilidad y 
será considerada como terreno de excavación normal. 
 
° La excavación para las redes de aguas servidas se tendrá condiciones de estabilidad y 
en situaciones de necesidad por las pendientes requeridas las excavaciones serán 
entibadas, el terreno para excavación será considerada como terreno de excavación 
normal. 
 




° La superficie del terreno del proyecto de Reservorio del Mejoramiento del Sistema 
Saneamiento Básico Integral en el Centro Poblado de Pallpata, presenta superficie 
horizontal. 
 
° Los estratos para la fundación del Reservorio clasifican en el sistema SUCS como CH y 
MH de consistencia media y con presencia de humedad. 
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° La capacidad portante referida a la superficie para cimentar el reservorio deberá 
emplazarse en los estratos CH y MH con peso específico 1,094 gf/cm3, ángulo de 
rozamiento interno 21° y factor de seguridad al corte de 1,1, cohesión 11 kPa, con factor 
de seguridad a la capacidad portante de 2,5, la capacidad portante para una cimentación 
corrida de ancho B = 0,60 m, con profundidad de cimentación Df = 1,50 m ha resultado 
en 1,63 kgf/cm2, y para una cimentación corrida con profundidad de cimentación Df = 
1,80 m resulto en 1,87 kgf/cm2, a partir del Nivel Natural de Terreno (NNT). 
 
° El nivel freático no ha sido encontrado en los niveles de 
excavación. 
 
13.4.3. Planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
° La superficie del terreno del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 
del Mejoramiento del Sistema Saneamiento Básico Integral en el Centro Poblado de 
Pallpata, presenta superficie con declives parciales. 
 
° Los estratos para la fundación de la Planta de Tratamiento se clasifican en el sistema 
SUCS como CH y MH de consistencia media y con presencia de humedad y en la zona 
de influencia de la calicata C-3 como GP con arenas y bolonería. 
 
° La capacidad portante referida a la superficie para cimentar el reservorio deberá 
emplazarse en los estratos CH con peso específico 1,306 gf/cm3, ángulo de 
rozamiento interno 22° y factor de seguridad al corte de 1,1, cohesión 12 kPa, con 
factor de seguridad a la capacidad portante de 2,5, la capacidad portante para una 
cimentación corrida de ancho B = 1,20 m, con profundidad de cimentación Df  = 1,20 m 
ha resultado en 1,50 kgf/cm2  (partir del Nivel de Piso Terminado de la Laguna- NPT). 
 
° La zona de influencia de la calicata C-1 presenta agrietamientos los que deberán 
extraerse hasta la profundidad de los agrietamientos. 
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° El nivel freático no ha sido encontrado en los niveles de excavación. 
 
13.5. Impacto ambiental. 
 
° A fin de disminuir el impacto ambiental se debe realizar acción de prevención e 
intervención durante la ejecución de la obra así como después de ejecución a fin de 
disminuir y anular algún impacto que se presentar. 
 
° Debe existir un vigilante de cuidado del impacto ambiental como resultado de la ejecución 
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14. CAPITULO XIV : RECOMENDACIONES 
 
14.1. Abastecimiento   de  Agua  
 
° Es muy importante y necesario que el proyecto, se ejecute en forma paralela y simultanea 
el sistema de abastecimiento de agua, el sistema de alcantarilla y el sistema de tratamiento 
de aguas residuales a fin de evitar un fuerte impacto negativo en la población y en el medio 
ambiente. Más bien si se ejecuta paralelo la obra se optimiza los recursos y se alcanza un 
mayor eficiencia en los sistemas en construcción. 
 
° Deberá respetarse la vida útil del proyecto ya que los caudales se encuentran estimados 
en base a la dotación por habitante, por lo que después del 2032 habría que hacer un 
rediseño de acuerdo al crecimiento poblacional en esa fecha. 
 
° Para que el funcionamiento del sistema sea eficiente, deberán realizar una supervisión 
constante, para verificar los materiales e instalación. 
 
 
14.2. Alcantarillado.  
 
° Deberá respetarse la vida útil del proyecto ya que los caudales se encuentran estimados 
en base a la dotación por habitante, por lo que después del 2032 habría que hacer un 
rediseño de acuerdo al crecimiento poblacional en esa fecha. 
 
° Para que el funcionamiento del sistema sea eficiente, deberán realizar una supervisión 
constante, para verificar los materiales e instalación. 
 
° Evitar que en las redes de alcantarillado los aportes de agua de lluvia e infiltración ya que 
las precipitaciones de lluvia son muy altas en esta zona. 
 
° Verificar que la tubería de desagüe no trabaje a tubo lleno porque las aguas residuales 
deberán escurrir por gravedad y lograr que estén oxigenadas para no provocar olores 
desfavorables. 
 
14.3. Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas. 
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° Realizar las pruebas necesarias de calidad de agua y pruebas de suelo para realizar el 
diseño definitivo de la planta de tratamiento, y en lo posible establecer una planta piloto que 
permita verifica la eficacia y funcionamiento de la planta. 
 
° Controlar el vertido del agua residual, este adecuado a las normas y leyes vigentes. 
 
° Controlar el vertido de los lodos residuales, este adecuado a las normas y leyes vigentes. 
 
 
14.4. Estudio de Suelos. 
 
14.4.1. Redes de agua. 
 
° Establecer la cimentación en los estratos clasificado en el SUCS como CH, CL, MH y 
ML con consistencia media, con cimentación adecuada para el Reservorio. 
 
° La excavación se realizará con suelo definida como terreno normal. Entibar las 
excavaciones profundas. 
 
° Las siguientes indicaciones deben estar registradas en el cuadro  de  condiciones  de  
cimentación y  deberá  ser  transcrita  en  el  plano correspondiente: 
∼ Tipo de cimentación: Cimentación aislada y/o Cimentación corrida. 
∼ Estrato de desplante de la cimentación: CH, CL, MH y ML de consistencia media. 
∼ Profundidad de Desplante de la Cimentación: 
∼ Df = 1,80 m (referida a la superficie). 
∼ Capacidad portante admisible: 
∼ Referida a la superficie: 
∼ Cimentación corrida: qa = 0,83 kgf/cm2; B = 1,20 m; Df = 1,80m. 
∼ Cimentación aislada rectangular: qa = 0,99 kgf/cm2; B = 1,00; L = 1,20 m; Df = 
1,80 m. 
∼ Factor de seguridad: FS = 3,0. 
∼ Ángulo de rozamiento:  = 20º, Cohesión: 8 kPa y factor de seguridad por corte 
1,2. 
∼ Recomendaciones adicionales: No debe cimentarse sobre turba, suelo orgánico, 
tierra de chacra, tierra vegetal, relleno sanitario o rellenos sin control (sin 
compactación), estos materiales inadecuados deberán ser extraídos en su 
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totalidad antes de construir la edificación   y ser reemplazados con materiales de  
buena calidad mediante procedimientos apropiados. 
∼ El material de relleno en áreas de corte será constituida de material granular con 
pocos finos (GW), para el control de  compactación se obtendrá como mínimo 
un grado de compactación de 95 % de la energía de compactación del Proctor 
Modificado. 
∼ Evitar todo tipo de infiltración hacia el suelo de cimentación, proyectarse un 




° Establecer la cimentación en los estratos clasificado en el SUCS como  CH y MH con 
consistencia media, con cimentación adecuada para el Reservorio. 
 
° La excavación se realizará con suelo definida como terreno normal. Entibar las 
excavaciones profundas. 
 
° Las siguientes indicaciones deben estar registradas en el cuadro  de  condiciones  de  
cimentación y  deberá  ser  transcrita  en  el  plano correspondiente: 
∼ Tipo de cimentación: Cimentación corrida. 
∼ Estrato de desplante de la cimentación: CH y MH de consistencia media. 
∼ Profundidad de Desplante de la Cimentación: 
∼ Df = 1,50 m (referida a la superficie). 
∼ Capacidad portante admisible: 
∼ Referida a la superficie: 
∼ Cimentación corrida: qa = 1,63 kgf/cm2; B = 0,60 m; Df = 1,50m.  Cimentación corrida: 
qa = 1,87 kgf/cm2; B = 0,60 m; Df = 1,80m. 
∼ Factor de seguridad: FS = 2,5. 
∼ Ángulo de rozamiento:  = 21º, Cohesión: 11 kPa y factor de seguridad por corte 
1,1. 
∼ Recomendaciones adicionales: No debe cimentarse sobre turba, suelo orgánico, 
tierra de chacra, tierra vegetal, relleno sanitario o rellenos sin control (sin 
compactación), estos materiales inadecuados deberán ser extraídos en su 
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totalidad antes de construir la edificación   y ser reemplazados con materiales 
de buena calidad mediante procedimientos apropiados. 
∼ El material de relleno en áreas de corte será constituida de material granular con 
pocos finos (GW), para el control de compactación se obtendrá como mínimo 
un grado de compactación de 95 % de la energía de compactación del Proctor 
Modificado. 
∼ Evitar todo tipo de infiltración hacia el suelo de cimentación, proyectarse un 
adecuado sistema de drenaje y evacuación de aguas pluviales. 
 
14.4.3. Planta de tratamiento de aguas residuales 
 
° Establecer la cimentación de la Laguna en los estratos clasificado en el SUCS como 
CH y MH con consistencia media, y en la zona de influencia de la calicata C-2 y C-3 
clasificada como GP con arenas y bolonería. Previa a la colocación de la cimentación de 
la Laguna debe considerarse una capa de mejoramiento de por lo menos de 0,30 m, 
y luego colocarse las capas de la estructura de la laguna. 
 
° Siendo  la superficie de la zona de la Laguna que presenta declives deberán 
ejecutarse trabajos de explanación y construir la Laguna, también se deberán colocar 
muros de contención para soportar los lados de la laguna (muros terraplenes). 
 
° Los terraplenes de la laguna deberán construirse con material seleccionado y por 
procesos de compactación de energía modificada. 
 
° La  capa  agrietada  de  la  zona  será  cortada  y  retirada  hasta  la  profundidad  de  
los agrietamientos, y de este modo evitar los reflejos superficiales, 
 
° La excavación se realizará con suelo definida como terreno normal. Entibar las 
excavaciones profundas. 
 
° Las siguientes indicaciones deben estar registradas en el cuadro  de  condiciones  de  
cimentación y  deberá  ser  transcrita  en  el  plano correspondiente: 
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∼ Tipo de cimentación: Cimentación corrida. 
∼ Estrato de desplante de la cimentación: CH y MH de consistencia media. 
∼ Profundidad de Desplante de la Cimentación: 
∼ Df = 1,20 m (referida al nivel de piso terminado de la Laguna NPT). 
∼ Capacidad portante admisible: Referida a la superficie: 
∼ Cimentación corrida: qa = 1,50 kgf/cm2; B = 1,20 m; Df = 1,20m. 
∼ Factor de seguridad: FS = 2,5. 
∼ Ángulo de rozamiento:  = 22º, Cohesión: 12 kPa y factor de seguridad por corte 
1,1. 
∼ Recomendaciones adicionales: No debe cimentarse sobre turba, suelo orgánico, 
tierra de chacra, tierra vegetal, relleno sanitario o rellenos sin control (sin 
compactación), estos materiales inadecuados deberán ser extraídos en su 
totalidad antes de construir la edificación   y ser reemplazados con materiales de 
buena calidad mediante procedimientos apropiados. 
∼ El material de relleno en áreas de corte será constituida de material granular con 
pocos finos (GW), para el control de compactación se obtendrá como mínimo 
un grado de compactación de 95 % de la energía de compactación del Proctor 
Modificado. 
∼ Evitar todo tipo de infiltración hacia el suelo de cimentación, proyectarse un 
adecuado sistema de drenaje y evacuación de aguas pluviales. 
 
14.5. Recomendaciones sobre el Impacto Ambiental. 
 
° Se debe realizar un monitoreo y control permanente de abastecimiento de agua, 
alcantarillado y de la PTAR, a fin de que en el futuro siempre debe evacuarse aguas y lodos 
de acuerdo a la normalidad vigente. 
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Figura 2. Excavación de la Calicata C-2. 
 
 
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
















































Figura 4. Detalle de la estratigrafía calicata C-4.  
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Figura 6. Detalle de la estratigrafía de la Calicata C-6.  
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Figura 8. Detalle de la estratigrafía de la calicata C-8.  
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PERFIL ESTRATIGRÁFICO  - (OBSERVACIÓN DE CAMPO)
Obra : MejoramientoSistema Saneamiento Básico Integral en el Centro Pobladode Pallpata
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco.
Sondeo : Calicata C - 1 Profundidad: 1,50 m
Perforación : A Tajo abierto con equipo Fecha: 14-septiembre-2011.
PROFUNDIDAD MUESTRA SIMBOLO DESCRIPCIÓN
(m) SUCS
0,00------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Suelogravoso con limoarcilloso de color pardo oscuro.
0,40 ------- AD-100 GP-GC
0,80------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Capa de limo arcilloso de color verdoso, de consistencia media y
1,00------ AD-101 CL alta plasticidad.
1,20------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Capa de material limo srcilloso de consistencia media y plasticidad
1,40 ------- AD-102 media.
1,50 ------- ------------ ------------ -------------------
Observación:.                                                                                                             .
Sondeo: Calicata  C-2. Profundidad: 1,50m.
PROFUNDIDAD MUESTRA SIMBOLO DESCRIPCIÓN
(m) SUCS
-0,00------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------




-0,80------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
-0,90------ ¦AD-201 CH Limo arcilloso color verdoso, de consistencia media y plástica.
-1,00------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Capa de material limo srcillosode consistencia media y plasticidad
-1,20------ ¦AD-202 media.
-1,50------ ------------ ------------ -------------------
Observación:.                                                                                                             .
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PERFIL ESTRATIGRÁFICO  - (OBSERVACIÓN DE CAMPO)
Obra : MejoramientoSistema Saneamiento Básico Integral en el Centro Pobladode Pallpata
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco.
Sondeo: Calicata  C-3. Profundidad: 1,60m.
Perforación. A tajo abierto, excavación con equipo Fecha:   14-septiembre-2011.
PROFUNDIDAD MUESTRA SIMBOLO
(m) SUCS DESCRIPCIÓN
-0,00------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Suelo limoso con arcillasde color pardo, de alta plasticidad y
-0,20------ ¦AD-300 MH consistencia media.
-0,40------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Capa de limo arcilloso de color verdoso, de consistencia media y
¦AD-301 CH mediaplasticidad.
0,70 ------- ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Capa de material limoarcilloso de consistencia media y plasticidad
-0,90------ ¦AD-302 MH media.
-1,20------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
1,30 ------- ¦AD-303 Suelo limoso con  arcillas color verdoso, de alta plasticidad y
MH consistencia media.
-1,60------ ------------ ------------ -------------------
Observación:.                                                                                                             .
Sondeo: Calicata  C-4. Profundidad: 1,55m.
PROFUNDIDAD MUESTRA SIMBOLO
(m) SUCS DESCRIPCIÓN
-0,00------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
-0,10------ ¦AD-400 GP-GM Suelo gravoso con limosde color pardode baja plasticidad.
-0,25------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
-0,35------ ¦AD-401 Limo arcilloso color verdoso, de consistencia media y plástica.
-0,40------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
-0,50------ ¦AD-402 Capa de material limo de consistencia media yaltaplasticidad.
MH
0,70 ------- ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------




-1,55------ ------------ ------------ -------------------
Observación:.                                                                                                             .
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PERFIL ESTRATIGRÁFICO  - (OBSERVACIÓN DE CAMPO)
Obra : MejoramientoSistema Saneamiento Básico Integral en el Centro Pobladode Pallpata
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco.
Sondeo: Calicata  C-5. Profundidad: 1,80m.
Perforación: A tajo abierto, excavación con equipo Fecha:   14-septiembre-2011.
PROFUNDIDAD MUESTRA SIMBOLO
(m) SUCS DESCRIPCIÓN
-0,00------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Suelo areno limoso de color pardo, húmedo en el sitio, con
presencia algunas partículas de gravas.
SP-SM
-0,40------ ¦AD-500
-0,50------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Capa de limo de color verdoso, de consistencia media yalta
plasticidad.
0,80 ------- ¦AD-501 MH
1,10 ------- ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------




1,80 ------- ------------ ------------ -------------------
Observación:.                                                                                                             .
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PERFIL ESTRATIGRÁFICO  - (OBSERVACIÓN DE CAMPO)
Obra : MejoramientoSistema Saneamiento Básico Integral en el Centro Pobladode Pallpata
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco.
Sondeo: Calicata  C-6. Profundidad: 3,00m.
Perforación. A tajo abierto, excavación con equipo Fecha:   14-septiembre-2011.
PROFUNDIDAD MUESTRA SIMBOLO
(m) SUCS DESCRIPCIÓN
-0,00------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Suelo areno gravoso con limos de color pardo verdoso de
-0,20------ ¦AD-600 GP-GM consistencia media.
-0,40------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Capa de limo arcilloso de color verdoso, de consistencia media y
-0,60------ ¦AD-601 media plasticidad.
CH
-1,70------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Capa de limo arcilloso de color verdoso, húmeda en el sitio, de
consistencia media y media plasticidad.
CH
-2,50------ ¦AD-602
-3,00------ ------------ ------------ -------------------
Observación:.                                                                                                           .
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PERFIL ESTRATIGRÁFICO  - (OBSERVACIÓN DE CAMPO)
Obra : MejoramientoSistema Saneamiento Básico Integral en el Centro Pobladode Pallpata
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco.
Sondeo: Calicata  C-7. Profundidad: 1,50m.
Perforación: A tajo abierto, excavación con equipo Fecha:   14-septiembre-2011.
PROFUNDIDAD MUESTRA SIMBOLO
(m) SUCS DESCRIPCIÓN
-0,00------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Suelo areno limoso de color pardo oscuro, de consistencia media.
-0,45------ ¦AD-700 SP-SC
-0,70------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Capa dearena gravosa con limos decolor verdoso, de consistencia
CL duray plasticidad media.
-0,95------ ¦AD-701
-1,20------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
-1,30------ ¦AD-702 Capa de material limoarcillosocolor verdoso,de consistencia
media yplástica.
-1,50------ ------------ ------------ -------------------
Observación:.                                                                                                           .
Sondeo: Calicata  C-8. Profundidad: 1,50m.
PROFUNDIDAD MUESTRA SIMBOLO
(m) SUCS DESCRIPCIÓN
-0,00------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Sueloareno gravoso con limos de color pardo, con presencia de
humedad, y consistencia media.
-0,35------ ¦AD-800 SP-SM
0,65 ------- ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
-0,75------ ¦AD-201 CH Limo arcilloso color verdoso, de consistencia media y plástica.
0,90 ------- ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Capa de material limoarcillosocolor verdoso,de consistencia
media y plasticidad
-1,20------ ¦AD-802 CH
-1,50------ ------------ ------------ -------------------
Observación:.                                                                                                           .
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Cusco
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 100 Profundidad: 0,40 m
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 271.06
Peso del Agua gf 28.94
Peso del Suelo Seco gf 271.06
Humedad Natural % 9.65
Muestra: AD - 101 Profundidad: 1,00 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 221.07
Peso del Agua gf 78.93
Peso del Suelo Seco gf 221.07
Humedad Natural % 26.31
Muestra: AD- 102 Profundidad: 1,40 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 135.52
Peso del Agua gf 164.48
Peso del Suelo Seco gf 135.52
Humedad Natural % 54.83
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL -PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Cusco
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 200 Profundidad: 0,50 m
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 179.7
Peso del Agua gf 120.3
Peso del Suelo Seco gf 179.7
Humedad Natural % 40.1
Muestra: AD- 201 Profundidad: 0,90 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo húmedo+  Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 176.8
Peso del Agua gf 123.2
Peso del Suelo Seco gf 176.8
Humedad Natural % 41.07
Muestra: AD - 202 Profundidad: 1,20 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 151.04
Peso del Agua gf 148.96
Peso del Suelo Seco gf 151.04
Humedad Natural % 49.65
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL -PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Cusco
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD- 300 Profundidad: 0,20 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 250.25
Peso del Agua gf 49.75
Peso del Suelo Seco gf 250.25
Humedad Natural % 16.58
Muestra: AD- 301 Profundidad: 0,60 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 219.4
Peso del Agua gf 80.6
Peso del Suelo Seco gf 219.4
Humedad Natural % 26.87
Muestra: AD- 302 Profundidad: 0,90 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 212.48
Peso del Agua gf 87.52
Peso del Suelo Seco gf 212.48
Humedad Natural % 29.17
Muestra: AD- 303 Profundidad: 1,30  m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 212.01
Peso del Agua gf 87.99
Peso del Suelo Seco gf 212.01
Humedad Natural % 29.17
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL -PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Cusco
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD -400 Profundidad: O,   10  m
Sondeo: Calicata C-4 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 260.62
Peso del Agua gf 39.38
Peso del Suelo Seco gf 260.62
Humedad Natural % 13.13
Muestra: AD- 401 Profundidad: 0,35 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 247.26
Peso del Agua gf 52.74
Peso del Suelo Seco gf 247.26
Humedad Natural % 17.58
Muestra: AD- 402 Profundidad: 0,50  m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 228.92
Peso del Agua gf 71.08
Peso del Suelo Seco gf 228.92
Humedad Natural % 23.69
Muestra: AD - 403 Profundidad: 1,25 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 253.63
Peso del Agua gf 46.37
Peso del Suelo Seco gf 253.3 6
Humedad Natural %
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL -PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Cusco
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 500 Profundidad: 0,40 m
Sondeo: Calicata C-5 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 231.6
Peso del Agua gf 68.4
Peso del Suelo Seco gf 231.6
Humedad Natural % 22.8
Muestra: AD  - 501 Profundidad: 0,80 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 164.21
Peso del Agua gf 135.79
Peso del Suelo Seco gf 164.21
Humedad Natural % 45.26
Muestra: AD - 502 Profundidad: 140 m ,
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 159.2
Peso del Agua gf 140.8
Peso del Suelo Seco gf 159.2
Humedad Natural % 46.93
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL -PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Cusco
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 600 Profundidad: 0,20 m
Sondeo: Calicata C-6 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 270.63
Peso del Agua gf 29.37
Peso del Suelo Seco gf 270.63
Humedad Natural % 9.79
Muestra: AD - 601 Profundidad: 0,60  m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 199.57
Peso del Agua gf 100.43
Peso del Suelo Seco gf 199.57
Humedad Natural % 33.48
Muestra: CAD 602 - Profundidad: 2,50 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 150.74
Peso del Agua gf 149.26
Peso del Suelo Seco gf 150.74
Humedad Natural % 49.75
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL -PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Cusco
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 700 Profundidad: 0,45 m
Sondeo: Calicata C-7 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 246.5
Peso del Agua gf 53.5
Peso del Suelo Seco gf 246.5
Humedad Natural % 17.83
Muestra: AD  - 701 Profundidad: 0,95 m m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 189.56
Peso del Agua gf 110.44
Peso del Suelo Seco gf 189.56
Humedad Natural % 36.81
Muestra: AD - 702 Profundidad: 1,30 m m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 239.15
Peso del Agua gf 60.85
Peso del Suelo Seco gf 239.15
Humedad Natural % 20.28
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL -PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Cusco
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD 800 Profundidad: 0,35 m
Sondeo: Calicata C-8 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 225.71
Peso del Agua gf 74.29
Peso del Suelo Seco gf 225.71
Humedad Natural % 24.76
Muestra: AD - 801 Profundidad: 0,75 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 196.95
Peso del Agua gf 103.05
Peso del Suelo Seco gf 196.95
Humedad Natural % 34.35
Muestra: AD - 802 Profundidad: 120  , m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo  húmedo+ Cápsula gf 300
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 190.71
Peso del Agua gf 109.29
Peso del Suelo Seco gf 190.71
Humedad Natural % 36.43
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL -  MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado  
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.  
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco. 
Muestra: AD - 100 Profundidad: 0,40 m
Sondeo: Calicata  C-1 Perforación:A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 430.5 98.81 47.24 67.3
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 444.71 102.93 50.21 71.2
Peso de la Cesta Sumergida gf 214.85 214.85 214.85 214.85
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 429.2 265.97 235.33 249.7
Volumen de la Parafina cm³ 16.24 4.71 3.39 4.46
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 214.12 47.1 26.34 31.89
Peso específico natural gf/cm³ 2.011 2.098 1.794 2.11
Contenido de agua % 14.59 11.06 12.03 11.14
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.755 1.889 1.601 1.899
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.79 gf/cm3.
Muestra: AD - 102 Profundidad: 1,40  m
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 361.53 263.67 69.62 69.62
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 378.15 278.31 74.49 74.49
Peso de la Cesta Sumergida gf 201.2 201.2 201.2 201.2
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 320.61 269.28 223.21 223.21
Volumen de la Parafina cm³ 18.99 16.73 5.57 5.57
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 239.75 193.5 46.91 46.91
Peso específico natural gf/cm³ 1.508 1.363 1.484 1.484
Contenido de agua % 30.12 34.26 34.55 34.55
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.159 1.015 1.103 1.103
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.095 gf/cm3.
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL -  MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 200 Profundidad: 0.50 m
Sondeo: Calicata  C-2 Perforacion: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 60.82 91.01 99.35 50.64 37.8
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 68.88 98.97 108.98 55.69 41.24
Peso de la Cesta Sumergida gf 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 223.91 234.98 235.05 219.65 215.2
Volumen de la Parafina cm³ 9.21 9.1 11.01 5.77 3.93
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 36.96 56.09 64.12 31.47 23.31
Peso específico natural gf/cm³ 1.646 1.622 1.549 1.609 1.622
Contenido de agua % 18.55 23.32 25.06 22.14 19.32
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.388 1.316 1.239 1.318 1.359
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.324 gf/cm3.
Muestra: AD - 201 Profundidad: 0,90 m
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 9.8 16.34 10.5 17.77
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 10.73 17.79 11.51 18.44
Peso de la Cesta Sumergida gf 201.65 201.65 201.65 201.65
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 204 205.5 204.1 205.9
Volumen de la Parafina cm³ 1.06 1.66 1.15 0.77
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 7.32 12.28 7.91 13.42
Peso específico natural gf/cm³ 1.339 1.33 1.328 1.324
Contenido de agua % 36.98 37.28 38.46 38.46
Peso específico natural seco gf/cm³ 0.978 0.969 0.959 0.956
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 0,966 gf/cm3.
Muestra: AD - 202 Profundidad: 1,20 m
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 107.78 107.78 82.79 70.12
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 110.17 110.17 85.27 72.15
Peso de la Cesta Sumergida gf 201.65 201.65 201.65 201.65
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 233.19 233.19 226.45 219.87
Volumen de la Parafina cm³ 2.73 2.73 2.83 2.32
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 75.9 75.9 57.64 51.61
Peso específico natural gf/cm³ 1.42 1.42 1.436 1.359
Contenido de agua % 40.64 40.64 40.56 33.72
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.01 1.01 1.022 1.016
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.014 gf/cm3.
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL -  MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 300 Profundidad:  0,20 m
Sondeo: Calicata  C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 388.79 372.46 186.62 283.56
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 407.97 396.01 195.33 301.42
Peso de la Cesta Sumergida gf 214.85 214.85 214.85 214.85
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 383.56 355.7 303.36 327.35
Volumen de la Parafina cm³ 21.92 26.91 9.95 20.41
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 217.34 228.25 96.87 168.51
Peso específico natural gf/cm³ 1.789 1.632 1.927 1.683
Contenido de agua % 20.5 26.97 11.19 19.78
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.485 1.285 1.733 1.405
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.48 gf/cm3.
Muestra: AD - 301 Profundidad:  0,60 m
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 311.15 116.8 311.15 52.02 116.8
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 329.01 125.57 329.01 56.06 125.57
Peso de la Cesta Sumergida gf 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 310.79 242.1 310.79 220.39 242.1
Volumen de la Parafina cm³ 20.41 10.02 20.41 4.62 10.02
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 199.01 74.65 199.01 32.25 74.65
Peso específico natural gf/cm³ 1.564 1.565 1.564 1.613 1.565
Contenido de agua % 32.72 34.5 32.72 39.35 34.5
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.178 1.163 1.178 1.157 1.163
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.168 gf/cm3.
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL -  MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 302 Profundidad: 0,90 m
Sondeo: Calicata  C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 38.32 45.26 27.55 43.79 24.1
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 39.6 46.59 28.58 44.56 24.97
Peso de la Cesta Sumergida gf 201.5 201.5 201.5 201.5 201.5
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 214.9 215.09 209.4 215.3 207.3
Volumen de la Parafina cm³ 1.46 1.52 1.18 0.88 0.99
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 24.74 31.48 19.5 29.88 18.18
Peso específico natural gf/cm³ 1.549 1.438 1.413 1.466 1.326
Contenido de agua % 29.98 29.24 29.52 25.28 29.96
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.192 1.112 1.091 1.17 1.02
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.12 gf/cm3.
Muestra: AD - 303 Profundidad: 1,30 m
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 167.84 97.37 104.7 72.96 97.37
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 178.22 104.54 113.91 78.28 104.54
Peso de la Cesta Sumergida gf 201.39 201.39 201.39 201.39 201.39
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 256.2 232.1 235.4 224.73 232.1
Volumen de la Parafina cm³ 11.86 8.19 10.53 6.08 8.19
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 111.55 65.64 69.37 48.86 65.64
Peso específico natural gf/cm³ 1.505 1.483 1.509 1.493 1.483
Contenido de agua % 28.84 28.83 29.82 29.15 28.83
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.168 1.152 1.163 1.156 1.152
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.158 gf/cm3.
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL -  MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 400 Profundidad: 0.1 m
Sondeo: Calicata  C-4 Perforcion: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 24.24 27.76 31.31 27.76 31.31
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 27.71 30.42 33.8 30.42 33.8
Peso de la Cesta Sumergida gf 201.39 201.39 201.39 201.39 201.39
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 212.84 215.19 216.61 215.19 216.61
Volumen de la Parafina cm³ 3.97 3.04 2.85 3.04 2.85
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 12.29 13.58 15.73 13.58 15.73
Peso específico natural gf/cm³ 1.972 2.044 1.99 2.044 1.99
Contenido de agua % 12.44 10.16 11.07 10.16 11.07
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.754 1.856 1.792 1.856 1.792
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.810 gf/cm3.
Muestra: AD - 401 Profundidad: 0.35 m
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 305.86 254.95 280.2 467.22
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 311.84 265.02 285.65 488.5
Peso de la Cesta Sumergida gf 203.7 203.7 203.7 203.7
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 340.28 323.51 325 412.41
Volumen de la Parafina cm³ 6.83 11.51 6.23 24.32
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 168.43 133.7 158.12 255.47
Peso específico natural gf/cm³ 1.816 1.907 1.772 1.829
Contenido de agua % 22.98 20.56 17.39 21.12
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.477 1.582 1.51 1.51
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.519 gf/cm3.
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL -  MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 402 Profundidad: 0,50 m
Sondeo: Calicata  C-4 Perforación:A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 121.59 97.64 132.45 51.68
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 128.96 103.45 138.9 54.88
Peso de la Cesta Sumergida gf 214.85 214.85 214.85 214.85
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 256.45 246.77 264.48 232.99
Volumen de la Parafina cm³ 8.42 6.64 7.37 3.66
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 78.94 64.89 81.9 33.08
Peso específico natural gf/cm³ 1.54 1.505 1.617 1.562
Contenido de agua % 26.23 27.9 27.27 28.15
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.22 1.176 1.271 1.219
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.22 gf/cm3.
Muestra: AD - 403 Profundidad: 1,25 m
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 161.92 304.47 389.22 161.92
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 174.43 331.98 412.76 174.43
Peso de la Cesta Sumergida gf 201.39 201.39 201.39 201.39
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 255.61 306.99 339.92 255.61
Volumen de la Parafina cm³ 14.3 31.44 26.9 14.3
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 105.91 194.94 247.33 105.91
Peso específico natural gf/cm³ 1.529 1.562 1.574 1.529
Contenido de agua % 23.36 24.77 22.14 23.36
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.239 1.252 1.288 1.239
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.255 gf/cm3.
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo II , pag : 037
ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL -  MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 500 Profundidad: 0.4 m
Sondeo: Calicata  C-5 Perforacion: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 144.99 190.31 159.95 79.08 79.08
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 146.79 196.44 163.5 81.63 81.63
Peso de la Cesta Sumergida gf 201.3 201.3 201.3 201.3 201.3
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 256.55 273.21 262.24 230.15 230.15
Volumen de la Parafina cm³ 2.06 7.01 4.06 2.91 2.91
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 89.48 117.52 98.5 49.87 49.87
Peso específico natural gf/cm³ 1.62 1.619 1.624 1.586 1.586
Contenido de agua % 31.42 22.46 21.64 32.55 32.55
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.233 1.322 1.335 1.196 1.196
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.26 gf/cm3.
Muestra: AD - 501 Profundidad: 0,80 m
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 209.67 205.17 88.03 77.81
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 223.06 218.65 97.62 86.94
Peso de la Cesta Sumergida gf 214.85 214.85 214.85 214.85
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 260.94 255.98 233.07 231.13
Volumen de la Parafina cm³ 15.3 15.41 10.96 10.43
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 161.67 162.11 68.44 60.23
Peso específico natural gf/cm³ 1.297 1.266 1.286 1.292
Contenido de agua % 52.9 53.91 55.73 57.85
Peso específico natural seco gf/cm³ 0.848 0.822 0.826 0.818
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 0.83 gf/cm3.
Muestra: AD - 502 Profundidad: 1,40 m
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 197.98 252.85 320.26 337.04
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 209.28 269.38 342.13 362.81
Peso de la Cesta Sumergida gf 214.85 214.85 214.85 214.85
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 256.83 270.81 276.37 287.76
Volumen de la Parafina cm³ 12.91 18.89 24.99 29.45
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 154.39 194.53 255.62 260.45
Peso específico natural gf/cm³ 1.282 1.3 1.253 1.294
Contenido de agua % 54.94 57.85 56.46 49.78
Peso específico natural seco gf/cm³ 0.828 0.823 0.801 0.864
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 0.829 gf/cm3.
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL -  MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 600 Profundidad: 0.2 m
Sondeo: Calicata  C-6 Perforacion: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 130.89 79.83 48.89
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 135.58 82.32 51.18
Peso de la Cesta Sumergida gf 201.8 201.8 201.8
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 249.57 229.8 221.79
Volumen de la Parafina cm³ 5.36 2.85 2.62
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 82.45 51.47 28.57
Peso específico natural gf/cm³ 1.588 1.551 1.711
Contenido de agua % 19.81 18.9 27.71
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.325 1.304 1.34
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.323 gf/cm3.
Muestra: AD - 601 Profundidad: 0,60 m
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 382.13 526.52 381.07 377.37
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 410.36 544.13 401.85 388.06
Peso de la Cesta Sumergida gf 214.85 214.85 214.85 214.85
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 341.18 378.43 339.85 335.58
Volumen de la Parafina cm³ 32.26 20.13 23.75 12.22
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 251.77 360.42 253.1 255.11
Peso específico natural gf/cm³ 1.518 1.461 1.506 1.479
Contenido de agua % 48.11 45.97 43.49 45.29
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.025 1.001 1.049 1.018
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.01 gf/cm3.
Muestra: CAD - 602 Profundidad: 2,50 m
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 566.08 467.49 301.75 467.6
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 581.18 486.37 317.53 492.55
Peso de la Cesta Sumergida gf 214.85 214.85 214.85 214.85
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 403.05 363.27 292.88 307.94
Volumen de la Parafina cm³ 17.26 21.58 18.03 28.51
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 375.72 316.37 221.47 370.95
Peso específico natural gf/cm³ 1.507 1.478 1.363 1.261
Contenido de agua % 41.13 44.19 50.3 56.63
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.068 1.025 0.907 0.805
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 0.94 gf/cm3.
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL -  MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 700 Profundidad: 0.45 m
Sondeo: Calicata  C-7 Perforacion: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 311.66 304.04 311.66 89.01
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 325.21 325.31 325.21 105.58
Peso de la Cesta Sumergida gf 201.02 201.02 201.02 201.02
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 278.41 279.91 278.41 232.1
Volumen de la Parafina cm³ 15.49 24.31 15.49 18.94
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 232.33 222.11 232.33 55.56
Peso específico natural gf/cm³ 1.341 1.369 1.341 1.602
Contenido de agua % 17.86 18.07 17.86 15.2
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.138 1.159 1.138 1.391
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.207 gf/cm3.
Muestra: AD - 701 Profundidad: 0,95 m
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 88.52 57.04 46.51 104.46 104.46
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 93.05 58.84 47.31 109.95 109.95
Peso de la Cesta Sumergida gf 201.03 201.03 201.03 201.03 201.03
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 226.05 218.25 214.08 230.04 230.04
Volumen de la Parafina cm³ 5.18 2.06 0.91 6.27 6.27
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 62.85 39.56 33.35 74.67 74.67
Peso específico natural gf/cm³ 1.408 1.442 1.395 1.399 1.399
Contenido de agua % 50.71 46.55 44.51 50.13 50.13
Peso específico natural seco gf/cm³ 0.934 0.984 0.965 0.932 0.932
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 0.949 gf/cm3.
Muestra: AD - 702 Profundidad: 1,30 m
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 273.64 275.44 273.64 275.44
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 290.18 295.48 290.18 295.48
Peso de la Cesta Sumergida gf 201.39 201.39 201.39 201.39
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 285.18 286.09 285.18 286.09
Volumen de la Parafina cm³ 18.9 22.9 18.9 22.9
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 187.49 187.88 187.49 187.88
Peso específico natural gf/cm³ 1.46 1.466 1.46 1.466
Contenido de agua % 44.09 40.32 44.09 40.32
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.013 1.045 1.013 1.045
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.029 gf/cm3.
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL -  MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 800 Profundidad: 0.35 m
Sondeo: Calicata  C-8 Perforacion: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 251.91 299 206.65 248.78
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 269.2 312.71 220.43 264.92
Peso de la Cesta Sumergida gf 214.85 214.85 214.85 214.85
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 302.76 333.97 285.26 305.98
Volumen de la Parafina cm³ 19.76 15.67 15.75 18.45
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 161.53 177.92 134.27 155.34
Peso específico natural gf/cm³ 1.56 1.681 1.539 1.601
Contenido de agua % 24.29 25.35 35.97 15.23
Peso específico natural seco gf/cm³ 1.255 1.341 1.132 1.39
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1.28 gf/cm3.
Muestra: AD - 801 Profundidad:  0,75 m
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 55.56 35.28
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 58.6 37.68
Peso de la Cesta Sumergida gf 215 215
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 215.28 209.99
Volumen de la Parafina cm³ 3.47 2.74
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 54.85 39.95
Peso específico natural gf/cm³ 1.013 0.883
Contenido de agua % 40.28 45.78
Peso específico natural seco gf/cm³ 0.722 0.606
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 0.664 gf/cm3.
Muestra: AD - 802 Profundidad:  1,20 m
Cápsula
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0.875 0.875 0.875 0.875
Peso de la Muestra Húmeda gf 61.64 75.6 71.77 68.37
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 61.75 75.7 72.31 68.44
Peso de la Cesta Sumergida gf 201.38 201.38 201.38 201.38
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 218.15 224.5 223.3 219.95
Volumen de la Parafina cm³ 0.13 0.11 0.62 0.08
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 44.85 52.47 49.77 49.79
Peso específico natural gf/cm³ 1.374 1.441 1.442 1.373
Contenido de agua % 44.55 44.38 33.74 45.37
Peso específico natural seco gf/cm³ 0.951 0.998 1.078 0.945
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 0.993 gf/cm3.
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG  - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 100 Profundidad: 0,40 m
Sondeo: Calicata  C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula A1 A2 A3 A4 A5
Peso de la Cápsula gf 0 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 10.51 8.18 11.42 9.46
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 4.76 3.59 4.94 4.11
Peso del Agua gf 5.75 4.59 6.48 5.35
Peso de Suelo Seco gf 4.76 3.59 4.94 4.11
Contenido de Agua % 120.8 127.86 131.17 130.17
Número de Golpes N 48 30 17 14
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula A6 A7 A8
Peso de la Cápsula gf 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 3.23 2.62 2.12
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 2.63 2.13 1.7
Peso del Agua gf 0.6 0.49 0.42
Peso de Suelo Seco gf 2.63 2.13 1.7
Contenido de Agua % 22.81 23 24.71
Limite Líquido (LL, %)= 127.2
Límite Plástico (LP, %)= 23.51
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG  - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 101 Profundidad: 1,00 m
Sondeo: Calicata  C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula B1 B2 B3 B4 B5
Peso de la Cápsula gf 0 0 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 15.28 14.54 16.18 17.34 19.52
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 10.9 10.34 11.28 11.91 13.32
Peso del Agua gf 4.38 4.2 4.9 5.43 6.2
Peso de Suelo Seco gf 10.9 10.34 11.28 11.91 13.32
Contenido de Agua % 40.18 40.62 43.44 45.59 46.55
Número de Golpes N 42 35 24 18 12
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula B6 B7
Peso de la Cápsula gf 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 3.66 3.75
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 3.02 3.1
Peso del Agua gf 0.64 0.65
Peso de Suelo Seco gf 3.02 3.1
Contenido de Agua % 21.19 20.97
Limite Líquido (LL, %)= 43
Límite Plástico (LP, %)= 21.08
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG  - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 200 Profundidad:  0,50 m
Sondeo: Calicata  C-2 Perforación: A tajo abierto
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula D1 D2 D3 D4 D5
Peso de la Cápsula gf 0 0 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 8.4 9.88 8.45 7.53 13.3
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 5.46 6.36 5.31 4.73 8.16
Peso del Agua gf 2.94 3.52 3.14 2.8 5.14
Peso de Suelo Seco gf 5.46 6.36 5.31 4.73 8.16
Contenido de Agua % 53.85 55.35 59.13 59.2 62.99
Número de Golpes N 49 36 24 19 12
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula D6 D7 D8
Peso de la Cápsula gf 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 2.89 1.81 1.64
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 2.24 1.41 1.26
Peso del Agua gf 0.65 0.4 0.38
Peso de Suelo Seco gf 2.24 1.41 1.26
Contenido de Agua % 29.02 28.37 30.16
Limite Líquido (LL, %)= 58.2
Límite Plástico (LP, %)= 29.18
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG  - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 201 Profundidad: 0,90 m




Cápsula E1 E3 E4
Peso de la Cápsula gf 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 10.35 8.8 10.05
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 5.86 4.9 5.6
Peso del Agua gf 4.49 3.9 4.45
Peso de Suelo Seco gf 5.86 4.9 5.6
Contenido de Agua % 76.62 79.59 79.46
Número de Golpes N 45 24 17
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula E6 E8
Peso de la Cápsula gf 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 2.29 2.17
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 1.55 1.47
Peso del Agua gf 0.74 0.7
Peso de Suelo Seco gf 1.55 1.47
Contenido de Agua % 47.74 47.62
Limite Líquido (LL, %)= 78.85
Límite Plástico (LP, %)= 47.68
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG  - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 300 Profundidad:  0,20 m
Sondeo: Calicata  C-3 Perforación:A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula G1 G2 G3 G4 G5
Peso de la Cápsula gf 0 0 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 10.7 15.63 19.06 18.82 16.84
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 7.22 10.28 12.42 12.21 10.85
Peso del Agua gf 3.48 5.35 6.64 6.61 5.99
Peso de Suelo Seco gf 7.22 10.28 12.42 12.21 10.85
Contenido de Agua % 48.2 52.04 53.46 54.14 55.21
Número de Golpes N 45 38 24 17 15
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula G6 G7 G8
Peso de la Cápsula gf 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 1.91 2.27 1.96
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 1.53 1.87 1.64
Peso del Agua gf 0.38 0.4 0.32
Peso de Suelo Seco gf 1.53 1.87 1.64
Contenido de Agua % 24.84 21.39 19.51
100
Limite Líquido (LL, %)= 52.75
Límite Plástico (LP, %)= 21.91
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG  - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 303 Profundidad: 1,30 m
Sondeo: Calicata  C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula J1 J2 J3 J4 J5
Peso de la Cápsula gf 0 0 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 8.2 7.56 6.59 9.17 7
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 5.33 5.02 4.17 5.82 4.36
Peso del Agua gf 2.87 2.54 2.42 3.35 2.64
Peso de Suelo Seco gf 5.33 5.02 4.17 5.82 4.36
Contenido de Agua % 53.85 50.6 58.03 57.56 60.55
Número de Golpes N 45 39 24 19 14
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula J6 J7 J8
Peso de la Cápsula gf 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 2.78 2.53 2.3
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 2.04 1.86 1.71
Peso del Agua gf 0.74 0.67 0.59
Peso de Suelo Seco gf 2.04 1.86 1.71
Contenido de Agua % 36.27 36.02 34.5
100
Limite Líquido (LL, %)= 56.25
Límite Plástico (LP, %)= 35.6
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG  - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 402 Profundidad: 0,50 m
Sondeo: Calicata  C-4 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula M1 M2 M3 M4 M5
Peso de la Cápsula gf 0 0 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 14.28 9.47 12.4 9.89 14.61
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 9.29 6.2 7.98 6.3 9.3
Peso del Agua gf 4.99 3.27 4.42 3.59 5.31
Peso de Suelo Seco gf 9.29 6.2 7.98 6.3 9.3
Contenido de Agua % 53.71 52.74 55.39 56.98 57.1
Número de Golpes N 42 32 23 18 15
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula M6 M7 M8
Peso de la Cápsula gf 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 3.84 3.64 3.64
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 2.96 2.77 2.78
Peso del Agua gf 0.88 0.87 0.86
Peso de Suelo Seco gf 2.96 2.77 2.78
Contenido de Agua % 29.73 31.41 30.94
100
Limite Líquido (LL, %)= 55.08
Límite Plástico (LP, %)= 30.69
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG  - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 403 Profundidad: 1,25 m
Sondeo: Calicata  C-4 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula N1 N2 N3 N4 N5
Peso de la Cápsula gf 0 0 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 7.17 9.15 10.2 8.69 11.02
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 4.92 6.22 6.93 5.83 7.28
Peso del Agua gf 2.25 2.93 3.27 2.86 3.74
Peso de Suelo Seco gf 4.92 6.22 6.93 5.83 7.28
Contenido de Agua % 45.73 47.11 47.19 49.06 51.37
Número de Golpes N 50 39 29 18 14
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula N6 N7 N8
Peso de la Cápsula gf 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 2.89 2.65 2.28
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 2.18 2.01 1.71
Peso del Agua gf 0.71 0.64 0.57
Peso de Suelo Seco gf 2.18 2.01 1.71
Contenido de Agua % 32.57 31.84 33.33
Limite Líquido (LL, %)= 48.37
Límite Plástico (LP, %)= 32.58
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG  - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 501 Profundidad: 0,80 m
Sondeo: Calicata  C-5 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula P1 P2 P3 P4 P5
Peso de la Cápsula gf 0 0 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 11.02 8.96 10.56 9.8 9.38
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 5.4 4.26 4.98 4.46 4.21
Peso del Agua gf 5.62 4.7 5.58 5.34 5.17
Peso de Suelo Seco gf 5.4 4.26 4.98 4.46 4.21
Contenido de Agua % 104.07 110.33 112.05 119.73 122.8
Número de Golpes N 50 32 28 19 15
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula P7 P8
Peso de la Cápsula gf 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 2.01 2.09
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 1.15 1.19
Peso del Agua gf 0.86 0.9
Peso de Suelo Seco gf 1.15 1.19
Contenido de Agua % 74.78 75.63
Limite Líquido (LL, %)= 114.75
Límite Plástico (LP, %)= 75.21
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG  - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 502 Profundidad: 1,40 m




Cápsula Q1 Q2 Q3 Q4
Peso de la Cápsula gf 0 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 8.24 8.28 6.73 6.71
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 3.87 3.83 3.1 3.04
Peso del Agua gf 4.37 4.45 3.63 3.67
Peso de Suelo Seco gf 3.87 3.83 3.1 3.04
Contenido de Agua % 112.92 116.19 117.1 120.72
Número de Golpes N 41 31 25 19
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula Q6 Q7
Peso de la Cápsula gf 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 2.64 2.66
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 1.75 1.8
Peso del Agua gf 0.89 0.86
Peso de Suelo Seco gf 1.75 1.8
Contenido de Agua % 50.86 47.78
100
Limite Líquido (LL, %)= 112.05
Límite Plástico (LP, %)= 49.32
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG  - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 601 Profundidad: 0,60 m
Sondeo: Calicata  C-6 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula S1 S2 S4 S5
Peso de la Cápsula gf 0 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 14.51 15 12.13 12.25
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 7.98 8.24 6.46 6.43
Peso del Agua gf 6.53 6.76 5.67 5.82
Peso de Suelo Seco gf 7.98 8.24 6.46 6.43
Contenido de Agua % 81.83 82.04 87.77 90.51
Número de Golpes N 46 32 15 12
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula S6 S8
Peso de la Cápsula gf 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 3.36 3.4
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 2.59 2.55
Peso del Agua gf 0.77 0.85
Peso de Suelo Seco gf 2.59 2.55
Contenido de Agua % 29.73 33.33
Limite Líquido (LL, %)= 84.8
Límite Plástico (LP, %)= 31.53
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG  - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 602 Profundidad: 2,50 m
Sondeo: Calicata  C-6 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula T1 T2 T3 T4 T5
Peso de la Cápsula gf 0 0 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 10.16 9.61 8.4 7.71 9.22
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 5.29 4.95 4.28 3.89 4.61
Peso del Agua gf 4.87 4.66 4.12 3.82 4.61
Peso de Suelo Seco gf 5.29 4.95 4.28 3.89 4.61
Contenido de Agua % 92.06 94.14 96.26 98.2 100
Número de Golpes N 50 30 23 17 13
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula T7 T8
Peso de la Cápsula gf 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 3.71 1.94
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 2.62 1.39
Peso del Agua gf 1.09 0.55
Peso de Suelo Seco gf 2.62 1.39
Contenido de Agua % 41.6 39.57
100
Limite Líquido (LL, %)= 95.86
Límite Plástico (LP, %)= 40.59
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG  - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 702 Profundidad: 1,30 m
Sondeo: Calicata  C-7 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula W1 W2 W3 W4 W5
Peso de la Cápsula gf 0 0 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 7.67 8.2 10.05 8.71 9.21
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 4.11 4.37 5.35 4.61 4.85
Peso del Agua gf 3.56 3.83 4.7 4.1 4.36
Peso de Suelo Seco gf 4.11 4.37 5.35 4.61 4.85
Contenido de Agua % 86.62 87.64 87.85 88.94 89.9
Número de Golpes N 42 36 22 18 14
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula W6 W7
Peso de la Cápsula gf 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 2.92 2.65
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 1.85 1.68
Peso del Agua gf 1.07 0.97
Peso de Suelo Seco gf 1.85 1.68
Contenido de Agua % 57.84 57.74
Limite Líquido (LL, %)= 88.2
Límite Plástico (LP, %)= 57.79
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG  - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 801 Profundidad:  0,75 m
Sondeo: Calicata  C-8 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
LÍMITE LÍQUIDO 1
Cápsula Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
Peso de la Cápsula gf 0 0 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 6.02 6.91 10.64 7.28 10.93
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 3.5 3.99 6.12 4.17 6.19
Peso del Agua gf 2.52 2.92 4.52 3.11 4.74
Peso de Suelo Seco gf 3.5 3.99 6.12 4.17 6.19
Contenido de Agua % 72 73.18 73.86 74.58 76.58
Número de Golpes N 43 30 20 18 13
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula Y6 Y7 Y8
Peso de la Cápsula gf 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 3.22 2.21 2.54
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 2.09 1.43 1.65
Peso del Agua gf 1.13 0.78 0.89
Peso de Suelo Seco gf 2.09 1.43 1.65
Contenido de Agua % 54.07 54.55 53.94
Limite Líquido (LL, %)= 73.58
Límite Plástico (LP, %)= 54.18
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 802 Profundidad:  1,20 m
Sondeo: Calicata  C-8 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula Z1 Z3 Z4
Peso de la Cápsula gf 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 8.07 8.08 9.77
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 4.4 4.37 5.23
Peso del Agua gf 3.67 3.71 4.54
Peso de Suelo Seco gf 4.4 4.37 5.23
Contenido de Agua % 83.41 84.9 86.81
Número de Golpes N 41 20 16
~   LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula Z6 Z7 Z8
Peso de la Cápsula gf 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 2.3 2.51 2.7
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 1.53 1.68 1.82
Peso del Agua gf 0.77 0.83 0.88
Peso de Suelo Seco gf 1.53 1.68 1.82
Contenido de Agua % 50.33 49.4 48.35
100
Limite Líquido (LL, %)= 84.8
Límite Plástico (LP, %)= 49.36
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ENSAYO: ANALISIS GRANULOMETRICO - METOODO MECANICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 100 Profundidad: 0,40 m
Sondeo: Calicata  C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
Dmax. 56 100
1 1/2\" 38.1 302 5.34 94.66
1\" 25.4 374 6.61 88.05
3/4\" 19.05 632 11.18 76.87
3/8\" 9.53 1387 24.53 52.34
N° 4 4.75 1068 18.89 33.46
N° 8 2.36 348.1 6.16 27.3
Nº 16 0.84 416.2 7.36 19.94
N° 30 0.6 386 6.83 13.12
N° 50 0.3 170.3 3.01 10.1
N° 100 0.15 106 1.87 8.23
N° 200 0.075 87 1.54 6.69
Bandeja 0 378.4 6.69
MUESTRA TOTAL (gf) = 5655
BLOQUES (%): 0.00 GRAVA (%): 66.54 ARENA (%): 26.77 FINOS (%): 6.69












































Tamaño de Particulas (mm) 
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo II , pag : 057
ENSAYO: ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 102 Profundidad: 1,40 m
Sondeo: Calicata  C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D  max. 5.5 100
N° 4 4.75 4.4 2.2 97.8
N° 8 2.36 15 7.5 90.3
Nº 16 1.18 7.2 3.6 86.7
N° 30 0.6 8.1 4.05 82.65
N° 50 0.3 5.2 2.6 80.05
N° 100 0.15 5.6 2.8 77.25
N° 200 0.075 3.6 1.8 75.45
Bandeja 0 150.9 75.45
MUESTRA TOTAL (gf) = 200
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ENSAYO: ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 201 Profundidad: 0,90 m
Sondeo: Calicata  C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 12 100
N° 4 4.8 2 1 99
N° 8 2.4 1 0.5 98.5
Nº 16 1.2 1.8 0.9 97.6
N° 30 0.6 3.2 1.6 96
N° 50 0.3 3.7 1.9 94.2
N° 100 0.2 4.3 2.2 92
N° 200 0.1 3 1.5 90.5
Bandeja 0 181 90.5
MUESTRA TOTAL (gf) = 200
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ENSAYO: ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 202 Profundidad: 1,20 m
Sondeo: Calicata  C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 4 100
N° 8 2.36 1.3 0.65 99.35
Nº 16 1.18 5.1 2.55 96.8
N° 30 0.6 6.2 3.1 93.7
N° 50 0.3 2.8 1.4 92.3
N° 100 0.15 2.7 1.35 90.95
N° 200 0.075 2 1 89.95
Bandeja 0 179.9 89.95
MUESTRA TOTAL (gf) = 200
--
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ENSAYO: ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 303 Profundidad: 1,30 m
Sondeo: Calicata  C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D  max. 6.2 100
N° 4 4.75 2.3 1.15 98.85
N° 8 2.36 1.5 0.75 98.1
Nº 16 1.18 2.2 1.1 97
N° 30 0.6 7.3 3.65 93.35
N° 50 0.3 7.2 3.6 89.75
N° 100 0.15 11.8 5.9 83.85
N° 200 0.075 1.2 0.6 83.25
Bandeja 0 177.7 88.85
MUESTRA TOTAL (gf) = 211.2
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ENSAYO: ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 401 Profundidad: 0,35 m
Sondeo: Calicata  C-4 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 18 100
N° 4 4.75 12.8 6.4 93.6
N° 8 2.36 8.8 4.4 89.2
Nº 16 1.18 13.2 6.6 82.6
N° 30 0.6 19.2 9.6 73
N° 50 0.3 14.3 7.15 65.85
N° 100 0.15 14.4 7.2 58.65
N° 200 0.075 4.6 2.3 56.35
Bandeja 0 117.3 58.65
MUESTRA TOTAL (gf) = 204.6
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ENSAYO: ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 403 Profundidad: 1,25 m
Sondeo: Calicata  C-4 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D  max. 12 100
N° 4 4.75 19.6 9.8 90.2
N° 8 2.36 16.2 8.1 82.1
Nº 16 1.18 23.8 11.9 70.2
N° 30 0.6 33.5 16.75 53.45
N° 50 0.3 21.6 10.8 42.65
N° 100 0.15 29.3 14.65 28
N° 200 0.075 8.2 4.1 23.9
Bandeja 0 56 28
MUESTRA TOTAL (gf) = 208.2
1 1 l
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ENSAYO: ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 501 Profundidad: 0,80 m
Sondeo: Calicata  C-5 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D  max. 9.5 100
N° 4 4.75 3.9 1.95 98.05
N° 8 2.36 1.3 0.65 97.4
Nº 16 1.18 2.1 1.05 96.35
N° 30 0.6 2.6 1.3 95.05
N° 50 0.3 1.7 0.85 94.2
N° 100 0.15 3.1 1.55 92.65
N° 200 0.075 2.5 1.25 91.4
Bandeja 0 185.3 92.65
MUESTRA TOTAL (gf) = 202.5
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ENSAYO: ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 502 Profundidad: 1,40 m
Sondeo: Calicata  C-5 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D  max. 18 100
N° 4 4.75 2.3 1.15 98.85
N° 8 2.36 1.7 0.85 98
Nº 16 1.18 0.6 0.3 97.7
N° 30 0.6 1.4 0.7 97
N° 50 0.3 1.2 0.6 96.4
N° 100 0.15 0.8 0.4 96
N° 200 0.075 0.2 0.1 95.9
Bandeja 0 192 96
MUESTRA TOTAL (gf) = 200.2










































Tamaño de Particulas (mm) 
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo II , pag : 065
ENSAYO: ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 601 Profundidad: 0,60 m
Sondeo: Calicata  C-6 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D  max. 15 100
N° 4 4.75 13.8 6.9 93.1
N° 8 2.36 5.8 2.9 90.2
Nº 16 1.18 1.6 0.8 89.4
N° 30 0.6 1 0.5 88.9
N° 50 0.3 0.7 0.35 88.55
N° 100 0.15 1.4 0.7 87.85
N° 200 0.075 0.8 0.4 87.45
Bandeja 0 175.7 87.85
MUESTRA TOTAL (gf) = 200.8
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ENSAYO: ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 701 Profundidad: 0,95 m
Sondeo: Calicata  C-7 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 8 100
N° 4 4.75 0.3 0.15 99.85
N° 8 2.36 1 0.5 99.35
Nº 16 1.18 1.7 0.85 98.5
N° 30 0.6 1.6 0.8 97.7
N° 50 0.3 0.7 0.35 97.35
N° 100 0.15 1.7 0.85 96.5
N° 200 0.075 0.6 0.3 96.2
Bandeja 0 193 96.5
MUESTRA TOTAL (gf) = 200.6
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ENSAYO: ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 702 Profundidad: 1,30 m
Sondeo: Calicata  C-7 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 11 100
N° 4 4.75 3.2 1.6 98.4
N° 8 2.36 9.4 4.7 93.7
Nº 16 1.18 16.7 8.35 85.35
N° 30 0.6 14.6 7.3 78.05
N° 50 0.3 5.2 2.6 75.45
N° 100 0.15 5.9 2.95 72.5
N° 200 0.075 2.4 1.2 71.3
Bandeja 0 145 72.5




































Tamaño de Particulas (mm) 
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ENSAYO: ANALISIS GRANULOMETRICO - METODO MECANICOEN AYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 801 Profundidad:  0,75 m
Sondeo: Calicata  C-8 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D  max. 4 100
N° 8 2.36 5.9 2.95 97.05
Nº 16 1.18 4.9 2.45 94.6
N° 30 0.6 3.5 1.75 92.85
N° 50 0.3 3.1 1.55 91.3
N° 100 0.15 9.6 4.8 86.5
N° 200 0.075 4.6 2.3 84.2
Bandeja 0 173 86.5
MUESTRA TOTAL (gf) = 204.6
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ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 100 Profundidad: 0,40 m
Sondeo: Calicata  C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 784.9 792.6
Temperatura C 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 660 667.3
Plato evaporador N° 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 200 200
Peso plato evaporador gf 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 200 200
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 75.1 74.7
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.66 2.68
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,67.
Muestra: AD - 101 Profundidad: 1,00 m
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 753.6 753.89 761.15
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.3 659.87 666.89
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 160 160 160
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 160 160 160
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 64.7 65.98 65.74
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.47 2.42 2.43
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,44.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 102 Profundidad: 1,40 m
Sondeo: Calicata  C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 775.48 776.4 783.6
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.29 659.53 667.3
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 200 200 200
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 200 200 200
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 82.81 83.13 83.7
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.42 2.41 2.39
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,40.
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ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOSENSAYO: GRAVEDAD SPE ÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 200 Profundidad:  0,50 m
Sondeo: Calicata  C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 752.6 754.2 761.5
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.4 660 667.3
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 160 160 160
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 160 160 160
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 65.8 65.8 65.8
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.43 2.43 2.43
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,431
Muestra: AD - 201 Profundidad: 0,90 m
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 726.05 734.89
Temperatura C 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.9 667.25
Plato evaporador N° 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 115 115
Peso plato evaporador gf 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 115 115
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 47.85 47.36
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.4 2.43
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,42.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 202 Profundidad: 1,20 m
Sondeo: Calicata  C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 716.4 718.2 724.92
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.4 660 667.3
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 100 100 100
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 100 100 100
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 42 41.8 42.38
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.38 2.39 2.36
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,38.
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ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOSENSAYO: GRAVEDAD SPE ÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 300 Profundidad:  0,20 m
Sondeo: Calicata  C-3 Perforación:A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 775.7 778 785.9
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.5 660 667.1
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 200 200 200
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 200 200 200
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 82.8 82 81.2
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.42 2.44 2.46
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,44
Muestra: AD - 301 Profundidad:  0,60 m
Sondeo: Calicata  C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 776.88 779.6 785.73
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.4 660 667.3
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 200 200 200
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 200 200 200
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 81.52 80.4 81.57
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.45 2.49 2.45
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,46.
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ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOSENSAYO: GRAVEDAD SPE ÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 302 Profundidad: 0,90 m
Sondeo: Calicata  C-3 Perforación:A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 727.5 728.49 735.9
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.29 659.53 667.3
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 115 115 115
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 115 115 115
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 45.79 46.04 46.4
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.51 2.5 2.48
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,50.
Muestra: AD - 303 Profundidad: 1,30   m
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 747.81 749.19 756.8
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.29 659.53 667.3
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 150 150 150
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 150 150 150
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 60.48 60.34 60.5
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.48 2.49 2.48
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,48.
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ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOSENSAYO: GRAVEDAD SPE ÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 400 Profundidad: 0,10 m
Sondeo: Calicata  C-4 Perforación:A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 781.1 781 790.11
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.29 659.53 667.3
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 200 200 200
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 200 200 200
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 77.19 78.53 77.19
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.59 2.55 2.59
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,58.
Muestra: AD - 402 Profundidad: 0,50 m
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 779.6 780.6 787.8
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.5 660 667.1
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 200 200 200
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 200 200 200
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 78.9 79.4 79.3
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.53 2.52 2.52
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,53.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOSENSAYO: GRAVEDAD SPE ÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 403 Profundidad: 1,25 m
Sondeo: Calicata  C-4 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 767.81 768.7 776.41
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.9 660.15 667.35
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 180 180 180
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 180 180 180
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 71.09 71.45 70.94
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.53 2.52 2.54
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,53.
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ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOSENSAYO: GRAVEDAD SPE ÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 500 Profundidad: 0,40 m
Sondeo: Calicata  C-5 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 789.19 788.11 796.02
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.9 660.15 667.35
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 225 225 225
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 225 225 225
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 94.71 97.04 96.33
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.38 2.32 2.34
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,343
Muestra: AD - 501 Profundidad: 0,80 m
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 738.72 739.98
Temperatura C 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 657.6 660.21
Plato evaporador N° 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 150 150
Peso plato evaporador gf 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 150 150
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 68.88 70.23
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.18 2.14
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,16.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOSENSAYO: GRAVEDAD SPE ÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 502 Profundidad: 1,40 m
Sondeo: Calicata  C-5 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 741.7 744.4 751
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.29 659.53 667.3
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 150 150 150
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 150 150 150
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 66.59 65.13 66.3
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.25 2.3 2.26
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,27.
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ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOSENSAYO: GRAVEDAD SPE ÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 600 Profundidad: 0,20 m
Sondeo: Calicata  C-6 Perforación:A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 791.3 793.1 800
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.9 660.15 667.35
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 215 215 215
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 215 215 215
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 82.6 82.05 82.35
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.6 2.62 2.61
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,61.
Muestra: AD - 601 Profundidad: 0,60 m
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 748.45 749.8 757
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.29 659.53 667.3
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 150 150 150
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 150 150 150
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 59.84 59.73 60.3
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.51 2.51 2.49
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,50.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOSENSAYO: GRAVEDAD SPE ÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 602 Profundidad: 2,50 m
Sondeo: Calicata  C-6 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 709.66 710 717.93
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.5 660 667.1
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 100 100 100
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 100 100 100
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 48.84 50 49.17
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.05 2 2.03
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,027
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
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ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOSENSAYO: GRAVEDAD SPE ÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 701 Profundidad: 0,95 m
Sondeo: Calicata  C-7 Perforación:A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 727.5 728.49 735.9
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.9 660.15 667.35
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 115 115 115
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 115 115 115
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 46.4 46.66 46.45
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.48 2.46 2.48
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,47.
Muestra: AD - 702 Profundidad: 1,30 m
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 723.45 725.71 733.13
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.4 660 667.3
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 110 110 110
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 110 110 110
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 44.95 44.29 44.17
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.45 2.48 2.49
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,47.
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ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOSENSAYO: GRAVEDAD SPE ÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 800 Profundidad: 0,35 m
Sondeo: Calicata  C-8 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 771.79 774.41 781.4
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.5 660 667.1
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 200 200 200
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 200 200 200
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 86.71 85.59 85.7
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.31 2.34 2.33
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,33.
Muestra: AD - 801 Profundidad:  0,75  m
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 730.8 732.42 739.71
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.9 660 667.25
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 125 125 125
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 125 125 125
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 53.1 52.58 52.54
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.35 2.38 2.38
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,37.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema Sanemiento Básico Integral en el Centro Poblado
de Pallpata, distrito de Pallpata, Provincia de Espinar - Cusco.
Ubicación: Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Muestra: AD - 802 Profundidad:  1,20 m
Sondeo: Calicata  C-8 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 18/09/2011
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500 500 500
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 723.2 724.01 731.12
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658.9 660.15 667.35
Plato evaporador N° 0 0 0
Peso plato evap. + suelo seco gf 110 110 110
Peso plato evaporador gf 0 0 0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 110 110 110
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 45.7 46.14 46.23
Coeficiente de corrección de temperatura α 1 1 1
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2.41 2.38 2.38
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,390
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
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Figura 3. Detalle de la estratigrafía de la calicata C-1 (Reservorio). 
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Figura 3. Detalle de la estratigrafía de la calicata C-1 (Reservorio). 
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Figura 3. Detalle de la estratigrafía de la calicata C-1 (Reservorio). 
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PERFIL ESTRATIGRÁFICO (OBSERVACIÓN DE CAMPO)
Obra: MejoramientoSistema Saneamiento Básico Integral Pobladode Pallpata-Reservorio
Ubicación: Distritode Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Sondeo: Calicata  C-1. Profundidad: 2,00m.
Perforación. A tajo abierto, excavación manual Fecha: 18-diciembre-2011.
PROFUNDIDAD MUESTRA SIMBOLO DESCRIPCIÓN
(m) SUCS
-0,00------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------




-1,05------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------




-2,00------ ¦SPR-102 ------------ -------------------
Observación:.                                                                                                             .
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo II , pag : 084
PERFIL ESTRATIGRÁFICO (OBSERVACIÓN DE CAMPO)
Obra: MejoramientoSistema Saneamiento Básico Integral Pobladode Pallpata-Reservorio
Ubicación: Distritode Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Sondeo: Calicata  C-2. Profundidad: 2,00m.
Perforación. A tajo abierto, excavación manual Fecha: 18-diciembre-2011.
PROFUNDIDAD MUESTRA SIMBOLO DESCRIPCIÓN
(m) SUCS
-0,00------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Suelo areno gravoso con limo arcilloso de color marrón, con
presencia de raíces.
-0,60------ ¦SPR-200 GM
-0,95------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------




-2,00------ ¦SPR-202 ------------ -------------------
Observación:.                                                                                                             .
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PERFIL ESTRATIGRÁFICO (OBSERVACIÓN DE CAMPO)
Obra: MejoramientoSistema Saneamiento Básico Integral Pobladode Pallpata-Reservorio
Ubicación: Distritode Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Sondeo: Calicata  C-3. Profundidad: 3,00m.
Perforación. A tajo abierto, excavación manual Fecha: 18-diciembre-2011.
PROFUNDIDAD MUESTRA SIMBOLO DESCRIPCIÓN
(m) SUCS
-0,00------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Suelo limo arenoso de color marrón, con presencia de raíces, con
SM intercalación de material blanquecino con coherencia.
-0,50------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Suelo areno gravoso con limo arcilloso de color marrón, con
presencia de raíces.
-0,70------ ¦SPR-300 GC
-0,95------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------




-3,00------ ¦SPR-302 ------------ -------------------
Observación: .                                                                                                             .
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 ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 100 Profundidad:  0.70 cm
Sondeo: Calicata  C-1
Fecha: 27/12/2011
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0,00
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 8903,00
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 8208,00
Peso del Agua gf 695,00
Peso del Suelo Seco gf 8208,00
Humedad Natural % 7,81
Muestra: SPR 101 Profundidad:  1.50 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0,00
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 8581,00
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 4692,00
Peso del Agua gf 3889,00
Peso del Suelo Seco gf 4692,00
Humedad Natural % 45,32
Muestra: SPR 102 Profundidad:  2.00 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0,00
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 4245,00
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 2730,00
Peso del Agua gf 1515,00
Peso del Suelo Seco gf 2730,00
Humedad Natural % 35,69
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 200 Profundidad:  0.60 m
Sondeo: Calicata  C-2 Perforación: A tajo abierto
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0,00
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 5483,00
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 5390,00
Peso del Agua gf 93,00
Peso del Suelo Seco gf 5390,00
Humedad Natural % 1,70
Muestra: SPR - 201 Profundidad:   1.20 M
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0,00
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 7182,00
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 3903,00
Peso del Agua gf 3279,00
Peso del Suelo Seco gf 3903,00
Humedad Natural % 45,66
Muestra: SPR - 202 Profundidad:   2.00 M
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0,00
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 4028,00
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 2322,00
Peso del Agua gf 1706,00
Peso del Suelo Seco gf 2322,00
Humedad Natural % 42,35
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 301 Profundidad:  0.70 M
Sondeo: Calicata C - 3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 27/12/2011
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0,00
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 6995,00
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 6660,00
Peso del Agua gf 335,00
Peso del Suelo Seco gf 6660,00
Humedad Natural % 4,79
Muestra: SPR - 302 Profundidad:  1.50 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0,00
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 8890,00
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 5694,00
Peso del Agua gf 3196,00
Peso del Suelo Seco gf 5694,00
Humedad Natural % 35,95
Muestra: SPR - 303 Profundidad:  3.00 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0,00
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 7309,00
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 4363,00
Peso del Agua gf 2946,00
Peso del Suelo Seco gf 4363,00
Humedad Natural % 40,31
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL - MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reserva.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 100 Profundidad: 0.70 m
Sondeo: Calicata  C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 28/12/2011
Cápsula 1 2 3 4 5
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0,875 0,875 0,875 0,875 0,875
Peso de la Muestra Húmeda gf 180,57 126,86 105,06 79,08 62,49
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 198,51 136,47 113,06 85,29 67,27
Peso de la Cesta Sumergida gf 202,10 202,10 202,10 202,10 202,10
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 289,81 267,11 252,51 243,90 234,89
Volumen de la Parafina cm³ 20,50 10,98 9,14 7,10 5,46
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 90,30 60,48 53,51 36,39 29,02
Peso específico natural gf/cm³ 2,000 2,098 1,963 2,173 2,154
Contenido de agua % 14,69 12,91 14,97 13,14 13,14
Peso específico natural seco gf/cm³ 1,744 1,858 1,708 1,921 1,903
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1,827 gf/cm3.
ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL - MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reserva.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR 101 Profundidad: 1.50 m
Sondeo: Calicata  C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 28/12/2011
Cápsula 1 2 3 4
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0,875 0,875 0,875 0,875
Peso de la Muestra Húmeda gf 113,50 36,04 40,86 27,34
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 115,89 37,39 41,73 27,86
Peso de la Cesta Sumergida gf 202,10 202,10 202,10 202,10
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 225,02 209,61 210,20 209,09
Volumen de la Parafina cm³ 2,73 1,54 0,99 0,59
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 90,24 28,34 32,64 20,28
Peso específico natural gf/cm³ 1,258 1,272 1,252 1,348
Contenido de agua % 18,02 17,74 18,24 15,13
Peso específico natural seco gf/cm³ 1,066 1,080 1,059 1,171
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1,094 gf/cm3.
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL - MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reserva.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR 102 Profundidad: 2.00 m
Sondeo: Calicata  C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 28/12/2011
Cápsula 1 2
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0,875 0,875
Peso de la Muestra Húmeda gf 59,02 33,95
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 66,80 36,32
Peso de la Cesta Sumergida gf 202,10 202,10
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 221,71 210,94
Volumen de la Parafina cm³ 8,89 2,71
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 38,30 24,77
Peso específico natural gf/cm³ 1,541 1,371
Contenido de agua % 36,3 50,74
Peso específico natural seco gf/cm³ 1,131 0,909
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1,020 gf/cm3.
ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL - MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reserva.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 200 Profundidad: 0.60 m
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 28/12/2011
Cápsula 1 2 3
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0,875 0,875 0,875
Peso de la Muestra Húmeda gf 149,90 194,71 171,04
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 158,93 202,53 186,91
Peso de la Cesta Sumergida gf 202,10 202,10 202,10
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 240,24 293,33 275,44
Volumen de la Parafina cm³ 10,32 8,94 18,14
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 110,47 102,36 95,43
Peso específico natural gf/cm³ 1,357 1,902 1,792
Contenido de agua % 8,54 8,94 11,47
Peso específico natural seco gf/cm³ 1,250 1,746 1,608
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1,535 gf/cm3.
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL - MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reserva.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 201 Profundidad: 1.20 m
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 28/12/2011
Cápsula 1 2 3
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0,875 0,875 0,875
Peso de la Muestra Húmeda gf 146,95 99,20 109,28
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 158,57 112,67 119,60
Peso de la Cesta Sumergida gf 202,10 202,10 202,10
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 277,28 252,81 228,93
Volumen de la Parafina cm³ 13,28 15,39 11,79
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 70,11 46,57 80,98
Peso específico natural gf/cm³ 2,096 2,130 1,350
Contenido de agua % 10,97 8,54 8,94
Peso específico natural seco gf/cm³ 1,889 1,963 1,239
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1,697 gf/cm3.
ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL - MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reserva.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 202 Profundidad: 2.00 m
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 28/12/2011
Cápsula 1 2
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0,875 0,875
Peso de la Muestra Húmeda gf 110,51 65,10
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 118,59 74,02
Peso de la Cesta Sumergida gf 202,10 202,10
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 257,02 233,71
Volumen de la Parafina cm³ 9,23 10,19
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 54,44 32,22
Peso específico natural gf/cm³ 2,030 2,021
Contenido de agua % 10,97 8,54
Peso específico natural seco gf/cm³ 1,829 1,862
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1,846 gf/cm3.
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL - MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reserva.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 300 Profundidad: 0.70 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 28/12/2011
Cápsula 1 2 3
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0,875 0,875 0,875
Peso de la Muestra Húmeda gf 161,02 215,90 76,23
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 171,61 225,69 81,84
Peso de la Cesta Sumergida gf 202,10 202,10 202,10
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 287,58 312,51 240,28
Volumen de la Parafina cm³ 12,10 11,19 6,41
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 74,03 104,09 37,25
Peso específico natural gf/cm³ 2,175 2,074 2,047
Contenido de agua % 10,97 8,94 11,47
Peso específico natural seco gf/cm³ 1,960 1,904 1,836
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1,900 gf/cm3.
ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL - MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reserva.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 301 Profundidad: 1.50 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 28/12/2011
Cápsula 1 2 3 4 5
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0,875 0,875 0,875 0,875 0,875
Peso de la Muestra Húmeda gf 184,93 83,50 130,66 75,60 74,05
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 196,15 91,76 142,54 83,36 80,67
Peso de la Cesta Sumergida gf 202,10 202,10 202,10 202,10 202,10
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 258,83 225,90 228,60 226,48 225,89
Volumen de la Parafina cm³ 12,82 9,44 13,58 8,87 7,57
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 126,60 58,52 102,46 50,11 49,31
Peso específico natural gf/cm³ 1,461 1,427 1,275 1,509 1,502
Contenido de agua % 10,97 8,54 8,94 11,47 11,47
Peso específico natural seco gf/cm³ 1,316 1,315 1,171 1,353 1,347
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1,300 gf/cm3.
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL - MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reserva.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 303 Profundidad: 3.00 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 28/12/2011
Cápsula 1 2 3 4
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0,875 0,875 0,875 0,875
Peso de la Muestra Húmeda gf 82,99 68,04 36,32 41,01
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 96,34 76,65 49,04 47,28
Peso de la Cesta Sumergida gf 202,10 202,10 202,10 202,10
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 230,49 235,33 215,83 211,76
Volumen de la Parafina cm³ 15,26 9,84 14,54 7,17
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 52,69 33,58 20,77 30,45
Peso específico natural gf/cm³ 1,575 2,026 1,748 1,347
Contenido de agua % 10,97 8,94 11,47 11,47
Peso específico natural seco gf/cm³ 1,419 1,860 1,569 1,208
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1,514 gf/cm3.
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR 100 Profundidad: 0,70 m
Sondeo: Calicata  C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 12/01/2012
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula C1 C2 C3 C4 C5
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 10,85 12,19 10,98 11,74 11,16
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 7,16 7,81 6,95 7,48 6,99
Peso del Agua gf 3,69 4,38 4,03 4,26 4,17
Peso de Suelo Seco gf 7,16 7,81 6,95 7,48 6,99
Contenido de Agua % 51.54 56.08 57.99 56.95 59.66
Número de Golpes N 52.00 46.00 30.00 22.00 15.00
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula C4 C5 C6
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 1,34 1,73 1,78
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 1,07 1,37 1,49
Peso del Agua gf 0,27 0,36 0,29
Peso de Suelo Seco gf 1,07 1,37 1,49
Contenido de Agua % 25,23 26,28 19,46
Limite Líquido (LL, %)= 57,40
Límite Plástico (LP, %)= 23,66
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR 101 Profundidad: 1,50 m




Cápsula B1 B2 B3 B4 B5
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 11,44 11,35 12,63 11,97 12,60
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 5,73 5,69 6,32 5,79 6,01
Peso del Agua gf 5,71 5,66 6,31 6,18 6,59
Peso de Suelo Seco gf 5,73 5,69 6,32 5,79 6,01
Contenido de Agua % 99.65 99.47 99.84 106.74 109.65
Número de Golpes N 52 45 33 21 15
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula B6 B7 B8
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 1,36 1,39 1,34
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 0,83 0,88 0,89
Peso del Agua gf 0,53 0,51 0,45
Peso de Suelo Seco gf 0,83 0,88 0,89
Contenido de Agua % 63,86 57,95 50,56
Limite Líquido (LL, %)= 104,60
Límite Plástico (LP, %)= 57,46
Índice de Plasticidad (IP, %) = 47,14























Numero de Golpes (N) 
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR 102 Profundidad: 2,00 m
Sondeo: Calicata  C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 12/01/2012
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula A2 A3 A4 A5
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 12,58 8,48 10,89 11,45
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 7,17 4,79 6,09 6,31
Peso del Agua gf 5,41 3,69 4,80 5,14
Peso de Suelo Seco gf 7,17 4,79 6,09 6,31
Contenido de Agua % 75.45 77.04 78.82 81.46
Número de Golpes N 44.00 30.00 26.00 15.00
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula A6 A7 A8
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 1,01 0,96 0,95
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 0,66 0,70 0,65
Peso del Agua gf 0,35 0,26 0,30
Peso de Suelo Seco gf 0,66 0,70 0,65
Contenido de Agua % 53,03 37,14 46,15
Limite Líquido (LL, %)=77,20
Límite Plástico (LP, %)=45,44
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR 200 Profundidad: 0.60 cm
Sondeo: Calicata C - 2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 12/01/2012
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula N1 N2 N3 N4 N5
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 10,65 12,76 12,81 14,83 14,48
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 6,41 7,52 7,50 8,52 8,07
Peso del Agua gf 4,24 5,24 5,31 6,31 6,41
Peso de Suelo Seco gf 6,41 7,52 7,50 8,52 8,07
Contenido de Agua % 66.15 69.68 70.8 74.06 79.43
Número de Golpes N 52 41 36 25 11
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula N6 N7 N8
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 1,82 1,39 1,19
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 1,36 1,02 0,87
Peso del Agua gf 0,46 0,37 0,32
Peso de Suelo Seco gf 1,36 1,02 0,87
Contenido de Agua % 33,82 36,27 36,78
Limite Líquido (LL, %)=
Límite Plástico (LP, %)=
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Series2
Lineal (Series2)
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR 201 Profundidad:
Sondeo: Calicata C - 2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 12/01/2012
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula M1 M2 M3 M4 M5
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 9,11 9,93 12,95 11,26 13,25
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 4,45 4,82 6,15 5,37 6,17
Peso del Agua gf 4,66 5,11 6,80 5,89 7,08
Peso de Suelo Seco gf 4,45 4,82 6,15 5,37 6,17
Contenido de Agua % 104.72 106.02 110.57 109.68 114.75
Número de Golpes N 52 41 33 25 16
LÍMITE PLÁSTICO 1
Cápsula M6 M7 M8
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 1,23 1,36 1,07
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 0,72 0,78 0,60
Peso del Agua gf 0,51 0,58 0,47
Peso de Suelo Seco gf 0,72 0,78 0,60
Contenido de Agua % 70,83 74,36 78,33
Limite Líquido (LL, %)= 110,80
Límite Plástico (LP, %)= 74,51
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR 202 Profundidad: 2,00 m
Sondeo: Calicata  2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 12/01/2012
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula 1 D1 D2 D3 D4 D5
Peso de la Cápsula gf 0 0 0 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 10.97 11.21 11.13 11.3 11.73
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 5.76 5.76 5.7 5.75 5.83
Peso del Agua gf 5.21 5.45 5.43 5.55 5.9
Peso de Suelo Seco gf 5.76 5.76 5.7 5.75 5.83
Contenido de Agua % 90.45 94.62 95.26 96.52 101.2
Número de Golpes N 48 33 23 15 7
1   LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula D6
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 1.11
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 0.68
Peso del Agua gf 0.43
Peso de Suelo Seco gf 0.68
Contenido de Agua % 63.24
Limite Líquido (LL, %)= 94.6
Límite Plástico (LP, %)= 63.24
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 100 Profundidad: 0.70 m
Sondeo: Calicata  C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D  max. 78 100
2\" 50 1098,00 13,38 86.62
1 1/2\" 38.1 887,00 10,81 75.82
1\" 25.4 802,00 9,77 66.05
3/4\" 19.05 386,00 4,70 61.34
3/8\" 9.53 800,00 9,75 51.6
N° 4 4.75 550,00 6,70 44.9
N° 8 2.36 614,20 7,48 37.41
Nº 16 1.18 540,50 6,59 30.83
N° 30 0.6 675,20 8,23 22.6
N° 50 0.3 405,40 4,94 17.66
N° 100 0.15 393,10 4,79 12.87
N° 200 0.075 184,50 2,25 10.63
Bandeja 0 872,10 10,63
MUESTRA TOTAL (gf) = 8208,00
BLOQUES (%):3,00 GRAVA (%): 52,10 ARENA (%): 34,27 FINOS (%): 10,63 ,   -
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR 101 Profundidad:  1.50 m
Sondeo: Calicata  C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D  max. 12.00 100.00
3/8\" 9.53 17,00 0,36 99.64
N° 4 4.75 72,00 1,53 98.10
N° 8 2.36 9,30 0,20 97.90
Nº 16 1.18 64,40 1,37 96.53
N° 30 0.60 92,10 1,96 94.57
N° 50 0.30 55,20 1,18 93.39
N° 100 0.15 46,00 0,98 92.41
N° 200 0.08 27,60 0,59 91.82
Bandeja 0,000 4308,40 91,82
MUESTRA TOTAL (gf) = 4692,00
1 1
BLOQUES (%):0,00 GRAVA (%):1,90 ARENA (%): 6,28 FINOS (%): 91,82
~
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR 102 Profundidad:  2.00 m
Sondeo: Calicata  C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 25.00 100.00
3/4\" 19.05 114,00 4,18 95.82
3/8\" 9.53 209,00 7,66 88.17
N° 4 4.75 187,00 6,85 81.32
N° 8 2.36 151,00 5,53 75.79
Nº 16 1.18 124,30 4,55 71.23
N° 30 0.60 173,20 6,34 64.89
N° 50 0.30 84,40 3,09 61.80
N° 100 0.15 57,70 2,11 59.68
N° 200 0.08 22,20 0,81 58.87
Bandeja 0.00 1607,20 58,87
MUESTRA TOTAL (gf) = 2730,00
BLOQUES (%):0,00 GRAVA (%):18,68 ARENA (%): 22,45 FINOS (%): 58,87
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 200 Profundidad:  0.60 m
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 77.00 100.00
2\" 50.00 1469,00 27,25 72.75
1 1/2\" 38.10 749,00 13,90 58.85
1\" 25.40 205,00 3,80 55.05
3/4\" 19.05 310,00 5,75 49.29
3/8\" 9.53 256,00 4,75 44.55
N° 4 4.75 183,00 3,40 41.15
N° 8 2.36 164,10 3,04 38.11
Nº 16 1.18 110,90 2,06 36.05
N° 30 0.60 128,60 2,39 33.66
N° 50 0.30 79,90 1,48 32.18
N° 100 0.15 71,00 1,32 30.86
N° 200 0.08 8,90 0,17 30.70
Bandeja 0.00 1654,60 30,70
MUESTRA TOTAL (gf) = 5390,00
BLOQUES (%):2,00 GRAVA (%):56,85 ARENA (%): 10,45 FINOS (%): 30,70
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 201 Profundidad:   1.20 m
Sondeo: Calicata C - 2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D  max. 70.00 100.00
1\" 25.40 38,00 0,97 99.03
3/4\" 19.05 12,00 0,31 98.72
3/8\" 9.53 26,00 0,67 98.05
N° 4 4.75 89,00 2,28 95.77
N° 8 2.36 49,80 1,28 94.50
Nº 16 1.18 58,20 1,49 93.01
N° 30 0.60 66,50 1,70 91.30
N° 50 0.30 41,50 1,06 90.24
N° 100 0.15 33,20 0,85 89.39
N° 200 0.08 24,90 0,64 88.75
Bandeja 0.00 3463,90 88,75
MUESTRA TOTAL (gf) = 3903,00
BLOQUES (%):0,00 GRAVA (%):4,23 ARENA (%): 7,02 FINOS (%): 88,75
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 202 Profundidad:  2.00 m
Sondeo: Calicata  C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 36 100
1\" 25.4 40,00 1,72 98.28
3/4\" 19.05 37,00 1,59 96.68
3/8\" 9.53 12,00 0,52 96.17
N° 4 4.75 45,00 1,94 94.23
N° 8 2.36 485,00 20,89 73.34
Nº 16 1.18 539,70 23,24 50.1
N° 30 0.6 404,80 17,43 32.67
N° 50 0.3 266,20 11,46 21.2
N° 100 0.15 269,90 11,62 9.58
N° 200 0.075 153,20 6,60 2.98
Bandeja 0 69,20 2,98
MUESTRA TOTAL (gf) = 2322,00
1
BLOQUES (%):0,00 GRAVA (%):5,77 ARENA (%): 91,25 FINOS (%): 2,98
D 10 (mm): 0.14 D 30 (mm): 0.5 D 60 (mm): 1.6 SUCS = SW
Observación: ________________________________________________________________
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 301 Profundidad:  0.70 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
1
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 78 100
2\" 50 1948,00 29,25 70.75
1 1/2\" 38.1 737,00 11,07 59.68
1\" 25.4 329,00 4,94 54.74
3/4\" 19.05 284,00 4,26 50.48
3/8\" 9.53 628,00 9,43 41.05
N° 4 4.75 424,00 6,37 34.68
N° 8 2.36 291,10 4,37 30.31
Nº 16 1.18 143,20 2,15 28.16
N° 30 0.6 138,60 2,08 26.08
N° 50 0.3 78,50 1,18 24.9
N° 100 0.15 97,00 1,46 23.45
N° 200 0.075 60,10 0,90 22.55
Bandeja 0 1501,50 22,55
MUESTRA TOTAL (gf) = 6660,00
BLOQUES (%):4,00 GRAVA (%):61,32 ARENA (%): 12,14 FINOS (%): 22,55
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 302 Profundidad:  1.50 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 12 100
3/8\" 9.53 1,00 0,02 99.98
N° 4 4.75 32,00 0,56 99.42
N° 8 2.36 18,90 0,33 99.09
Nº 16 1.18 75,50 1,33 97.76
N° 30 0.6 160,40 2,82 94.95
N° 50 0.3 151,00 2,65 92.29
N° 100 0.15 292,50 5,14 87.16
N° 200 0.075 207,60 3,65 83.51
Bandeja 0 4755,10 83,51
MUESTRA TOTAL (gf) = 5694,00
-
BLOQUES (%):0,00 GRAVA (%):0,58 ARENA (%): 15,91 FINOS (%): 83,51
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 303 Profundidad:  3.00 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 22 100
3/4\" 19.05 14,00 0,32 99.68
3/8\" 9.53 25,00 0,57 99.11
N° 4 4.75 207,00 4,71 94.41
N° 8 2.36 9,30 0,21 94.19
Nº 16 1.18 16,60 0,38 93.82
N° 30 0.6 48,90 1,11 92.7
N° 50 0.3 83,00 1,89 90.82
N° 100 0.15 157,70 3,59 87.23
N° 200 0.075 124,50 2,83 84.4
Bandeja 0 3711,00 84,40
MUESTRA TOTAL (gf) = 4397,00
--
BLOQUES (%):0,00 GRAVA (%):5,59 ARENA (%): 10,01 FINOS (%): 84,40
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ENSAYO: PESO ESPECÍFICO MÁXIMO Y MÍNIMO - PRUEBA DE LABORATORIO
Obra: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 100 Profundidad: 0.70 m
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 05/01/2012
PESO ESPECÍFICO MÍNIMO
Peso del Molde gf 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0
Peso del Suelo Seco + Molde gf 3613,0 3627,0 3625,0 3626,0 3654,0
Peso de Suelo Seco gf 1518,0 1532,0 1530,0 1531,0 1559,0
Altura del Molde cm 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Area del Molde cm
2
88,25 88,25 88,25 88,25 88,25
Lectura ΔH cm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volumen del Suelo Seco cm³ 1314,9 1314,9 1314,9 1314,9 1314,9
Peso específico seco gf/cm³ 1,154 1,165 1,164 1,164 1,186
Peso específico mínimo seco gf/cm³ 1,154
PESO ESPECÍFICO MÁXIMO
Peso del Molde gf 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0
Peso del Suelo Seco + Molde gf 3900,00 3969,00 3969,00 3988,00 3945,00
Peso de Suelo Seco gf 1805,00 1874,00 1874,00 1893,00 1850,00
Altura del Molde cm 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Area del Molde cm
2
88,25 88,25 88,25 88,25 88,25
Lectura ΔH cm 0,43 0,12 0,23 0,15 0,38
Volumen del Suelo Seco cm³ 1277,0 1304,3 1294,6 1301,7 1281,4
Peso específico seco gf/cm³ 1,413 1,437 1,448 1,454 1,444
Peso específico maximo seco gf/cm³ 1,454
ENSAYO: PESO ESPECÍFICO MÁXIMO Y MÍNIMO - PRUEBA DE LABORATORIO
Obra: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR 102 Profundidad: 2.00 m
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 05/01/2012
PESO ESPECÍFICO MÍNIMO
Peso del Molde gf 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0
Peso del Suelo Seco + Molde gf 3446,0 3466,0 3480,0 3433,0 3442,0
Peso de Suelo Seco gf 1351,0 1371,0 1385,0 1338,0 1347,0
Altura del Molde cm 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Area del Molde cm
2
88,25 88,25 88,25 88,25 88,25
Lectura ΔH cm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volumen del Suelo Seco cm³ 1314,9 1314,9 1314,9 1314,9 1314,9
Peso específico seco gf/cm³ 1,027 1,043 1,053 1,018 1,024
Peso específico mínimo seco gf/cm³ 1,018
PESO ESPECÍFICO MÁXIMO
Peso del Molde gf 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0
Peso del Suelo Seco + Molde gf 3705,00 3734,00 3730,00 3751,00 3740,00
Peso de Suelo Seco gf 1610,00 1639,00 1635,00 1656,00 1645,00
Altura del Molde cm 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Area del Molde cm
2
88,25 88,25 88,25 88,25 88,25
Lectura ΔH cm 0,32 0,28 0,47 0,40 0,33
Volumen del Suelo Seco cm³ 1286,7 1290,2 1273,4 1279,6 1285,8
Peso específico seco gf/cm³ 1,251 1,270 1,284 1,294 1,279
Peso específico maximo seco gf/cm³ 1,294
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ENSAYO: PESO ESPECÍFICO MÁXIMO Y MÍNIMO - PRUEBA DE LABORATORIO
Obra: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 200 Profundidad: 0.60 m
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 05/01/2012
PESO ESPECÍFICO MÍNIMO
Peso del Molde gf 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0
Peso del Suelo Seco + Molde gf 3712,0 3717,0 3737,0 3742,0 3712,0
Peso de Suelo Seco gf 1617,0 1622,0 1642,0 1647,0 1617,0
Altura del Molde cm 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Area del Molde cm
2
88,25 88,25 88,25 88,25 88,25
Lectura ΔH cm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volumen del Suelo Seco cm³ 1314,9 1314,9 1314,9 1314,9 1314,9
Peso específico seco gf/cm³ 1,230 1,234 1,249 1,253 1,230
Peso específico mínimo seco gf/cm³ 1,230
PESO ESPECÍFICO MÁXIMO
Peso del Molde gf 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0
Peso del Suelo Seco + Molde gf 3801,00 3808,00 3808,00 3808,00 3807,00
Peso de Suelo Seco gf 1706,00 1713,00 1713,00 1713,00 1712,00
Altura del Molde cm 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Area del Molde cm
2
88,25 88,25 88,25 88,25 88,25
Lectura ΔH cm 2,18 1,95 1,90 2,08 2,10
Volumen del Suelo Seco cm³ 1122,5 1142,8 1147,3 1131,4 1129,6
Peso específico seco gf/cm³ 1,520 1,499 1,493 1,514 1,516
Peso específico maximo seco gf/cm³ 1,520
ENSAYO: PESO ESPECÍFICO MÁXIMO Y MÍNIMO - PRUEBA DE LABORATORIO
Obra: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 301 Profundidad: 0.70 m
Sondeo: Calicata C - 3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 05/01/2012
PESO ESPECÍFICO MÍNIMO
Peso del Molde gf 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0
Peso del Suelo Seco + Molde gf 3742,0 3734,0 3718,0 3757,0 3758,0
Peso de Suelo Seco gf 1647,0 1639,0 1623,0 1662,0 1663,0
Altura del Molde cm 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Area del Molde cm
2
88,25 88,25 88,25 88,25 88,25
Lectura ΔH cm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volumen del Suelo Seco cm³ 1314,9 1314,9 1314,9 1314,9 1314,9
Peso específico seco gf/cm³ 1,253 1,246 1,234 1,264 1,265
Peso específico mínimo seco gf/cm³ 1,234
PESO ESPECÍFICO MÁXIMO
Peso del Molde gf 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0
Peso del Suelo Seco + Molde gf 4000,00 4072,00 4068,00 4098,00 4151,00
Peso de Suelo Seco gf 1905,00 1977,00 1973,00 2003,00 2056,00
Altura del Molde cm 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Area del Molde cm
2
88,25 88,25 88,25 88,25 88,25
Lectura ΔH cm 0,50 0,18 0,25 0,18 0,05
Volumen del Suelo Seco cm³ 1270,8 1299,0 1292,9 1299,0 1310,5
Peso específico seco gf/cm³ 1,499 1,522 1,526 1,542 1,569
Peso específico maximo seco gf/cm³ 1,569
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ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 100 Profundidad:  0.70  m




Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 788,95 788,88 794,62
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 655,32 656,19 661,19
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 230,0 230,0 230,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 230,0 230,0 230,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 96,37 97,31 96,57
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,39 2,36 2,38
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,38.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR 101 Profundidad:  1.50 m




Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 731,19 735,61
Temperatura C 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 656,19 661,19
Plato evaporador N° 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 140,0 140,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 140,0 140,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 65,00 65,58
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,15 2,13
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,14.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIOENSAYO: PESO ESPECÍFICO MÁXIM  Y MÍNIMO - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR 102 Profundidad:  2.00 m




Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 764,09 766,89 770,90
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 655,32 656,19 661,19
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 190,0 190,0 190,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 190,0 190,0 190,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 81,23 79,30 80,29
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,34 2,40 2,37
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,37.
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ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIOENSAYO: PESO ESPECÍFICO MÁXIM  Y MÍNIMO - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 200 Profundidad:   0.60 m
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 10/12/2012
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 773,30 770,03 781,79
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658,38 655,40 667,23
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 200,0 200,0 200,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 200,0 200,0 200,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 85,08 85,37 85,44
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,35 2,34 2,34
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,34.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 201 Profundidad:  1.20 m
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 10/01/2012
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 714,81 715,30 719,79
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 655,32 656,19 661,19
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 110,0 110,0 110,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 110,0 110,0 110,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 50,51 50,89 51,40
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,18 2,16 2,14
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,16.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 202 Profundidad:  2.00 m
Sondeo: Calicata  C - 2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 10/01/2012
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 720,29 717,32 729,83
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658,38 655,40 667,23
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 110,0 110,0 110,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 110,0 110,0 110,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 48,09 48,08 47,40
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,29 2,29 2,32
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,30.
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ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 301 Profundidad:   0.70  m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 10/01/2012
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 762,87 759,81 771,68
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658,38 655,40 667,23
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 180,0 180,0 180,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 180,0 180,0 180,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 75,51 75,59 75,55
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,38 2,38 2,38
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,38.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 302 Profundidad: 1.50 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 10/01/2012
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 742,60 744,71 750,00
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 655,32 656,19 661,19
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 160,0 160,0 160,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 160,0 160,0 160,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 72,72 71,48 71,19
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,20 2,24 2,25
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,23.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de
Reservorio.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPR - 303 Profundidad:  3.00 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 10/01/2012
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 757,50 758,70 762,62
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 655,32 656,19 661,19
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 185,0 185,0 185,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 185,0 185,0 185,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 82,82 82,49 83,57
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,23 2,24 2,21
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,23.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION  DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARRILLADO EN LA LOCALIDAD DE PALLPATA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
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ZONA DE INFLUENCIA AGRIETADA
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Figura 3. Detalle de la estratigrafía de la calicata C-1 (Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas). 
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Figura 5. Detalle de la estratigrafía de la calicata C-1 (Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas). 
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Figura 7. Detalle de la estratigrafía de la calicata C-1 (Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas). 
 
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.





























Figura 8. Detalle de agrietamientos ocurridos en la zona de influencia de la calicata C1 
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PERFIL ESTRATIGRÁFICO (OBSERVACIÓN DE CAMPO)
Obra: MejoramientoSistema Saneamiento Básico Integral Pobladode Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Ubicación: Distritode Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Sondeo: Sondeo: Calicata  C-1. Profundidad: 3,35m.
Perforación. A tajo abierto, excavación manual Fecha: 18-diciembre-2011.
PROFUNDIDAD MUESTRA SIMBOLO DESCRIPCIÓN
(m) SUCS
-0,00------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Suelo arcilloso de color negruzco con arenas, con presencia de
raíce (capa de tierra de chacra)
CL
-0,30------ ¦SPL-100
-0,40------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------




-2,80------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Capa de arcilla limosa de color verdoso combinada con marrón, de
consistencia media y alta plasticidad.
CL
-3,35------ ¦SPL-103 ------------ -------------------
Observación:.                                                                                                             .
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PERFIL ESTRATIGRÁFICO (OBSERVACIÓN DE CAMPO)
Obra: MejoramientoSistema Saneamiento Básico Integral Pobladode Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Ubicación: Distritode Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Sondeo: Calicata  C-2.Profundidad: 3,00m.
Perforación. A tajo abierto, excavación manual Fecha: 18-diciembre-2011.
-0,00------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Suelo areno gravoso con limo arcilloso de color marrón, con
CH presencia de raíces.
-0,20------ ¦SPL-200
-0,25------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Capa de material conformado por mezclas de arenas, gravas con
compacidad media a densa, de color grisáceo a pardusco, con
partículas de forma subangulosas a subredondeada, con presencia










Observación:.                                                                                                             .
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PERFIL ESTRATIGRÁFICO (OBSERVACIÓN DE CAMPO)
Obra: MejoramientoSistema Saneamiento Básico Integral Pobladode Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Ubicación: Distritode Pallpata, provincia de Espinar, Región Cusco.
Sondeo: Calicata  C-3. Profundidad: 3,25m.
Perforación. A tajo abierto, excavación manual Fecha: 18-diciembre-2011.
PROFUNDIDAD MUESTRA SIMBOLO DESCRIPCIÓN
(m) SUCS
-0,00------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------




-0,65------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Material arcillo limoso de medianaconsistencia, de color verdoso,
con plasticidad y húmeda.
-1,00------ ¦SPL-301 CL
-1,65------ ------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------------
Material conformado por grava arenosa, con compacidad media
densa, con forma de partículas subredondeadas, con presencia de







-3,25------ ------------ ------------ -------------------
Observación:.                                                                                                             .
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 100 Profundidad:  0.30 m
Sondeo: Calicata  C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 27/12/2011
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0,00
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 8845,00
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 8418,00
Peso del Agua gf 427,00
Peso del Suelo Seco gf 8418,00
Humedad Natural % 4,83
Muestra: SPL - 101 Profundidad:  0.90 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0,00
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 5996,00
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 5160,00
Peso del Agua gf 836,00
Peso del Suelo Seco gf 5160,00
Humedad Natural % 13,94
Muestra: SPL - 102 Profundidad:  2.00 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0,00
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 6892,00
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 5265,00
Peso del Agua gf 1627,00
Peso del Suelo Seco gf 5265,00
Humedad Natural % 23,61
Muestra: SPL - 103 Profundidad:  3.00 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0,00
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 10336,00
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 8080,00
Peso del Agua gf 2256,00
Peso del Suelo Seco gf 8080,00
Humedad Natural % 21,83
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 200 Profundidad:  0.20 m
Sondeo: Calicata  C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 27/12/2011
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0,00
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 5096,00
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 4908,00
Peso del Agua gf 188,00
Peso del Suelo Seco gf 4908,00
Humedad Natural % 3,69
Muestra: SPL - 201 Profundidad:  1.00  m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0,00
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 6608,00
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 6570,00
Peso del Agua gf 38,00
Peso del Suelo Seco gf 6570,00
Humedad Natural % 0,58
Muestra: SPL - 203 Profundidad:  3.00 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0,00
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 11220,00
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 10763,00
Peso del Agua gf 457,00
Peso del Suelo Seco gf 10763,00
Humedad Natural % 4,07
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 300 Profundidad:  0.30 m
Sondeo: Calicata  C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 27/12/2011
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 5834
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 5417
Peso del Agua gf 417
Peso del Suelo Seco gf 5417
Humedad Natural % 7.15
Muestra: SPL - 301 Profundidad:  1.00 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 8115
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 7032
Peso del Agua gf 1083
Peso del Suelo Seco gf 7032
Humedad Natural % 13.35
Muestra: SPL - 302 Profundidad:  2.10 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 11993
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 11640
Peso del Agua gf 353
Peso del Suelo Seco gf 11640
Humedad Natural % 2.94
Muestra: SPL - 303 Profundidad:  3.00 m
Cápsula
Peso de la Cápsula gf 0
Peso del Suelo húmedo + Cápsula gf 9032
Peso de Suelo seco + Cápsula gf 8690
Peso del Agua gf 342
Peso del Suelo Seco gf 8690
Humedad Natural % 3.79
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL - MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 100 Profundidad: 0.30 m
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 28/12/2011
Cápsula 1 2 3 4 5
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0,875 0,875 0,875 0,875
Peso de la Muestra Húmeda gf 187,75 199,86 82,05 54,74
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 196,88 212,95 90,29 61,30
Peso de la Cesta Sumergida gf 202,10 202,10 202,10 202,10
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 285,45 289,88 238,70 224,60
Volumen de la Parafina cm³ 10,43 14,96 9,42 7,50
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 103,10 110,21 44,27 31,30
Peso específico natural gf/cm³ 1,821 1,813 1,853 1,749
Contenido de agua % 10,97 8,54 8,94 11,47
Peso específico natural seco gf/cm³ 1,641 1,671 1,701 1,569
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1,645 gf/cm3.
ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL - MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 101 Profundidad: 0.90 m
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 28/12/2011
Cápsula 1 2 3 4 5
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0,875 0,875 0,875 0,875 0,875
Peso de la Muestra Húmeda gf 125,29 156,14 92,93 96,13 53,72
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 131,46 163,01 96,12 101,45 56,03
Peso de la Cesta Sumergida gf 202,10 202,10 202,10 202,10 202,10
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 241,29 250,00 231,61 229,42 216,70
Volumen de la Parafina cm³ 7,05 7,85 3,65 6,08 2,64
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 85,22 107,26 62,96 68,05 38,79
Peso específico natural gf/cm³ 1,470 1,456 1,476 1,413 1385
Contenido de agua % 10,97 8,54 8,94 11,47 11,47
Peso específico natural seco gf/cm³ 1,325 1,341 1,355 1,267 1242
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1,306 gf/cm3.
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL - MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 102 Profundidad: 2.00 m
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 28/12/2011
Cápsula 1 2 3 4
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0,875 0,875 0,875 0,875
Peso de la Muestra Húmeda gf 79,05 37,94 38,90 29,76
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 84,97 41,26 42,08 32,68
Peso de la Cesta Sumergida gf 202,10 202,10 202,10 202,10
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 231,80 215,91 217,10 214,90
Volumen de la Parafina cm³ 6,77 3,79 3,63 3,34
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 48,50 23,66 23,45 16,54
Peso específico natural gf/cm³ 1,630 1,604 1,659 1,799
Contenido de agua % 10,97 8,54 8,94 11,47
Peso específico natural seco gf/cm³ 1,469 1,478 1,523 1,614
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1,521 gf/cm3.
ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL - MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 103 Profundidad: 3.00 m
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 28/12/2011
Cápsula 1 2 3 4 5
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0,875 0,875 0,875
Peso de la Muestra Húmeda gf 93,30 113,30 105,08
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 105,54 121,15 113,84
Peso de la Cesta Sumergida gf 202,10 202,10 202,10
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 218,00 230,43 249,87
Volumen de la Parafina cm³ 13,99 8,97 10,01
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 75,65 83,85 56,06
Peso específico natural gf/cm³ 1,233 1,351 1,874
Contenido de agua % 11,47 8,54 11,47
Peso específico natural seco gf/cm³ 1,106 1,245 1,682
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1,344 gf/cm3.
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ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL - MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 200 Profundidad: 0.20 m
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 28/12/2011
Cápsula 1 2 3 4
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0,875 0,875 0,875 0,875
Peso de la Muestra Húmeda gf 67,38 64,00 56,94 96,13
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 61,60 70,77 72,88 101,45
Peso de la Cesta Sumergida gf 202,10 202,10 202,10 202,10
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 213,83 210,50 215,55 229,42
Volumen de la Parafina cm³ -6,61 7,74 18,22 6,08
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 56,48 54,63 41,21 68,05
Peso específico natural gf/cm³ 1,193 1,171 1,382 1,413
Contenido de agua % 10,97 8,54 8,94 11,47
Peso específico natural seco gf/cm³ 1,075 1,079 1,268 1,267
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1,172 gf/cm3.
ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL - MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 300 Profundidad: 0.30 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 28/12/2011
Cápsula 1 2 3 4
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0,875 0,875 0,875 0,875
Peso de la Muestra Húmeda gf 170,35 133,50 93,05 86,88
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 182,70 141,88 101,26 94,07
Peso de la Cesta Sumergida gf 202,10 202,10 202,10 202,10
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 252,02 243,11 230,70 229,38
Volumen de la Parafina cm³ 14,11 9,58 9,38 8,22
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 118,67 91,29 63,28 58,57
Peso específico natural gf/cm³ 1,436 1,462 1,471 1,483
Contenido de agua % 10,97 8,54 8,94 11,47
Peso específico natural seco gf/cm³ 1,294 1,347 1,350 1,331
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1,330 gf/cm3.
ENSAYO: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO NATURAL - MÉTODO DE LA PARAFINA
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 301 Profundidad: 1.00 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 28/12/2011
Cápsula 1 2
Peso específico de la Parafina gf/cm³ 0,875 0,875
Peso de la Muestra Húmeda gf 67,15 54,96
Peso de la Muestra Húmeda Parafinada gf 70,80 57,82
Peso de la Cesta Sumergida gf 202,10 202,10
Peso de la Muestra Parafinada + Cesta Sumergida gf 223,75 218,81
Volumen de la Parafina cm³ 4,17 3,27
Volumen de la Muestra Húmeda cm³ 44,98 37,84
Peso específico natural gf/cm³ 1,493 1,452
Contenido de agua % 10,97 8,54
Peso específico natural seco gf/cm³ 1,345 1,338 1,342
Observación: Peso especifico natural seco promedio es 1,342 gf/cm3.
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 100 Profundidad: 0.30 cm
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 12/01/2012
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula U1 U2 U3 U4 U5
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 16,13 12,14 13,58 13,14 15,13
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 11,18 8,31 9,22 8,64 9,76
Peso del Agua gf 4,95 3,83 4,36 4,50 5,37
Peso de Suelo Seco gf 11,18 8,31 9,22 8,64 9,76
Contenido de Agua % 44.28 46.09 47.29 52.08 55.02
Número de Golpes N 54 45 30 22 12
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula U6 U7 U8
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 1,07 0,96 1,08
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 0,84 0,77 0,88
Peso del Agua gf 0,23 0,19 0,20
Peso de Suelo Seco gf 0,84 0,77 0,88
Contenido de Agua % 27,38 24,68 22,73
Limite Líquido (LL, %)= 49,80
Límite Plástico (LP, %)= 24,93
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 101 Profundidad: 0.90 cm
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 12/01/2012
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula T1 T2 T3 T4 T5
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 13,79 12,67 11,82 11,74 12,16
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 8,58 7,81 7,28 7,13 7,26
Peso del Agua gf 5,21 4,86 4,54 4,61 4,90
Peso de Suelo Seco gf 8,58 7,81 7,28 7,13 7,26
Contenido de Agua % 60.72 62.23 62.36 64.66 67.49
Número de Golpes N 51 42 35 26 14
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula T6 T7 T8
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 1,48 1,56 2,06
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 1,04 1,09 1,45
Peso del Agua gf 0,44 0,47 0,61
Peso de Suelo Seco gf 1,04 1,09 1,45
Contenido de Agua % 42,31 43,12 42,07
Limite Líquido (LL, %)= 64,60
Límite Plástico (LP, %)= 42,50
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 102 Profundidad: 2.00 m
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 12/01/2012
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula S1 S2 S3 S4 S5
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 13,41 13,09 11,37 14,39 12,80
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 9,72 9,49 8,14 10,21 8,93
Peso del Agua gf 3,69 3,60 3,23 4,18 3,87
Peso de Suelo Seco gf 9,72 9,49 8,14 10,21 8,93
Contenido de Agua % 37.96 37.93 39.68 40.94 43.34
Número de Golpes N 45 38 23 16 11
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula S6 S7 S8
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 1,52 1,30 1,89
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 1,19 1,02 1,48
Peso del Agua gf 0,33 0,28 0,41
Peso de Suelo Seco gf 1,19 1,02 1,48
Contenido de Agua % 27,73 27,45 27,70
Limite Líquido (LL, %)= 39,65
Límite Plástico (LP, %)= 27,63


































Numero de Golpes (N) 
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo II , pag : 132
ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 103 Profundidad: 3.00 m
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 12/01/2012
F   LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula R1 R2 R3 R4 R5
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00 0 0
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 14,16 11,71 13,58 12.95 13.53
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 9,72 7,99 9,20 8.79 9.06
Peso del Agua gf 4,44 3,72 4,38 4.16 4.47
Peso de Suelo Seco gf 9,72 7,99 9,20 8.79 9.06
Contenido de Agua % 45.68 46.56 47.61 47.33 49.34
Número de Golpes N 53 45 36 24 15
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula R6 R7 R8
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 1,49 1,55 1,53
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 1,19 1,24 1,22
Peso del Agua gf 0,30 0,31 0,31
Peso de Suelo Seco gf 1,19 1,24 1   1,22
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 12/01/2012
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula X1 X2 X3 X4 X5
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 11,08 10,55 12,50 13,45 11,90
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 7,74 7,15 8,52 9,16 7,62
Peso del Agua gf 3,34 3,40 3,98 4,29 4,28
Peso de Suelo Seco gf 7,74 7,15 8,52 9,16 7,62
Contenido de Agua % 43.15 47.55 46.71 46.83 56.17
Número de Golpes N 57 45 39 27 16
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula X6 X7
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 2,08 2,06
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 1,58 1,54
Peso del Agua gf 0,50 0,52
Peso de Suelo Seco gf 1,58 1,54
Contenido de Agua % 31,65 33,77
Limite Líquido (LL, %)= 50,80
Límite Plástico (LP, %)= 21,80
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 201 Profundidad:
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 12/01/2012
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula W1 W2 W3 W4
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 10,71 10,26 14,78 14,82
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 9,14 8,57 12,24 12,02
Peso del Agua gf 1,57 1,69 2,54 2,80
Peso de Suelo Seco gf 9,14 8,57 12,24 12,02
Contenido de Agua % 17.18 19.72 20.75 23.29
Número de Golpes N 23 17 12 8
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula W5 W6 W7
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 2,18 1,79 2,39
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 1,94 1,63 2,18
Peso del Agua gf 0,24 0,16 0,21
Peso de Suelo Seco gf 1,94 1,63 2,18
Contenido de Agua % 12,37 9,82 9,63
Limite Líquido (LL, %)= 34,80
Límite Plástico (LP, %)= 10,61
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 203 Profundidad: 3.00 m
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 12/01/2012
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula V1 V2 V3
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 12,96 16,78 12,51
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 10,90 13,97 10,36
Peso del Agua gf 2,06 2,81 2,15
Peso de Suelo Seco gf 10,90 13,97 10,36
Contenido de Agua % 18.9 20.11 20.75
Número de Golpes N 30 22 11
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula V4 V5 V6
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 1,34 1,68 1,44
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 1,32 1,62 1,39
Peso del Agua gf 0,02 0,06 0,05
Peso de Suelo Seco gf 1,32 1,62 1,39
Contenido de Agua % 1,52 3,70 3,60
100
Limite Líquido (LL, %)= 19,22
Límite Plástico (LP, %)= 2,94
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 300 Profundidad: 0.30 cm
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 12/01/2012
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula AB1 AB2 AB3 AB4 AB5
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 11,25 13,83 9,51 11,24 11,19
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 7,85 9,62 6,59 7,74 7,45
Peso del Agua gf 3,40 4,21 2,92 3,50 3,74
Peso de Suelo Seco gf 7,85 9,62 6,59 7,74 7,45
Contenido de Agua % 43.31 43.76 44.31 45.22 50.2
Número de Golpes N 55 41 32 23 12
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula AB6 AB7 AB8
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 1,22 1,43 1,41
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 0,96 1,13 1,10
Peso del Agua gf 0,26 0,30 0,31
Peso de Suelo Seco gf 0,96 1,13 1,10
Contenido de Agua % 27,08 26,55 28,18
Limite Líquido (LL, %)= 46,10
Límite Plástico (LP, %)= 27,27
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 301 Profundidad: 1.00 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 12/01/2012
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula AA1 AA2 AA3 AA4 AA5
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 9,21 15,17 13,53 12,82 11,78
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 6,60 10,88 9,58 9,03 8,17
Peso del Agua gf 2,61 4,29 3,95 3,79 3,61
Peso de Suelo Seco gf 6,60 10,88 9,58 9,03 8,17
Contenido de Agua % 39.55 39.43 41.23 41.97 44.19
Número de Golpes N 53 46 31 20 13
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula AA6 AA7 AA8
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 2,13 1,79 1,55
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 1,71 1,42 1,23
Peso del Agua gf 0,42 0,37 0,32
Peso de Suelo Seco gf 1,71 1,42 1,23
Contenido de Agua % 24,56 26,06 26,02
Limite Líquido (LL, %)= 41,80
Límite Plástico (LP, %)= 25,54
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 302 Profundidad: 2.10 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 12/01/2012
LÍMITE LÍQUIDO .!.
Cápsula Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 13,43 14,65 14,50 11,69 12,63
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 10,65 11,61 11,39 9,22 9,82
Peso del Agua gf 2,78 3,04 3,11 2,47 2,81
Peso de Suelo Seco gf 10,65 11,61 11,39 9,22 9,82
Contenido de Agua % 26.1 26.18 27.3 26.79 28.62
Número de Golpes N 53 40 30 24 11
LÍMITE PLÁSTICO
Cápsula Z6 Z7 Z8
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 1,47 1,52 1,38
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 1,26 1,30 1,18
Peso del Agua gf 0,21 0,22 0,20
Peso de Suelo Seco gf 1,26 1,30 1,18
Contenido de Agua % 16,67 16,92 16,95
Limite Líquido (LL, %)= 27,20
Límite Plástico (LP, %)= 16,85
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ENSAYO: LÍMITES DE ATTERBERG - MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 303 Profundidad: 3.00 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 12/01/2012
LÍMITE LÍQUIDO
Cápsula Y1 Y2 Y3
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 13,78 12,23 13,51
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 11,71 10,25 11,21
Peso del Agua gf 2,07 1,98 2,30
Peso de Suelo Seco gf 11,71 10,25 11,21
Contenido de Agua % 17.68 19.32 20.52
Número de Golpes N 10 7 4
LÍMITE PLÁSTICO t
Cápsula Y4 Y5 Y6
Peso de la Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Suelo Húmedo + Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso de Suelo Seco + Cápsula gf 0,00 0,00 0,00
Peso del Agua gf 0,00 0,00 0,00
Peso de Suelo Seco gf 0,00 0,00 0,00
Contenido de Agua %
Limite Líquido (LL, %)= 15,30
Límite Plástico (LP, %)=
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 100 Profundidad:  0.30 m
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D  max. 45.00 100.00
1\" 25.40 218,00 2,59 97.41
3/4\" 19.05 119,00 1,41 96.00
3/8\" 9.53 350,00 4,16 91.84
N° 4 4.75 663,00 7,88 83.96
N° 8 2.36 282,70 3,36 80.60
Nº 16 1.18 212,00 2,52 78.09
N° 30 0.60 240,30 2,85 75.23
N° 50 0.30 226,20 2,69 72.54
N° 100 0.15 424,10 5,04 67.51
N° 200 0.08 537,20 6,38 61.12
Bandeja 0.00 5145,50 61,12
MUESTRA TOTAL (gf) = 8418,00
BLOQUES (%): 0,0 GRAVA (%): 16,04 ARENA (%): 22,84 FINOS (%): 61,12
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 101 Profundidad:  0.90 m
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 30.00 100.00
3/4\" 19.05 37,00 0,72 99.28
3/8\" 9.53 26,00 0,50 98.78
N° 4 4.75 89,00 1,72 97.05
N° 8 2.36 60,10 1,16 95.89
Nº 16 1.18 50,10 0,97 94.92
N° 30 0.60 120,20 2,33 92.59
N° 50 0.30 140,20 2,72 89.87
N° 100 0.15 280,50 5,44 84.44
N° 200 0.08 330,50 6,41 78.03
Bandeja 0.00 4026,40 78,03
MUESTRA TOTAL (gf) = 5160,00
BLOQUES (%): 0,0 GRAVA (%): 2,95 ARENA (%): 19,02 FINOS (%): 78,03
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 102 Profundidad:  2.00 m
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 6.00 100.00
N° 4 4.75 9,00 0,17 99.83
N° 8 2.36 10,50 0,20 99.63
Nº 16 1.18 63,10 1,20 98.43
N° 30 0.60 94,60 1,80 96.63
N° 50 0.30 42,10 0,80 95.83
N° 100 0.15 157,70 3,00 92.84
N° 200 0.08 809,40 15,37 77.47
Bandeja 0.00 4078,60 77,47
MUESTRA TOTAL (gf) = 5265,00
BLOQUES (%): 0,0 GRAVA (%): 0,17 ARENA (%): 22,36 FINOS (%): 77,47
t
D 10 (mm): D 30 (mm): D 60 (mm): SUCS =
Observación: ________________________________________________________________
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 103 Profundidad:   3.00 m
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 13.00 100.00
3/8\" 9.53 10,00 0,12 99.88
N° 4 4.75 31,00 0,38 99.49
N° 8 2.36 16,10 0,20 99.29
Nº 16 1.18 64,30 0,80 98.50
N° 30 0.60 128,60 1,59 96.91
N° 50 0.30 144,70 1,79 95.12
N° 100 0.15 562,70 6,96 88.15
N° 200 0.08 1350,60 16,72 71.44
Bandeja 0.00 5772,00 71,44
MUESTRA TOTAL (gf) = 8080,00
BLOQUES (%):0 0,0 GRAVA (%): t   0,51 ARENA (%): 28,06 FINOS (%): 71,44
D 10 (mm): D 30 (mm): D 60 (mm): SUCS =
Observación: ________________________________________________________________
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 200 Profundidad:  0.20 m
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 160.00 100.00
3/8\" 9.53 31,00 0,63 99.37
N° 4 4.75 47,00 0,96 98.41
N° 8 2.36 48,30 0,98 97.43
Nº 16 1.18 112,70 2,30 95.13
N° 30 0.60 169,10 3,45 91.69
N° 50 0.30 161,00 3,28 88.40
N° 100 0.15 322,00 6,56 81.84
N° 200 0.08 313,90 6,40 75.45
Bandeja 0.00 3703,00 75,45
MUESTRA TOTAL (gf) = 4908,00
BLOQUES (%): 0,0 GRAVA (%): 1,59 ARENA (%): 22,96 FINOS (%): 75,45
D 10 (mm): D 30 (mm): D 60 (mm): SUCS =
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 201 Profundidad:  1.00 m
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 75.00 100.00
2\" 50.00 199,00 3,03 96.97
1 1/2\" 38.10 556,00 8,46 88.51
1\" 25.40 535,00 8,14 80.37
3/4\" 19.05 529,00 8,05 72.31
3/8\" 9.53 1067,00 16,24 56.07
N° 4 4.75 894,00 13,61 42.47
N° 8 2.36 771,90 11,75 30.72
Nº 16 1.18 730,10 11,11 19.60
N° 30 0.60 627,70 9,55 10.05
N° 50 0.30 362,70 5,52 4.53
N° 100 0.15 223,20 3,40 1.13
N° 200 0.075 46,50 0,71 0.42
Bandeja 0 27,90 0,42
MUESTRA TOTAL (gf) = 6570,00
BLOQUES (%): 0.00 GRAVA (%): 57,53 ARENA (%): 42,04 FINOS (%): 0,42
D 10 (mm): 0.59 D 30 (mm): 2.3 D 60 (mm): 12 SUCS = GP
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 203 Profundidad:  3.00 m
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 280.00 100.00
200.00 4,00 96.00
100.00 5,00 91.00
2\" 50.00 1059,00 8,96 82.04
1 1/2\" 38.10 826,00 6,99 75.06
1\" 25.40 1145,00 9,68 65.37
3/4\" 19.05 1212,00 10,25 55.12
3/8\" 9.53 1856,00 15,70 39.42
N° 4 4.75 1411,00 11,93 27.49
N° 8 2.36 1348,70 11,41 16.08
Nº 16 1.18 861,30 7,28 8.80
N° 30 0.60 590,40 4,99 3.80
N° 50 0.3 260,00 2,20 1.6
N° 100 0.15 130,00 1,10 0.5
N° 200 0.075 32,50 0,27 0.23
Bandeja 0 27,10 0,23
MUESTRA TOTAL (gf) = 10759,00
BLOQUES (%): 13 GRAVA (%): 59,51 ARENA (%): 27,26 FINOS (%): 0,23
D 10 (mm): 1.4 D 30 (mm): 5.3 D 60 (mm): 22 SUCS = GP
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 300 Profundidad: 0.30 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 16.00 100.00
3/8\" 9.53 22,00 0,41 99.59
N° 4 4.75 55,00 1,02 98.58
N° 8 2.36 32,10 0,59 97.99
Nº 16 1.18 138,80 2,56 95.42
N° 30 0.60 309,70 5,72 89.71
N° 50 0.30 288,40 5,32 84.38
N° 100 0.15 598,10 11,04 73.34
N° 200 0.08 523,30 9,66 63.68
Bandeja 0.00 3449,60 63,68
MUESTRA TOTAL (gf) = 5417,00
BLOQUES (%): 0 GRAVA (%): 1,42 ARENA (%): 34,90 FINOS (%): 63,68
D 10 (mm): D 30 (mm): D 60 (mm): SUCS =
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 301 Profundidad:   1.00 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 27.00 100.00
3/4\" 19.05 31,00 0,44 99.56
3/8\" 9.53 95,00 1,35 98.21
N° 4 4.75 519,00 7,38 90.83
N° 8 2.36 268,30 3,82 87.01
Nº 16 1.18 204,40 2,91 84.11
N° 30 0.60 268,30 3,82 80.29
N° 50 0.30 242,60 3,45 76.84
N° 100 0.15 562,10 7,99 68.85
N° 200 0.08 511,00 7,27 61.58
Bandeja 0.00 4330,30 61,58
MUESTRA TOTAL (gf) = 7032,00
BLOQUES (%): 0,0 GRAVA (%): 9,17 ARENA (%): 29,25 FINOS (%): 61,58
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 302 Profundidad:   2.10  m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 




1 1/2\" 38.10 390,00 2,91 84.09
1\" 25.40 1152,00 8,61 75.47
3/4\" 19.05 706,00 5,28 70.20
3/8\" 9.53 2137,00 15,97 54.23
N° 4 4.75 1690,00 12,63 41.59
N° 8 2.36 1595,30 11,92 29.67
Nº 16 1.18 1168,60 8,73 20.94
N° 30 0.60 1122,30 8,39 12.55
N° 50 0.3 593,60 4,44 8.11
N° 100 0.15 602,90 4,51 3.6
N° 200 0.075 259,70 1,94 1.66
Bandeja 0 222,60 1,66
MUESTRA TOTAL (gf) = 11640,00
BLOQUES (%): 10 GRAVA (%): 48,41 ARENA (%): 39,93 FINOS (%): 1,66
D 10 (mm): 0.32 D 30 (mm): 1.8 D 60 (mm): 8.5 SUCS = GP
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ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 303 Profundidad:  3.00 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 02/01/2012
Tamices Abertura Peso Retenido Ret.Parcial Pass. Acumul.
ASTM (mm) (gf) % % 
D   max. 250.00 100.00
200.00 4,00 96.00
100.00 5,00 91.00
2\" 50.00 315,00 3,30 87.70
1 1/2\" 38.10 568,00 5,95 81.75
1\" 25.40 603,00 6,31 75.44
3/4\" 19.05 678,00 7,10 68.34
3/8\" 9.53 1272,00 13,32 55.02
N° 4 4.75 1096,00 11,48 43.54
N° 8 2.36 665,30 6,97 36.57
Nº 16 1.18 1018,70 10,67 25.91
N° 30 0.60 1309,80 13,72 12.19
N° 50 0.3 672,20 7,04 5.15
N° 100 0.15 360,40 3,77 1.38
N° 200 0.075 76,20 0,80 0.58
Bandeja 0 55,40 0,58
MUESTRA TOTAL (gf) = 8690,00
BLOQUES (%): 10.5 GRAVA (%): 45,96 ARENA (%): 42,96 FINOS (%): 0,58
D 10 (mm): 0.35 D 30 (mm): 1.6 D 60 (mm): 13 SUCS = GP
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ENSAYO: PESO ESPECÍFICO MÁXIMO Y MÍNIMO - PRUEBA DE LABORATORIO
Obra: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 201 Profundidad: 1.00 m
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 05/01/2012
PESO ESPECÍFICO MÍNIMO
Peso del Molde gf 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0
Peso del Suelo Seco + Molde gf 4340,0 4366,0 4355,0 4361,0 4386,0
Peso de Suelo Seco gf 2245,0 2271,0 2260,0 2266,0 2291,0
Altura del Molde cm 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Ärea del Molde cm 88,25 88,25 88,25 88,25 88,25
Lectura ΔH cm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volumen del Suelo Seco cm³ 1314,9 1314,9 1314,9 1314,9 1314,9
Peso específico seco gf/cm³ 1,707 1,727 1,719 1,723 1,742
Peso específico mínimo seco gf/cm³ 1,707
PESO ESPECÍFICO MÁXIMO
Peso del Molde gf 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0
Peso del Suelo Seco + Molde gf 4557,00 4593,00 4696,00 4699,00 4442,00
Peso de Suelo Seco gf 2462,00 2498,00 2601,00 2604,00 2347,00
Altura del Molde cm 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Ärea del Molde cm 88,25 88,25 88,25 88,25 88,25
Lectura ΔH cm 0,88 0,43 0,75 0,18 0,33
Volumen del Suelo Seco cm³ 1237,3 1277,0 1248,7 1299,0 1285,8
Peso específico seco gf/cm³ 1,990 1,956 2,083 2,005 1,825
Peso específico maximo seco gf/cm³ 2,083
ENSAYO: PESO ESPECÍFICO MÁXIMO Y MÍNIMO - PRUEBA DE LABORATORIO
Obra: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 203 Profundidad: 3.00 m
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 05/01/2012
PESO ESPECÍFICO MÍNIMO
Peso del Molde gf 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0
Peso del Suelo Seco + Molde gf 4343,0 4338,0 4374,0 4371,0 4365,0
Peso de Suelo Seco gf 2248,0 2243,0 2279,0 2276,0 2270,0
Altura del Molde cm 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Ärea del Molde cm 88,25 88,25 88,25 88,25 88,25
Lectura ΔH cm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volumen del Suelo Seco cm³ 1314,9 1314,9 1314,9 1314,9 1314,9
Peso específico seco gf/cm³ 1,710 1,706 1,733 1,731 1,726
Peso específico mínimo seco gf/cm³ 1,706
PESO ESPECÍFICO MÁXIMO
Peso del Molde gf 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0
Peso del Suelo Seco + Molde gf 4649,00 4693,00 4648,00 4659,00 4696,00
Peso de Suelo Seco gf 2554,00 2598,00 2553,00 2564,00 2601,00
Altura del Molde cm 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Ärea del Molde cm 88,25 88,25 88,25 88,25 88,25
Lectura ΔH cm 0,43 0,20 0,30 0,33 0,13
Volumen del Suelo Seco cm³ 1277,0 1297,3 1288,5 1285,8 1303,5
Peso específico seco gf/cm³ 2,000 2,003 1,981 1,994 1,995
Peso específico maximo seco gf/cm³ 2,003
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ENSAYO: PESO ESPECÍFICO MÁXIMO Y MÍNIMO - PRUEBA DE LABORATORIO
Obra: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 302 Profundidad: 2.10 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 05/01/2012
PESO ESPECÍFICO MÍNIMO
Peso del Molde gf 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0
Peso del Suelo Seco + Molde gf 4095,0 4039,0 4069,0 4087,0 4118,0
Peso de Suelo Seco gf 2000,0 1944,0 1974,0 1992,0 2023,0
Altura del Molde cm 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Ärea del Molde cm 88,25 88,25 88,25 88,25 88,25
Lectura ΔH cm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volumen del Suelo Seco cm³ 1314,9 1314,9 1314,9 1314,9 1314,9
Peso específico seco gf/cm³ 1,521 1,478 1,501 1,515 1,538
Peso específico mínimo seco gf/cm³ 1,478
PESO ESPECÍFICO MÁXIMO
Peso del Molde gf 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0
Peso del Suelo Seco + Molde gf 4415,00 4452,00 4437,00 4436,00 4470,00
Peso de Suelo Seco gf 2320,00 2357,00 2342,00 2341,00 2375,00
Altura del Molde cm 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Ärea del Molde cm 88,25 88,25 88,25 88,25 88,25
Lectura ΔH cm 0,30 0,15 0,28 0,25 0,13
Volumen del Suelo Seco cm³ 1288,5 1301,7 1290,2 1292,9 1303,5
Peso específico seco gf/cm³ 1,801 1,811 1,815 1,811 1,822
Peso específico maximo seco gf/cm³ 1,822
ENSAYO: PESO ESPECÍFICO MÁXIMO Y MÍNIMO - PRUEBA DE LABORATORIO
Obra: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Basico Integral Poblado de
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 303 Profundidad: 3.00 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 05/01/2012
PESO ESPECÍFICO MÍNIMO
Peso del Molde gf 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0
Peso del Suelo Seco + Molde gf 4383,0 4418,0 4422,0 4387,0 4394,0
Peso de Suelo Seco gf 2288,0 2323,0 2327,0 2292,0 2299,0
Altura del Molde cm 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Ärea del Molde cm 88,25 88,25 88,25 88,25 88,25
Lectura ΔH cm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volumen del Suelo Seco cm³ 1314,9 1314,9 1314,9 1314,9 1314,9
Peso específico seco gf/cm³ 1,740 1,767 1,770 1,743 1,748
Peso específico mínimo seco gf/cm³ 1,740
PESO ESPECÍFICO MÁXIMO
Peso del Molde gf 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0 2095,0
Peso del Suelo Seco + Molde gf 4640,00 4663,00 4657,00 4664,00 4688,00
Peso de Suelo Seco gf 2545,00 2568,00 2562,00 2569,00 2593,00
Altura del Molde cm 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Ärea del Molde cm 88,25 88,25 88,25 88,25 88,25
Lectura ΔH cm 0,18 0,25 0,27 0,35 0,35
Volumen del Suelo Seco cm³ 1299,0 1292,9 1291,1 1284,0 1284,0
Peso específico seco gf/cm³ 1,959 1,986 1,984 2,001 2,019
Peso específico maximo seco gf/cm³ 2,019
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ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 100 Profundidad: 0.30 m




Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 770,73 770,80 776,09
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 655,32 656,19 661,19
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 200,0 200,0 200,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 200,0 200,0 200,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 84,59 85,39 85,10
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,36 2,34 2,35
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,35.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 101 Profundidad:  0.90 m
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 10/01/2012
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 755,29 756,60 760,33
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 655,32 656,19 661,19
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 180,0 180,0 180,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 180,0 180,0 180,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 80,03 79,59 80,86
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,25 2,26 2,23
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,25.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 102 Profundidad:  2.00 m
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 10/01/2012
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 762,92 763,62 768,91
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 655,32 656,19 661,19
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 185,0 185,0 185,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 185,0 185,0 185,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 77,40 77,57 77,28
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,39 2,38 2,39
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,39.
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ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 103 Profundidad:  3.00 m
Sondeo: Calicata C-1 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 10/01/2012
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 756,32 754,81 762,38
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 655,32 655,49 661,19
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 180,0 180,0 180,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 180,0 180,0 180,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 79,00 80,68 78,81
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,28 2,23 2,28
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,26.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 200 Profundidad:  0.20 m
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 10/01/2012
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 758,09 758,98 764,05
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 655,32 656,19 661,19
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 185,0 185,0 185,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 185,0 185,0 185,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 82,23 82,21 82,14
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,25 2,25 2,25
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,25.
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ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 201 Profundidad:  1.00
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 10/01/2012
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 826,28 823,57 828,89
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 655,32 656,19 661,19
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 260,0 260,0 260,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 260,0 260,0 260,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 89,04 92,62 92,30
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,92 2,81 2,82
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,85.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 203 Profundidad:  3.00 m
Sondeo: Calicata C-2 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 10/01/2012
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 824,62 822,48 836,22
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658,38 655,40 667,23
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 260,0 260,0 260,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 260,0 260,0 260,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 93,76 92,92 91,01
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,77 2,80 2,86
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,81.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 300 Profundidad:  0.30 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 10/01/2012
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 778,88 779,22 783,35
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 655,32 656,19 661,19
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 220,0 220,0 220,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 220,0 220,0 220,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 96,44 96,97 97,84
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,28 2,27 2,25
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,27.
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ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 301 Profundidad: 1.00 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 10/01/2012
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 791,00 791,09 796,50
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 655,32 656,19 661,19
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 235,0 235,0 235,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 235,0 235,0 235,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 99,32 100,10 99,69
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,37 2,35 2,36
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,36.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 302 Profundidad:  2.10 m




Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 811,69 808,55 822,17
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658,38 655,40 667,23
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 250,0 250,0 250,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 250,0 250,0 250,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 96,69 96,85 95,06
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,59 2,58 2,63
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,60.
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS - PRUEBA DE LABORATORIO
Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral Poblado de Pallpata
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Ubicación: Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Región Cusco
Muestra: SPL - 303 Profundidad:  3.00 m
Sondeo: Calicata C-3 Perforación: A tajo abierto
Fecha: 10/01/2012
DESCRIPCIÓN
Volumen frasco 20°C cm
3
500,00 500,00 500,00
Peso frasco+agua+suelo, (Wbws) gf 826,59 822,64 834,71
Temperatura C 20 20 20
Peso frasco+agua, (Wbw) gf 658,38 655,40 667,23
Plato evaporador N° 0,0 0,0 0,0
Peso plato evap. + suelo seco gf 260,0 260,0 260,0
Peso plato evaporador gf 0,0 0,0 0,0
Peso del suelo seco, (Ws) gf 260,0 260,0 260,0
Peso del agua desplazado, (W )= Ws + Wbw - Wbws gf 91,79 92,76 92,52
Coeficiente de corrección de temperatura α 1,0 1,0 1,0
Gravedad específica de los sólidos, G = αWs/Ww 2,83 2,80 2,81
Observación: Material pasante de la malla Nº 4, gravedad especifica de los sólidos promedio 2,81.
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
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CUADRO DE METRADO 
APLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS DE 
DISTRITO DE PALLPATA 
Item   Descripción Und. Metrado 
AGUA POTABLE 
01 Caseta de guardianía     
01.01 Caseta de guardianía estructural     
01.01.01 Estructura de concreto     
01.01.01.01 Obras preliminares     
01.01.01.01.01   Cartel de identificación de la obra und 1.00 
01.01.01.01.02   Letrina con arrastre (losa turca ) techo calamina und 1.00 
01.01.01.02 Trabajos preliminares     
01.01.01.02.01   Trazo, niveles y replanteo m2 45.00 
01.01.01.02.02   Limpieza del terreno manual m2 98.00 
01.01.01.03 Movimiento de tierras     
01.01.01.03.01   Excavación en material compactado m3 1.50 
01.01.01.03.02   Excavación de zanjas cimentación m3 0.53 
01.01.01.03.03   Relleno compactado c/compactadora 4hp -mat.propio,c/agua m3 1.91 
01.01.01.03.04   Eliminación de material excedente m3 1.50 
01.01.01.04 Obras de concreto armado     
01.01.01.04.01 Zapatas     
01.01.01.04.01.01   Concreto zapatas f'c=175 kg/cm2 m3 1.50 
01.01.01.04.02 Viga de cimentación     
01.01.01.04.02.01   Concreto vigas de cimentación f'c=100 kg/cm2 m3 0.53 
01.01.01.04.02.02   Encofrado y desencofrado normal m2 1.76 
01.01.01.04.02.03   Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 90.20 
01.01.01.04.03 Columnas     
01.01.01.04.03.01   Concreto de columna f'c=210 kg/cm2 m3 1.84 
01.01.01.04.03.02   Encofrado y desencofrado normal columnas m2 21.87 
01.01.01.04.03.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 90.20 
01.01.01.04.04 Vigas     
01.01.01.04.04.01   Concreto vigas f'c=210 kg/cm2 m3 1.03 
01.01.01.04.04.02   Encofrado y desencofrado vigas m2 4.10 
01.01.01.04.04.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 307.81 
01.01.02 Arquitectura y acabados     
01.01.02.01 Muros y tabiques     
01.01.02.01.01   Muro ladrillo k.k.18 h ( 0.09x0.13x0.24) amarre de soga junta 1.5 cm. Mortero 1:1:5 m2 39.84 
01.01.02.02 Revoques y enlucidos     
01.01.02.02.01   Tarrajeo muros de interiores, cemento : arena, 1:3 m2 37.51 
01.01.02.02.02   Tarrajeo muros exteriores m2 46.29 
01.01.02.03 Cielo rasos     
01.01.02.03.01   Tarrajeo de cielorraso m2 17.16 
01.01.02.04 Pisos y pavimentos     
01.01.02.04.01   Piso de cemento barrido y bruñido e=0.04 m m2 17.16 
01.01.02.05 Carpintería de madera     
01.01.02.05.01   Puertas de madera tornillo de e=1 1/2" m2 5.76 
01.01.02.06 Ventanas metálicas de ángulos y tee     
01.01.02.06.01   Ventana metálica m2 2.28 
01.01.02.07 Cerrajería y herrería     
01.01.02.07.01   Bisagra capuchinas aluminizada de 3½" x 3½" und 6.00 
01.01.02.08 Vidrios     
01.01.02.08.01   Vidrio semidoble (3 mm.) p2 21.52 
01.01.03 Estructura de madera y cobertura     
01.01.03.01   Viguetas und 6.00 
01.01.03.02   Viga de madera 2"x3" und 45.78 
01.01.03.03   Correa y tirantes de madera 2 1/2" x 2" m 39.48 
01.01.03.04   Teja  andina und 24.37 
01.01.03.05   Cumbreras con plancha de acero galvanizado m 5.20 
01.01.04 Partida complementaria     
01.01.04.01   Diseño de mezclas glb 1.00 
01.01.04.02   Control de calidad del concreto glb 1.00 
01.02 Caseta de guardianía eléctrica     
01.02.01 Salidas     
01.02.01.01   Salida de centro de luz pto 3.00 
01.02.01.02   Salida para tomacorriente bipolar doble pto 5.00 
01.02.02 Interruptores     
01.02.02.01   Interruptor simple und 3.00 
01.02.02.02   Interruptor doble und 5.00 
01.02.03 Cajas de pase     
01.02.03.01   Caja de paso octogonal und 3.00 
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Item   Descripción Und. Metrado 
01.02.04 Tuberías     
01.02.04.01   Tubería de 25mm pvc-p m 16.46 
01.02.04.02   Tubería de 35mm pvc-p m 3.64 
01.02.05 Tableros eléctricos     
01.02.05.01   Tablero eléctrico normal tdn-2 und 1.00 
01.02.06 Artefactos de iluminación     
01.02.06.01   Artefacto eléctrico tipo-1 und 2.00 
01.02.06.02   Artefacto eléctrico tipo-2 und 1.00 
01.03 Caseta de guardianía sanitaria     
01.03.01 Sistema de desagüe     
01.03.01.01 Salida de desagüe     
01.03.01.01.01   Salida de desagüe en pvc 4" pto 3.00 
01.03.01.01.02   Salida de desagüe en pvc 2" pto 3.00 
01.03.01.01.03   Sombrero de ventilación 2" pza 1.00 
01.03.01.01.04   Salida de ventilación 2" pto 1.00 
01.03.01.02 Red de desagüe y montante     
01.03.01.02.01   Tubería pvc-sal de 4" m 4.74 
01.03.01.02.02   Tubería pvc-sal de 2" m 1.42 
01.03.01.03 Registros y sumidero     
01.03.01.03.01   Sumidero de pvc de 2" und 2.00 
01.03.01.03.02   Registro de pvc  4" und 2.00 
01.03.01.04 Caja de registro y otros     
01.03.01.04.01   Caja de registro de desagüe 12"x24" tapa de concreto und 1.00 
01.03.02 Sistema de agua fría     
01.03.02.01 Salida de agua fría     
01.03.02.01.01   Salida de agua fría tubería pvc c-10 o 1/2" pto 2.00 
01.03.02.02 Red de agua fría y alimentadores     
01.03.02.02.01   Tubería pvc-sap de 1/2" m 0.37 
01.03.02.03 Válvulas     
01.03.02.03.01   Válvula compuerta de 1/2" und 1.00 
01.03.03 Aparatos sanitarios     
01.03.03.01 Inodoro tanque bajo blanco     
01.03.03.01.01   Inodoro tanque bajo blanco pza 1.00 
01.03.03.02 Lavatorio de pared blanco 1 llave     
01.03.03.02.01   Lavatorio de pared blanco 1 llave pza 1.00 
01.03.03.03 Ducha cromada 1 llave incluida accesorios     
01.03.03.03.01   Ducha cromada 1 llave incluido accesorios pza 1.00 
02 Captación, proyectado     
02.01 Captación 01     
02.01.01 Obras preliminares     
02.01.01.01   Cartel de identificación de la obra und 1.00 
02.01.01.02   Letrina con arrastre (losa turca ) techo calamina und 1.00 
02.01.02 Trabajos preliminares     
02.01.02.01   Trazo, niveles y replanteo m2 16.00 
02.01.02.02   Limpieza del terreno manual m2 6.25 
02.01.03 Movimiento de tierras     
02.01.03.01   Excavación manual m3 4.51 
02.01.03.02   Refine del terreno excavado m2 3.57 
02.01.03.03   Eliminación de material excedente m3 5.63 
02.01.04 Obras de concreto simple     
02.01.04.01   Solado  para cámara de captación 01 de e=4" m3 3.50 
02.01.04.02   Concreto bajo filtro   f'c=140 kg/cm2 m3 1.54 
02.01.04.03   Concreto bajo filtro   f'c=100 kg/cm2 m3 1.54 
02.01.05 Obras de concreto armado     
02.01.05.01 Losa de fondo     
02.01.05.01.01   Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 0.83 
02.01.05.01.02   Encofrado y desencofrado de losa de fondo  cámara de captación m2 4.30 
02.01.05.01.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 26.40 
02.01.05.02 Muros     
02.01.05.02.01   Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 2.13 
02.01.05.02.02   Encofrado y desencofrado de muro de captación m2 34.52 
02.01.05.02.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 57.06 
02.01.05.03 Losas macizas ( tapa )     
02.01.05.03.01   Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 0.28 
02.01.05.03.02   Encofrado y desencofrado de losa maciza (tapa) m2 4.70 
02.01.05.03.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 67.65 
02.01.06 Revoques y enlucidos     
02.01.06.01   Tarrajeo en interior con impermeabilizante acabado con cemento - arena m2 9.49 
02.01.06.02   Tarrajeo muros exteriores m2 11.12 
02.01.06.03   Pintura látex en muros exteriores m2 11.12 
02.01.07 Instalaciones de agua     
02.01.07.01   Tapa metálica und 2.00 
02.01.07.02   Filtro de grava m3 0.58 
02.01.07.03   Filtro de arena m3 0.77 
02.01.07.04   Accesorios de captación tipo 01 glb 1.00 
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02.01.07.05   Colocación de accesorios und 1.00 
02.01.07.06   Prueba hidráulica para agua fría glb 1.00 
02.01.08 Cerco de protección     
02.01.08.01   Cerco de alambre de púas m 10.00 
02.01.08.02   Puerta de acceso glb 1.00 
02.01.08.03   Cuneta de coronación m 15.00 
02.01.09 Partida complementaria     
02.01.09.01   Curado con aditivo químico en concreto m2 12.86 
02.01.09.02   Control de calidad del concreto glb 1.00 
03 Captación, proyectado     
03.01 Captación 02     
03.01.01 Obras preliminares     
03.01.01.01   Cartel de identificación de la obra und 1.00 
03.01.01.02   Letrina con arrastre (losa turca ) techo calamina und 1.00 
03.01.02 Trabajos preliminares     
03.01.02.01   Trazo, niveles y replanteo m2 16.00 
03.01.02.02   Limpieza del terreno manual m2 6.25 
03.01.03 Movimiento de tierras     
03.01.03.01   Excavación manual m3 4.51 
03.01.03.02   Refine del terreno excavado m2 3.57 
03.01.03.03   Eliminación de material excedente m3 5.63 
03.01.04 Obras de concreto simple     
03.01.04.01   Solado  para cámara de captación 01 de e=4" m3 3.50 
03.01.04.02   Concreto bajo filtro   f'c=140 kg/cm2 m3 1.54 
03.01.04.03   Concreto bajo filtro   f'c=100 kg/cm2 m3 1.54 
03.01.05 Obras de concreto armado     
03.01.05.01 Losa de fondo     
03.01.05.01.01   Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 0.83 
03.01.05.01.02   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 26.40 
03.01.05.02 Muros     
03.01.05.02.01   Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 2.13 
03.01.05.02.02   Encofrado y desencofrado de muro de captación m2 34.52 
03.01.05.02.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 57.06 
03.01.05.03 Losas macizas ( tapa )     
03.01.05.03.01   Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 0.28 
03.01.05.03.02   Encofrado y desencofrado de losa maciza (tapa) m2 4.70 
03.01.05.03.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 67.65 
03.01.06 Revoques y enlucidos     
03.01.06.01   Tarrajeo en interior con impermeabilizante acabado con cemento - arena m2 9.49 
03.01.06.02   Tarrajeo muros exteriores m2 11.12 
03.01.06.03   Pintura látex en muros exteriores m2 11.12 
03.01.07 Instalaciones de agua     
03.01.07.01   Tapa metálica und 2.00 
03.01.07.02   Prueba hidráulica para agua fría glb 1.00 
03.01.07.03   Filtro de grava m3 0.58 
03.01.07.04   Filtro de arena m3 0.77 
03.01.07.05   Accesorios de captación tipo 02 glb 1.00 
03.01.07.06   Colocación de accesorios und 1.00 
03.01.08 Cerco de protección     
03.01.08.01   Cerco de alambre de púas m 10.00 
03.01.08.02   Puerta de acceso glb 1.00 
03.01.08.03   Cuneta de coronación m 15.00 
03.01.09 Partida complementaria     
03.01.09.01   Curado con aditivo químico en concreto m2 20.61 
03.01.09.02   Control de calidad del concreto glb 1.00 
04 Cámara de reunión     
04.01 Cámara de reunión para el sistema de agua     
04.01.01 Obras preliminares     
04.01.01.01   Cartel de identificación de la obra und 1.00 
04.01.01.02   Letrina con arrastre (losa turca ) techo calamina und 1.00 
04.01.02 Trabajos preliminares     
04.01.02.01   Trazo, niveles y replanteo m2 3.92 
04.01.02.02   Limpieza del terreno manual m2 3.92 
04.01.03 Movimiento de tierras     
04.01.03.01   Excavación manual m3 0.49 
04.01.03.02   Eliminación de material excedente m3 0.49 
04.01.04 Obras de concreto simple     
04.01.04.01   Solado  para cámara de reunión de e=4" m2 0.78 
04.01.05 Obras de concreto armado     
04.01.05.01 Losa de fondo     
04.01.05.01.01   Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 0.78 
04.01.05.01.02   Encofrado y desencofrado de losa de fondo  cámara de reunión m2 0.81 
04.01.05.01.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 25.11 
04.01.05.02 Muros     
04.01.05.02.01   Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 2.06 
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04.01.05.02.02   Encofrado y desencofrado de muro de captación m2 12.00 
04.01.05.02.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 43.87 
04.01.05.03 Losas macizas ( tapa )     
04.01.05.03.01   Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 0.28 
04.01.05.03.02   Encofrado y desencofrado de losa maciza (tapa) m2 12.00 
04.01.05.03.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 43.87 
04.01.06 Revoques y enlucidos     
04.01.06.01   Tarrajeo en interior con impermeabilizante acabado con cemento - arena m2 19.38 
04.01.06.02   Tarrajeo muros exteriores m2 12.96 
04.01.06.03   Pintura látex en muros exteriores m2 12.96 
04.01.07 Instalaciones de agua     
04.01.07.01   Tapa metálica de cámara de reunión und 2.00 
04.01.07.02   Prueba hidráulica para agua fría glb 1.00 
04.01.07.03   Accesorios de cámara de reunión glb 1.00 
04.01.07.04   Colocación de accesorios und 18.00 
04.01.08 Partida complementaria     
04.01.08.01   Curado con aditivo químico en concreto m2 32.34 
04.01.08.02   Control de calidad del concreto glb 1.00 
05 Mantenimiento del pase aéreo.     
05.01 Pase aéreo     
05.01.01 Revoques y enlucidos     
05.01.01.01   Tarrajeo muros exteriores m2 11.12 
05.01.01.02   Pintura látex en muros exteriores m2 11.12 
05.01.01.03   Estructura metálica de fierro angular und 1.00 
05.01.01.04   Accesorios de pase aéreo glb 1.00 
05.01.01.05   Colocación de accesorios und 1.00 
06 Cámara rompe presión proyectado     
06.01 Cámara rompe presión     
06.01.01 Trabajos preliminares     
06.01.01.01   Trazo, niveles y replanteo m2 4.62 
06.01.01.02   Limpieza del terreno manual m2 3.45 
06.01.02 Movimiento de tierras     
06.01.02.01   Excavación manual m3 2.08 
06.01.02.02   Refine del terreno excavado m2 3.30 
06.01.02.03   Eliminación de material excedente m3 2.60 
06.01.03 Obras de concreto simple     
06.01.03.01   Solado  para cámara rompe presión de e=4" m3 0.33 
06.01.04 Obras de concreto armado     
06.01.04.01 Losa de fondo     
06.01.04.01.01   Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 0.58 
06.01.04.01.02   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 18.48 
06.01.04.02 Muros     
06.01.04.02.01   Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 1.58 
06.01.04.02.02   Encofrado y desencofrado de muro de captación m2 15.84 
06.01.04.02.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 82.79 
06.01.04.03 Losas macizas ( tapa )     
06.01.04.03.01   Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 0.09 
06.01.04.03.02   Encofrado y desencofrado de losa maciza (tapa) m2 0.03 
06.01.04.03.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 20.70 
06.01.05 Revoques y enlucidos     
06.01.05.01   Tarrajeo en interior con impermeabilizante acabado con cemento - arena m2 6.96 
06.01.05.02   Tarrajeo muros exteriores m2 8.32 
06.01.05.03   Pintura látex en muros exteriores m2 8.32 
06.01.06 Instalaciones de agua     
06.01.06.01   Tapa metálica de rompe presión und 1.00 
06.01.06.02   Prueba hidráulica para agua fría glb 1.00 
06.01.06.03   Accesorios de cámara rompe presión glb 1.00 
06.01.06.04   Colocación de accesorios und 18.00 
06.01.07 Partida complementaria     
06.01.07.01   Curado con aditivo químico en concreto m2 15.28 
06.01.07.02   Control de calidad del concreto glb 1.00 
07 Línea de conducción     
07.01 Línea de conducción de agua potable     
07.01.01 Trabajos preliminares     
07.01.01.01   Trazo y replanteo línea de conducción m 22,089.31 
07.01.02 Movimiento de tierras     
07.01.02.01   Excavación de zanjas terreno normal m 17,977.73 
07.01.02.02   Excavación de zanjas terreno suelto m 3,157.07 
07.01.02.03   Excavación masiva en terreno arcilloso m 789.07 
07.01.02.04   Refine, nivelación y fondo para tubería hasta 6" m 22,089.31 
07.01.02.05   Cama de apoyo para tubería menor de 6" m 22,089.31 
07.01.02.06   Relleno y apisonado de zanjas con material propio m 22,089.31 
07.01.03 Suministro de instalación de tubería     
07.01.03.01   Tubería hdpe, sdr26 pn5 110 mm (4") m 9,943.03 
07.01.03.02   Tubería hdpe, sdr26 pn5 160 mm (6") m 1,277.92 
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07.01.03.03   Tubería hdpe, sdr17 pn8 110 mm (4") m 6,927.15 
07.01.03.04   Tubería hdpe, sdr17 pn8 160 mm (6") m 2,393.46 
07.01.03.05   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 160 mm (6") m 268.03 
07.01.03.06   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 160 mm (4") m 1,279.71 
07.01.03.07   Prueba hidráulica y desinfección de agua m 22,089.31 
07.01.04 Suministro de instalación de accesorios     
07.01.04.01   Codo d=6" x 45° und 6.00 
07.01.04.02   Codo d=6" x 30° und 32.00 
07.01.04.03   Codo d=4" x 30° und 2.00 
07.01.04.04   Codo d=4" x 45° und 177.00 
08 Cámara de válvulas     
08.01 Cámara de purga     
08.01.01 Trabajos preliminares     
08.01.01.01   Trazo, niveles y replanteo m2 0.49 
08.01.01.02   Limpieza del terreno manual m2 0.49 
08.01.02 Movimiento de tierras     
08.01.02.01   Excavación manual m3 0.93 
08.01.02.02   Eliminación de material excedente m3 1.16 
08.01.03 Obras de concreto simple     
08.01.03.01   Solado  para cámara  de purga  e=4" m2 0.49 
08.01.04 Obras de concreto armado     
08.01.04.01 Losa de fondo     
08.01.04.01.01   Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 0.05 
08.01.04.01.02   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 4.79 
08.01.04.02 Muros     
08.01.04.02.01   Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 0.58 
08.01.04.02.02   Encofrado y desencofrado de muro de captación m2 5.76 
08.01.04.02.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 35.03 
08.01.05 Revoques y enlucidos     
08.01.05.01   Tarrajeo mortero 1:2  e= 1.5 cm m2 5.76 
08.01.06 Instalación de agua     
08.01.06.01   Tapa metálica de purga und 1.00 
08.01.06.02   Accesorios de válvula de purga glb 1.00 
08.01.06.03   Colocación de accesorios und 120.00 
08.02 Cámara de limpia     
08.02.01 Trabajos preliminares     
08.02.01.01   Trazo, niveles y replanteo m2 0.49 
08.02.01.02   Limpieza del terreno manual m2 0.49 
08.02.02 Movimiento de tierras     
08.02.02.01   Excavación manual m3 0.93 
08.02.02.02   Eliminación de material excedente m3 1.16 
08.02.03 Obras de concreto simple     
08.02.03.01   Solado  para cámara  de purga  e=4" m2 0.07 
08.02.04 Obras de concreto armado     
08.02.04.01 Losa de fondo     
08.02.04.01.01   Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 0.05 
08.02.04.01.02   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 4.82 
08.02.04.02 Muros     
08.02.04.02.01   Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 0.58 
08.02.04.02.02   Encofrado y desencofrado de muro de captación m2 5.76 
08.02.04.02.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 35.03 
08.02.05 Revoques y enlucidos     
08.02.05.01   Tarrajeo mortero 1:2  e= 1.5 cm m2 5.76 
08.02.06 Instalación de agua     
08.02.06.01   Tapa metálica und 2.00 
08.02.06.02   Accesorios de válvula de limpia glb 1.00 
08.02.06.03   Colocación de accesorios und 18.00 
08.03 Partida complementaria     
08.03.01   Curado con aditivo químico en concreto m2 5.78 
08.03.02   Control de calidad del concreto glb 1.00 
09 Reservorio de 100 m3     
09.01 Reservorio proyectado de 100 m3     
09.01.01 Obras preliminares     
09.01.01.01   Cartel de identificación de la obra und 1.00 
09.01.01.02   Letrina con arrastre (losa turca ) techo calamina und 1.00 
09.01.02 Trabajos preliminares     
09.01.02.01   Trazo, niveles y replanteo m2 289.00 
09.01.02.02   Limpieza del terreno manual m2 867.00 
09.01.03 Movimiento de tierras     
09.01.03.01   Excavación manual m3 24.34 
09.01.03.02   Excavación de zanjas cimentación m3 115.49 
09.01.03.03   Relleno con material propio m3 45.71 
09.01.03.04   Eliminación de material excedente m3 72.95 
09.01.04 Obras de concreto simple     
09.01.04.01   Solado  para reservorio de 100 m3 e= 4" m2 13.59 
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09.01.04.02   Pendiente de fondo m3 33.14 
09.01.05 Obras de concreto armado     
09.01.05.01 Viga de cimentación     
09.01.05.01.01   Concreto viga de cimentación f'c=210 kg/cm2 m3 54.35 
09.01.05.01.02   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 3,010.89 
09.01.05.02 Columnas     
09.01.05.02.01   Concreto de columna f'c=210 kg/cm2 m3 30.02 
09.01.05.02.02   Encofrado y desencofrado de columna de reservorio 100 m3 m2 184.76 
09.01.05.02.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 2,160.77 
09.01.05.03 Vigas     
09.01.05.03.01   Concreto de viga f'c=210 kg/cm2 m3 34.81 
09.01.05.03.02   Encofrado y desencofrado de viga de reservorio 100 m3 m2 155.56 
09.01.05.03.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 8,940.00 
09.01.05.04 Losas macizas ( base y tapa )     
09.01.05.04.01   Concreto de losa macizas f'c=210 kg/cm2 m3 17.00 
09.01.05.04.02   Encofrado y desencofrado de losa maciza de reservorio 100 m3 m2 112.39 
09.01.05.04.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 2,641.60 
09.01.05.05 Tanque elevado (muro)     
09.01.05.05.01   Concreto de muro f'c=210 kg/cm2 m3 17.59 
09.01.05.05.02   Encofrado y desencofrado  muro m2 140.73 
09.01.05.05.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 2,658.05 
09.01.05.06 Caseta de válvulas     
09.01.05.06.01   Concreto para caseta de válvula f'c=210 kg/cm2 m3 1.54 
09.01.05.06.02   Encofrado y desencofrado caseta de válvulas m2 10.27 
09.01.05.06.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 108.61 
09.01.06 Revoques y enlucidos     
09.01.06.01   Tarrajeo de vigas m2 351.00 
09.01.06.02   Tarrajeo columnas m2 170.00 
09.01.06.03   Tarrajeo en interior con impermeabilizante acabado con cemento - arena m2 204.00 
09.01.06.04   Tarrajeo muros exteriores m2 228.00 
09.01.07 Carpintería metálica     
09.01.07.01   Escalera de gato, tubo f°g°, 1/2 " y 1" m 38.60 
09.01.07.02   Plataforma de operaciones glb 1.00 
09.01.07.03   Barandas metálicas p/plataforma m 36.80 
09.01.07.04   Escalera para reservorio y cas, de válvulas m 17.10 
09.01.07.05   Columna metálica d=4 secc.cuadrada p/descansos m 74.80 
09.01.07.06   Descanso de la escalera metálica glb 1.00 
09.01.08 Instalación de agua (reservorio)     
09.01.08.01   Junta wáter stop neopreno de 6" m 25.00 
09.01.08.02   Válvula de reservorio glb 1.00 
09.01.08.03   Accesorios de instalación del reservorio glb 1.00 
09.01.08.04   Colocación de accesorios und 25.00 
09.01.08.05   Suministro y colocación de hipoclorador und 1.00 
09.01.08.06   Tapa metálica und 2.00 
09.01.08.07   Prueba hidráulica y desinfección del reservorio glb 1.00 
09.01.09 Pinturas     
09.01.09.01   Pintura látex en muros exteriores m2 579.40 
09.01.09.02   Pintura en carpintería metálica glb 1.00 
09.01.10 Cerco de protección     
09.01.10.01   Trazo, niveles y replanteo m2 108.00 
09.01.10.02   Excavación de zanjas cimentación m3 25.60 
09.01.10.03   Eliminación de material excedente m3 25.60 
09.01.10.04   Concreto ciclópeo para cimentación 1:10 + 30% p.g. m3 25.60 
09.01.10.05   Encofrado y desencofrado m2 129.00 
09.01.10.06   Poste fierro galvanizado de 2" und 90.00 
09.01.10.07   Suministro y colocación de malla  alambrada m 108.00 
09.01.10.08   Suministro y colocación de alambre de púas m 324.00 
09.01.10.09   Suministro y colocación de puerta de acceso und 1.00 
09.01.11 Puerta de acceso     
09.01.11.01   Puerta de acceso glb 1.00 
09.01.12 Partida complementaria     
09.01.12.01   Diseño de mezclas glb 2.00 
09.01.12.02   Curado con aditivo químico en concreto m2 957.46 
09.01.12.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
10 Línea de aducción     
10.01 Línea de aducción del agua potable     
10.01.01 Trabajos preliminares     
10.01.01.01   Trazo y replanteo línea de conducción m 2,161.13 
10.01.02 Movimiento de tierras     
10.01.02.01   Excavación de zanjas terreno normal m 2,059.03 
10.01.02.02   Excavación de zanjas terreno suelto m 81.51 
10.01.02.03   Excavación masiva en terreno arcilloso m 20.59 
10.01.02.04   Refine, nivelación y fondo para tubería hasta 6" m 2,161.13 
10.01.02.05   Cama de apoyo para tubería menor de 6" m 2,161.13 
10.01.02.06   Relleno y apisonado de zanjas con material propio m 2,161.13 
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10.01.03 Suministro de instalación de tubería     
10.01.03.01   Tubería hdpe, sdr26 pn5 110 mm (4") m 1,705.87 
10.01.03.02   Tubería hdpe, sdr17 pn8 110 mm (4") m 360.26 
10.01.03.03   Prueba hidráulica y desinfección de agua m 2,066.13 
11 Red de distribución de agua     
11.01 Red de  agua potable     
11.01.01 Trabajos preliminares     
11.01.01.01   Trazo y replanteo línea de conducción m 14,877.26 
11.01.02 Movimiento de tierras     
11.01.02.01   Excavación de zanjas terreno normal m 11,455.49 
11.01.02.02   Excavación de zanjas terreno suelto m 2,826.68 
11.01.02.03   Excavación masiva en terreno arcilloso m 535.58 
11.01.02.04   Refine, nivelación y fondo para tubería hasta 6" m 14,877.26 
11.01.02.05   Cama de apoyo para tubería menor de 6" m 14,877.26 
11.01.02.06   Relleno y apisonado de zanjas con material propio m 14,877.26 
11.01.02.07   Prueba hidráulica y desinfección de agua m 14,877.26 
11.01.03 Suministro de instalación de tubería     
11.01.03.01   Tubería pvc sap de clase 5 - d= 1" m 5,189.62 
11.01.03.02   Tubería pvc sap de clase 5 - d= 1 1/2" m 5,489.54 
11.01.03.03   Tubería pvc sap de clase 5 - d= 2" m 2,669.27 
11.01.03.04   Tubería pvc sap de clase 5 - d= 3" m 1,122.66 
11.01.03.05   Tubería pvc sap de clase 5 - d= 4" m 405.47 
11.01.04 Suministro de instalación de accesorios     
11.01.04.01   Accesorios de red de distribución glb 1.00 
11.01.04.02   Colocación de accesorios de red de distribución glb 1.00 
12 Conexiones domiciliarias     
12.01 Conexiones domiciliarias - largas     
12.01.01 Trabajos preliminares     
12.01.01.01   Trazo, niveles y replanteo m2 98.00 
12.01.01.02   Limpieza del terreno manual m2 42.00 
12.01.01.03   Relleno compactado c/compactadora 4hp -mat.propio,c/agua m3 33.60 
12.01.02 Movimiento de tierras     
12.01.02.01   Excavación manual m3 219.00 
12.01.02.02   Refine del terreno excavado m2 173.25 
12.01.02.03   Eliminación de material excedente m3 36.75 
12.01.03 Obras de concreto armado     
12.01.03.01   Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 39.00 
12.01.03.02   Encofrado y desencofrado conexiones domiciliaria m2 300.00 
12.01.04 Instalaciones de agua     
12.01.04.01   Colocación de accesorios und 200.00 
12.01.04.02   Caja de 450 x 450 x 150 mm und 200.00 
12.01.04.03   Prueba hidráulica para agua fría glb 200.00 
12.01.04.04   Accesorios de conexiones largas glb 200.00 
12.02 Conexiones domiciliarias - cortas     
12.02.01 Trabajos preliminares     
12.02.01.01   Trazo, niveles y replanteo m2 94.00 
12.02.01.02   Limpieza del terreno manual m2 42.00 
12.02.01.03   Relleno compactado c/compactadora 4hp -mat.propio,c/agua m3 33.60 
12.02.02 Movimiento de tierras     
12.02.02.01   Excavación manual m3 200.00 
12.02.02.02   Refine del terreno excavado m2 173.25 
12.02.02.03   Eliminación de material excedente m3 36.75 
12.02.03 Obras de concreto armado     
12.02.03.01   Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 20.00 
12.02.03.02   Encofrado y desencofrado conexiones domiciliaria m2 19.00 
12.02.04 Instalaciones de agua     
12.02.04.01   Colocación de accesorios und 200.00 
12.02.04.02   Caja de 450 x 450 x 150 mm und 200.00 
12.02.04.03   Prueba hidráulica para agua fría glb 200.00 
12.02.04.04   Accesorios de conexiones cortas glb 200.00 
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Item   Descripción Und. Metrado 
ALCANTARILLADO 
13 ALCANTARILLADO     
13.01 Red de distribución (buzones)     
13.01.01 Obras provisionales     
13.01.01.01   Cartel de identificación de la obra und 1.00 
13.01.01.02   Letrina con arrastre (losa turca ) techo calamina und 1.00 
13.01.02 Colector     
13.01.02.01 Trabajos preliminares     
13.01.02.01.01   Trazo y replante de obra m 15,353.16 
13.01.02.01.02   Trazo, nivelación y replanteo en zanjas día 180.00 
13.01.02.01.03   Limpieza del terreno (manual, alcantarillado) m 15,353.16 
13.01.02.02 Movimiento de tierras     
13.01.02.02.01   Excavación de zanja tubería 8" hasta 1.5 m m 12,997.92 
13.01.02.02.02   Excavación de zanja tubería 8" hasta 1.50 - 2.00 m m 1,192.07 
13.01.02.02.03   Excavación de zanja tubería 8" hasta  2.00 - 3.00 m m 1,163.17 
13.01.02.02.04   Excavación de buzón h =  1.50 m und 132.00 
13.01.02.02.05   Excavación de buzón h =  2.00 m und 17.00 
13.01.02.02.06   Excavación de buzón h =  3.00 m und 6.00 
13.01.02.02.07   Refine y nivelación de zanja ancho 0.60 ml m 15,353.16 
13.01.02.02.08   Fondo de zanja para tubería pvc m 15,353.16 
13.01.02.02.09   Relleno protector de zanja/lateral - superior m 15,353.16 
13.01.02.02.10   Relleno apisonado de zanja/final m 15,353.16 
13.01.02.02.11   Eliminación material excedente excav.zanjas m 15,353.16 
13.01.02.02.12   Eliminación material excedente buzones m3 463.74 
13.01.02.03 Instalación red de desagüe     
13.01.02.03.01   Suministro tuberia pvc d= 8" uflex s-25 m 15,353.16 
13.01.02.03.02   Instalación de tubería pvc d= 8" uflex s-25 m 15,353.16 
13.01.02.04 Obras de concreto armado     
13.01.02.04.01   Construcción de buzón h = 1.50 ml und 132.00 
13.01.02.04.02   Construcción de buzón h = 3.00 ml und 17.00 
13.01.02.04.03   Construcción de buzón h = 2.00 ml und 6.00 
13.01.02.05 Otros     
13.01.02.05.01   Prueba hidráulica y resane de tuberías m 15,353.16 
13.01.02.05.02   Transporte de tubería pvc ton 73.36 
13.01.03 Emisor     
13.01.03.01 Movimiento de tierras     
13.01.03.01.01   Excavación de zanja tubería 10" hasta 1.5 m m 702.00 
13.01.03.01.02   Excavación de zanja tubería 10" hasta 1.5 - 2.00 m m 134.00 
13.01.03.01.03   Excavación de buzón h =  2.00 m und 13.00 
13.01.03.01.04   Refine y nivelación de zanja ancho 0.60 ml m 836.00 
13.01.03.01.05   Fondo de zanja para tubería pvc m 836.00 
13.01.03.01.06   Relleno protector de zanja/lateral - superior m 836.00 
13.01.03.01.07   Relleno apisonado de zanja/final m 846.00 
13.01.03.01.08   Eliminación material excedente excav.zanjas m 836.00 
13.01.03.01.09   Eliminación material excedente buzones m3 38.94 
13.01.03.02 Instalación red de desagüe     
13.01.03.02.01   Suministro tuberia pvc d= 10" uflex s-25 m 836.00 
13.01.03.02.02   Instalación de tubería pvc d= 10" uflex s-25 m 836.00 
13.01.03.03 Obras de concreto armado     
13.01.03.03.01   Construcción de buzón h = 2.00 ml und 13.00 
13.01.03.04 Otros     
13.01.03.04.01   Prueba hidráulica y resane de tuberías m 836.00 
13.01.03.04.02   Transporte de tubería pvc ton 6.24 
13.02 Conexiones domiciliarias     
13.02.01 Trabajos preliminares     
13.02.01.01   Trazo y replante de obra m 1,920.00 
13.02.02 Movimiento de tierras     
13.02.02.01   Excavación de zanja tubería 6" hasta 1.5 m m 1,920.00 
13.02.02.02   Refine y nivelación de zanja ancho 0.60 ml m 1,920.00 
13.02.02.03   Fondo de zanja para tubería pvc m 1,920.00 
13.02.02.04   Relleno protector de zanja/lateral - superior m 1,920.00 
13.02.02.05   Relleno apisonado de zanja/final m 1,920.00 
13.02.02.06   Eliminación material excedente excav.zanjas m 1,920.00 
13.02.03 Instalación de las conexiones domiciliarias     
13.02.03.01   Suministro e instalación tubería pvc uflex s - 25 d = 6" m 1,920.00 
13.02.03.02   Suministro de cachimba pza 640.00 
13.02.04 Otros     
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Item   Descripción Und. Metrado 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
14 Obras preliminares     
14.01   Cartel de identificación de la obra und 1.00 
14.02   Letrina con arrastre (losa turca ) techo calamina und 1.00 
15 Cámara de rejas, disipador, aliviadero y partido     
15.01 Trabajos preliminares     
15.01.01   Limpieza del terreno manual m2 20.99 
15.01.02   Trazo, niveles y replanteo m2 6.57 
15.01.03   Conformación y compactación de fondo m2 5.95 
15.02 Movimiento de tierras     
15.02.01   Excavación manual m3 0.89 
15.02.02   Eliminación de material excedente m3 0.89 
15.02.03   Relleno y compactación con material propio m3 5.95 
15.03 Obras de concreto simple     
15.03.01   Concreto solado   f'c=100 kg/cm2 m3 0.90 
15.04 Obras de concreto armado     
15.04.01   Concreto  f'c=210 kg/cm2  cámara de rejas (muro) m3 0.67 
15.04.02   Concreto  f'c=210 kg/cm2 base m3 0.60 
15.04.03   Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 60.58 
15.04.04   Encofrado y desencofrado para muros m2 14.65 
15.05 Revoques y enlucidos     
15.05.01   Tarrajeo en interior con impermeabilizante acabado con cemento - arena m2 13.96 
15.05.02   Tarrajeo muros exteriores m2 5.66 
15.05.03   Suministro y colocación de rejillas metálica. m2 0.67 
15.06 Instalaciones sanitarias     
15.06.01   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 200 mm (8") m 2.00 
15.06.02   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 110 mm (4"). m 2.00 
15.06.03   Instalación de válvula compuerta pvc 8" und 2.00 
15.07 Partida complementaria     
15.07.01   Prueba hidraulica,limpieza y desinfección glb 1.00 
15.07.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
15.07.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
16 Cámara de grasas     
16.01 Trabajos preliminares     
16.01.01   Limpieza del terreno manual m2 29.65 
16.01.02   Trazo, niveles y replanteo m2 11.75 
16.02 Movimiento de tierras     
16.02.01   Excavacion manual m3 26.25 
16.02.02   Eliminación de material excedente m3 26.25 
16.02.03   Conformación y compactación de fondo m2 14.07 
16.02.04   Relleno y compactación con material propio m3 2.27 
16.03 Obras de concreto simple     
16.03.01   Concreto solado   f'c=100 kg/cm2 m3 2.74 
16.04 Obras de concreto armado     
16.04.01   Concreto  f'c=210 kg/cm2 muro m3 6.94 
16.04.02   Concreto  f'c=210 kg/cm2 base m3 4.10 
16.04.03   Concreto  f'c=210 kg/cm2 placa centrales m3 2.29 
16.04.04   Concreto  f'c=210 kg/cm2 placa tapa m3 1.17 
16.04.05   Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 1,809.40 
16.04.06   Encofrado y desencofrado para muros m2 97.48 
16.05 Revoques y enlucidos     
16.05.01   Tarrajeo en interior con impermeabilizante acabado con cemento - arena m2 84.79 
16.05.02   Tarrajeo muros exteriores m2 36.84 
16.06 Instalaciones sanitarias     
16.06.01   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 200 mm (8") m 6.00 
16.06.02   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 110 mm (4"). m 8.00 
16.06.03   Instalación de válvula compuerta pvc 8" und 6.00 
16.06.04   Accesorios de cámara de grasas glb 1.00 
16.07 Partida complementaria     
16.07.01   Prueba hidráulica, limpieza y desinfección glb 1.00 
16.07.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
16.07.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
17 Desarenador     
17.01 Trabajos preliminares     
17.01.01   Limpieza del terreno manual m2 59.30 
17.01.02   Trazo, niveles y replanteo m2 27.12 
17.02 Movimiento de tierras     
17.02.01   Excavación manual m3 12.70 
17.02.02   Eliminación de material excedente m3 12.70 
17.02.03   Conformación y compactación de fondo m2 27.12 
17.02.04   Relleno y compactación con material propio m3 0.85 
17.03 Obras de concreto simple     
 
   
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo II , pag : 167
Ítem   Descripción Und. Metrado 
17.03.01   Concreto solado   f'c=100 kg/cm2 m3 4.70 
17.04 Obras de concreto armado     
17.04.01   Concreto  f'c=210 kg/cm2 muro m3 11.28 
17.04.02   Concreto  f'c=210 kg/cm2 base m3 3.08 
17.04.03   Concreto  f'c=210 kg/cm2 placa centrales m3 0.40 
17.04.04   Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 1,107.92 
17.04.05   Encofrado y desencofrado para muros m2 133.23 
17.05 Revoques y enlucidos     
17.05.01   Tarrajeo en interior con impermeabilizante acabado con cemento - arena m2 111.96 
17.05.02   Tarrajeo muros exteriores m2 43.16 
17.06 Instalaciones sanitarias     
17.06.01   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 200 mm (8") m 2.00 
17.06.02   Instalación de válvula compuerta pvc 8" und 2.00 
17.07 Partida complementaria     
17.07.01   Prueba hidráulica, limpieza y desinfección glb 1.00 
17.07.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
17.07.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
18 Parshall     
18.01 Trabajos preliminares     
18.01.01   Limpieza del terreno manual m2 23.44 
18.01.02   Trazo, niveles y replanteo m2 10.24 
18.02 Movimiento de tierras     
18.02.01   Conformación y compactación de fondo m2 4.00 
18.03 Obras de concreto simple     
18.03.01   Concreto solado   f'c=100 kg/cm2 m3 0.60 
18.04 Obras de concreto armado     
18.04.01   Concreto zapatas f'c=175 kg/cm2 m3 1.20 
18.04.02   Concreto de columna f'c=210 kg/cm2 m3 0.63 
18.04.03   Concreto de viga f'c=210 kg/cm2 m3 1.01 
18.04.04   Concreto  f'c=210 kg/cm2 muro m3 1.54 
18.04.05   Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 165.88 
18.04.06   Encofrado y desencofrado para muros m2 34.92 
18.05 Revoques y enlucidos     
18.05.01   Tarrajeo en interior con impermeabilizante acabado con cemento - arena m2 21.19 
18.05.02   Tarrajeo muros exteriores m2 5.24 
18.05.03   Tarrajeo de vigas m2 5.84 
18.05.04   Tarrajeo columnas m2 5.60 
18.06 Partida complementaria     
18.06.01   Prueba hidráulica, limpieza y desinfección glb 1.00 
18.06.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
18.06.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
19 Sedimentador     
19.01 Trabajos preliminares     
19.01.01   Limpieza del terreno manual m2 103.40 
19.01.02   Trazo, niveles y replanteo m2 66.50 
19.02 Movimiento de tierras     
19.02.01   Excavación masiva de material m3 8.08 
19.02.02   Conformación y compactación de fondo m2 62.78 
19.02.03   Relleno y compactación con material propio m3 28.26 
19.03 Obras de concreto simple     
19.03.01   Concreto solado   f'c=100 kg/cm2 m3 10.93 
19.04 Obras de concreto armado     
19.04.01   Concreto  f'c=210 kg/cm2 muro m3 15.95 
19.04.02   Concreto  f'c=210 kg/cm2 base m3 8.81 
19.04.03   Concreto  f'c=210 kg/cm2 placa m3 5.78 
19.04.04   Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 4,859.55 
19.04.05   Encofrado y desencofrado. m2 275.63 
19.05 Revoques y enlucidos     
19.05.01   Tarrajeo en interior con impermeabilizante acabado con cemento - arena m2 232.43 
19.05.02   Tarrajeo muros exteriores m2 110.05 
19.05.03   Tarrajeo de placa m2 43.14 
19.06 Carpintería metálica     
19.06.01   Escalera de gato, tubo f°g°, 1/2 " y 1" m 4.10 
19.06.02   Barandas metálicas p/plataforma m 27.64 
19.07 Instalaciones sanitarias     
19.07.01   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 200 mm (8") m 2.00 
19.07.02   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 160 mm (6") m 18.00 
19.07.03   Instalación de válvula compuerta pvc 8" und 2.00 
19.07.04   Accesorios de cámara de sedimentador glb 1.00 
19.08 Cobertura del sedimentador     
19.08.01   Cobertura con fibra de vidrio y otros m2 44.37 
19.09 Partida complementaria     
19.09.01   Prueba hidráulica, limpieza y desinfección glb 1.00 
19.09.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
19.09.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
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20 Reactor uasb     
20.01 Trabajos preliminares     
20.01.01   Limpieza del terreno manual m2 98.28 
20.01.02   Trazo, niveles y replanteo m2 62.58 
20.02 Movimiento de tierras     
20.02.01   Excavación masiva de material m3 71.65 
20.02.02   Eliminación de material excedente m3 71.65 
20.02.03   Conformación y compactación de fondo m2 62.58 
20.03 Obras de concreto simple     
20.03.01   Concreto solado   f'c=100 kg/cm2 m3 12.52 
20.03.02   Concreto simple  f'c=100 kg/cm2  ( no estructural) m3 5.95 
20.04 Obras de concreto armado     
20.04.01   Concreto  f'c=210 kg/cm2 muro m3 60.52 
20.04.02   Concreto  f'c=210 kg/cm2 base m3 36.01 
20.04.03   Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 13,014.87 
20.04.04   Encofrado y desencofrado. m2 489.25 
20.05 Revoques y enlucidos     
20.05.01   Tarrajeo en interior con impermeabilizante acabado con cemento - arena m2 331.76 
20.05.02   Tarrajeo muros exteriores m2 214.75 
20.06 Carpintería metálica     
20.06.01   Escalera de gato, tubo f°g°, 1/2 " y 1" m 14.00 
20.06.02   Barandas metálicas p/plataforma m 31.70 
20.06.03   Vertedero triangular  para reactor uasb m 45.60 
20.07 Instalaciones sanitarias     
20.07.01   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 200 mm (8") m 8.00 
20.07.02   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 160 mm (6") m 10.00 
20.07.03   Tubería hdpe, sdr 17 pn 8 90 mm (3") m 36.00 
20.07.04   Tubería hdpe, sdr 17 pn 8  1 1/2" m 40.00 
20.07.05   Instalación de válvula compuerta pvc reactor - uasb und 1.00 
20.07.06   Accesorios del reactor - uasb. glb 1.00 
20.08 Cobertura del reactor uasb     
20.08.01   Cobertura con fibra de vidrio para reactor uasb m2 43.62 
20.09 Partida complementaria     
20.09.01   Prueba hidráulica, limpieza y desinfección glb 1.00 
20.09.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
20.09.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
21 Filtro percolador     
21.01 Trabajos preliminares     
21.01.01   Limpieza del terreno manual m2 115.47 
21.01.02   Trazo, niveles y replanteo m2 76.47 
21.02 Movimiento de tierras     
21.02.01   Excavación masiva de material m3 34.93 
21.02.02   Conformación y compactación de fondo m2 20.25 
21.02.03   Relleno y compactación con material propio m3 40.27 
21.03 Obras de concreto simple     
21.03.01 Zapatas     
21.03.01.01   Concreto solado   f'c=100 kg/cm2 m3 3.04 
21.03.02 Cimientos     
21.03.02.01   Concreto cimiento corrido  1:10 + 30% p.g. m3 5.06 
21.03.02.02   Concreto falso piso mezcla 1:8 cemento-hormigón e=4" m2 66.00 
21.04 Obras de concreto armado     
21.04.01 Zapatas     
21.04.01.01   Concreto zapatas f'c=175 kg/cm2 m3 7.11 
21.04.01.02   Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 231.03 
21.04.02 Viga de cimentación     
21.04.02.01   Concreto viga de cimentación f'c=210 kg/cm2 m3 1.30 
21.04.02.02   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 346.88 
21.04.02.03   Encofrado y desencofrado. m2 11.31 
21.04.03 Columnas     
21.04.03.01   Concreto de columna f'c=210 kg/cm2 m3 3.72 
21.04.03.02   Encofrado y desencofrado de columna. m2 52.73 
21.04.03.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 494.52 
21.04.04 Vigas     
21.04.04.01   Concreto de viga f'c=210 kg/cm2 m3 6.96 
21.04.04.02   Encofrado y desencofrado de viga. m2 96.83 
21.04.04.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 1,357.33 
21.04.05 Muros     
21.04.05.01   Concreto de muro f'c=210 kg/cm2 m3 20.32 
21.04.05.02   Encofrado y desencofrado  muro m2 215.82 
21.04.05.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 3,165.26 
21.04.06 Locetas de percolación     
21.04.06.01   Concreto  f'c=210 kg/cm2. m3 3.06 
21.04.06.02   Encofrado y desencofrado. m2 51.00 
21.04.06.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 688.50 
21.05 Revoques y enlucidos     
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21.05.01   Tarrajeo en interior con impermeabilizante acabado con cemento - arena m2 172.80 
21.05.02   Tarrajeo muros exteriores m2 110.25 
21.06 Carpintería metálica     
21.06.01   Escalera de gato, tubo f°g°, 1/2 " y 1" m 6.00 
21.06.02   Barandas metálicas p/plataforma m 31.50 
21.07 Instalaciones sanitarias     
21.07.01   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 200 mm (8") m 4.00 
21.07.02   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 160 mm (6") m 4.00 
21.07.03   Tubería hdpe, sdr 17 pn 8 90 mm (3") m 7.00 
21.07.04   Tubería hdpe, sdr 17 pn 8  1 1/2" m 150.00 
21.07.05   Instalación de válvula compuerta pvc filtro - percolador und 1.00 
21.07.06   Accesorios del filtro - percolador glb 1.00 
21.08 Cobertura del filtro percolador     
21.08.01   Cobertura con fibra de vidrio para el filtro percolador m2 42.00 
21.09 Soporte del bio filtro     
21.09.01   Soporte del filtro glb 1.00 
21.10 Partida complementaria     
21.10.01   Prueba hidráulica, limpieza y desinfección glb 1.00 
21.10.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
21.10.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
22 Filtro anaerobio     
22.01 Trabajos preliminares     
22.01.01   Limpieza del terreno manual m2 127.97 
22.01.02   Trazo, niveles y replanteo m2 86.07 
22.02 Movimiento de tierras     
22.02.01   Excavación masiva de material m3 94.68 
22.02.02   Eliminación de material excedente m3 94.68 
22.02.03   Conformación y compactación de fondo m2 86.07 
22.03 Obras de concreto simple     
22.03.01   Concreto solado   f'c=100 kg/cm2 m3 23.53 
22.04 Obras de concreto armado     
22.04.01   Concreto  f'c=210 kg/cm2 muro m3 36.01 
22.04.02   Concreto  f'c=210 kg/cm2 base m3 46.09 
22.04.03   Encofrado y desencofrado. m2 323.70 
22.04.04   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 9,859.18 
22.05 Revoques y enlucidos     
22.05.01   Tarrajeo en interior con impermeabilizante acabado con cemento - arena m2 270.40 
22.05.02   Tarrajeo muros exteriores m2 130.54 
22.06 Carpinteria metálica     
22.06.01   Escalera de gato, tubo f°g°, 1/2 " y 1" m 4.00 
22.06.02   Barandas metálicas p/plataforma m 40.90 
22.07 Instalaciones sanitarias     
22.07.01   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 200 mm (8") m 6.00 
22.07.02   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 160 mm (6") m 10.00 
22.07.03   Tubería hdpe, sdr 17 pn 8 90 mm (3") m 46.00 
22.07.04   Instalación de válvula compuerta pvc  filtro - anaerobio und 1.00 
22.07.05   Accesorios del filtro - anaerobio glb 1.00 
22.08 Cobertura del filtro anaerobio     
22.08.01   Cobertura con fibra de vidrio para el filtro anaerobio m2 48.00 
22.09 Soporte del bio filtro     
22.09.01   Soporte del filtro anaerobio glb 1.00 
22.10 Partida complementaria     
22.10.01   Prueba hidráulica, limpieza y desinfección glb 1.00 
22.10.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
22.10.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
23 Humedal horizontal de flujo sub superficial     
23.01 Trabajos preliminares     
23.01.01   Trazo, niveles y replanteo para humedal m2 8,647.68 
23.02 Movimiento de tierras     
23.02.01   Excavación masiva de base del humedal m3 12,670.82 
23.02.02   Distribución de material en áreas adyacentes m3 12,670.82 
23.02.03   Nivelación del fondo de la subbase del humedal m2 8,647.68 
23.02.04   Extracción de material para base m3 4,323.84 
23.02.05   Extracción de material para terraplenes m3 2,879.30 
23.02.06   Transporte de material base y terraplenes m3 7,203.14 
23.02.07   Conformación y compactación de base m3 4,323.84 
23.02.08   Conformación y compactación de terraplén m3 2,879.30 
23.02.09   Perfilado y compactado de taludes m2 1,853.72 
23.02.10   Revegetación de taludes y terraplenes. m2 2,610.92 
23.03 Caja de control     
23.03.01   Excavación manual para caja de control m3 43.90 
23.03.02   Eliminación de material excedente m3 43.90 
23.03.03   Concreto  f'c=210 kg/cm2 muro m3 9.98 
23.03.04   Concreto  f'c=210 kg/cm2 base m3 3.14 
23.03.05   Concreto  f'c=210 kg/cm2 tapa m3 2.30 
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23.03.06   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 300.00 
23.03.07   Encofrado y desencofrado. m2 43.52 
23.04 Instalaciones sanitarias     
23.04.01   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 160 mm (6") m 267.02 
23.04.02   Instalación de válvula compuerta pvc humedal horizontal und 1.00 
23.04.03   Accesorios de humedal horizontal glb 1.00 
23.05 Sistema de filtración     
23.05.01   Piedra en canto rodado de 3 " m3 360.00 
23.05.02   Tubería filtro. De 3 " m 800.00 
23.05.03   Substrato filtro y material vegetativo de Junco s alto andino mil 21.60 
23.06 Partida complementaria     
23.06.01   Prueba hidráulica, limpieza y desinfección glb 1.00 
23.06.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
23.06.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
24 Secado de lodos     
24.01 Trabajos preliminares     
24.01.01   Limpieza del terreno manual m2 54.00 
24.01.02   Trazo, niveles y replanteo m2 34.44 
24.02 Movimiento de tierras     
24.02.01   Excavación masiva de material m3 6.89 
24.02.02   Eliminación de material excedente m3 6.89 
24.02.03   Conformación y compactación de fondo m2 34.44 
24.03 Obras de concreto armado     
24.03.01   Concreto  f'c=210 kg/cm2.. m3 8.56 
24.03.02   Encofrado y desencofrado. m2 51.04 
24.03.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 845.38 
24.04 Revoques y enlucidos     
24.04.01   Tarrajeo en interior con impermeabilizante acabado con cemento - arena m2 52.33 
24.04.02   Tarrajeo muros exteriores m2 27.76 
24.05 Instalaciones sanitarias     
24.05.01   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 160 mm (6") m 2.00 
24.05.02   Instalación de válvula compuerta pvc seco de lodos und 1.00 
24.06 Partida complementaria     
24.06.01   Prueba hidráulica, limpieza y desinfección glb 1.00 
24.06.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
24.06.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
25 Digestor horizontal de lodos     
25.01 Trabajos preliminares     
25.01.01   Limpieza del terreno manual m2 47.25 
25.01.02   Trazo, niveles y replanteo m2 28.29 
25.02 Movimiento de tierras     
25.02.01   Excavación masiva de material m3 5.66 
25.02.02   Eliminación de material excedente m3 5.66 
25.02.03   Conformación y compactación de fondo m2 28.29 
25.03 Obras de concreto armado     
25.03.01   Concreto  f'c=210 kg/cm2.. m3 7.89 
25.03.02   Encofrado y desencofrado. m2 70.16 
25.03.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 831.76 
25.04 Revoques y enlucidos     
25.04.01   Tarrajeo en interior con impermeabilizante acabado con cemento - arena m2 59.50 
25.04.02   Tarrajeo muros exteriores m2 7.46 
25.05 Instalaciones sanitarias     
25.05.01   Tuberia hdpe, sdr 13.6 pn 10 160 mm (6") m 6.00 
25.05.02   Instalación de válvula compuerta pvc  digestor horizontal de lodos und 4.00 
25.05.03   Accesorios  del digestor horizontal de lodos glb 1.00 
25.06 Cobertura del digestor horizontal de lodos     
25.06.01   Cobertura con fibra de vidrio para el digestor horizontal de lodos m2 46.00 
25.07 Partida complementaria     
25.07.01   Prueba hidráulica, limpieza y desinfección glb 1.00 
25.07.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
25.07.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
26 Deshidratador de lodos     
26.01 Trabajos preliminares     
26.01.01   Limpieza del terreno manual m2 52.16 
26.01.02   Trazo, niveles y replanteo m2 29.90 
26.02 Movimiento de tierras     
26.02.01   Excavación masiva de material m3 5.98 
26.02.02   Eliminación de material excedente m3 5.98 
26.02.03   Conformación y compactación de fondo m2 29.90 
26.03 Obras de concreto armado     
26.03.01   Concreto  f'c=210 kg/cm2.. m3 11.93 
26.03.02   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 920.04 
26.03.03   Encofrado y desencofrado. m2 63.95 
26.04 Revoques y enlucidos     
26.04.01   Tarrajeo en interior con impermeabilizante acabado con cemento - arena m2 53.62 
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26.04.02   Tarrajeo muros exteriores m2 36.14 
26.05 Partida complementaria     
26.05.01   Prueba hidráulica, limpieza y desinfección glb 1.00 
26.05.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
26.05.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
27 Línea de tubería de lodos     
27.01 Trabajos preliminares     
27.01.01   Trazo, niveles y replanteo m2 128.10 
27.01.02   Limpieza del terreno.. m 160.20 
27.02 Movimiento de tierras     
27.02.01   Excavación de zanja tubería 8" hasta 0.00 - 2.00 m m 80.06 
27.02.02   Excavación de buzón h =  2.00 m und 12.00 
27.02.03   Excavación de caja de registro 0.60 x 0.80 und 6.00 
27.02.04   Refine y nivelación de zanja ancho 0.60 ml m 160.12 
27.02.05   Fondo de zanja para tubería pvc m 160.12 
27.02.06   Relleno protector de zanja/lateral - superior m 160.12 
27.02.07   Relleno apisonado de zanja/final m 160.12 
27.02.08   Eliminación material excedente excav.zanjas m 28.82 
27.02.09   Eliminación material excedente buzones m3 32.40 
27.03 Instalación de tuberías y válvulas     
27.03.01   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 200 mm (8") m 80.06 
27.03.02   Instalación de válvula compuerta 8" und 12.00 
27.04 Buzones     
27.04.01   Construcción de buzón h = 2.00 ml und 12.00 
27.05 Partida complementaria     
27.05.01   Prueba hidráulica, limpieza y desinfección glb 1.00 
27.05.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
27.05.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
28 Línea de tubería de bayy pass     
28.01 Trabajos preliminares     
28.01.01   Trazo, niveles y replanteo m2 438.88 
28.01.02   Limpieza del terreno.. m 438.88 
28.02 Movimiento de tierras     
28.02.01   Excavación de zanja tubería 8" hasta 1.50 - 2.00 m m 191.34 
28.02.02   Excavación de zanja tubería 8" hasta  2.00 - 3.00 m m 28.10 
28.02.03   Excavación de buzón h =  1.50 m und 8.00 
28.02.04   Excavación de buzón h =  2.00 m und 12.00 
28.02.05   Excavación de buzón h =  3.00 m und 2.00 
28.02.06   Refine y nivelación de zanja ancho 0.60 ml m 438.88 
28.02.07   Fondo de zanja para tubería pvc m 438.88 
28.02.08   Relleno protector de zanja/lateral - superior m 438.88 
28.02.09   Relleno apisonado de zanja/final m 438.88 
28.02.10   Eliminación material excedente excav.zanjas m 138.00 
28.02.11   Eliminación material excedente buzones m3 15.00 
28.03 Instalación de tuberías y válvulas     
28.03.01   Tubería hdpe, sdr 13.6 pn 10 200 mm (8") m 438.88 
28.03.02   Instalación de válvula compuerta 8" und 2.00 
28.04 Buzones     
28.04.01   Construcción de buzón h = 3.00 ml und 2.00 
28.04.02   Construcción de buzón h = 2.00 ml und 20.00 
28.05 Partida complementaria     
28.05.01   Prueba hidráulica, limpieza y desinfección glb 1.00 
28.05.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
28.05.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
29 Infraestructura de climatización 01     
29.01 Trabajos preliminares     
29.01.01   Trazo, niveles y replanteo m2 626.24 
29.01.02   Limpieza del terreno.. m 750.82 
29.02 Movimiento de tierras     
29.02.01   Excavación de zanjas. m3 136.13 
29.02.02   Relleno y compactación con material propio m3 67.20 
29.02.03   Acarreo interno de  material m3 33.60 
29.02.04   Eliminación de material excedente m3 33.60 
29.02.05   Nivelación y apisonado m2 340.80 
29.03 Obras de concreto simple     
29.03.01 Zapatas     
29.03.01.01   Concreto solado   f'c=100 kg/cm2 m3 50.94 
29.03.02 Cimientos     
29.03.02.01   Concreto cimiento corrido  1:10 + 30% p.g. m3 21.06 
29.03.03 Sobre cimientos     
29.03.03.01   Concreto sobre cimientos mezcla 1:8 + 25% p.m. m3 17.55 
29.03.03.02   Encofrado y desencofrado. m2 70.20 
29.04 Obras de concreto armado     
29.04.01 Zapatas     
29.04.01.01   Concreto zapatas f'c=175 kg/cm2 m3 45.38 
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29.04.01.02   Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 1,068.29 
29.04.02 Columnas     
29.04.02.01   Concreto de columna f'c=210 kg/cm2 m3 22.11 
29.04.02.02   Encofrado y desencofrado de columna. m2 204.91 
29.04.02.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 2,242.86 
29.04.03 Vigas     
29.04.03.01   Concreto de viga f'c=210 kg/cm2 m3 3.15 
29.04.03.02   Encofrado y desencofrado de viga. m2 31.54 
29.04.03.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 464.97 
29.05 Muro y tabiques de albañileria     
29.05.01   Muro ladrillo k.k.de arcilla 18 h ( 0.09x0.13x0.24) amarre de soga junta 1.5 cm. Mortero 1:1:5 m2 169.89 
29.06 Revoques y enlucidos     
29.06.01   Tarrajeo de vigas m2 57.83 
29.06.02   Tarrajeo columnas m2 164.89 
29.07 Pisos y pavimentos     
29.07.01   Piso de cemento pulido  e=4" m2 221.24 
29.08 Carpintería metálica     
29.08.01   Puerta metálica pesada de 2.46x2.25 m glb 1.00 
29.09 Instalaciones eléctricas     
29.09.01   Salida de centro de luz (eléctricas) pto 10.00 
29.09.02   Salida para tomacorriente bipolar doble (eléctricas) pto 10.00 
29.09.03   Salida para braquete económico de 1x20w af pza 10.00 
29.09.04   Salida para spot - light pto 12.00 
29.09.05   Salida para interruptor simple pto 10.00 
29.09.06   Tuberías pvc sap ( eléctricas ) m 120.00 
29.09.07   Tablero eléctrico und 1.00 
29.10 Cobertura y estructura metálica     
29.10.01   Tijeral tipo 01 und 5.00 
29.10.02   Viga - tetraédrica m 32.43 
29.10.03   Viga - perimetral 0.1 m 86.48 
29.10.04   Viga - perimetral 0.2 m 24.00 
29.10.05   Viga  t1 m 86.48 
29.10.06   Vigueta v1 de 100 x 50 mm m 176.40 
29.10.07   Vigueta v2  200 x 50 mm m 43.08 
29.10.08   Correas 40 x 80 mm m 462.46 
29.10.09   Varilla tensora de 5/8" de diámetro m 178.20 
29.10.10   Tensores de 5/8" und 40.00 
29.10.11   Cobertura de infraestructura de climatización m2 660.19 
29.10.12   Ventana metálico con policarbonato de 6mm m2 295.00 
29.10.13   Accesorios de anclaje de cobertura a columnas und 12.00 
29.10.14   Montaje de estructura metálica glb 1.00 
29.11 Partida complementaria     
29.11.01   Prueba hidráulica, limpieza y desinfección glb 1.00 
29.11.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
29.11.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
30 Infraestructura de climatización 02     
30.01 Trabajos preliminares     
30.01.01   Trazo, niveles y replanteo m2 359.52 
30.01.02   Limpieza del terreno.. m 408.48 
30.02 Movimiento de tierras     
30.02.01   Excavación de zanjas. m3 42.24 
30.02.02   Relleno y compactación con material propio m3 14.40 
30.02.03   Acarreo interno de  material m3 8.64 
30.02.04   Eliminación de material excedente m3 16.90 
30.02.05   Nivelación y apisonado m2 87.68 
30.03 Obras de concreto simple     
30.03.01 Zapatas     
30.03.01.01   Concreto solado   f'c=100 kg/cm2 m3 38.40 
30.03.02 Cimientos     
30.03.02.01   Concreto cimiento corrido  1:10 + 30% p.g. m3 17.52 
30.03.03 Sobre cimientos     
30.03.03.01   Concreto sobre cimientos mezcla 1:8 + 25% p.m. m3 20.20 
30.03.03.02   Encofrado y desencofrado. m2 58.40 
30.04 Obras de concreto armado     
30.04.01 Zapatas     
30.04.01.01   Concreto zapatas f'c=175 kg/cm2 m3 16.80 
30.04.01.02   Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 436.80 
30.04.02 Columnas     
30.04.02.01   Concreto de columna f'c=210 kg/cm2 m3 7.40 
30.04.02.02   Encofrado y desencofrado de columna. m2 75.52 
30.04.02.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 1,105.59 
30.04.03 Vigas     
30.04.03.01   Concreto de viga f'c=210 kg/cm2 m3 1.56 
30.04.03.02   Encofrado y desencofrado de viga. m2 15.60 
30.04.03.03   Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 276.22 
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Ítem   Descripción Und. Metrado 
30.05 Muro y tabiques de albañilería     
30.05.01   Muro ladrillo k.k.de arcilla 18 h ( 0.09x0.13x0.24) amarre de soga junta 1.5 cm. Mortero 1:1:5 m2 98.80 
30.06 Revoques y enlucidos     
30.06.01   Tarrajeo de vigas m2 24.00 
30.06.02   Tarrajeo columnas m2 81.52 
30.07 Pisos y pavimentos     
30.07.01   Piso de cemento pulido  e=4" m2 109.60 
30.08 Carpintería metálica     
30.08.01   Puerta metálica pesada de 2.46x2.25 m glb 1.00 
30.09 Instalaciones eléctricas     
30.09.01   Salida de centro de luz (eléctricas) pto 6.00 
30.09.02   Salida para tomacorriente bipolar doble (eléctricas) pto 6.00 
30.09.03   Salida para braquete económico de 1x20w af pza 2.00 
30.09.04   Salida para spot - light pto 6.00 
30.09.05   Salida para interruptor simple pto 6.00 
30.09.06   Tuberías pvc sap ( eléctricas ) m 60.00 
30.09.07   Tablero eléctrico und 1.00 
30.10 Cobertura y estructura metálica     
30.10.01   Tijeral tipo 02 und 4.00 
30.10.02   Viga - tetraédrica m 13.04 
30.10.03   Viga - perimetral 0.1 m 21.40 
30.10.04   Viga - perimetral 0.2 m 8.40 
30.10.05   Viga  t1 m 46.84 
30.10.06   Vigueta v1 de 100 x 50 mm m 39.40 
30.10.07   Vigueta v2  200 x 50 mm m 27.52 
30.10.08   Correas 40 x 80 mm m 260.84 
30.10.09   Cobertura de infraestructura de climatización m2 245.51 
30.10.10   Ventana metálico con policarbonato de 6mm m2 95.00 
30.10.11   Accesorios de anclaje de cobertura a columnas und 10.00 
30.10.12   Montaje de estructura metálica glb 1.00 
30.11 Partida complementaria     
30.11.01   Prueba hidráulica, limpieza y desinfección glb 1.00 
30.11.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
30.11.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
31 Muro de contención / sedimentador     
31.01 Trabajos preliminares     
31.01.01   Limpieza del terreno manual m2 10.73 
31.01.02   Trazo, niveles y replanteo m2 10.73 
31.02 Movimiento de tierras     
31.02.01   Excavación masiva de material m3 30.24 
31.02.02   Eliminación de material excedente m3 28.31 
31.02.03   Conformación y compactación de fondo m2 10.73 
31.03 Obras de concreto simple     
31.03.01   Concreto ciclópeo  175 kgr/cm2 1:10 + 30% p.g. m3 26.88 
31.03.02   Encofrado y desencofrado. m2 49.19 
31.03.03   Instalación de fierro de anclaje m 14.30 
31.04 Instalaciones sanitarias     
31.04.01   Tubería hdpe, sdr17 pn8 muros de contención m 14.30 
31.04.02   Filtro de grava m3 1.54 
31.05 Partida complementaria     
31.05.01   Prueba hidráulica, limpieza y desinfección glb 1.00 
31.05.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
31.05.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
32 Muro de contención / filtro percolador     
32.01 Trabajos preliminares     
32.01.01   Limpieza del terreno manual m2 7.72 
32.01.02   Trazo, niveles y replanteo m2 7.70 
32.02 Movimiento de tierras     
32.02.01   Excavación masiva de material m3 15.07 
32.02.02   Eliminación de material excedente m3 15.07 
32.02.03   Conformación y compactación de fondo m2 7.62 
32.03 Obras de concreto simple     
32.03.01   Concreto ciclópeo  175 kgr/cm2 1:10 + 30% p.g. m3 13.31 
32.03.02   Encofrado y desencofrado. m2 28.89 
32.03.03   Instalación de fierro de anclaje m 14.00 
32.04 Instalaciones sanitarias     
32.04.01   Tubería hdpe, sdr17 pn8 muros de contención m 14.90 
32.04.02   Filtro de grava m3 0.97 
32.05 Partida complementaria     
32.05.01   Prueba hidráulica, limpieza y desinfección glb 1.00 
32.05.02   Diseño de mezclas glb 1.00 
32.05.03   Control de calidad del concreto glb 1.00 
 
 
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo II , pag : 174
APLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS DE 
DISTRITO DE PALLPATA 
Item   Descripción Und. Metrado 
MITIGACION AMBIENTAL 
33 Educación sanitaria y ambiental     
33.01   Selección de personal glb 1.00 
33.02   Preparación de material de enseñanza y capacitación glb 1.00 
33.03   Eventos de enseñanza y capacitación glb 1.00 
33.04   Eventos de difusión radial y televisión glb 1.00 
34 Mitigación ambiental     
34.01   Monitoreo de la fuente glb 1.00 
34.02   Arborización captación glb 1.00 
34.03   Recubrimiento/reforestación línea de aducción glb 1.00 
34.04   Arborización reservorio glb 1.00 
34.05   Recubrimiento/reforestación línea de aducción glb 1.00 
34.06   Disposición de deshechos, basura glb 1.00 
34.07   Manejo del agua pluvial y fluvial glb 1.00 
34.08   Control de la erosión glb 1.00 
34.09   Control de la seguridad de personal glb 1.00 
35 Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas     
35.01   Monitoreo de las aguas residuales en alcantarilla glb 1.00 
35.02   Monitoreo de las agua residuales en ptar glb 1.00 
35.03   Arborización de la ptar glb 1.00 
35.04   Monitoreo de lodos en ptar glb 1.00 
35.05   Monitoreo del vertido de aguas tratadas glb 1.00 
35.06   Monitoreo del vertido de lodos tratadas glb 1.00 
35.07   Disposición de desechos de la obra glb 1.00 
35.08   Manejo del agua pluvial y fluvial glb 1.00 
35.09   Control de la erosión glb 1.00 
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Página :S10 1
1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 957.251.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 8.0000 100.1612.52PEON
229.60
Materiales
kg02041200010009 1.0000 5.485.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
m30207030001 0.6700 29.3043.73HORMIGON
bol0213010001 1.0000 25.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02180200010005 9.0000 74.348.26PERNO HEXAGONAL  ROSCA CORRIENTE 5/16" X 6" CON 
TUERCA Y ARANDELA
p20231010001 55.0000 247.504.50MADERA TORNILLO
und02310500010003 8.6000 284.1433.04TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm
gal0240020017 1.0000 55.0055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
720.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 6.89229.60HERRAMIENTAS MANUALES
6.89
Partida 01.01.01.01.02 LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 532.514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.2000 4.2121.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 2.0000 32.3616.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 25.0412.52PEON
61.61
Materiales
m02080100010012 2.0000 21.7410.87ROLLIZO DE 3"
m02191300010016 1.0000 5.315.31TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 3"
p20231010001 25.0000 112.504.50MADERA TORNILLO
pln0267110029 10.0000 300.0030.00CALAMINA 1.80 X 80 PESADA
pza02903200090039 1.0000 29.5029.50BAÑO TURCO
469.05
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.8561.61HERRAMIENTAS MANUALES
1.85
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Página :S10 2
1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.01.01.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 01.01.01.02.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 01.01.01.03.01 EXCAVACION EN MATERIAL COMPACTADO
m3/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 32.143.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0800 0.2133 4.4921.04CAPATAZ
hh0101010005 0.8000 2.1333 26.7112.52PEON
31.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9431.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.94
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.01.01.03.02 EXCAVACION DE ZANJAS CIMENTACION
m3/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 33.594.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1800 0.3600 7.5721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 2.0000 25.0412.52PEON
32.61
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9832.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.98
Partida 01.01.01.03.03 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADORA 4HP -MAT.PROPIO,C/AGUA
m3/DIA 15.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.5515.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2519 0.1300 2.7421.04CAPATAZ
hh0101010005 2.5769 1.3300 16.6512.52PEON
hh0101010006 0.5161 0.2664 4.4616.73OPERADOR DE EQUIPO
23.85
Materiales
m30207070001 0.1200 0.675.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.67
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7223.85HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0193 0.5261 11.3121.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
12.03
Partida 01.01.01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
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Página :S10 4
1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.01.01.04.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 265.8825.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 6.0000 1.9200 24.0412.52PEON
hh0101010006 2.0000 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
45.72
Materiales
gal02010300010001 0.0350 0.5616.00GASOLINA 84
m30207030001 1.3000 56.8543.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 6.2800 157.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
215.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3745.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.3200 1.775.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.3200 1.605.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
4.74
Partida 01.01.01.04.02.01 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=100 kg/cm2
m3/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 351.3218.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4444 7.1916.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4444 6.1713.88OFICIAL
hh0101010005 6.0000 2.6667 33.3912.52PEON
hh0101010006 1.4400 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
57.46
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.9000 48.6054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 9.0000 225.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
289.48
Equipos
hm03012900010002 0.8800 0.3911 2.165.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.4444 2.225.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
4.38
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.01.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.6616.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0500 1.0521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5000 6.9413.88OFICIAL
16.08
Materiales
gal0201040001 0.0500 0.8416.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 3.3500 15.084.50MADERA TORNILLO
18.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4816.08HERRAMIENTAS MANUALES
0.48
Partida 01.01.01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.01.01.04.03.01 CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 369.6210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0768 1.6221.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.7680 12.4316.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3840 5.3313.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.0720 38.4612.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.7680 12.8516.73OPERADOR DE EQUIPO
70.69
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1270.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.8000 4.425.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.8000 4.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
11.72
Partida 01.01.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 51.228.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.0000 16.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.0000 13.8813.88OFICIAL
32.16
Materiales
gal0201040001 0.0500 0.8416.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 3.3500 15.084.50MADERA TORNILLO
18.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9632.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.96
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.01.01.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 01.01.01.04.04.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 378.779.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0853 1.7921.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.8533 13.8116.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.4267 5.9213.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.4133 42.7312.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.8533 14.2816.73OPERADOR DE EQUIPO
78.53
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.3678.53HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.8889 4.925.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.8889 4.445.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1111 1.3111.80ANDAMIO METALICO
13.03
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.01.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS
m2/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 48.819.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0889 1.8721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.8889 14.3816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8889 12.3413.88OFICIAL
28.59
Materiales
gal0201040001 0.0500 0.8416.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.1500 0.755.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1300 0.715.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 3.5000 15.754.50MADERA TORNILLO
18.05
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8628.59HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.1111 1.3111.80ANDAMIO METALICO
2.17
Partida 01.01.01.04.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.01.02.01.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5
m2/DIA 7.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 84.427.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1067 2.2421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.0667 17.2616.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.0667 13.3612.52PEON
32.86
Materiales
m302070200010002 0.0319 1.0332.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.0096 0.055.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1932 4.8325.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol02130200020004 0.1320 0.665.00CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg
mll02160100010001 0.0400 44.001,100.00LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm
50.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9932.86HERRAMIENTAS MANUALES
0.99
Partida 01.01.02.02.01 TARRAJEO MUROS DE INTERIORES, CEMENTO : ARENA, 1:3
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.7214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2857 3.5812.52PEON
12.83
Materiales
m302070200010001 0.0312 1.5650.00ARENA FINA
m30207070001 0.0088 0.055.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.3640 9.1025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.4340 1.954.50MADERA TORNILLO
12.66
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.83HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.23
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.01.02.02.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
Partida 01.01.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.3810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0800 1.6821.04CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 1.6000 25.8916.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 10.0212.52PEON
37.59
Materiales
m302070200010001 0.0260 1.3050.00ARENA FINA
m30207070001 0.0054 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1780 4.4525.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
5.78
Equipos
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.01
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.01.02.04.01 PISO DE CEMENTO BARRIDO Y BRUÑADO E=0.04 m
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.08100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 4.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0800 1.1113.88OFICIAL
hh0101010005 6.0000 0.4800 6.0112.52PEON
12.30
Materiales
gal02010300010001 0.0200 0.3216.00GASOLINA 84
m302070200010002 0.0510 1.6532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.0129 0.075.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.3700 9.2525.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02901300050002 0.0100 0.088.00ESCOBAS DE PAJA
11.37
Equipos
und03010600020002 0.0020 0.015.00REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10"
hm03012900030001 1.0000 0.0800 0.405.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0.41
Partida 01.01.02.05.01 PUERTAS DE MADERA TORNILLO DE e=1 1/2"
m2/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 67.263.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.2667 5.6121.04CAPATAZ
hh0101010003 0.8000 2.1333 34.5216.18OPERARIO
40.13
Materiales
kg02041200010001 0.0750 0.526.96CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"
kg02041200010003 0.0750 0.526.95CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"
gal02221100010001 0.1200 2.3119.23COLA SINTETICA




%mo0301010006 3.0000 1.2040.13HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301080001 0.2000 0.5333 2.885.40CEPILLADORA ELECTRICA
hm03010800030002 0.2000 0.5333 2.454.60SIERRA CIRCULAR
6.53
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.01.02.06.01 VENTANA METALICA
m2/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 105.466.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1333 2.8021.04CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 2.6667 43.1516.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.3333 16.6912.52PEON
62.64
Materiales
var0204020011 0.3500 12.2535.00FIERRO ANGULAR 1" X 1" X 3/16" 6 m
var02041600010001 1.4000 16.8012.00PLATINA DE FIERRO DE 1/16" X 1 " X 6 m
29.05
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.8862.64HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 1.0000 0.1667 8.3450.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
hm03013300020002 0.5100 0.6800 0.881.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
hm0301340008 0.5003 0.6671 2.674.00ESMERIL ANGULAR
13.77
Partida 01.01.02.07.01 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½"
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.4612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
12.19
Materiales
und02370600010003 1.0000 5.905.90BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2"x3 1/2"
5.90
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3712.19HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 01.01.02.08.01 VIDRIO SEMIDOBLE (3 mm.)
p2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : p2 5.7760.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0133 0.2821.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1333 2.1616.18OPERARIO
2.44
Materiales
p20243120001 1.0500 3.263.10VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLE
3.26
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.44HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.01.03.01 VIGUETAS
und/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 44.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1600 2.5916.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1600 2.2213.88OFICIAL
hh0101010005 3.0000 0.4800 6.0112.52PEON
10.82
Materiales
p20231000001 8.0000 32.564.07MADERA AGUANO
gal0240020016 0.0100 0.3030.00PINTURA  BASE AL ACEITE
32.86
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 01.01.03.02 VIGA DE MADERA 2"X3"
und/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 44.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.1600 2.5916.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.1600 2.2213.88OFICIAL
hh0101010005 3.0000 0.4800 6.0112.52PEON
10.82
Materiales
p20231000001 8.0000 32.564.07MADERA AGUANO
gal0240020016 0.0100 0.3030.00PINTURA  BASE AL ACEITE
32.86
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 01.01.03.03 CORREA Y TIRANTES DE MADERA 2 1/2" X 2"
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.25200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 0.2000 0.0080 0.1012.52PEON
0.75
Materiales
p20231000001 2.5000 10.184.07MADERA AGUANO
gal0240020016 0.0100 0.3030.00PINTURA  BASE AL ACEITE
10.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.75HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.01.03.04 TEJA  ANDINA
und/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 68.6430.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0267 0.5621.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.2667 4.3216.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.2667 3.7013.88OFICIAL
hh0101010005 3.0000 0.8000 10.0212.52PEON
18.60
Materiales
pln0228180002 1.4200 45.2431.86TEJA ANDINA (1.16x0.70 m.)
und0237120001 4.0000 4.241.06TIRAFON DE 1/4" X 2½"
49.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5618.60HERRAMIENTAS MANUALES
0.56
Partida 01.01.03.05 CUMBRERAS CON PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO
m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 16.8315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 6.6812.52PEON
15.31
Materiales
und0237120001 1.0000 1.061.06TIRAFON DE 1/4" X 2½"
1.06
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4615.31HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 01.01.04.01 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
Partida 01.01.04.02 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.02.01.01 SALIDA DE CENTRO DE LUZ
pto/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 21.8012.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 0.8000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
10.03
Materiales
und02620500040019 0.9000 6.166.84INTERRUPTOR DE BAKELITA SIMP
m0270010288 1.5000 5.313.54CABLE TW # 14 AWG
11.47
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3010.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.30
Partida 01.02.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE
pto/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 64.175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.6000 25.8916.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.6000 20.0312.52PEON
45.92
Materiales
und02621300010003 0.7000 11.5616.52TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MODUS
m0270010288 1.5000 5.313.54CABLE TW # 14 AWG
16.87
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3845.92HERRAMIENTAS MANUALES
1.38
Partida 01.02.02.01 INTERRUPTOR SIMPLE
und/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.157.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0800 0.0914 1.9221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.1429 18.4916.18OPERARIO
20.41
Materiales
und0262050002 1.0000 4.134.13INTERRUPTOR BIPOLAR
4.13
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.41HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.02.02.02 INTERRUPTOR DOBLE
und/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.627.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0800 0.0914 1.9221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.1429 18.4916.18OPERARIO
20.41
Materiales
und0262050005 1.0000 4.604.60INTERRUPTOR DOBLE
4.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.41HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.02.03.01 CAJA DE PASO OCTOGONAL
und/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 10.697.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0250 0.0286 0.6021.04CAPATAZ
hh0101010003 0.2500 0.2857 4.6216.18OPERARIO
5.22
Materiales
und0268050001 1.0000 5.315.31CAJA DE PASE OCTOGONAL SEL
5.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.165.22HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
Partida 01.02.03.02 CAJA DE PASO RECTANGULAR
und/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 9.867.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0250 0.0286 0.6021.04CAPATAZ
hh0101010003 0.2500 0.2857 4.6216.18OPERARIO
5.22
Materiales
und0268040002 1.0000 4.484.48CAJA DE PASO RECTANGULAR
4.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.165.22HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.02.04.01 TUBERIA DE 25MM PVC-P
m/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.8812.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0300 0.0200 0.4221.04CAPATAZ
hh0101010003 0.1000 0.0667 1.0816.18OPERARIO
1.50
Materiales
m02052700010002 1.2800 3.332.60TUBERIA DE PVC UNION FLEXIBLE 150 ISO 4423
3.33
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.50HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 01.02.04.02 TUBERIA DE 35MM PVC-P
m/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.7712.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0300 0.0200 0.4221.04CAPATAZ
hh0101010003 0.1000 0.0667 1.0816.18OPERARIO
1.50
Materiales
m02052700010006 1.2800 4.223.30TUBERIA DE PVC UNION FLEXIBLE 35MM
4.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.50HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 01.02.05.01 TABLERO ELECTRICO NORMAL TDN-2
und/DIA 11.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 43.5011.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.7273 11.7716.18OPERARIO
hh0101010005 0.3750 0.2727 3.4112.52PEON
15.18
Materiales
und0274010002 1.0000 28.3228.32TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS
28.32
Partida 01.02.06.01 ARTEFACTO ELECTRICO TIPO-1
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 48.686.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.1000 1.4667 23.7316.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.3333 16.6912.52PEON
40.42
Materiales
und0270110017 1.0000 8.268.26ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO 1
8.26
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.02.06.02 ARTEFACTO ELECTRICO TIPO-2
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 48.686.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.1000 1.4667 23.7316.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.3333 16.6912.52PEON
40.42
Materiales
und02701100170002 1.0000 8.268.26ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO-02
8.26
Partida 01.03.01.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4"
pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 167.538.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010003 0.1000 0.1000 1.6216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.0000 12.5212.52PEON
16.24
Materiales
und0212030008 1.0000 7.007.00CODO DE 90 PVC SAL DE 4"
gal0222080012 1.0000 143.21143.21PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001 1.0000 0.590.59CINTA TEFLON
150.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4916.24HERRAMIENTAS MANUALES
0.49
Partida 01.03.01.01.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2"
pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 167.078.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010003 0.1000 0.1000 1.6216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.0000 12.5212.52PEON
16.24
Materiales
und0212030009 3.0000 6.542.18CODO DE 90 PVC SAL DE 2"
gal0222080012 1.0000 143.21143.21PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001 1.0000 0.590.59CINTA TEFLON
150.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4916.24HERRAMIENTAS MANUALES
0.49
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.03.01.01.03 SOMBRERO DE VENTILACION 2"
pza/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 56.918.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 16.1816.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.0000 12.5212.52PEON
28.70
Materiales
und02061600010001 1.0000 5.905.90SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"
und0212030009 3.0000 6.542.18CODO DE 90 PVC SAL DE 2"
gal0222080012 0.1000 14.32143.21PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001 1.0000 0.590.59CINTA TEFLON
27.35
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8628.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.86
Partida 01.03.01.01.04 SALIDA DE VENTILACION 2"
pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 50.428.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 16.1816.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.0000 12.5212.52PEON
28.70
Materiales
und0212030009 3.0000 6.542.18CODO DE 90 PVC SAL DE 2"
gal0222080012 0.1000 14.32143.21PEGAMENTO PARA PVC
20.86
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8628.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.86
Partida 01.03.01.02.01 TUBERIA PVC-SAL DE 4"
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 57.8180.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0100 0.1616.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1000 1.2512.52PEON
1.41
Materiales
m02191300010045 2.0000 56.3628.18TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 4"
56.36
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.41HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.03.01.02.02 TUBERIA PVC-SAL DE 2"
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.8080.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0100 0.1616.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1000 1.2512.52PEON
1.41
Materiales
m02191300010046 0.1000 0.353.54TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 2"
0.35
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.41HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 01.03.01.03.01 SUMIDERO DE PVC DE 2"
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 51.162.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0625 0.2500 5.2621.04CAPATAZ
hh0101010003 0.1875 0.7500 12.1416.18OPERARIO
hh0101010005 0.1875 0.7500 9.3912.52PEON
26.79
Materiales
m02060100010003 1.2500 3.983.18TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m
und02061200010002 1.2500 5.604.48TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"
gal0222080012 0.0625 8.95143.21PEGAMENTO PARA PVC
pza02380100030003 0.5600 1.122.00LIJAR
und02460200030001 1.0000 4.724.72SUMIDERO PVC DE 4"
24.37
Partida 01.03.01.03.02 REGISTRO DE PVC  4"
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 37.5312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.6667 8.3512.52PEON
19.14
Materiales
gal0222080012 0.0625 8.95143.21PEGAMENTO PARA PVC
und02461200030005 1.0000 9.449.44REGISTRO DE PVC DE 4"
18.39
Partida 01.03.01.04.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24" TAPA DE CONCRETO
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 29.50EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0268270002 1.0000 29.5029.50CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE
29.50
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.03.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"
pto/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 52.523.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.2286 3.7016.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.2857 28.6212.52PEON
32.32
Materiales
m02050700020002 3.0000 7.082.36TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 m
und02050900020001 2.1000 3.721.77CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90°
und02051000010001 1.0000 1.511.51CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45°
und02051100010001 1.0000 2.502.50TEE PVC-SAP S/P 1/2"
und0241030001 0.2000 0.120.59CINTA TEFLON
und02490200010002 1.0300 1.821.77CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°
und02490700020001 1.0500 2.482.36TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"
19.23
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9732.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.97
Partida 01.03.02.02.01 TUBERIA PVC-SAP DE 1/2"
m/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.8216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0500 0.8116.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5000 6.2612.52PEON
7.07
Materiales
und02060100010020 0.2000 0.542.71TUBERIA PVC-SAL 1/2" X 3 m
0.54
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.217.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.21
Partida 01.03.02.03.01 VALVULA COMPUERTA DE 1/2"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 100.066.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 21.5716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.3333 16.6912.52PEON
38.26
Materiales
und02490600010001 2.0000 11.805.90UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"
und0253110022 1.0000 50.0050.00VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 1/2"
61.80
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 01.03.03.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO
pza/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 37.967.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.1143 1.8516.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.1429 14.3112.52PEON
16.16
Materiales
und02490600010001 2.0000 11.805.90UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"
und0253070002 1.0000 10.0010.00VALVULA DE PASO 1/2"
21.80
Partida 01.03.03.02.01 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE
pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 359.274.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 2.0000 32.3616.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 25.0412.52PEON
57.40
Materiales
und0241030001 0.2500 0.150.59CINTA TEFLON
und02470100020017 1.0000 300.00300.00LAVATORIO BLANCO INCLUIDO ACCESORIO
300.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7257.40HERRAMIENTAS MANUALES
1.72
Partida 01.03.03.03.01 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCLUIDO ACCESORIOS
pza/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 168.988.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.0000 16.1816.18OPERARIO
18.28
Materiales
und0241030001 0.2500 0.150.59CINTA TEFLON
und02560300010003 1.0000 150.00150.00DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE
150.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.28HERRAMIENTAS MANUALES
0.55
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 02.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 957.251.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 8.0000 100.1612.52PEON
229.60
Materiales
kg02041200010009 1.0000 5.485.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
m30207030001 0.6700 29.3043.73HORMIGON
bol0213010001 1.0000 25.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02180200010005 9.0000 74.348.26PERNO HEXAGONAL  ROSCA CORRIENTE 5/16" X 6" CON 
TUERCA Y ARANDELA
p20231010001 55.0000 247.504.50MADERA TORNILLO
und02310500010003 8.6000 284.1433.04TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm
gal0240020017 1.0000 55.0055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
720.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 6.89229.60HERRAMIENTAS MANUALES
6.89
Partida 02.01.01.02 LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 532.514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.2000 4.2121.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 2.0000 32.3616.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 25.0412.52PEON
61.61
Materiales
m02080100010012 2.0000 21.7410.87ROLLIZO DE 3"
m02191300010016 1.0000 5.315.31TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 3"
p20231010001 25.0000 112.504.50MADERA TORNILLO
pln0267110029 10.0000 300.0030.00CALAMINA 1.80 X 80 PESADA
pza02903200090039 1.0000 29.5029.50BAÑO TURCO
469.05
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.8561.61HERRAMIENTAS MANUALES
1.85
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 02.01.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 02.01.02.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 02.01.03.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.105.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 3.3721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 1.6000 20.0312.52PEON
23.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7023.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 02.01.03.02 REFINE DEL TERRENO EXCAVADO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.04120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9000 0.0600 0.9716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0667 0.8412.52PEON
1.95
Materiales
gal02010300010001 0.3500 5.6016.00GASOLINA 84
5.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.0667 1.4321.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.49
Partida 02.01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
Partida 02.01.04.01 SOLADO  PARA CAMARA DE CAPTACION 01 DE e=4"
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 209.109.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1813 0.1612 3.3921.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.8889 14.3816.18OPERARIO
hh0101010004 0.0727 0.0646 0.9013.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 6.2222 77.9012.52PEON
96.57
Materiales
gal02010300010001 0.0600 0.9616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.0890 3.8943.73HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.065.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
104.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.9096.57HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0600 0.284.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
hm03012900030001 1.0000 0.8889 4.445.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
7.62
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 02.01.04.02 CONCRETO BAJO FILTRO   f'c=140 kg/cm2
m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 225.978.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 16.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.0000 13.8813.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 2.0000 25.0412.52PEON
55.10
Materiales
gal02010300010001 0.4000 6.4016.00GASOLINA 84
m30207030001 1.1900 52.0443.73HORMIGON
m30207070001 0.1400 0.785.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.2000 105.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
164.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.6555.10HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 1.0000 5.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
6.65
Partida 02.01.04.03 CONCRETO BAJO FILTRO   f'c=100 kg/cm2
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 219.119.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8889 14.3816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8889 12.3413.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.7778 22.2612.52PEON
48.98
Materiales
gal02010300010001 0.4000 6.4016.00GASOLINA 84
m30207030001 1.1900 52.0443.73HORMIGON
m30207070001 0.1400 0.785.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.2000 105.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
164.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4748.98HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.8889 4.445.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
5.91
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 02.01.05.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 264.1125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 6.0000 1.9200 24.0412.52PEON
hh0101010006 2.0000 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
45.72
Materiales
gal02010300010001 0.0350 0.5616.00GASOLINA 84
m30207030001 1.3000 56.8543.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 6.2800 157.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
215.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3745.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.3200 1.605.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.97
Partida 02.01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE FONDO  CAMARA DE CAPTACION
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.1612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 9.2513.88OFICIAL
21.44
Materiales
gal0201040001 0.0500 0.8416.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 3.3500 15.084.50MADERA TORNILLO
18.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6421.44HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
1.62
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 02.01.05.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 02.01.05.02.01 CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 349.9512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8000 43.2054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
281.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 02.01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 02.01.05.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 02.01.05.03.01 CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 349.9512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8000 43.2054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
281.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
Partida 02.01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA (TAPA)
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 02.01.05.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 02.01.06.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - ARENA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.1221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.3412.52PEON
13.09
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1190 2.9825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)




%mo0301010006 3.0000 0.3913.09HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.40
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 02.01.06.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
Partida 02.01.06.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.7630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 4.3216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2667 3.3412.52PEON
7.66
Materiales
plg0238010004 0.2500 1.485.90LIJA PARA PARED




%mo0301010006 3.0000 0.237.66HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0333 0.3911.80ANDAMIO METALICO
0.62
Partida 02.01.07.01 TAPA METALICA
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 397.664.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.2000 0.4000 6.4716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 25.0412.52PEON
31.51
Materiales
und02683000010007 2.0000 283.20141.60TAPA F° F° 0.60MX0.60M
und02683000010008 1.0000 82.0082.00TAPA F° F° 0.40 M X 0.40 M
365.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9531.51HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
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SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 02.01.07.02 FILTRO DE GRAVA
m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 149.638.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 1.0000 12.5212.52PEON
12.52
Materiales
m302770100010003 1.0300 136.73132.75FILTRO DE GRAVA
136.73
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.52HERRAMIENTAS MANUALES
0.38
Partida 02.01.07.03 FILTRO DE ARENA
m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 132.558.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 1.0000 12.5212.52PEON
12.52
Materiales
m302770100010004 1.0400 119.65115.05FILTRO DE ARENA
119.65
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.52HERRAMIENTAS MANUALES
0.38
Partida 02.01.07.04 ACCESORIOS DE CAPTACION TIPO 01
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 913.541.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0201010025 1.0000 27.0027.00CONO DE REBOSE PVC 6" X 4 "
m02050700020028 2.0000 54.7827.39TUBERIA PVC SAP C-5 EC DE 4 " X 5 m
und02150300010048 1.0000 85.0085.00CODO PVC DE 110 MM X 90° (4")
und02490500010009 2.0000 145.3072.65UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 4"
pza0267110026 2.0000 36.4618.23TRANSICIONES PVC- SAP 4"  ROSCA A PRESION
und0279010048 1.0000 75.0075.00HIPOCLORADOR
pza02903200090042 1.0000 170.00170.00CANASTILLA DE BRONCE DE 2" (100 mm X 150 mm )
und0291020003 1.0000 320.00320.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4"
913.54
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 02.01.07.05 COLOCACION DE ACCESORIOS
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 44.2315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.0667 13.3612.52PEON
21.99
Materiales




%mo0301010006 3.0000 0.6621.99HERRAMIENTAS MANUALES
0.66
Partida 02.01.07.06 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 156.961.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 0.1250 1.0000 12.5212.52PEON
141.96
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
15.00
Partida 02.01.08.01 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 42.1610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 12.9416.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 10.0212.52PEON
22.96
Materiales
m0204010006 4.5000 13.823.07ALAMBRE DE PUAS
kg02041200010005 0.1500 1.137.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m30207030001 0.0400 1.7543.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
p20231010001 0.3300 1.494.50MADERA TORNILLO
19.20
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 02.01.08.02 PUERTA DE ACCESO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 467.581.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 16.0000 200.3212.52PEON
329.76
Materiales
kg02041200010001 0.5000 3.486.96CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"
p20231000002 15.0000 60.004.00MADERA  EUCALIPTO
und02370600010003 3.0000 17.705.90BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2"x3 1/2"
und02700000010004 1.0000 5.455.45ALDABA DE FIERRO DE 3 "
und02720100060007 1.0000 41.3041.30CANDADO
CANAL UNISTRUT 1 5/8"  x 1 5/8"  x 3  MTR
127.93
Equipos
%mo0301010006 3.0000 9.89329.76HERRAMIENTAS MANUALES
9.89
Partida 02.01.08.03 CUNETA DE CORONACION
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.9010.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.2500 1.0000 12.5212.52PEON
12.52
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.52HERRAMIENTAS MANUALES
0.38
Partida 02.01.09.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.47200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.5012.52PEON
0.50
Materiales
kg0222030001 0.0540 0.9718.00ANTISOL NORMALIZADO
0.97
Partida 02.01.09.02 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 03.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 957.251.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 8.0000 100.1612.52PEON
229.60
Materiales
kg02041200010009 1.0000 5.485.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
m30207030001 0.6700 29.3043.73HORMIGON
bol0213010001 1.0000 25.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02180200010005 9.0000 74.348.26PERNO HEXAGONAL  ROSCA CORRIENTE 5/16" X 6" CON 
TUERCA Y ARANDELA
p20231010001 55.0000 247.504.50MADERA TORNILLO
und02310500010003 8.6000 284.1433.04TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm
gal0240020017 1.0000 55.0055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
720.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 6.89229.60HERRAMIENTAS MANUALES
6.89
Partida 03.01.01.02 LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 532.514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.2000 4.2121.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 2.0000 32.3616.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 25.0412.52PEON
61.61
Materiales
m02080100010012 2.0000 21.7410.87ROLLIZO DE 3"
m02191300010016 1.0000 5.315.31TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 3"
p20231010001 25.0000 112.504.50MADERA TORNILLO
pln0267110029 10.0000 300.0030.00CALAMINA 1.80 X 80 PESADA
pza02903200090039 1.0000 29.5029.50BAÑO TURCO
469.05
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.8561.61HERRAMIENTAS MANUALES
1.85
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 03.01.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 03.01.02.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 03.01.03.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.105.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 3.3721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 1.6000 20.0312.52PEON
23.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7023.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 03.01.03.02 REFINE DEL TERRENO EXCAVADO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.04120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9000 0.0600 0.9716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0667 0.8412.52PEON
1.95
Materiales
gal02010300010001 0.3500 5.6016.00GASOLINA 84
5.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.0667 1.4321.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.49
Partida 03.01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
Partida 03.01.04.01 SOLADO  PARA CAMARA DE CAPTACION 01 DE e=4"
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 209.109.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1813 0.1612 3.3921.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.8889 14.3816.18OPERARIO
hh0101010004 0.0727 0.0646 0.9013.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 6.2222 77.9012.52PEON
96.57
Materiales
gal02010300010001 0.0600 0.9616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.0890 3.8943.73HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.065.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
104.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.9096.57HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0600 0.284.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
hm03012900030001 1.0000 0.8889 4.445.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
7.62
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 03.01.04.02 CONCRETO BAJO FILTRO   f'c=140 kg/cm2
m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 225.978.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.0000 16.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.0000 13.8813.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 2.0000 25.0412.52PEON
55.10
Materiales
gal02010300010001 0.4000 6.4016.00GASOLINA 84
m30207030001 1.1900 52.0443.73HORMIGON
m30207070001 0.1400 0.785.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.2000 105.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
164.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.6555.10HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 1.0000 5.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
6.65
Partida 03.01.04.03 CONCRETO BAJO FILTRO   f'c=100 kg/cm2
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 219.119.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8889 14.3816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8889 12.3413.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.7778 22.2612.52PEON
48.98
Materiales
gal02010300010001 0.4000 6.4016.00GASOLINA 84
m30207030001 1.1900 52.0443.73HORMIGON
m30207070001 0.1400 0.785.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.2000 105.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
164.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4748.98HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.8889 4.445.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
5.91
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 03.01.05.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 264.1125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 6.0000 1.9200 24.0412.52PEON
hh0101010006 2.0000 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
45.72
Materiales
gal02010300010001 0.0350 0.5616.00GASOLINA 84
m30207030001 1.3000 56.8543.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 6.2800 157.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
215.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3745.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.3200 1.605.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.97
Partida 03.01.05.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 03.01.05.02.01 CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 349.9512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8000 43.2054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
281.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
Partida 03.01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 03.01.05.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 03.01.05.03.01 CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 349.9512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8000 43.2054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
281.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 03.01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA (TAPA)
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 03.01.05.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 03.01.06.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - ARENA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.1221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.3412.52PEON
13.09
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1190 2.9825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)




%mo0301010006 3.0000 0.3913.09HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.40
Partida 03.01.06.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
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Página :S10 45
1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 03.01.06.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.7630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 4.3216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2667 3.3412.52PEON
7.66
Materiales
plg0238010004 0.2500 1.485.90LIJA PARA PARED




%mo0301010006 3.0000 0.237.66HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0333 0.3911.80ANDAMIO METALICO
0.62
Partida 03.01.07.01 TAPA METALICA
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 397.664.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.2000 0.4000 6.4716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 25.0412.52PEON
31.51
Materiales
und02683000010007 2.0000 283.20141.60TAPA F° F° 0.60MX0.60M
und02683000010008 1.0000 82.0082.00TAPA F° F° 0.40 M X 0.40 M
365.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9531.51HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
Partida 03.01.07.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 156.961.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 0.1250 1.0000 12.5212.52PEON
141.96
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
15.00
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 03.01.07.03 FILTRO DE GRAVA
m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 149.638.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 1.0000 12.5212.52PEON
12.52
Materiales
m302770100010003 1.0300 136.73132.75FILTRO DE GRAVA
136.73
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.52HERRAMIENTAS MANUALES
0.38
Partida 03.01.07.04 FILTRO DE ARENA
m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 132.558.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 1.0000 12.5212.52PEON
12.52
Materiales
m302770100010004 1.0400 119.65115.05FILTRO DE ARENA
119.65
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.52HERRAMIENTAS MANUALES
0.38
Partida 03.01.07.05 ACCESORIOS DE CAPTACION TIPO 02
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 913.541.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0201010025 1.0000 27.0027.00CONO DE REBOSE PVC 6" X 4 "
m02050700020028 2.0000 54.7827.39TUBERIA PVC SAP C-5 EC DE 4 " X 5 m
und02150300010048 1.0000 85.0085.00CODO PVC DE 110 MM X 90° (4")
und02490500010009 2.0000 145.3072.65UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 4"
pza0267110026 2.0000 36.4618.23TRANSICIONES PVC- SAP 4"  ROSCA A PRESION
und0279010048 1.0000 75.0075.00HIPOCLORADOR
pza02903200090042 1.0000 170.00170.00CANASTILLA DE BRONCE DE 2" (100 mm X 150 mm )
und0291020003 1.0000 320.00320.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4"
913.54
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 03.01.07.06 COLOCACION DE ACCESORIOS
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 44.2315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.0667 13.3612.52PEON
21.99
Materiales




%mo0301010006 3.0000 0.6621.99HERRAMIENTAS MANUALES
0.66
Partida 03.01.08.01 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 42.1610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 12.9416.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 10.0212.52PEON
22.96
Materiales
m0204010006 4.5000 13.823.07ALAMBRE DE PUAS
kg02041200010005 0.1500 1.137.50CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m30207030001 0.0400 1.7543.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
p20231010001 0.3300 1.494.50MADERA TORNILLO
19.20
Partida 03.01.08.02 PUERTA DE ACCESO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 467.581.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 16.0000 200.3212.52PEON
329.76
Materiales
kg02041200010001 0.5000 3.486.96CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"
p20231000002 15.0000 60.004.00MADERA  EUCALIPTO
und02370600010003 3.0000 17.705.90BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2"x3 1/2"
und02700000010004 1.0000 5.455.45ALDABA DE FIERRO DE 3 "
und02720100060007 1.0000 41.3041.30CANDADO
CANAL UNISTRUT 1 5/8"  x 1 5/8"  x 3  MTR
127.93
Equipos
%mo0301010006 3.0000 9.89329.76HERRAMIENTAS MANUALES
9.89
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 03.01.08.03 CUNETA DE CORONACION
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.9010.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.2500 1.0000 12.5212.52PEON
12.52
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.52HERRAMIENTAS MANUALES
0.38
Partida 03.01.09.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.47200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.5012.52PEON
0.50
Materiales
kg0222030001 0.0540 0.9718.00ANTISOL NORMALIZADO
0.97
Partida 03.01.09.02 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
Partida 04.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 957.251.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 8.0000 100.1612.52PEON
229.60
Materiales
kg02041200010009 1.0000 5.485.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
m30207030001 0.6700 29.3043.73HORMIGON
bol0213010001 1.0000 25.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02180200010005 9.0000 74.348.26PERNO HEXAGONAL  ROSCA CORRIENTE 5/16" X 6" CON 
TUERCA Y ARANDELA
p20231010001 55.0000 247.504.50MADERA TORNILLO
und02310500010003 8.6000 284.1433.04TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm
gal0240020017 1.0000 55.0055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
720.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 6.89229.60HERRAMIENTAS MANUALES
6.89
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 04.01.01.02 LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 532.514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.2000 4.2121.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 2.0000 32.3616.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 25.0412.52PEON
61.61
Materiales
m02080100010012 2.0000 21.7410.87ROLLIZO DE 3"
m02191300010016 1.0000 5.315.31TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 3"
p20231010001 25.0000 112.504.50MADERA TORNILLO
pln0267110029 10.0000 300.0030.00CALAMINA 1.80 X 80 PESADA
pza02903200090039 1.0000 29.5029.50BAÑO TURCO
469.05
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.8561.61HERRAMIENTAS MANUALES
1.85
Partida 04.01.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 04.01.02.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 04.01.03.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.105.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 3.3721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 1.6000 20.0312.52PEON
23.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7023.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
Partida 04.01.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
Partida 04.01.04.01 SOLADO  PARA CAMARA DE REUNION DE e=4"
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 183.1212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1813 0.1209 2.5421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 0.0727 0.0485 0.6713.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 4.6667 58.4312.52PEON
72.43
Materiales
gal02010300010001 0.0600 0.9616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.0890 3.8943.73HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.065.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
104.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1772.43HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0600 0.284.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
5.78
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 04.01.05.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 264.1125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 6.0000 1.9200 24.0412.52PEON
hh0101010006 2.0000 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
45.72
Materiales
gal02010300010001 0.0350 0.5616.00GASOLINA 84
m30207030001 1.3000 56.8543.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 6.2800 157.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
215.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3745.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.3200 1.605.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.97
Partida 04.01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE FONDO  CAMARA DE REUNION
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.2414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.55
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 04.01.05.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 04.01.05.02.01 CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 349.9512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8000 43.2054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
281.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 04.01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 04.01.05.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 04.01.05.03.01 CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 349.9512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8000 43.2054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
281.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
Partida 04.01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA (TAPA)
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 04.01.05.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 04.01.06.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - ARENA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.1221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.3412.52PEON
13.09
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1190 2.9825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)




%mo0301010006 3.0000 0.3913.09HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.40
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 04.01.06.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
Partida 04.01.06.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.7630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 4.3216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2667 3.3412.52PEON
7.66
Materiales
plg0238010004 0.2500 1.485.90LIJA PARA PARED




%mo0301010006 3.0000 0.237.66HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0333 0.3911.80ANDAMIO METALICO
0.62
Partida 04.01.07.01 TAPA METALICA DE CAMARA DE REUNION
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 315.664.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.2000 0.4000 6.4716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 25.0412.52PEON
31.51
Materiales
und02683000010007 2.0000 283.20141.60TAPA F° F° 0.60MX0.60M
283.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9531.51HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 04.01.07.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 156.961.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 0.1250 1.0000 12.5212.52PEON
141.96
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
15.00
Partida 04.01.07.03 ACCESORIOS DE CAMARA DE REUNION
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,043.641.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0201010023 1.0000 16.7616.76CONO DE REBOSE PVC 4" X 3"
und0204260002 6.0000 1,200.00200.00ESCALERA DE GATO D= 3/4
und02120300010006 2.0000 31.8015.90CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" X 90° CON ROSCA
und02150200020019 6.0000 112.2018.70CODO PVC DE 2" x 90° C/ROSCA
und02150300010005 1.0000 29.1329.13TEE DE PVC  SAP  3" C/ROSCA
und02490500010006 4.0000 104.0026.00UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 2"
und02490900010022 1.0000 29.7529.75REDUCCION CAMPANA DE FIERRO GALVANIZADODE 4" A 2"
und0253110021 2.0000 160.0080.00VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 2"
und0261070002 1.0000 360.00360.00CANASTILLA  DE BRONCE D= 4"
2,043.64
Partida 04.01.07.04 COLOCACION DE ACCESORIOS
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 44.2315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.0667 13.3612.52PEON
21.99
Materiales




%mo0301010006 3.0000 0.6621.99HERRAMIENTAS MANUALES
0.66
Partida 04.01.08.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.47200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.5012.52PEON
0.50
Materiales
kg0222030001 0.0540 0.9718.00ANTISOL NORMALIZADO
0.97
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 04.01.08.02 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
Partida 05.01.01.01 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
Partida 05.01.01.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.7630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 4.3216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2667 3.3412.52PEON
7.66
Materiales
plg0238010004 0.2500 1.485.90LIJA PARA PARED




%mo0301010006 3.0000 0.237.66HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0333 0.3911.80ANDAMIO METALICO
0.62
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 05.01.01.03 ESTRUCTURA METALICA DE FIERRO ANGULAR
und/DIA 0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,090.120.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.8000 12.8000 207.1016.18OPERARIO
hh0101010005 0.4000 6.4000 80.1312.52PEON
287.23
Materiales
glb0258050004 1.0000 794.27794.27ESTRUCTURA METALICA PARA DESCANSO S/PLANO
794.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 8.62287.23HERRAMIENTAS MANUALES
8.62
Partida 05.01.01.04 ACCESORIOS DE PASE AEREO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 267.801.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.3750 3.0000 48.5416.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 4.0000 50.0812.52PEON
98.62
Materiales
pza02051300010014 2.0000 42.4821.24TRANSICIONES HDPE DE  6" ROSCA A PRESION
pza02060300010012 1.0000 17.7017.70UNION HDPE DE 6"
m02191300010023 2.5000 109.0043.60TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  6"
169.18
Partida 05.01.01.05 COLOCACION DE ACCESORIOS
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 44.2315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.0667 13.3612.52PEON
21.99
Materiales




%mo0301010006 3.0000 0.6621.99HERRAMIENTAS MANUALES
0.66
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 06.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 06.01.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 06.01.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.105.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 3.3721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 1.6000 20.0312.52PEON
23.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7023.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 06.01.02.02 REFINE DEL TERRENO EXCAVADO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.04120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9000 0.0600 0.9716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0667 0.8412.52PEON
1.95
Materiales
gal02010300010001 0.3500 5.6016.00GASOLINA 84
5.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.0667 1.4321.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.49
Partida 06.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
Partida 06.01.03.01 SOLADO  PARA CAMARA ROMPE PRESION DE e=4"
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 183.1212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1813 0.1209 2.5421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 0.0727 0.0485 0.6713.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 4.6667 58.4312.52PEON
72.43
Materiales
gal02010300010001 0.0600 0.9616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.0890 3.8943.73HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.065.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
104.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1772.43HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0600 0.284.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
5.78
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 06.01.04.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 264.1125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 6.0000 1.9200 24.0412.52PEON
hh0101010006 2.0000 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
45.72
Materiales
gal02010300010001 0.0350 0.5616.00GASOLINA 84
m30207030001 1.3000 56.8543.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 6.2800 157.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
215.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3745.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.3200 1.605.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.97
Partida 06.01.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 06.01.04.02.01 CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 349.9512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8000 43.2054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
281.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
Partida 06.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 06.01.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 06.01.04.03.01 CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 349.9512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8000 43.2054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
281.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 06.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA (TAPA)
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 06.01.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 06.01.05.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - ARENA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.1221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.3412.52PEON
13.09
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1190 2.9825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)




%mo0301010006 3.0000 0.3913.09HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.40
Partida 06.01.05.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 06.01.05.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.7630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 4.3216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2667 3.3412.52PEON
7.66
Materiales
plg0238010004 0.2500 1.485.90LIJA PARA PARED




%mo0301010006 3.0000 0.237.66HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0333 0.3911.80ANDAMIO METALICO
0.62
Partida 06.01.06.01 TAPA METALICA DE ROMPE PRESION
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 239.838.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.2000 0.2000 3.2416.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.0000 12.5212.52PEON
15.76
Materiales
und02683000010005 1.0000 82.0082.00TAPA F° F° 0.50MX0.50M
und02683000010007 1.0000 141.60141.60TAPA F° F° 0.60MX0.60M
223.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4715.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.47
Partida 06.01.06.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 156.961.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 0.1250 1.0000 12.5212.52PEON
141.96
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
15.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 06.01.06.03 ACCESORIOS DE CAMARA ROMPE PRESION
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,249.401.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0201010024 1.0000 19.0019.00CONO DE REBOSE PVC 5" X 4 "
und02150200020020 3.0000 80.1026.70CODO PVC DE 4" x 90° C/ROSCA
und02150300010048 2.0000 170.0085.00CODO PVC DE 110 MM X 90° (4")
und0249030010 1.0000 80.0080.00NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  4" X 4"
und02490500010009 2.0000 145.3072.65UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 4"
und0261070002 1.0000 360.00360.00CANASTILLA  DE BRONCE D= 4"
m0272010090 5.0000 75.0015.00TUBO GALVANIZADO  2 " X 2.0 MM
und0291020003 1.0000 320.00320.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4"
1,249.40
Partida 06.01.06.04 COLOCACION DE ACCESORIOS
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 44.2315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.0667 13.3612.52PEON
21.99
Materiales




%mo0301010006 3.0000 0.6621.99HERRAMIENTAS MANUALES
0.66
Partida 06.01.07.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.47200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.5012.52PEON
0.50
Materiales
kg0222030001 0.0540 0.9718.00ANTISOL NORMALIZADO
0.97
Partida 06.01.07.02 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 07.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO LINEA DE CONDUCCION
m/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.60800.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0010 0.0221.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0300 0.3812.52PEON
hh0101030000 1.0000 0.0100 0.2020.23TOPOGRAFO
0.60
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0800 0.364.50MADERA TORNILLO
gal0240020003 0.0001 0.0150.00PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO
0.70
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0100 0.1312.50TEODOLITO
hm0301000020 1.0000 0.0100 0.043.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0100 0.1010.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.020.60HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.30
Partida 07.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO NORMAL
m/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.405.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0556 0.0890 1.8721.04CAPATAZ
hh0101010005 0.5563 0.8901 11.1412.52PEON
13.01
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3913.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.39
Partida 07.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO SUELTO
m/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.503.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0363 0.0830 1.7521.04CAPATAZ
hh0101010005 0.3631 0.8300 10.3912.52PEON
12.14
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3612.14HERRAMIENTAS MANUALES
0.36
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 07.01.02.03 EXCAVACION MASIVA EN TERRENO ARCILLOSO
m/DIA 2.8000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.062.8000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0350 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 0.3500 1.0000 12.5212.52PEON
14.62
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.62HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 07.01.02.04 REFINE, NIVELACION Y FONDO PARA TUBERIA HASTA 6"
m/DIA 110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.39110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.9213 0.0670 1.4121.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0727 0.9112.52PEON
2.32
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 07.01.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENOR DE 6"
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.78120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010005 0.1750 0.0117 0.1512.52PEON
0.29
Materiales
m30207040002 0.1000 4.4844.84MATERIAL SELECCIONADO PARA CAMARA DE APOYO
4.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 07.01.02.06 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.4530.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0267 0.5621.04CAPATAZ
hh0101010005 0.6180 0.1648 2.0612.52PEON
2.62
Materiales
m30207070001 0.0030 0.025.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.02
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.62HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.2667 5.7321.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
5.81
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 07.01.03.01 TUBERIA HDPE, SDR26 PN5 110 mm (4")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 23.1620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 0.1000 0.0400 0.5012.52PEON
1.15
Materiales
m02191300010020 1.0000 17.5817.58TUBERIA  HDPE, SDR 26 PN 5 4"
m02902400040006 1.7900 0.450.25TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE
18.03
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.15HERRAMIENTAS MANUALES
día0301010043 0.0880 0.0044 3.31753.31ELECTRO FUSION
hm0301250002 0.0400 0.0160 0.6440.00GRUPO ELECTROGENO DE 5.5 KW
3.98
Partida 07.01.03.02 TUBERIA HDPE, SDR26 PN5 160 mm (6")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 42.3020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 0.1000 0.0400 0.5012.52PEON
1.15
Materiales
m02191300010021 1.0000 36.7236.72TUBERIA  HDPE, SDR 26 PN 5 6"
m02902400040006 1.7900 0.450.25TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE
37.17
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.15HERRAMIENTAS MANUALES
día0301010043 0.0880 0.0044 3.31753.31ELECTRO FUSION
hm0301250002 0.0400 0.0160 0.6440.00GRUPO ELECTROGENO DE 5.5 KW
3.98
Partida 07.01.03.03 TUBERIA HDPE, SDR17 PN8 110 mm (4")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 26.3020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 0.1000 0.0400 0.5012.52PEON
1.15
Materiales
m02191300010022 1.0000 20.7220.72TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  4"
m02902400040006 1.7900 0.450.25TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE
21.17
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.15HERRAMIENTAS MANUALES
día0301010043 0.0880 0.0044 3.31753.31ELECTRO FUSION
hm0301250002 0.0400 0.0160 0.6440.00GRUPO ELECTROGENO DE 5.5 KW
3.98
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 07.01.03.04 TUBERIA HDPE, SDR17 PN8 160 mm (6")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 49.1820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 0.1000 0.0400 0.5012.52PEON
1.15
Materiales
m02191300010023 1.0000 43.6043.60TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  6"
m02902400040006 1.7900 0.450.25TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE
44.05
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.15HERRAMIENTAS MANUALES
día0301010043 0.0880 0.0044 3.31753.31ELECTRO FUSION
hm0301250002 0.0400 0.0160 0.6440.00GRUPO ELECTROGENO DE 5.5 KW
3.98
Partida 07.01.03.05 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 64.2120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010024 1.0000 53.2253.22TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  6"
53.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 07.01.03.06 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (4")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 26.3320.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 0.1000 0.0400 0.5012.52PEON
1.15
Materiales
m02191300010025 1.0000 25.1525.15TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  4"
25.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.15HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 07.01.03.07 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE AGUA
m/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.06350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0023 0.0521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0229 0.3716.18OPERARIO
0.42
Materiales
gal02010300010001 0.0300 0.4816.00GASOLINA 84
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
hm02903200090041 0.0450 0.143.00BALDE DE PRUEBA - TAPON - ABRAZ Y ACCESORIO
1.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 07.01.04.01 CODO D=6" X 45°
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 366.7220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 0.1000 0.0400 0.5012.52PEON
1.15
Materiales
und02150200020018 1.0000 361.59361.59CODO HDPE D= 6" X 45°
361.59
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.15HERRAMIENTAS MANUALES
día0301010043 0.0880 0.0044 3.31753.31ELECTRO FUSION
hm0301250002 0.0400 0.0160 0.6440.00GRUPO ELECTROGENO DE 5.5 KW
3.98
Partida 07.01.04.02 CODO D=6" X 30°
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 366.7220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 0.1000 0.0400 0.5012.52PEON
1.15
Materiales
und02150200020017 1.0000 361.59361.59CODO HDPE D= 6" X 30°
361.59
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.15HERRAMIENTAS MANUALES
día0301010043 0.0880 0.0044 3.31753.31ELECTRO FUSION
hm0301250002 0.0400 0.0160 0.6440.00GRUPO ELECTROGENO DE 5.5 KW
3.98
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 07.01.04.03 CODO D=4" X 30°
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 138.1220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 0.1000 0.0400 0.5012.52PEON
1.15
Materiales
und02150200020014 1.0000 132.99132.99CODO HDPE D= 4" X 30°
132.99
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.15HERRAMIENTAS MANUALES
día0301010043 0.0880 0.0044 3.31753.31ELECTRO FUSION
hm0301250002 0.0400 0.0160 0.6440.00GRUPO ELECTROGENO DE 5.5 KW
3.98
Partida 07.01.04.04 CODO D=4" X 45°
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 138.1220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 0.1000 0.0400 0.5012.52PEON
1.15
Materiales
und02150200020015 1.0000 132.99132.99CODO HDPE D= 4" X 45°
132.99
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.15HERRAMIENTAS MANUALES
día0301010043 0.0880 0.0044 3.31753.31ELECTRO FUSION
hm0301250002 0.0400 0.0160 0.6440.00GRUPO ELECTROGENO DE 5.5 KW
3.98
Partida 08.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 08.01.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 08.01.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.105.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 3.3721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 1.6000 20.0312.52PEON
23.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7023.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
Partida 08.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 08.01.03.01 SOLADO  PARA CAMARA  DE PURGA  e=4"
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 183.1212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1813 0.1209 2.5421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 0.0727 0.0485 0.6713.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 4.6667 58.4312.52PEON
72.43
Materiales
gal02010300010001 0.0600 0.9616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.0890 3.8943.73HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.065.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
104.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1772.43HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0600 0.284.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
5.78
Partida 08.01.04.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 264.1125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 6.0000 1.9200 24.0412.52PEON
hh0101010006 2.0000 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
45.72
Materiales
gal02010300010001 0.0350 0.5616.00GASOLINA 84
m30207030001 1.3000 56.8543.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 6.2800 157.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
215.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3745.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.3200 1.605.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.97
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 08.01.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 08.01.04.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 264.1125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 6.0000 1.9200 24.0412.52PEON
hh0101010006 2.0000 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
45.72
Materiales
gal02010300010001 0.0350 0.5616.00GASOLINA 84
m30207030001 1.3000 56.8543.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 6.2800 157.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
215.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3745.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.3200 1.605.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.97
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 08.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 08.01.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 08.01.05.01 TARRAJEO MORTERO 1:2  E= 1.5 cm
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.2312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.3333 4.1712.52PEON
16.36
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
5.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4916.36HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.50
Partida 08.01.06.01 TAPA METALICA DE PURGA
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 98.238.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.2000 0.2000 3.2416.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.0000 12.5212.52PEON
15.76
Materiales
und02683000010008 1.0000 82.0082.00TAPA F° F° 0.40 M X 0.40 M
82.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4715.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.47
Partida 08.01.06.02 ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 578.681.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02052300010045 1.0000 11.7611.76REDUCCION PVC-SAP S/P DE 4" A 2"
und02120300010007 1.0000 12.9012.90CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° CON ROSCA
und02150300010006 1.0000 54.6254.62TEE DE PVC  SAP  4" C/ROSCA
pza0215050005 1.0000 22.6922.69UNION DE F° GALVANIZADO 2"
und02490600010009 1.0000 42.8242.82UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 4"
und02490700010006 1.0000 102.20102.20TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"
pza0267110028 1.0000 11.6911.69TRANSICIONES PVC- SAP 2"  ROSCA A PRESION
und0291020003 1.0000 320.00320.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4"
578.68
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 08.01.06.03 COLOCACION DE ACCESORIOS
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 44.2315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.0667 13.3612.52PEON
21.99
Materiales




%mo0301010006 3.0000 0.6621.99HERRAMIENTAS MANUALES
0.66
Partida 08.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 08.02.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 08.02.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.105.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 3.3721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 1.6000 20.0312.52PEON
23.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7023.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
Partida 08.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
Partida 08.02.03.01 SOLADO  PARA CAMARA  DE PURGA  e=4"
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 183.1212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1813 0.1209 2.5421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 0.0727 0.0485 0.6713.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 4.6667 58.4312.52PEON
72.43
Materiales
gal02010300010001 0.0600 0.9616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.0890 3.8943.73HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.065.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
104.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1772.43HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0600 0.284.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
5.78
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 08.02.04.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 264.1125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 6.0000 1.9200 24.0412.52PEON
hh0101010006 2.0000 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
45.72
Materiales
gal02010300010001 0.0350 0.5616.00GASOLINA 84
m30207030001 1.3000 56.8543.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 6.2800 157.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
215.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3745.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.3200 1.605.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.97
Partida 08.02.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 08.02.04.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 264.1125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 6.0000 1.9200 24.0412.52PEON
hh0101010006 2.0000 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
45.72
Materiales
gal02010300010001 0.0350 0.5616.00GASOLINA 84
m30207030001 1.3000 56.8543.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 6.2800 157.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
215.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3745.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.3200 1.605.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.97
Partida 08.02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CAPTACION
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 08.02.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 08.02.05.01 TARRAJEO MORTERO 1:2  E= 1.5 cm
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.2312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.3333 4.1712.52PEON
16.36
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
5.37
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4916.36HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.50
Partida 08.02.06.01 TAPA METALICA
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 397.664.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.2000 0.4000 6.4716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 25.0412.52PEON
31.51
Materiales
und02683000010007 2.0000 283.20141.60TAPA F° F° 0.60MX0.60M
und02683000010008 1.0000 82.0082.00TAPA F° F° 0.40 M X 0.40 M
365.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9531.51HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 08.02.06.02 ACCESORIOS DE VALVULA DE LIMPIA
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 946.711.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02051100010018 1.0000 24.3724.37TEE PVC SAP S/P 3"
und02051100010019 1.0000 54.6254.62TEE PVC SAP S/P 4"
pza02060300010013 1.0000 65.6665.66UNION PVC SAP ROSCADO 4"
pza02060300010014 1.0000 22.6922.69UNION PVC SAP ROSCADO 3"
und02150300010048 1.0000 85.0085.00CODO PVC DE 110 MM X 90° (4")
und02150300010049 2.0000 120.0060.00CODO PVC DE 110 MM X 45° (4")
pza0267110026 1.0000 18.2318.23TRANSICIONES PVC- SAP 4"  ROSCA A PRESION
pza0267110027 1.0000 13.4513.45TRANSICIONES PVC- SAP 3"  ROSCA A PRESION
und0291020003 1.0000 320.00320.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4"
und0291020004 1.0000 222.69222.69VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3"
946.71
Partida 08.02.06.03 COLOCACION DE ACCESORIOS
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 44.2315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.0667 13.3612.52PEON
21.99
Materiales




%mo0301010006 3.0000 0.6621.99HERRAMIENTAS MANUALES
0.66
Partida 08.03.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.47200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.5012.52PEON
0.50
Materiales
kg0222030001 0.0540 0.9718.00ANTISOL NORMALIZADO
0.97
Partida 08.03.02 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 957.251.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 8.0000 100.1612.52PEON
229.60
Materiales
kg02041200010009 1.0000 5.485.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
m30207030001 0.6700 29.3043.73HORMIGON
bol0213010001 1.0000 25.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02180200010005 9.0000 74.348.26PERNO HEXAGONAL  ROSCA CORRIENTE 5/16" X 6" CON 
TUERCA Y ARANDELA
p20231010001 55.0000 247.504.50MADERA TORNILLO
und02310500010003 8.6000 284.1433.04TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm
gal0240020017 1.0000 55.0055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
720.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 6.89229.60HERRAMIENTAS MANUALES
6.89
Partida 09.01.01.02 LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 532.514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.2000 4.2121.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 2.0000 32.3616.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 25.0412.52PEON
61.61
Materiales
m02080100010012 2.0000 21.7410.87ROLLIZO DE 3"
m02191300010016 1.0000 5.315.31TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 3"
p20231010001 25.0000 112.504.50MADERA TORNILLO
pln0267110029 10.0000 300.0030.00CALAMINA 1.80 X 80 PESADA
pza02903200090039 1.0000 29.5029.50BAÑO TURCO
469.05
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.8561.61HERRAMIENTAS MANUALES
1.85
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 09.01.02.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 09.01.03.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.105.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 3.3721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 1.6000 20.0312.52PEON
23.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7023.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.03.02 EXCAVACION DE ZANJAS CIMENTACION
m3/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 33.594.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1800 0.3600 7.5721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 2.0000 25.0412.52PEON
32.61
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9832.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.98
Partida 09.01.03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 15.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 46.5215.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2580 0.1332 2.8021.04CAPATAZ
hh0101010005 2.5808 1.3320 16.6812.52PEON
hh0101010006 1.2903 0.6660 11.1416.73OPERADOR DE EQUIPO
30.62
Materiales
m30207070001 0.1200 0.675.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.67
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9230.62HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.2903 0.6660 14.3121.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
15.23
Partida 09.01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.04.01 SOLADO  PARA RESERVORIO DE 100 M3 E= 4"
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.44100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1813 0.0145 0.3121.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.2916.18OPERARIO
hh0101010004 0.0727 0.0058 0.0813.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 0.5600 7.0112.52PEON
8.69
Materiales
gal02010300010001 0.0600 0.9616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.0890 3.8943.73HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.065.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.3960 9.9025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
14.81
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.268.69HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0600 0.284.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
hm03012900030001 1.0000 0.0800 0.405.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0.94
Partida 09.01.04.02 PENDIENTE DE FONDO
m3/DIA 116.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.82116.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0069 0.1521.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.2069 2.5912.52PEON
2.74
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.05.01.01 CONCRETO VIGA DE CIMENTACION F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 355.8912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
Partida 09.01.05.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.05.02.01 CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 369.6210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0768 1.6221.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.7680 12.4316.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3840 5.3313.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.0720 38.4612.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.7680 12.8516.73OPERADOR DE EQUIPO
70.69
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1270.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.8000 4.425.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.8000 4.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
11.72
Partida 09.01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA DE RESERVORIO 100 M3
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.1612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 9.2513.88OFICIAL
21.44
Materiales
gal0201040001 0.0500 0.8416.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 3.3500 15.084.50MADERA TORNILLO
18.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6421.44HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
1.62
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.05.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 09.01.05.03.01 CONCRETO DE VIGA F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 378.779.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0853 1.7921.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.8533 13.8116.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.4267 5.9213.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.4133 42.7312.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.8533 14.2816.73OPERADOR DE EQUIPO
78.53
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.3678.53HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.8889 4.925.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.8889 4.445.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1111 1.3111.80ANDAMIO METALICO
13.03
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SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE RESERVORIO 100 M3
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.1612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 9.2513.88OFICIAL
21.44
Materiales
gal0201040001 0.0500 0.8416.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 3.3500 15.084.50MADERA TORNILLO
18.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6421.44HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
1.62
Partida 09.01.05.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.05.04.01 CONCRETO DE LOSA MACIZAS F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 369.6210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0768 1.6221.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.7680 12.4316.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3840 5.3313.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.0720 38.4612.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.7680 12.8516.73OPERADOR DE EQUIPO
70.69
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1270.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.8000 4.425.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.8000 4.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
11.72
Partida 09.01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA DE RESERVORIO 100 M3
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.1612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 9.2513.88OFICIAL
21.44
Materiales
gal0201040001 0.0500 0.8416.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 3.3500 15.084.50MADERA TORNILLO
18.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6421.44HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
1.62
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.05.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 09.01.05.05.01 CONCRETO DE MURO F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 369.6210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0768 1.6221.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.7680 12.4316.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3840 5.3313.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.0720 38.4612.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.7680 12.8516.73OPERADOR DE EQUIPO
70.69
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1270.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.8000 4.425.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.8000 4.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
11.72
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  MURO
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.7710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0800 1.6821.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.8000 12.9416.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 11.1013.88OFICIAL
25.72
Materiales
gal0201040001 0.0500 0.8416.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 3.3500 15.084.50MADERA TORNILLO
18.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7725.72HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
1.95
Partida 09.01.05.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.05.06.01 CONCRETO PARA CASETA DE VALVULA F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 365.0210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0768 1.6221.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.7680 12.4316.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3840 5.3313.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.0720 38.4612.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.7680 12.8516.73OPERADOR DE EQUIPO
70.69
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1270.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.4300 0.3440 1.905.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 0.4800 0.3840 1.925.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
7.12
Partida 09.01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CASETA DE VALVULAS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.05.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 09.01.06.01 TARRAJEO DE VIGAS
m2/DIA 6.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.666.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.2308 19.9116.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.6154 7.7012.52PEON
27.61
Materiales
m302070200010001 0.0280 1.4050.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1750 4.3825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1300 0.594.50MADERA TORNILLO
6.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8327.61HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 1.0000 0.1538 1.8111.80ANDAMIO METALICO
2.65
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.06.02 TARRAJEO COLUMNAS
m2/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.269.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8889 14.3816.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.4444 5.5612.52PEON
19.94
Materiales
m302070200010001 0.0280 1.4050.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1750 4.3825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1300 0.594.50MADERA TORNILLO
6.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6019.94HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 1.0000 0.1111 1.3111.80ANDAMIO METALICO
1.92
Partida 09.01.06.03 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - ARENA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.1221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.3412.52PEON
13.09
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1190 2.9825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)




%mo0301010006 3.0000 0.3913.09HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.40
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.06.04 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
Partida 09.01.07.01 ESCALERA DE GATO,TUBO F°G°, 1/2 " Y 1"
m/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 54.538.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.0000 16.1816.18OPERARIO




m0272010088 1.0500 12.6012.00TUBO GALVANIZADO  1 1/2" X 2.0 MM
m0272010089 1.0500 8.408.00TUBO GALVANIZADO  1 " X 2.0 MM
23.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7424.54HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 1.0000 0.1250 6.2550.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
6.99
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.07.02 PLATAFORMA DE OPERACIONES
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 6,213.831.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 16.0000 258.8816.18OPERARIO
hh0101010004 2.0000 16.0000 222.0813.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 16.0000 200.3212.52PEON
681.28
Materiales
m02191300010029 36.4000 481.5713.23TUBO DE ACERO DE D=4", SECC,CUADRADA
glb0271050139 8.0000 1,059.04132.38SOPORTE METALICO ADOSADO A COLUMNA




%mo0301010006 3.0000 20.44681.28HERRAMIENTAS MANUALES
20.44
Partida 09.01.07.03 BARANDAS METALICAS P/PLATAFORMA
m/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 63.2812.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0667 1.0816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 9.2513.88OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.6667 8.3512.52PEON
18.68
Materiales
kg0255080017 0.5000 9.2718.53SOLDADURA CELLOCORD
m0272010088 1.8500 22.2012.00TUBO GALVANIZADO  1 1/2" X 2.0 MM
m0272010089 1.0500 8.408.00TUBO GALVANIZADO  1 " X 2.0 MM
39.87
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5618.68HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 1.0000 0.0833 4.1750.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
4.73
Partida 09.01.07.04 ESCALERA PARA RESERVORIO Y CAS,DE VALVULAS
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 21.4630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0267 0.5621.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.2667 4.3216.18OPERARIO
hh0101010005 0.3300 0.0880 1.1012.52PEON
5.98
Materiales
m02191300010029 1.0300 13.6313.23TUBO DE ACERO DE D=4", SECC,CUADRADA
13.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.185.98HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 1.0000 0.0333 1.6750.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
1.85
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.07.05 COLUMNA METALICA D=4 SECC.CUADRADA P/DESCANSOS
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 21.4630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0267 0.5621.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.2667 4.3216.18OPERARIO
hh0101010005 0.3300 0.0880 1.1012.52PEON
5.98
Materiales
m02191300010029 1.0300 13.6313.23TUBO DE ACERO DE D=4", SECC,CUADRADA
13.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.185.98HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 1.0000 0.0333 1.6750.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
1.85
Partida 09.01.07.06 DESCANSO DE LA ESCALERA METALICA
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 905.531.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.1000 0.8000 11.1013.88OFICIAL
hh0101010005 1.0000 8.0000 100.1612.52PEON
111.26
Materiales
glb0258050004 1.0000 794.27794.27ESTRUCTURA METALICA PARA DESCANSO S/PLANO
794.27
Partida 09.01.08.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENO DE 6"
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.7940.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2000 3.2416.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.4000 5.0112.52PEON
8.25
Materiales
m0210060001 1.0300 25.5424.80WATER STOP
25.54
Partida 09.01.08.02 VALVULA DE RESERVORIO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,856.441.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pza0215050003 2.0000 147.3073.65UNION DE F° GALVANIZADO 4"
pza0215050004 10.0000 1,523.00152.30UNION DE F° GALVANIZADO 5"
gal0222080012 0.0300 4.30143.21PEGAMENTO PARA PVC
und02531800080002 4.0000 1,716.00429.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 5"
pza0267110026 8.0000 145.8418.23TRANSICIONES PVC- SAP 4"  ROSCA A PRESION
und0291020003 1.0000 320.00320.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4"
3,856.44
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.08.03 ACCESORIOS DE INSTALACION DEL RESERVORIO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 5,203.401.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0201010025 1.0000 27.0027.00CONO DE REBOSE PVC 6" X 4 "
pza0215050003 2.0000 147.3073.65UNION DE F° GALVANIZADO 4"
und0247030002 1.0000 15.1315.13BRIDA ROMPE AGUA DE 4" X 10"
und0247030003 2.0000 36.4018.20BRIDA ROMPE AGUA DE 5" X 10"
und0247030004 1.0000 14.8014.80BRIDA ROMPE AGUA DE 3" X 10"
und02490200010008 1.0000 15.9015.90CODO FIERRO GALVANIZADO DE 3" X 90°
und02490200010009 4.0000 320.0080.00CODO FIERRO GALVANIZADO DE 4" X 90°
und02490200010014 1.0000 126.95126.95CODO FIERRO GALVANIZADO DE 5" X 90°
und02490400010013 2.0000 211.76105.88TEE DE FIERRO GALVANIZADO 4"x4"
und02490400010014 2.0000 382.36191.18TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 5"
und02490500010009 2.0000 145.3072.65UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 4"
und02490500010011 10.0000 1,522.50152.25UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 5"
und02531800080002 4.0000 1,716.00429.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 5"
und0261070003 1.0000 127.00127.00CANASTILLA PVC D=6"
und0279010048 1.0000 75.0075.00HIPOCLORADOR
und0291020003 1.0000 320.00320.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4"
5,203.40
Partida 09.01.08.04 COLOCACION DE ACCESORIOS
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 44.2315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.0667 13.3612.52PEON
21.99
Materiales




%mo0301010006 3.0000 0.6621.99HERRAMIENTAS MANUALES
0.66
Partida 09.01.08.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 103.594.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra






%mo0301010006 3.0000 0.8327.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.83
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.08.06 TAPA METALICA
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 397.664.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.2000 0.4000 6.4716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 25.0412.52PEON
31.51
Materiales
und02683000010007 2.0000 283.20141.60TAPA F° F° 0.60MX0.60M
und02683000010008 1.0000 82.0082.00TAPA F° F° 0.40 M X 0.40 M
365.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9531.51HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
Partida 09.01.08.07 PRUEBA HIDRAULOCA Y DESINFECCION DEL RESERVORIO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 327.501.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 8.0000 100.1612.52PEON
229.60
Materiales




und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 6.89229.60HERRAMIENTAS MANUALES
21.89
Partida 09.01.09.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.7630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2667 4.3216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2667 3.3412.52PEON
7.66
Materiales
plg0238010004 0.2500 1.485.90LIJA PARA PARED




%mo0301010006 3.0000 0.237.66HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0333 0.3911.80ANDAMIO METALICO
0.62
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.09.02 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 239.911.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 4.0000 50.0812.52PEON
179.52
Materiales
gal0240020017 1.0000 55.0055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
55.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 5.39179.52HERRAMIENTAS MANUALES
5.39
Partida 09.01.10.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 09.01.10.02 EXCAVACION DE ZANJAS CIMENTACION
m3/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 33.594.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1800 0.3600 7.5721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 2.0000 25.0412.52PEON
32.61
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9832.61HERRAMIENTAS MANUALES
0.98
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.10.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
Partida 09.01.10.04 CONCRETO CILOPEO PARA CIMIENTACION 1:10 + 30% P.G.
m3/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 200.2730.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.2667 3.7013.88OFICIAL
hh0101010005 11.0000 2.9333 36.7212.52PEON
49.05
Materiales
gal0201040001 0.2286 3.8216.70PETROLEO D-2
m30207010006 0.4800 35.8074.58PIEDRA GRANDE DE 8"
m30207030001 0.8300 36.3043.73HORMIGON
bol0213010001 2.9000 72.5025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
148.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4749.05HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.2667 1.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.80
Partida 09.01.10.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.9310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0800 1.6821.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.8000 12.9416.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 11.1013.88OFICIAL
25.72
Materiales
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 3.3500 15.084.50MADERA TORNILLO
17.26
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7725.72HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
1.95
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.10.06 POSTE FIERRO GALVANIZADO DE 2"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 97.386.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 21.5716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.3333 16.6912.52PEON
38.26
Materiales
kg0255080017 0.2500 4.6318.53SOLDADURA CELLOCORD
m0272010090 3.0000 45.0015.00TUBO GALVANIZADO  2 " X 2.0 MM
49.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.1538.26HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 1.0000 0.1667 8.3450.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
9.49
Partida 09.01.10.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA  ALAMBRADA
m/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 82.1235.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2286 3.7016.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2286 2.8612.52PEON
6.56
Materiales
m02041500010008 2.1000 69.3033.00MALLA  ALAMBRE GALV. COCADA  2" X 2" N°8
kg0255080017 0.2500 4.6318.53SOLDADURA CELLOCORD
73.93
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.206.56HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 1.0000 0.0286 1.4350.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
1.63
Partida 09.01.10.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS
m/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 19.2735.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.2286 3.7016.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.2286 2.8612.52PEON
6.56
Materiales
m0204010006 2.1000 6.453.07ALAMBRE DE PUAS
kg0255080017 0.2500 4.6318.53SOLDADURA CELLOCORD
11.08
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.206.56HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 1.0000 0.0286 1.4350.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
1.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.10.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 160.8624.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.6667 9.2513.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.6667 8.3512.52PEON
28.39
Materiales
m02041500010008 2.0000 66.0033.00MALLA  ALAMBRE GALV. COCADA  2" X 2" N°8
kg0255080017 1.0000 18.5318.53SOLDADURA CELLOCORD
m0272010090 3.0000 45.0015.00TUBO GALVANIZADO  2 " X 2.0 MM
129.53
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8528.39HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 1.0000 0.0417 2.0950.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
2.94
Partida 09.01.11.01 PUERTA DE ACCESO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 467.581.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 16.0000 200.3212.52PEON
329.76
Materiales
kg02041200010001 0.5000 3.486.96CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"
p20231000002 15.0000 60.004.00MADERA  EUCALIPTO
und02370600010003 3.0000 17.705.90BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2"x3 1/2"
und02700000010004 1.0000 5.455.45ALDABA DE FIERRO DE 3 "
und02720100060007 1.0000 41.3041.30CANDADO
CANAL UNISTRUT 1 5/8"  x 1 5/8"  x 3  MTR
127.93
Equipos
%mo0301010006 3.0000 9.89329.76HERRAMIENTAS MANUALES
9.89
Partida 09.01.12.01 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 09.01.12.02 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.47200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.5012.52PEON
0.50
Materiales
kg0222030001 0.0540 0.9718.00ANTISOL NORMALIZADO
0.97
Partida 09.01.12.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
Partida 10.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO LINEA DE CONDUCCION
m/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.60800.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0010 0.0221.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0300 0.3812.52PEON
hh0101030000 1.0000 0.0100 0.2020.23TOPOGRAFO
0.60
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0800 0.364.50MADERA TORNILLO
gal0240020003 0.0001 0.0150.00PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO
0.70
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0100 0.1312.50TEODOLITO
hm0301000020 1.0000 0.0100 0.043.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0100 0.1010.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.020.60HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.30
Partida 10.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO NORMAL
m/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.405.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0556 0.0890 1.8721.04CAPATAZ
hh0101010005 0.5563 0.8901 11.1412.52PEON
13.01
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3913.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.39
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 10.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO SUELTO
m/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.503.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0363 0.0830 1.7521.04CAPATAZ
hh0101010005 0.3631 0.8300 10.3912.52PEON
12.14
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3612.14HERRAMIENTAS MANUALES
0.36
Partida 10.01.02.03 EXCAVACION MASIVA EN TERRENO ARCILLOSO
m/DIA 2.8000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.062.8000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0350 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 0.3500 1.0000 12.5212.52PEON
14.62
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.62HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 10.01.02.04 REFINE, NIVELACION Y FONDO PARA TUBERIA HASTA 6"
m/DIA 110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.39110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.9213 0.0670 1.4121.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0727 0.9112.52PEON
2.32
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 10.01.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENOR DE 6"
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.78120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010005 0.1750 0.0117 0.1512.52PEON
0.29
Materiales
m30207040002 0.1000 4.4844.84MATERIAL SELECCIONADO PARA CAMARA DE APOYO
4.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 10.01.02.06 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.4530.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0267 0.5621.04CAPATAZ
hh0101010005 0.6180 0.1648 2.0612.52PEON
2.62
Materiales
m30207070001 0.0030 0.025.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.02
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.62HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.2667 5.7321.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
5.81
Partida 10.01.03.01 TUBERIA HDPE, SDR26 PN5 110 mm (4")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 23.1620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 0.1000 0.0400 0.5012.52PEON
1.15
Materiales
m02191300010020 1.0000 17.5817.58TUBERIA  HDPE, SDR 26 PN 5 4"
m02902400040006 1.7900 0.450.25TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE
18.03
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.15HERRAMIENTAS MANUALES
día0301010043 0.0880 0.0044 3.31753.31ELECTRO FUSION
hm0301250002 0.0400 0.0160 0.6440.00GRUPO ELECTROGENO DE 5.5 KW
3.98
Partida 10.01.03.02 TUBERIA HDPE, SDR17 PN8 110 mm (4")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 26.3020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 0.1000 0.0400 0.5012.52PEON
1.15
Materiales
m02191300010022 1.0000 20.7220.72TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  4"
m02902400040006 1.7900 0.450.25TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE
21.17
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.15HERRAMIENTAS MANUALES
día0301010043 0.0880 0.0044 3.31753.31ELECTRO FUSION
hm0301250002 0.0400 0.0160 0.6440.00GRUPO ELECTROGENO DE 5.5 KW
3.98
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 10.01.03.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE AGUA
m/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.06350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0023 0.0521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0229 0.3716.18OPERARIO
0.42
Materiales
gal02010300010001 0.0300 0.4816.00GASOLINA 84
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
hm02903200090041 0.0450 0.143.00BALDE DE PRUEBA - TAPON - ABRAZ Y ACCESORIO
1.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 11.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO LINEA DE CONDUCCION
m/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.60800.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0010 0.0221.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0300 0.3812.52PEON
hh0101030000 1.0000 0.0100 0.2020.23TOPOGRAFO
0.60
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0800 0.364.50MADERA TORNILLO
gal0240020003 0.0001 0.0150.00PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO
0.70
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0100 0.1312.50TEODOLITO
hm0301000020 1.0000 0.0100 0.043.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0100 0.1010.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.020.60HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.30
Partida 11.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO NORMAL
m/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.405.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0556 0.0890 1.8721.04CAPATAZ
hh0101010005 0.5563 0.8901 11.1412.52PEON
13.01
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3913.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.39
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 11.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO SUELTO
m/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.503.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0363 0.0830 1.7521.04CAPATAZ
hh0101010005 0.3631 0.8300 10.3912.52PEON
12.14
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3612.14HERRAMIENTAS MANUALES
0.36
Partida 11.01.02.03 EXCAVACION MASIVA EN TERRENO ARCILLOSO
m/DIA 2.8000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.062.8000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0350 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 0.3500 1.0000 12.5212.52PEON
14.62
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.62HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 11.01.02.04 REFINE, NIVELACION Y FONDO PARA TUBERIA HASTA 6"
m/DIA 110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.39110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.9213 0.0670 1.4121.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0727 0.9112.52PEON
2.32
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 11.01.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENOR DE 6"
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.78120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010005 0.1750 0.0117 0.1512.52PEON
0.29
Materiales
m30207040002 0.1000 4.4844.84MATERIAL SELECCIONADO PARA CAMARA DE APOYO
4.48
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 11.01.02.06 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.4530.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0267 0.5621.04CAPATAZ
hh0101010005 0.6180 0.1648 2.0612.52PEON
2.62
Materiales
m30207070001 0.0030 0.025.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.02
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.62HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.2667 5.7321.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
5.81
Partida 11.01.02.07 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE AGUA
m/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.06350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0023 0.0521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0229 0.3716.18OPERARIO
0.42
Materiales
gal02010300010001 0.0300 0.4816.00GASOLINA 84
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
hm02903200090041 0.0450 0.143.00BALDE DE PRUEBA - TAPON - ABRAZ Y ACCESORIO
1.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 11.01.03.01 TUBERIA PVC SAP DE CALSE 5 - D= 1"
m/DIA 1,350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.481,350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.9956 0.0059 0.1016.18OPERARIO
hh0101010005 11.8125 0.0700 0.8812.52PEON
0.98
Materiales
m02050700020024 0.3500 2.186.22TUBERIA PVC SAP C-5 EC DE 1" X 5 m
gal0222080012 0.0020 0.29143.21PEGAMENTO PARA PVC
2.47
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.030.98HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 11.01.03.02 TUBERIA PVC SAP DE CALSE 5 - D= 1 1/2"
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.69100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0800 1.2916.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.1600 2.0012.52PEON
3.29
Materiales
m02050700020025 0.2060 2.019.75TUBERIA PVC SAP C-5 EC DE 1 1/2 " X 5 m
gal0222080012 0.0020 0.29143.21PEGAMENTO PARA PVC
2.30
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.103.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
Partida 11.01.03.03 TUBERIA PVC SAP DE CALSE 5 - D= 2"
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.62200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.5012.52PEON
1.15
Materiales
m02050700020026 0.2060 3.1515.29TUBERIA PVC SAP C-5 EC DE 2 " X 5 m
gal0222080012 0.0020 0.29143.21PEGAMENTO PARA PVC
3.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.15HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 11.01.03.04 TUBERIA PVC SAP DE CALSE 5 - D= 3"
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.80200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.5012.52PEON
1.15
Materiales
m02050700020027 0.2060 4.3321.01TUBERIA PVC SAP C-5 EC DE 3 " X 5 m
gal0222080012 0.0020 0.29143.21PEGAMENTO PARA PVC
4.62
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.15HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 11.01.03.05 TUBERIA PVC SAP DE CALSE 5 - D= 4"
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.22200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.5012.52PEON
1.15
Materiales
m02050700020028 0.5020 13.7527.39TUBERIA PVC SAP C-5 EC DE 4 " X 5 m
gal0222080012 0.0020 0.29143.21PEGAMENTO PARA PVC
14.04
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.15HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 11.01.04.01 ACCESORIOS DE RED DE DISTRIBUCION
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,370.421.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02050900010003 9.0000 14.401.60CODO PVC SAP S/P 1" X 90°
und02051000010003 2.0000 5.042.52CODO PVC SAP S/P 1" X 45°
und02051000010005 1.0000 4.204.20CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 45°
und02051000010008 2.0000 26.9013.45CODO PVC SAP S/P 3" X 45°
und02051000010018 6.0000 20.343.39CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 90°
und02051000010019 3.0000 12.874.29CODO PVC SAP S/P 2" X 22.5°
und02051000010020 2.0000 11.765.88CODO PVC SAP S/P 2" X 90°
und02051000010021 5.0000 12.602.52CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 22.5°
und02051000010022 2.0000 5.042.52CODO PVC SAP S/P 1" X 22.5°
und02051000010023 3.0000 7.562.52CODO PVC SAP S/P 1" X 11.25°
und02051100010016 11.0000 18.481.68TEE PVC SAP S/P 1"
und02051100010017 9.0000 52.925.88TEE PVC SAP S/P 2"
und02051100010018 8.0000 194.9624.37TEE PVC SAP S/P 3"
und02051100010019 2.0000 109.2454.62TEE PVC SAP S/P 4"
und02051500010003 34.0000 34.341.01TAPON MACHO PVC-SAP C/R 1"
und02051500010004 10.0000 29.402.94TAPON MACHO PVC-SAP C/R 1 1/2"
und02051500010005 13.0000 52.394.03TAPON MACHO PVC-SAP C/R 2"
und02052300010005 58.0000 146.162.52REDUCCION PVC-SAP S/P DE 1 1/2" A 1"
und02052300010010 28.0000 89.323.19REDUCCION PVC-SAP S/P DE 2" A 1 1/2"
und02052300010045 4.0000 47.0411.76REDUCCION PVC-SAP S/P DE 4" A 2"
und02052300010047 5.0000 37.807.56REDUCCION PVC-SAP S/P DE 4" A 3"
und02052300010050 2.0000 18.489.24REDUCCION PVC-SAP S/P DE 3" A 1 1/2"
und02061400010001 17.0000 128.527.56REDUCCION PVC-SAL DE 3" A 2"
pza02061800010012 4.0000 26.886.72CRUZ PVC SAP DE 1" X 1"
pza02061800010013 11.0000 129.3611.76CRUZ PVC SAP DE 2" X 2"
pza02061800010014 16.0000 107.526.72CRUZ PVC SAP DE 1 1/2" X 1 1/2"
pza02061800010015 7.0000 411.7458.82CRUZ PVC SAP DE 3" X 3"
pza02061800010016 3.0000 257.1385.71CRUZ PVC SAP DE 4" X 4"
gal0222080012 2.5000 358.03143.21PEGAMENTO PARA PVC
2,370.42
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 11.01.04.02 COLOCACION DE ACCESORIOS DE RED DE DISTRIBUCION
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,900.741.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 8.0000 64.0000 1,035.5216.18OPERARIO
hh0101010005 8.0000 64.0000 801.2812.52PEON
1,836.80
Materiales
m302070200010002 0.0800 2.5932.37ARENA GRUESA
bol0213010001 0.2500 6.2525.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
8.84
Equipos
%mo0301010006 3.0000 55.101,836.80HERRAMIENTAS MANUALES
55.10
Partida 12.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 12.01.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 12.01.01.03 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADORA 4HP -MAT.PROPIO,C/AGUA
m3/DIA 15.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.5515.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2519 0.1300 2.7421.04CAPATAZ
hh0101010005 2.5769 1.3300 16.6512.52PEON
hh0101010006 0.5161 0.2664 4.4616.73OPERADOR DE EQUIPO
23.85
Materiales
m30207070001 0.1200 0.675.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.67
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7223.85HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0193 0.5261 11.3121.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
12.03
Partida 12.01.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.105.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 3.3721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 1.6000 20.0312.52PEON
23.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7023.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
Partida 12.01.02.02 REFINE DEL TERRENO EXCAVADO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.04120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9000 0.0600 0.9716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0667 0.8412.52PEON
1.95
Materiales
gal02010300010001 0.3500 5.6016.00GASOLINA 84
5.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.0667 1.4321.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.49
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo II , pag : 295
Página :S10 119
1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 12.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
Partida 12.01.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 264.1125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 6.0000 1.9200 24.0412.52PEON
hh0101010006 2.0000 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
45.72
Materiales
gal02010300010001 0.0350 0.5616.00GASOLINA 84
m30207030001 1.3000 56.8543.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 6.2800 157.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
215.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3745.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.3200 1.605.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.97
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 12.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CONEXIONES DOMICILIARIA
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 12.01.04.01 COLOCACION DE ACCESORIOS
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 44.2315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.0667 13.3612.52PEON
21.99
Materiales




%mo0301010006 3.0000 0.6621.99HERRAMIENTAS MANUALES
0.66
Partida 12.01.04.02 CAJA DE 450 X 450 X 150 mm
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 179.68EQ.MO.






und0219150001 1.0000 20.0020.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA
und02683000010006 1.0000 141.60141.60TAPA F° F° 0.450MX0.450M
161.60
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.8617.22HERRAMIENTAS MANUALES
0.86
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 12.01.04.03 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 156.961.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 0.1250 1.0000 12.5212.52PEON
141.96
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
15.00
Partida 12.01.04.04 ACCESORIOS DE CONEXIONES LARGAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 483.151.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0204240032 1.0000 16.0016.00ABRAZADERA PVC 150 MM X 20 MM INCL.ANILLO DE JEBE
und02051000010024 1.0000 4.204.20CODO PVC SAP S/P  1/2" X 45°
und02051000010025 1.0000 3.293.29CODO PVC SAP S/P  1/2" X 90°
und02051700010001 1.0000 2.712.71CURVA PVC-SAP DE 1/2" X 45°
und02060100010020 1.0000 2.712.71TUBERIA PVC-SAL 1/2" X 3 m
und02060300010015 1.0000 6.226.22UNION PRESION ROSCADA PVC SAP D= 1/2"
und0219140003 1.0000 13.2213.22NIPLE ESTANDAR CON TUERCA 1/2"
und0249030011 1.0000 10.0010.00NIPLE DE PVC 1/2" X 0.30 M
und0253070002 2.0000 20.0010.00VALVULA DE PASO 1/2"
und0256040002 1.0000 25.0025.00LLAVE DE TOMA TUERCA
und02901100070005 1.0000 79.8079.80FORRO DE TUBERIA DE 100 mm
183.15
Equipos
pza03010000070007 1.0000 300.00300.00MEDIDOR DE CAUDAL TUBULAR DE 1/2 "
300.00
Partida 12.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 12.02.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 12.02.01.03 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADORA 4HP -MAT.PROPIO,C/AGUA
m3/DIA 15.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.5515.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2519 0.1300 2.7421.04CAPATAZ
hh0101010005 2.5769 1.3300 16.6512.52PEON
hh0101010006 0.5161 0.2664 4.4616.73OPERADOR DE EQUIPO
23.85
Materiales
m30207070001 0.1200 0.675.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.67
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7223.85HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0193 0.5261 11.3121.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
12.03
Partida 12.02.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.105.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 3.3721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 1.6000 20.0312.52PEON
23.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7023.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 12.02.02.02 REFINE DEL TERRENO EXCAVADO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.04120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9000 0.0600 0.9716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0667 0.8412.52PEON
1.95
Materiales
gal02010300010001 0.3500 5.6016.00GASOLINA 84
5.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.0667 1.4321.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.49
Partida 12.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
Partida 12.02.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 264.1125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 6.0000 1.9200 24.0412.52PEON
hh0101010006 2.0000 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
45.72
Materiales
gal02010300010001 0.0350 0.5616.00GASOLINA 84
m30207030001 1.3000 56.8543.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 6.2800 157.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
215.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3745.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.3200 1.605.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.97
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 12.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CONEXIONES DOMICILIARIA
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 12.02.04.01 COLOCACION DE ACCESORIOS
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 44.2315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 1.0667 13.3612.52PEON
21.99
Materiales




%mo0301010006 3.0000 0.6621.99HERRAMIENTAS MANUALES
0.66
Partida 12.02.04.02 CAJA DE 450 X 450 X 150 mm
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 179.68EQ.MO.






und0219150001 1.0000 20.0020.00CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA
und02683000010006 1.0000 141.60141.60TAPA F° F° 0.450MX0.450M
161.60
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.8617.22HERRAMIENTAS MANUALES
0.86
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013001Subpresupuesto AGUA POTABLE
Partida 12.02.04.03 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 156.961.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 0.1250 1.0000 12.5212.52PEON
141.96
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
15.00
Partida 12.02.04.04 ACCESORIOS DE CONEXIONES CORTAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 483.151.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0204240032 1.0000 16.0016.00ABRAZADERA PVC 150 MM X 20 MM INCL.ANILLO DE JEBE
und02051000010024 1.0000 4.204.20CODO PVC SAP S/P  1/2" X 45°
und02051000010025 1.0000 3.293.29CODO PVC SAP S/P  1/2" X 90°
und02051700010001 1.0000 2.712.71CURVA PVC-SAP DE 1/2" X 45°
und02060100010020 1.0000 2.712.71TUBERIA PVC-SAL 1/2" X 3 m
und02060300010015 1.0000 6.226.22UNION PRESION ROSCADA PVC SAP D= 1/2"
und0219140003 1.0000 13.2213.22NIPLE ESTANDAR CON TUERCA 1/2"
und0249030011 1.0000 10.0010.00NIPLE DE PVC 1/2" X 0.30 M
und0253070002 2.0000 20.0010.00VALVULA DE PASO 1/2"
und0256040002 1.0000 25.0025.00LLAVE DE TOMA TUERCA
und02901100070005 1.0000 79.8079.80FORRO DE TUBERIA DE 100 mm
183.15
Equipos
pza03010000070007 1.0000 300.00300.00MEDIDOR DE CAUDAL TUBULAR DE 1/2 "
300.00
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Fecha presupuesto 16/12/2013002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 13.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 957.251.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 8.0000 100.1612.52PEON
229.60
Materiales
kg02041200010009 1.0000 5.485.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
m30207030001 0.6700 29.3043.73HORMIGON
bol0213010001 1.0000 25.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02180200010005 9.0000 74.348.26PERNO HEXAGONAL  ROSCA CORRIENTE 5/16" X 6" CON 
TUERCA Y ARANDELA
p20231010001 55.0000 247.504.50MADERA TORNILLO
und02310500010003 8.6000 284.1433.04TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm
gal0240020017 1.0000 55.0055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
720.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 6.89229.60HERRAMIENTAS MANUALES
6.89
Partida 13.01.01.02 LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 532.514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.2000 4.2121.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 2.0000 32.3616.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 25.0412.52PEON
61.61
Materiales
m02080100010012 2.0000 21.7410.87ROLLIZO DE 3"
m02191300010016 1.0000 5.315.31TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 3"
p20231010001 25.0000 112.504.50MADERA TORNILLO
pln0267110029 10.0000 300.0030.00CALAMINA 1.80 X 80 PESADA
pza02903200090039 1.0000 29.5029.50BAÑO TURCO
469.05
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.8561.61HERRAMIENTAS MANUALES
1.85
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Partida 13.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTE DE OBRA
m/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.63800.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0030 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0300 0.3812.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0260 0.5320.23TOPOGRAFO
0.97
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020003 0.0001 0.0150.00PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0100 0.1312.50TEODOLITO
hm0301000020 1.0000 0.0100 0.043.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0100 0.1010.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.030.97HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.31
Partida 13.01.02.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO EN ZANJAS
día/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : día 41.238.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 1.0000 12.5212.52PEON
hh0101030000 1.0000 1.0000 20.2320.23TOPOGRAFO
34.85
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
0.33
Equipos
hm0301000023 0.5000 0.5000 5.0010.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 1.0534.85HERRAMIENTAS MANUALES
6.05
Partida 13.01.02.01.03 LIMPIEZA DEL TERRENO (MANUAL,ALCANTARILLADO)
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.9860.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0133 0.2216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1333 1.6712.52PEON
1.89
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.091.89HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
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Fecha presupuesto 16/12/2013002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 13.01.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA 1.5 M
m/DIA 135.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.34135.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0996 0.0059 0.1221.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0007 0.0593 0.7412.52PEON
0.86
Materiales
gal02010300010001 0.0650 1.0416.00GASOLINA 84
1.04
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.030.86HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020001 1.0007 0.0593 10.41175.50RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 80 - 110 HP
10.44
Partida 13.01.02.02.02 EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA 1.50 - 2.00 M
m/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.24140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1006 0.0057 0.1221.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0007 0.0572 0.7212.52PEON
0.84
Materiales
gal02010300010001 0.0650 1.0416.00GASOLINA 84
1.04
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.030.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020002 1.0005 0.0572 0.5710.00MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm03011400060003 1.0005 0.0572 1.7230.00COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
hm03011700020001 1.0007 0.0572 10.04175.50RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 80 - 110 HP
12.36
Partida 13.01.02.02.03 EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA  2.00 - 3.00 M
m/DIA 110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 19.18110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1006 0.0073 0.1521.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0007 0.0728 0.9112.52PEON
1.06
Materiales
gal02010300010001 0.1500 2.4016.00GASOLINA 84
2.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.06HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020002 1.0005 0.0728 0.7310.00MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm03011400060003 1.0005 0.0728 2.1830.00COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
hm03011700020001 1.0007 0.0728 12.78175.50RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 80 - 110 HP
15.72
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Fecha presupuesto 16/12/2013002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 13.01.02.02.04 EXCAVACION DE BUZON H =  1.50 M
und/DIA 114.3300Rendimiento Costo unitario directo por : und 11.37114.3300EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0070 0.1521.04CAPATAZ
hh0101010004 0.5000 0.0350 0.4913.88OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0700 0.8812.52PEON
hh0101010006 1.0000 0.0700 1.1716.73OPERADOR DE EQUIPO
2.69
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020001 0.7000 0.0490 8.60175.50RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 80 - 110 HP
8.68
Partida 13.01.02.02.05 EXCAVACION DE BUZON H =  2.00 M
und/DIA 75.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.5375.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0106 0.2221.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.1060 1.4713.88OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1060 1.3312.52PEON
hh0101010006 1.0000 0.1060 1.7716.73OPERADOR DE EQUIPO
4.79
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.144.79HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020001 1.0000 0.1060 18.60175.50RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 80 - 110 HP
18.74
Partida 13.01.02.02.06 EXCAVACION DE BUZON H =  3.00 M
und/DIA 12.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und 28.2312.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.6400 8.0112.52PEON
9.36
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.289.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020002 0.7258 0.4645 4.6510.00MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm03011400060003 0.7258 0.4645 13.9430.00COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
18.87
Partida 13.01.02.02.07 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ANCHO 0.60 ML
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.0260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2001 0.0267 0.5621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.2667 3.3412.52PEON
3.90
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.123.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
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Partida 13.01.02.02.08 FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.11120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2001 0.0133 0.2821.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.1333 1.6712.52PEON
1.95
Materiales
m302070200010002 0.0650 2.1032.37ARENA GRUESA
2.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.95HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 13.01.02.02.09 RELLENO PROTECTOR DE ZANJA/LATERAL - SUPERIOR
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.8260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2001 0.0267 0.5621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.2667 3.3412.52PEON
3.90
Materiales
m302070200010002 0.2100 6.8032.37ARENA GRUESA
6.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.123.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 13.01.02.02.10 RELLENO APISONADO DE ZANJA/FINAL
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.5150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1600 2.5916.18OPERARIO
hh0101010005 1.9999 0.3200 4.0112.52PEON
6.94
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
1.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.216.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.1600 3.4421.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
3.65
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Partida 13.01.02.02.11 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EXCAV.ZANJAS
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.80200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.0821.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.0800 1.0012.52PEON
1.08
Materiales
gal02010300010001 0.0150 0.2416.00GASOLINA 84
0.24
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.08HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012200040002 1.0000 0.0400 5.45136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
5.48
Partida 13.01.02.02.12 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE BUZONES
m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 11.45200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.0821.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.5012.52PEON
0.58
Materiales
gal02010300010001 0.1000 1.6016.00GASOLINA 84
1.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.58HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0400 3.8095.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0400 5.45136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
9.27
Partida 13.01.02.03.01 SUMINISTRO TUBERIA PVC D= 8" UFLEX S-25
m/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 31.011.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m02191300010032 1.0500 29.9328.50TUBERIA PVC S-25 DN 200 MM
gal02221200010001 0.0015 0.0637.00LUBRICANTE PARA PVC
und0246140002 0.1670 1.026.10ANILLO DE JEBE PARA TUBERIA PVC 200 MM
31.01
Partida 13.01.02.03.02 INSTALACION DE TUBERIA PVC D= 8" UFLEX S-25
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.12120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1995 0.0133 0.2821.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0005 0.0667 1.0816.18OPERARIO
hh0101010005 1.9995 0.1333 1.6712.52PEON
3.03
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.093.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
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Partida 13.01.02.04.01 CONSTRUCCION DE BUZON H = 1.50 ML
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,334.771.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m2010104010415 1.0000 703.62703.62CONCRETO FUSTE BUZON F'C = 175 KG/CM2
m2010106030107 4.0000 141.4035.35ENCOFRADO FUSTE DE BUZON
m2010106030108 5.3000 154.9729.24TARRAJEO INTERIOR DE BUZON
und010106030109 1.0000 170.20170.20TECHO DE BUZON F'C = 175 KG/CM2
und010106030110 1.0000 67.8367.83FONDO DE BUZON F'C =175 KG/CM2
und010106030111 1.0000 96.7596.75MEDIA CANA PARA BUZON
1,334.77
Partida 13.01.02.04.02 CONSTRUCCION DE BUZON H = 3.00 ML
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,585.781.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m2010104010415 1.2000 844.34703.62CONCRETO FUSTE BUZON F'C = 175 KG/CM2
m2010106030107 7.1200 251.6935.35ENCOFRADO FUSTE DE BUZON
m2010106030108 5.3000 154.9729.24TARRAJEO INTERIOR DE BUZON
und010106030109 1.0000 170.20170.20TECHO DE BUZON F'C = 175 KG/CM2
und010106030110 1.0000 67.8367.83FONDO DE BUZON F'C =175 KG/CM2
und010106030111 1.0000 96.7596.75MEDIA CANA PARA BUZON
1,585.78
Partida 13.01.02.04.03 CONSTRUCCION DE BUZON H = 2.00 ML
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,679.451.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m2010104010415 1.2500 879.53703.62CONCRETO FUSTE BUZON F'C = 175 KG/CM2
m2010106030107 7.1200 251.6935.35ENCOFRADO FUSTE DE BUZON
m2010106030108 7.3000 213.4529.24TARRAJEO INTERIOR DE BUZON
und010106030109 1.0000 170.20170.20TECHO DE BUZON F'C = 175 KG/CM2
und010106030110 1.0000 67.8367.83FONDO DE BUZON F'C =175 KG/CM2
und010106030111 1.0000 96.7596.75MEDIA CANA PARA BUZON
1,679.45
Partida 13.01.02.05.01 PRUEBA HIDRAULICA Y RESANE DE TUBERIAS
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.95200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.0821.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.0800 1.0012.52PEON
1.73
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.73HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301220009 0.0400 0.0016 0.17105.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 GAL
0.22
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Partida 13.01.02.05.02 TRANSPORTE DE TUBERIA PVC
ton/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ton 1,250.004.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
ton02902400040007 1.0000 1,250.001,250.00TRANSPORTE DE TUBERIA PVC
1,250.00
Partida 13.01.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 10" HASTA 1.5 M
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.11120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0996 0.0066 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0007 0.0667 0.8412.52PEON
0.98
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.030.98HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020002 2.4857 0.1657 1.6610.00MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm03011400060003 2.4857 0.1657 4.9730.00COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
hm03011700020001 0.1260 0.0084 1.47175.50RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 80 - 110 HP
8.13
Partida 13.01.03.01.02 EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 10" HASTA 1.5 - 2.00 M
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.1590.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0996 0.0089 0.1921.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0007 0.0890 1.1112.52PEON
1.30
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.30HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020002 2.4857 0.2210 2.2110.00MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm03011400060003 2.4857 0.2210 6.6330.00COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
hm03011700020001 0.1260 0.0112 1.97175.50RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 80 - 110 HP
10.85
Partida 13.01.03.01.03 EXCAVACION DE BUZON H =  2.00 M
und/DIA 75.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.5375.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0106 0.2221.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.1060 1.4713.88OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1060 1.3312.52PEON
hh0101010006 1.0000 0.1060 1.7716.73OPERADOR DE EQUIPO
4.79
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.144.79HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020001 1.0000 0.1060 18.60175.50RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 80 - 110 HP
18.74
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 13.01.03.01.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ANCHO 0.60 ML
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.0260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2001 0.0267 0.5621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.2667 3.3412.52PEON
3.90
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.123.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 13.01.03.01.05 FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.11120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2001 0.0133 0.2821.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.1333 1.6712.52PEON
1.95
Materiales
m302070200010002 0.0650 2.1032.37ARENA GRUESA
2.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.95HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 13.01.03.01.06 RELLENO PROTECTOR DE ZANJA/LATERAL - SUPERIOR
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.8260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2001 0.0267 0.5621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.2667 3.3412.52PEON
3.90
Materiales
m302070200010002 0.2100 6.8032.37ARENA GRUESA
6.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.123.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
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SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 13.01.03.01.07 RELLENO APISONADO DE ZANJA/FINAL
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.5150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1600 2.5916.18OPERARIO
hh0101010005 1.9999 0.3200 4.0112.52PEON
6.94
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
1.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.216.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.1600 3.4421.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
3.65
Partida 13.01.03.01.08 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EXCAV.ZANJAS
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.80200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.0821.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.0800 1.0012.52PEON
1.08
Materiales
gal02010300010001 0.0150 0.2416.00GASOLINA 84
0.24
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.08HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012200040002 1.0000 0.0400 5.45136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
5.48
Partida 13.01.03.01.09 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE BUZONES
m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 11.45200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.0821.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.5012.52PEON
0.58
Materiales
gal02010300010001 0.1000 1.6016.00GASOLINA 84
1.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.58HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0400 3.8095.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0400 5.45136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
9.27
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 13.01.03.02.01 SUMINISTRO TUBERIA PVC D= 10" UFLEX S-25
m/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 43.141.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m02191300010033 1.0500 41.7439.75TUBERIA PVC S-25 DN 250 MM
gal02221200010001 0.0015 0.0637.00LUBRICANTE PARA PVC
und0246140003 0.1670 1.348.00ANILLO DE JEBE PARA TUBERIA PVC 250 MM
43.14
Partida 13.01.03.02.02 INSTALACION DE TUBERIA PVC D= 10" UFLEX S-25
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.12120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1995 0.0133 0.2821.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0005 0.0667 1.0816.18OPERARIO
hh0101010005 1.9995 0.1333 1.6712.52PEON
3.03
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.093.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 13.01.03.03.01 CONSTRUCCION DE BUZON H = 2.00 ML
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,679.451.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m2010104010415 1.2500 879.53703.62CONCRETO FUSTE BUZON F'C = 175 KG/CM2
m2010106030107 7.1200 251.6935.35ENCOFRADO FUSTE DE BUZON
m2010106030108 7.3000 213.4529.24TARRAJEO INTERIOR DE BUZON
und010106030109 1.0000 170.20170.20TECHO DE BUZON F'C = 175 KG/CM2
und010106030110 1.0000 67.8367.83FONDO DE BUZON F'C =175 KG/CM2
und010106030111 1.0000 96.7596.75MEDIA CANA PARA BUZON
1,679.45
Partida 13.01.03.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y RESANE DE TUBERIAS
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.95200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.0821.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.0800 1.0012.52PEON
1.73
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.73HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301220009 0.0400 0.0016 0.17105.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 GAL
0.22
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 13.01.03.04.02 TRANSPORTE DE TUBERIA PVC
ton/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ton 1,250.004.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
ton02902400040007 1.0000 1,250.001,250.00TRANSPORTE DE TUBERIA PVC
1,250.00
Partida 13.02.01.01 TRAZO Y REPLANTE DE OBRA
m/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.63800.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0030 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0300 0.3812.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0260 0.5320.23TOPOGRAFO
0.97
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020003 0.0001 0.0150.00PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0100 0.1312.50TEODOLITO
hm0301000020 1.0000 0.0100 0.043.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0100 0.1010.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.030.97HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.31
Partida 13.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 6" HASTA 1.5 M
m/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.078.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0996 0.0996 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0007 1.0007 12.5312.52PEON
14.63
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.4414.63HERRAMIENTAS MANUALES
0.44
Partida 13.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ANCHO 0.60 ML
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.0260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2001 0.0267 0.5621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.2667 3.3412.52PEON
3.90
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.123.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 13.02.02.03 FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.11120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2001 0.0133 0.2821.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.1333 1.6712.52PEON
1.95
Materiales
m302070200010002 0.0650 2.1032.37ARENA GRUESA
2.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.95HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 13.02.02.04 RELLENO PROTECTOR DE ZANJA/LATERAL - SUPERIOR
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.8260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2001 0.0267 0.5621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.2667 3.3412.52PEON
3.90
Materiales
m302070200010002 0.2100 6.8032.37ARENA GRUESA
6.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.123.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 13.02.02.05 RELLENO APISONADO DE ZANJA/FINAL
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.5150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1600 2.5916.18OPERARIO
hh0101010005 1.9999 0.3200 4.0112.52PEON
6.94
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
1.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.216.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.1600 3.4421.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
3.65
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 13.02.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EXCAV.ZANJAS
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.80200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.0821.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.0800 1.0012.52PEON
1.08
Materiales
gal02010300010001 0.0150 0.2416.00GASOLINA 84
0.24
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.08HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012200040002 1.0000 0.0400 5.45136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
5.48
Partida 13.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UFLEX S - 25 D = 6"
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 26.2660.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0998 0.0133 0.2821.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9998 0.1333 2.1616.18OPERARIO
hh0101010005 2.0003 0.2667 3.3412.52PEON
5.78
Materiales
m02191300010034 1.0500 20.4819.50TUBERIA PVC S-25 DN 160 MM
20.48
Partida 13.02.03.02 SUMINISTRO DE CACHIMBA
pza/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 34.0060.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02061300010002 1.0000 34.0034.00CACHIMBA DE 160 mm A 4" DESAGUE
34.00
Partida 13.02.04.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
pza/DIA 11.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 66.2811.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0727 1.5321.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.7273 11.7716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.7273 9.1112.52PEON
22.41
Materiales
m302070200010001 0.0300 1.5050.00ARENA FINA
m30207030001 0.0100 0.4443.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.5500 13.7525.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und0268190002 1.0000 26.5026.50CAJA DE DESAGUE DE 12" X 24"
43.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6722.41HERRAMIENTAS MANUALES
0.67
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto AMPLIACION  Y  MEJORAMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE,  ALCANTARILLADO Y  PLANTA DE
TRATAMIENTO  DE  AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA  DE  ESPINAR CUSCO
1101001
Subpresupuesto ALCANTARILLADO002 Fecha presupuesto 16/12/2013
Partida (010104010415-1101001-01) CONCRETO FUSTE BUZON F'C = 175 KG/CM2
m2/DIARendimiento Costo unitario directo por : m2EQ.8.00MO.8.00 703.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
2.100101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 21.04
13.880101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 13.88
25.030101010005 PEON hh 1.9995 1.9995 12.52
32.360101010003 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 16.18
73.38
Materiales
1.010207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1800 5.60
15.2102070200010002 ARENA GRUESA m3 0.4700 32.37
34.8002070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.5800 60.00
221.500213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.8600 25.00
345.000209040002 TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO PARA DESAGUE 23" X 23" pza 1.0000 345.00
617.52
Equipos
2.200301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 73.37
5.0003012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 1.0000 5.00
5.5303012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 1.0000 5.53
12.73
Partida (010106030107-1101001-01) ENCOFRADO FUSTE DE BUZON
m2/DIARendimiento Costo unitario directo por : m2EQ.25.00MO.25.00 35.35
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
0.670101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 21.04
4.440101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 13.88
5.180101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 16.18
8.010101010005 PEON hh 2.0000 0.6400 12.52
18.31
Equipos
0.550301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.30
16.500301030011 ENCOFRADO METALICO und 0.2200 75.00
17.05
Partida (010106030108-1101001-01) TARRAJEO INTERIOR DE BUZON
m2/DIARendimiento Costo unitario directo por : m2EQ.10.00MO.10.00 29.24
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
1.680101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.04
10.020101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 12.52
12.940101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 16.18
24.64
Materiales
0.030207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0050 5.60
0.9002070200010001 ARENA FINA m3 0.0180 50.00
2.930213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 25.00
3.85
Equipos
0.740301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.64
0.74
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
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1101001
Subpresupuesto ALCANTARILLADO002 Fecha presupuesto 16/12/2013
Partida (010106030109-1101001-01) TECHO DE BUZON F'C = 175 KG/CM2
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : undEQ.5.00MO.5.00 170.20
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
3.370101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 21.04
20.030101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 12.52
25.890101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 16.18
49.29
Materiales
0.030207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0050 5.60
2.930213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 25.00
4.8602070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1500 32.37
5.7602040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.2000 4.80
12.0002070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.2000 60.00
77.000204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 22.0000 3.50
102.57
Equipos
1.480301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 49.29
8.0003012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 1.6000 5.00
8.8503012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 1.6000 5.53
18.33
Partida (010106030110-1101001-01) FONDO DE BUZON F'C =175 KG/CM2
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : undEQ.8.00MO.8.00 67.83
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
2.100101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 21.04
12.520101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 12.52
16.180101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18
30.80
Materiales
0.030207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0050 5.60
2.930213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 25.00
4.8602070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1500 32.37
5.7602040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.2000 4.80
12.0002070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.2000 60.00
25.57
Equipos
0.920301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.80
5.0003012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 1.0000 5.00
5.5303012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 1.0000 5.53
11.45
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1101001
Subpresupuesto ALCANTARILLADO002 Fecha presupuesto 16/12/2013
Partida (010106030111-1101001-01) MEDIA CANA PARA BUZON
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : undEQ.4.75MO.4.75 96.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
3.540101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1684 21.04
21.090101010005 PEON hh 1.0000 1.6842 12.52
27.250101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6842 16.18
51.88
Materiales
0.030207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0050 5.60
2.930213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 25.00
4.8602070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1500 32.37
5.7602040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.2000 4.80
12.0002070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.2000 60.00
25.57
Equipos
1.560301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 51.88
8.4203012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 1.6842 5.00
9.3103012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 1.6842 5.53
19.29
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 14.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 957.251.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 8.0000 100.1612.52PEON
229.60
Materiales
kg02041200010009 1.0000 5.485.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
m30207030001 0.6700 29.3043.73HORMIGON
bol0213010001 1.0000 25.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02180200010005 9.0000 74.348.26PERNO HEXAGONAL  ROSCA CORRIENTE 5/16" X 6" CON 
TUERCA Y ARANDELA
p20231010001 55.0000 247.504.50MADERA TORNILLO
und02310500010003 8.6000 284.1433.04TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm
gal0240020017 1.0000 55.0055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
720.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 6.89229.60HERRAMIENTAS MANUALES
6.89
Partida 14.02 LETRINA CON ARRASTRE (LOSA TURCA ) TECHO CALAMINA
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 532.514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.2000 4.2121.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 2.0000 32.3616.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 2.0000 25.0412.52PEON
61.61
Materiales
m02080100010012 2.0000 21.7410.87ROLLIZO DE 3"
m02191300010016 1.0000 5.315.31TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE DE 3"
p20231010001 25.0000 112.504.50MADERA TORNILLO
pln0267110029 10.0000 300.0030.00CALAMINA 1.80 X 80 PESADA
pza02903200090039 1.0000 29.5029.50BAÑO TURCO
469.05
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.8561.61HERRAMIENTAS MANUALES
1.85
Partida 15.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 15.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 15.01.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.16120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1005 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0005 0.0667 0.9313.88OFICIAL
hh0101010005 1.0005 0.0667 0.8412.52PEON
1.91
Materiales
m30207070001 0.0500 0.285.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.3305 0.0887 1.9121.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.97
Partida 15.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.105.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 3.3721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 1.6000 20.0312.52PEON
23.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7023.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 15.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
Partida 15.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 33.229.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0889 1.8721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.8889 11.1312.52PEON
13.00
Materiales
m30207070001 0.1300 0.735.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.73
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3913.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.8889 19.1021.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
19.49
Partida 15.03.01 CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 183.1212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1813 0.1209 2.5421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 0.0727 0.0485 0.6713.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 4.6667 58.4312.52PEON
72.43
Materiales
gal02010300010001 0.0600 0.9616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.0890 3.8943.73HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.065.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
104.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1772.43HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0600 0.284.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
5.78
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 15.04.01 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2  CAMARA DE REJAS (MURO)
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 343.8812.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
48.20
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4548.20HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
8.47
Partida 15.04.02 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE
m3/DIA 13.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 336.2713.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0591 1.2421.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.5908 9.5616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.2954 4.1013.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.3631 29.5912.52PEON
44.49
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
283.97
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3344.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6154 3.405.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6154 3.085.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
7.81
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 15.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 15.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 15.05.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - ARENA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.1221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.3412.52PEON
13.09
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1190 2.9825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)




%mo0301010006 3.0000 0.3913.09HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.40
Partida 15.05.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 15.05.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGILLAS METALICA.
m2/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 128.084.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.2000 4.2121.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 2.0000 32.3616.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 1.0000 12.5212.52PEON




gal0240070001 0.1000 5.5055.00PINTURA ANTICORROSIVA
kg0255080017 0.5000 9.2718.53SOLDADURA CELLOCORD
und02901000020018 1.0000 25.5525.55REGILLA METALICA 0.85 X 1.60 PLATINA DE 1/4" X 1"
41.72
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.4882.55HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 1.0200 1.331.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
3.81
Partida 15.06.01 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 81.9520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010035 1.0000 70.9670.96TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  8"
70.96
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 15.06.02 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 110 mm (4").
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 36.1420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010025 1.0000 25.1525.15TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  4"
25.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 15.06.03 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC 8"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 674.216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1333 2.8021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.3333 21.5716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.3333 16.6912.52PEON
41.06
Materiales
und0253110016 1.0000 631.92631.92VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 8"
631.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2341.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.23
Partida 15.07.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
Partida 15.07.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
Partida 15.07.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
Partida 16.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 16.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 16.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.105.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 3.3721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 1.6000 20.0312.52PEON
23.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7023.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
Partida 16.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 16.02.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.16120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1005 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0005 0.0667 0.9313.88OFICIAL
hh0101010005 1.0005 0.0667 0.8412.52PEON
1.91
Materiales
m30207070001 0.0500 0.285.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.3305 0.0887 1.9121.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.97
Partida 16.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 33.229.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0889 1.8721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.8889 11.1312.52PEON
13.00
Materiales
m30207070001 0.1300 0.735.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.73
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3913.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.8889 19.1021.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
19.49
Partida 16.03.01 CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 183.1212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1813 0.1209 2.5421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 0.0727 0.0485 0.6713.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 4.6667 58.4312.52PEON
72.43
Materiales
gal02010300010001 0.0600 0.9616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.0890 3.8943.73HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.065.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
104.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1772.43HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0600 0.284.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
5.78
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 16.04.01 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 349.9512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8000 43.2054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
281.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
Partida 16.04.02 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE
m3/DIA 13.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 336.2713.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0591 1.2421.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.5908 9.5616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.2954 4.1013.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.3631 29.5912.52PEON
44.49
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
283.97
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3344.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6154 3.405.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6154 3.085.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
7.81
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 16.04.03 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 PLACA CENTRALES
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 344.8612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
48.20
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4548.20HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.45
Partida 16.04.04 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 PLACA TAPA
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 336.6314.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0549 1.1621.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.5486 8.8816.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.2743 3.8113.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.1943 27.4712.52PEON
41.32
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2441.32HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.5714 3.165.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.5714 2.865.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
8.10
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 16.04.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 16.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 16.05.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - ARENA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.1221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.3412.52PEON
13.09
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1190 2.9825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)




%mo0301010006 3.0000 0.3913.09HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.40
Partida 16.05.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
Partida 16.06.01 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 81.9520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010035 1.0000 70.9670.96TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  8"
70.96
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 16.06.02 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 110 mm (4").
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 36.1420.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010025 1.0000 25.1525.15TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  4"
25.15
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 16.06.03 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC 8"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 674.216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1333 2.8021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.3333 21.5716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.3333 16.6912.52PEON
41.06
Materiales
und0253110016 1.0000 631.92631.92VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 8"
631.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2341.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.23
Partida 16.06.04 ACCESORIOS DE CAMARA DE GRASAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,357.121.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02150300010040 2.0000 549.28274.64TEE PVC DE 160 MM (6")
und02150300010044 2.0000 241.40120.70TEE PVC DE 110 MM (4")
und02150300010048 4.0000 340.0085.00CODO PVC DE 110 MM X 90° (4")
und0219090003 6.0000 120.0020.00TAPA DE REGISTRO ROSCADO 4"
m02191300010024 2.0000 106.4453.22TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  6"
1,357.12
Partida 16.07.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 16.07.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
Partida 16.07.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
Partida 17.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 17.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 17.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.105.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 3.3721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 1.6000 20.0312.52PEON
23.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7023.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
Partida 17.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
Partida 17.02.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.16120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1005 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0005 0.0667 0.9313.88OFICIAL
hh0101010005 1.0005 0.0667 0.8412.52PEON
1.91
Materiales
m30207070001 0.0500 0.285.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.3305 0.0887 1.9121.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.97
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo II , pag : 338
Página :S10 18
1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 17.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 33.229.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0889 1.8721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.8889 11.1312.52PEON
13.00
Materiales
m30207070001 0.1300 0.735.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.73
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3913.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.8889 19.1021.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
19.49
Partida 17.03.01 CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 183.1212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1813 0.1209 2.5421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 0.0727 0.0485 0.6713.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 4.6667 58.4312.52PEON
72.43
Materiales
gal02010300010001 0.0600 0.9616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.0890 3.8943.73HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.065.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
104.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1772.43HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0600 0.284.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
5.78
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 17.04.01 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 349.9512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8000 43.2054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
281.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
Partida 17.04.02 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE
m3/DIA 13.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 336.2713.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0591 1.2421.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.5908 9.5616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.2954 4.1013.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.3631 29.5912.52PEON
44.49
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
283.97
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3344.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6154 3.405.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6154 3.085.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
7.81
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 17.04.03 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 PLACA CENTRALES
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 344.8612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
48.20
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.4548.20HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.45
Partida 17.04.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 17.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 17.05.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - ARENA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.1221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.3412.52PEON
13.09
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1190 2.9825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)




%mo0301010006 3.0000 0.3913.09HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.40
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo II , pag : 342
Página :S10 22
1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 17.05.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
Partida 17.06.01 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 81.9520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010035 1.0000 70.9670.96TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  8"
70.96
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 17.06.02 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC 8"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 674.216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1333 2.8021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.3333 21.5716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.3333 16.6912.52PEON
41.06
Materiales
und0253110016 1.0000 631.92631.92VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 8"
631.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2341.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.23
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 17.07.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
Partida 17.07.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
Partida 17.07.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
Partida 18.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 18.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 18.02.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.16120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1005 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0005 0.0667 0.9313.88OFICIAL
hh0101010005 1.0005 0.0667 0.8412.52PEON
1.91
Materiales
m30207070001 0.0500 0.285.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.3305 0.0887 1.9121.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.97
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 18.03.01 CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 183.1212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1813 0.1209 2.5421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 0.0727 0.0485 0.6713.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 4.6667 58.4312.52PEON
72.43
Materiales
gal02010300010001 0.0600 0.9616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.0890 3.8943.73HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.065.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
104.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1772.43HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0600 0.284.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
5.78
Partida 18.04.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 265.8825.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 6.0000 1.9200 24.0412.52PEON
hh0101010006 2.0000 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
45.72
Materiales
gal02010300010001 0.0350 0.5616.00GASOLINA 84
m30207030001 1.3000 56.8543.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 6.2800 157.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
215.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3745.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.3200 1.775.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.3200 1.605.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
4.74
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 18.04.02 CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 369.6210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0768 1.6221.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.7680 12.4316.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3840 5.3313.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.0720 38.4612.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.7680 12.8516.73OPERADOR DE EQUIPO
70.69
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1270.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.8000 4.425.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.8000 4.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
11.72
Partida 18.04.03 CONCRETO DE VIGA F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 378.779.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0853 1.7921.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.8533 13.8116.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.4267 5.9213.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.4133 42.7312.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.8533 14.2816.73OPERADOR DE EQUIPO
78.53
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.3678.53HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.8889 4.925.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.8889 4.445.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1111 1.3111.80ANDAMIO METALICO
13.03
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 18.04.04 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 349.9512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8000 43.2054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
281.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
Partida 18.04.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 18.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 18.05.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - ARENA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.1221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.3412.52PEON
13.09
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1190 2.9825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)




%mo0301010006 3.0000 0.3913.09HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.40
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 18.05.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
Partida 18.05.03 TARRAJEO DE VIGAS
m2/DIA 6.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.666.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.2308 19.9116.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.6154 7.7012.52PEON
27.61
Materiales
m302070200010001 0.0280 1.4050.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1750 4.3825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1300 0.594.50MADERA TORNILLO
6.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8327.61HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 1.0000 0.1538 1.8111.80ANDAMIO METALICO
2.65
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 18.05.04 TARRAJEO COLUMNAS
m2/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.269.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8889 14.3816.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.4444 5.5612.52PEON
19.94
Materiales
m302070200010001 0.0280 1.4050.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1750 4.3825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1300 0.594.50MADERA TORNILLO
6.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6019.94HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 1.0000 0.1111 1.3111.80ANDAMIO METALICO
1.92
Partida 18.06.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
Partida 18.06.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
Partida 18.06.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 19.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 19.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 19.02.01 EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL
m3/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.80500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0016 0.0321.04CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.0320 0.4012.52PEON
0.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010001 1.0000 0.0160 3.36209.88EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
3.37
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 19.02.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.16120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1005 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0005 0.0667 0.9313.88OFICIAL
hh0101010005 1.0005 0.0667 0.8412.52PEON
1.91
Materiales
m30207070001 0.0500 0.285.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.3305 0.0887 1.9121.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.97
Partida 19.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 33.229.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0889 1.8721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.8889 11.1312.52PEON
13.00
Materiales
m30207070001 0.1300 0.735.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.73
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3913.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.8889 19.1021.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
19.49
Partida 19.03.01 CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 183.1212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1813 0.1209 2.5421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 0.0727 0.0485 0.6713.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 4.6667 58.4312.52PEON
72.43
Materiales
gal02010300010001 0.0600 0.9616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.0890 3.8943.73HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.065.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
104.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1772.43HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0600 0.284.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
5.78
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 19.04.01 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 349.9512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8000 43.2054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
281.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
Partida 19.04.02 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE
m3/DIA 13.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 336.2713.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0591 1.2421.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.5908 9.5616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.2954 4.1013.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.3631 29.5912.52PEON
44.49
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
283.97
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3344.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6154 3.405.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6154 3.085.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
7.81
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 19.04.03 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 PLACA
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 369.6210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0768 1.6221.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.7680 12.4316.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3840 5.3313.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.0720 38.4612.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.7680 12.8516.73OPERADOR DE EQUIPO
70.69
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1270.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.8000 4.425.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.8000 4.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
11.72
Partida 19.04.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 19.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 19.05.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - ARENA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.1221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.3412.52PEON
13.09
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1190 2.9825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)




%mo0301010006 3.0000 0.3913.09HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.40
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 19.05.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
Partida 19.05.03 TARRAJEO DE PLACA
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.0810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8000 12.9416.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.4000 5.0112.52PEON
17.95
Materiales
m302070200010001 0.0280 1.4050.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1750 4.3825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1300 0.594.50MADERA TORNILLO
6.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5417.95HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
1.73
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 19.06.01 ESCALERA DE GATO,TUBO F°G°, 1/2 " Y 1"
m/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 54.538.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.0000 16.1816.18OPERARIO




m0272010088 1.0500 12.6012.00TUBO GALVANIZADO  1 1/2" X 2.0 MM
m0272010089 1.0500 8.408.00TUBO GALVANIZADO  1 " X 2.0 MM
23.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7424.54HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 1.0000 0.1250 6.2550.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
6.99
Partida 19.06.02 BARANDAS METALICAS P/PLATAFORMA
m/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 63.2812.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0667 1.0816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 9.2513.88OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.6667 8.3512.52PEON
18.68
Materiales
kg0255080017 0.5000 9.2718.53SOLDADURA CELLOCORD
m0272010088 1.8500 22.2012.00TUBO GALVANIZADO  1 1/2" X 2.0 MM
m0272010089 1.0500 8.408.00TUBO GALVANIZADO  1 " X 2.0 MM
39.87
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5618.68HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 1.0000 0.0833 4.1750.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
4.73
Partida 19.07.01 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 81.9520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010035 1.0000 70.9670.96TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  8"
70.96
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 19.07.02 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 64.2120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010024 1.0000 53.2253.22TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  6"
53.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 19.07.03 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC 8"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 674.216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1333 2.8021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.3333 21.5716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.3333 16.6912.52PEON
41.06
Materiales
und0253110016 1.0000 631.92631.92VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 8"
631.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2341.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.23
Partida 19.07.04 ACCESORIOS DE CAMARA DE SEDIMENTADOR
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,260.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02150300010038 4.0000 1,200.00300.00CODO PVC DE 160 MM X 90° ( 6" )
und0219090004 2.0000 60.0030.00TAPA DE REGISTRO ROSCADO 6"
1,260.00
Partida 19.08.01 COBERTURA CON FIBRA DE VIDRIO Y OTROS
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 138.5010.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0800 1.6821.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.8000 12.9416.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 11.1013.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.6000 20.0312.52PEON
45.75
Materiales
m02041600010005 8.6100 13.261.54PLATINA DE FIERRO DE 1/8 " X 3/4 "
m20210010002 1.5300 30.6020.00FIBRA DE VIDRIO
m0253050003 4.8700 14.613.00EMPAQUE HDPE DE 10 CM ANCHO Y 1.5 MM DE ESPESOR
und0271050140 14.6000 2.920.20PERNO CON VOLANDA Y TUERCA DE 2 1/2" Y 1/4" DIAMETRO
m02902400040027 4.8700 31.366.44FIERRO ESTRUCTURAL TEE 1 1/2 " X 1 1/2 " X 1/8"
92.75
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 19.09.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
Partida 19.09.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
Partida 19.09.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
Partida 20.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 20.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 20.02.01 EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL
m3/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.80500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0016 0.0321.04CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.0320 0.4012.52PEON
0.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010001 1.0000 0.0160 3.36209.88EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
3.37
Partida 20.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 20.02.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.16120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1005 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0005 0.0667 0.9313.88OFICIAL
hh0101010005 1.0005 0.0667 0.8412.52PEON
1.91
Materiales
m30207070001 0.0500 0.285.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.3305 0.0887 1.9121.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.97
Partida 20.03.01 CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 183.1212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1813 0.1209 2.5421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 0.0727 0.0485 0.6713.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 4.6667 58.4312.52PEON
72.43
Materiales
gal02010300010001 0.0600 0.9616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.0890 3.8943.73HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.065.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
104.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1772.43HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0600 0.284.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
5.78
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 20.03.02 CONCRETO SIMPLE  f'c=100 kg/cm2  ( NO ESTRUCTURAL)
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 166.3815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5333 7.4013.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.0667 13.3612.52PEON
29.39
Materiales
gal02010300010001 0.4000 6.4016.00GASOLINA 84
m30207030001 0.5000 21.8743.73HORMIGON
m30207070001 0.0300 0.175.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.2000 105.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
133.44
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8829.39HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.5333 2.675.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
3.55
Partida 20.04.01 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 349.9512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8000 43.2054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
281.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 20.04.02 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE
m3/DIA 13.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 336.2713.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0591 1.2421.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.5908 9.5616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.2954 4.1013.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.3631 29.5912.52PEON
44.49
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
283.97
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3344.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6154 3.405.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6154 3.085.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
7.81
Partida 20.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 20.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 20.05.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - ARENA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.1221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.3412.52PEON
13.09
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1190 2.9825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)




%mo0301010006 3.0000 0.3913.09HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.40
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 20.05.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
Partida 20.06.01 ESCALERA DE GATO,TUBO F°G°, 1/2 " Y 1"
m/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 54.538.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.0000 16.1816.18OPERARIO




m0272010088 1.0500 12.6012.00TUBO GALVANIZADO  1 1/2" X 2.0 MM
m0272010089 1.0500 8.408.00TUBO GALVANIZADO  1 " X 2.0 MM
23.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7424.54HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 1.0000 0.1250 6.2550.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
6.99
Partida 20.06.02 BARANDAS METALICAS P/PLATAFORMA
m/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 63.2812.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0667 1.0816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 9.2513.88OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.6667 8.3512.52PEON
18.68
Materiales
kg0255080017 0.5000 9.2718.53SOLDADURA CELLOCORD
m0272010088 1.8500 22.2012.00TUBO GALVANIZADO  1 1/2" X 2.0 MM
m0272010089 1.0500 8.408.00TUBO GALVANIZADO  1 " X 2.0 MM
39.87
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5618.68HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 1.0000 0.0833 4.1750.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
4.73
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 20.06.03 VERTEDERO TRIANGULAR  PARA REACTOR UASB
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.3220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 0.8421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.4000 6.4716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.0112.52PEON
12.32
Materiales
m02900500050009 1.0500 21.0020.00VERTEDERO TRIANGULAR CONTINUA PLANCHA GALVANIZADA 
E: 2 MM
21.00
Partida 20.07.01 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 81.9520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010035 1.0000 70.9670.96TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  8"
70.96
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 20.07.02 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 64.2120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010024 1.0000 53.2253.22TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  6"
53.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 20.07.03 TUBERIA HDPE, SDR 17 PN 8 90 mm (3")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 29.6920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010036 1.0000 18.7018.70TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  3"
18.70
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 20.07.04 TUBERIA HDPE, SDR 17 PN 8  1 1/2"
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.9920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010037 1.0000 12.0012.00TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  1 1/2"
12.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 20.07.05 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC REACTOR - UASB
und/DIA 0.2500Rendimiento Costo unitario directo por : und 10,915.940.2500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 32.0000 517.7616.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 32.0000 444.1613.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 64.0000 801.2812.52PEON
1,763.20
Materiales
und0253110016 4.0000 2,527.68631.92VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 8"
und0253110017 10.0000 1,700.00170.00VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 1 1/2"
und0253110019 8.0000 2,789.36348.67VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 3"
und0253110020 4.0000 2,082.80520.70VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 6"
9,099.84
Equipos
%mo0301010006 3.0000 52.901,763.20HERRAMIENTAS MANUALES
52.90
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 20.07.06 ACCESORIOS DEL REACTOR - UASB.
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,033.281.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02150300010032 24.0000 960.0040.00TEE PVC DE 90 MM (3")
und02150300010039 2.0000 640.00320.00TEE PVC DE 200 MM (8")
und02150300010040 2.0000 549.28274.64TEE PVC DE 160 MM (6")
und02150600010006 2.0000 124.0062.00REDUCCION PVC DE 6" A 3"
und0219090004 2.0000 60.0030.00TAPA DE REGISTRO ROSCADO 6"
und02683000010012 2.0000 100.0050.00TAPON ROSCADA HEMBRA 8"
und0276020081 20.0000 600.0030.00DIFUSOR DEL REACTOR UASB
3,033.28
Partida 20.08.01 COBERTURA CON FIBRA DE VIDRIO PARA REACTOR UASB
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 155.788.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.0000 16.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.0000 13.8813.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 2.0000 25.0412.52PEON
57.20
Materiales
m02041600010005 9.0800 13.981.54PLATINA DE FIERRO DE 1/8 " X 3/4 "
m20210010002 1.6500 33.0020.00FIBRA DE VIDRIO
m0253050003 5.1400 15.423.00EMPAQUE HDPE DE 10 CM ANCHO Y 1.5 MM DE ESPESOR
und0271050140 15.4100 3.080.20PERNO CON VOLANDA Y TUERCA DE 2 1/2" Y 1/4" DIAMETRO
m02902400040027 5.1400 33.106.44FIERRO ESTRUCTURAL TEE 1 1/2 " X 1 1/2 " X 1/8"
98.58
Partida 20.09.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
Partida 20.09.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 20.09.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
Partida 21.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 21.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 21.02.01 EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL
m3/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.80500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0016 0.0321.04CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.0320 0.4012.52PEON
0.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010001 1.0000 0.0160 3.36209.88EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
3.37
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 21.02.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.16120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1005 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0005 0.0667 0.9313.88OFICIAL
hh0101010005 1.0005 0.0667 0.8412.52PEON
1.91
Materiales
m30207070001 0.0500 0.285.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.3305 0.0887 1.9121.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.97
Partida 21.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 33.229.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0889 1.8721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.8889 11.1312.52PEON
13.00
Materiales
m30207070001 0.1300 0.735.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.73
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3913.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.8889 19.1021.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
19.49
Partida 21.03.01.01 CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 183.1212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1813 0.1209 2.5421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 0.0727 0.0485 0.6713.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 4.6667 58.4312.52PEON
72.43
Materiales
gal02010300010001 0.0600 0.9616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.0890 3.8943.73HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.065.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
104.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1772.43HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0600 0.284.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
5.78
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 21.03.02.01 CONCRETO CIMIENTO CORRIDO  1:10 + 30% P.G.
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 224.0020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.8000 12.9416.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4000 5.5513.88OFICIAL
hh0101010005 11.0000 4.4000 55.0912.52PEON
73.58
Materiales
gal0201040001 0.2286 3.8216.70PETROLEO D-2
m30207010006 0.4800 35.8074.58PIEDRA GRANDE DE 8"
m30207030001 0.8300 36.3043.73HORMIGON
bol0213010001 2.9000 72.5025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
148.42
Equipos
hm03012900030001 1.0000 0.4000 2.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.00
Partida 21.03.02.02 CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=4"
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.89120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.1333 2.1616.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0667 0.9313.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 0.4667 5.8412.52PEON
8.93
Materiales
gal02010300010001 0.0040 0.0616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.1130 4.9443.73HORMIGON
m30207070001 0.0170 0.105.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.5000 12.5025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
17.60
Equipos
und03010600020007 0.0050 0.035.00REGLA DE MADERA PINO 2" X 6" X 10'
hm03012900030001 1.0000 0.0667 0.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0.36
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 21.04.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 265.8825.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 6.0000 1.9200 24.0412.52PEON
hh0101010006 2.0000 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
45.72
Materiales
gal02010300010001 0.0350 0.5616.00GASOLINA 84
m30207030001 1.3000 56.8543.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 6.2800 157.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
215.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3745.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.3200 1.775.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.3200 1.605.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
4.74
Partida 21.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 21.04.02.01 CONCRETO VIGA DE CIMENTACION F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 355.8912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
Partida 21.04.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 21.04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 21.04.03.01 CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 369.6210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0768 1.6221.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.7680 12.4316.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3840 5.3313.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.0720 38.4612.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.7680 12.8516.73OPERADOR DE EQUIPO
70.69
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1270.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.8000 4.425.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.8000 4.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
11.72
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 21.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA.
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.1612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 9.2513.88OFICIAL
21.44
Materiales
gal0201040001 0.0500 0.8416.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 3.3500 15.084.50MADERA TORNILLO
18.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6421.44HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
1.62
Partida 21.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 21.04.04.01 CONCRETO DE VIGA F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 378.779.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0853 1.7921.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.8533 13.8116.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.4267 5.9213.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.4133 42.7312.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.8533 14.2816.73OPERADOR DE EQUIPO
78.53
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.3678.53HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.8889 4.925.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.8889 4.445.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1111 1.3111.80ANDAMIO METALICO
13.03
Partida 21.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA.
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.1612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 9.2513.88OFICIAL
21.44
Materiales
gal0201040001 0.0500 0.8416.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 3.3500 15.084.50MADERA TORNILLO
18.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6421.44HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
1.62
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 21.04.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 21.04.05.01 CONCRETO DE MURO F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 369.6210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0768 1.6221.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.7680 12.4316.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3840 5.3313.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.0720 38.4612.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.7680 12.8516.73OPERADOR DE EQUIPO
70.69
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1270.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.8000 4.425.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.8000 4.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
11.72
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 21.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  MURO
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.7710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0800 1.6821.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.8000 12.9416.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.8000 11.1013.88OFICIAL
25.72
Materiales
gal0201040001 0.0500 0.8416.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 3.3500 15.084.50MADERA TORNILLO
18.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7725.72HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
1.95
Partida 21.04.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 21.04.06.01 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2.
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 369.6210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0768 1.6221.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.7680 12.4316.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3840 5.3313.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.0720 38.4612.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.7680 12.8516.73OPERADOR DE EQUIPO
70.69
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1270.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.8000 4.425.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.8000 4.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
11.72
Partida 21.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 21.04.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 21.05.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - ARENA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.1221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.3412.52PEON
13.09
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1190 2.9825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)




%mo0301010006 3.0000 0.3913.09HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.40
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 21.05.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
Partida 21.06.01 ESCALERA DE GATO,TUBO F°G°, 1/2 " Y 1"
m/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 54.538.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.0000 16.1816.18OPERARIO




m0272010088 1.0500 12.6012.00TUBO GALVANIZADO  1 1/2" X 2.0 MM
m0272010089 1.0500 8.408.00TUBO GALVANIZADO  1 " X 2.0 MM
23.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7424.54HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 1.0000 0.1250 6.2550.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
6.99
Partida 21.06.02 BARANDAS METALICAS P/PLATAFORMA
m/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 63.2812.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0667 1.0816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 9.2513.88OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.6667 8.3512.52PEON
18.68
Materiales
kg0255080017 0.5000 9.2718.53SOLDADURA CELLOCORD
m0272010088 1.8500 22.2012.00TUBO GALVANIZADO  1 1/2" X 2.0 MM
m0272010089 1.0500 8.408.00TUBO GALVANIZADO  1 " X 2.0 MM
39.87
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5618.68HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 1.0000 0.0833 4.1750.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
4.73
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 21.07.01 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 81.9520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010035 1.0000 70.9670.96TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  8"
70.96
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 21.07.02 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 64.2120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010024 1.0000 53.2253.22TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  6"
53.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 21.07.03 TUBERIA HDPE, SDR 17 PN 8 90 mm (3")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 29.6920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010036 1.0000 18.7018.70TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  3"
18.70
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 21.07.04 TUBERIA HDPE, SDR 17 PN 8  1 1/2"
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.9920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010037 1.0000 12.0012.00TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  1 1/2"
12.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 21.07.05 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC FILTRO - PERCOLADOR
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,380.916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 21.5716.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 18.5113.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 2.6667 33.3912.52PEON
73.47
Materiales
und0253110016 2.0000 1,263.84631.92VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 8"
und0253110020 2.0000 1,041.40520.70VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 6"
2,305.24
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.2073.47HERRAMIENTAS MANUALES
2.20
Partida 21.07.06 ACCESORIOS DEL FILTRO - PERCOLADOR
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 4,809.281.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02150300010032 20.0000 800.0040.00TEE PVC DE 90 MM (3")
und02150300010039 2.0000 640.00320.00TEE PVC DE 200 MM (8")
und02150300010040 2.0000 549.28274.64TEE PVC DE 160 MM (6")
und02150600010006 4.0000 248.0062.00REDUCCION PVC DE 6" A 3"
und0219090004 2.0000 60.0030.00TAPA DE REGISTRO ROSCADO 6"
und02683000010013 4.0000 112.0028.00TAPON ROSCADA HEMBRA 3"
und0276020079 480.0000 2,400.005.00DIFUSOR PERCOLADOR
4,809.28
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 21.08.01 COBERTURA CON FIBRA DE VIDRIO PARA EL FILTRO PERCOLADOR
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 115.918.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.0000 16.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.0000 13.8813.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 2.0000 25.0412.52PEON
57.20
Materiales
m02041600010005 4.2900 6.611.54PLATINA DE FIERRO DE 1/8 " X 3/4 "
und02221000010002 0.1000 1.5015.00SILICONA TRANSPARENTE NEUTRA DE 300 ML
m02340600010006 1.9100 9.555.00PERFIL DE ALUMINIO EXTERIOR DE 8 mm EN U
m02340600010007 0.5700 3.997.00PERFIL DE ALUMINIO EXTERIOR DE 8 mm EN H
m202340600010009 0.0400 1.2330.84PLANCAH DE POLICARBONATO ESTANDAR ALVEOLAR 
TRANSPARENTE 6 mm
m0253050003 3.3700 10.113.00EMPAQUE HDPE DE 10 CM ANCHO Y 1.5 MM DE ESPESOR
m0267110025 2.0000 2.001.00CINTA FILTRO DE ALUMINIO PARA POLICARBONATO
und0271050140 10.1100 2.020.20PERNO CON VOLANDA Y TUERCA DE 2 1/2" Y 1/4" DIAMETRO
m02902400040027 3.3700 21.706.44FIERRO ESTRUCTURAL TEE 1 1/2 " X 1 1/2 " X 1/8"
58.71
Partida 21.09.01 SOPORTE DEL FILTRO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 26,487.491.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.8000 16.8321.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 16.0000 200.3212.52PEON
346.59
Materiales
kg02040100030001 200.0000 1,400.007.00ALAMBRE GALVANIZADO N° 8
m02041500010009 426.4000 12,792.0030.00MALLA  ALAMBRE GALV. COCADA  3/4" N°10
mll0272010087 1,194.8900 11,948.9010.00TUBITOS DE 1" X 1"
26,140.90
Partida 21.10.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 21.10.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
Partida 21.10.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
Partida 22.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 22.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 22.02.01 EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL
m3/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.80500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0016 0.0321.04CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.0320 0.4012.52PEON
0.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010001 1.0000 0.0160 3.36209.88EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
3.37
Partida 22.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
Partida 22.02.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.16120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1005 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0005 0.0667 0.9313.88OFICIAL
hh0101010005 1.0005 0.0667 0.8412.52PEON
1.91
Materiales
m30207070001 0.0500 0.285.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.3305 0.0887 1.9121.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.97
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 22.03.01 CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 183.1212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1813 0.1209 2.5421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 0.0727 0.0485 0.6713.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 4.6667 58.4312.52PEON
72.43
Materiales
gal02010300010001 0.0600 0.9616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.0890 3.8943.73HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.065.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
104.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1772.43HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0600 0.284.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
5.78
Partida 22.04.01 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 349.9512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8000 43.2054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
281.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 22.04.02 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE
m3/DIA 13.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 336.2713.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0591 1.2421.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.5908 9.5616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.2954 4.1013.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.3631 29.5912.52PEON
44.49
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
283.97
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3344.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6154 3.405.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6154 3.085.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
7.81
Partida 22.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 22.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 22.05.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - ARENA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.1221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.3412.52PEON
13.09
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1190 2.9825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)




%mo0301010006 3.0000 0.3913.09HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.40
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 22.05.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
Partida 22.06.01 ESCALERA DE GATO,TUBO F°G°, 1/2 " Y 1"
m/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 54.538.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.0000 16.1816.18OPERARIO




m0272010088 1.0500 12.6012.00TUBO GALVANIZADO  1 1/2" X 2.0 MM
m0272010089 1.0500 8.408.00TUBO GALVANIZADO  1 " X 2.0 MM
23.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7424.54HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 1.0000 0.1250 6.2550.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
6.99
Partida 22.06.02 BARANDAS METALICAS P/PLATAFORMA
m/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 63.2812.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0667 1.0816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 9.2513.88OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.6667 8.3512.52PEON
18.68
Materiales
kg0255080017 0.5000 9.2718.53SOLDADURA CELLOCORD
m0272010088 1.8500 22.2012.00TUBO GALVANIZADO  1 1/2" X 2.0 MM
m0272010089 1.0500 8.408.00TUBO GALVANIZADO  1 " X 2.0 MM
39.87
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5618.68HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 1.0000 0.0833 4.1750.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
4.73
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Partida 22.07.01 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 81.9520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010035 1.0000 70.9670.96TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  8"
70.96
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 22.07.02 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 64.2120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010024 1.0000 53.2253.22TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  6"
53.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 22.07.03 TUBERIA HDPE, SDR 17 PN 8 90 mm (3")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 29.6920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010036 1.0000 18.7018.70TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  3"
18.70
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
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Partida 22.07.04 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC  FILTRO - ANAEROBIO
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 7,475.516.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 21.5716.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 18.5113.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 2.6667 33.3912.52PEON
73.47
Materiales
und0253110016 4.0000 2,527.68631.92VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 8"
und0253110019 8.0000 2,789.36348.67VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 3"
und0253110020 4.0000 2,082.80520.70VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 6"
7,399.84
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.2073.47HERRAMIENTAS MANUALES
2.20
Partida 22.07.05 ACCESORIOS DEL FILTRO - ANAEROBIO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,997.281.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02150300010032 36.0000 1,440.0040.00TEE PVC DE 90 MM (3")
und02150300010039 4.0000 1,280.00320.00TEE PVC DE 200 MM (8")
und02150300010040 2.0000 549.28274.64TEE PVC DE 160 MM (6")
und02150600010006 4.0000 248.0062.00REDUCCION PVC DE 6" A 3"
und0219090004 2.0000 60.0030.00TAPA DE REGISTRO ROSCADO 6"
und02683000010012 2.0000 100.0050.00TAPON ROSCADA HEMBRA 8"
und0276020080 32.0000 320.0010.00DIFUSOR FILTRO ANAEROBIO
3,997.28
Partida 22.08.01 COBERTURA CON FIBRA DE VIDRIO PARA EL FILTRO ANAEROBIO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 121.7512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 9.2513.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 1.3333 16.6912.52PEON
38.13
Materiales
m02041600010005 6.9800 10.751.54PLATINA DE FIERRO DE 1/8 " X 3/4 "
m20210010002 1.4600 29.2020.00FIBRA DE VIDRIO
m0253050003 4.3500 13.053.00EMPAQUE HDPE DE 10 CM ANCHO Y 1.5 MM DE ESPESOR
und0271050140 13.0400 2.610.20PERNO CON VOLANDA Y TUERCA DE 2 1/2" Y 1/4" DIAMETRO
m02902400040027 4.3500 28.016.44FIERRO ESTRUCTURAL TEE 1 1/2 " X 1 1/2 " X 1/8"
83.62
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 22.09.01 SOPORTE DEL FILTRO ANAEROBIO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 15,765.091.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.8000 16.8321.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 16.0000 200.3212.52PEON
346.59
Materiales
kg02040100030001 50.0000 350.007.00ALAMBRE GALVANIZADO N° 8
m02041500010009 124.9500 3,748.5030.00MALLA  ALAMBRE GALV. COCADA  3/4" N°10
mll0272010087 812.2000 8,122.0010.00TUBITOS DE 1" X 1"
m0272010090 213.2000 3,198.0015.00TUBO GALVANIZADO  2 " X 2.0 MM
15,418.50
Partida 22.10.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
Partida 22.10.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
Partida 22.10.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 23.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA HUMEDAL
m2/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.391,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0024 0.0521.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0240 0.3012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0208 0.4220.23TOPOGRAFO
0.77
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0080 0.1012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0160 0.063.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0080 0.0810.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.020.77HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.27
Partida 23.02.01 EXCAVACION MASIVA DE BASE DEL HUMEDAL
m3/DIA 850.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.11850.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0009 0.0221.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0094 0.1212.52PEON
0.14
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.14HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010001 1.0000 0.0094 1.97209.88EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
1.97
Partida 23.02.02 DISTRIBUCION DE MATERIAL EN AREAS ADYACENTES
m3/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 1.051,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.5000 0.0040 0.0821.04CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.0160 0.2012.52PEON
0.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.28HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0080 0.7695.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
0.77
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 23.02.03 NIVELACION DEL FONDO DE LA SUBBASE DEL HUMEDAL
m2/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.451,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0080 0.1113.88OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0040 0.0512.52PEON
0.16
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012000010001 1.0000 0.0080 1.39173.37MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
hm03012200050005 0.5000 0.0040 0.69173.37RODILLO PATA DE CABRA VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 
84 HP 8 -10T
hm0301220009 0.2500 0.0020 0.21105.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 GAL
2.29
Partida 23.02.04 EXTRACCION DE MATERIAL PARA BASE
m3/DIA 440.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.45440.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.0182 0.3821.04CAPATAZ
hh0101010005 4.0000 0.0727 0.9112.52PEON
hh01010300080001 1.0000 0.0182 0.2513.88CONTROLADOR OFICIAL
1.54
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020002 1.0000 0.0182 3.86212.17RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP
3.91
Partida 23.02.05 EXTRACCION DE MATERIAL PARA TERRAPLENES
m3/DIA 440.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.19440.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 1.0000 0.0182 0.3821.04CAPATAZ
hh0101010005 4.0000 0.0727 0.9112.52PEON
1.29
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.29HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020002 1.0000 0.0182 3.86212.17RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP
3.90
Partida 23.02.06 TRANSPORTE DE MATERIAL BASE Y TERRAPLENES
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.81400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0020 0.0421.04CAPATAZ
hh0101010004 2.0000 0.0400 0.5613.88OFICIAL
0.60
Equipos
hm03011600010003 0.2500 0.0050 0.4895.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0200 2.73136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
3.21
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 23.02.07 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE
m3/DIA 600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 4.45600.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0013 0.0321.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0133 0.1813.88OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0133 0.1712.52PEON
0.38
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.38HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000060001 1.0000 0.0133 1.40105.00RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1.8 ton
hm03012000010001 1.0000 0.0133 2.31173.37MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
hm0301220009 0.2500 0.0033 0.35105.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 GAL
4.07
Partida 23.02.08 CONFORMACION Y COMPACTACION DE TERAPLEN
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.69400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0020 0.0421.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0200 0.2813.88OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0200 0.2512.52PEON
0.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.57HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000060001 1.0000 0.0200 2.10105.00RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1.8 ton
hm03012000010001 1.0000 0.0200 3.47173.37MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
hm0301220009 0.2500 0.0050 0.53105.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 GAL
6.12
Partida 23.02.09 PERFILADO Y COMPACTADO DE TALUDES
m2/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.2970.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0114 0.2421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1143 1.4312.52PEON
1.67
Materiales
m30207070001 0.0300 0.175.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.17
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.051.67HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 1.0000 0.1143 3.4029.74COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
3.45
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 23.02.10 REVEGETACION DE TALUDES Y TERRAPLENES.
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.7350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010004 0.1000 0.0160 0.2213.88OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.22
Materiales
m20201010026 1.0000 4.004.00BLOQUE VEGETALES
4.00
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.112.22HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Subpartidas
m3010703081102 0.1000 1.4013.99TRANSPORTE DE AGUA
1.40
Partida 23.03.01 EXCAVACION MANUAL PARA CAJA DE CONTROL
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 10.0412.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.6667 8.3512.52PEON
9.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.299.75HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
Partida 23.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 23.03.03 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 MURO
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 349.9512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8000 43.2054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
281.27
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
Partida 23.03.04 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 BASE
m3/DIA 13.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 336.2713.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0591 1.2421.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.5908 9.5616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.2954 4.1013.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.3631 29.5912.52PEON
44.49
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.4000 12.9532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
283.97
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3344.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6154 3.405.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6154 3.085.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
7.81
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 23.03.05 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2 TAPA
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 355.8912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.6400 10.3616.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 2.5600 32.0512.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
58.91
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.7758.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 3.695.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
9.77
Partida 23.03.06 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 23.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 23.04.01 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 64.2120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010024 1.0000 53.2253.22TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  6"
53.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 23.04.02 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC HUMEDAL HORIZONTAL
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 8,778.596.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 21.5716.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 18.5113.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 2.6667 33.3912.52PEON
73.47
Materiales
und0253110019 16.0000 5,578.72348.67VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 3"
und0253110020 6.0000 3,124.20520.70VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 6"
8,702.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.2073.47HERRAMIENTAS MANUALES
2.20
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 23.04.03 ACCESORIOS DE HUMEDAL HORIZONTAL
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,580.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02061600010002 32.0000 160.005.00SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 3"
und02150300010032 22.0000 880.0040.00TEE PVC DE 90 MM (3")
und02150300010046 16.0000 480.0030.00CODO PVC DE 90 MM X 45° (3")
und02150300010047 22.0000 1,100.0050.00CODO PVC DE 90 MM X 90° (3")
und0219090004 2.0000 60.0030.00TAPA DE REGISTRO ROSCADO 6"
und02611400010011 6.0000 900.00150.00BRASO FLEXIBLE DE CONTROL DE NIVEL
3,580.00
Partida 23.05.01 PIEDRA EN CANTO RODADO DE 3 "
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.8620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 0.8421.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.4000 5.5513.88OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.0112.52PEON
11.40
Materiales
m302070100050003 0.1200 5.1242.70PIEDRA MEDIANA DE 3"
5.12
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 23.05.02 TUBERIA FILTRO. DE 3 "
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 42.73100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0080 0.1721.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0800 1.1113.88OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0400 0.5012.52PEON
1.78
Materiales
m02041500010008 1.0500 34.6533.00MALLA  ALAMBRE GALV. COCADA  2" X 2" N°8
m02191300010044 1.0500 6.306.00TUBERIA DE PVC PERFORAD DE 3 " PARA FILTRO
40.95
Partida 23.05.03 SUBSTRATO FILTRO Y MATERIAL VEGETATIVO DE JUNCU S ALTOANDINO
mll/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : mll 3,079.494.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.2000 4.2121.04CAPATAZ
hh0101010004 0.5000 1.0000 13.8813.88OFICIAL
hh0101010005 5.0000 10.0000 125.2012.52PEON
143.29
Materiales
m302070200010004 125.0000 1,875.0015.00ARENA GRUESA DE RIO PARA  AGRICULTURA
mll0207040003 1.0500 1,050.001,000.00MATERIAL VEGETATIVO JUNCUS ALTO ANDINO
m30207070001 2.0000 11.205.60AGUA PUESTA EN OBRA
2,936.20
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 23.06.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
Partida 23.06.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
Partida 23.06.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
Partida 24.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 24.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 24.02.01 EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL
m3/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.80500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0016 0.0321.04CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.0320 0.4012.52PEON
0.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010001 1.0000 0.0160 3.36209.88EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
3.37
Partida 24.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 24.02.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.16120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1005 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0005 0.0667 0.9313.88OFICIAL
hh0101010005 1.0005 0.0667 0.8412.52PEON
1.91
Materiales
m30207070001 0.0500 0.285.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.3305 0.0887 1.9121.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.97
Partida 24.03.01 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2..
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 365.0210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0768 1.6221.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.7680 12.4316.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3840 5.3313.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.0720 38.4612.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.7680 12.8516.73OPERADOR DE EQUIPO
70.69
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1270.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.4300 0.3440 1.905.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 0.4800 0.3840 1.925.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
7.12
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 24.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 24.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo II , pag : 406
Página :S10 86
1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 24.04.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - ARENA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.1221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.3412.52PEON
13.09
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1190 2.9825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)




%mo0301010006 3.0000 0.3913.09HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.40
Partida 24.04.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
Partida 24.05.01 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 64.2120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010024 1.0000 53.2253.22TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  6"
53.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 24.05.02 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC SECO DE LODOS
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,117.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 21.5716.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 18.5113.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 2.6667 33.3912.52PEON
73.47
Materiales
und0253110020 2.0000 1,041.40520.70VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 6"
1,041.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.2073.47HERRAMIENTAS MANUALES
2.20
Partida 24.06.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
Partida 24.06.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
Partida 24.06.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
Partida 25.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 25.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 25.02.01 EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL
m3/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.80500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0016 0.0321.04CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.0320 0.4012.52PEON
0.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010001 1.0000 0.0160 3.36209.88EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
3.37
Partida 25.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 25.02.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.16120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1005 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0005 0.0667 0.9313.88OFICIAL
hh0101010005 1.0005 0.0667 0.8412.52PEON
1.91
Materiales
m30207070001 0.0500 0.285.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.3305 0.0887 1.9121.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.97
Partida 25.03.01 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2..
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 365.0210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0768 1.6221.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.7680 12.4316.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3840 5.3313.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.0720 38.4612.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.7680 12.8516.73OPERADOR DE EQUIPO
70.69
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1270.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.4300 0.3440 1.905.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 0.4800 0.3840 1.925.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
7.12
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 25.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 25.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 25.04.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - ARENA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.1221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.3412.52PEON
13.09
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1190 2.9825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)




%mo0301010006 3.0000 0.3913.09HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.40
Partida 25.04.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
Partida 25.05.01 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 160 mm (6")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 64.2120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010024 1.0000 53.2253.22TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  6"
53.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 25.05.02 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA PVC  DIGESTOR HORIZONTAL DE LODOS
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 596.376.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 21.5716.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 18.5113.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 2.6667 33.3912.52PEON
73.47
Materiales
und0253110020 1.0000 520.70520.70VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 6"
520.70
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.2073.47HERRAMIENTAS MANUALES
2.20
Partida 25.05.03 ACCESORIOS  DEL DIGESTOR HORIZONTAL DE LODOS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 240.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02150300010043 4.0000 240.0060.00CODO PVC DE 160 MM X 45° (6")
240.00
Partida 25.06.01 COBERTURA CON FIBRA DE VIDRIO PARA EL DIGESTOR HORIZONTAL DE LODOS
m2/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 556.211.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.8000 16.8321.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 8.0000 129.4416.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 8.0000 111.0413.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 16.0000 200.3212.52PEON
457.63
Materiales
m02041600010005 9.0800 13.981.54PLATINA DE FIERRO DE 1/8 " X 3/4 "
m20210010002 1.6500 33.0020.00FIBRA DE VIDRIO
m0253050003 5.1400 15.423.00EMPAQUE HDPE DE 10 CM ANCHO Y 1.5 MM DE ESPESOR
und0271050140 15.4100 3.080.20PERNO CON VOLANDA Y TUERCA DE 2 1/2" Y 1/4" DIAMETRO
m02902400040027 5.1400 33.106.44FIERRO ESTRUCTURAL TEE 1 1/2 " X 1 1/2 " X 1/8"
98.58
Partida 25.07.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 25.07.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
Partida 25.07.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
Partida 26.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 26.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 26.02.01 EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL
m3/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.80500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0016 0.0321.04CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.0320 0.4012.52PEON
0.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010001 1.0000 0.0160 3.36209.88EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
3.37
Partida 26.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
Partida 26.02.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.16120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1005 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0005 0.0667 0.9313.88OFICIAL
hh0101010005 1.0005 0.0667 0.8412.52PEON
1.91
Materiales
m30207070001 0.0500 0.285.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.3305 0.0887 1.9121.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.97
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 26.03.01 CONCRETO  F'c=210 kg/cm2..
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 365.0210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0768 1.6221.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.7680 12.4316.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3840 5.3313.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.0720 38.4612.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.7680 12.8516.73OPERADOR DE EQUIPO
70.69
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1270.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 0.4300 0.3440 1.905.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 0.4800 0.3840 1.925.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
7.12
Partida 26.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 26.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 26.04.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON CEMENTO - ARENA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.9815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0533 1.1221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.2667 3.3412.52PEON
13.09
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1190 2.9825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)




%mo0301010006 3.0000 0.3913.09HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
0.40
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 26.04.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES
m2/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5000 8.0916.18OPERARIO
hh0101010005 0.7500 0.3750 4.7012.52PEON
12.79
Materiales
m302070200010001 0.0236 1.1850.00ARENA FINA
m30207070001 0.0068 0.045.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1665 4.1625.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
5.83
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.79HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 2.0000 0.1250 1.4811.80ANDAMIO METALICO
1.87
Partida 26.05.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
Partida 26.05.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
Partida 26.05.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
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Partida 27.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 27.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO..
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.3750.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0160 0.2616.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.26
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.112.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 27.02.01 EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA 0.00 - 2.00 M
m/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.23140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1006 0.0057 0.1221.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0007 0.0572 0.7212.52PEON
0.84
Materiales
gal02010300010001 0.0650 1.0416.00GASOLINA 84
1.04
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.030.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020002 1.0005 0.0572 0.5710.00MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm03011400060003 1.0000 0.0571 1.7130.00COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
hm03011700020001 1.0007 0.0572 10.04175.50RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 80 - 110 HP
12.35
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Partida 27.02.02 EXCAVACION DE BUZON H =  2.00 M
und/DIA 75.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.5375.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0106 0.2221.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.1060 1.4713.88OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1060 1.3312.52PEON
hh0101010006 1.0000 0.1060 1.7716.73OPERADOR DE EQUIPO
4.79
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.144.79HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020001 1.0000 0.1060 18.60175.50RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 80 - 110 HP
18.74
Partida 27.02.03 EXCAVACION DE CAJA DE REGISTRO 0.60 X 0.80
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.2010.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0800 1.6821.04CAPATAZ
hh0101010005 1.5000 1.2000 15.0212.52PEON
16.70
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5016.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 27.02.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ANCHO 0.60 ML
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.0260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2001 0.0267 0.5621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.2667 3.3412.52PEON
3.90
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.123.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 27.02.05 FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.11120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2001 0.0133 0.2821.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.1333 1.6712.52PEON
1.95
Materiales
m302070200010002 0.0650 2.1032.37ARENA GRUESA
2.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.95HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 27.02.06 RELLENO PROTECTOR DE ZANJA/LATERAL - SUPERIOR
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.8260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2001 0.0267 0.5621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.2667 3.3412.52PEON
3.90
Materiales
m302070200010002 0.2100 6.8032.37ARENA GRUESA
6.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.123.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 27.02.07 RELLENO APISONADO DE ZANJA/FINAL
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.5150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1600 2.5916.18OPERARIO
hh0101010005 1.9999 0.3200 4.0112.52PEON
6.94
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
1.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.216.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.1600 3.4421.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
3.65
Partida 27.02.08 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EXCAV.ZANJAS
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.80200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.0821.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.0800 1.0012.52PEON
1.08
Materiales
gal02010300010001 0.0150 0.2416.00GASOLINA 84
0.24
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.08HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012200040002 1.0000 0.0400 5.45136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
5.48
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 27.02.09 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE BUZONES
m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 11.45200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.0821.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.5012.52PEON
0.58
Materiales
gal02010300010001 0.1000 1.6016.00GASOLINA 84
1.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.58HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0400 3.8095.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0400 5.45136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
9.27
Partida 27.03.01 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 81.9520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010035 1.0000 70.9670.96TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  8"
70.96
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 27.03.02 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA 8"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 707.596.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 21.5716.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 18.5113.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 2.6667 33.3912.52PEON
73.47
Materiales
und0253110016 1.0000 631.92631.92VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 8"
631.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.2073.47HERRAMIENTAS MANUALES
2.20
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 27.04.01 CONSTRUCCION DE BUZON H = 2.00 ML
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,679.451.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m2010104010415 1.2500 879.53703.62CONCRETO FUSTE BUZON F'C = 175 KG/CM2
m2010106030107 7.1200 251.6935.35ENCOFRADO FUSTE DE BUZON
m2010106030108 7.3000 213.4529.24TARRAJEO INTERIOR DE BUZON
und010106030109 1.0000 170.20170.20TECHO DE BUZON F'C = 175 KG/CM2
und010106030110 1.0000 67.8367.83FONDO DE BUZON F'C =175 KG/CM2
und010106030111 1.0000 96.7596.75MEDIA CANA PARA BUZON
1,679.45
Partida 27.05.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
Partida 27.05.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
Partida 27.05.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 28.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 28.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO..
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.3750.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0160 0.2616.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.26
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.112.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 28.02.01 EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA 1.50 - 2.00 M
m/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.24140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1006 0.0057 0.1221.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0007 0.0572 0.7212.52PEON
0.84
Materiales
gal02010300010001 0.0650 1.0416.00GASOLINA 84
1.04
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.030.84HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020002 1.0005 0.0572 0.5710.00MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm03011400060003 1.0005 0.0572 1.7230.00COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
hm03011700020001 1.0007 0.0572 10.04175.50RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 80 - 110 HP
12.36
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 28.02.02 EXCAVACION DE ZANJA TUBERIA 8" HASTA  2.00 - 3.00 M
m/DIA 110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 19.18110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1006 0.0073 0.1521.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0007 0.0728 0.9112.52PEON
1.06
Materiales
gal02010300010001 0.1500 2.4016.00GASOLINA 84
2.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.06HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020002 1.0005 0.0728 0.7310.00MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm03011400060003 1.0005 0.0728 2.1830.00COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
hm03011700020001 1.0007 0.0728 12.78175.50RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 80 - 110 HP
15.72
Partida 28.02.03 EXCAVACION DE BUZON H =  1.50 M
und/DIA 114.3300Rendimiento Costo unitario directo por : und 11.37114.3300EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0070 0.1521.04CAPATAZ
hh0101010004 0.5000 0.0350 0.4913.88OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0700 0.8812.52PEON
hh0101010006 1.0000 0.0700 1.1716.73OPERADOR DE EQUIPO
2.69
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.082.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020001 0.7000 0.0490 8.60175.50RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 80 - 110 HP
8.68
Partida 28.02.04 EXCAVACION DE BUZON H =  2.00 M
und/DIA 75.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.5375.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0106 0.2221.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.1060 1.4713.88OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.1060 1.3312.52PEON
hh0101010006 1.0000 0.1060 1.7716.73OPERADOR DE EQUIPO
4.79
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.144.79HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700020001 1.0000 0.1060 18.60175.50RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 80 - 110 HP
18.74
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Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 28.02.05 EXCAVACION DE BUZON H =  3.00 M
und/DIA 12.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und 28.2312.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.6400 8.0112.52PEON
9.36
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.289.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400020002 0.7258 0.4645 4.6510.00MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
hm03011400060003 0.7258 0.4645 13.9430.00COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
18.87
Partida 28.02.06 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ANCHO 0.60 ML
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.0260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2001 0.0267 0.5621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.2667 3.3412.52PEON
3.90
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.123.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 28.02.07 FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.11120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2001 0.0133 0.2821.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.1333 1.6712.52PEON
1.95
Materiales
m302070200010002 0.0650 2.1032.37ARENA GRUESA
2.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.95HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 28.02.08 RELLENO PROTECTOR DE ZANJA/LATERAL - SUPERIOR
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.8260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2001 0.0267 0.5621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.2667 3.3412.52PEON
3.90
Materiales
m302070200010002 0.2100 6.8032.37ARENA GRUESA
6.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.123.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
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Partida 28.02.09 RELLENO APISONADO DE ZANJA/FINAL
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.5150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1600 2.5916.18OPERARIO
hh0101010005 1.9999 0.3200 4.0112.52PEON
6.94
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
1.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.216.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.1600 3.4421.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
3.65
Partida 28.02.10 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EXCAV.ZANJAS
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.80200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.0821.04CAPATAZ
hh0101010005 1.9999 0.0800 1.0012.52PEON
1.08
Materiales
gal02010300010001 0.0150 0.2416.00GASOLINA 84
0.24
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.08HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012200040002 1.0000 0.0400 5.45136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
5.48
Partida 28.02.11 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE BUZONES
m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 11.45200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0040 0.0821.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0400 0.5012.52PEON
0.58
Materiales
gal02010300010001 0.1000 1.6016.00GASOLINA 84
1.60
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.58HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0400 3.8095.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0400 5.45136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
9.27
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Partida 28.03.01 TUBERIA HDPE, SDR 13.6 PN 10 200 mm (8")
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 81.9520.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0400 0.6516.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
10.67
Materiales
m02191300010035 1.0000 70.9670.96TUBERIA  HDPE, SDR 13.6 PN 10  8"
70.96
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3210.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 28.03.02 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA 8"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 707.596.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.3333 21.5716.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 1.3333 18.5113.88OFICIAL
hh0101010005 2.0000 2.6667 33.3912.52PEON
73.47
Materiales
und0253110016 1.0000 631.92631.92VALVULA DE COMPUERTA DE PVC  DE 8"
631.92
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.2073.47HERRAMIENTAS MANUALES
2.20
Partida 28.04.01 CONSTRUCCION DE BUZON H = 3.00 ML
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,585.781.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m2010104010415 1.2000 844.34703.62CONCRETO FUSTE BUZON F'C = 175 KG/CM2
m2010106030107 7.1200 251.6935.35ENCOFRADO FUSTE DE BUZON
m2010106030108 5.3000 154.9729.24TARRAJEO INTERIOR DE BUZON
und010106030109 1.0000 170.20170.20TECHO DE BUZON F'C = 175 KG/CM2
und010106030110 1.0000 67.8367.83FONDO DE BUZON F'C =175 KG/CM2
und010106030111 1.0000 96.7596.75MEDIA CANA PARA BUZON
1,585.78
Partida 28.04.02 CONSTRUCCION DE BUZON H = 2.00 ML
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,679.451.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m2010104010415 1.2500 879.53703.62CONCRETO FUSTE BUZON F'C = 175 KG/CM2
m2010106030107 7.1200 251.6935.35ENCOFRADO FUSTE DE BUZON
m2010106030108 7.3000 213.4529.24TARRAJEO INTERIOR DE BUZON
und010106030109 1.0000 170.20170.20TECHO DE BUZON F'C = 175 KG/CM2
und010106030110 1.0000 67.8367.83FONDO DE BUZON F'C =175 KG/CM2
und010106030111 1.0000 96.7596.75MEDIA CANA PARA BUZON
1,679.45
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Partida 28.05.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
Partida 28.05.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
Partida 28.05.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
Partida 29.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
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Partida 29.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO..
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.3750.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0160 0.2616.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.26
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.112.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 29.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS.
m3/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.68150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0053 0.1121.04CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.3412.52PEON
1.45
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.45HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010001 1.0000 0.0533 11.19209.88EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
11.23
Partida 29.02.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 33.229.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0889 1.8721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.8889 11.1312.52PEON
13.00
Materiales
m30207070001 0.1300 0.735.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.73
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3913.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.8889 19.1021.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
19.49
Partida 29.02.03 ACCARREO INTERNO DE  MATERIAL
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.635.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 1.6000 20.0312.52PEON
20.03
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6020.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.60
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo II , pag : 430
Página :S10 110
1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
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Partida 29.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
Partida 29.02.05 NIVELACION Y APISONADO
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.6320.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 0.8421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.0112.52PEON
5.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.185.85HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.4000 8.6021.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
8.78
Partida 29.03.01.01 CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 183.1212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1813 0.1209 2.5421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 0.0727 0.0485 0.6713.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 4.6667 58.4312.52PEON
72.43
Materiales
gal02010300010001 0.0600 0.9616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.0890 3.8943.73HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.065.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
104.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1772.43HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0600 0.284.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
5.78
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Partida 29.03.02.01 CONCRETO CIMIENTO CORRIDO  1:10 + 30% P.G.
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 224.0020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.8000 12.9416.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4000 5.5513.88OFICIAL
hh0101010005 11.0000 4.4000 55.0912.52PEON
73.58
Materiales
gal0201040001 0.2286 3.8216.70PETROLEO D-2
m30207010006 0.4800 35.8074.58PIEDRA GRANDE DE 8"
m30207030001 0.8300 36.3043.73HORMIGON
bol0213010001 2.9000 72.5025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
148.42
Equipos
hm03012900030001 1.0000 0.4000 2.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.00
Partida 29.03.03.01 CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M.
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 212.1125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.5000 0.4800 6.6613.88OFICIAL
hh0101010005 9.5000 3.0400 38.0612.52PEON
51.25
Materiales
gal0201040001 0.2285 3.8216.70PETROLEO D-2
m302070100050003 0.4000 17.0842.70PIEDRA MEDIANA DE 3"
m302070200010001 0.2500 12.5050.00ARENA FINA
m302070200010002 0.7200 23.3132.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
157.72
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.5451.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.3200 1.605.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
3.14
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Partida 29.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 29.04.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 265.8825.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 6.0000 1.9200 24.0412.52PEON
hh0101010006 2.0000 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
45.72
Materiales
gal02010300010001 0.0350 0.5616.00GASOLINA 84
m30207030001 1.3000 56.8543.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 6.2800 157.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
215.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3745.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.3200 1.775.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.3200 1.605.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
4.74
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Partida 29.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 29.04.02.01 CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 369.6210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0768 1.6221.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.7680 12.4316.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3840 5.3313.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.0720 38.4612.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.7680 12.8516.73OPERADOR DE EQUIPO
70.69
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1270.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.8000 4.425.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.8000 4.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
11.72
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 29.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA.
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.1612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 9.2513.88OFICIAL
21.44
Materiales
gal0201040001 0.0500 0.8416.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 3.3500 15.084.50MADERA TORNILLO
18.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6421.44HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
1.62
Partida 29.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo II , pag : 435
Página :S10 115
1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 29.04.03.01 CONCRETO DE VIGA F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 378.779.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0853 1.7921.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.8533 13.8116.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.4267 5.9213.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.4133 42.7312.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.8533 14.2816.73OPERADOR DE EQUIPO
78.53
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.3678.53HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.8889 4.925.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.8889 4.445.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1111 1.3111.80ANDAMIO METALICO
13.03
Partida 29.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA.
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.1612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 9.2513.88OFICIAL
21.44
Materiales
gal0201040001 0.0500 0.8416.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 3.3500 15.084.50MADERA TORNILLO
18.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6421.44HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
1.62
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 29.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 29.05.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5
m2/DIA 7.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 84.427.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1067 2.2421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.0667 17.2616.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.0667 13.3612.52PEON
32.86
Materiales
m302070200010002 0.0319 1.0332.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.0096 0.055.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1932 4.8325.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol02130200020004 0.1320 0.665.00CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg
mll02160100010001 0.0400 44.001,100.00LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm
50.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9932.86HERRAMIENTAS MANUALES
0.99
Partida 29.06.01 TARRAJEO DE VIGAS
m2/DIA 6.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.666.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.2308 19.9116.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.6154 7.7012.52PEON
27.61
Materiales
m302070200010001 0.0280 1.4050.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1750 4.3825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1300 0.594.50MADERA TORNILLO
6.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8327.61HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 1.0000 0.1538 1.8111.80ANDAMIO METALICO
2.65
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 29.06.02 TARRAJEO COLUMNAS
m2/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.269.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8889 14.3816.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.4444 5.5612.52PEON
19.94
Materiales
m302070200010001 0.0280 1.4050.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1750 4.3825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1300 0.594.50MADERA TORNILLO
6.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6019.94HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 1.0000 0.1111 1.3111.80ANDAMIO METALICO
1.92
Partida 29.07.01 PISO DE CEMENTO PULIDO  E=4"
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 38.5620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 0.8421.04CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 0.8000 12.9416.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
23.80
Materiales
gal02010300010001 0.0200 0.3216.00GASOLINA 84
m302070200010002 0.0510 1.6532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.0129 0.075.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.4250 10.6325.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02901300050002 0.0100 0.088.00ESCOBAS DE PAJA
12.75
Equipos
und03010600020002 0.0020 0.015.00REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10"
hm03012900030001 1.0000 0.4000 2.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.01
Partida 29.08.01 PUERTA METALICA PESADA DE 2.46X2.25 M
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,400.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02621500010007 2.0000 2,400.001,200.00PUERTA METALICA 2.46 X 2,25 m CON CHAPA
2,400.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 29.09.01 SALIDA DE CENTRO DE LUZ (ELECTRICAS)
pto/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 56.0012.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 0.8000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
10.03
Materiales
pza0205170005 2.2500 10.694.75CURVA PVC-SEL  20 MM
m02191300010041 6.0000 12.602.10TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
20MM
gal0222080012 0.0200 2.86143.21PEGAMENTO PARA PVC
m0241020002 1.0000 5.805.80CINTA  AISLANTE
pza0249050003 2.2500 2.251.00UNION SIMPLE PRESION INSTALACIONES ELECTRICAS DE 20 
MM
und02620500040019 0.9000 6.166.84INTERRUPTOR DE BAKELITA SIMP
m0270010288 1.5000 5.313.54CABLE TW # 14 AWG
45.67
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3010.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.30
Partida 29.09.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE (ELECTRICAS)
pto/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 51.2812.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
12.19
Materiales
pza0205170005 2.2500 10.694.75CURVA PVC-SEL  20 MM
m02191300010041 0.0200 0.042.10TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
20MM
gal0222080012 0.0200 2.86143.21PEGAMENTO PARA PVC
m0241020002 0.0100 0.065.80CINTA  AISLANTE
pza0249050003 1.0000 1.001.00UNION SIMPLE PRESION INSTALACIONES ELECTRICAS DE 20 
MM
und02621300010003 0.7000 11.5616.52TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MODUS
m0270010288 1.5000 5.313.54CABLE TW # 14 AWG
m0270010289 6.0000 7.201.20CABLE TW # 12 AWG
38.72
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3712.19HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 29.09.03 SALIDA PARA BRAQUETE ECONOMICO DE 1X20W AF
pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 137.294.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.2000 4.2121.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 2.0000 32.3616.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 1.0000 12.5212.52PEON
49.09
Materiales




%mo0301010006 3.0000 1.4749.09HERRAMIENTAS MANUALES
1.47
Partida 29.09.04 SALIDA PARA SPOT - LIGTH
pto/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 35.635.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 1.6000 20.0312.52PEON
20.03
Materiales
pza0261130002 1.0000 15.0015.00SPOT LIGHT
15.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6020.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.60
Partida 29.09.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE
pto/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 61.405.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 3.3721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.6000 25.8916.18OPERARIO
29.26
Materiales
m02191300010041 3.2000 6.722.10TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
20MM
und02620500040019 1.0000 6.846.84INTERRUPTOR DE BAKELITA SIMP
m0270010288 5.0000 17.703.54CABLE TW # 14 AWG
31.26
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8829.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.88
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 29.09.06 TUBERIAS PVC SAP ( ELECTRICAS )
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.3020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 0.8421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.4000 6.4716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.0112.52PEON
12.32
Materiales
pza0205170005 0.1100 0.524.75CURVA PVC-SEL  20 MM
pza02060300010018 0.3333 0.300.90UNION PVC ELECTRICA SEL 20 MM
m02191300010041 1.6000 3.362.10TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
20MM
gal0222080012 0.0100 1.43143.21PEGAMENTO PARA PVC
5.61
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3712.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 29.09.07 TABLERO ELECTRICO
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 107.195.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1500 0.2400 5.0521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.6000 25.8916.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.8000 10.0212.52PEON
40.96
Materiales
und0290250009 1.0000 65.0065.00TABLERO ELECTRICO GENERAL
65.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2340.96HERRAMIENTAS MANUALES
1.23
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 29.10.01 TIJERAL TIPO 01
und/DIA 0.4000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,674.640.4000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 2.0000 42.0821.04CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 40.0000 647.2016.18OPERARIO




gal0240020017 1.0000 55.0055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
gal0240070001 1.0000 55.0055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 4.0000 88.0022.00THINNER
kg0255080017 10.0000 185.3018.53SOLDADURA CELLOCORD
gal0267110024 1.0000 50.0050.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES
kg02901300090004 2.0000 24.0012.00TRAPO INDUSTRIAL
m02902400040010 107.2000 1,559.7614.55FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 2" X 2" X 1/4"
m02902400040011 27.7200 594.0421.43FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 2" X 2" X 3/8"
2,631.10
Equipos
%mo0301010006 5.0000 46.98939.68HERRAMIENTAS MANUALES
día0301120007 0.3500 0.8750 13.1315.00MAQUINA  DE CORTAR METAL
día03012700010001 0.3500 0.8750 43.7550.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
103.86
Partida 29.10.02 VIGA - TETRAEDRICA
m/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 217.984.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.2000 4.2121.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 2.0000 32.3616.18OPERARIO




gal0240020017 0.2000 11.0055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
gal0240070001 0.2000 11.0055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.6000 13.2022.00THINNER
kg0255080017 1.0000 18.5318.53SOLDADURA CELLOCORD
gal0267110024 0.2000 10.0050.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES
kg02901300090004 0.3000 3.6012.00TRAPO INDUSTRIAL
m02902400040012 4.0000 22.445.61FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 1 1/2" X1 1/2" X 1/8"
m02902400040013 9.5100 45.274.76FIERRO LISO 5/8 DE DIAMETRO
137.04
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.0861.61HERRAMIENTAS MANUALES
día0301120007 1.0000 0.2500 3.7515.00MAQUINA  DE CORTAR METAL
día03012700010001 1.0000 0.2500 12.5050.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
19.33
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 29.10.03 VIGA - PERIMETRAL 0.1
m/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 169.878.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.0000 16.1816.18OPERARIO




gal0240020017 0.1500 8.2555.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
gal0240070001 0.1500 8.2555.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.6000 13.2022.00THINNER
kg0255080017 1.0000 18.5318.53SOLDADURA CELLOCORD
gal0267110024 0.1500 7.5050.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES
kg02901300090004 0.3000 3.6012.00TRAPO INDUSTRIAL
m02902400040012 4.0200 22.555.61FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 1 1/2" X1 1/2" X 1/8"
m02902400040014 4.0000 44.5211.13FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 2" X 2" X 3/16"
129.40
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.5430.80HERRAMIENTAS MANUALES
día0301120007 1.0000 0.1250 1.8815.00MAQUINA  DE CORTAR METAL
día03012700010001 1.0000 0.1250 6.2550.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
9.67
Partida 29.10.04 VIGA - PERIMETRAL 0.2
m/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 220.748.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.0000 16.1816.18OPERARIO




gal0240020017 0.1500 8.2555.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
gal0240070001 0.1500 8.2555.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.6000 13.2022.00THINNER
kg0255080017 2.0000 37.0618.53SOLDADURA CELLOCORD
gal0267110024 0.1500 7.5050.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES
kg02901300090004 0.3000 3.6012.00TRAPO INDUSTRIAL
m02902400040010 2.0000 29.1014.55FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 2" X 2" X 1/4"
m02902400040020 4.1800 70.3116.82FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 1 1/2" X1 1/2" X 3/8"
180.27
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.5430.80HERRAMIENTAS MANUALES
día0301120007 1.0000 0.1250 1.8815.00MAQUINA  DE CORTAR METAL
día03012700010001 1.0000 0.1250 6.2550.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
9.67
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 29.10.05 VIGA  T1
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 103.9110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0800 1.6821.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.8000 12.9416.18OPERARIO




gal0240020017 0.1000 5.5055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
gal0240070001 0.1000 5.5055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.4000 8.8022.00THINNER
kg0255080017 0.5000 9.2718.53SOLDADURA CELLOCORD
gal0267110024 0.1000 5.0050.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES
kg02901300090004 0.2000 2.4012.00TRAPO INDUSTRIAL
m02902400040013 2.2700 10.814.76FIERRO LISO 5/8 DE DIAMETRO
m02902400040014 2.0000 22.2611.13FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 2" X 2" X 3/16"
71.54
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.2324.64HERRAMIENTAS MANUALES
día0301120007 1.0000 0.1000 1.5015.00MAQUINA  DE CORTAR METAL
día03012700010001 1.0000 0.1000 5.0050.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
7.73
Partida 29.10.06 VIGUETA V1 DE 100 X 50 MM
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 31.9150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1600 2.5916.18OPERARIO




gal0240020017 0.0200 1.1055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
gal0240070001 0.0600 3.3055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.0600 1.3222.00THINNER
kg0255080017 0.1000 1.8518.53SOLDADURA CELLOCORD
gal0267110024 0.0200 1.0050.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES
kg02901300090004 0.0100 0.1212.00TRAPO INDUSTRIAL
m02902400040015 1.0500 16.5415.75TUBO LAC ASTM A-500 50 X 100 X 2.5 mm
25.43
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.254.93HERRAMIENTAS MANUALES
día0301120007 1.0000 0.0200 0.3015.00MAQUINA  DE CORTAR METAL
día03012700010001 1.0000 0.0200 1.0050.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
1.55
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 29.10.07 VIGUETA V2  200 X 50 MM
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 58.1640.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0200 0.4221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.2000 3.2416.18OPERARIO




gal0240020017 0.0200 1.1055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
gal0240070001 0.0600 3.3055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.0600 1.3222.00THINNER
kg0255080017 0.1000 1.8518.53SOLDADURA CELLOCORD
gal0267110024 0.0200 1.0050.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES
kg02901300090004 0.0100 0.1212.00TRAPO INDUSTRIAL
m02902400040016 1.0500 40.8738.92TUBO LAC ASTM A-500 50 X 200 X 2.5 mm
50.06
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.316.16HERRAMIENTAS MANUALES
día0301120007 1.0000 0.0250 0.3815.00MAQUINA  DE CORTAR METAL
día03012700010001 1.0000 0.0250 1.2550.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
1.94
Partida 29.10.08 CORREAS 40 X 80 mm
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 24.5780.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0100 0.2121.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1000 1.6216.18OPERARIO




gal0240020017 0.0150 0.8355.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
gal0240070001 0.0450 2.4855.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.0450 0.9922.00THINNER
kg0255080017 0.0800 1.4818.53SOLDADURA CELLOCORD
gal0267110024 0.0150 0.7550.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES
kg02901300090004 0.0100 0.1212.00TRAPO INDUSTRIAL
m02902400040021 1.0500 13.4712.83TUBO LAC ASTM A-500 40 X 80 X 2.0 mm
20.52
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.153.08HERRAMIENTAS MANUALES
día0301120007 1.0000 0.0125 0.1915.00MAQUINA  DE CORTAR METAL
día03012700010001 1.0000 0.0125 0.6350.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
0.97
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 29.10.09 VARILLA TENSORA DE 5/8" DE DIAMETRO
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 19.7250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1600 2.5916.18OPERARIO




gal0240020017 0.0200 1.1055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
gal0240070001 0.0600 3.3055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.0600 1.3222.00THINNER
kg0255080017 0.1000 1.8518.53SOLDADURA CELLOCORD
gal0267110024 0.0200 1.0050.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES
kg02901300090004 0.0100 0.1212.00TRAPO INDUSTRIAL
m02902400040013 1.0500 5.004.76FIERRO LISO 5/8 DE DIAMETRO
14.19
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.254.93HERRAMIENTAS MANUALES
día0301120007 1.0000 0.0200 0.3015.00MAQUINA  DE CORTAR METAL
día03012700010001 0.0500 0.0010 0.0550.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
0.60
Partida 29.10.10 TENSORES DE 5/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 55.3810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0800 1.6821.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.8000 12.9416.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.8000 10.0212.52PEON
24.64
Materiales
und02901300020006 1.0000 30.0030.00TENSOR DE ACERO GALVANIZADO DE 5/8 "
30.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7424.64HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 29.10.11 COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE CLIMATIZACION
m2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.4060.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0133 0.2821.04CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 0.2667 4.3216.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.2667 3.3412.52PEON
7.94
Materiales
und02221000010002 0.1000 1.5015.00SILICONA TRANSPARENTE NEUTRA DE 300 ML
m202340600010005 1.0500 39.7237.83PLANCAH DE POLICARBONATO ESTANDAR ALVEOLAR 
TRANSPARENTE 8 mm
m02340600010006 0.4100 2.055.00PERFIL DE ALUMINIO EXTERIOR DE 8 mm EN U
m02340600010007 0.4900 3.437.00PERFIL DE ALUMINIO EXTERIOR DE 8 mm EN H
m02340600010010 0.1800 0.905.00CUMBRERA DE PLANCA GALVANIZADA DE 300 x 1.5 mm
und0251030002 7.3100 0.880.12TORNILLO AUTORROSCANTE 1" X 3/16"
und0253110023 0.0130 6.50500.00ESTRACTOR DE AIRE EOLICO
m0267110025 0.2400 0.241.00CINTA FILTRO DE ALUMINIO PARA POLICARBONATO
55.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.247.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.24
Partida 29.10.12 VENTANA METALICO CON POLICARBONATO DE 6mm
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 58.8450.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1600 2.5916.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
4.93
Materiales
und02221000010002 0.1600 2.4015.00SILICONA TRANSPARENTE NEUTRA DE 300 ML
m02340600010006 0.6300 3.155.00PERFIL DE ALUMINIO EXTERIOR DE 8 mm EN U
m02340600010007 0.4600 3.227.00PERFIL DE ALUMINIO EXTERIOR DE 8 mm EN H
m202340600010009 1.0500 32.3830.84PLANCAH DE POLICARBONATO ESTANDAR ALVEOLAR 
TRANSPARENTE 6 mm
und0251030002 11.3600 1.360.12TORNILLO AUTORROSCANTE 1" X 3/16"
m0267110025 0.2200 0.221.00CINTA FILTRO DE ALUMINIO PARA POLICARBONATO
m02902400040023 1.1300 8.947.91TUBO LAC ASTM A-500 40 X 60 X 1.5 mm
m02902400040026 0.2200 2.099.49TUBO LAC ASTM A-500 40 X 80 X 1.5 mm
53.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.154.93HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 29.10.13 ACCESORIOS DE ANCLAJE DE COBERTURA A COLUMNAS
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 242.296.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1333 2.8021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.3333 21.5716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.3333 16.6912.52PEON
41.06
Materiales
und0251030003 1.0000 200.00200.00KIT DE ANCLAJE
200.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2341.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.23
Partida 29.10.14 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,157.841.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.8000 16.8321.04CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 16.0000 258.8816.18OPERARIO
hh0101010005 4.0000 32.0000 400.6412.52PEON
676.35
Materiales
kg0255080017 40.0000 741.2018.53SOLDADURA CELLOCORD
741.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 20.29676.35HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 8.0000 8.0000 400.0050.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
día0301340009 8.0000 8.0000 160.0020.00ANDAMIO METALICO PESADO
día0301430002 8.0000 8.0000 160.0020.00TECLE TIRFOR 2 TON
740.29
Partida 29.11.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
Partida 29.11.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 29.11.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
Partida 30.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 30.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO..
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.3750.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0160 0.2616.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.26
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.112.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 30.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS.
m3/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.68150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0053 0.1121.04CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.1067 1.3412.52PEON
1.45
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.45HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010001 1.0000 0.0533 11.19209.88EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
11.23
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.02.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 33.229.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0889 1.8721.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.8889 11.1312.52PEON
13.00
Materiales
m30207070001 0.1300 0.735.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.73
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3913.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.8889 19.1021.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
19.49
Partida 30.02.03 ACCARREO INTERNO DE  MATERIAL
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.635.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 1.6000 20.0312.52PEON
20.03
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6020.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.60
Partida 30.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
Partida 30.02.05 NIVELACION Y APISONADO
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.6320.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 0.8421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.0112.52PEON
5.85
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.185.85HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.4000 8.6021.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
8.78
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.03.01.01 CONCRETO SOLADO   f'c=100 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 183.1212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1813 0.1209 2.5421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 0.0727 0.0485 0.6713.88OFICIAL
hh0101010005 7.0000 4.6667 58.4312.52PEON
72.43
Materiales
gal02010300010001 0.0600 0.9616.00GASOLINA 84
m30207030001 0.0890 3.8943.73HORMIGON
m30207070001 0.0100 0.065.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
104.91
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1772.43HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0600 0.284.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 3.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
5.78
Partida 30.03.02.01 CONCRETO CIMIENTO CORRIDO  1:10 + 30% P.G.
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 224.0020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.8000 12.9416.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4000 5.5513.88OFICIAL
hh0101010005 11.0000 4.4000 55.0912.52PEON
73.58
Materiales
gal0201040001 0.2286 3.8216.70PETROLEO D-2
m30207010006 0.4800 35.8074.58PIEDRA GRANDE DE 8"
m30207030001 0.8300 36.3043.73HORMIGON
bol0213010001 2.9000 72.5025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
148.42
Equipos
hm03012900030001 1.0000 0.4000 2.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.03.03.01 CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M.
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 212.1125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.5000 0.4800 6.6613.88OFICIAL
hh0101010005 9.5000 3.0400 38.0612.52PEON
51.25
Materiales
gal0201040001 0.2285 3.8216.70PETROLEO D-2
m302070100050003 0.4000 17.0842.70PIEDRA MEDIANA DE 3"
m302070200010001 0.2500 12.5050.00ARENA FINA
m302070200010002 0.7200 23.3132.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 4.0000 100.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
157.72
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.5451.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.3200 1.605.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
3.14
Partida 30.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.04.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 265.8825.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.2000 0.0640 1.3521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.3200 5.1816.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 4.4413.88OFICIAL
hh0101010005 6.0000 1.9200 24.0412.52PEON
hh0101010006 2.0000 0.6400 10.7116.73OPERADOR DE EQUIPO
45.72
Materiales
gal02010300010001 0.0350 0.5616.00GASOLINA 84
m30207030001 1.3000 56.8543.73HORMIGON
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 6.2800 157.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
215.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.3745.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.3200 1.775.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.3200 1.605.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
4.74
Partida 30.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.04.02.01 CONCRETO DE COLUMNA F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 369.6210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0768 1.6221.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.7680 12.4316.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.3840 5.3313.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.0720 38.4612.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.7680 12.8516.73OPERADOR DE EQUIPO
70.69
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.1270.69HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.8000 4.425.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.8000 4.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1000 1.1811.80ANDAMIO METALICO
11.72
Partida 30.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA.
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.1612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 9.2513.88OFICIAL
21.44
Materiales
gal0201040001 0.0500 0.8416.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 3.3500 15.084.50MADERA TORNILLO
18.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6421.44HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
1.62
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
Partida 30.04.03.01 CONCRETO DE VIGA F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 378.779.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.0960 0.0853 1.7921.04CAPATAZ
hh0101010003 0.9600 0.8533 13.8116.18OPERARIO
hh0101010004 0.4800 0.4267 5.9213.88OFICIAL
hh0101010005 3.8400 3.4133 42.7312.52PEON
hh0101010006 0.9600 0.8533 14.2816.73OPERADOR DE EQUIPO
78.53
Materiales
gal02010300010001 0.1200 1.9216.00GASOLINA 84
m302070100010002 0.8500 45.9054.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5000 16.1932.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.1800 1.015.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 8.7200 218.0025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
gal02221500010004 0.1000 4.1941.89ADITIVO ACELERANTE FRAGUA
287.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.3678.53HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.8889 4.925.53VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.8889 4.445.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
día0301340001 1.0000 0.1111 1.3111.80ANDAMIO METALICO
13.03
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA.
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.1612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 9.2513.88OFICIAL
21.44
Materiales
gal0201040001 0.0500 0.8416.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 3.3500 15.084.50MADERA TORNILLO
18.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6421.44HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0833 0.9811.80ANDAMIO METALICO
1.62
Partida 30.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 260.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.80260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0031 0.0721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0308 0.5016.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0308 0.4313.88OFICIAL
1.00
Materiales
kg02040100010002 0.0300 0.144.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg0204030001 1.0300 3.613.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.75
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.031.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020002 0.5100 0.0157 0.021.30CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.05.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5
m2/DIA 7.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 84.427.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1067 2.2421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.0667 17.2616.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.0667 13.3612.52PEON
32.86
Materiales
m302070200010002 0.0319 1.0332.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.0096 0.055.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1932 4.8325.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol02130200020004 0.1320 0.665.00CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg
mll02160100010001 0.0400 44.001,100.00LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm
50.57
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9932.86HERRAMIENTAS MANUALES
0.99
Partida 30.06.01 TARRAJEO DE VIGAS
m2/DIA 6.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.666.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 1.2308 19.9116.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.6154 7.7012.52PEON
27.61
Materiales
m302070200010001 0.0280 1.4050.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1750 4.3825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1300 0.594.50MADERA TORNILLO
6.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8327.61HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 1.0000 0.1538 1.8111.80ANDAMIO METALICO
2.65
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.06.02 TARRAJEO COLUMNAS
m2/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.269.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.8889 14.3816.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.4444 5.5612.52PEON
19.94
Materiales
m302070200010001 0.0280 1.4050.00ARENA FINA
m30207070001 0.0060 0.035.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.1750 4.3825.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p20231010001 0.1300 0.594.50MADERA TORNILLO
6.40
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6019.94HERRAMIENTAS MANUALES
und03010600020001 0.0020 0.014.61REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
día0301340001 1.0000 0.1111 1.3111.80ANDAMIO METALICO
1.92
Partida 30.07.01 PISO DE CEMENTO PULIDO  E=4"
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 38.5620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 0.8421.04CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 0.8000 12.9416.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.8000 10.0212.52PEON
23.80
Materiales
gal02010300010001 0.0200 0.3216.00GASOLINA 84
m302070200010002 0.0510 1.6532.37ARENA GRUESA
m30207070001 0.0129 0.075.60AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.4250 10.6325.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und02901300050002 0.0100 0.088.00ESCOBAS DE PAJA
12.75
Equipos
und03010600020002 0.0020 0.015.00REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10"
hm03012900030001 1.0000 0.4000 2.005.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
2.01
Partida 30.08.01 PUERTA METALICA PESADA DE 2.46X2.25 M
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,400.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02621500010007 2.0000 2,400.001,200.00PUERTA METALICA 2.46 X 2,25 m CON CHAPA
2,400.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.09.01 SALIDA DE CENTRO DE LUZ (ELECTRICAS)
pto/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 56.0012.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 0.8000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
10.03
Materiales
pza0205170005 2.2500 10.694.75CURVA PVC-SEL  20 MM
m02191300010041 6.0000 12.602.10TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
20MM
gal0222080012 0.0200 2.86143.21PEGAMENTO PARA PVC
m0241020002 1.0000 5.805.80CINTA  AISLANTE
pza0249050003 2.2500 2.251.00UNION SIMPLE PRESION INSTALACIONES ELECTRICAS DE 20 
MM
und02620500040019 0.9000 6.166.84INTERRUPTOR DE BAKELITA SIMP
m0270010288 1.5000 5.313.54CABLE TW # 14 AWG
45.67
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3010.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.30
Partida 30.09.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE (ELECTRICAS)
pto/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 51.2812.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0667 1.4021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 10.7916.18OPERARIO
12.19
Materiales
pza0205170005 2.2500 10.694.75CURVA PVC-SEL  20 MM
m02191300010041 0.0200 0.042.10TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
20MM
gal0222080012 0.0200 2.86143.21PEGAMENTO PARA PVC
m0241020002 0.0100 0.065.80CINTA  AISLANTE
pza0249050003 1.0000 1.001.00UNION SIMPLE PRESION INSTALACIONES ELECTRICAS DE 20 
MM
und02621300010003 0.7000 11.5616.52TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MODUS
m0270010288 1.5000 5.313.54CABLE TW # 14 AWG
m0270010289 6.0000 7.201.20CABLE TW # 12 AWG
38.72
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3712.19HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.09.03 SALIDA PARA BRAQUETE ECONOMICO DE 1X20W AF
pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 137.294.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.2000 4.2121.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 2.0000 32.3616.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 1.0000 12.5212.52PEON
49.09
Materiales




%mo0301010006 3.0000 1.4749.09HERRAMIENTAS MANUALES
1.47
Partida 30.09.04 SALIDA PARA SPOT - LIGTH
pto/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 35.635.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 1.6000 20.0312.52PEON
20.03
Materiales
pza0261130002 1.0000 15.0015.00SPOT LIGHT
15.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6020.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.60
Partida 30.09.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE
pto/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 61.405.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1600 3.3721.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.6000 25.8916.18OPERARIO
29.26
Materiales
m02191300010041 3.2000 6.722.10TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
20MM
und02620500040019 1.0000 6.846.84INTERRUPTOR DE BAKELITA SIMP
m0270010288 5.0000 17.703.54CABLE TW # 14 AWG
31.26
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8829.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.88
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.09.06 TUBERIAS PVC SAP ( ELECTRICAS )
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.3020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 0.8421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.4000 6.4716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.0112.52PEON
12.32
Materiales
pza0205170005 0.1100 0.524.75CURVA PVC-SEL  20 MM
pza02060300010018 0.3333 0.300.90UNION PVC ELECTRICA SEL 20 MM
m02191300010041 1.6000 3.362.10TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
20MM
gal0222080012 0.0100 1.43143.21PEGAMENTO PARA PVC
5.61
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3712.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 30.09.07 TABLERO ELECTRICO
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 107.195.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1500 0.2400 5.0521.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.6000 25.8916.18OPERARIO
hh0101010005 0.5000 0.8000 10.0212.52PEON
40.96
Materiales
und0290250009 1.0000 65.0065.00TABLERO ELECTRICO GENERAL
65.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2340.96HERRAMIENTAS MANUALES
1.23
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.10.01 TIJERAL TIPO 02
und/DIA 0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,012.390.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 1.6000 33.6621.04CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 32.0000 517.7616.18OPERARIO




gal0240020017 1.0000 55.0055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
gal0240070001 1.0000 55.0055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 4.0000 88.0022.00THINNER
kg0255080017 10.0000 185.3018.53SOLDADURA CELLOCORD
gal0267110024 1.0000 50.0050.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES
kg02901300090004 2.0000 24.0012.00TRAPO INDUSTRIAL
m02902400040025 93.1200 700.267.52FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 2" X 2" X 1/8"
1,177.56
Equipos
%mo0301010006 5.0000 37.59751.74HERRAMIENTAS MANUALES
día0301120007 0.3500 0.7000 10.5015.00MAQUINA  DE CORTAR METAL
día03012700010001 0.3500 0.7000 35.0050.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
83.09
Partida 30.10.02 VIGA - TETRAEDRICA
m/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 217.984.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.2000 4.2121.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 2.0000 32.3616.18OPERARIO




gal0240020017 0.2000 11.0055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
gal0240070001 0.2000 11.0055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.6000 13.2022.00THINNER
kg0255080017 1.0000 18.5318.53SOLDADURA CELLOCORD
gal0267110024 0.2000 10.0050.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES
kg02901300090004 0.3000 3.6012.00TRAPO INDUSTRIAL
m02902400040012 4.0000 22.445.61FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 1 1/2" X1 1/2" X 1/8"
m02902400040013 9.5100 45.274.76FIERRO LISO 5/8 DE DIAMETRO
137.04
Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.0861.61HERRAMIENTAS MANUALES
día0301120007 1.0000 0.2500 3.7515.00MAQUINA  DE CORTAR METAL
día03012700010001 1.0000 0.2500 12.5050.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
19.33
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.10.03 VIGA - PERIMETRAL 0.1
m/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 169.878.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.0000 16.1816.18OPERARIO




gal0240020017 0.1500 8.2555.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
gal0240070001 0.1500 8.2555.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.6000 13.2022.00THINNER
kg0255080017 1.0000 18.5318.53SOLDADURA CELLOCORD
gal0267110024 0.1500 7.5050.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES
kg02901300090004 0.3000 3.6012.00TRAPO INDUSTRIAL
m02902400040012 4.0200 22.555.61FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 1 1/2" X1 1/2" X 1/8"
m02902400040014 4.0000 44.5211.13FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 2" X 2" X 3/16"
129.40
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.5430.80HERRAMIENTAS MANUALES
día0301120007 1.0000 0.1250 1.8815.00MAQUINA  DE CORTAR METAL
día03012700010001 1.0000 0.1250 6.2550.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
9.67
Partida 30.10.04 VIGA - PERIMETRAL 0.2
m/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 220.748.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1000 2.1021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.0000 16.1816.18OPERARIO




gal0240020017 0.1500 8.2555.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
gal0240070001 0.1500 8.2555.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.6000 13.2022.00THINNER
kg0255080017 2.0000 37.0618.53SOLDADURA CELLOCORD
gal0267110024 0.1500 7.5050.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES
kg02901300090004 0.3000 3.6012.00TRAPO INDUSTRIAL
m02902400040010 2.0000 29.1014.55FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 2" X 2" X 1/4"
m02902400040020 4.1800 70.3116.82FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 1 1/2" X1 1/2" X 3/8"
180.27
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.5430.80HERRAMIENTAS MANUALES
día0301120007 1.0000 0.1250 1.8815.00MAQUINA  DE CORTAR METAL
día03012700010001 1.0000 0.1250 6.2550.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
9.67
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.10.05 VIGA  T1
m/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 103.9110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0800 1.6821.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.8000 12.9416.18OPERARIO




gal0240020017 0.1000 5.5055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
gal0240070001 0.1000 5.5055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.4000 8.8022.00THINNER
kg0255080017 0.5000 9.2718.53SOLDADURA CELLOCORD
gal0267110024 0.1000 5.0050.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES
kg02901300090004 0.2000 2.4012.00TRAPO INDUSTRIAL
m02902400040013 2.2700 10.814.76FIERRO LISO 5/8 DE DIAMETRO
m02902400040014 2.0000 22.2611.13FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL 2" X 2" X 3/16"
71.54
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.2324.64HERRAMIENTAS MANUALES
día0301120007 1.0000 0.1000 1.5015.00MAQUINA  DE CORTAR METAL
día03012700010001 1.0000 0.1000 5.0050.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
7.73
Partida 30.10.06 VIGUETA V1 DE 100 X 50 MM
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 31.9150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1600 2.5916.18OPERARIO




gal0240020017 0.0200 1.1055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
gal0240070001 0.0600 3.3055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.0600 1.3222.00THINNER
kg0255080017 0.1000 1.8518.53SOLDADURA CELLOCORD
gal0267110024 0.0200 1.0050.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES
kg02901300090004 0.0100 0.1212.00TRAPO INDUSTRIAL
m02902400040015 1.0500 16.5415.75TUBO LAC ASTM A-500 50 X 100 X 2.5 mm
25.43
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.254.93HERRAMIENTAS MANUALES
día0301120007 1.0000 0.0200 0.3015.00MAQUINA  DE CORTAR METAL
día03012700010001 1.0000 0.0200 1.0050.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
1.55
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.10.07 VIGUETA V2  200 X 50 MM
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 58.1640.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0200 0.4221.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.2000 3.2416.18OPERARIO




gal0240020017 0.0200 1.1055.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
gal0240070001 0.0600 3.3055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.0600 1.3222.00THINNER
kg0255080017 0.1000 1.8518.53SOLDADURA CELLOCORD
gal0267110024 0.0200 1.0050.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES
kg02901300090004 0.0100 0.1212.00TRAPO INDUSTRIAL
m02902400040016 1.0500 40.8738.92TUBO LAC ASTM A-500 50 X 200 X 2.5 mm
50.06
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.316.16HERRAMIENTAS MANUALES
día0301120007 1.0000 0.0250 0.3815.00MAQUINA  DE CORTAR METAL
día03012700010001 1.0000 0.0250 1.2550.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
1.94
Partida 30.10.08 CORREAS 40 X 80 mm
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 24.5780.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0100 0.2121.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1000 1.6216.18OPERARIO




gal0240020017 0.0150 0.8355.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
gal0240070001 0.0450 2.4855.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0240080012 0.0450 0.9922.00THINNER
kg0255080017 0.0800 1.4818.53SOLDADURA CELLOCORD
gal0267110024 0.0150 0.7550.00ACONDICIONAMIENTO PARA METALES
kg02901300090004 0.0100 0.1212.00TRAPO INDUSTRIAL
m02902400040021 1.0500 13.4712.83TUBO LAC ASTM A-500 40 X 80 X 2.0 mm
20.52
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.153.08HERRAMIENTAS MANUALES
día0301120007 1.0000 0.0125 0.1915.00MAQUINA  DE CORTAR METAL
día03012700010001 1.0000 0.0125 0.6350.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
0.97
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.10.09 COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE CLIMATIZACION
m2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.4060.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0133 0.2821.04CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 0.2667 4.3216.18OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.2667 3.3412.52PEON
7.94
Materiales
und02221000010002 0.1000 1.5015.00SILICONA TRANSPARENTE NEUTRA DE 300 ML
m202340600010005 1.0500 39.7237.83PLANCAH DE POLICARBONATO ESTANDAR ALVEOLAR 
TRANSPARENTE 8 mm
m02340600010006 0.4100 2.055.00PERFIL DE ALUMINIO EXTERIOR DE 8 mm EN U
m02340600010007 0.4900 3.437.00PERFIL DE ALUMINIO EXTERIOR DE 8 mm EN H
m02340600010010 0.1800 0.905.00CUMBRERA DE PLANCA GALVANIZADA DE 300 x 1.5 mm
und0251030002 7.3100 0.880.12TORNILLO AUTORROSCANTE 1" X 3/16"
und0253110023 0.0130 6.50500.00ESTRACTOR DE AIRE EOLICO
m0267110025 0.2400 0.241.00CINTA FILTRO DE ALUMINIO PARA POLICARBONATO
55.22
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.247.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.24
Partida 30.10.10 VENTANA METALICO CON POLICARBONATO DE 6mm
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 58.8450.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1600 2.5916.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
4.93
Materiales
und02221000010002 0.1600 2.4015.00SILICONA TRANSPARENTE NEUTRA DE 300 ML
m02340600010006 0.6300 3.155.00PERFIL DE ALUMINIO EXTERIOR DE 8 mm EN U
m02340600010007 0.4600 3.227.00PERFIL DE ALUMINIO EXTERIOR DE 8 mm EN H
m202340600010009 1.0500 32.3830.84PLANCAH DE POLICARBONATO ESTANDAR ALVEOLAR 
TRANSPARENTE 6 mm
und0251030002 11.3600 1.360.12TORNILLO AUTORROSCANTE 1" X 3/16"
m0267110025 0.2200 0.221.00CINTA FILTRO DE ALUMINIO PARA POLICARBONATO
m02902400040023 1.1300 8.947.91TUBO LAC ASTM A-500 40 X 60 X 1.5 mm
m02902400040026 0.2200 2.099.49TUBO LAC ASTM A-500 40 X 80 X 1.5 mm
53.76
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.154.93HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.10.11 ACCESORIOS DE ANCLAJE DE COBERTURA A COLUMNAS
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 242.296.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.1333 2.8021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 1.3333 21.5716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.3333 16.6912.52PEON
41.06
Materiales
und0251030003 1.0000 200.00200.00KIT DE ANCLAJE
200.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 1.2341.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.23
Partida 30.10.12 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,157.841.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.8000 16.8321.04CAPATAZ
hh0101010003 2.0000 16.0000 258.8816.18OPERARIO
hh0101010005 4.0000 32.0000 400.6412.52PEON
676.35
Materiales
kg0255080017 40.0000 741.2018.53SOLDADURA CELLOCORD
741.20
Equipos
%mo0301010006 3.0000 20.29676.35HERRAMIENTAS MANUALES
día03012700010001 8.0000 8.0000 400.0050.00MAQUINA DE SOLDAR 350 A
día0301340009 8.0000 8.0000 160.0020.00ANDAMIO METALICO PESADO
día0301430002 8.0000 8.0000 160.0020.00TECLE TIRFOR 2 TON
740.29
Partida 30.11.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
Partida 30.11.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 30.11.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
Partida 31.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 31.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 31.02.01 EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL
m3/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.80500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0016 0.0321.04CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.0320 0.4012.52PEON
0.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010001 1.0000 0.0160 3.36209.88EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
3.37
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 31.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
Partida 31.02.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.16120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1005 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0005 0.0667 0.9313.88OFICIAL
hh0101010005 1.0005 0.0667 0.8412.52PEON
1.91
Materiales
m30207070001 0.0500 0.285.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.3305 0.0887 1.9121.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.97
Partida 31.03.01 CONCRETO CILOPEO  175 kgr/cm2 1:10 + 30% P.G.
m3/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 198.8030.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.2667 3.7013.88OFICIAL
hh0101010005 11.0000 2.9333 36.7212.52PEON
49.05
Materiales
gal0201040001 0.2286 3.8216.70PETROLEO D-2
m30207010006 0.4800 35.8074.58PIEDRA GRANDE DE 8"
m30207030001 0.8300 36.3043.73HORMIGON
bol0213010001 2.9000 72.5025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
148.42
Equipos
hm03012900030001 1.0000 0.2667 1.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
1.33
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 31.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
Partida 31.03.03 INSTALACION DE FIERRO DE ANCLAJE
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 26.8320.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 0.8421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.4000 6.4716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.0112.52PEON
12.32
Materiales
kg0204030001 4.0400 14.143.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
14.14
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3712.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 31.04.01 TUBERIA HDPE, SDR17 PN8 MUROS DE CONTENCION
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 44.1020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 6.4716.18OPERARIO
hh0101010005 4.0000 1.6000 20.0312.52PEON
26.50
Materiales
m02191300010038 1.0000 16.8016.80TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  2"
16.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8026.50HERRAMIENTAS MANUALES
0.80
Tesis: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de  aguas servidas 
del distrito de Pallpata, provincia de Espinar - Cusco. De Guillermo Yorel Noriega Aquise. UCSM, Noviembre del 2013.
Tomo II , pag : 470
Página :S10 150
1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 31.04.02 FILTRO DE GRAVA
m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 149.638.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 1.0000 12.5212.52PEON
12.52
Materiales
m302770100010003 1.0300 136.73132.75FILTRO DE GRAVA
136.73
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.52HERRAMIENTAS MANUALES
0.38
Partida 31.05.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
Partida 31.05.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
Partida 31.05.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
Partida 32.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.4150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0160 0.3421.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.1600 2.0012.52PEON
2.34
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.072.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 32.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.44500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.3000 0.0048 0.1021.04CAPATAZ
hh0101010005 3.0000 0.0480 0.6012.52PEON
hh0101030000 2.6000 0.0416 0.8420.23TOPOGRAFO
1.54
Materiales
bol02130300010001 0.0100 0.3332.52YESO BOLSA 28 kg
p20231010001 0.0020 0.014.50MADERA TORNILLO
gal0240020017 0.0001 0.0155.00PINTURA ESMALTE SILICONADO
0.35
Equipos
hm0301000011 1.0000 0.0160 0.2012.50TEODOLITO
hm0301000020 2.0000 0.0320 0.133.93MIRAS Y JALONES
hm0301000023 1.0000 0.0160 0.1610.00NIVEL TOPOGRAFICO
%mo0301010006 3.0000 0.051.54HERRAMIENTAS MANUALES
pza03014900010003 0.0010 0.0114.50CORDELDE RODILLO DE 50 M
0.55
Partida 32.02.01 EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL
m3/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.80500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0016 0.0321.04CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.0320 0.4012.52PEON
0.43
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010001 1.0000 0.0160 3.36209.88EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
3.37
Partida 32.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.05280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0029 0.0621.04CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0286 0.3612.52PEON
0.42
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011600010003 1.0000 0.0286 2.7295.00CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
hm03012200040002 1.0000 0.0286 3.90136.25CAMION VOLQUETE DE 10 m3
6.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 32.02.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.16120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1005 0.0067 0.1421.04CAPATAZ
hh0101010004 1.0005 0.0667 0.9313.88OFICIAL
hh0101010005 1.0005 0.0667 0.8412.52PEON
1.91
Materiales
m30207070001 0.0500 0.285.60AGUA PUESTA EN OBRA
0.28
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.061.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.3305 0.0887 1.9121.49COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
1.97
Partida 32.03.01 CONCRETO CILOPEO  175 kgr/cm2 1:10 + 30% P.G.
m3/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 198.8030.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.5333 8.6316.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.2667 3.7013.88OFICIAL
hh0101010005 11.0000 2.9333 36.7212.52PEON
49.05
Materiales
gal0201040001 0.2286 3.8216.70PETROLEO D-2
m30207010006 0.4800 35.8074.58PIEDRA GRANDE DE 8"
m30207030001 0.8300 36.3043.73HORMIGON
bol0213010001 2.9000 72.5025.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
148.42
Equipos
hm03012900030001 1.0000 0.2667 1.335.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
1.33
Partida 32.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0571 1.2021.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.5714 9.2516.18OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.5714 7.9313.88OFICIAL
18.38
Materiales
gal0201040001 0.0400 0.6716.70PETROLEO D-2
kg02040100010001 0.2600 1.305.00ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010009 0.1600 0.885.48CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA P/CONTRUCCION 
D.PROMEDIO
p20231010001 1.8800 8.464.50MADERA TORNILLO
11.31
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5518.38HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001 1.0000 0.0714 0.8411.80ANDAMIO METALICO
1.39
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 32.03.03 INSTALACION DE FIERRO DE ANCLAJE
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 26.8320.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010002 0.1000 0.0400 0.8421.04CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.4000 6.4716.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.4000 5.0112.52PEON
12.32
Materiales
kg0204030001 4.0400 14.143.50ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
14.14
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3712.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 32.04.01 TUBERIA HDPE, SDR17 PN8 MUROS DE CONTENCION
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 44.1020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 6.4716.18OPERARIO
hh0101010005 4.0000 1.6000 20.0312.52PEON
26.50
Materiales
m02191300010038 1.0000 16.8016.80TUBERIA  HDPE, SDR 17 PN 8  2"
16.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.8026.50HERRAMIENTAS MANUALES
0.80
Partida 32.04.02 FILTRO DE GRAVA
m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 149.638.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 1.0000 12.5212.52PEON
12.52
Materiales
m302770100010003 1.0300 136.73132.75FILTRO DE GRAVA
136.73
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3812.52HERRAMIENTAS MANUALES
0.38
Partida 32.05.01 PRUEBA HIDRAULICA,LIMPIEZA Y DESINFECCION
glb/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 133.242.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 4.0000 64.7216.18OPERARIO
hh0101010005 1.0000 4.0000 50.0812.52PEON
114.80
Equipos
und03010000160001 1.0000 15.0015.00EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
%mo0301010006 3.0000 3.44114.80HERRAMIENTAS MANUALES
18.44
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1101001Presupuesto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 16/12/2013003Subpresupuesto PLANTA DE TRATAMIENTO
Partida 32.05.02 DISEÑO DE MEZCLAS
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 350.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0276020077 1.0000 350.00350.00DISEÑO DE MEZCLAS
350.00
Partida 32.05.03 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb0290230060 1.0000 300.00300.00PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
300.00
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto AMPLIACION  Y  MEJORAMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE,  ALCANTARILLADO Y  PLANTA DE
TRATAMIENTO  DE  AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA  DE  ESPINAR CUSCO
1101001
Subpresupuesto PLANTA  DE  TRATAMIENTO003 Fecha presupuesto 16/12/2013
Partida (010104010415-1101001-01) CONCRETO FUSTE BUZON F'C = 175 KG/CM2
m2/DIARendimiento Costo unitario directo por : m2EQ.8.00MO.8.00 703.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
2.100101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 21.04
13.880101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 13.88
25.030101010005 PEON hh 1.9995 1.9995 12.52
32.360101010003 OPERARIO hh 2.0000 2.0000 16.18
73.38
Materiales
1.010207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1800 5.60
15.2102070200010002 ARENA GRUESA m3 0.4700 32.37
34.8002070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.5800 60.00
221.500213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.8600 25.00
345.000209040002 TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO PARA DESAGUE 23" X 23" pza 1.0000 345.00
617.52
Equipos
2.200301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 73.37
5.0003012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 1.0000 5.00
5.5303012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 1.0000 5.53
12.73
Partida (010106030107-1101001-01) ENCOFRADO FUSTE DE BUZON
m2/DIARendimiento Costo unitario directo por : m2EQ.25.00MO.25.00 35.35
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
0.670101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 21.04
4.440101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 13.88
5.180101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 16.18
8.010101010005 PEON hh 2.0000 0.6400 12.52
18.31
Equipos
0.550301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.30
16.500301030011 ENCOFRADO METALICO und 0.2200 75.00
17.05
Partida (010106030108-1101001-01) TARRAJEO INTERIOR DE BUZON
m2/DIARendimiento Costo unitario directo por : m2EQ.10.00MO.10.00 29.24
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
1.680101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.04
10.020101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 12.52
12.940101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 16.18
24.64
Materiales
0.030207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0050 5.60
0.9002070200010001 ARENA FINA m3 0.0180 50.00
2.930213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 25.00
3.85
Equipos
0.740301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.64
0.74
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto AMPLIACION  Y  MEJORAMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE,  ALCANTARILLADO Y  PLANTA DE
TRATAMIENTO  DE  AGUAS SERVIDAS DEL  DISTRITO  DE  PALLPATA-PROVINCIA  DE  ESPINAR  CUSCO
1101001
Subpresupuesto PLANTA  DE  TRATAMIENTO003 Fecha presupuesto 16/12/2013
Partida (010106030109-1101001-01) TECHO DE BUZON F'C = 175 KG/CM2
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : undEQ.5.00MO.5.00 170.20
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
3.370101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 21.04
20.030101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 12.52
25.890101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 16.18
49.29
Materiales
0.030207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0050 5.60
2.930213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 25.00
4.8602070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1500 32.37
5.7602040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.2000 4.80
12.0002070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.2000 60.00
77.000204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 22.0000 3.50
102.57
Equipos
1.480301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 49.29
8.0003012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 1.6000 5.00
8.8503012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 1.6000 5.53
18.33
Partida (010106030110-1101001-01) FONDO DE BUZON F'C =175 KG/CM2
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : undEQ.8.00MO.8.00 67.83
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
2.100101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 21.04
12.520101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 12.52
16.180101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 16.18
30.80
Materiales
0.030207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0050 5.60
2.930213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 25.00
4.8602070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1500 32.37
5.7602040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.2000 4.80
12.0002070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.2000 60.00
25.57
Equipos
0.920301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.80
5.0003012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 1.0000 5.00
5.5303012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 1.0000 5.53
11.45
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto AMPLIACION  Y  MEJORAMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE,  ALCANTARILLADO Y  PLANTA DE
TRATAMIENTO  DE  AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE PALLPATA-PROVINCIA  DE  ESPINAR CUSCO
1101001
Subpresupuesto PLANTA  DE  TRATAMIENTO003 Fecha presupuesto 16/12/2013
Partida (010106030111-1101001-01) MEDIA CANA PARA BUZON
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : undEQ.4.75MO.4.75 96.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
3.540101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1684 21.04
21.090101010005 PEON hh 1.0000 1.6842 12.52
27.250101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6842 16.18
51.88
Materiales
0.030207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0050 5.60
2.930213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 25.00
4.8602070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1500 32.37
5.7602040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.2000 4.80
12.0002070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.2000 60.00
25.57
Equipos
1.560301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 51.88
8.4203012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 1.6842 5.00
9.3103012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 1.6842 5.53
19.29
Partida (010703081101-1101001-01) TRANSPORTE DE AGUA D=6 km SUBRASANTES ZONAS DE CORTE
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.88.00MO.88.00 13.99
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
1.260101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0909 13.88
1.26
Equipos
3.1903010400030004 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) hm 1.0000 0.0909 35.08
9.540301220009 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 GAL hm 1.0000 0.0909 105.00
12.73
Partida (010703081102-1101001-01) TRANSPORTE DE AGUA
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.1.00MO.1.00 13.99
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
13.99010703081101 TRANSPORTE DE AGUA D=6 km SUBRASANTES ZONAS DE CORTE m3 1.0000 13.99
13.99
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NORMAS Y LEGISLACION VIGENTE. 
 
1.1. Legislación aplicable a los diseños de sistemas de tratamiento del agua residuales. 
 
El marco legal existente en el Perú relacionado con el diseño de los sistemas de tratamiento 
del agua residual es el siguiente: 
 
Con resolución Ministerial N°290-2005- Vivienda se aprobaron 66 Normas técnicas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones- RNE comprometidos en el índice aprobado mediante 
decreto supremo N° 015-2004- vivienda. Esta norma fue publicada el 26 de noviembre del 
2005. 
 
Las Normas técnica, del reglamento nacional de edificaciones, en su título II- habitaciones 
urbanas, el ítem 11.3 - obras de saneamiento, se consignan las siguientes normas técnicas 
relativas al proyecto: 
- OS: 070 Redes de aguas Residuales 
- OS: 080 Estaciones de bombeo de aguas residuales 
- OS.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales 
 
1.2. De las evaluaciones de los efluentes tratados 
 
Complementación del reglamento del título III del decreto ley N°17752.  
 
Artículo 173° 
Las aguas terrestres o marítimas del país, solo podrían recibir residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos previa aprobación de la autoridad sanitaria, siempre que sus características 
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Los actuales vertimientos domésticos y de poblaciones, para continuar utilizando las aguas 
marítimas o terrestres, deberán ajustarse a las calificaciones establecidas para los tramos, 
de las aguas receptoras o zonas costeras. La autoridad sanitaria establecerá los plazos para 
que los responsables de dichos vertimientos los adecuen de acuerdo a la prioridad de uso y 
el volumen de las descargas. 
 
1.3. De los límites máximos permisibles ( LMP) 
 
1.3.1. Ley general del ambiente 
 
Artículo 32° .Del límite máximo permisible 
 
32.1. Él límite máximo permisible (LMP), es la medida de la concentración o del grado de 
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un 
efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud; al 
bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva 
autoridad competente. Según el parámetro en particular a que se refiere, la concentración o 
grado podrá ser expresado en máximos, mínimos o rangos. 
 
32.2 El LMP guarda coherencia entre el nivel de protección ambiental establecido para una 
fuente determinada y los niveles generales que se establecen en los ECA. La 
implementación de estos instrumentos debe asegurar que no exceda la capacidad de carga 
de los ecosistemas, de acuerdo con las normas sobre la materia. 
 
1.3.2. b. Resolución directoral RD N° 033-92- Digesa 
 
El vertimiento de cualquier naturaleza a los cursos de agua deberá ajustarse a los límites 
permisibles establecidos de acuerdo a la clasificación de las aguas según su uso. 
 
1.3.3. c. Reglamento de la ley general de aguas. 
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Artículo 81: La calidad de los cuerpos de agua en general, respecto a sus usos, se clasifican 
en: 
Clasificación de los cursos de agua respecto a sus usos 
 
I.  Aguas de abastecimiento domestico con simple desinfección. 
II.  Aguas de abastecimiento domestico con tratamiento equivalente a procesos 
combinados de mezcla y coagulación, sedimentación y coloración, aprobados por el 
ministerio de salud 
III.  Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales. 
IV.  Aguas de zonas recreativas de contacto primario (baños y similares). 
V.  Aguas de zonas de pesca de mariscos. 
VI.  Aguas de zonas de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o comercial. 
 
Articulo 82 
Las aguas correspondientes a los diferentes usos, se regirán con los siguientes valores: 
Valores límites Bacteriológico de calidad del agua según el tipo de uso. 
 
Parámetro  I II III IV V VI 
Coliformes totales 
(NMP/100ml)  
8.8 20,000 5,000 5,000 1,000 20,000 
Coliformes 
fecales(NMP/100ml)  
0 4,000 1,000 1,000 200 4,000 
 
Las aguas correspondientes a los diferentes usos, se regirán con los siguientes valores 
Valores Limites de demanda Bioquímica de oxigeno (DBO5) según el tipo de uso en 
coliformes. 
 
Parámetro  I II III IV  V  VI 
DBO ( mg/l )  5 5 15 10 10 10 
OD (mg/l  3 3 3 3 5 4 
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Límites de sustancias potencialmente peligrosas 
 
Parámetro (mg./m3)  I II III IV V 
Selenio  10 10 50 5 10 
Mercurio 2 2 10 0.1 0.2 
PCB 1 1 1+ 2 2 
Esteres estalatos 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Cadmio 10 10 50 0.2 4 
Cromo 50 50 1000 50 50 
Níquel 2 2 1+ 2 ** 
Cobre 1000 1000 500 10 * 
Plomo 50 50 100 10 30 
Zinc 5000 5000 25000 20 ** 
Cianuro  200 200 1+ 5 5 
Fenoles 0.5 1 1+ 1 100 
Sulfuros 1 2 1+ 2 2 
Arsénico 100 100 200 10 50 
Nitratos 10 10 100 NA NA 
Fuente: Ley general de la aguas 
 
1.4.  De los usos de los efluentes tratados 
 
1.4.1. a. Reglamento de los títulos I, II, III de la ley general de aguas 
 
Artículo 90: Cuando se solicitan licencias para usos de aguas de filtraciones, desagües o 
drenajes, para fines agrícolas, estos serán otorgados cuando su calidad, cantidad y la 
oportunidad de su uso permitan el  éxito de una campaña agrícola. Para este efecto deberán 
acompañarse de un estudio hidrológico correspondiente a los análisis respectivos. 
 
1.4.2.  Complementación del reglamento del título III de decreto ley N° 17752 
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Artículo 182° : Será licita la utilización de aguas servidas para irrigación, solo cuando se 
cuenten específicamente con la autorización sanitaria respectiva, y en los casos y con las 
limitaciones que especifica el presente reglamento. 
 
Artículo 184°: Será competencia de la dirección de saneamiento ambiental del ministerio de 
salud, manejar el registro sanitario de todas las concesiones que se hayan otorgado por 
diversas entidades y municipios para riego de tierras con aguas servidas, así como los que 
en el futuro se otorguen. 
 
1.5. La Directriz de la SUNASS 
 
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento ha establecido los límites 
máximos en función a los diversos parámetros que afectan la calidad del agua residual. Para 
ello se ha realizado una clasificación basada en los diferentes usos que se  puede dar a las 
aguas residuales tratadas por un sistema de tratamiento.  
 
Clasificación de usos de aguas residuales 
 
TIPO CATEGORIA APLICACIÓN 







Hortalizas y frutas envasadas 
Cultivos industriales procesados por calor 
Árboles frutales (a) 
Tubérculos 
Forraje de consumo fresco (b) 
Productos de aprovechamiento humano con cascara y 
consumo crudo o cocido. 
C Algodón, maíz, caña de azúcar, producción de fibras y 
forraje desecado (c). 
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MUNICIPAL A 
 
Riego de campos de golf, parques, prados de libre 
acceso al público y lavado de calles. 
B Riego de parques cerrados y acantilados 
ACUÍCOLA  Crianza de tilapia y/o carpas 
RECREACIONA
L 
A Contacto primario (baño, pesca y natación) 
B Navegación 
FORESTAL  Silvicultura 
INDUSTRIAL  Refrigeración (d) 
(a) El riego debe suprimirse dos semanas antes de la cosecha y los frutos caídos no deben 
recolectarse. 
(b) Debe suprimirse el riego dos semanas antes que el ganado proceda a pastar. 
(c)  El forraje antes del consumo debe ser cosechado y secado al sol. 
Por cuenta del industrial, el agua puede ser acondicionada para otros usos a excepción para 
consumo humano y elaboración de alimentos. 
 
Para el presente proyecto se ha determinado la clasificación de usos de aguas residuales 





Para diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales para fines de aprovechamiento 
se deberá saber hasta qué punto hay que eliminar los agentes patógenos presentes en 
dichas aguas. Por tanto, cada sistema de aprovechamiento exige un objetivo relacionado 
con la calidad de las aguas residuales tratadas, en lo que respecta a la máxima 
concentración permisible de determinados microorganismos. 
 
Las directrices apropiadas para fines de diseño permitirán seleccionar la tecnología de 
tratamiento de aguas residuales y las técnicas de operación y mantenimiento de 
aprovechamiento que ofrezcan el grado de protección sanitaria que se necesite. 
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A Riego de cultivos 
que se consumen 






<= 1 <= 1000 (c)  Lagunas de 
estabilización que 
permita lograr la 
calidad o tratamiento 
equivalente. 











estabilización por 8 a 
10 días o eliminación 
equivalente de 
helmintos y coliformes 
fecales. 
C Riego localizado en 
la categoría B, 
cuando ni los 
trabajadores ni el 
público están 
expuestos. 
Ninguno No es  
Aplicable 
No es  
Aplicable 
Tratamiento previo 
según lo exija la 
tecnología de riego: 
pero al menos 
tratamiento primario. 
 
En casos específicos, se deberían tener en cuenta los factores epidemiológicos, 
socioculturales y ambientales de cada lugar y modificar las directrices de acuerdo a ello. 
Especies Ascaris, Trichuris y Anquilostomas. 
Conviene establecer una directriz más estricta <= 200 NMP/100 ml., para prados públicos. 
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En el caso de árboles frutales, el riego debe ser de dos semanas antes de cosechar la fruta 
y esta no debe de recogerse del suelo. 
 
En consecuencia estas directrices introducen un método más estricto relativo a la necesidad 
de reducir el número de huevos de helmintos en los efluentes a una concentración de uno o 
menos por litro. Esto significa que se debe de eliminar un 99.99 % de los huevos de 
helmintos mediante proceso de tratamiento adecuados. 
 
Si bien es imposible referirse en las directrices a todos los helmintos y protozoarios de 
importancia para la salud pública, al parecer otros agentes patógenos de interés pierden su 
viabilidad en sistemas de lagunas en la que el periodo de retención es prolongado. Por ende 
en las directrices se supone que todos los huevos de helmintos y quistes se eliminaran en la 
misma proporción. 
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